

**SMLOUVA****O DÍLO č. 23005/2023**

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: Město Městec Králové
se sídlem: Město Městec Králové, Náměstí Republiky 1, 28903 Městec
Králové
zastoupená: Pavlík Milan, starosta města
IČ: 00239437 DIČ: CZ00239437
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 504317319/0800
tel.: 723810055, e-mail: pavlik@meu.mestekralove.cz

dále jako „**Objednatel**“

2. ZHOTOVITEL: CE-DA servis s.r.o.
se sídlem: Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
IČ: 061 84 502 DIČ: CZ06184502
bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 295980340/0300
tel.: 773 750 697 e-mail: ce-da@ce-da.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C 277678

dále jen „**Zhotovitel**“

t a k t o :**Preambule**

1. Objednatel tímto prohlašuje, že je právnickou osobou (obec) a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že je právnickou osobou (obchodní společností) řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Část I.**Úvodní ustanovení**

- 1.1 Objednatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn realizovat stavbu – **Retenční nádrže u ZŠ Náměstí Svobody a ZUŠ Přemysla Otakara-Městec Králové**, spočívající ve výstavbě dešťových nádrží na jímání dešťových vod u ZŠ Náměstí Svobody a ZUŠ Přemysla Otakara, které budou využívány k závlaze pozemku školy. Celkově budou osazeny 4 ks nádrží o celkové kapacitě 38 m³. Místo výstavby: č.p. 436 - parc. č. 327, 329/1, 1493 v k.ú. Městec Králové. Místo výstavby: č.p. 24 - parc. č. 3, 1390/1, 1400/1 v k.ú. Městec Králové. dále také jako „**Nemovitost**“).



- 1.2 Objednatel má zájem provést výstavbu dešťových nádrží na jímání dešťových vod u ZŠ Náměstí Svobody a ZUŠ Přemysla Otakara, které budou využívány k závlaze pozemku školy dle projektové dokumentace. Zhotovitel má zájem realizovat záměr Objednatele v rozsahu dohodnutého díla v souladu s touto smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČSN pro danou činnost, které se vztahují k danému dílu.
- 1.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má veškeré právní i faktické pravomoci a způsobilost k tomu, aby uzavřel tuto smlouvu a řádně splnil veškeré závazky smlouvou předpokládané.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje být osobou povinnou a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je dále povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP, SFŽP, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel a jeho poddodavatele k udělení souhlas zástupcům SFŽP ČR získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám v souvislosti s realizovaným projektem.

Část II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, dílo označené jako „**Nemovitost**“, spočívající ve výstavbě dešťových nádrží na jímání dešťových vod u ZŠ Náměstí Svobody a ZUŠ Přemysla Otakara, které budou využívány k závlaze pozemku školy. Celkově budou osazeny 4 ks nádrží o celkové kapacitě 38 m³. (dále také jako „**Dílo**“ nebo „**stavba**“), a takto zhotovené Dílo předat Objednateli. Bližší specifikace Díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě odstranit jakékoli vady na Díle oznámené Objednatelům při předání Díla a/nebo v záruční době.
- 2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně provedené a dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli odměnu za provedení Díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.3 Dodavatel bude v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky poskytovat zadavateli veškerou součinnost nutnou k zajištění kolaudačního souhlasu.

Část III.

Zadávací dokumentace, místo realizace Díla, rozsah Díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle:

1. Zpracované PD z listopadu 2020 vypracované Ing. Karlem Fouskem, ČKAIT 0009817 v návaznosti na předloženou nabídku z výběrového řízení ze dne 31.1.2023

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že zadání od objednatel dostatečně podrobně posoudil a prověřil a považuje jej za dostatečný podklad pro sjednání této smlouvy a pro provedení Díla dle této smlouvy. Projektová dokumentace, byla součástí VŘ a Zhotovitel ji obdržel v rámci své účasti ve VŘ (převzetí Zadávací dokumentace vč. příloh). Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že projektovou dokumentaci k dílu má k dispozici, nebo ji převzal před podpisem této smlouvy.



3.2 Vzhledem k tomu, že předmětem Díla je oprava výše uvedené Nemovitosti, bude Zhotovitel provádět Dílo v místě umístění Nemovitosti (dále také jako „**Místo provedení Díla**“).

3.3 Dílo podle této smlouvy zahrnuje:

1. přípravu staveniště pro výstavbu, sestávající zejména z nezbytných příprav staveniště, včetně odvozu a likvidace materiálu;
2. provedení stavby, jak je vymezena v čl. 2.1 této smlouvy, a všech se stavbou souvisejících stavebních prací, řemesel, věcí a materiálů, tj. zhotovení věcí potřebných k provedení Díla, včetně všech souvisejících stavebních prací, všech věcí a materiálů potřebných k provedení Díla, stejně jako provizorní oplocení stavby.
3. provedení dohodnutých, stanovených či předepsaných zkoušek k ověření kvality, funkčnosti a řádného provedení Díla (příp. jeho částí);
4. konečný úklid Místa provedení Díla, včetně přístupových cest a souvisejících prostor; pod termín konečný úklid Místa provedení Díla spadá také odstranění dočasných objektů a zařízení nezbytných pro provedení Díla.

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele rozšíří (případně zúží) po vzájemné dohodě rozsah Díla o další eventuální práce a dodávky, jež se budou funkčně, věcně, technicky, či technologicky dotýkat Díla. Způsob sjednání případných více (méně) prací je dohodnut v dalších ustanoveních této smlouvy.

Část IV. Podmínky provedení Díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést podle bodu III. této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla. V případě nejasností Zhotovitele je jeho povinností před zahájením konkrétních prací předem provedení konzultovat se stavebním dozorem Objednatele.
- 4.2 Zhotovitel použije pro provedení Díla jen materiály a zařízení nové (dosud nepoužité), které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a právními předpisy požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že materiál použitý k provedení Díla bude během doby obvyklé životnosti stavby (u zařízení po dobu obvyklé doby životnosti příslušných zařízení), způsobilý pro použití ke smluvenému, popřípadě obvyklému účelu.
- 4.3 Zhotovitel je povinen zajistit zákonem stanovené a rovněž dohodnuté zkoušky určených technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Nebude-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, předá Zhotovitel Objednateli jako součást Díla v rámci přejímacího řízení jednotlivé atesty výrobků a materiálů. Nepředání těchto atestů, které by dle odborného názoru Objednatele bránilo řádnému a/nebo bezpečnému a/nebo povolenému užívání Díla bude považováno za vadu Díla resp. za nedokončené Dílo se všemi důsledky, jakož i za důvod k odmítnutí převzetí nedokončeného Díla.
- 4.4 Zhotovitel závazně prohlašuje, že má resp. bude mít k dispozici veškeré atesty a jiné certifikáty vyžadované obecně závaznými právními předpisy a technickými normami pro účely dodávky stavby a tyto postupně vždy v souvislosti s příslušnou dodávkou předloží Objednateli k dispozici. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, jež mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou předkládány k nahlédnutí před zakrytím prací. O tom budou pořizovány záznamy ve stavebním deníku. Dojde-li v případě pochybnosti o kvalitě dodávky k potřebě průkazných



- zkoušek, bude Zhotovitel povinen je uhradit na svůj náklad v případě, že potvrdí vadu jeho prací. Zhotovitel se zavazuje veškeré tyto doklady po dobu realizace Díla ukládat na staveništi a umožnit k nim v případě žádosti přístup stavebního dozoru Objednatele.
- 4.5 Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací při realizaci Díla, za dodržování všech předpisů a norem vztahujících se k provádění předmětných prací a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci Díla v této smlouvě.
 - 4.6 Zhotovitel je oprávněn realizovat Dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo subdodavatelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost vůči Objednateli za celé dílo vč. částí realizované subdodavatelem. V případě, že Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je jeho změna možná pouze ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
 - 4.7 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí po celou dobu provádění Díla. Zejména je povinen průběžně (každý pracovní den) provádět úklid na staveništi, přístupových cestách a sousedících plochách. Termín „doba provádění Díla“ pro účely tohoto článku smlouvy zahrnuje rovněž dobu odstraňování vad a nedodělků Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že naruší pořádek a čistotu v okolí staveniště jen na dobu nezbytně nutnou.
 - 4.8 V rámci konečného úklidu Místa provedení Díla zajistí Zhotovitel odstranění všech škod, včetně případné ekologické zátěže. Zásadně je zakázáno, aby v rámci terénních úprav byly pod vrchní vrstvu zasypány zbytky stavebního materiálu. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti sjednané v tomto článku smlouvy, nebude Objednatel v takovém případě povinen Dílo převzít, neboť se má za to, že Dílo v takovém případě vykazuje podstatné vady.
 - 4.9 Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebné nářadí, techniku, měřicí přístroje, veškerý stavební materiál a montážní materiál, včetně jejich dopravy na staveniště.
 - 4.10 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit v Místě provedení Díla napojení na zdroj elektrické energie (220 V, 380 V) a studené vody. Náklady spotřeby el. energie a vody v souvislosti s realizací Díla ponese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen uvedené zdroje využívat hospodárně a je oprávněn uvedené zdroje využívat výlučně k provádění Díla.
 - 4.11 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla nakládat s odpady v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech a právními předpisy platnými v Místě provedení Díla. Zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat jinak zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené (vč. dopravy na místo uskladnění či likvidace odpadů) jsou součástí dohodnuté ceny Díla. Zhotovitel odpovídá rovněž za likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností podle této smlouvy. Likvidaci odpadů Zhotovitel Objednateli doloží potvrzeními příslušných orgánů v rámci dokumentace při předání a převzetí Díla.
 - 4.12 Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat bezpečnostní a právní předpisy platné a účinné v České republice a v Místě provádění Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s náležitou odbornou péčí.
 - 4.13 Zhotovitel je povinen si počínat při provádění Díla a při odstraňování vad Díla tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele ani třetích osob (zejména majitelů sousedních nemovitostí), zdraví osob, nebo životním prostředí. Zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku Objednatele či třetích osob, zdraví osob, a životním prostředí, vzniklé v důsledku provádění Díla nebo odstraňování vad Díla, a zavazuje se proto takto vzniklé škody v plné výši nahradit.
 - 4.14 Zhotovitel je povinen si při provádění Díla počínat tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnických a jiných práv vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí.
 - 4.15 Zhotovitel se zavazuje řídit při provádění Díla veškerými pokyny Objednatele a stavebního dozoru Objednatele, zejména pokyny směřujícími k včasnému a řádnému provedení Díla ve smyslu této smlouvy.



- 4.16 Objednatel si vyhrazuje udělení souhlasu se způsobem provedení nebo určení způsobu provedení prací, u nichž provedení není jinak stanoveno. O udělení (příp. odmítnutí) souhlasu rozhodne Objednatel a s výsledkem rozhodnutí seznámí Zhotovitele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 pracovních dnů) od vyžádání Zhotovitelem. Požadavek i udělení (odmítnutí se zdůvodněním) souhlasu bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Odmítnutí udělení souhlasu je Zhotovitel povinen respektovat. Odmítnutí udělení souhlasu je Objednatel povinen zdůvodnit a stanovit odpovídající způsob provedení prací, jinak se má zato, že souhlas byl udělen.

Část V.

Termín plnění, přerušení plnění

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy do **15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak**. Staveniště se považuje za způsobilé pro zahájení a provádění Díla, pokud splňuje požadavky sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci). Pokud se při předávání staveniště zjistí jakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít vliv na realizaci Díla, potom se protokol o předání staveniště nepodepíše do té doby, než budou zjištěné vady a nedostatky odstraněny. K případným vadám tak navrhne Zhotovitel řešení nápravy. Smluvní strany následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. Po odstranění nedostatků a vad staveniště bude staveniště předáno Zhotoviteli formou uvedenou v tomto článku smlouvy. Den předání staveniště uvedený v předávacím protokolu bude pro účely této smlouvy považován za den zahájení provádění Díla (dále také jako „**Den zahájení provádění Díla**“).
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do **31. 10. 2023**.
- 5.3 Termín dokončení a předání Díla sjednaný v čl. 5.2 této smlouvy je termínem pevným. Takto sjednaný termín je možné měnit jen písemnou dohodou stran uzavřenou ve formě dodatku této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak. V případě, že nebude možno z důvodu vyšší moci dodržet termín uvedený v čl. 5.2 této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že upraví přiměřeně tento termín vzájemně podepsaným dodatkem této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na dodatečném termínu předání Díla, potom platí, že Dílo bude předáno v termínu určeném Objednatelem. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti uvedené v čl. 18.2 této smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel může provést Dílo před dobou sjednanou v čl. 5.2 této smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen řádně provedené Dílo převzít v dřívějším termínu.
- 5.5 V případě, že Objednatel nepředá Zhotoviteli z důvodů ležících na straně Objednatele staveniště v termínu sjednaném v první větě čl. 5.1 této smlouvy v souladu s čl. 6.1 této smlouvy, ačkoli se Zhotovitel k převzetí staveniště dostavil řádně a včas, dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo prodloužení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli zapříčiněné důvody ležícími na straně Objednatele.
- 5.6 Smluvní strany se tímto dohodly, že běžné rozšíření věcného rozsahu Díla, k němuž by v průběhu provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele došlo, nebude důvodem ke změně dohodnutého termínu dokončení a předání Díla. Smluvní strany pro účely této smlouvy považují za běžné rozšíření takové rozšiřující změny věcného rozsahu Díla, jejichž dohodnutá cena nepřesáhne úhrnem 5% (včetně) celkové ceny Díla dohodnuté v této smlouvě (počítáno bez DPH). Při sjednávání změny termínu a ceny věcného rozšíření Díla budou strany postupovat způsobem dohodnutým v dalších ustanoveních smlouvy pro projednání ceny víceprací a změn Díla. Na změnu termínu dokončení a předání Díla nemají však vliv rozšíření věcného rozsahu Díla ani jakékoliv jiné vícepráce vyvolané z důvodů ležících na straně Zhotovitele.
- 5.7 Objednatel je oprávněn písemným sdělením doručeným Zhotoviteli rozhodnout o přerušení realizace Díla s účinností od doručení sdělení, a to až do doby, než Objednatel realizaci Díla stejným způsobem (tj. písemným oznámením doručeným Zhotoviteli) obnoví. V takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny za provedení Díla, odpovídající dosud provedeným pracím. Právo Zhotovitele sjednané v čl. 17.2 odst. 1. této smlouvy tímto není jakkoli dotčeno. Zhotovitel je povinen bezprostředně poté, co mu bude doručeno oznámení Objednatele



o přerušení realizace Díla zajistit staveniště přiměřeně tak, aby nedošlo ke škodám na doposud provedených pracích, na majetku či zdraví Objednatele ani třetích osob ani škodám na životním prostředí. Takové zajištění staveniště je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení realizace Díla. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jsou k tíži Objednatele.

- 5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení realizace Díla uvedeného v čl. 5.7 této smlouvy dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo přerušení realizace Díla dle výše uvedeného článku.
- 5.9 Dojde-li k přerušení realizace Díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo uvedené přerušení realizace Díla nařízené příslušným správním orgánem.
- 5.10 Je-li v této smlouvě sjednáno, že dojde v důsledku výslovně uvedené skutečnosti k prodloužení termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy, přistoupí smluvní strany k úpravě tohoto termínu formou dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

Část VI. Staveniště

- 6.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu a způsobem uvedeným v čl. 5.1 této smlouvy. Staveniště musí být v den protokolárního předání prázdné od všech práv třetích osob, která by mohla ohrozit zahájení realizace Díla. Zhotovitel podpisem protokolu o předání staveniště potvrdí, že staveniště je předáno ve stavu, který umožňuje řádně zahájit provádění Díla, že staveniště nemá takové parametry, jež by bránily v realizaci Díla. Objednatel prohlašuje, že práva vlastníků a uživatelů sousedících nemovitostí nepředstavují překážku realizace Díla. Objednatel dále prohlašuje, že mu nejsou známy žádné ekologické zátěže pozemků, na nichž má být Dílo realizováno. Pokud se v průběhu realizace Díla taková práva nebo zátěže zjistí nebo vyskytnou, zavazují se smluvní strany vyvinout maximální úsilí k jejich odstranění tak, aby Dílo mohlo být dokončeno a předáno v termínu sjednaném v čl. 5.2 této smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude staveniště předáno, staveniště označit v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného stavebního úřadu a jiných stavbou dotčených správních orgánů za předpokladu, že mu je dal Objednatel na vědomí. Takové označení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat po celou dobu realizace Díla až do předání Díla Objednateli.
- 6.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla zajišťovat na své náklady ostrahu staveniště, jakož i majetku Zhotovitele. Objednatel není jakkoli odpovědný za ztrátu, odcizení, zničení či poškození věcí Zhotovitele nacházejících se v areálu staveniště.
- 6.4 Zhotovitel je oprávněn plochu staveniště užívat výlučně pro účely realizace Díla dle této smlouvy. Takové užívání plochy staveniště Zhotovitelem je bezplatné.
- 6.5 Zhotovitel je oprávněn vybudovat na staveništi dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je povinen tyto dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla odstranit nejpozději do okamžiku předání Díla Objednateli.
- 6.6 V hranicích staveniště Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále také jako „BOZP“) a požární ochranu (dále také jako „PO“) svých pracovníků a smluvních partnerů. Jiné osoby vstupující na staveniště s vědomím Zhotovitele je povinen Zhotovitel prokazatelně proškolit o BOZP a PO, jakož i dalších podmínkách pohybu a činností na staveništi.
- 6.7 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 6.8 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří pracovních dnů po řádném předání a převzetí díla.



Část VII. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení provádění Díla stavební deník. Do deníku je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh a provádění realizace Díla. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Povinnost Zhotovitele vést stavební deník končí zápisem o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a po realizaci připomínek, které vyplývají z kolaudačního řízení. Stavební deník bude veden v českém jazyce.
- 7.2 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele (příp. jeho zástupce) může provádět potřebné záznamy v deníku stavební dozor Objednatele, orgány státního dohledu a zástupci smluvních stran k tomu stranami zmocnění.
- 7.3 Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, který učinila kterákoli z osob oprávněných činit záznamy (čl. 7.2 této smlouvy), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápisu budou považovány za prokázané. Tato fikce souhlasu však neplatí pro případ, kdy by na základě takového zápisu mělo dojít k jakémukoliv zhoršení kvality Díla nebo k jakémukoliv změně této smlouvy.
- 7.4 Smluvní strany se dohodly, že zápisy z kontrolních dnů stavby se stávají automaticky nedílnou součástí stavebního deníku. Jiné zápisy stran předmětu této smlouvy jen v případě, že je to v nich uvedeno nebo budou fakticky ke stavebnímu deníku připojeny.
- 7.5 Zápis zapsaný ve stavebním deníku podepsaný stavbyvedoucím Zhotovitele a stavebním dozorem Objednatele je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro eventuelní smluvní úpravy.
- 7.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla kdykoli umožnit přístup ke stavebnímu deníku všem osobám oprávněným činit do stavebního deníku záznamy (čl. 7.2 této smlouvy). Originál stavebního deníku Zhotovitel předá Objednateli spolu s ostatními v rámci doklady předávanými Objednateli při předání Díla. Objednatel jako stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu a dle podmínek určených příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

Část VIII. Zkoušky

- 8.1 Zhotovitel provede jako součást Díla veškeré zkoušky, jejichž provedení předpokládá nebo ukládá obecně závazný právní předpis nebo technická norma (revizní zkoušky technických zařízení apod.) nebo tato smlouva. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou pro předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které nemohou být prokazatelně vyhodnoceny. Doklady (protokoly, certifikáty) o úspěšném provedení zkoušek budou předány v rámci dokladů předávaných Objednateli při předání Díla.
- 8.2 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně (popř. faxem) k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek vždy nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzvu lze učinit i zápisem ve stavebním deníku. Objednatel má právo pověřit účastí na zkouškách jinou, odborně způsobilou osobu, případně takovou osobu k účasti při provádění zkoušek přizvat.
- 8.3 Průběh každé zkoušky osvědčují smluvní strany zápisem ve stavebním deníku. V případě úspěšné zkoušky sepíší smluvní strany vedle toho i pro každou jednotlivou zkoušku samostatný protokol o úspěšném provedení zkoušky a Zhotovitel vydá o provedené zkoušce příslušné osvědčení - certifikát. Nebudou-li zkouška úspěšná, provede Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na své náklady nezbytná opatření k nápravě a následně vyzve Objednatele k účasti na opakované zkoušce. Náklady opakovaných zkoušek (vč. nákladů na účast Objednatele příp. Objednatelem přizvané či pověřené osoby) nese v plné výši Zhotovitel. Podpisem protokolu o úspěšném provedení zkoušky se Objednatel nezbavuje práva na případné uplatnění práv z odpovědnosti za vady této části Díla (které se daná zkouška týká).



- 8.4 V případě, že by ani opakovaná zkouška nebyla úspěšná, bude mít Zhotovitel právo neprodleně připravit náhradní řešení, směřující co nejvíce k zadanému cíli. Náhradní řešení bude podrobeno zkouškám dle výše uvedeného postupu. V případě, že by ani opakovaná zkouška náhradního řešení nebyla úspěšná a přitom se jednalo o řešení důležitého problému (stanovení důležitosti problému přísluší výlučně Objednateli), vznikne v takovém případě Objednateli právo odstoupit od této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

Část IX.

Předání a převzetí Díla

- 9.1 Zhotovitel je povinen nejpozději pět (5) pracovních dní před dohodnutým termínem dokončení a předání Díla vyzvat písemně nebo e-mailem Objednatele k převzetí Díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn takto vyzvat Objednatele k převzetí Díla pouze za předpokladu, že před zasláním výzvy k převzetí Díla úspěšně absolvoval zkoušky předpokládané touto smlouvou.
- 9.2 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k převzetí Díla, posoudit provedení Díla a provedené Dílo převzít, pakliže je Dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, případně v této lhůtě Dílo vrátit Zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě. K předání Díla dojde v Místě provedení Díla, nedohodnou-li se strany jinak, a to za účasti obou smluvních stran. Bude-li Objednatel v prodlení se splněním jeho povinnosti sjednané v první větě tohoto odstavce, potom se o dobu prodlení Objednatele prodlouží sjednaná lhůta pro dokončení a předání Díla (sjednaná v čl. 5.2 této smlouvy).
- 9.3 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli v rámci přijímacího řízení tyto dokumenty:
1. protokoly o úspěšném provedení všech zkoušek předpokládaných touto smlouvou a osvědčení (certifikáty) o provedených zkouškách (objektivně proveditelných před dokončením Díla) vč. dokladů o výsledcích (měření) těchto zkoušek, certifikáty a atesty o použitých materiálech, včetně protokolů a dokladů požadovaných příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se k Dílu,
 2. stavební deník v originále v čitelné a srozumitelné podobě,
 3. veškeré doklady o likvidaci odpadů z činnosti Zhotovitele podle této smlouvy,
- 9.4 Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu, že všechny zkoušky předpokládané touto smlouvou budou úspěšné a Dílo bude realizováno dle podmínek (zejména kvalitativních) stanovených v této smlouvě, a dále tehdy, bude-li Dílo vykazovat pouze drobné vady a nedodělky. Za drobné vady a nedodělky se pro účely této smlouvy považují takové vady a nedodělky Díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla (ani předmětu Díla) ke sjednanému účelu. V případě, že strany budou mít odlišný názor na povahu vady či nedodělek (tj. zda-li je vada či nedodělek drobný ve významu výše uvedeném či nikoli), rozhodne o povaze znalec, na kterém se strany dohodnou.
- 9.5 Objednatel není povinen převzít Dílo nedokončené a/nebo Dílo mající vady nebo nedodělky odlišné od drobných vad a nedodělků (definovaných v čl. 9.4 této smlouvy)
- 9.6 Převezme-li Objednatel Dílo s drobnými vadami a nedodělky, budou tyto drobné vady a nedodělky sepsány v protokolu o předání a převzetí Díla. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání Díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě určené Objednatelem, která nesmí být kratší než deset (10) pracovních dnů od předání Díla.
- 9.7 Nebude-li Dílo Objednatelem z výše uvedených důvodů převzato a Zhotovitel bude povinen odstranit zjištěné vady a nedodělky, nebude mít doba potřebná k doplnění a/nebo opravě Díla vliv na sjednaný termín dokončení a předání Díla (čl. 5.2 této smlouvy). Po opravě a/nebo doplnění Zhotovitel předloží Dílo k posouzení jako by šlo o první předložení.
- 9.8 O předání Díla bude sepsán ve dvou vyhotoveních protokol o předání a převzetí Díla, který podepíší obě smluvní strany. Každá ze smluvních stran přitom obdrží jedno (1) vyhotovení protokolu.



- 9.9 Okamžikem předání a převzetí Díla se pro účely této smlouvy rozumí datum předání Díla vyznačený v protokolu o předání a převzetí Díla.

Část X.

Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody na věci, pojištění

- 10.1 Vlastnické právo k zhotovovanému Dílu bude přecházet na Objednatele průběžně s pevným zabudováním věcí, jako součástí Díla, nejpozději však okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). V případě pochybností o okamžiku přechodu vlastnického práva se má za to, že dnem přechodu vlastnictví je den předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou součástí Díla, jsou ve vlastnictví Zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci (Díle) až do okamžiku předání a převzetí Díla Objednateli (čl. 9.9 této smlouvy). To znamená, že nebezpečí škody na věci (Díle) přejde na Objednatele okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Stejně tak nese Zhotovitel i nebezpečí škody a ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení Díla. To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla výlučně v důsledku zaviněného porušení povinnosti Objednatele.

Část XI.

Kvalita Díla, záruka, reklamace

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud jde o kvalitu (jakost), musí být Dílo provedeno podle bodu III.1 této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, příslušných právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v okamžiku jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost Díla) stanovené touto smlouvou. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je kompletní a bez právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Vady zjištěné při přijímacím procesu budou řešeny postupem sjednaným v Části IX. této smlouvy. Za vady zjištěné po předání Díla Objednateli odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky.
- 11.3 Pokud již v průběhu provádění Díla vyjdou najevo nedostatky a závady, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky a závady na vyzvání Objednatele či stavebního dozoru Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na uplatnění práva z odpovědnosti za vady Díla, ani právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla.
- 11.4 Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjištěných vadách Díla bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo faxem na příslušné číslo Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě nebezpečí prodlení s odstraněním vady lze učinit reklamaci telefonicky s tím, že písemné nebo e-mailové vyrozumění o takové vadě bude Zhotoviteli odesláno nejpozději do 48 hodin od telefonického oznámení.
- 11.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení Díla a za kvalitu použitých materiálů v délce 60 měsíců, není-li v dalších ustanoveních této smlouvy sjednáno jinak. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady vzniklé neodborným užíváním.
- 11.6 Záruční doba začne běžet od okamžiku předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady Díla Objednatel u Zhotovitele do okamžiku odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.



- 11.7 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu vzniklou nebo zjištěnou v záruční době v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do deseti (10) pracovních dnů od jejího nahlášení. V případě, že povětrnostní podmínky odstranění vady ve shora uvedeném termínu neumožní, stanoví Objednatel pro odstranění vzniklé vady přiměřeně termín nový, který bude pro Zhotovitele závazný. V případě vady, jejíž vznik zapříčiní stav ohrožení životního prostředí, lidského života, zdraví, či majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit neprodleně po nahlášení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů.
- 11.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém případě je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele dohodnout opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.
- 11.9 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, které mu vzniknou v důsledku toho, že Zhotovitel při provedení Díla porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Díla.
- 11.10 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoli vady Díla namítnuté v záruční době má Objednatel právo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Nárok Objednatele na úhradu dalších sjednaných sankcí v souvislosti s prodlením Zhotovitele s odstraněním vad, ani nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele s odstraněním namítnuté vady, tímto nejsou jakkoli dotčeny.

Část XII.

Stavební dozor, stavbyvedoucí

- 12.1 Objednatel ustanovuje Milana Pavlíka, tel. 723810055, e-mail: pavlik@meu.mestackralove.cz jako kontaktní osobu a jako TDI pro jednání se Zhotovitelem do doby než pověří výkonem stavebního dozoru další osobu. Objednatel je oprávněn osobu pověřenou stavebním dozorem v průběhu realizace Díla změnit. Stavební dozor (nebo kontaktní osoba) Objednatele zejména sleduje, zda je Dílo prováděno podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a organizací. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla upozorní bez zbytečného odkladu Zhotovitele.
- 12.2 Zhotovitel ustanovuje jmenovitě hlavním stavbyvedoucím pro zhotovení Díla p. David Lambert tel.: 723 550 330. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace Díla po předchozím projednání s Objednatelem změnit stavbyvedoucího. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o změnu stavbyvedoucího v případě, že bude nespokojen s výkonem jeho činnosti. Žádost o změnu stavbyvedoucího Objednatel učiní písemně nebo zápisem do stavebního deníku (prostřednictvím stavebního dozoru Objednatele). Zhotovitel je povinen žádosti Objednatele o změnu stavbyvedoucího vyhovět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od podání žádosti. O jakékoli změně stavbyvedoucího je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele, a to písemně a také zápisem do stavebního deníku.

Část XIII.

Cena za provedení Díla

- 13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:
2 292 805,44,- Kč bez DPH 21% (slovy:dvamilionydvěstědevadesátdvatisícosmsetpětkorun českýchčtyřicetčtyřihaléřů)
2 774 294,58,-Kč včetně DPH 21% (slovy:dvamilionysedmsetsedmdesátčtyřitisícdvěstě devadesátčtyřikorunčeskýchpadesátosmhaléřů)



481 489,14,- Kč DPH 21%.

- 13.2 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy je pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná. Na tuto cenu nebude mít žádný vliv inflace, devalvace, kursově změny, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, energií, médií, jakož i další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak.
- 13.3 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) Díla, jak je vymezeno v příslušných ustanoveních této smlouvy, jakož i veškerý kalkulovaný zisk Zhotovitele.
- 13.4 Změna ceny za provedení díla je přípustná pouze v případě změny DPH.
- 13.5 Veškeré požadované vícepráce budou uhrazeny dle podmínek sjednaných v dalších ustanoveních této smlouvy.

Část XIV.

Platební podmínky

- 14.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za provedení Díla v dohodnuté výši na základě vystavené faktur (daňových dokladů) se splatností 30 dnů. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Faktury budou vystavovány měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém oprávněná osoba objednatele potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích. V případě požadavku Objednatele z důvodu splnění dotačních podmínek, je Zhotovitel povinen vyfakturovat již dokončené stavební práce ke dni, který stanoví Objednatel.
- 14.2 Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu. V případě námitek Objednatele k faktuře jako daňovému dokladu pro její věcné či formální nedostatky je Objednatel povinen takovou fakturu bezodkladně vrátit Zhotoviteli s řádným odůvodněním jejího vrácení. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést bezodkladně nápravu – vystavit Objednateli opravenou fakturu. Splatnost takto opravené faktury se počítá ode dne jejího doručení Objednateli (sjednané lhůty splatnosti jsou nedotčeny).
- 14.3 Jakékoli platby hrazené Objednatelem Zhotoviteli dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní se považují za uhrazené okamžikem připsání předmětné částky na bankovní účet Zhotovitele.
- 14.4 Vzhledem k tomu, že zakázka bude spolufinancována z dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí, je Zhotovitel povinen v případě potřeby vystavit daňový doklad samostatně na objednatelem specifikované práce a to včetně označení položek ve schváleném rozpočtu. Objednatel mu v této věci poskytne součinnost.

Část XV.

Vícepráce, méněpráce

- 15.1 Za vícepráce budou považovány práce prováděné na základě požadavku Objednatele nad rámec rozsahu Díla vymezeného podle této smlouvy, přičemž důvody (příčiny) takových víceprací nebudou ležet na straně Zhotovitele.
- 15.2 Pro sjednání a úhradu víceprací budou platit následující zásady:
- rozsah požadovaných víceprací musí být před provedením odsouhlasen oběma stranami ve stavebním deníku nebo samostatnou dohodou (zápisem),
 - před provedením víceprací musí být odsouhlasena jejich cena nebo alespoň způsob stanovení jejich ceny,
 - každé provedené vícepráce budou potvrzeny písemně Objednatelem,
 - potvrzení Objednatele o provedení víceprací bude podkladem pro jejich fakturaci podle dohodnuté ceny,



- e) odměna za provedení víceprací bude hrazena odděleně od ceny za provedení Díla (Část XIII. této smlouvy), a to na základě samostatné faktury (faktur) vystavené Zhotovitelem na vrub Objednatele až po písemném potvrzení Objednatele o provedení fakturovaných víceprací, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
- 15.3 Zhotovitel bude mít nárok na úhradu víceprací jen v případě, že se před jejich provedením dohodl s Objednatelem na jejich ceně.
- 15.4 Zhotovitel se zavazuje při provádění víceprací dodržet podmínky stanovené v této smlouvě pro provádění Díla, zejména (nikoli však výlučně) co se jakostí týče. Ohledně provedených víceprací poskytuje Zhotovitel záruku za kvalitu jejich provedení ve stejné délce jako záruku za kvalitu Díla s tím, že záruční doba začne běžet (pro každou vícepráci zvlášť) okamžikem písemného potvrzení Objednatele o provedení daných víceprací. Pokud jde o uplatnění práva Objednatele z vad víceprací a odstraňování těchto vad Zhotovitelem, bude přiměřeně použito ujednání Části XI. této smlouvy.
- 15.5 Za zmenšení rozsahu Díla (méněpráce) budou považovány případy, kdy dojde k zúžení rozsahu Díla oproti výše sjednanému. Objednatel má právo, na základě písemného oznámení zaslaného Zhotoviteli, zmenšit jednostranně rozsah Díla. Návazně na zmenšení rozsahu Díla dojde na základě písemné dohody se Zhotovitelem k přiměřenému snížení ceny za provedení Díla. V rámci méněprací budou vždy realizovány změny věcného řešení, nebo změny parametrů použitých materiálů, které navrhne Objednatel.
- 15.6 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 15.7 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle cenového systému stavebních prací RTS, nebo URS

Část XVI.

Náhrada škody, sankční ujednání

- 16.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 16.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazků sjednaných v čl. 5.2, této smlouvy (nebo kteréhokoli z nich) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy tímto není jakkoli dotčen.
- 16.3 V případě, že Zhotovitel poruší kterýkoli ze závazků či povinností sjednaných v této smlouvě, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za každý takový případ smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: Desettisíc korun českých). Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku porušení závazku Zhotovitelem tímto není jakkoli dotčen.
- 16.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za provedení Díla Zhotoviteli je Objednatel povinen Zhotoviteli mimo dlužné částky uhradit rovněž úroky z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky denně za každý i započatý den prodlení.

Část XVII.

Odstoupení od smlouvy

- 17.1 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Objednatel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
1. pokud Zhotovitel provádí Dílo zjevně vadně, Objednatel Zhotovitele písemně upozorní, že Zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, a vyzve ho k odstranění vytýkaných nedostatků v přiměřené lhůtě, dle povahy zjištěného porušení Smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstraní důvodně vytýkané závady v určené lhůtě, může Objednatel odstoupit od této smlouvy.



2. bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy déle než patnáct (15) dní.
3. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.
4. Pokud Objednatel neobdrží na předmět smlouvy dotaci, nebo příslib dotace od Ministerstva životního prostředí, může odstoupit od smlouvy nejpozději před předáním staveniště Zhotoviteli. Zhotoviteli nenáleží v tomto případě žádná náhrada škody, nebo ušlého zisku

17.2 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

1. Pokud bude provádění Díla přerušeno nebo zastaveno z důvodů, které nejsou na straně Zhotovitele a přerušení potrvá déle než patnáct (15) dnů, nebo pokud bude realizace Díla zastavena nebo pozdržena po dobu delší než patnáct (15) dnů na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, má Zhotovitel bez omezení jiných svých práv nebo opravných prostředků právo odstoupit od této smlouvy písemným sdělením Objednateli, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
 2. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.
- 17.3 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. Odstoupením od smlouvy není jakkoli dotčena povinnost kterékoli strany platit smluvní pokuty dle této smlouvy.
- 17.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě platného odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze strany provedou bez zbytečného odkladu po takovém odstoupení vzájemné vypořádání.

Část XVIII. Vyšší moc

- 18.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinností stanovených touto smlouvou nebo za škodu vzniklou na majetku či provedením Díla, pokud bylo/a způsobeno/a okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále také jako „vyšší moc“).
- 18.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany, jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci vyžadovat.
- 18.3 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních (zejména hospodářských) poměrů povinné strany (jako jsou např. finanční situace povinné strany, kapacitní důvody povinné strany), a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinna strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
- 18.4 Je-li plnění této smlouvy znemožněno z důvodu vyšší moci, je strana, jejíž plnění smlouvy je výše uvedenou událostí znemožněno, tuto skutečnost druhé smluvní straně oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od vytvoření překážky vyšší moci.

Část XIX. Rozhodné právo, řešení sporů



- 19.1 Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající podléhají právnímu řádu České republiky. Právní vztahy týkající se předmětu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
- 19.2 Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této smlouvy je ze zákona neúčinné nebo neplatné (nebo se takovým stane v důsledku změny právních předpisů), nebude to znamenat neplatnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se strany zavazují neúčinné a/nebo neproveditelné ustanovení nahradit účinným a proveditelným, které bude nejvíce odpovídat záměru a výsledku neúčinného nebo neplatného ustanovení.
- 19.3 V případě sporu vzniklého v souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují učinit vše, co lze po nich spravedlivě požadovat, aby byla o vyřešení vzniklého sporu uzavřena dohoda ve smyslu této smlouvy. Teprve nedojde-li k dohodě stran, bude k řešení vzniklého sporu příslušný soud.
- 19.4 Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s konečnou platností rozhodovány českými soudy dle českého hmotného i procesního práva.

Část XX.

Závěrečná ustanovení

- 20.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
- 20.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.
- 20.3 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, doručují se jakákoli písemná podání a faktury prostřednictvím držitele poštovní licence na v záhlaví uvedenou adresu straně, a to doporučeným dopisem. V případě pochybností o okamžiku doručení se má za to, že písemné oznámení bylo straně doručeno třetí (3.) pracovní den od prokazatelného odeslání této doporučené zásilky.
- 20.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy.


OBJEDNATEL:

V Městci Králové dne 16.3.2023

MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ
nám. Republiky 1
289 03 Městec Králové
IČ 00239437
DIČ CZ00/39437

ZHOTOVITEL:

Ve Velkém Oseku dne 16.03.2023



CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 586
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

Smlouva byla schválena Radou města 15.3.2023 usnesením číslo 11/6/2023

Retenční nádrže u ZŠ Náměstí Svobody a ZUŠ Přemysla Otakara - Městec Králové

Souhrnný rozpočet

Cena bez DPH

- 1 VV1 ZS nam svobody 436
- 2 VV2 - ZUS Premysla Ot II 24

1 067 431,07 Kč

1 225 374,37 Kč

Nabídková cena celkem bez DPH

2 292 805,44 Kč

DPH 21%

481489,1424

Nabídková cena celkem vč. DPH

2 774 294,58 Kč

Pozn: Vyplňte celkové ceny bez DPH z jednotlivých výkazů výměr (VV1 až VV2)

Do nabídky (Krycího listu a návrhu smlouvy o dílo) doplňte Nabídkovou cenu celkem (součet VV1 až VV2)

Cena bez DPH			1 067 431,07
DPH základní sazba	21,00%	Základní cena	1 067 431,07
DPH snížená sazba	13,00%	DPH	224 189,55
Cena s DPH		CZK	1 291 591,50

Projednatel: _____ Zaměstnavatel: _____

Číslo a příloha: _____ Řeší: _____ Datum a podpis: _____ Řeší: _____

Objednatel: _____ Uchazeč: _____

MĚSTEC KRÁLOVÉ
národní republiky I.
289 04 Městec Králové
IČ 00359413
DIČ CZ00234567

CE-DA
s.r.o.
Pražská 100
185 07 Libušín
IČ 05144192
DIČ CZ00234567

Datum a podpis: _____ Řeší: _____ Datum a podpis: _____ Řeší: _____

PITULACE STAVBY

2022/067

Návrh hospodaření s dešťovou vodou

Místo: p. č. 327,329/1 a 1493

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel:
Město Městec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
CE-DA servis s.r.o.

IČ: 061 84 502
DIČ: CZ06184502

Projektant:
KFJ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KFJ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 067 431,07
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 067 431,07	Výše daně 224 160,52
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 291 591,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ
nám. Republiky 1
289 03 Městec Králové
IČ 00239437
DIČ CZ00239437

CE-DA servis s.r.o.®
Prokopa Holého 586
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2022/067

Návrh hospodaření s dešťovou vodou

Místo: p. č. 327,329/1 a 1493

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel: Město Městec Králové

Projektant: KFJ s.r.o.

Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Zpracovatel: KFJ s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	CE-DA Způsobilé výdaje	1 067 431,07	1 291 591,59
02	Nezpůsobilé výdaje	1 004 398,74	1 215 322,48
		63 032,33	76 269,12

Náklady z rozpočtů			876 882,74
Další náklady			27 630,00
Cena bez DPH			1 004 398,74
DPH základní sazba	21,00%	211 923,74	
DPH snížená sazba	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK		1 215 322,48

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel: Uchazeč:

MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ
nám. Republiky 3
289 03 Městec Králové
IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402

CE-DA
servis s.r.o.
Pražská 104/10
289 01 Jindřichův
Hradec
IČ: 08124191
DIČ: CZ08124191

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba: Návrh hospodaření s dešťovou vodou
Objekt: **01 - Způsobilé výdaje**

KSO: p. č. 327,329/1 a 1493
Místo: p. č. 327,329/1 a 1493

Zadavatel: Město Městec Králové

Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Projektant: KFJ project s.r.o.

Zpracovatel: KFJ project s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 12. 5. 2022
Datum: 12. 5. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 061 84 502
DIČ: CZ06184502

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	976 898,74
Ostatní náklady	27 500,00
Cena bez DPH	1 004 398,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 004 398,74	21,00%	210 923,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 215 322,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ
nám. Republiky 1
289 03 Městec Králové
IČ 00259427
DIČ CZ00259437



CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 586
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Návrh hospodaření s dešťovou vodou

01 - Způsobilé výdaje

Datum: 12. 5. 2022

Projektant: KFJ project s.r.o.

Zpracovatel: KFJ project s.r.o.

Místo: p. č. 327,329/1 a 1493
 Zadavatel: Město Městec Králové
 Vychazeč: CE-DA servis s.r.o.

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 976 898,74

HSV - Práce a dodávky HSV			920 884,19
1 - Zemní práce			489 641,50
4 - Vodorovné konstrukce			6 997,88
5 - Komunikace pozemní			19 993,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			300,00
8 - Trubní vedení			349 594,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			5 055,00
997 - Přesun sutě			1 518,00
998 - Přesun hmot			47 784,55
PSV - Práce a dodávky PSV			56 014,55
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod			795,70
724 - Zdravotnicka - strojní vybavení			28 578,75
741 - Elektroinstalace - silnoproud			22 414,80
764 - Konstrukce klempířské			4 225,30

2) Ostatní náklady 27 500,00

Zařízení staveniště			10 000,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			5 500,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			9 500,00
Kompletační činnost			2 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 004 398,74

17	M	33331030	Územní vlivy			5 500,00	5 500,00
18	K	176151101	Projektové práce			0,00	0,00
19	M	33331200	Územní vlivy			0,00	0,00
20	M	33331200	Provozní vlivy			0,00	0,00
21	M	33331200	Jiné VRN			9 500,00	9 500,00
22	M	33331200	Kompletační činnost			2 500,00	2 500,00
23	M	33331200	Zařízení staveniště			10 000,00	10 000,00
24	M	33331200	Územní vlivy			0,00	0,00
25	M	33331200	Provozní vlivy			0,00	0,00
26	M	33331200	Jiné VRN			9 500,00	9 500,00
27	M	33331200	Kompletační činnost			2 500,00	2 500,00
28	M	33331200	Zařízení staveniště			10 000,00	10 000,00
29	M	33331200	Územní vlivy			0,00	0,00
30	M	33331200	Provozní vlivy			0,00	0,00
31	M	33331200	Jiné VRN			9 500,00	9 500,00
32	M	33331200	Kompletační činnost			2 500,00	2 500,00
33	M	33331200	Zařízení staveniště			10 000,00	10 000,00
34	M	33331200	Územní vlivy			0,00	0,00
35	M	33331200	Provozní vlivy			0,00	0,00
36	M	33331200	Jiné VRN			9 500,00	9 500,00
37	M	33331200	Kompletační činnost			2 500,00	2 500,00
38	M	33331200	Zařízení staveniště			10 000,00	10 000,00
39	M	33331200	Územní vlivy			0,00	0,00
40	M	33331200	Provozní vlivy			0,00	0,00
41	M	33331200	Jiné VRN			9 500,00	9 500,00
42	M	33331200	Kompletační činnost			2 500,00	2 500,00
43	M	33331200	Zařízení staveniště			10 000,00	10 000,00
44	M	33331200	Územní vlivy			0,00	0,00
45	M	33331200	Provozní vlivy			0,00	0,00
46	M	33331200	Jiné VRN			9 500,00	9 500,00
47	M	33331200	Kompletační činnost			2 500,00	2 500,00
48	M	33331200	Zařízení staveniště			10 000,00	10 000,00
49	M	33331200	Územní vlivy			0,00	0,00
50	M	33331200	Provozní vlivy			0,00	0,00
51	M	33331200	Jiné VRN			9 500,00	9 500,00
52	M	33331200	Kompletační činnost			2 500,00	2 500,00
53	M	33331200	Zařízení staveniště			10 000,00	10 000,00
54	M	33331200	Územní vlivy			0,00	0,00
55	M	33331200	Provozní vlivy			0,00	0,00
56	M	33331200	Jiné VRN			9 500,00	9 500,00
57	M	33331200	Kompletační činnost			2 500,00	2 500,00
58	M	33331200	Zařízení staveniště			10 000,00	10 000,00
59	M	33331200	Územní vlivy			0,00	0,00
60	M	33331200	Provozní vlivy			0,00	0,00
61	M	33331200	Jiné VRN			9 500,00	9 500,00
62	M	33331200	Kompletační činnost			2 500,00	2 500,00
63	M	33331200	Zařízení staveniště			10 000,00	10 000,00
64	M	33331200	Územní vlivy			0,00	0,00
65	M	33331200	Provozní vlivy			0,00	0,00
66	M	33331200	Jiné VRN			9 500,00	9 500,00
67	M	33331200	Kompletační činnost			2 500,00	2 500,00
68	M	33331200	Zařízení staveniště			10 000,00	10 000,00
69	M	33331200	Územní vlivy			0,00	0,00
70	M	33331200	Provozní vlivy			0,00	0,00
71	M	33331200	Jiné VRN			9 500,00	9 500,00
72	M	33331200	Kompletační činnost			2 500,00	2 500,00
73	M	33331200	Zařízení staveniště			10 000,00	10 000,00
74	M	33331200	Územní vlivy			0,00	0,00
75	M	33331200	Provozní vlivy			0,00	0,00
76	M	33331200	Jiné VRN			9 500,00	9 500,00
77	M	33331200	Kompletační činnost			2 500,00	2 500,00
78	M	33331200	Zařízení staveniště			10 000,00	10 000,00
79	M	33331200	Územní vlivy			0,00	0,00
80	M	33331200	Provozní vlivy			0,00	0,00
81	M	33331200	Jiné VRN			9 500,00	9 500,00
82	M	33331200	Kompletační činnost			2 500,00	2 500,00
83	M	33331200	Zařízení staveniště			10 000,00	10 000,00
84	M	33331200	Územní vlivy			0,00	0,00
85	M	33331200	Provozní vlivy			0,00	0,00
86	M	33331200	Jiné VRN			9 500,00	9 500,00
87	M	33331200	Kompletační činnost			2 500,00	2 500,00
88	M	33331200	Zařízení staveniště			10 000,00	10 000,00
89	M	33331200	Územní vlivy			0,00	0,00
90	M	33331200	Provozní vlivy			0,00	0,00
91	M	33331200	Jiné VRN			9 500,00	9 500,00
92	M	33331200	Kompletační činnost			2 500,00	2 500,00
93	M	33331200	Zařízení staveniště			10 000,00	10 000,00
94	M	33331200	Územní vlivy			0,00	0,00
95	M	33331200	Provozní vlivy			0,00	0,00
96	M	33331200	Jiné VRN			9 500,00	9 500,00
97	M	33331200	Kompletační činnost			2 500,00	2 500,00
98	M	33331200	Zařízení staveniště			10 000,00	10 000,00
99	M	33331200	Územní vlivy			0,00	0,00
100	M	33331200	Provozní vlivy			0,00	0,00

PIS PRACÍ

Objekt: Návrh hospodaření s dešťovou vodou
01 - Způsobilé výdaje

Místo: p. č. 327,329/1 a 1493
 Zadavatel: Město Městec Králové
 Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Datum: 12. 5. 2022
 Projektant: KFJ project s.r.o.
 Zpracovatel: KFJ project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

976 898,74

D	HSV	Práce a dodávky HSV					920 884,19
D	1	Zemní práce					489 641,50
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	25,000	79,00	1 975,00
2	K	113107536	Odstanění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	1,800	365,00	657,00
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	2,000	55,00	110,00
4	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	7,680	1 280,00	9 830,40
5	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,200	725,00	11 745,00
6	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	95,770	575,00	55 067,75
7	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	46,400	975,00	45 240,00
8	K	141720011	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 50 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4	m	11,000	1 750,00	19 250,00
9	K	141720017	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 160 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4	m	12,000	2 250,00	27 000,00
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	239,680	275,00	65 912,00
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 793,600	20,00	95 872,00
P		<i>Poznámka k položce: příplatek k odvozu výkopku za dalších 20 km</i>					
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	142,945	53,00	7 576,09
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	257,301	275,00	70 757,78
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	142,945	20,00	2 858,90
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	23,105	147,00	3 396,44
16	K	174151102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním	m3	48,232	420,00	20 257,44
P		<i>Poznámka k položce: obsyp jámek v původní nádrži</i>					
17	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	96,464	295,00	28 456,88
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	30,872	177,00	5 464,34
19	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	61,744	295,00	18 214,48
D	4	Vodorovné konstrukce					6 997,88
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	10,291	680,00	6 997,88
D	5	Komunikace pozemní					19 993,00
21	K	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm	m2	26,800	250,00	6 700,00
22	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	26,800	125,00	3 350,00
23	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	m2	1,800	635,00	1 143,00
24	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,000	285,00	7 125,00
25	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní - ztratiné	m2	5,000	335,00	1 675,00

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				300,00
K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	0,800	375,00	300,00
D	8	Trubní vedení				349 594,26
K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	31,898	215,00	6 858,07
M	28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm	m	32,376	50,00	1 618,80
K	871264201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 110x10 mm	m	4,180	285,00	1 191,30
M	28613385	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 110x10,0mm	m	4,243	365,00	1 548,70
K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	65,780	335,00	22 036,30
K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	38,662	495,00	19 137,69
K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	9,240	785,00	7 253,40
K	877161212VL	Montáž tvarovek svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	11,000	350,00	3 850,00
M	28614199VL	Tvarovka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	11,000	175,00	1 925,00
K	877265312	Montáž kolen 90° svařovaných na tupo na kanalizačním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	625,00	1 250,00
M	28614816	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
K	877365211VL01	Dodávka a montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125-250	kus	50,000	795,00	39 750,00
K	894221116VL01	Plastová akumulární nádrž o objemu 9,5 m3, D+M, teleskopický nástavec 300-600 mm s plným, platovým pochozím poklopem s dětskou pojistkou vč. dopravy a usazení	kus	2,000	69 500,00	139 000,00
P		Poznámka k položce: součástí dodávky je dodávka a usazení filtračního vyjímatelného košíku, který je umístěn pod nátokovým potrubím v první akumulární nádrži. Součástí dodávky a montáže bude dodatečně provedení a utěsnění otvorů pro propojení nádrží.				
K	894221116VL02	Betonová ochranná šachra čerpací stanice, D+M vč. doprava a usazení	kus	1,000	39 700,00	39 700,00
K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	2,000	8 750,00	17 500,00
K	894812155VL	Poklop plastový hranatý s kulatým víkem, uzamykatelný na 4 šrouby, A15, DN315	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
K	894812155VL02	Ventilová šachtice PC, zelené víko, pochozí, D+M	kus	1,000	14 750,00	14 750,00
K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	7,340	3 750,00	27 525,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 055,00
K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	2,000	295,00	590,00
M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	2,000	105,00	210,00
P		Poznámka k položce: ztratné				
K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	2,000	290,00	580,00
K	971028461	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
P		Poznámka k položce: průraz plotovou zdí				
K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	25,000	55,00	1 375,00
D	997	Přesun sutě				1 518,00
K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,202	175,00	210,35
K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,858	13,00	453,15
P		Poznámka k položce: příplatek k odvozu na skládku				
K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,594	850,00	504,90
K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,608	575,00	349,60

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998	Přesun hmot				47 784,55
4	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	185,048	175,00	32 383,40
55	K 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	18,119	850,00	15 401,15
D	PSV	Práce a dodávky PSV				56 014,55
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				795,70
56	K 722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	795,00	795,00
P		<i>Poznámka k položce: výstroj ventilační šachtice</i>				
57	K 998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,001	695,00	0,70
D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				28 578,75
58	K 724141102VL	Uzavřené odstředivé samonasávací čerpadlo se zabudovaným předfiltrem vč. tlakové nádoby, D+M	soubor	1,000	28 500,00	28 500,00
59	K 998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,063	1 250,00	78,75
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				22 414,80
60	K 741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	61,200	35,00	2 142,00
61	M 34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	61,200	40,00	2 448,00
62	K 741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm ² zatažený v trubkách (CYKY)	m	61,200	50,00	3 060,00
63	M 34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm ²	m	61,200	50,00	3 060,00
64	K 741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	37,00	74,00
65	K 741210553VL	Rozvodná skříň pro napojení čerpadel, komplet, plast, na omítku	kus	1,000	1 985,00	1 985,00
66	K 741320166	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni se signálním kontaktem	kus	1,000	445,00	445,00
67	M 35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	1,000	530,00	530,00
68	K 741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	220,00	220,00
69	M 35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	1 360,00	1 360,00
70	K 741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 950,00	6 950,00
71	K 998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,032	4 400,00	140,80
D	764	Konstrukce klempířské				4 225,30
72	K 764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	6,000	253,00	1 518,00
73	M 55350108	roura svodová Pz barvený 100mm	m	6,000	220,00	1 320,00
74	M 55350149	napojovací prvek svodové roury Pz barvený 100mm	kus	6,000	227,00	1 362,00
75	K 998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,011	2 300,00	25,30

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návrh hospodaření s dešťovou vodou

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo:

p. č. 327,329/1 a 1493

CC-CZ:

Datum:

12. 5. 2022

Zadavatel:

Město Městec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

CE-DA servis s.r.o.

IČ:

DIČ:

061 84 502

CZ06184502

Projektant:

KFJ project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KFJ project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

63 032,33

0,00

63 032,33

DPH základní
snížená

Základ daně
63 032,33
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 236,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

76 269,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ
nám. Republiky 1
289 03 Městec Králové
IČ 00239437
DIČ CZ00239437

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 586
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Návrh hospodaření s dešťovou vodou
02 - Nezpůsobilé výdaje

Místo: p. č. 327,329/1 a 1493
 Zadavatel: Město Městec Králové
 Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Datum: 12. 5. 2022
 Projektant: KFJ project s.r.o.
 Zpracovatel: KFJ project s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 63 032,33

HSV - Práce a dodávky HSV 62 236,63

1 - Zemní práce 30 524,85

4 - Vodorovné konstrukce 1 149,88

8 - Trubní vedení 28 216,15

998 - Přesun hmot 2 345,75

PSV - Práce a dodávky PSV 795,70

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 795,70

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 63 032,33

POPIS PRACÍ

Objekt:

Návrh hospodaření s dešťovou vodou

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje

Místo: p. č. 327,329/1 a 1493

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel: Město Městec Králové

Projektant: KFJ project s.r.o.

Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Zpracovatel: KFJ project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							63 032,33
D		HSV	Práce a dodávky HSV				62 236,63
D		1	Zemní práce				30 524,85
1	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	20,294	575,00	11 669,05
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,530	275,00	3 720,75
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	270,600	20,00	5 412,00
P		<i>Poznámka k položce: příplatek k odvozu výkopku za dalších 20 km</i>					
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,765	53,00	358,55
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,177	275,00	3 348,68
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,765	20,00	135,30
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,529	147,00	1 988,76
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	5,074	177,00	898,10
9	M	58331200	štěrkopisek netříděný zásypový	t	10,148	295,00	2 993,66
D		4	Vodorovné konstrukce				1 149,88
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,691	680,00	1 149,88
D		8	Trubní vedení				28 216,15
11	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	42,770	215,00	9 195,55
12	M	28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm	m	43,412	50,00	2 170,60
13	K	877161212VL	Montáž tvarovek svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	4,000	350,00	1 400,00
14	M	28614199VL	Tvarovka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	4,000	175,00	700,00
15	K	894812155VL02	Ventilová šachtice PC, zelené víko, pochozí, D+M	kus	1,000	14 750,00	14 750,00
D		998	Přesun hmot				2 345,75
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	13,346	175,00	2 335,55
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,012	850,00	10,20
D		PSV	Práce a dodávky PSV				795,70
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				795,70
18	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	795,00	795,00
P		<i>Poznámka k položce: výstroj ventilační šachtice</i>					
19	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,001	695,00	0,70

APITULACE STAVBY STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2022/068

Návrh hospodaření s dešťovou vodou

KSO:
Místo: p. č. 3, 1390/1, 1400/1

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2022

Zadavatel:
Město Městec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
CE-DA servis s.r.o.

IČ: 061 84 502
DIČ: CZ06184502

Projektant:
KFJ project s.r.o.

IČ:
DIČ: 25 374,37 1 402 702,99

Zpracovatel:
KFJ project s.r.o.

IČ:
DIČ: 81 036 05 1 420 037 25
44 335 32 33 945 74

Poznámka:

Cena bez DPH 1 225 374,37

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 225 374,37	257 328,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 482 702,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ
nám. Republiky 1
289 03 Městec Králové
IČ 00239437
DIČ CZ00239437

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

CE-DA
servis
CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 585
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

APITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2022/068

Stavba: **Návrh hospodaření s dešťovou vodou**

Místo: **p. č. 3, 1390/1, 1400/1**

Datum: **13. 5. 2022**

Zadavatel: **Město Městec Králové**

Projektant: **KFJ project s.r.o.**

Uchazeč: **CE-DA servis s.r.o.**

Zpracovatel: **KFJ project s.r.o.**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 225 374,37 **1 482 702,99**

01	Způsobilé výdaje	1 181 039,05	1 429 057,25
02	Nezpůsobilé výdaje	44 335,32	53 645,74

Náklady z rozpočtů			1 181 039,05
Ostatní náklady			27 600,00
Cena bez DPH			1 161 039,05
DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 161 039,05	21,00%	244 018,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 429 057,25

Projednáno: _____ Zpracováno: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Uchazeč: _____

MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ
 ve sm. Republice
 IČ 00335477
 DIČ CZ00335477

CE-DA
 servis s.r.o.
 Prácheňská 126
 111 00 Praha 1
 IČ 25114422
 DIČ CZ05114422

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Návrh hospodaření s dešťovou vodou
Objekt:
01 - Způsobilé výdaje

KSO:
Místo: p. č. 3, 1390/1, 1400/1

Zadavatel:
Město Městec Králové

Uchazeč:
CE-DA servis s.r.o.

Projektant:
KFJ project s.r.o.

Zpracovatel:
KFJ project s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 061 84 502
DIČ: CZ06184502

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 153 539,05
Ostatní náklady	27 500,00
Cena bez DPH	1 181 039,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 181 039,05	21,00%	248 018,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 429 057,25

1) Ostatní náklady	27 500,00
Projektant	5 500,00
Zpracovatel	5 500,00
Provozní výhy	0,00
Jiné VZM	9 500,00
Kompletní úroveň	2 500,00
Čistkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 181 039,05

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ
nám. Republiky 1
289 03 Městec Králové
IČ 00239437
DIČ CZ00239437

CE-DA
servis
CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 586
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návrh hospodaření s dešťovou vodou
 Objekt: **01 - Způsobilé výdaje**
 Místo: p. č. 3, 1390/1, 1400/1
 Zadavatel: Město Městec Králové
 Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Datum: 13. 5. 2022
 Projektant: KFJ project s.r.o.
 Zpracovatel: KFJ project s.r.o.

Kód dílu - Popis	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací					1 153 539,05
HSV - Práce a dodávky HSV					1 099 077,90
1	1 - Zemní práce				539 750,50
4	4 - Vodorovné konstrukce	m2	77,850	74,00	9 175,92
5	5 - Komunikace pozemní	m2	3,160	21 230,00	66 837,70
8	8 - Trubní vedení				365 197,65
9	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 541,25
997	997 - Přesun sutě	m3	5,100	77,00	4 354,73
998	998 - Přesun hmot	m	120,400	50,00	65 220,15
PSV - Práce a dodávky PSV					54 461,15
722	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				795,70
724	724 - Zdravotechnika - strojní vybavení				28 578,75
741	741 - Elektroinstalace - silnoproud				21 566,00
764	764 - Konstrukce klempířské				3 520,70
2) Ostatní náklady					27 500,00
	Zařízení staveniště				10 000,00
	Projektové práce				0,00
	Územní vlivy				5 500,00
	Provozní vlivy				0,00
	Jiné VRN				9 500,00
	Kompletační činnost				2 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)					1 181 039,05

POPIS PRACÍ

stavba: Návrh hospodaření s dešťovou vodou

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Místo: p. č. 3, 1390/1, 1400/1
 Zadavatel: Město Městec Králové
 Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Datum: 13. 5. 2022
 Projektant: KFJ project s.r.o.
 Zpracovatel: KFJ project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 153 539,05

D HSV Práce a dodávky HSV

1 099 077,90

D 1 Zemní práce

539 750,50

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	77,950	79,00	6 158,05
2	K	113107530	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	5,100	125,00	637,50
3	K	113107536	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	4,720	365,00	1 722,80
4	K	113107541	Odstranění podkladu živých tl 50 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	5,100	77,00	392,70
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	120,400	60,00	7 224,00
6	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	47,340	725,00	34 321,50
7	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	108,682	575,00	62 492,15
8	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3	m3	46,400	975,00	45 240,00
9	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	288,379	275,00	79 304,23
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 845,660	20,00	116 913,20

P

Poznámka k položce:

příplatek k odvozu výkopku za dalších 20 km

11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	178,142	53,00	9 441,53
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	320,656	275,00	88 180,40
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	181,070	20,00	3 621,40
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,328	147,00	3 282,22
15	K	174151102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	50,398	420,00	21 167,16

P

Poznámka k položce:

obsyp jímek v původní nádrži

16	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	100,796	295,00	29 734,82
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	39,005	177,00	6 903,89
18	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	78,010	295,00	23 012,95

D 4 Vodorovné konstrukce

9 175,92

19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	13,494	680,00	9 175,92
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 5 Komunikace pozemní

66 837,70

20	K	564760011	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm tl 200 mm	m2	87,770	250,00	21 942,50
21	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	77,950	125,00	9 743,75
22	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	m2	9,820	635,00	6 235,70
23	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	77,950	285,00	22 215,75
24	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní - ztratné	m2	20,000	335,00	6 700,00

D 8 Trubní vedení

365 197,65

25	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	32,310	215,00	6 946,65
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
6	M	28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm	m	32,795	50,00	1 639,75
27	K	871264201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 110x10 mm	m	4,180	285,00	1 191,30
28	M	28613385	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 110x10,0mm	m	4,243	365,00	1 548,70
29	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	46,057	335,00	15 429,10
30	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	48,180	495,00	23 849,10
31	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	15,730	785,00	12 348,05
32	K	877161212VL	Montáž tvarovek svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	8,000	350,00	2 800,00
33	M	28614199VL	Tvarovka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	8,000	175,00	1 400,00
34	K	877265312	Montáž kolen 90° svařovaných na tupo na kanalizačním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	625,00	1 250,00
35	M	28614816	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
36	K	877365211VL01	Dodávka a montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125-250	kus	36,000	795,00	28 620,00
37	K	894221116VL01	Plastová akumulční nádrž o objemu 9,5 m3, D+M, teleskopický nástavec 300-600 mm s plným, platovým pochozím poklopem s dětskou pojistkou vč. dopravy a usazení	kus	2,000	69 500,00	139 000,00

Poznámka k položce:
součástí dodávky je dodávka a usazení filtračního vyjímatelného košíku, který je umístěn pod nátokovým potrubím v první akumulční nádrži.
Součástí dodávky a montáže bude dodatečně provedení a utěsnění otvorů pro propojení nádrží.

38	K	894221116VL02	Betonová ochranná šachra čerpací stanice, D+M vč. doprava a usazení	kus	1,000	39 700,00	39 700,00
39	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	3,000	8 750,00	26 250,00
40	K	894812155VL	Poklop plastový hranatý s kulatým víkem, uzamykatelný na 4 šrouby, A15, DN315	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
41	K	894812155VL02	Ventilová šachtice PC, zelené víko, pochozí, D+M	kus	1,000	14 750,00	14 750,00
42	K	894812160	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový čtvercový do teleskopické trubky pro třídu zatížení B125	kus	2,000	8 750,00	17 500,00
43	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	7,340	3 750,00	27 525,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 541,25

44	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	120,400	295,00	35 518,00
45	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm - ztratiné	m	30,000	105,00	3 150,00

P

Poznámka k položce:
ztratiné

46	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	6,800	125,00	850,00
47	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	8,400	290,00	2 436,00
48	K	971028461	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00

P

Poznámka k položce:
průřez plotovou zdí

49	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	77,950	55,00	4 287,25
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 997

Přesun sutě

4 354,73

50	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,889	175,00	680,58
51	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	112,781	13,00	1 466,15

P

Poznámka k položce:
příplatek k odvozu na skládku

52	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,224	275,00	336,60
53	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,558	850,00	1 324,30
54	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,608	575,00	349,60

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,500	395,00	197,50
D 998	Přesun hmot				65 220,15
K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	283,796	175,00	49 664,30
K 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	18,301	850,00	15 555,85
D PSV	Práce a dodávky PSV				54 461,15
D 722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				795,70
K 722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	795,00	795,00
P	Poznámka k položce: výstroj ventilační šachtice				
K 998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,001	695,00	0,70
D 724	Zdravotnicka - strojní vybavení				28 578,75
K 724141102VL	Uzavřené odstředivé samonasávací čerpadlo se zabudovaným předfiltrem vč. tlakové nádoby, D+M	soubor	1,000	28 500,00	28 500,00
K 998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,063	1 250,00	78,75
D 741	Elektroinstalace - silnoproud				21 566,00
K 741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	56,400	35,00	1 974,00
M 34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	56,400	40,00	2 256,00
K 741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	56,400	50,00	2 820,00
M 34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2	m	56,400	50,00	2 820,00
K 741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	37,00	74,00
K 741210553VL	Rozvodná skříň pro napojení čerpadel, komplet, plast, na omítku	kus	1,000	1 985,00	1 985,00
K 741320166	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni se signálním kontaktem	kus	1,000	445,00	445,00
M 35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	1,000	530,00	530,00
K 741321003	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	220,00	220,00
M 35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	1 360,00	1 360,00
K 741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 950,00	6 950,00
K 998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,030	4 400,00	132,00
D 764	Konstrukce klempířské				3 520,70
K 764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	5,000	253,00	1 265,00
M 55350108	roura svodová Pz barvený 100mm	m	5,000	220,00	1 100,00
M 55350149	napojovací prvek svodové roury Pz barvený 100mm	kus	5,000	227,00	1 135,00
K 998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,009	2 300,00	20,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návrh hospodaření s dešťovou vodou

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo: p. č. 3, 1390/1, 1400/1

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2022

Zadavatel:

Město Městec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

CE-DA servis s.r.o.

IČ:

061 84 502

DIČ:

CZ06184502

Projektant:

KFJ project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KFJ project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

44 335,32

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

44 335,32

DPH základní
snížená

Základ daně

44 335,32

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 310,42

0,00

Cena s DPH

v CZK

53 645,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ
nám. Republiky 1
289 03 Městec Králové
IČ 00239437
DIČ CZ00239437



CE-DA servis s.r.o.[®]
Prokopa Holého 586
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návrh hospodaření s dešťovou vodou

Objekt: **02 - Nezpůsobilé výdaje**

Místo: p. č. 3, 1390/1, 1400/1
 Zadavatel: Město Městec Králové
 Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Datum: 13. 5. 2022
 Projektant: KFJ project s.r.o.
 Zpracovatel: KFJ project s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 44 335,32

HSV - Práce a dodávky HSV 43 539,62

1 - Zemní práce	6 843,40
4 - Vodorovné konstrukce	165,92
8 - Trubní vedení	36 177,10
998 - Přesun hmot	353,20
PSV - Práce a dodávky PSV 795,70	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	795,70

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 44 335,32

11 - K 18713111	Nákladní výstup z normy Díly 1200x1200x1 stupně 1 až 3 přes 180 mm	m ²	2,826	83,00	234,56
12 - M 22013110	Poplatek za uložení zápisů a kómat na regulační skříňce (množství) kód odpru. 17 06 04	l	5,270	178,00	938,06
13 - K 87145112V1	Úložení výrobky na tříděný nebo nestránovaný materiál	m ³	2,378	20,00	47,56
14 - M 28014230V1	Základní materiál rýh nebo kolečků s výškovou úpravou se zvláštním	m ¹³	3,042	147,00	447,26
15 - K 89412105V1.02	Úložení materiál s výškovou úpravou než průhlední, uloženy do 3 m	m ³	0,732	177,00	130,06
16 - K 193122101	Průhledná nákladní zápruhy	l	1,751	295,00	514,56
17 - K 998	Vodorovné kul. sifon	m ³	0,244	685,00	167,34
18 - K 87145112V1	Trubní vedení				36 177,10
19 - K 871451141	Montáž potrubí z PE 160 SDR 11 ovládný výtok	m	90,000	210,00	18 900,00
20 - K 871451141	výtokový nádobník Ø 32 x 70 mm	m	1,000	140,00	140,00
21 - M 22013110	poplatek za uložení zápisů a kómat na regulační skříňce (množství) kód odpru. 17 06 04	l	5,270	178,00	938,06
22 - K 87145112V1	Montáž tvarovek svařovaných na tlak na vodorovném potrubí z PE tlak 0,32	kup	7,000	350,00	2 450,00
23 - M 28014230V1	Tvarovka SDR11 PE 160 PN 16 Ø 120mm	kup	7,000	175,00	1 225,00
24 - K 89412105V1.02	Vodorovná sítě PC, zářezové výtoky, potrubí, DN 160	kup	1,000	14 750,00	14 750,00
25 - D 998	Přesun hmot				353,20
26 - K 549223101	Přesun hmot při ožehání komunikace s krytím sítě	l	1,925	170,00	327,25
27 - K 998275101	Přesun hmot při trubní vedení z třídy 3 (trubní výtok hmot ovládný výtok)	l	1,018	650,00	661,90
28 - B PSV	Práce a dodávky PSV				795,70
29 - D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				795,70
30 - K 72223103	Úložení materiál vlivy C 54 PN 42 na 100 °C v rýhách s výškovou úpravou	kup	1,000	195,00	195,00
31 - K 193122101	Přesun hmot, termální při vlně vodovod v objektech v do 5 m	l	0,001	85,00	0,70

DUPIS PRACÍ

Stavba: Návrh hospodaření s dešťovou vodou

Objekt: 02 - Nezpůsobilé výdaje

Místo: p. č. 3, 1390/1, 1400/1
Zadavatel: Město Městec Králové
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Datum: 13. 5. 2022
Projektant: KFJ project s.r.o.
Zpracovatel: KFJ project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							44 335,32
Náklady soupisu celkem							43 539,62
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 843,40
D	1		Zemní práce				
1	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	2,928	575,00	1 683,60
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,904	275,00	1 073,60
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	78,080	20,00	1 561,60
P			<i>Poznámka k položce: příplatek k odvozu výkopku za dalších 20 km</i>				
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2,928	53,00	155,18
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,270	275,00	1 449,25
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,928	20,00	58,56
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,042	147,00	300,17
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,732	177,00	129,56
9	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	1,464	295,00	431,88
							165,92
D	4		Vodorovné konstrukce				165,92
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,244	680,00	165,92
							36 177,10
D	8		Trubní vedení				
11	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	66,800	215,00	14 362,00
12	M	28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm	m	67,802	50,00	3 390,10
13	K	877161212VL	Montáž tvarovek svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	7,000	350,00	2 450,00
14	M	28614199VL	Tvarovka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	7,000	175,00	1 225,00
15	K	894812155VL02	Ventilová šachtice PC, zelené víko, pochozí, D+M	kus	1,000	14 750,00	14 750,00
							353,20
D	998		Přesun hmot				
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,926	175,00	337,05
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,019	850,00	16,15
							795,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				795,70
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				795,00
18	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	795,00	795,00
P			<i>Poznámka k položce: výstroj ventilační šachtice</i>				
19	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,001	695,00	0,70