

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních:

a technických

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Štěpánov

Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

00299511

CZ00299511

Mgr. Jiří Šindler, MSc., starosta

Soňa Zbořilová, referent investic



a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za
zhotovitele jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:

Online-olin s.r.o.

KS Ostrava, oddíl C, vložka 58125

Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk

02160021

Bc. Oldřich Zatloukal



Jaroslav Hložek



Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo s názvem: „**Štěpánov – Benátky – dopojení cyklostezky**“ ze dne 21. 8. 2023 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva o dílo“):

Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tento dodatek č. 2 uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené platnými právními předpisy k jeho uzavření.
2. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že dne 21. 8. 2023 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky „**Štěpánov – Benátky – dopojení cyklostezky**“.

Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny o vícepráce a ponížení ceny o méněpráce na základě nerealizace odsouhlasených méněprací, kdy potřeba této změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. Dohodou smluvních stran se článek 2., odst. 13 doplňuje následovně:
 - a. Provedení odsouhlasených víceprací a nerealizace odsouhlasených méněprací, a to dle změnového listu č. 1 ze dne 18. 10. 2024.
3. Článek 4., odst. 1 nově zní: Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	5 519 808,36,- Kč
Výše DPH (21 %)	1 159 159,76,-Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	6 678 968,12,-Kč

Článek 4 UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 nemění.
2. Tento dodatek č. 2 se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly, toto je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 5 SEZNAM PŘÍLOH

1. Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Objednatel:

Ve Štěpánově dne

.....
Mgr. Jiří Šindler, MSc.


Starosta

Zhotovitel:

V Olomouci dne

.....
Bc. Oldřich Zatlouka

Jednatel společnosti



Tento dodatek č. 2 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen usnesením č. 54R/2/24 na 54. schůzi rady města Štěpánov, konané dne 30. 10. 2024.

Krycí list zadání

Zakázka :	Štěpánov – Benátky – dopojení cyklostezky□	Část :					
Faktura :							
Zakázka číslo :	904	Umístění :	Město Štěpánov, Moravská Huzová				
Stavební objekt číslo :		Investor :					
Rozpočet číslo :		Objednal :	Město Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov				
Dodatek číslo :		Projektant :					
Archivní číslo :		Zpracoval :	Online-olin s.r.o., Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk				
Datum :	02/02/2024	Soubor :					
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV	30 697,63	24 425,50					
PSV							
MON							
VRN							
OST							
Celkem	30 697,63	24 425,50					
Základní rozpočtové náklady			55 123,13 Kč				
Přirážky							
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			55 123,13 Kč		Celkové ostatní náklady		
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH			Dne:
Sazba[%]	Základ	Daň		Základna	Daň		
21 %	55 123,13 Kč	11 575,86 Kč					
15 %							
0 %							
	55 123,13 Kč	11 575,86 Kč					
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)			Dne:
66 698,99 Kč				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	Razítko:



Položkový rozpočet

Zakázka : 904 Štěpánov – Benátky – dopojení cyklostezky

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(t)/Mj	% Dph
									55 123,13 Kč	30 697,63	24 425,50	0,00	0,00	-11,43	11 575,90
016	B				016 - Vedlejší a ostatní náklady - dodatek č. 1 SOD				-1,00 Kč	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,000	-0,21
	ON	O		HSV	Ostatní náklady				-1,00 Kč	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,000	-0,21
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1		012103-R	Kontrolní měření osvětlení po realizaci	-1,000	Kč	1,00	-1,00 Kč		-1,00				21 %
017	B				021 - SO 101 - Cyklistická komunikace a související plochy- neuznatelné náklady- dodatek č. 1 SOD				55 124,13 Kč	31 545,63	23 578,50	0,00	0,00	-11,433	11 576,07
	001	O		HSV	Zemní práce				-15 370,29 Kč	-9 520,29	-5 850,00	0,00	0,00	-7,231	-3 227,76
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1		184911421	Mulčování rostlin kúrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	-117,000	m2	50,00	-5 850,00 Kč		-5 850,00				21 %
	S	2		10391100	kúra mulčovací VL	-12,051	m3	790,00	-9 520,29 Kč	-9 520,29				0,600	21 %
	003	O		HSV	Svislé a kompletní konstrukce				61 610,50 Kč	21 984,00	39 626,50	0,00	0,00	0,000	12 938,21
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1		338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	35,000	kus	460,00	16 100,00 Kč		16 100,00				21 %
	P	2		33817112R	Osazování vzpěr plotových ocelových vodorovně	12,000	kus	260,00	3 120,00 Kč		3 120,00				21 %
	S	3		55342241	sloupek plotový Pz 2100/38x1,5mm	21,000	kus	590,00	12 390,00 Kč	12 390,00					21 %
	S	4		5534224R	Vzpěra PVC zelená - pr.38 - v. 2300	26,000	kus	174,00	4 524,00 Kč	4 524,00					21 %
	P	5		348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	19,500	m	220,00	4 290,00 Kč		4 290,00				21 %
	S	6		31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm	19,500	m	230,00	4 485,00 Kč	4 485,00					21 %
	P	7		348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	58,500	m	7,00	409,50 Kč		409,50				21 %
	S	8		15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	58,500	m	10,00	585,00 Kč	585,00					21 %
	P	9		33817113R	Osazování + dodávka Brána dvoukřídlá - PVC zelená - 1750x3037 - GARDEN	1,000	kus	15 707,00	15 707,00 Kč		15 707,00				21 %
005	O			HSV	Komunikace pozemní				-10 576,08 Kč	3 521,92	-14 098,00	0,00	0,00	-4,563	-2 220,98
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1		57311112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	-371,000	m2	38,00	-14 098,00 Kč		-14 098,00			0,006	21 %
	S	2		59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	-55,030	m2	347,00	-19 095,41 Kč	-19 095,41				0,172	21 %
	S	3		59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	55,030	m2	411,00	22 617,33 Kč	22 617,33				0,130	21 %
009	O			HSV	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 460,00 Kč	15 560,00	3 900,00	0,00	0,00	0,361	4 086,60
Seznam položek pro oddíl :															
	S	1		749101-R2	koš odpadkový - viz TZ	-2,000	kus	2 900,00	-5 800,00 Kč	-5 800,00				0,172	21 %
	S	2		749101-R2	koš se stříškou, dřevěný obklad, na soklu, kotveno na dlažbu; 38 l	2,000	kus	10 680,00	21 360,00 Kč	21 360,00				0,172	21 %
	P	3		985-R001	Doplnění zábradlí u mostu - dodávka a montáž	1,000	kpl	3 900,00	3 900,00 Kč		3 900,00			0,361	21 %
018	B				022 - SO 201 - Opěrná zeď - neuznatelné náklady - dodatek č. 1 SOD				0,00 Kč	-848,00	848,00	0,00	0,00	0,000	0,00
	003	O		HSV	Svislé a kompletní konstrukce				0,00 Kč	-848,00	848,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1		338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	-38,000	kus	460,00	-17 480,00 Kč		-17 480,00				21 %
	S	2		55342241	sloupek plotový Pz 2100/38x1,5mm	-38,000	kus	590,00	-22 420,00 Kč	-22 420,00					21 %
	P	3		348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	-75,000	m	220,00	-16 500,00 Kč		-16 500,00				21 %
	S	4		31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm	-75,000	m	230,00	-17 250,00 Kč	-17 250,00					21 %
	P	5		348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	-225,000	m	7,00	-1 575,00 Kč		-1 575,00				21 %
	S	6		15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	-225,000	m	10,00	-2 250,00 Kč	-2 250,00					21 %
	P	7		338171115	Montáž sloupků plotových ocelových profilovaných	39,000	kus	460,00	17 940,00 Kč		17 940,00				21 %
	S	8		55342170	Sloupek obdélníkový - PVC zelený - pr.40x60 - v.2600	39,000	kus	362,00	14 118,00 Kč	14 118,00					21 %
	P	9		348171141	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky	37,000	kus	499,00	18 463,00 Kč		18 463,00				21 %
	S	10		55342410R	3D panel - zelená RAL6005 - 2500x1730 - dr.4/4 - light	37,000	kus	632,00	23 384,00 Kč	23 384,00					21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : 904 Štěpánov – Benátky – dopojení cyklostezky□

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(t)/Mj	% Dph
									55 123,13 Kč	30 697,63	24 425,50	0,00	0,00	-11,43	11 575,90
S	11	55342411R			Přichytka panelu - RAL 6005 - průběžná - pr.40x60	105,000	kus	30,00	3 150,00 Kč	3 150,00					21 %
S	12	55342412R			Přichytka panelu - RAL 6005 - koncová - pr.40x60	12,000	kus	35,00	420,00 Kč	420,00					21 %





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	Online-olin s.r.o., Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk IČ: 02160021			
Investor:	Město Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 IČ: 00299511	Datum: 16.10.2024		
Název akce: „Štěpánov – Benátky – dopojení cyklostezky“				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum:				
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:				
	Viz příloha			
	Viz příloha			
Předmět změny jsou práce:				
SO 101 Cyklistická komunikace a související plochy-neuznatelné náklady				
- MNP -54 363,70 Kč - VCP 109 487,83 Kč				
SO 201 - Opěrná zeď - neuznatelné náklady, bez vlivu do ceny				
- MNP -77 475 Kč - VCP 77 475 Kč				
Vedlejší a ostatní náklady				
Kontrolní měření osvětlení po realizaci – nebylo požadováno				
- MNP -1,00 Kč				
Popis a zdůvodnění změny:				
V rámci realizace došlo k změně požadavku investora v trase oplocení, doplnění brány, typu odpadkových košů. Dále došlo ke změně typu oplocení v rámci gabionové stěny z důvodu stabilnějšího kotvení. Vedlejší a ostatní náklady - kontrolní měření osvětlení po realizaci nebylo požadováno, jelikož práce na VO byly předmětem samostatné smlouvy.				
Soupis více a méně prací upřesňuje skutečné provedení díla.				
Počet připojených listů specifikací: _____		1 rozpočet VCP x MNP		

Důvod vícepráce / méněpráce:

Dle zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s navrženým řešením.

Příloha: Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Online-olin s.r.o., Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk IČ: 02160021
Změnový list vystavil:	Daniel Vychodil, TDS
Datum:	16.10.2024
Předmět změny jsou práce:	
SO 101 Cyklistická komunikace a související plochy-neuznatelné náklady	
<ul style="list-style-type: none"> - MNP -54 363,70 Kč - VCP 109 487,83 Kč 	
SO 201 - Opěrná zeď - neuznatelné náklady, bez vlivu do ceny	
<ul style="list-style-type: none"> - MNP -77 475 Kč - VCP 77 475 Kč 	
Vedlejší a ostatní náklady	
Kontrolní měření osvětlení po realizaci – nebylo požadováno	
<ul style="list-style-type: none"> - MNP -1,00 Kč 	
Popis a zdůvodnění změny:	
<p>V rámci realizace došlo k změně požadavku investora v trase oplocení, doplnění brány, typu odpadkových košů. Dále došlo ke změně typu oplocení v rámci gabionové stěny z důvodu stabilnějšího kotvení. Vedlejší a ostatní náklady - kontrolní měření osvětlení po realizaci nebylo požadováno, jelikož práce na VO byly předmětem samostatné smlouvy.</p> <p>Soupis více a méně prací upřesňuje skutečné provedení díla.</p>	
Počet připojených listů specifikací: 1 rozpočet	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
Celkem - 131 839,70 Kč	Celkem 186 962,83 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
55 123,13 Kč	bez vlivu _____
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	

Podpis zmocnění objednatele:

Datum:

Podpis zmocnění zhotovitele:

Datum:

