

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo	31. 05. 2023	Zpracovatel OSM
Č.j.	05445/2023	Přílohy

SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavby „Obnova komunikace ulice Lhotecká, Mníšek pod Brdy“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

(„Smlouva“)

mezi

1. Město Mníšek pod Brdy

se sídlem: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
IČO: 00242748
zastoupení: Ing. Petrem Digrinem, Ph.D., starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-0388055349/0800

(„Objednatel“)

a

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
zastoupení: Petr Váňa, jednatel
zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C, 7496 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3300121/0100
kontaktní údaje: tel. 317 722 811, e-mail: besbn@besbn.cz

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Obnova komunikace ulice Lhotecká, Mníšek pod Brdy“ („Zadávací řízení“ nebo „Veřejná zakázka“) realizovaného ve formě zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách stávající komunikace v části ulice Lhotecká v Mníšku pod Brdy. Stavební práce, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou vymezeny zejména v čl. II. této Smlouvy, Příloze č. 1 této Smlouvy (Oceněný soupis prací s výkazem výměr) a Příloze č. 2 této Smlouvy (Projektová

dokumentace) a představují veškeré stavební práce, které je nezbytné realizovat k vyhotovení Stavby („Dílo“).

- 1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II. této Smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele.
- 1.4 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s čl. V. této Smlouvy za předpokladu, že Zhotovitel provede Dílo řádně a včas (tj. v souladu s touto Smlouvou), a Dílo převzít.
- 1.5 Není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel není oprávněn převést svůj závazek provedení Díla z této Smlouvy vyplývající na jiného zhotovitele.
- 1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými Objednatelem předloženými podklady a dokumenty týkajícími se uvedeného Díla, zejména s projektovou dokumentací uvedenou v Příloze č. 2 této Smlouvy a vyhotovenou společností S-pro servis s.r.o., se sídlem Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, IČO 06016910, zpracovatel Ing. Oldřich Slovák, ČKAIT – 0101010 („Projektová dokumentace“), a dále že se důkladně seznámil se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této Smlouvy provede za dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět Díla a v dohodnuté lhůtě.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO

- 2.1 Dílo bude provedeno v souladu s Projektovou dokumentací, nabídkou Zhotovitele podanou v Zadávacím řízení, platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky a jakýmkoliv dalšími rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy.
- 2.2 Dílo se zavazuje Zhotovitel provést za podmínek, v rozsahu a dle technického řešení podle Projektové dokumentace, a to v rozsahu vymezeném soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a oceněným výkazem výměr („Výkaz výměr“). Dílo bude prováděno za podmínek dalších níže uvedených závazných podkladů k provádění Díla, které budou vykládány v následujícím pořadí podle priorit:
 - tato Smlouva včetně všech jejích příloh;
 - zadávací podmínky Objednatele k Veřejné zakázce;
 - Výkaz výměr;
 - Projektová dokumentace;
 - případně jakékoliv další rozhodnutí a vyjádření orgánů státní správy a samosprávy.
- 2.3 Nedílnou součástí provedení Díla a ceny za provedení Díla jsou dále zejména následující činnosti:
 - a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení Díla, dokumentační a fyzické zjištění a vytýčení stávajících inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné protokolární předání správcům, a to včetně předání jednoho originálního paré Objednateli;
 - b) zpracování dopravně inženýrského opatření (DIO);
 - c) projednání a zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR);
 - d) zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
 - e) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně úhrady nákladů za odběr vody, el. energie atd.;

- f) střežení a ochrana staveniště;
- g) provedení všech opatření k zachování veškerých podmínek nutných k provozu stávajících objektů v okolí stavby při jejich provádění;
- h) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
- i) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- j) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku; řádné označení výkopů a jiných nebezpečných míst;
- k) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a napojení na ně a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- m) provedení přejímky Díla;
- n) zajištění všech nutných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, a jejich předání Objednateli;
- o) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací;
- p) geodetické vytyčení stavby a stavebních konstrukcí;
- q) odvoz, případná likvidace a uložení přebytečné zeminy a veškerých odpadů vzniklých při výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
- r) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě a jejich předání Objednateli;
- s) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (př. komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
- t) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními příslušných správních orgánů oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek apod.;
- u) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí a jejich dodržování;
- v) spoluúčast Zhotovitele na správních řízeních se stavbou souvisejících (jedná se o spoluúčast Zhotovitele na vyzvání Objednatele na všech jednáních před správními orgány, zpracování písemných vyjádření vyžadovaných správními orgány a naplnění požadavků všech rozhodnutí vydaných správními orgány, pokud se týkají prováděného Díla);
- w) věcná a časová koordinace činností všech subdodavatelů a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost.

2.4 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme Dílo s výhradami vad a nedodělků, nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle až do odstranění vad a nedodělků.

2.5 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení

stavenišť, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, které je podrobně vymezeno v této Smlouvě, a v souladu s Projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu Stavby.

- 2.6 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

III. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

- 3.1 Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení časový harmonogram pro realizaci Díla, který se následně stane nedílnou součástí této Smlouvy („**Harmonogram**“). Harmonogram k odsouhlasení Objednateli bude předán nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Harmonogram musí odpovídat veškerým požadavkům na realizaci Díla stanoveným touto Smlouvou.

IV. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY

- 4.1 Místem plnění Smlouvy je území Města Mníšek pod Brdy. Místo plnění je blíže vymezeno Projektovou dokumentací.
- 4.2 Zhotovitel zahájí stavební práce na Díle po převzetí staveniště Zhotovitelem. Předpoklad převzetí staveniště je 1.8.2023.
- 4.3 Ukončení Díla, tedy dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků, je stanoveno nejpozději do 31.10.2023 .
- 4.4 Zahájení Díla proběhne ke dni předání staveniště. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost při předání staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v Projektové dokumentaci a dohodou Smluvních stran.
- 4.5 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli Dílo bez vad a nedodělků nejpozději ke dni stanovenému v Harmonogramu při respektování článku 4.3 této Smlouvy.
- 4.6 Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 4.7 V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je Zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.8 Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném Objednatel, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřených k provedení Díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány státní správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat.

V. CENA DÍLA

- 5.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli celkovou cenu Díla na základě dohody Smluvních stran v souladu s nabídkou Zhotovitele za předmět plnění ve výši:

Celková cena bez DPH:	5 868 572,39 Kč;
Výše DPH:	1 232 400,20 Kč;
Celková cena včetně DPH:	7 100 972,59 Kč.

- 5.2 Cenová kalkulace – oceněný Výkaz výměr tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1. Cena Díla bude hrazena pouze v rozsahu skutečně realizovaných prací.
- 5.3 Celková cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti této Smlouvy. Cenu Díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.
- 5.4 Celková cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k úplné a řádné realizaci Díla a je řádně stanovena na základě předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví. Součástí celkové ceny jsou rovněž veškeré práce a dodávky, které jsou k řádné a úplné realizaci Díla nezbytné, včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a také veškerých ostatních nákladů souvisejících s realizací Díla a plněním zadávacích podmínek.
- 5.5 V Celkové ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení Díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení prováděcí projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení, případně i předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.6 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.7 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy změna bude odpovídat podmínkám stanoveným v ustanovení § 222 ZZVZ.
- 5.8 Celková cena Díla bude ponížena o práce a dodávky, které oproti Projektové dokumentaci nebudou Objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2 Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách.
- 6.3 Úhrada ceny Díla bude prováděna formou měsíčních faktur – daňových dokladů vždy k poslednímu dni v měsíci (datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce). Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečné faktuře – daňovém dokladu je den předání a převzetí Díla uvedený v zápise o předání a převzetí Díla. Přílohou každé měsíční faktury – daňového dokladu je soupis provedených prací (ve formátu *.pdf a *.xls) včetně jejich ocenění odpovídajícího Výkazu výměr, který bude písemně odsouhlasený Objednatelem. K odsouhlasení soupisu provedených prací je oprávněn i technický dozor Objednatele.
- 6.4 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů. Dnem úhrady faktury – daňového dokladu se rozumí den předání převodního příkazu bance.
- 6.5 Celková fakturovaná částka nepřekročí celkovou cenu dle čl 5.1. této Smlouvy.

- 6.6 Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, pokud bude tento formát v souladu s evropským standardem elektronické faktury, který je stanoven prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1870 ze dne 16. října 2017 o zveřejnění odkazu na evropskou normu pro elektronickou fakturaci a seznamu syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU.

VII. STAVENIŠTĚ

- 7.1 Objednatel odevzdá staveniště a Zhotovitel staveniště převezme formou písemného zápisu podepsaného oběma Smluvními stranami, a to do 5 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
- 7.2 Vytýčení obvodu staveniště v souladu s Projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí Zhotovitel jako součást Díla.
- 7.3 Nejpozději při předání staveniště budou Zhotoviteli Objednatelem předána potřebná pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky a předpisy technické, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na staveništi a rovněž se zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro umožnění výkonu funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a případně pro činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 7.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak, přičemž si Zhotovitel zajišťuje vlastní sociální zařízení.
- 7.7 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a za její podstatné porušení.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí Díla Objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu je Objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště Objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 7.9 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se rovněž vztahuje na všechny pracovníky případných schválených poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.
- 7.10 Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele zajišťuje Zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.
- 7.11 Zhotovitel je povinen zajistit a zabezpečit veškeré provozní, sociální a rovněž výrobní zařízení staveniště. Náklady na vybudování, zprovoznění, řádnou údržbu, likvidaci odpadů, nečistot

a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně Díla.

- 7.12 Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného Projektovou dokumentací a dohodou Smluvních stran, jinak do stavu původního.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.
- 8.2 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním Díla či jeho části poddodavatele pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. To neplatí o poddodavatelích, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci Zadávacího řízení, jen z vážných objektivních důvodů a ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel případně prokázal za Zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloženy. To platí obdobně i pro osobu hlavního stavbyvedoucího dle článku 8.5 této Smlouvy.
- 8.3 V případě porušení povinnosti dle předchozího článku 8.2 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den, kdy dle zjištění Objednatele bude na staveništi provádět jakoukoliv část plnění Díla poddodavatel Zhotovitele neodsouhlasený Objednatelem.
- 8.4 Při provádění Díla poddodavatelem je Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil sám.
- 8.5 Stavbyvedoucím díla je **Rostislav Hověžák**. Stavbyvedoucí se bude na realizaci Díla v této pozici osobně podílet v rozsahu daném příslušnými právními předpisy.
- 8.6 Technický dozor Objednatele („TDS“) bude provádět osoba, která bude Objednatelem určena před uzavřením této Smlouvy.
- 8.7 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést **stavební deník** v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální.
- 8.8 Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude oprávněnému zástupci Objednatele nebo TDS přístupné po celou dobu realizace Díla v pracovní době.
- 8.9 TDS je oprávněn kontrolovat dodržování Projektové dokumentace, technických norem, smluvních podmínek, platných a účinných obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích těchto kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen Zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije Objednatel sankčních opatření uvedená v čl. XII. této Smlouvy.
- 8.10 Pokud se Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí.
- 8.11 Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku Objednateli. Pokud budou práce na Díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání Díla.

- 8.12 V průběhu provádění Díla se budou konat **kontrolní dny**, které bude svolávat a řídit TDS či Objednatel (oprávněný zástupce) a jichž se bude účastnit stavbyvedoucí, případně další zástupce Zhotovitele dle požadavku Objednatele. Za Objednatele i Zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění Díla. Neodůvodněná neúčast osob za Zhotovitele, jejichž účast byla na kontrolním dni povinná nebo vyžadovaná, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost.
- 8.13 Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za 7 dní, TDS. Kontrolní dny se budou konat na staveništi, případně jiném Smluvními stranami určeném vhodném místě. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TDS. Objednatel i Zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den. TDS v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku.
- 8.14 Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TDS. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě Smluvní strany závazné, nemohou však měnit jednotlivá ustanovení této Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro písemný dodatek k této Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem.
- 8.15 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné (zakryté), a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Pokud se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly, a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.
- 8.16 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup.
- 8.17 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací a v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako osoba přihlášená k odbornému výkonu ve smyslu ustanovení § 5 Občanského zákoníku veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady Díla.
- 8.18 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných a účinných obecně závazných právních předpisů České republiky, technických nebo jiných norem či případně z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 10 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit v termínu a výši dohodnuté s Objednatelem.
- 8.19 Objednatel je povinen zajistit na své náklady činnosti koordinátora BOZP ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky v případě, že se na realizaci Díla budou podílet pracovníci poddodavatelů.
- 8.20 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
- a) umožnění pohybu koordinátorovi BOZP po staveništi;

- b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci Zhotovitele a smluvními poddodavateli;
- c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl Zhotovitel koordinátorem BOZP vyzván;
- d) řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen;
- e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o Harmonogramu a jeho změnách;
- f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci Díla použity a o jejich změnách během realizace Díla;
- g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků Zhotovitele, poddodavatelích a jejich pracovníků, kteří se budou na zhotovení Díla podílet, a o změnách těchto pracovníků;
- h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí této Smlouvy a plánu BOZP.

8.21 Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace Díla:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci Díla podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů;
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut splatnosti faktur apod.; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li podmínky shodné s touto Smlouvou;
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k realizaci Díla, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.

8.22 Zhotovitel se dále zavazuje při plnění Smlouvy postupovat tak, aby minimalizoval produkci všech druhů odpadů. Zhotovitel se zavazuje, že v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení.

8.23 Zhotovitel je rovněž povinen po celou dobu realizace Díla plně v souladu s podmínkami realizace dle Projektové dokumentace zajistit průjezdnost 1 pruhu dotčené komunikace, a to rovněž pro autobusovou dopravu.

IX. PŘEVZETÍ DÍLA

9.1 Podmínkou protokolárního předání a převzetí Díla Objednatelem je řádné splnění předmětu Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dní před termínem dokončení Díla Objednatele k předání a převzetí Díla. Protokolárního předání a převzetí Díla se bude rovněž účastnit TDS, případně též autorský dozor projektanta. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu Díla. Zhotovitel má však i v tomto případě povinnost oznámené drobné vady a nedodělkami odstranit postupem dle článku X. této Smlouvy. Zápis o předání a převzetí Díla bude proveden společně Smluvními stranami dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží

Objednatel a jeden obdržel Zhotovitel. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá či nikoliv a prohlášení Zhotovitele, že předané Dílo je bez vad a nedodělků; pokud Dílo nebude Objednatelem převzato, bude předávací protokol obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla.

- 9.2 K zahájení přijímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit zejména:
- jednoduchý záznam o stavbě;
 - atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách, jsou-li vyžadovány;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí;
 - geodetická zaměření, jsou-li vyžadovány;
 - prohlášení o shodě, jsou-li vyžadovány;
 - doklady o likvidaci odpadů;
 - případné změnové listy.
- 9.3 Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá Zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma Smluvními stranami podepsané předávací protokoly z jednotlivých přejímek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne Zhotovitel Objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je 5 pracovních dnů. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve Objednatel Zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou Zhotovitel poskytne zástupci Objednatele ke kontrole předávané části Díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 5 pracovních dnů.
- 9.4 Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 9.5 V případě dohody Smluvních stran, je možné Dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na provedení Díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků (pro první i druhou etapu samostatně). Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, které Dílo nebo jakákoli jeho součást má v okamžiku převzetí Objednatelem, bez ohledu na to, zda byly Objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoli. Vada však musí být uplatněna nejpozději do konce záruční doby.
- 10.2 Dílo má vady zejména, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě, příslušným ČSN, Projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení Díla.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jakým způsobem se vada projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu za vadu Díla.
- 10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení,

pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

- 10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této Smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy a potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1 Nebezpečí škody na realizovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí Díla.
- 11.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek při realizaci Díla.
- 11.3 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 11.4 Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně **5 000 000 Kč** na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva (případně pojistný certifikát) byla Zhotovitelem předložena Objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.
- 11.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu běhu záruční doby, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla po tuto dobu řádně a včas prodlužována nebo obnovována.
- 11.6 Za každý případ porušení jakékoliv povinnosti dle článku 11.4 a 11.5 této Smlouvy je Objednatel po Zhotoviteli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý případ zjištění porušení této povinnosti, a to i opakovaně.

XII. SANKCE

- 12.1 V případě prodlení s dokončením Díla v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 12.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí či v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty dle článku X. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neodstraněnou vadu a započatý den prodlení.
- 12.3 Za každý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo za každý případ nepořádku na stavbě/staveništi zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý den, v kterém dané porušení trvá.

- 12.4 V případě porušení povinnosti podle čl. 7.5 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ takového porušení a den, ve kterém Objednatel takové porušení zjistil.
- 12.5 V případě porušení povinnosti podle čl. 8.23 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý případ takového porušení a den, ve kterém Objednatel takové porušení zjistil.
- 12.6 V případě, že Objednatel neuhradí Zhotoviteli fakturovanou částku (v případě, že jde o oprávněnou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky v Kč s DPH za každý den prodlení.
- 12.7 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody v plné výši a oprávněná Smluvní strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 12.8 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním.
- 12.9 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevyklučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo.
- 12.10 Splátnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury – daňového dokladu s vyčíslením smluvní pokuty.

XIII. Odstoupení od Smlouvy

- 13.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 2002 a násl. Občanského zákoníku v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou Smluvní stranou.
- 13.2 Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména:
- vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů při provádění Díla, porušení právních a technických předpisů a norem;
 - prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením Díla o více než 15 dnů;
 - porušování předpisů bezpečnosti práce;
 - změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo využití poddodavatele, který není zapsán v seznamu poddodavatelů bez souhlasu Objednatele;
 - úpadek Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo využití poddodavatele, který není zapsán v seznamu poddodavatelů bez souhlasu Objednatele;
 - neoprávněné zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího souhlasu Objednatele.
- 13.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (tj. ex nunc).

- 13.4 Tuto Smlouvu je možno rovněž ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.
- 13.5 Objednatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli, a to i bez udání důvodu.
- 13.6 Smluvní strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě.
- 13.7 Dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy způsobu uvedenými v tomto článku Smlouvy, Smluvní strany mají následující povinnosti:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena Díla a tento soupis předá Objednateli k odsouhlasení;
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu – daňový doklad;
 - c) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a Objednatel je povinen do 10 pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a převzetí části Díla;
 - d) Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu předaného Díla, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování odsouhlaseného oběma Smluvními stranami;
 - e) Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Veškerá jednání ohledně Díla a stavby a jakákoliv další jednání na stavbě s Objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2 Není-li mezi Smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak, tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 14.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí osobě.
- 14.4 Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 14.5 V případě, že některá ze Smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.
- 14.6 Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran upravené touto Smlouvou, se uplatní příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1765, § 1766 a § 2050 Občanského zákoníku.
- 14.7 Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.
- 14.8 Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto

případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Zhotovitel se zavazuje, že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použitých prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Objednatel Zhotovitele informovat. Zhotovitel se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve Smlouvě také své poddodavatele.

14.9 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat především písemně. Pokud jednotlivá ustanovení Smlouvy nestanoví jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé Smluvní straně poštou, prostřednictvím datové schránky, e-mailu, kurýrem nebo předána osobně. Kontaktní údaje smluvních stran jsou uvedeny níže:

- Kontaktní osoba Objednatele
Jméno: Eva Mesteková
Telefon: 732 454 294
E-mail: eva.mestekova@mnisek.cz
- Kontaktní osoba Zhotovitele
Jméno: Jakub Ryšavý
Telefon: 317 722 811
E-mail: jakub.rysavy@besbn.cz
- Kontakt na osobu stavbyvedoucího dle čl. 8.5 této Smlouvy
Telefon: Rostislav Hovězák
E-mail: rostislav.hovezak@besbn.cz

14.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.

14.11 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.12 Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení Smlouvy s platností originálu.

14.13 Zhotovitel tímto souhlasí s případným uveřejněním této Smlouvy.

14.14 Uzavření této Smlouvy schválila Rada města Mníšek pod Brdy na svém zasedání dne 13.5.2023 usnesením č. 2-24/2023.

14.15 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr


Příloha č. 2: Projektová dokumentace – samostatná příloha smlouvy

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Za Objednatele:

V Mníšku pod Brdy dne 31.5.2023

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta



Za Zhotovitele:

V Mníšku pod Brdy dne 31.5.2023

Ing. Jan Fiedl, jednatel [4]
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO 437 92 553, DIČ CZ 437 92 553

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20201007
Stavba: **Obnova komunikace - ulice Lhotecká, Mníšek pod Brdy**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	437 92 553
B E S s.r.o.		DIČ:	CZ43792553
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		5 868 572,39	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 868 572,39	1 232 400,20
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 100 972,59

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20201007

Stavba: **Obnova komunikace - ulice Lhotecká, Mníšek pod Brdy**

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: B E S s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 868 572,39	7 100 972,59
202010071	Uznatelné náklady	5 618 446,81	6 798 320,64
202010072	Neuznatelné náklady	250 125,58	302 651,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova komunikace - ulice Lhotecká, Mníšek pod Brdy

Objekt:
202010071 - Uznatelné náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
B E S s.r.o.

IČ: 437 92 553
DIČ: CZ43792553

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **5 618 446,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 618 446,81	21,00%	1 179 873,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **6 798 320,64** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova komunikace - ulice Lhotecká, Mníšek pod Brdy
Objekt: **202010071 - Uznatelné náklady**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: B E S s.r.o.

Datum: 00.01.1900
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 618 446,81

HSV - Práce a dodávky HSV	5 407 860,31
1 - Zemní práce	705 635,17
4 - Vodorovné konstrukce	95 138,47
5 - Komunikace pozemní	3 871 669,67
8 - Trubní vedení	105 180,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	149 121,90
997 - Přesun sutě	325 517,74
998 - Přesun hmot	155 597,26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	210 586,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	142 052,30
VRN3 - Zařízení staveniště	18 691,10
VRN4 - Inženýrská činnost	24 921,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova komunikace - ulice Lhotecká, Mníšek pod Brdy

Objekt: 202010071 - Uznatelné náklady

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: B E S s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 618 446,81	
D HSV Práce a dodávky HSV							5 407 860,31	
D 1 Zemní práce							705 635,17	
1	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech ručně	m2	177,500	202,20	35 890,50	CS ÚRS 2023 01
P <i>Poznámka k položce: odstranění živ. krytu podél stávajících obrub délka 710 bm, šířka 0,25 m</i>								
2	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	4 398,950	8,70	38 270,87	CS ÚRS 2023 01
3	K	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	23,000	46,70	1 074,10	CS ÚRS 2023 01
P <i>Poznámka k položce: ZU, KU, 3 křížovátky celkem 46 bm, šířka 0,5 m</i>								
4	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	4 398,950	46,70	205 430,97	CS ÚRS 2023 01
5	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	713,558	100,90	71 998,00	CS ÚRS 2023 01
P <i>Poznámka k položce: bude fakturováno na základě výsledku laboratorní zkoušky 4757,05*0,15</i>								
6	M	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna	t	46,381	3 339,50	154 889,35	CS ÚRS 2023 01
VV 713,558*0,05*1,3 46,381								
7	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	439,200	61,60	27 054,72	CS ÚRS 2023 01
P <i>Poznámka k položce: odkopávky v trase na úroveň -0,35</i>								
8	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	439,200	44,00	19 324,80	CS ÚRS 2023 01
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	439,200	19,60	8 608,32	CS ÚRS 2023 01
P <i>Poznámka k položce: uložení výkopků z trasy na skládce objednatel</i>								
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	427,327	19,60	8 375,61	CS ÚRS 2023 01
P <i>Poznámka k položce: uložení kamenité sítě na skládce objednatel (bez poplatku) přeprava v rámci odvozu sítě 747,822/1,75</i>								
11	K	181101141	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 20 m zeminy tř 4	m3	695,860	25,90	18 022,77	CS ÚRS 2023 01
P <i>Poznámka k položce: srovnání dna výkopku v trase na úroveň -0,35</i>								
12	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	4 757,050	9,00	42 813,45	CS ÚRS 2023 01
P <i>Poznámka k položce: na úroveň -0,35</i>								
13	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	172,800	257,90	44 565,12	CS ÚRS 2023 01
14	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	17,280	838,10	14 482,37	CS ÚRS 2023 01
15	K	181451141	Založení parterového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	172,800	24,90	4 302,72	CS ÚRS 2023 01
P <i>Poznámka k položce: 432 bm x 0,4 m 172,8 m2</i>								
16	M	005724901	Pomalurozpustné trávníkové hnojivo, 0,2kg/m2	kg	35,000	226,40	7 924,00	CS ÚRS 2023 01
17	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	5,000	521,50	2 607,50	CS ÚRS 2023 01
D 4 Vodorovné konstrukce							95 138,47	
18	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	204,775	464,60	95 138,47	CS ÚRS 2023 01
D 5 Komunikace pozemní							3 871 669,67	
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4 639,070	97,60	452 773,23	CS ÚRS 2023 01
20	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	4 757,050	11,10	52 803,26	CS ÚRS 2023 01
P <i>Poznámka k položce: dovrnění úrovně -0,35</i>								
21	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	216,000	310,20	67 003,20	CS ÚRS 2023 01
22	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	4 260,880	15,80	67 321,90	CS ÚRS 2023 01
P <i>Poznámka k položce: Prácheňská 445,32 Nábřeží 1 673,80</i>								
23	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	4 196,090	9,00	37 764,81	CS ÚRS 2023 01
24	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	4 237,590	107,70	456 388,44	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 138,900	245,40	1 015 686,06	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: Prácheňská 442,08 Nábřeží 1 668,90 OZ 293,08					
26	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 248,040	359,90	1 528 869,60	CS ÚRS 2023 01
27	K	596841222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2	204,775	423,70	86 763,17	CS ÚRS 2023 01
28	M	592R01	silniční přídlažba 500x250x80	ks	1 720,000	61,80	106 296,00	CS ÚRS 2023 01
D 8			Trubní vedení		105 180,10			
29	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	19,000	2 679,10	50 902,90	CS ÚRS 2023 01
30	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	36,000	1 507,70	54 277,20	CS ÚRS 2023 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		149 121,90			
31	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	145,000	294,10	42 644,50	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: 3x přechod pro chodce 90 m2 2 autobusová zastávka 2 x 27,5 m2					
32	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	19,850	172,00	3 414,20	CS ÚRS 2023 01
33	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	145,000	40,50	5 872,50	CS ÚRS 2023 01
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	98,000	540,40	52 959,20	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: výměna ve staničení 0,000+0,042 L zřízení zapuštěných obrub ve staničení 0,000+0,005 L zřízení stojatých obrub ve staničení 0,005+0,042 L zřízení zapuštěných obrub ve sjezdech - délka celkem 98 m,					
35	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	105,000	128,70	13 513,50	CS ÚRS 2023 01
36	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s proezáním	m	50,000	68,50	3 425,00	CS ÚRS 2023 01
37	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	50,000	62,30	3 115,00	CS ÚRS 2023 01
38	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	41,000	265,40	10 881,40	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: zřízení žlabů ve sjezdech, kde byly původní					
39	M	59227035	žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm	m	44,000	233,80	10 287,20	CS ÚRS 2023 01
40	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m	41,000	73,40	3 009,40	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: stávající žlabu ve sjezdech					
D 997			Přesun sutě		325 517,74			
41	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 926,187	50,80	97 850,30	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: živičný a betonový odpad - centrum recyklace Mníšek p. Brdy - dovozová vzdálenost 2 km kamenivo - vlastní skládka - dovozová vzdálenost do 1 km (bez poplatku)					
42	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 178,375	5,60	6 598,90	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: živičný a betonový odpad - centrum recyklace Mníšek p. Brdy - dovozová vzdálenost 2 km dopočet 1 km					
43	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	10,250	267,90	2 745,98	CS ÚRS 2023 01
44	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 168,125	186,90	218 322,56	CS ÚRS 2023 01
D 998			Přesun hmot		155 597,26			
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 286,426	36,30	155 597,26	CS ÚRS 2023 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady		210 586,50			
46	K	043194000	Ostatní zkoušky - hutnění	kpl	8,000	3 115,20	24 921,60	CS ÚRS 2023 01
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce		142 052,30			
47	K	011701000AD	Laboratorní zkoušky pro stanovení receptury úpravy podloží pojivem	kus	1,000	30 528,80	30 528,80	CS ÚRS 2023 01
48	K	013294000	Ostatní dokumentace - DIO	kpl	1,000	111 523,50	111 523,50	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: projednání DIO a zajištění DIR zajištění DIO					
D VRN3			Zařízení staveniště		18 691,10			
49	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	12 460,70	12 460,70	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	6 230,40	6 230,40	CS ÚRS 2023 01
D VRN4			Inženýrská činnost				24 921,50	
51	K	043203000	Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení	kpl	1,000	24 921,50	24 921,50	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: rozbory PAU					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova komunikace - ulice Lhotecká, Mníšek pod Brdy

Objekt:

202010072 - Neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

437 92 553

DIČ:

CZ43792553

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

250 125,58

DPH základní
snižená

Základ daně
250 125,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
52 526,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

302 651,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova komunikace - ulice Lhotecká, Mníšek pod Brdy

Objekt: **202010072 - Neuznatelné náklady**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: B E S s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	250 125,58
HSV - Práce a dodávky HSV	52 299,18
1 - Zemní práce	6 365,10
5 - Komunikace pozemní	14 569,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 557,30
997 - Přesun sutě	2 453,85
998 - Přesun hmot	353,13
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	197 826,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova komunikace - ulice Lhotecká, Mníšek pod Brdy

Objekt:

202010072 - Neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							250 125,58	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				52 299,18	
D		1	Zemní práce				6 365,10	
1	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	21,000	137,10	2 879,10	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: chodník šíře 0,5 m v místě výměny obrub, délka 42 m</i>					
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	42,000	83,00	3 486,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: výměna ve staničení 0,000+0,042 L</i>					
D		5	Komunikace pozemní				14 569,80	
3	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,04 m3/m2	m2	21,000	47,10	989,10	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: chodník šíře 0,5 m v místě výměny obrub, délka 42 m</i>					
4	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	21,000	646,70	13 580,70	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: chodník šíře 0,5 m v místě výměny obrub, délka 42 m</i>					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 557,30	
5	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,000	540,40	22 696,80	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: výměna ve staničení 0,000+0,042 L zřízení zapuštěných obrub ve staničení 0,000+0,005 L zřízení stojatých obrub ve staničení 0,005+0,042 L zřízení zapuštěných obrub ve sjezdech - délka celkem 98 m,</i>					
6	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	5,000	128,70	643,50	CS ÚRS 2023 01
7	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	37,000	141,00	5 217,00	CS ÚRS 2023 01
D		997	Přesun sutě				2 453,85	
8	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,610	59,10	508,85	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: živičný a betonový odpad - centrum recyklace Mníšek p. Brdy - dovozová vzdálenost 2 km kamenivo - vlastní skládka - dovozová vzdálenost do 1 km (bez poplatku)</i>					
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8,610	14,10	121,40	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: živičný a betonový odpad - centrum recyklace Mníšek p. Brdy - dovozová vzdálenost 2 km dopočet 1 km</i>					
10	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	8,610	211,80	1 823,60	CS ÚRS 2023 01
D		998	Přesun hmot				353,13	
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	9,728	36,30	353,13	CS ÚRS 2023 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				197 826,40	
12	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení inž. sítí	kpl	1,000	9 345,50	9 345,50	CS ÚRS 2023 01
13	K	012203000	Geodetické práce při provádění a při dokončení stavby	kpl	1,000	99 685,80	99 685,80	CS ÚRS 2023 01
14	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	53 905,10	53 905,10	CS ÚRS 2023 01
15	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová)	kpl	1,000	34 890,00	34 890,00	CS ÚRS 2023 01

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky	Obnova komunikace ulice Lhotecká, Mníšek pod Brdy
Zadavatel	Město Mníšek pod Brdy

Název účastníka	B E S s.r.o.
Sídlo účastníka	Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO / DIČ účastníka	43792553 / CZ43792553

Jako účastník výše uvedené veřejné zakázky předkládám seznam poddodavatelů včetně určení části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.

Identifikace poddodavatelů

Název poddodavatele č.1	[k doplnění]
Adresa sídla poddodavatele	[k doplnění]
IČO / DIČ poddodavatele	[k doplnění]
Předmět poddodávky (část veřejné zakázky plněná poddodavatelem)	[k doplnění]

V této fázi VZ uchazeč nemá upřesněný poddodavatelský systém.
Uchazeč předpokládá zadat poddodavatelům vypracování a provedení DIO

V Benešově

**Petr
Váňa** Digitálně podepsal
Petr Váňa
Datum: 2023.05.12
08:59:43 +02'00'

jednatel, B E S s.r.o.

