

Změnový list č.2 - skutečné zaměření

STAVBA: „Rekonstrukce lesní cesty Zlaté Hory Rožmitál (úsek křižovatka Rožmitál - Rekreační středisko Maya)“

Změny předkládá: zhotovitel – BERKASTAV s.r.o

Popis navrhovaných změn stavby:

1. Po provedení geometrického zaměření komunikace byla provedena oprava výměř
SOD 4550,00 m²
Zaměření 4822,83 m²
Navýšení 272,83 m²
Dále byl proveden postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m²
2. Propustek
SOD 6 m
Zaměření 13 m
Navýšení 7 m
3. Krajnice
SOD 1286,0 m²
Zaměření 1028,8 m²
Snížení 257,2 m²

Přílohou změnového listu je položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2. Celkové došlo ke zvýšení ceny díla o 273 538,18 Kč bez DPH.

Odsouhlasení změn:

1. Stanovisko zhotovitele, Dominik Berka:

3. Stanovisko TDS, Ing. Miroslav Knápek:

4. Stanovisko objednatele, Ing. Milan Rác: 11.12.2023

Ve Zlatých Horách 23.11.2023