
Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ č. 2024/MaI/000124/SML/2

na stavbu „Chodník Nová Ves – II. etapa (k Čapímu hnízdu)“,

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení a.s.
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Společnost: Verone synergy s.r.o.
se sídlem č.p. 225, 739 04 Pražmo
zastoupená Ing. Jiřím Muroněm, jednatelem
IČO 14053349
DIČ CZ14053349
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 87827
Spojení (telefon, email) +420 703 143 023, e-mail: muron@verone.cz
a společnost: JAN SLABÝ stavby s.r.o.
se sídlem Fryčovická 196, 739 44 Brušperk
zastoupená Ing. Petrem Školou, jednatelem
IČO 09544640
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 83384
Společně jako: Společnost VERONE+SLABÝ – Frýdlant
se sídlem č.p. 225, 739 04 Pražmo
zastoupená Ing. Jiřím Muroněm, jednatelem společnosti Verone synergy s.r.o.

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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I. 
Úvodní ustanovení 

 
Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 21. 3. 2024 uzavřely smlouvu o dílo 
č. 2024/SML/000124/SML, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Chodník 
Nová Ves – II. etapa (k Čapímu hnízdu)“ (dále jen „SoD“), ve znění jejího dodatku č. 1 podepsaného dne 
14. 8. 2024. 
  
 

II. 
Předmět dodatku 

Předmětem Dodatku č. 2 k SoD je: 
 
1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy 
  

čl. I. SoD se doplňuje o text:  
 

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce 
specifikované ve Změnovém listu č. 2 včetně evidenčních listů změny stavby č. 16 až č. 23 a v položkových 
rozpočtech VCP a MNP, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce 
provést a méněpráce neprovádět. Důvodem realizace víceprací a méněprací je nutnost zhotovení 
dodatečných stavebních prací (víceprací) na výše uvedené akci – stavbě. 
 
2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1. 
 

čl. II., odst. 1. SoD nově zní takto:  
 

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši: 
 
Cena díla dle SoD bez DPH                                          9 698 000,00 Kč 
Cena díla dle dodatku č. 1 SoD 9 853 908,50 Kč 
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH  540 223,40 Kč 
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH    - 81 822,74 Kč 
Rozdíl VCP a MNP dle Dodatku č. 2 bez DPH  458 400,66 Kč 
Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH                        10 312 309,16 Kč  
DPH 21%                                                                           2 165 584,92 Kč 
Cena celkem dle Dodatku č. 2 s DPH                       12 477 894,08 Kč  
 
Cena víceprací a méněprací je stanovena ve Změnovém listu č. 2 včetně evidenčních listů změny stavby č. 
16 až č. 23 a v položkových rozpočtech VCP a MNP, které tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 2.  
 
 

III. 
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

 
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 
6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, je 
nižší než 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Procentuální 
nárůst ceny (tj. rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi) z dodatku č. 1 činí 1,61%, z dodatku č. 2 činí 4,73%  
tj. celkem 6,34 % vzhledem k původní ceně díla bez DPH. 
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IV. 
Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel. 
 
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.  

3. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2024/MaI/000124/SML ze dne 21. 3. 2024, ve 
znění jejího dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2024. Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s odstavci 7. a 8. článku II. 
smlouvy Cena díla a způsob úhrady. 

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy 
a dva stejnopisy zhotovitel.  

5. Tento dodatek č. 2 byl schválen radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 02. 09. 2024 usnesením 
č. 37/4.16 

 
 
Přílohy dodatku č. 2: 
- Změnový list č. 2 včetně evidenčních listů změny stavby č. 16 až č. 23 
- Položkové rozpočty víceprací a méněprací 
 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:                 V Pražmě dne:  
 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele:   

 
 
 
 
 
 
 

__________________________                __________________________ 
 
     RNDr. Helena Pešatová              Ing. Jiří Muroň                                                          
          starostka města                        jednatel společnosti Verone synergy s.r.o. 
 
 
 

Ing. Jiří 
Muroň

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Muroň 
Datum: 2024.09.05 
09:12:29 +02'00'

Mgr. David 
Pavliska

Digitálně podepsal 
Mgr. David Pavliska 
Datum: 2024.09.05 
13:44:08 +02'00'


