Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební práce
„Napojení Hruškových Dvorů na cyklotrasy č. 16 a 26“ 

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo - číslo smlouvy zhotovitele 24Zak00006, číslo smlouvy objednatele 992/OD/2024 ze dne 3. 7. 2024 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2854/24-RM ze dne 17. 10. 2024, na akci:

„Napojení Hruškových Dvorů na cyklotrasy č. 16 a 26“

I.  SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:		Statutární město Jihlava
 Adresa:		Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava 
 Zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
 IČO:			00286010   
 DIČ:			CZ00286010
 (dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)


2. Zhotovitel:	START Zelený s.r.o. 
Se sídlem:      Široká 376, 588 32 Brtnice
Zastoupený:   XXX, XXX
IČO: 		08731314

 (dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

 (samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)



II.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 3. 7. 2024 smlouvu o dílo č. 992/OD/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v  opravě povrchu komunikace na akci: „Napojení Hruškových Dvorů na cyklotrasy č. 16 a 26.“.
 

V souvislosti s uzavřenou smlouvou a z důvodu vzniku více a méně prací, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Navýšení objemu prací (připočet)  vzešlo ze skutečného rozsahu provedených prací (především změna povrchu a provedení veřejného osvětlení v úseku č. 7, dále doplnění odvodňovacího žlabu na začátku úseku č. 1 a další práce, které vyplynuly z provádění díla). Méně práce (odpočet) vzešly ze skutečného rozsahu provedených prací (především jiné provedení zasakovacích objektů, souběh pokládky vedení veřejného osvětlení s optickým vedením jiného investora). Vše viz změnové listy č. 1 - 7.





III.  PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

Změnový list č. 1:
Jedná se o více práce kácení náletových dřevin, které v místě stavby vyrostly v době mezi projekční přípravou a realizací stavby. Méně práce byly pro výkop kabelové rýhy, kdy část rýhy byla společná s pokládkou optického vedení jiného investora.
Částky jsou uvedeny bez DPH takto:

     přípočet     +       47 397,51 Kč 
     odpočet      -      19 146,36 Kč
celkem       +      28 251,15 Kč 

Změnový list č. 2:
Jedná se o více práce elektro úsek 7, kdy bylo vedení na rozdíl od projektu v úseku 7 vedeno zemním kabelem z důvodu vyšší provozní spolehlivosti a dále více práce na objektu veřejného osvětlení z důvodu požadavku správce VO na odlišné  dělení větví veřejného osvětlení. Méně práce elektro představovalo odečtení vzdušného vedení VO v úseku 7. 
Částky jsou uvedeny bez DPH takto:

     přípočet     +    423 321,58 Kč 
     odpočet      -      45 340,68 Kč
celkem       +     377 980,90 Kč 

Změnový list č. 3:
Jedná se o více práce terénní úpravy úsek 7, kde byl na základě požadavku investora změněn druh povrchu a byl zde vyšší přebytek výtěžné zeminy. 
Částky jsou uvedeny bez DPH takto:

     přípočet     +     42 825,13 Kč 
     odpočet      -                   0 Kč
celkem       +     42 852,13 Kč 

Změnový list č. 4:
Jedná se o více práce asfalty  úsek 1,2,3,4,5,7 dle skutečného zaměření. U úseku 7 se jedná o požadavek investora na změnu povrchu. Původně byl v úseku č. 7 navržen povrch z asfaltového recyklátu, který byl nahrazen asfaltovým souvrstvím z důvodu delší živostnosti.  Méně práce asfalty úsek 1,2,3,4,5,7, kde byla zvolena po dohodě s investorem jiná skladba konstrukce vozovek  v úsecích 1 - 6. 
Částky jsou uvedeny bez DPH takto:

     přípočet     +     495 480,48 Kč 
     odpočet      -     185 031,20 Kč
celkem       +     310 449,28 Kč 


Změnový list č. 5:
Jedná se o více práce z důvodu realizace odvodňovacího žlabu na začátku úseku 1 včetně remodelace stávajícího příkopu.  
Částky jsou uvedeny bez DPH takto:

     přípočet     +     165 928,06 Kč 
     odpočet      -                     0 Kč
celkem       +     165 928,06 Kč 

Změnový list č. 6:
Jedná se o více práce na opravách oplocení a tarasů, které bylo třeba vybourat a uvést do původního stavu při provádění elektroprací.
Částky jsou uvedeny bez DPH takto:

     přípočet     +      21 378,60 Kč 
     odpočet      -                    0 Kč
celkem       +     21 378,60 Kč 

Změnový list č. 7:
Jedná se o méně práce geotextilie, zasakovací objekty, z důvodu požadavku investora na jiné řešení zasakovacích objektů a dále z důvodu nerealizace dokumentace skutečného provedení.
Částky jsou uvedeny bez DPH takto:

     přípočet     +                    0 Kč 
     odpočet      -    164 098,99 Kč
celkem       -     164 098,99 Kč 

S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6. 2. smlouvy tak, že se původní textace:

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:
Cena díla celkem bez DPH 3 625 110,60 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:
Cena díla celkem bez DPH 4 407 851,73 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.



IV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 992/OD/2024 uzavřené dne 3. 7. 2024, na akci „Napojení Hruškových Dvorů na cyklotrasy č. 16 a 26“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.


   


[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne: 22. 10. 2024				V Brtnici dne:	20. 10. 2024																				

					                                                                                         


…………………………………				……………………………      
Za objednatele						Za zhotovitele	             	
Statutární město Jihlava					START Zelený s.r.o.		
Mgr. Petr Ryška						XXX	
primátor			          			            XXX      
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