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Smlouva o dílo 

č.  

Smluvní strany:  

Název zadavatele:  Město Nová Paka 

Sídlo zadavatele:  Dukelské náměstí č.p. 39, 509 24 Nová Paka 

IČ:     00271888 

Oprávněná osoba:  Pavel Bouchner, starosta 

na straně jedné 

(dále jen „objednatel“) 

  

a 

 

Obchodní firma/jméno a příjmení:  Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego,  

                                                                organizační složka  

Sídlo / místo podnikání:   Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy  

IČ:      486 83 396  

DIČ:      CZ48683396  

Jednající:     Aleksander Swierczek, ředitel a vedoucí odštěpného závodu  

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9490  

Bankovní spojení, vč. čísla účtu:  KB, a.s. Mladá Boleslav, č.u: 2517100257/0100 

Plátce/neplátce DPH (vyplnit ano/ne):  ano plátce DPH  

na straně druhé 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo: 

  

       Preambule  

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy, 
přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní zařízení“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané 
objednatelem jako nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízením v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro niž byla jako 
nejvhodnější nabídka objednatelem vybrána nabídka zhotovitele.  

2. Objednatel plánuje veřejnou zakázku spolufinancovat z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, investiční priority 1, specifického cíle 5.2. 
(výzva č. 163 OPŽP) a specifického cíle 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí 
skleníkových plynů (výzva č. 40 OPŽP), název projektu: Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na 
multifunkční kulturní zařízení, č. projektu: CZ.05.5.11/0.0/0.0/22_163/0015460. 

3. Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro poskytnutí Dotace objednateli k úhradě části 
ceny za dílo dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:  

• dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou, 
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• dodržet sjednaný termín předání a převzetí díla.   

Zhotovitel prohlašuje, že se s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámil. Zhotovitel se zavazuje 
dílo provádět a postupovat při plnění této smlouvy tak, aby objednatel mohl shora uvedené Dotační podmínky 
dodržet. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může mít za následek 
poskytnutí Dotace v nižší výši a/nebo objednatel bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále 
zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení, a to i nad rámec části ceny za dílo dle této smlouvy hrazené z 
Dotace.  

Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného 
zhotoviteli k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci či její část a náklady, které 
objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele vzniknou. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných 
oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a 
schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu díla dle této smlouvy.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že po celou dobu realizace této smlouvy zajistí: 

Odpovědné veřejné zadávání 

5.6. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých 
poddodavatelů a dále zejména dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, které 
naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především pak zákon č. 114/1992 Sb., dále z. č. 17/1992 Sb., přičemž zhotovitel 
se zavazuje přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní 
prostředí; 

5.7. dodržování bezpečnostní, hygienické a ekologické normy a předpisy při používání čistících, mycích a 
technických prostředků a dalších materiálů používaných při poskytování sjednaných prací a služeb v 
souladu s ustanoveními zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický 
zákon), a dalšími obecně závaznými právními předpisy; 

5.8. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby;  

5.9. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního 
vztahu s poddodavatelem; 

5.10. minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy a v případě 
jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další 
ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech; 

5.11. zhotovitel se zavazuje, že při realizaci předmětu smlouvy zajistí, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli 
nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů 
uvedených v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny odpadem. 

5.12. podporu firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či 
technologií. 

 

I. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
stavbu díla s názvem: „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní zařízení“ a 
objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen 
„dílo“). 
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Dílo zahrnuje stavební práce, a to: 

Rekonstrukce, stavební úpravy, přístavba a nástavba městského kulturního střediska na multifunkční kulturní 
zařízení v Nové Pace. Jedná se o stavbu jako celku sestávajícího z ponechané části původního objektu, nové 
dvorní přístavby, nástavby nového provaziště nad původním jevištěm a nástavby VZT strojovny nad přísálím 
stavby. Stavba je řešena jako celek, s vzájemně propojenými konstrukcemi a provozy. 

Podrobný rozsah díla, stavebních prací, bude zhotovitelem proveden v rozsahu projektové dokumentace 
a její výkresové části vypracované společností  Ing. arch. Jan Čížek – Atelier Adip se sídlem Střelecká 437, 
500 02 Hradec Králové, Sdružení architektů Pošepný-Čížek, IČO: 12992780, Architekt – GP - Ing. arch. Jan 
Čížek a dle položkového rozpočtu zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, který v rámci veřejné zakázky 
zhotovitel vložil do své nabídky, a který tvoří Přílohu č. 1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr této 
smlouvy a je její nedílnou součástí.  
Kompletní dodávka shora uvedeného díla zahrnuje provedení veškerých stavebních a montážních prací, 
včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je k řádnému provedení díla třeba, zejména: 

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;   

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla; 

c) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu třetích 
osob a majetku třetích osob; 

d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a 
materiálu na staveništi; 

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

f) zajištění a provedení všech předepsaných a sjednaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému 
dílu; 

g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků (prohlášení o 
shodě); 

h) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště; 

i) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

j) koordinační a kompletační činnost celé stavby; 

k) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění přístupových komunikací či škod 
na nich; 

l) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a dalších případných správních 
rozhodnutí; 

m) provedení všech geodetických prací potřebných k řádnému provedení stavby; 

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou (komunikace, chodníky, zeleň, apod.) do původního stavu, není-
li projektovou dokumentací předepsáno jinak; 

o) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (díla), pro shora uvedenou stavbu v rozsahu 
stanoveném vyhláškou č. 499/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů, o dokumentaci staveb včetně 
geodetického zaměření při respektování těchto zásad:  

Do kopie projektové dokumentace uvedené v tomto odstavci písm. o) smlouvy budou zřetelně vyznačeny 
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace, u kterých 
nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres (v tištěné podobě) 
dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace 
skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.  

Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné (listinné) podobě a 
v jednom digitálním vyhotovení ve formátu .dwg a .pdf na DVD-R.  

1.2. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s těmito podklady:  

a) detailním položkovým rozpočtem a výkazem výměr ze své nabídky; 
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b) projektovou dokumentací;  

c) odsouhlaseným harmonogramem stavebních prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy;  

d) Kvalitativní podmínky a technické specifikace předmětu veřejné zakázky jsou dále vymezeny zejména: 

 

Rozhodnutí vydané Stavebním úřadem Městského úřadu v Nové Pace dne 28.05.2008 pod č. j. SÚ-

SSÚ/483/08/34. 

Rozhodnutí vydané Stavebním úřadem Městského úřadu v Nové Pace dne 23.04.2010 pod č. j. 

MUNP/2010/5931/SÚ/PN 

Rozhodnutí vydané Stavebním úřadem Městského úřadu v Nové Pace dne 19.01.2016 pod č. j. 

MUNP/2016/543/SÚ/KŠ 

Rozhodnutí vydané Stavebním úřadem Městského úřadu v Nové Pace dne 12.12.2018 pod č. j. 

MUNP/2018/17678/SÚ/ZP 

Rozhodnutí vydané Stavebním úřadem Městského úřadu v Nové Pace dne 17.04.2023 pod č.j. 

MUNP/2023/6896/SÚ/PJ 

e) závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a dalšími dokumenty; 

f) obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu 
a jeho realizaci a touto smlouvou; 

g) odsouhlasenými závěry z kontrolních dnů stavby uvedených ve stavebním deníku či v jiném zápise z 
kontrolního dne.   

1.3. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

1.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými 
normami, bezpečnostními předpisy platnými pro stavební činnost a výrobci materiálů a technologií, v souladu 
se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel 
smluvenou kvalitu díla a dále v souladu s pokyny a zájmy objednatele či pokyny jím určených osob. V případě 
rozporů mezi zněním předpisů uvedených v tomto odstavci a zněním této smlouvy je zhotovitel povinen 
objednatele na rozpor upozornit a je povinen postupovat podle znění smlouvy, pokud mu k tomu dá i přes 
upozornění na rozpor objednatel pokyn. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, 
zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně 
a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. 
obvyklému účelu použití. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a 
mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.  

1.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel je povinen dílo provést v I. jakosti díla, použité materiály a 
výrobky budou nové a budou odpovídat této jakostní třídě. Objednatel nepřipouští použití jakýchkoliv použitých 
či repasovaných výrobků, materiálů či technologií, s výjimkou použitých či repasovaných výrobků, materiálů či 
technologií, jejichž použití vyplývá z prováděcí projektové dokumentace, nebude-li dohodnuto jinak. 

1.7. Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno, 
zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. 
Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi 
a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla. 

1.8. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli 
zhotovitel.  
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1.9. Místem realizace díla (stavebních prací) předmětu veřejné zakázky je ulice F. F. Procházky, Nová Paka, 
č.p. 101. Podrobnější specifikace místa realizace prací a dotčené pozemky jsou uvedeny v Projektové 
dokumentaci a ve stavebním povolení. 
 

1.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k dispozici jedno tištěné vyhotovení projektové 
dokumentace uvedené v odst. 1.1. této smlouvy a dokumenty uvedené v odst. 1.2. této smlouvy, které byly 
přílohami zadávací dokumentace veřejné zakázky. Tato projektová dokumentace je příslušnou dokumentací 
ve smyslu vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

1.11. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace. Povinnost zhotovitele dle ust. § 2594 
odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a odpovědnost zhotovitele v případě jejího porušení tím 
však není dotčena.  

1.12. V případě nesrovnalostí mezi dokumenty vymezujícími dílo uvedenými v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy je 
zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost objednatele písemně upozornit. Nesrovnalostí přitom není 
skutečnost, že požadavek je uveden pouze v některém z dokumentů, pokud tento požadavek není v rozporu 
s požadavky jiných dokumentů. V případě nesrovnalostí je objednatel oprávněn určit, který z dokumentů má 
přednost. Pokud jej takto neurčí do 5 dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele, pak platí pořadí přednosti 
dokumentů od nejdůležitějšího po nejméně důležitý, když nejdůležitějším je tato smlouva a dále následují 
jednotlivé dokumenty v tomto pořadí: projektová dokumentace, veřejnoprávní smlouvy/stavební povolení, 
detailní položkový rozpočet a výkaz výměr, ostatní dokumentace předaná zhotoviteli ze strany objednatele. 
Z titulu případného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevzniká nárok na změnu ceny díla. 

 

II. Termín splnění díla 

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 31.12.2025. 

Termín předání staveniště proběhne do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen 
zahájit práce do 5 pracovních dnů po předání staveniště.   

2.2. Dílo bude prováděno dle harmonogramu prací odsouhlaseného smluvními stranami před podpisem této 
smlouvy. Dílčí termíny harmonogramu prací mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran v průběhu 
realizace díla měněny. Harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Změny v 
harmonogramu prací nezakládají nutnost dodatku ke smlouvě v případě, že nedojde k posunu termínu splnění 
díla. 

2.3. Termín splnění díla dle odstavce 2. 1. této smlouvy se posouvá o počet dnů, o který celková doba případného 
provádění záchranného archeologického či jiného průzkumu dle odstavce 5.10. této smlouvy na stavbě 
překročí 10 kalendářních dnů. 

2.4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude 
takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení 
a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 
na své náklady zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i 
skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k 
zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout. Zhotovitel nemá 
vůči objednateli nárok na úhradu vzniklých vícenákladů ani újem v souvislosti s dočasným pozastavením 
provádění díla. 

 

 

III. Cena za dílo 

3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto: 

 

Celková cena díla v Kč bez DPH 159 524 308,00 

Sazba DPH v % 21 % 

DPH v Kč samostatně 33 500 105 
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Celková cena díla v Kč včetně DPH 193 024 413,00 

 
Plnění veřejné zakázky bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti. 

 
3.2. Cena za dílo dle předchozího odstavce 3.1. této smlouvy odpovídá součtu dílčích položkových rozpočtů s 

výkazem výměr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen 
„Položkový rozpočet“) a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

3.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu zahrnují všechny práce nezbytné pro řádné dokončení, 
předání a provozování díla, a to i v případě, že zhotovitel jakoukoli práci cenově nezahrnul do jím oceněného 
Položkového rozpočtu. Zhotovitel zaručuje jeho úplnost. Na základě tohoto Položkového rozpočtu bude 
zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných). 

3.4. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy včetně 
všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto 
smlouvou, právními předpisy a zisk zhotovitele, a to zejména vedlejší náklady související s umístěním stavby, 
zařízením staveniště apod. Zhotovitel dále potvrzuje, že cena za dílo obsahuje očekávaný vývoj cen k datu 
konečného převzetí díla objednatelem. 

3.5. Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k 
eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů při odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran.  

3.6. Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v těchto případech:  

a) v případě změny obecně závazného právního předpisu měnícího výši DPH; DPH bude fakturována ve výši 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění; 

b) v případě méněprací; 

c) v případě víceprací; 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil 
ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; 

e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající 
údaje ve výkazu výměr apod.). 

3.7. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším 
množství měrných jednotek (méněpráce), budou oceněny dle cen uvedených v Položkovém rozpočtu 
zhotovitele v rámci projektové dokumentace pro provádění stavby. O takto oceněné méněpráce bude 
automaticky snížena sjednaná nejvýše přípustná cena díla. 

3.8. Ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 1 ObčZ zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li 
rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení Položkového rozpočtu (vícepráce). Zhotovitel zaručuje 
úplnost rozpočtu, proto ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 ObčZ zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení 
ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla s výjimkou ujednání dle odstavce 3.6. písm. d) 
nebo e) této smlouvy. 

3.9. Ceny víceprací  

• vyplývající ze změn díla vyvolaných dodatečnými požadavky objednatele (tj. objednatel požaduje práce, které 
nejsou v předmětu díla uvedeny), nebo 

• vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, 
ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla (odstavec 3.6., písm. d) smlouvy), nebo 

• vyplývající ze skutečností zjištěných při realizaci díla, které jsou odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (odstavec 3.6., písm. e) smlouvy), nebo 

• vyvolané dodatečnými změnami projektové dokumentace nebo změnami díla v důsledku požadavků 
veřejnoprávních orgánů,  

mohou být zhotovitelem fakturovány objednateli a objednatel je povinen je uhradit zhotoviteli pouze, pokud byl 
ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Tyto vícepráce budou zhotoviteli zadány 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména dle 
podmínek ustanovení § 66 a ustanovení § 222. Cena víceprací bude v takovém případě stanovena u položek 



 

 

- 7 - 

uvedených v Položkovém rozpočtu dle jednotkových cen takových prací, a cena položek v Položkovém 
rozpočtu neuvedených bude stanovena na základě jednotkových cen dle cenové soustavy ÚRS pro ocenění 
stavebních prací vydávané ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni podpisu této smlouvy. Bude-li požadovat 
objednatel provést změnu na prováděném díle, sdělí tuto změnu písemně zhotoviteli (např. ve stavebním 
deníku). Pokud bude mít tato změna vliv na cenu díla (dále vícepráce, méněpráce), zhotovitel je povinen tyto 
práce do jednoho týdne ocenit a cenu neprodleně písemně sdělit objednateli. Objednatel je povinen do 
jednoho týdne se k navržené ceně vyjádřit, a pokud výši ceny písemně odsouhlasí, zhotovitel tyto práce zajistí. 
Méněpráce po sdělení objednatelem nebude provedena. Zhotovitel se zavazuje objednatelem předložený 
dodatek odpovídající této smlouvě uzavřít a vícepráce dle požadavku objednatele provést. 

 

IV. Platební podmínky  

4.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem hrazena na základě dílčích 
daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“) vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého 
kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací a 
zabudovaných dodávek (dále jen „Soupis provedených prací“). Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny 
odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle Položkového rozpočtu. Plnění zhotovitele v rozsahu 
objednatelem potvrzeného Soupisu provedených prací bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu 
přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.    

4.2. Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor po skončení každého kalendářního 
měsíce, ve kterém zhotovitel prováděl práce na díle Soupis provedených prací, a to ve třech vyhotoveních. 
Zástupce objednatele je povinen tento soupis nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou 
vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelem 
odsouhlasené Soupisy provedených prací jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur.  

4.3. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit, za přiměřeného použití pravidel sjednaných v odstavci 4.1. 
této smlouvy, nejdříve po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků objednatelem. Cena v 
konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou díla a mezi cenou již vyfakturovanou dílčími 
fakturami. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem 
převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu, teprve po odstranění 
poslední z vad či nedodělků. Podkladem pro fakturaci je protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma 
smluvními stranami a dále rekapitulace fakturace ceny za dílo, tj. soupis všech zhotovitelem vystavených 
dílčích faktur a fakturovaných částek. 

4.4. Každá faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve fakturách i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury,  

b) specifikaci smlouvy, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

d) lhůta splatnosti faktury,  

e) jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu; 

f) na každé faktuře bude rovněž uveden text vztahující se k poskytnuté dotaci:  

Název projektu: Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní zařízení,  

č. projektu: CZ.05.5.11/0.0/0.0/22_163/0015460. 

Nedílnou součástí každé faktury bude příslušný Soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem 
objednatele vykonávajícím technický dozor. Bez tohoto Soupisu je dílčí faktura neúplná a bude vrácena 
zhotoviteli.  

Předmět Smlouvy je předmětem ekonomické činnosti Objednatele. Objednatel z toho důvodu má nárok 
na odpočet DPH v souvislosti s úhradou ceny díla dle Smlouvy. Při fakturaci proto bude uplatněn režim 
přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH. 

4.5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti s uvedením důvodu jejího vrácení v případě, že 
bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná, nebo nebude-li mít některou z náležitostí stanovených 
zákonem, požadovanou touto smlouvou, požadovanou přílohu dle této smlouvy či bude trpět jinou vadou. K 



 

 

- 8 - 

proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů, jejich doplnění či odstranění jiných vad a lhůta splatnosti 
začne plynout dnem doručení řádně opravené faktury objednateli.  

4.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zhotoviteli hrazena postupně na základě dílčích faktur, 
to však maximálně do celkové výše 90 % z celkové ceny díla vč. DPH. Zbývající cena díla ve výši 10 % ceny 
díla dle této smlouvy vč. DPH představuje zádržné, za účelem zajištění řádného provedení díla bez vad a 
nedodělků a plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy včetně uspokojení jakýchkoli pohledávek vzniklých 
vůči zhotoviteli na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nároků na náhradu újmy či smluvní 
pokuty (dále jen „Zádržné“).  

4.7. Po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem bude zhotovitelem vystavena poslední dílčí faktura, 
označena jako konečná faktura. Jak uvedeno shora v odstavci 4.3. této smlouvy, konečnou fakturu je zhotovitel 
oprávněn vystavit po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků objednatelem. Cena v konečné 
faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou díla a mezi cenou již vyfakturovanou dílčími fakturami. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany znovu výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato 
s vadami či nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu, teprve po odstranění poslední z vad 
či nedodělků. Podkladem pro fakturaci je protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními 
stranami a dále rekapitulace fakturace ceny za dílo, tj. soupis všech zhotovitelem vystavených dílčích faktur a 
fakturovaných částek včetně uvedení 10 % z ceny díla včetně DPH jako Zádržného. Bez těchto příloh je 
konečná faktura neúplná. 

4.8. Zádržné se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků objednatelem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo 
objednatelem převzato s vadami či nedodělky, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli Zádržné do 30 dnů po 
odstranění poslední z vad či nedodělků. 

4.9. Zhotovitel je oprávněn nahradit Zádržné předložením bezpodmínečné a neodvolatelné bankovní záruky 
předloženou zhotovitelem v originále objednateli kdykoli v době po uzavření této smlouvy, a to za účelem 
zajištění řádného plnění závazků zhotovitele pro řádné dokončení díla bez vad a nedodělků ve sjednaném 
termínu. Bankovní záruka musí být platná po celou dobu provádění díla, tj. do okamžiku splnění závazku dle 
odstavce 7.1. této smlouvy. Bankovní záruka musí umožňovat objednateli uspokojení jakýchkoli pohledávek 
vzniklých vůči zhotoviteli na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nároků na náhradu újmy či 
smluvní pokuty, a to bez možnosti námitek a na první výzvu objednatele. V rozsahu, ve kterém je Zádržné 
nahrazeno bankovní zárukou, bude Zádržné vyplaceno zhotoviteli do 30 dnů po předložení originálu listiny 
bankovní záruky; vždy však nejdříve v termínu splatnosti příslušné faktury. 
V případě, že bankovní záruka bude vystavena na dobu kratší, než je uvedena v předchozím odstavci, zavazuje 
se zhotovitel předložit objednateli nový originál bankovní záruky splňující podmínky dle této smlouvy, a to 
nejpozději 30 dnů před ukončením platnosti původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel novou bankovní záruku 
objednateli řádně nepředloží, je objednatel oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v plném 
rozsahu. Tyto finanční prostředky je objednatel oprávněn použít na úhradu pohledávek uvedených v 
předchozím odstavci obdobně. Nevyčerpané finanční prostředky budou ve zbývajícím rozsahu zhotoviteli 
vráceny oproti předložení originálu nové platné bankovní záruky odpovídající požadavkům dle této smlouvy, 
resp. po uplynutí lhůty, po kterou je zhotovitel povinen udržovat bankovní záruku na základě této smlouvy v 
platnosti.   
Originál záruční listiny objednatel zhotoviteli vrátí do 30 dní po protokolárním předání kompletního díla bez vad 
a nedodělků, přičemž tato lhůta se prodlouží do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla. V případě předčasného ukončení smlouvy vrátí objednatel zhotoviteli originál záruční 
listiny po splnění všech závazků zhotovitele vůči objednateli dle této smlouvy 

4.10. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude činit 30 dnů od doručení faktury objednateli.  

4.11. Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví příslušné faktury.      

4.12. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

 

V. Bližší podmínky provádění díla 

5.1. Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla. Nebezpečí škody na věcech 
opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel. 

5.2. Kontrolní dny a kontrola díla:  
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5.2.1 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na 
kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel dle potřeby, minimálně však jednou měsíčně. Termín 
konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vždy alespoň pět dnů předem, 
nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních dnů či nebude-li termín příštího 
kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních dnů se účastní zástupce 
objednatele vykonávající technický dozor. Objednatel je oprávněn přizvat na kontrolní den i další osoby, 
jejichž účast považuje za potřebnou. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. 
Kontrolní dny vede zástupce objednatele vykonávající technický dozor. Obsahem kontrolního dne je 
zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů.  

5.2.2 Zástupce objednatele a osoba vykonávající technický dozor je oprávněna kontrolovat provádění díla i 
mimo kontrolní dny. Za tím účelem je oprávněna kdykoliv vstupovat na staveniště.  

5.2.3 Zjistí-li zástupce objednatele vykonávající technický dozor při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění 
zápisem do stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní 
nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

5.2.4 Osoba vykonávající autorský dozor kontroluje soulad prováděcí projektové dokumentace se skutečným 
prováděním a provedením díla a provádí i další úkony vyplývající z jeho funkce. Za tím účelem je 
oprávněna vstupovat na staveniště i mimo kontrolní dny. 

5.3. Zhotovitel vyzve písemně ve stavebním deníku a telefonicky zástupce objednatele vykonávajícího technický 
dozor nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující 
dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupci objednatele vykonávající technický dozor ke kontrole 
přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny 
řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. 

5.4. Stavební deník: 

Zhotovitel je povinen zajistit vedení elektronického stavebního deníku v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, Přílohy č. 16 Náležitosti a způsob vedení stavebního 
deníku. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Záznamy o 
postupu prací a jejich souvislostech budou zapsány v den jejich provedení. U osob přítomných na stavbě bude 
v denním zápise uvedeno jméno a příjmení. Pracovníci poddodavatelů budou v stavebním deníku řádně vedeni 
samostatně s označením obchodního názvu poddodavatele. Přístup ke stavebnímu deníku bude v době 
provádění pracovní činnosti trvalý. 

Zhotovitel zajistí přístup pro pět oprávněných osob objednatele k aplikaci elektronického stavebního deníku.  

Zhotovitel zajistí v případě potřeby autorizovanou konverzi dokumentů v listinné podobě a její vložení do 
elektronického stavebního deníku. 

Zhotovitel zajistí automatickou notifikaci o každém zápisu do elektronického stavebního deníku pro oprávněné 
osoby dle požadavků objednatele. 

Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli archivační soubor stavebního deníku ve formátu dle 
požadavků objednatele. 

 

5.4.1. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele 
vykonávající technický dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí.  

5.4.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy o dílo. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a 
strojů sloužících k realizaci díla.  
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5.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně závazné 
předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla.   

5.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat pracovní klid, tj. neprovádět na staveništi žádné činnosti v době 
od 22.00 hod. do 06.00 hod., a dále zcela o nedělích a ve dnech státních svátků, pokud objednatel neurčí jinak. 

5.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel 
odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho 
poddodavatelů a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 
které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje nahradit škodu v plné výši, 
a to dle volby objednatele zaplacením peněžité náhrady nebo uvedením v předešlý stav. 

5.9. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho 
činností objednateli nebo třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a 
k provedení díla použitými stroji a zařízeními s pojistnou částkou s limitem plnění minimálně ve výši 200 
mil. Kč na jednu pojistnou událost.  
 
Zhotovitel před podpisem této smlouvy předává objednateli potvrzení o pojištění sjednaného v rozsahu dle 
tohoto odstavce. Na žádost objednatele je zhotovitel dále povinen prokázat objednateli trvání pojištění i v 
průběhu provádění díla, a to vždy nejpozději do 5 dnů od vyzvání zástupcem objednatele vykonávajícím 
technický dozor. 

5.10. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby 
nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález 
objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
přírody či jakémukoli jinému příslušnému orgánu veřejné moci, a to dle charakteru nálezu, a zároveň na 
vlastní náklady učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném 
rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného 
odkladu, přičemž při určení dalšího postupu musí být respektovány podmínky stanovené příslušným 
orgánem veřejné moci. Zhotovitel se zavazuje pokyn objednatele k dalšímu postupu dodržet. 

5.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 
staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle. 

5.12. Koordinátor BOZP:  

5.12.1. V případě, že budou splněny zákonné podmínky pro ustanovení koordinátora bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci, a to zejména podmínky uvedené § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), je objednatel povinen ustanovit koordinátora 
bezpečnosti práce (dále jen „koordinátor BOZP“).  

5.12.2. Koordinátor BOZP:  

a) bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku; 

b) jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům 
výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel, jeho rozhodnutí se však řídí s ohledem na 
ust. bodu f) tohoto článku.  

c) je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho 
poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

d) má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy; 

e) je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění; 

f) není oprávněn schvalovat změny této smlouvy; pokud mají rozhodnutí koordinátora BOZP vliv na 
termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o 
těchto skutečnost povinen neprodleně informovat objednatele; a 
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g) zúčastňuje se jako zástupce objednatele vybraných kontrol na prováděném díle. 

5.12.3. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem ustanoven, plnou 
součinnost ve smyslu zákona o BOZP. Zejména jde o: 

a) umožnění pohybu po staveništi;  

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění 
jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli; 

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván;  

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen; 

e) včasné a řádné informování o změnách v harmonogramu a o organizaci stavebních prací a jejich 
změnách;  

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které 
budou při realizaci díla použity, a o jejich změnách během realizace díla; 

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich 
pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků; a 

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování o zahájení prací a činností vystavujících 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona o BOZP, pokud 
tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP. 

5.12.4. K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. 
Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předložením kopií 
smluv uzavřených s jeho poddodavateli.   

 

5.13. Poddodavatelé: 

5.13.1. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s jeho poddodavateli, které použije při provádění díla, nebude 
sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo 
či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Objednatel 
je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, jakožto i mezi 
poddodavatelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele 
pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv a předá je objednateli, a to 
nejpozději do tří dnů od doručení žádosti objednatele. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem 
a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli 
o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady 
vyžadované objednatelem související s prováděním díla podle této smlouvy. 

5.13.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám, a to i za újmu 
způsobenou touto třetí osobou (poddodavatelem), kterou se zavazuje nahradit. Zhotovitel je oprávněn 
použít poddodavatele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl ve své nabídce na plnění 
veřejné zakázky realizované touto smlouvou. Přitom je oprávněn použít pouze ty poddodavatele, které 
uvedl ve své nabídce, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto bodem smlouvy. Změna 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky 
realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel 
v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění 
ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se souhlasem objednatele. Podmínkou souhlasu 
objednatele se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým 
poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele, případně přidání 
nových poddodavatelů je možná se souhlasem objednatele, přičemž objednatel není oprávněn 
souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.  

5.14. Oznámení o užívání díla, popř. žádost o vydání kolaudačního souhlasu, a případné souhlasy či vyjádření 
veřejnoprávních orgánů vyžadované právními předpisy se zavazuje podat a získat objednatel. Zhotovitel se 
zavazuje poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost pro provedení oznámení o užívání, popř. 
vydání kolaudačního souhlasu, dle platných právních předpisů, a to bez zbytečného odkladu poté, co k tomu 
bude ze strany objednatele vyzván. 
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5.15. Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, právními předpisy, 
technickými předpisy, technickými normami či touto smlouvou) zkoušek a revizí. K provedení zkoušek a 
revizí je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně tři dny 
předem. Nezúčastní-li se zástupce objednatele vykonávající technický dozor konání zhotovitelem řádně 
oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez účasti objednatele.   

5.16. Zhotovitel je povinen doložit zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor vždy před jejich 
zabudováním do stavby atesty a certifikáty ke všem použitým výrobkům a materiálům. O předložení těchto 
dokladů budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. Doklady budou předány v českém jazyce. 

5.17. Zhotovitel je povinen zabezpečit viditelné označení stavby štítkem podle § 115 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon s náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem. Zhotovitel je dále povinen zajistit 
vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o BOZP na 
staveništi, a to neprodleně poté, co mu bude objednatelem předán, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném 
přípustném řešení.  

5.18. Pokud si nesjedná s jejich vlastníky jinak, je zhotovitel povinen se zdržet při provádění stavby užívání 
jakýchkoliv s místem stavby sousedících pozemků třetích osob, vyjma pozemků užívaných jako veřejně 
přístupné cesty. K přístupu na staveniště je zhotovitel povinen užívat pouze stávající veřejně přístupné 
komunikace.  

5.19. Zhotovitel je povinen bezodkladně odstraňovat jím či jeho poddodavateli, způsobená poškození přístupových 
cest ke staveništi tak, aby byla zajištěna jejich sjízdnost.  

5.20. Dodávky materiálů pro provedení díla je zhotovitel povinen projednat a upřesnit s objednatelem před jejich 
objednáním, úhradou a zabudováním. Tyto věci nemůže opatřit zhotovitel bez předchozího písemného 
odsouhlasení objednatelem. Jedná se zejména o obklady, dlažby, spárovací hmoty, střešní krytinu, 
hydroizolaci, oplechování, počet čistících kusů kanalizace, umístění odvětrání kanalizace a ventilátorů, 
anténní průchodky ve střeše, počet a umístění střešních oken, dešťových svodů (včetně materiálu), umístění 
svislého vedení hromosvodu, mřížek ve vnější fasádě, dále zárubně, dveře, okna, detaily provedení oken 
zejména v napojení na vnitřní a vnější podlahy, prahy dveří, parapety, podlahy, malby, zařizovací předměty, 
radiátory, zámky dveří, zásuvky a vypínače atd. V případě neprojednání a neodsouhlasení těchto dodávek 
není objednatel povinen provést jejich úhradu. Zhotovitel je povinen tyto práce provést až po odsouhlasení 
jejich provedení objednatelem. Případné lhůty k poskytnutí součinnosti objednatele budou vždy určeny v 
minimální délce 4 týdny. Objednatel může požadovat před odsouhlasením předložení vzorků. 

5.21. Zhotovitel je povinen předložit k odsouhlasení objednateli dodávané interiérové vybavení, případně 
předložení vzorků. 

  

VI. Staveniště 

6.1. Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby a umístění zařízení staveniště, tvoří pozemky určené 
projektovou dokumentací a stavebním povolením. Případné užívání jakýchkoliv jiných pozemků si musí 
zhotovitel sjednat s jejich vlastníky, a to na svůj náklad.   

6.2. Staveniště bude objednatelem zhotoviteli předáno nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy 
o dílo.  

6.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli dodávky vody ani elektrické energie. Tyto si zhotovitel zajišťuje sám svým 
jménem a na svůj účet. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.  

6.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky a vyjádření 
správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady s tím spojené 
jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

6.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny 
druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 

6.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či 
samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel 
povinen bezodkladně odstranit. Toto se vztahuje i na znečištění komunikací u výjezdu ze staveniště. 
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6.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky příslušným osobám pro výkon 
funkce technického dozoru a, bude-li ustanoven, i koordinátorovi BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. Náklady 
na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je 
povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku 
zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost. 

6.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště 
je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní 
a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o 
bezpečnosti práce, protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí. Neprodleně 
po převzetí staveniště zajistí zhotovitel funkční WC na staveništi. 

6.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi, a je 
povinen je vybavit ochrannými pomůckami.  

6.10. Zhotovitel je povinen staveniště uvést do stavu dle prováděcí projektové dokumentace a předat vyklizené 
staveniště zpět objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. 
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

6.11. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba se nachází v blízkosti knihovny a klenotnice drahých kamenů a 
zodpovídá za řádné zabezpečení staveniště před nepovoleným vstupem nepovolaných osob. 

6.12. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavateli, které použije ke 
splnění svého závazku. 

 

VII. Předání a převzetí díla  

7.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli 
v termínu dle článku II. této smlouvy bez vad a nedodělků. 

7.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, že je dílo připraveno k předání a 
převzetí objednatelem. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení 
a řádně v něm pokračovat. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem 
dokončení díla. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele, nedohodnou-li se 
strany jinak. Objednatel je povinen zajistit, aby se přejímacího řízení účastnil jeho zástupce vykonávající 
technický dozor. 

7.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k předání a převzetí díla objednatelem zejména tyto doklady: 

a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že stavba je provedena v souladu s dokumenty dle odstavce 1.2. 
této smlouvy, a že všechny materiály, výrobky a technická zařízení použitá při stavbě byla používána v 
souladu s jejich určením, s pokyny a technologickými postupy udávanými jejich výrobci; 

b) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, že věci 
tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavatelů; 

c) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto smlouvou;  

d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovená 
právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo 
dohodnutých podmínek; 

e) protokoly a zápisy o provedených testech, měřeních, zkouškách a kontrolách (zejména elektro revizi, 
podklady pro souhlas HZS a KHS s provedením stavby a její připravenosti ke kolaudaci); 

f) kopie atestů, certifikátů a prohlášení o shodě k použitým materiálům, výrobkům a technologiím; 

g) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů autorizovanou 
osobou; 

h) stavební deník v elektronické i tištěné podobě; 

i) doklady potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce a doklady vyžádané objednatelem. 
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Veškeré doklady budou objednateli předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii. Bez 
předání těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí a objednatel jej není povinen převzít. 

7.4. O průběhu předání a převzetí díla pořídí smluvní strany zápis (protokol o předání a převzetí díla). Vykazuje-li 
předávaný a přejímaný předmět díla drobné vady a nedodělky nebránící užívání, bude protokol obsahovat také 
soupis těchto vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění a o zpřístupnění předmětu 
plnění za účelem odstranění vad a nedodělků. Jestliže objednatel odmítá předmět díla převzít, uvede v 
protokolu o předání a převzetí důvody, pro které odmítá předmět díla převzít. 

7.5. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí díla objednatelem, nebude-li v protokolu o předání a převzetí díla 
dohodnuto jinak. O odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k protokolu o předání převzetí díla, případně 
bude proveden zápis ve stavebním deníku. 

7.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 
ukončeno nebo připraveno k odevzdání není, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím 
spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, přičemž objednatel není povinen dílo převzít. Objednatel si 
zvolí, který způsob uplatní. 

7.7. Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ani v dodatečné 
lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn k odstranění vad či nedodělků prostřednictvím třetí 
osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli zaplatit po předložení jejich 
vyúčtování. 

7.8. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky 
této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané 
zkoušky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní - objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky, je však oprávněn tak učinit. Dnem předání díla se rozumí den, ve 
kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo 
přebírá. 

 

VIII. Vady díla 

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě. 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se 
vyskytnou v záruční době. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze 
tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.  

8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným 
opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

8.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla 
spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, 
jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. U zařízení, ve kterém je záruční doba stanovena 
výrobcem kratší, bude zhotovitelem vyhotoven soupis těchto zařízení a výrobků a předán objednateli jako 
příloha předávacího protokolu díla. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či 
nedodělky, záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovené záruční doby ode dne řádného 
odstranění poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla objednatelem. Záruční doba díla neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, jakož i po dobu, po 
kterou zhotovitel odstraňuje vady díla.  

8.5. Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli nebo jeho zástupci z této smlouvy, přičemž v oznámení 
popíše, jak se vada projevuje. Za řádné oznámení vady se považuje i oznámení telefonicky na telefon zástupce 
zhotovitele, potvrzené do 5 pracovních dní písemně. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení 
zaslané emailem na emailovou adresu zástupce zhotovitele: bpbp@bpbp.cz, zahorik@bpbp.cz  či oznámení 
zaslané do datové schránky zhotovitele :  nzyrnjv  

mailto:bpbp@bpbp.cz
mailto:zahorik@bpbp.cz
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8.6. Smluvní strany sjednávají, že jakékoli vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do konce 
příslušné záruční doby, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě 
neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněné. 

8.7. Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.  

8.8. V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo plynoucí z ust. 
§ 2106 a násl. občanského zákoníku a nedohodnou-li se strany na lhůtě pro odstranění vady, je zhotovitel 
povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní 
strany v konkrétním případě jinak.  

8.9.  Jestliže objednatel v reklamaci vady výslovně uvede, že se jedná o vadu havarijní, je zhotovitel povinen 
odstranit vadu nejpozději do 72 hodin po obdržení reklamace bez ohledu na to, zda vadu uznává či neuznává. 
Havarijní vadou se dle této smlouvy rozumí taková vada, která znemožňuje užívání díla nebo taková vada, 
kterou dochází k poškozování majetku objednatele nebo k ohrožení zdraví či života jiných osob. Náklady na 
odstranění vady nese zhotovitel, pokud neprokáže objednateli, že vada byla způsobena okolnostmi vylučujícími 
jeho odpovědnost. 

8.10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do 
vyřešení rozporu zhotovitel.  

8.11. Nedojde-li k odstranění vad ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn takové vady odstranit 
sám prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli 
zaplatit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 15 dnů po předložení jejich vyúčtování.  

8.12. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá.  

8.13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny či 
vyměněny, běží záruční lhůta opětovně v celém rozsahu od počátku ode dne provedení opravy či výměny 
příslušné části díla.  

8.14. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecně závazných předpisů, zejména 
na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.  

 
 

IX. Sankce 

9.1. Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením oprávněně vyfakturované ceny za dílo zaplatit 
zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, se kterou je objednatel v prodlení, v Kč 
včetně DPH, za každý i započatý den prodlení. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení se splněním termínu dokončení díla zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,015 % z celkové ceny díla vč. DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den za 
každou oznámenou vadu nebo nedodělek, u níž je v prodlení s jejím odstraněním. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v první větě odst. 5.3. a 
dále kterékoliv ze svých povinností uvedených v odstavcích 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11. nebo v první větě 
odst. 5.16. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení každé 
jedné z těchto povinností. 

9.5. Zhotovitel se zavazuje za každé porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odst. 5.18. nebo 6.4. 
této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto 
povinností.  

9.6. Zhotovitel je v případě prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 6.10. této smlouvy povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.   

9.7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení 
s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.  



 

 

- 16 - 

9.8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu uvedenou v odst. 8.9., u níž 
je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení. 

9.9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené 
oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode 
dne jejich doručení povinné smluvní straně.  

9.10. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na náhradu škody, vzniklou této smluvní straně porušením příslušné povinnosti, a to ani ve výši 
přesahující smluvní pokutu, resp. úrok z prodlení. 

9.11. Ujednáním této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 
škody způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhradu škody v plné výši. 

9.12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy.  

 

X. Odstoupení od smlouvy 

10.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní 
stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. 

10.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se 
zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů. 

10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména: 

a) nezahájí-li práce na díle ve lhůtě dle odstavce 2.1. této smlouvy;  

b) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;  

c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů 
ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy;  

d) prodlení zhotovitele s řádným předáním díla objednateli delším než 30 dnů; 

e) prodlení zhotovitele v plnění závazku, kdy nedodržování harmonogramu díla ohrožuje termín dokončení a 
předání díla; 

f) pokud objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné 
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a tyto měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.  

10.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:  

a)  byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 
nebo  

b) pokud objednateli nebude přiznána dotace či její část z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně 
hrazena, nebo 

c)  bude ze strany poskytovatele dotace z důvodů na straně zhotovitele zjištěno pochybení v dosavadním 
postupu objednatele nebo objednateli nebude ze strany poskytovatele dotace proplacena dotace či jakákoli 
její část nebo bude dotace či její část objednateli odebrána, a to z důvodů přičitatelných zhotoviteli. 

d) pokud by se přes veškeré přísliby bankovních ústavů a vynaložené úsilí, nepodařilo zajistit úvěr na část 
ceny díla, které nebude pokryto dotací. 

10.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.  

10.6. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší. Postup smluvních stran bude 
v takovém případě následující:  

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem 
objednatele vykonávajícím technický dozor;  

b) odstoupil-li od smlouvy o dílo objednatel z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel odstraní dosavadní 
veškeré výsledky jeho činnosti, které lze z díla oddělit, pokud na tyto výsledky činnosti zhotovitele 
nedopadá režim odst. 10.7. písm. ba) této smlouvy; 
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c) smluvní strany provedou přejímku provedených prací včetně jejich rozlišení pro účely vypořádání dle odst. 
10. 7. této smlouvy; 

d) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy; 

e) smluvní strany provedou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10.7. této smlouvy.   

10.7. V případě odstoupení od smlouvy o dílo některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto:  

a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, či odstoupí-li od smlouvy některá ze 
smluvních stran z důvodu vyšší moci, má zhotovitel právo na cenu již provedených prací a zabudovaných 
dodávek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy 
provede soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 
Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 14 dnů. Zhotovitel vystaví poslední dílčí fakturu, jejíž 
součástí bude i rekapitulace fakturace ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy. Objednatel uhradí konečnou 
fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy. 

b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele:  

ba)  ohledně těch částí stavby odpovídající projektové dokumentaci zůstávají odstoupením od smlouvy 
nedotčena ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a o záruce za jakost, 
ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a 
cenová ujednání dle této smlouvy; 

bb)  u ostatních prací má zhotovitel právo na zaplacení toho, oč se objednatel jejich provedením obohatil, 
maximálně však ve výši ceny, jež by dle této smlouvy připadala na dosud realizované práce, přičemž 
bude ve vyúčtování zohledněno případné vadné plnění zhotovitele. Smluvní strany provedou do 30 
dnů od odstoupení od smlouvy objednatelem vzájemné finanční vyrovnání, tj. že zhotovitel vrátí 
objednateli již objednatelem zaplacenou cenu připadající na tyto práce a objednatel uhradí zhotoviteli 
částku odpovídající hodnotě obohacení objednatele, přičemž zhotovitel je oprávněn takové 
vyúčtování provést pouze za cenu v místě a čase obvyklou. 

10.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut. 

 
XI. Zástupci smluvních stran 

11.1. Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předávání a přebírání díla, jsou:  
 
a) na straně objednatele:  

 Petr Zlatník 
mobil: +420 732 256 048 
tel.: ______________ 
e-mail:  petrzlatnik@yahoo.com 
vykonává technický dozor objednatele  
 
 Ing. arch. Jan Čížek 
mobil: +420 603 853 731 
tel.: ______________ 
e-mail:  cizek@atelier-adip.cz 
vykonává autorský dozor objednatele  
 
 Tomáš Ježek 
mobil: +420 602 752 579 
tel.: ______________ 
e-mail:  kontakt@tegocz.cz 
koordinátor BOZP  

 
 Ing. Ladislav Stuchlík 
mobil: +420 737 289 722 
tel.:  +420 493 760 210 
e-mail:  stuchlik@munovapaka.cz 
zástupce objednatele pro plnění této smlouvy 
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Objednatel je oprávněn své zástupce ve věcech technických kdykoli jednostranně změnit písemným oznámením 
doručeným zhotoviteli spolu s uvedením jména nového zástupce ve věcech technických a jeho kontaktních údajů. 
Zástupci objednatele ve věcech technických nejsou oprávněni smlouvu jakkoliv měnit či ukončit. 
 

b) na straně zhotovitele – stavbyvedoucí:  
 

jméno, příjmení:  Ing. Krzysztof Loranczyk 
mobil:    602 208 795  
tel.:    326 726 062  
e-mail:    loranczyk@bpbp.cz  

 

11.2. Smluvní strana je oprávněna svého zástupce ve věcech technických kdykoli jednostranně změnit 
písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně spolu s uvedením jména nového zástupce ve 
věcech technických a jeho kontaktních údajů. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, 
že výše uvedení zástupci ve věcech technických nejsou oprávněni smlouvu jakkoliv měnit či ukončit. 

 

XII. Vyšší moc 

12.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto 
smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti 
způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná 
strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

12.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo 
kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí 
brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody 
smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní 
embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, dlouhotrvající nepříznivé klimatické jevy 
apod. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce 
energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud 
by nenastalo z důvodů shora uvedených. 

12.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc 
neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu zprávou doručenou do 
datové schránky, nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude 
druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní 
strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. 

12.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle 
nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, 
občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a 
znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími 
provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny 
na pojišťovacím trhu. 

12.5. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela, nebo 
zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 
2 (dva) měsíce. 

 
XIII. Ostatní ujednání 

13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů 
minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji 
zhotovitel použít. 

13.2. Zhotovitel si je vědom, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak Objednateli, 
tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň se Zhotovitel zavazuje k 
archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy 
minimálně do konce roku 2034. Dále je zhotovitel povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat 

mailto:loranczyk@bpbp.cz
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požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (FÚ, MŽP ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a 
další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

13.3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou 
jeho pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nebo ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), učiní 
veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, 
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému 
zneužití. 

13.4. Zhotovitel  dále prohlašuje, že on sám či poddodavatel, který se podílí na plnění této smlouvy z více než 10 
% hodnoty této smlouvy není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 
833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 a zároveň že žádné 
finanční prostředky, které obdrží za plnění dle této smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi 
uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, 
zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi 
spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. 
Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto 
odstavce, oznámí písemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. 

 

XIV. Závěrečná ujednání 

14.1. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě 
výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších 
předpisů. 

14.2. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 občanského zákoníku se vylučuje. 

14.3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se 
nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 

14.4. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit či zastavit jakoukoli svoji 
pohledávku za objednatelem. Zhotovitel rovněž není oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku za 
objednatelem, a to ani částečně.  

14.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se 
domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna 
založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným 
zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.  

14.6. Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem vložení do registru smluv. 

14.7. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této 
smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.8. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu včetně všech jejích příloh uveřejní na svém 
profilu zadavatele v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů a tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv vložena objednatelem do registru smluv. 

14.9. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek.  

14.10. Smlouva bude vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF a bude podepsaná uznávanými 
elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních 
stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  
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14.11. Město Nová Paka prohlašuje, že právní jednání, vyjádřené touto smlouvou, bylo schváleno Radou města na 
jejím 28. zasedání, konaném dne 21.09.2023, pod bodem usnesení č. 1/28/23/RM. 

14.12. Součástí této smlouvy je:  

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr  

Příloha č. 2 – Harmonogram stavebních prací 

 

 

V Nové Pace dne __________     V Kosmonosech dne __________ 

 

 

 

 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 

Pavel Bouchner, starosta     Aleksander Swierczek, ředitel  
 

 

 

__________________________    ____________________________  
  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.8.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396
DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ:

Ateliér ADIP, Střelecká 437, Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. V. Švehla DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

193 024 413,00CZK

ADIP1243

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS v Nové Pace - změny

BPBP

159 524 308,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

159 524 308,0021,00% 33 500 105,00

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ADIP1243

Stavba:

Místo: Nová Paka Datum:

Zadavatel: Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka Projektant:

Uchazeč: BPBP Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

308 550,00255 000,00

22 094 878,00

Cena s DPH [CZK]

3 642 756,00

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS v Nové Pace - změny

28.08.2023

Ateliér ADIP, Střelecká 

437, Hradec Králové

5 Vedlejší náklady

159 524 308,00 193 024 413,00

64 127 686,0052 998 088,0032 AR část optimalizace

101 573 595,0083 945 120,004 Profese

Demolice12 1 055 328,00 1 276 947,00

ing. V. Švehla

21 ST část 18 260 230,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

11 3 010 542,00Bourací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396

DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ:

Ateliér ADIP, Střelecká 437, Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. V. Švehla DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 010 542,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 010 542,00 21,00% 632 214,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 642 756,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS v Nové Pace - změny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka Projektant:

Ateliér ADIP, 

Střelecká 437, 

Hradec Králové

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 010 542,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 639 323,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 750 778,00

    997 - Přesun sutě 1 888 545,00

PSV - Práce a dodávky PSV 371 219,00

    762 - Konstrukce tesařské 229 956,00

    765 - Krytina skládaná 118 735,00

    775 - Podlahy skládané 1 379,00

    776 - Podlahy povlakové 21 149,00

11 - Bourací práce

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS v Nové Pace - změny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka Projektant:

Ateliér ADIP, 

Střelecká 437, 

Hradec Králové

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 010 542,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 639 323,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 750 778,00

1 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 117,080 108,00 12 645,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7,0*1,95 13,650

VV Mezisoučet                             "mezipatro" 13,650

VV (5,0+0,1+2,15+1,25*3+3,0)*3,32 46,480

VV Mezisoučet                                 "1.n.p." 46,480

VV (4,0+1,0+1,0+0,1+2,5+4,2+4,2)*3,35 56,950

VV Mezisoučet                                "2.n.p." 56,950

VV Součet 117,080

2 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 122,616 126,00 15 450,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,8*2,23 4,014

VV (4,05+0,8+4,05+1,0)*3,45 34,155

VV 1,85*3,0 5,550

VV Mezisoučet                               "1.p.p." 43,719

VV 7,0*1,95 13,650

VV (1,88+1,7)*1,95 6,981

VV Mezisoučet                             "mezipatro" 20,631

VV (1,0+9,2+3,15)*3,32 44,322

VV 4,2*3,32 13,944

VV Mezisoučet                                 "1.n.p." 58,266

VV Součet 122,616

3 K 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MC přes 1 m3
m3 299,983 810,00 242 986,00 CS ÚRS 2022 02

VV (1,55+0,6)*2,23*0,8 3,836

VV (2,1+0,6+2,1+1,3)*2,23*0,6 8,162

VV 1,3*2,23*0,9 2,609

VV (1,55+1,6)*2,23*0,6 4,215

VV 1,9*2,23*0,6 2,542

VV (8,55+0,15+5,9+0,15+3,1)*3,23*0,75 43,242

VV 6,95*3,0*0,6 12,510

VV 2,7*3,0*0,3 2,430

VV (4,2+0,3+4,15+2,45)*3,45*0,3 11,489

VV 1,5*2,53*0,65 2,467

VV 0,9*2,8*0,65 1,638

VV (4,15+0,3+3,1)*1,7*0,6 7,701

VV Mezisoučet                                                                  "1.p.p." 102,841

VV (3,3+3,3)*1,95*0,45 5,792

VV 2,8*1,95*0,3 1,638

VV (3,9+0,2+3,1)*1,95*0,20 2,808

VV
Mezisoučet                                                                

"mezipatro"
10,238

VV (13,0*5,9-6,4*4,5)*0,45 21,555

VV (7,0+7,0)*3,32*0,3 13,944

VV (2,4+2,1)*2,35*0,45 4,759

VV
(2,75+0,15+4,1+0,45+4,2+0,3+4,0+0,3+1,95+0,1+2,15)*3,32*0

,45
30,552

VV 5,4*3,32*0,45 8,068

VV 0,6*3,32*0,6 1,195

VV Mezisoučet                                                                     "1.n.p." 80,073

VV (7,0+0,45+13,0+0,45+7,0)*3,35*0,45 42,059

VV (7,0+7,0)*3,35*0,3 14,070

VV Mezisoučet                                                                    "2.n.p." 56,129

VV (18,0+0,45*2+13,0)*2*0,8*0,45 22,968

VV (18,0+0,45*2+13,0)*2*0,2*0,40                            "římsa" 5,104

VV (7,0+7,0)*2*0,25*0,45 3,150

VV (7,0+7,0)*2*0,25*0,40                                             "římsa" 2,800

VV (13,9+13,9)*(0,25+3,5/2)*0,3                            "štítové stěny" 16,680

VV Mezisoučet                                                                  "krov" 50,702

VV Součet 299,983

4 K 963051213 Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy m3 46,155 2 250,00 103 849,00 CS ÚRS 2022 02

VV ((2,1+0,6+2,1)*1,55+1,0*1,3)*0,25             "S7" 2,185

VV (8,55+0,15+5,9+0,15+3,1)*4,05*0,25         "S7" 18,073

VV 0,2*0,3*4,05*8                                            "S7 - žebra" 1,944

VV 0,2*1,9*4,05*1                                            "S7 - žebra" 1,539

VV 6,95*12,9*0,25                                                  "S7" 22,414

VV Mezisoučet 46,155

5 K 964073331
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 

do 6 m hmotnosti 35 kg/m
t 0,354 13 500,00 4 779,00 CS ÚRS 2022 02

VV 13,5*26,2*0,001                "I200 - podchycení podlahy jeviště" 0,354

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS v Nové Pace - změny

11 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 965041341
Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 26,260 2 250,00 59 085,00 CS ÚRS 2022 02

VV 13,0*18,0*0,05                                       "S11a" 11,700

VV 13,0*(7,0+7,0)*0,08                             "S11b"  14,560

VV Mezisoučet 26,260

7 K 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 

4 m2

m3 54,563 2 250,00 122 767,00 CS ÚRS 2022 02

VV (3,45+2,31+2,61+37,55)*0,15              "S18 - na -3,830" 6,888

VV
(22,8+12,46+3,6+17,02+13,77+14,89+27,57)*0,15              

"S18,19,20,21 - na -4,050"
16,817

VV Mezisoučet                                      "1.p.p." 23,705

VV (47,74+6,6+33,65+12,09)*0,15           "S17 na -1,200" 15,012

VV Mezisoučet                                  "mezipatro" 15,012

VV
(177,93-(8,55+0,15+5,9+0,15+3,1)*4,05)*0,15     "S16 na -

0,300"
15,846

VV Mezisoučet                                     "1.n.p." 15,846

VV Součet 54,563

8 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2
m3 54,563 2 250,00 122 767,00 CS ÚRS 2022 02

VV (3,45+2,31+2,61+37,55)*0,15              "S18 - na -3,830" 6,888

VV
(22,8+12,46+3,6+17,02+13,77+14,89+27,57)*0,15       

"S18,19,20,21 - na -4,050"
16,817

VV Mezisoučet                                      "1.p.p." 23,705

VV (47,74+6,6+33,65+12,09)*0,15           "S17 na -1,200" 15,012

VV Mezisoučet                                  "mezipatro" 15,012

VV
(177,93-(8,55+0,15+5,9+0,15+3,1)*4,05)*0,15     "S16 na -

0,300"
15,846

VV Mezisoučet                                     "1.n.p." 15,846

VV Součet 54,563

9 K 965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m2 234,000 162,00 37 908,00 CS ÚRS 2022 02

VV 13,0*18,0                                       "S11a" 234,000

10 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 181,090 135,00 24 447,00 CS ÚRS 2022 02

VV
3,45+2,31+2,61+37,55+22,6+12,46+3,6+13,77+27,57       

"1.p.p."
125,920

VV 11,16+21,96+10,31                    "1.n.p." 43,430

VV 11,74                                            "2.n.p." 11,740

VV Mezisoučet 181,090

11 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 

přes 2 m2
m3 6,500 630,00 4 095,00 CS ÚRS 2022 02

VV 13,0*(7,0+3,0)*0,05                              "S9" 6,500

D 997 Přesun sutě 1 888 545,00

12 K 997006004
Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s 

obsahem azbestu
t 10,149 3 276,00 33 248,00 CS ÚRS 2022 02

13 K 997006005
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a 

kamene s dopravou do 100 m a naložením
t 658,722 81,00 53 356,00 CS ÚRS 2022 02

14 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu 

prostého s dopravou do 100 m a naložením
t 282,093 99,00 27 927,00 CS ÚRS 2022 02

15 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu 

železového s dopravou do 100 m a naložením
t 110,772 113,00 12 517,00 CS ÚRS 2022 02

16 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace
t 1 149,577 1 058,00 1 216 252,00 CS ÚRS 2022 02

17 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1 149,577 7,00 8 047,00 CS ÚRS 2022 02

18 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 10 346,193 7,00 72 423,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1149,577*9 'Přepočtené koeficientem množství 10 346,193

19 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 282,093 114,00 32 159,00 CS ÚRS 2022 02

20 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu  17 01 01

t 110,772 114,00 12 628,00 CS ÚRS 2022 02

21 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 658,722 294,00 193 664,00 CS ÚRS 2022 02

22 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201
t 87,841 2 070,00 181 831,00 CS ÚRS 2022 02

23 K 997013821

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 

170 605

t 10,149 4 384,00 44 493,00 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 371 219,00

D 762 Konstrukce tesařské 229 956,00

24 K 762331811
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 120 cm2
m 35,200 54,00 1 901,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,1*2*16                                 "vzpěrky" 35,200

25 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 224 cm2
m 952,960 66,00 62 895,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig3*1,2                          "krokve" 660,960

VV 6,0*2*(9+8)                  "kleštiny" 204,000

VV 2,0*2*2*11                   "vzpěry" 88,000

VV Mezisoučet 952,960

26 K 762331813
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 288 cm2
m 224,400 79,00 17 728,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 34,0*2                                      "vaznice" 68,000

VV 34,0*2                                      "pozednice" 68,000

VV 2,2*2*11                                 "sloupky" 48,400

VV (11,0+9,0)*2                          "vaznice" 40,000

VV Mezisoučet 224,400

27 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 550,800 38,00 20 930,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig3 550,800

28 K 762521811
Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 

mm
m2 118,790 59,00 7 009,00 CS ÚRS 2022 02

VV 118,79                                            "1.n.p." 118,790

VV Mezisoučet 118,790

29 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 130,000 81,00 10 530,00 CS ÚRS 2022 02

VV 13,0*(7,0+3,0)                              "S9" 130,000

30 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 661,700 33,00 21 836,00 CS ÚRS 2022 02

VV 13,0*18,0                                       "S11a" 234,000

VV 13,0*(7,0+7,0)                             "S11b"  182,000

VV 13,0*(7,0+3,0)                              "S9" 130,000

VV 13,0*(7,0+1,9)                             "S8" 115,700

VV Mezisoučet 661,700

31 K 762822820
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 288 cm2
m 357,000 54,00 19 278,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3,0*17*6                                                      "S11a" 306,000

VV 3,0*17*1                                                       "S9" 51,000

VV Mezisoučet 357,000

32 K 762822830
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 450 cm2
m 382,500 63,00 24 098,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7,5*17*2                                                             "S11b" 255,000

VV 7,5*17*1                                                             "S9" 127,500

VV Mezisoučet 382,500

33 K 762822850
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové plochy přes 540 cm2
m 81,000 99,00 8 019,00 CS ÚRS 2022 02

VV 13,5*5                                                                    "S11a" 67,500

VV 13,5*1                                                                    "S9" 13,500

VV Mezisoučet 81,000

34 K 762841812
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z hrubých prken s omítkou
m2 661,700 54,00 35 732,00 CS ÚRS 2022 02

VV 13,0*18,0                                       "S11a" 234,000

VV 13,0*(7,0+7,0)                             "S11b"  182,000

VV 13,0*(7,0+3,0)                              "S9" 130,000

VV 13,0*(7,0+1,9)                             "S8" 115,700

VV Mezisoučet 661,700

D 765 Krytina skládaná 118 735,00

35 K 765131803
Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu 

do 30° do suti
m2 550,800 198,00 109 058,00 CS ÚRS 2022 02

VV (20,0+6,0)/2*8,1*2 210,600

VV (7,0+7,0)*8,1*2 226,800

VV (7,0+7,0)*8,1/2*2 113,400

VV fig3 Mezisoučet 550,800

36 K 765131823

Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů 

azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do 

suti

m 76,800 126,00 9 677,00 CS ÚRS 2022 02

VV 34,0+10,7*4 76,800

D 775 Podlahy skládané 1 379,00

37 K 775511800
Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 

lepenými
m2 17,020 81,00 1 379,00 CS ÚRS 2022 02

VV 17,02                                             "1.p.p." 17,020

VV Mezisoučet 17,020

D 776 Podlahy povlakové 21 149,00

38 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 358,450 59,00 21 149,00 CS ÚRS 2022 02

VV 47,74                                          "mezipatro" 47,740

VV 177,93+30,67+11,84+17,22        "1.n.p." 237,660

VV 30,03+19,0+12,26+11,76            "2.n.p." 73,050

VV Mezisoučet 358,450
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396

DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ:

Ateliér ADIP, Střelecká 437, Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. V. Švehla DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 055 328,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 055 328,00 21,00% 221 619,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 276 947,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS v Nové Pace - změny

12 - Demolice

BPBP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka Projektant:

Ateliér ADIP, 

Střelecká 437, 

Hradec Králové

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 055 328,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 055 328,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 458 838,00

    997 - Přesun sutě 596 490,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

12 - Demolice

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS v Nové Pace - změny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka Projektant:

Ateliér ADIP, 

Střelecká 437, 

Hradec Králové

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 055 328,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 055 328,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 458 838,00

12 K 981013316
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 

35 % těžkou mechanizací
m3 2 039,280 225,00 458 838,00 CS ÚRS 2022 02

VV 24,7*7,4*(0,5+7,15+1,4/2)                              "z úrovně -0,500" 1 526,213

VV 4,2*3,1*(0,5+7,15+1,4/2)                                "z úrovně -0,500" 108,717

VV
4,9*3,1*(0,5+3,6)                                              "z úrovně -

0,500"
62,279

VV
1,85*0,6*(0,5+7,15)+1,85*0,9*(9,3-7,15)      "komín - z úrovně -

0,500"
12,071

VV 12,0*5,0*(4,0+3,0/2)                                        "garáž" 330,000

VV fig1 Mezisoučet                                        "obestavěný prostor" 2 039,280

VV (16,83+4,55+4,55+18,83+15,32+8,57+2,89+4,05)*2,3 173,857

VV (21,04+26,6+9,48+8,76+9,32+(1,25+1,45)/2*2,65+14,08)*3,4 315,716

VV (129,57+14,75+7,81+6,44+0,88+0,88+1,39)*3,55 574,106

VV 24,7*7,4*1,2/2 109,668

VV 4,2*3,1*1,2/2 7,812

VV 11,3*4,3*(3,6+2,8/2)                                   "garáž" 242,950

VV fig2 Mezisoučet                                        "prázdný prostor" 1 424,109

VV (fig1-fig2)/fig1 0,302

VV Mezisoučet 0,302

VV fig1 2 039,280

D 997 Přesun sutě 596 490,00

14 K 997006005
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a 

kamene s dopravou do 100 m a naložením
t 1 325,532 81,00 107 368,00 CS ÚRS 2022 02

17 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 1 325,532 7,00 9 279,00 CS ÚRS 2022 02

18 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 11 929,788 7,00 83 509,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1325,532*9 'Přepočtené koeficientem množství 11 929,788

19 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 1 325,532 5,00 6 628,00 CS ÚRS 2022 02

22 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 1 325,532 294,00 389 706,00 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS v Nové Pace - změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396

DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ:

Ateliér ADIP, Střelecká 437, Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. V. Švehla DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 260 230,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 260 230,00 21,00% 3 834 648,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 094 878,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS v Nové Pace - změny

21 - ST část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka Projektant:

Ateliér ADIP, 

Střelecká 437, 

Hradec Králové

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 260 230,00

HSV - Práce a dodávky HSV 18 260 230,00

    2 - Zakládání 1 798 483,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 540 513,00

    4 - Vodorovné konstrukce 7 607 189,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 074 285,00

    998 - Přesun hmot 1 239 760,00

21 - ST část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka Projektant:

Ateliér ADIP, 

Střelecká 437, 

Hradec Králové

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 260 230,00

D HSV Práce a dodávky HSV 18 260 230,00

D 2 Zakládání 1 798 483,00

1 K 225321114
Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° 

hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor
m 382,150 1 584,00 605 326,00 CS ÚRS 2022 02

VV 6,0*2 12,000

VV 6,2*2 12,400

VV Mezisoučet 24,400

VV 6,75*11 74,250

VV 6,75*(11+31) 283,500

VV Mezisoučet 357,750

VV Součet                                     "D.1.2.2, D.1.1.b-14" 382,150

2 K 279321347
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30 bez výztuže
m3 5,643 3 217,00 18 154,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3,0*2,7*(5,3-5,0) 2,430

VV (3,0+2,1)*2*(5,0-3,95)*0,3 3,213

VV fig17 Mezisoučet                               "dojezd výtahu" 5,643

3 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 24,840 720,00 17 885,00 CS ÚRS 2022 02

VV (3,0+2,7)*2*(5,3-5,0) 3,420

VV (3,0+2,1)*2*(5,0-3,95)*2 21,420

VV Mezisoučet                               "dojezd výtahu" 24,840

4 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 24,840 180,00 4 471,00 CS ÚRS 2022 02

5 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,846 34 200,00 28 933,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig17*0,150 0,846

6 K 282602112
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým 

obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa
hod 57,000 673,00 38 361,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2+2 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV 11 11,000

VV 11+31 42,000

VV Mezisoučet 53,000

VV Součet 57,000

7 M 58522150 cement struskoportlandský směsný 32,5 MPa t 40,573 5 387,00 218 567,00 CS ÚRS 2022 02

VV 5,5*(2+2)*pi*0,15*0,15*2,000 3,110

VV 5,0*11*pi*0,15*0,15*2,000 7,775

VV 5,0*(11+31)*pi*0,15*0,15*2,000 29,688

VV Mezisoučet 40,573

8 K 283111112
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 

105 mm
m 24,400 198,00 4 831,00 CS ÚRS 2022 02

VV 6,0*2 12,000

VV 6,2*2 12,400

VV Mezisoučet 24,400

9 M 14011066
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

89x10mm
m 24,400 1 148,00 28 011,00 CS ÚRS 2022 02

VV 6,0*2 12,000

VV 6,2*2 12,400

VV Mezisoučet 24,400

10 K 283111113
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 

115 mm
m 357,750 198,00 70 835,00 CS ÚRS 2022 02

VV 6,75*11 74,250

VV 6,75*(11+31) 283,500

VV Mezisoučet 357,750

11 M 140110781
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

108x12,5mm
m 357,750 1 715,00 613 541,00

VV 6,75*11 74,250

VV 6,75*(11+31) 283,500

VV Mezisoučet 357,750

12 K 283131112
Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D 

do 105 mm
kus 4,000 2 624,00 10 496,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2 2,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 4,000

13 K 283131113
Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D 

do 115 mm
kus 53,000 2 624,00 139 072,00 CS ÚRS 2022 02

VV 11 11,000

VV 11+31 42,000

VV Mezisoučet 53,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 540 513,00

14 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 3,902 3 217,00 12 553,00 CS ÚRS 2022 02

VV
17,34*0,45*0,3                                             "věnec pod 

nosníky"
2,341

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS v Nové Pace - změny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 17,34*0,3*0,3                                              "věnec pod nosníky" 1,561

VV fig11 Mezisoučet 3,902

15 K 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 224,850 3 217,00 723 342,00 CS ÚRS 2022 02

VV
(11,1+8,8+11,1)*1,2*0,18                                 "balkonový 

parapet"
6,696

VV
(6,09-0,18+6,09-0,18)*(3,44-3,02+4,44-3,02)/2*0,18       "stěny 

pod balkonem"
1,957

VV (2,5+8,0+2,5)*(7,3-0,75)*0,3                           "portál" 25,545

VV -8,0*(6,1-0,75)*0,3                                             "portál" -12,840

VV
(6,1-0,75+0,4+8,0+0,4+6,1-0,75)*0,4*0,1  "zesílení lemování 

portálu"
0,780

VV (8,7+13,0+8,7)*(7,3-7,0)*0,45                       "věž jeviště" 4,104

VV (8,09+13,67)*2*(14,65-7,3)*0,22                  "věž jeviště" 70,372

VV (5,0+0,2*2+2,4*3+0,3*2)*2*(16,87-14,65)*0,2  "strojovna VZT" 11,722

VV (2,4*3+0,3*2)*(15,31-14,65)*0,2           "strojovna VZT" 1,030

VV (7,35*3+13,8*2)*(7,57-6,85)*0,3               "věž schodiště" 10,724

VV (7,35*3+13,8*2)*(11,37-7,57)*0,2            "věž schodiště" 37,734

VV (7,125+0,4+0,2+5,71)*(7,54-7,035)*0,2      "terasa" 1,357

VV (1,945+7,8+1,945)*(7,68+0,35)*0,2              "vstup" 18,774

VV -5,3*(3,54+0,35)*0,2                                         "vstup" -4,123

VV 9,59*(3,505+0,35)*0,2                                      "atrium" 7,394

VV (10,97+1,85)*(3,48+0,35)*0,2                       "atrium" 9,820

VV (7,772+0,321+8,751+2,9)*(8,31-7,87)*0,2   "atika" 1,737

VV (7,425+30,45+7,725)*(11,41-11,0)*0,2        "atika" 3,739

VV
1,25*(0,2+1,0+1,6+3,0)*0,2                            "rampa - 

D.1.2.12"
1,450

VV
1,2*3,0*0,2                                                           "rampa - 

D.1.2.12"
0,720

VV 8,57*(3,63+0,2+2,93-2,55)/2*0,2*2             "rampa - D.1.2.12" 7,216

VV (9,15-0,2+1,74+9,15-0,2)*(4,55-2,38)*0,2   "květník - D.1.2.13" 8,524

VV
1,74*1,8*0,2                                                          "květník - 

D.1.2.13"
0,626

VV
2,14*(2,17+2,03)*0,2                                          "květník - 

D.1.2.13"
1,798

VV
(4,6+0,2)*(1,08+3,52+1,08+1,54)/2*0,2        "květník - 

D.1.2.13"              
3,466

VV
16,0*(4,31-2,485+4,8-3,795)/2*0,2             "rampa u vstupu - 

D.1.2.14"
4,528

VV fig12 Mezisoučet 224,850

16 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 2 110,145 720,00 1 519 304,00 CS ÚRS 2022 02

VV (11,1+8,8+11,1)*1,2*2                                 "balkonový parapet" 74,400

VV
(6,09-0,18+6,09-0,18)*(3,44-3,02+4,44-3,02)/2*2       "stěny 

pod balkonem"
21,749

VV (2,5+8,0+2,5)*(7,3-0,75)*2                           "portál" 170,300

VV -8,0*(6,1-0,75)*2                                             "portál" -85,600

VV
(6,1-0,75+0,4+8,0+0,4+6,1-0,75)*2*0,1  "zesílení lemování 

portálu"
3,900

VV (8,7+13,0+8,7)*(7,3-7,0)*2                       "věž jeviště" 18,240

VV (8,09+13,67)*2*(14,65-7,3)*2                  "věž jeviště" 639,744

VV (5,0+0,2*2+2,4*3+0,3*2)*2*(16,87-14,65)*2  "strojovna VZT" 117,216

VV (2,4*3+0,3*2)*(15,31-14,65)*2           "strojovna VZT" 10,296

VV (7,35*3+13,8*2)*(7,57-6,85)*2               "věž schodiště" 71,496

VV (7,35*3+13,8*2)*(11,37-7,57)*2            "věž schodiště" 377,340

VV (7,125+0,4+0,2+5,71)*(7,54-7,035)*2      "terasa" 13,569

VV (1,945+7,8+1,945)*(7,68+0,35)*2              "vstup" 187,741

VV -5,3*(3,54+0,35)*2                                         "vstup" -41,234

VV 9,59*(3,505+0,35)*2                                      "atrium" 73,939

VV (10,97+1,85)*(3,48+0,35)*2                       "atrium" 98,201

VV (7,772+0,321+8,751+2,9)*(8,31-7,87)*2   "atika" 17,375

VV (7,425+30,45+7,725)*(11,41-11,0)*2        "atika" 37,392

VV 1,25*(0,2+1,0+1,6+3,0)*2                            "rampa" 14,500

VV 1,2*3,0*2                                                           "rampa" 7,200

VV 8,57*(3,63+0,2+2,93-2,55)/2*2*2             "rampa" 72,159

VV (9,15-0,2+1,74+9,15-0,2)*(4,55-2,38)*2   "květník" 85,238

VV 1,74*1,8*2                                                          "květník" 6,264

VV 2,14*(2,17+2,03)*2                                          "květník" 17,976

VV (4,6+0,2)*(1,08+3,52+1,08+1,54)/2*2        "květník"              34,656

VV 16,0*(4,31-2,485+4,8-3,795)/2*2             "rampa u vstupu" 45,280

VV Mezisoučet 2 089,337

VV 17,34*2*0,3                                             "věnec pod nosníky" 10,404

VV 17,34*2*0,3                                              "věnec pod nosníky" 10,404

VV Mezisoučet 20,808

VV Součet 2 110,145

17 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 2 110,145 180,00 379 826,00 CS ÚRS 2022 02

18 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 

zdí za pohledový beton
m2 2 089,337 207,00 432 493,00 CS ÚRS 2022 02

VV (11,1+8,8+11,1)*1,2*2                                 "balkonový parapet" 74,400

VV
(6,09-0,18+6,09-0,18)*(3,44-3,02+4,44-3,02)/2*2       "stěny 

pod balkonem"
21,749

VV (2,5+8,0+2,5)*(7,3-0,75)*2                           "portál" 170,300

VV -8,0*(6,1-0,75)*2                                             "portál" -85,600

VV
(6,1-0,75+0,4+8,0+0,4+6,1-0,75)*2*0,1  "zesílení lemování 

portálu"
3,900

VV (8,7+13,0+8,7)*(7,3-7,0)*2                       "věž jeviště" 18,240

VV (8,09+13,67)*2*(14,65-7,3)*2                  "věž jeviště" 639,744
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (5,0+0,2*2+2,4*3+0,3*2)*2*(16,87-14,65)*2  "strojovna VZT" 117,216

VV (2,4*3+0,3*2)*(15,31-14,65)*2           "strojovna VZT" 10,296

VV (7,35*3+13,8*2)*(7,57-6,85)*2               "věž schodiště" 71,496

VV (7,35*3+13,8*2)*(11,37-7,57)*2            "věž schodiště" 377,340

VV (7,125+0,4+0,2+5,71)*(7,54-7,035)*2      "terasa" 13,569

VV (1,945+7,8+1,945)*(7,68+0,35)*2              "vstup" 187,741

VV -5,3*(3,54+0,35)*2                                         "vstup" -41,234

VV 9,59*(3,505+0,35)*2                                      "atrium" 73,939

VV (10,97+1,85)*(3,48+0,35)*2                       "atrium" 98,201

VV (7,772+0,321+8,751+2,9)*(8,31-7,87)*2   "atika" 17,375

VV (7,425+30,45+7,725)*(11,41-11,0)*2        "atika" 37,392

VV 1,25*(0,2+1,0+1,6+3,0)*2                            "rampa" 14,500

VV 1,2*3,0*2                                                           "rampa" 7,200

VV 8,57*(3,63+0,2+2,93-2,55)/2*2*2             "rampa" 72,159

VV (9,15-0,2+1,74+9,15-0,2)*(4,55-2,38)*2   "květník" 85,238

VV 1,74*1,8*2                                                          "květník" 6,264

VV 2,14*(2,17+2,03)*2                                          "květník" 17,976

VV (4,6+0,2)*(1,08+3,52+1,08+1,54)/2*2        "květník"              34,656

VV 16,0*(4,31-2,485+4,8-3,795)/2*2             "rampa u vstupu" 45,280

VV Mezisoučet 2 089,337

VV Součet 2 089,337

19 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 34,313 34 200,00 1 173 505,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig11*0,150 0,585

VV fig12*0,150 33,728

VV Mezisoučet 34,313

20 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L do č 22
t 0,247 12 600,00 3 112,00 CS ÚRS 2022 02

VV (1,7*3*2+1,2*3)*17,9*0,001 0,247

21 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0,272 22 500,00 6 120,00 CS ÚRS 2022 02

VV (1,7*3*2+1,2*3)*17,9*0,001*1,1 0,272

22 K 317941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší
t 3,531 12 600,00 44 491,00 CS ÚRS 2022 02

VV (4,8*4+2,8*4+5,6*4*2+2,05*3)*36,2*0,001 2,945

VV 2,7*3*2*36,2*0,001 0,586

VV Mezisoučet 3,531

23 M 13010726 ocel profilová IPN 240 jakost 11 375 t 3,884 22 500,00 87 390,00 CS ÚRS 2022 02

VV (4,8*4+2,8*4+5,6*4*2+2,05*3)*36,2*0,001*1,10 3,239

VV 2,7*3*2*36,2*0,001*1,10 0,645

VV Mezisoučet 3,884

24 K 330321611
Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 

bez výztuže
m3 6,921 3 829,00 26 501,00 CS ÚRS 2022 02

VV 0,45*0,3*3,18*2                           "S1" 0,859

VV 0,45*0,3*0,8*1                             "S3" 0,108

VV pi*0,15*0,15*3,235*1               "S21" 0,229

VV pi*0,15*0,15*3,035*1               "S22" 0,215

VV 0,4*0,3*2,93*3                            "S23" 1,055

VV 1,3*0,4*2,93*1                           "pilíř" 1,524

VV 0,4*0,3*3,33*3                            "S31" 1,199

VV 1,3*0,4*3,33*1                           "pilíř" 1,732

VV fig13 Mezisoučet 6,921

25 K 317941123
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu do 0,16 m2
m2 37,032 1 170,00 43 327,00 CS ÚRS 2022 02

VV (0,45+0,3)*2*3,18*2                           "S1" 9,540

VV (0,45+0,3)*2*0,8*1                             "S3" 1,200

VV (0,4+0,3)*2*2,93*3                            "S23" 12,306

VV (0,4+0,3)*2*3,33*3                            "S31" 13,986

VV Mezisoučet 37,032

26 K 331351122
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu do 0,16 m2
m2 37,032 180,00 6 666,00 CS ÚRS 2022 02

27 K 331351125
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu do 0,36 m2
m2 21,284 720,00 15 324,00 CS ÚRS 2022 02

VV (1,3+0,4)*2*2,93*1                           "pilíř" 9,962

VV (1,3+0,4)*2*3,33*1                           "pilíř" 11,322

VV Mezisoučet 21,284

28 K 331351126
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu do 0,36 m2
m2 21,284 180,00 3 831,00 CS ÚRS 2022 02

29 K 331351911
Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za 

pohledový beton
m2 58,316 225,00 13 121,00 CS ÚRS 2022 02

VV (0,45+0,3)*2*3,18*2                           "S1" 9,540

VV (0,45+0,3)*2*0,8*1                             "S3" 1,200

VV (0,4+0,3)*2*2,93*3                            "S23" 12,306

VV (0,4+0,3)*2*3,33*3                            "S31" 13,986

VV Mezisoučet 37,032

VV (1,3+0,4)*2*2,93*1                           "pilíř" 9,962

VV (1,3+0,4)*2*3,33*1                           "pilíř" 11,322

VV Mezisoučet 21,284

VV Součet 58,316

30 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 1,038 34 200,00 35 500,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig13*0,150 1,038

31 K 332352105

Zřízení bednění z papírových trubic svislých nebo 

šikmých sloupů kruhového průřezu průměru do 300 

mm

m 6,270 2 160,00 13 543,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3,235*1               "S21" 3,235

VV 3,035*1               "S22" 3,035

VV Mezisoučet 6,270

32 K 332352191

Odstranění bednění z papírových trubic svislých, 

šikmých sloupů kruhového průřezu průměru do 600 

mm

m 6,270 90,00 564,00 CS ÚRS 2022 02

D 4 Vodorovné konstrukce 7 607 189,00

33 K 411324444 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30 m3 452,015 3 271,00 1 478 541,00 CS ÚRS 2022 02

VV ((0,25+1,7+0,25)*4,05-1,7*3,4)*0,22 0,689
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (4,8*1,0+4,8*0,3)*0,22                         "schodiště a věnec" 1,373

VV (4,88+0,3+5,7+0,3+4,7)*(6,353+0,32)*0,22 23,313

VV (6,353+6,353)*0,3*0,5                           "trámy" 1,906

VV 1,0*(6,353+0,32)*0,29 1,935

VV 6,95*(0,65+7,2+0,3)*0,22 12,461

VV 6,95*0,3*0,5                                             "trám" 1,043

VV (2,6+0,3)*5,4*0,22 3,445

VV 5,4*0,3*0,163                                         "trám" 0,264

VV (7,2+0,3)*0,6*0,5                                 "trám" 2,250

VV 5,4*0,6*0,5                                            "trám" 1,620

VV Mezisoučet                                       "1.p.p." 50,299

VV (9,275*13,0-1,7*3,453)*0,22 25,235

VV 13,0*0,45*(0,53+1,87)                       "trám" 14,040

VV Mezisoučet                                    "mezipatro" 39,275

VV 6,09*8,8*0,2                                              "balkon hlavní" 10,718

VV (17,5+17,5)*1,92*0,16                          "balkony boční" 10,752

VV (7,0+0,3+0,27)*(0,3+7,3+0,3)*0,22 13,157

VV (2,6+0,3)*5,4*0,22 3,445

VV 5,4*0,3*0,163                                           "trám" 0,264

VV 7,0*0,3*0,5                                               "trám" 1,050

VV (7,3+13,0)*0,3*0,5                                 "trámy" 3,045

VV 37,1*(2,8+0,3+4,025+0,4)*0,22 61,419

VV 9,59*(1,725+0,3)*0,18 3,496

VV (0,3+9,97+0,3)*(1,625+0,3)*0,20 4,069

VV 28,36*0,4*0,22                                         "trám" 2,496

VV (1,725+0,3+6,05+0,3+1,725+2,94)*0,3*0,2    "dobetonávka" 0,782

VV (1,725+0,3+9,97+0,3+1,725)*0,3*0,2              "dobetonávka" 0,841

VV Mezisoučet                                    "2.n.p." 115,534

VV (7,0+0,1)*(0,1+7,3+0,1)*0,22 11,715

VV (2,6+0,3)*5,4*0,22 3,445

VV 5,4*0,3*0,163                                          "trám" 0,264

VV 7,0*0,3*0,5                                              "trám" 1,050

VV (7,0+0,3+7,3)*0,3*0,5                          "trám" 2,190

VV (11,7+2,1)*0,45*0,35                           "trám" 2,174

VV 30,125*(0,115+7,125)*0,24 52,345

VV 0,565*7,125*0,535 2,154

VV (5,71+0,2)*(7,125+0,2)*0,24 10,390

VV (30,125+0,565+5,71)*0,45*0,33         "trám" 5,405

VV 7,4*1,945*0,22 3,166

VV 7,3*(7,772+0,321+2,9)/2*0,22 8,827

VV Mezisoučet                                   "3.n.p." 103,125

VV 17,19*13,08*0,12                           "zavěšená deska" 26,981

VV 7,35*(7,5+0,2+5,7)*0,22 21,668

VV (0,3+30,45+0,3)*(7,198+0,3)*0,24 55,875

VV 30,45*0,3*0,56                              "průvlaky" 5,116

VV 5,275*0,3*0,31                              "průvlaky" 0,491

VV (8,09*(13,67-0,22*2)-1,5*2,4*3)*0,2 19,246

VV 8,09*0,3*0,6*4                             "trámy" 5,825

VV 5,0*(2,4*3+0,3*2)*0,22 8,580

VV Mezisoučet                                 "střecha" 143,782

VV fig14 Součet 452,015

34 K 411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 m3 13,132 3 357,00 44 084,00 CS ÚRS 2022 02

VV (8,5+1,08)*1,94*(0,22+0,19)/2        "balkony" 3,810

VV Mezisoučet                                    "1.p.p." 3,810

VV (13,0+8,43+3,95-1,94)*1,94*(0,22+0,19)/2   "balkony" 9,322

VV Mezisoučet                                   "2.n.p." 9,322

VV fig15 Součet 13,132

35 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 2 274,301 531,00 1 207 654,00 CS ÚRS 2022 02

VV ((0,25+1,7+0,25)*4,05-1,7*3,4) 3,130

VV (4,8*1,0+4,8*0,3)                         "schodiště a věnec" 6,240

VV (4,88+0,3+5,7+0,3+4,7)*(6,353+0,32) 105,967

VV (6,353+6,353)*(0,3+2*0,5)                           "trámy" 16,518

VV 1,0*(6,353+0,32) 6,673

VV 6,95*(0,65+7,2+0,3) 56,643

VV 6,95*(0,3+2*0,5)                                             "trám" 9,035

VV (2,6+0,3)*5,4 15,660

VV 5,4*(0,3+2*0,163)                                         "trám" 3,380

VV (7,2+0,3)*(0,6+2*0,5)                                 "trám" 12,000

VV 5,4*(0,6+2*0,5)                                            "trám" 8,640

VV Mezisoučet                                       "1.p.p." 243,886

VV (9,275*13,0-1,7*3,453) 114,705

VV 13,0*2*(0,53+1,87)                       "trám" 62,400

VV Mezisoučet                                    "mezipatro" 177,105

VV 6,09*8,8                                              "balkon hlavní" 53,592

VV (17,5+17,5)*1,92                          "balkony boční" 67,200

VV (7,0+0,3+0,27)*(0,3+7,3+0,3) 59,803

VV (2,6+0,3)*5,4 15,660

VV 5,4*(0,3+2*0,163)                                           "trám" 3,380

VV 7,0*(0,3+2*0,5)                                               "trám" 9,100

VV (7,3+13,0)*(0,3+2*0,5)                                 "trámy" 26,390

VV 37,1*(2,8+0,3+4,025+0,4) 279,178

VV 9,59*(1,725+0,3) 19,420

VV (0,3+9,97+0,3)*(1,625+0,3) 20,347

VV 28,36*(0,4+2*0,22)                                         "trám" 23,822

VV (1,725+0,3+6,05+0,3+1,725+2,94)*2*0,2    "dobetonávka" 5,216

VV (1,725+0,3+9,97+0,3+1,725)*2*0,2              "dobetonávka" 5,608

VV Mezisoučet                                    "2.n.p." 588,716

VV (7,0+0,1)*(0,1+7,3+0,1) 53,250

VV (2,6+0,3)*5,4 15,660

VV 5,4*(0,3+2*0,163)                                          "trám" 3,380

VV 7,0*(0,3+2*0,5)                                              "trám" 9,100

VV (7,0+0,3+7,3)*(0,3+2*0,5)                          "trám" 18,980

VV (11,7+2,1)*(0,45+2*0,35)                           "trám" 15,870

VV 30,125*(0,115+7,125) 218,105

VV 0,565*7,125 4,026

VV (5,71+0,2)*(7,125+0,2) 43,291
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (30,125+0,565+5,71)*(0,45+2*0,33)         "trám" 40,404

VV 7,4*1,945 14,393

VV 7,3*(7,772+0,321+2,9)/2 40,124

VV Mezisoučet                                   "3.n.p." 476,583

VV 17,19*13,08                           "zavěšená deska" 224,845

VV 7,35*(7,5+0,2+5,7) 98,490

VV (0,3+30,45+0,3)*(7,198+0,3) 232,813

VV 30,45*(0,3+2*0,56)                              "průvlaky" 43,239

VV 5,275*(0,3+2*0,31)                              "průvlaky" 4,853

VV (8,09*(13,67-0,22*2)-1,5*2,4*3) 96,231

VV 8,09*(0,3+2*0,6)*4                             "trámy" 48,540

VV 5,0*(2,4*3+0,3*2) 39,000

VV Mezisoučet                                 "střecha" 788,011

VV Součet 2 274,301

36 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 2 274,301 135,00 307 031,00 CS ÚRS 2022 02

37 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

25 cm
m2 2 049,456 198,00 405 792,00 CS ÚRS 2022 02

VV ((0,25+1,7+0,25)*4,05-1,7*3,4) 3,130

VV (4,8*1,0+4,8*0,3)                         "schodiště a věnec" 6,240

VV (4,88+0,3+5,7+0,3+4,7)*(6,353+0,32) 105,967

VV (6,353+6,353)*(0,3+2*0,5)                           "trámy" 16,518

VV 1,0*(6,353+0,32) 6,673

VV 6,95*(0,65+7,2+0,3) 56,643

VV 6,95*(0,3+2*0,5)                                             "trám" 9,035

VV (2,6+0,3)*5,4 15,660

VV 5,4*(0,3+2*0,163)                                         "trám" 3,380

VV (7,2+0,3)*(0,6+2*0,5)                                 "trám" 12,000

VV 5,4*(0,6+2*0,5)                                            "trám" 8,640

VV Mezisoučet                                       "1.p.p." 243,886

VV (9,275*13,0-1,7*3,453) 114,705

VV 13,0*2*(0,53+1,87)                       "trám" 62,400

VV Mezisoučet                                    "mezipatro" 177,105

VV 6,09*8,8                                              "balkon hlavní" 53,592

VV (17,5+17,5)*1,92                          "balkony boční" 67,200

VV (7,0+0,3+0,27)*(0,3+7,3+0,3) 59,803

VV (2,6+0,3)*5,4 15,660

VV 5,4*(0,3+2*0,163)                                           "trám" 3,380

VV 7,0*(0,3+2*0,5)                                               "trám" 9,100

VV (7,3+13,0)*(0,3+2*0,5)                                 "trámy" 26,390

VV 37,1*(2,8+0,3+4,025+0,4) 279,178

VV 9,59*(1,725+0,3) 19,420

VV (0,3+9,97+0,3)*(1,625+0,3) 20,347

VV 28,36*(0,4+2*0,22)                                         "trám" 23,822

VV (1,725+0,3+6,05+0,3+1,725+2,94)*2*0,2    "dobetonávka" 5,216

VV (1,725+0,3+9,97+0,3+1,725)*2*0,2              "dobetonávka" 5,608

VV Mezisoučet                                    "2.n.p." 588,716

VV (7,0+0,1)*(0,1+7,3+0,1) 53,250

VV (2,6+0,3)*5,4 15,660

VV 5,4*(0,3+2*0,163)                                          "trám" 3,380

VV 7,0*(0,3+2*0,5)                                              "trám" 9,100

VV (7,0+0,3+7,3)*(0,3+2*0,5)                          "trám" 18,980

VV (11,7+2,1)*(0,45+2*0,35)                           "trám" 15,870

VV 30,125*(0,115+7,125) 218,105

VV 0,565*7,125 4,026

VV (5,71+0,2)*(7,125+0,2) 43,291

VV (30,125+0,565+5,71)*(0,45+2*0,33)         "trám" 40,404

VV 7,4*1,945 14,393

VV 7,3*(7,772+0,321+2,9)/2 40,124

VV Mezisoučet                                   "3.n.p." 476,583

VV 7,35*(7,5+0,2+5,7) 98,490

VV (0,3+30,45+0,3)*(7,198+0,3) 232,813

VV 30,45*(0,3+2*0,56)                              "průvlaky" 43,239

VV 5,275*(0,3+2*0,31)                              "průvlaky" 4,853

VV (8,09*(13,67-0,22*2)-1,5*2,4*3) 96,231

VV 8,09*(0,3+2*0,6)*4                             "trámy" 48,540

VV 5,0*(2,4*3+0,3*2) 39,000

VV Mezisoučet                                 "střecha" 563,166

VV Součet 2 049,456

38 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 

tl do 25 cm
m2 2 049,456 59,00 120 918,00 CS ÚRS 2022 02

39 K 411354331
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 

15 cm
m2 224,845 198,00 44 519,00 CS ÚRS 2022 02

VV 17,19*13,08                           "zavěšená deska" 224,845

VV Mezisoučet                                 "střecha" 224,845

40 K 411354332
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m 

tl do 15 cm
m2 224,845 54,00 12 142,00 CS ÚRS 2022 02

41 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 2 274,301 270,00 614 061,00 CS ÚRS 2022 02

42 K 411354711
Zřízení bednění balkonových desek přímočarých 

včetně podpěrné konstrukce v do 4 m
m2 64,059 945,00 60 536,00 CS ÚRS 2022 02

VV (8,5+1,08)*1,94                          "balkony" 18,585

VV Mezisoučet                                    "1.p.p." 18,585

VV (13,0+8,43+3,95-1,94)*1,94   "balkony" 45,474

VV Mezisoučet                                   "2.n.p." 45,474

VV Součet 64,059

43 K 411354712
Odstranění bednění balkonových desek přímočarých 

včetně podpěrné konstrukce v do 4 m
m2 64,059 149,00 9 545,00 CS ÚRS 2022 02

44 K 411354791
Příplatek k cenám bednění balkonových desek za 

pohledový beton
m2 64,059 276,00 17 680,00 CS ÚRS 2022 02

45 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 69,772 34 200,00 2 386 202,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig14*0,150 67,802

VV fig15*0,150 1,970

VV Mezisoučet 69,772
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 10,692 3 847,00 41 132,00 CS ÚRS 2022 02

VV (2,4+2,1+2,4)*1,65*0,2*3           "ramena" 6,831

VV 1,95*1,65*0,2*6                        "mezipodesty" 3,861

VV fig16 Mezisoučet 10,692

47 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 1,604 34 200,00 54 857,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig16*0,150 1,604

48 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 53,460 869,00 46 457,00 CS ÚRS 2022 02

VV (2,4+2,1+2,4)*1,65*3           "ramena" 34,155

VV 1,95*1,65*6                        "mezipodesty" 19,305

VV Mezisoučet 53,460

49 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 53,460 141,00 7 538,00 CS ÚRS 2022 02

50 K 434121416
Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných na 

schodnice
m 148,453 540,00 80 165,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2,15*8+2,211+2,306+2,4+2,496 26,613

VV 2,15*5+1,148+1,243+1,338+1,433+1,528 17,440

VV 2,7*(4+16+4) 64,800

VV Mezisoučet                            "schodiště A" 108,853

VV 2,7*(4+4+4) 32,400

VV Mezisoučet                            "schodiště B" 32,400

VV 1,8*4 7,200

VV Mezisoučet                            "schodiště C" 7,200

VV Součet                                        "D.1.2.11" 148,453

51 M 593737861 stupeň schodišťový železobetonový 270/320 m 148,453 1 404,00 208 428,00

VV 2,15*8+2,211+2,306+2,4+2,496 26,613 ,

VV 2,15*5+1,148+1,243+1,338+1,433+1,528 17,440

VV 2,7*(4+16+4) 64,800

VV Mezisoučet                            "schodiště A" 108,853

VV 2,7*(4+4+4) 32,400

VV Mezisoučet                            "schodiště B" 32,400

VV 1,8*4 7,200

VV Mezisoučet                            "schodiště C" 7,200

VV Součet 148,453

52 K 434121416
Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných na 

schodnice
m 116,400 540,00 62 856,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4,41*3*2 26,460

VV 3,94*3*2 23,640

VV 3,47*3*2 20,820

VV 3,0*3*2 18,000

VV 2,53*3*2 15,180

VV 2,05*3*2 12,300

VV Mezisoučet                          "AM - D.1.2.10" 116,400

53 M 593737862 stupeň schodišťový železobetonový AM 514/1050 m 116,400 2 790,00 324 756,00

VV 4,41*3*2 26,460

VV 3,94*3*2 23,640

VV 3,47*3*2 20,820

VV 3,0*3*2 18,000

VV 2,53*3*2 15,180

VV 2,05*3*2 12,300

VV Mezisoučet                          "AM" 116,400

54 K 434311115
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 

20/25 bez potěru
m 113,850 324,00 36 887,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,65*69 113,850

55 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 56,925 522,00 29 715,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,65*69*0,5 56,925

56 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 56,925 100,00 5 693,00 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 074 285,00

57 K 953241212
Osazení smykových dilatačních trnů D 22 mm pro nižší 

zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem
kus 1,000 135,00 135,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1 1,000

58 M 54879273

trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro 

nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným 

pouzdrem D 22mm

kus 1,000 4 950,00 4 950,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1 1,000

59 K 953511117
Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené 

balkónové desky 8xD12 prutů
kus 23,000 9 990,00 229 770,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4,0+3,58+0,42 8,000

VV 4,2+4,8+5,325+0,675 15,000

VV Mezisoučet 23,000

60 K 953511121
Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené 

balkónové desky 14xD12 prutů
kus 6,000 13 050,00 78 300,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2,0 2,000

VV 2,0+2,0 4,000

VV Mezisoučet 6,000

61 K 9535111211
Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené 

balkónové desky 14xD12 prutů - rohové prvky
kus 3,000 18 450,00 55 350,00

VV 1,0+2,0 3,000

62 K 953511212
Nosný tepelně-izolační prvek pro podepřené 

balkónové desky/lodžie 6xD8 prutů
kus 8,000 5 130,00 41 040,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7,8+0,2 8,000

63 K 953943114
Osazování výrobků do 30 kg/kus do vysekaných kapes 

zdiva bez jejich dodání
kus 223,000 274,00 61 102,00 CS ÚRS 2022 02

VV 32+48+27                             107,000

VV Mezisoučet                                "T1" 107,000

VV 9                               9,000

VV 59 59,000

VV Mezisoučet                               "T2" 68,000

VV 48 48,000

VV Mezisoučet                               "T3" 48,000

VV Součet                                       "D.1.2.5" 223,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 M 13010950 ocel profilová HE-A 100 jakost 11 375 t 2,641 22 500,00 59 423,00 CS ÚRS 2022 02

VV (32+48+27)*0,75*16,7*0,001                             1,340

VV Mezisoučet                                "T1" 1,340

VV 9*2,1*16,7*0,001                               0,316

VV 59*1,0*16,7*0,001 0,985

VV Mezisoučet                               "T2" 1,301

VV Součet 2,641

65 M 145501381 profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x4mm t 0,103 24 300,00 2 503,00

VV 48*0,5*4,3*0,001 0,103

VV Mezisoučet                               "T3" 0,103

66 K 953946121
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z 

profilů hmotnosti do 30 kg/m
t 21,092 29 700,00 626 432,00 CS ÚRS 2022 02

VV 0,47*2                       "S02"    0,940

VV 0,030                         "S21" 0,030

VV 0,030                        "S22" 0,030

VV 1,55*7                    "vazníky - D.1.2.8" 10,850

VV 0,902*6                 "stropnice UPE 120 - D.1.2.8" 5,412

VV 0,175*6                  "závěsy - D.1.2.8" 1,050

VV (11,15+5,0)*4*17,64*0,001      "HRTR 120/120/5 - D.1.2.9" 1,140

VV 1,38                         "venkovní schodiště - D.1.2.15" 1,380

VV 0,065*4                    "S41" 0,260

VV Mezisoučet 21,092

67 M 553999008 atypická ocelová konstrukce kg 21 091,544 89,00 1 877 147,00

VV 0,47*2*1000                       "S02"    940,000

VV 0,030*1000                        "S21" 30,000

VV 0,030*1000                       "S22" 30,000

VV 1,55*7*1000                    "vazníky" 10 850,000

VV 0,902*6*1000                 "stropnice UPE 120" 5 412,000

VV 0,175*6*1000                  "závěsy" 1 050,000

VV (11,15+5,0)*4*17,64*0,001*1000      "HRTR 120/120/5" 1 139,544

VV 1,38*1000                         "venkovní schodiště" 1 380,000

VV 0,065*4*1000                    "S41" 260,000

VV Mezisoučet 21 091,544

68 K 973031514
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pro upevňovací prvky hl přes 150 mm
kus 223,000 171,00 38 133,00 CS ÚRS 2022 02

VV 32+48+27                             107,000

VV Mezisoučet                                "T1" 107,000

VV 9                               9,000

VV 59 59,000

VV Mezisoučet                               "T2" 68,000

VV 48 48,000

VV Mezisoučet                               "T3" 48,000

VV Součet 223,000

D 998 Přesun hmot 1 239 760,00

69 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 24 m
t 2 156,104 575,00 1 239 760,00 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396

DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ:

Ateliér ADIP, Střelecká 437, Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. V. Švehla DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 998 088,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 52 998 088,00 21,00% 11 129 598,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 127 686,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS v Nové Pace - změny

32 - AR část optimalizace

BPBP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka Projektant:

Ateliér ADIP, 

Střelecká 437, 

Hradec Králové

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 998 088,00

HSV - Práce a dodávky HSV 25 875 535,00

    1 - Zemní práce 2 784 804,00

    2 - Zakládání 5 383 230,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 935 182,00

    4 - Vodorovné konstrukce 52 272,00

    5 - Komunikace pozemní 20 071,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 425 305,00

    8 - Trubní vedení 80 235,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 118 358,00

    998 - Přesun hmot 2 076 078,00

PSV - Práce a dodávky PSV 26 744 553,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 814 182,00

    712 - Povlakové krytiny 615 380,00

    713 - Izolace tepelné 2 367 773,00

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 722 550,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 82 645,00

    762 - Konstrukce tesařské 550 922,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 270 730,00

    764 - Konstrukce klempířské 1 165 930,00

    765 - Krytina skládaná 80 377,00

    766 - Konstrukce truhlářské 3 537 902,00

    767 - Konstrukce zámečnické 9 001 262,00

    771 - Podlahy z dlaždic 1 315 970,00

    772 - Podlahy z kamene 250 312,00

    775 - Podlahy skládané 1 412 528,00

    776 - Podlahy povlakové 581 833,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 406 864,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 567 393,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 378 000,00

32 - AR část optimalizace

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS v Nové Pace - změny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka Projektant:

Ateliér ADIP, 

Střelecká 437, 

Hradec Králové

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 998 088,00

D HSV Práce a dodávky HSV 25 875 535,00

D 1 Zemní práce 2 784 804,00

1 K 131253104

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném 

prostoru

m3 368,587 297,00 109 470,00 CS ÚRS 2022 02

VV 9,0*4,4*(0,5-0,06)                       "původní dvorek"       17,424

VV Mezisoučet                                  "plošný odkop" 17,424

VV 11,1*4,85                                                "řez III" 53,835

VV 13,4*1,1                                                  "řez IIIa" 14,740

VV 8,78*7,48                                               "řez Ia" 65,674

VV 9,91*6,53                                               "řez Ca" 64,712

VV 6,65*3,75                                               "řez III" 24,938

VV 7,71*8,45                                              "řez IIIa" 65,150

VV (4,04+7,9+4,06)*27,25                      "řez II" 436,000

VV 10,92*12,78                                          "řez I" 139,558

VV 16,57*2,38                                            "řez B" 39,437

VV Mezisoučet                                 "nové výkopy - řezy" 904,044

VV fig1 Součet                                                 "nová přístavba" 921,468

VV fig1*0,40 368,587

2 K 131353104

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně v omezeném 

prostoru

m3 368,587 387,00 142 643,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig1*0,40 368,587

3 K 131453104

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně v omezeném 

prostoru

m3 184,294 720,00 132 692,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig1*0,20 184,294

4 K 132211401
Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 112,744 1 980,00 223 233,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig7 112,744

5 K 139751101
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
m3 503,550 1 080,00 543 834,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2,4*4,4*(5,08-4,25)                        "výtah" 8,765

VV 6,52*4,0*(4,25-3,83)                   "vybouraná část suterénu" 10,954

VV 16,87*4,75*(4,25-3,83)              "vybouraná část suterénu"     33,656

VV 3,7*3,4*(5,45-4,25)                      "hlavní schodiště" 15,096

VV 7,0*13,61*(4,25-4,05)                   "plošný odkop" 19,054

VV 11,99*3,09*(0,5-0,3)                     "plošný odkop"   7,410

VV (9,4*6,8-3,66*2,96)*(2,17-1,2)  "plošný odkop" 51,494

VV Mezisoučet                                  "plošný odkop" 146,429

VV 6,35*2,75*2,9 50,641

VV 6,35*2,45                                            "řez III" 15,558

VV 3,11*2,48                                           "řez B" 7,713

VV 17,27*15,15                                      "řez II" 261,641

VV 3,09*6,98                                           "řez B" 21,568

VV Mezisoučet                                "nové výkopy - řezy" 357,121

VV fig2 Součet                                         "rekonstruovaná část" 503,550

6 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 

m

m3 503,550 180,00 90 639,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig2 503,550

7 K 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 

za každých dalších 10 m

m3 503,550 108,00 54 383,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig2 503,550

8 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 984,881 242,00 238 341,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig1*0,40 368,587

VV fig2 503,550

VV fig7 112,744

VV Mezisoučet 984,881

9 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 552,881 242,00 133 797,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig1*0,60 552,881

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 537,762 5,00 7 689,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig1 921,468

VV fig2 503,550

VV fig7 112,744

VV Mezisoučet 1 537,762

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 2 767,971 191,00 528 682,00 CS ÚRS 2022 02

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS v Nové Pace - změny

32 - AR část optimalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV fig1*1,800 1 658,642

VV fig2*1,800 906,390

VV fig7*1,800 202,939

VV Mezisoučet 2 767,971

12 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
m3 487,711 405,00 197 523,00 CS ÚRS 2022 02

VV 6,35*2,45                                            "řez III" 15,558

VV 3,11*2,48                                           "řez B" 7,713

VV 17,27*3,98                                        "řez II" 68,735

VV 3,09*6,98                                           "řez B" 21,568

VV Mezisoučet                                "rekonstruovaná část" 113,574

VV 11,1*4,85                                                "řez III" 53,835

VV 13,4*1,1                                                  "řez IIIa" 14,740

VV 8,78*7,48                                               "řez Ia" 65,674

VV 6,65*3,75                                               "řez III" 24,938

VV 7,71*3,75                                              "řez IIIa" 28,913

VV (10,8+10,33)*5,0                                "řez II" 105,650

VV 10,92*3,75                                            "řez I" 40,950

VV 16,57*2,38                                            "řez B" 39,437

VV Mezisoučet                                 "nová přístavba" 374,137

VV fig3 Součet                                                487,711

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 877,880 435,00 381 878,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig3*1,800 877,880

D 2 Zakládání 5 383 230,00

14 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 49,059 898,00 44 055,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig4*0,4*0,4 8,064

VV fig5*0,45*0,45 6,845

VV fig6*0,5*0,5 34,150

VV Mezisoučet 49,059

15 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 414,680 43,00 17 831,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig4*(0,4+0,4)*2 80,640

VV fig5*(0,45+0,45)*2 60,840

VV fig6*(0,5+0,5)*2 273,200

VV Mezisoučet 414,680

16 M 69311172 textilie ÚV stabilizace 300g/m2 do š 8,8 m m2 456,148 18,00 8 211,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig4*(0,4+0,4)*2*1,1 88,704

VV fig5*(0,45+0,45)*2*1,1 66,924

VV fig6*(0,5+0,5)*2*1,1 300,520

VV Mezisoučet 456,148

17 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 50,400 162,00 8 165,00 CS ÚRS 2022 02

VV
6,3*4+7,3+5,9+12,0                                                "spodní 

etáž"
50,400

VV fig4 Mezisoučet                                                             50,400

18 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

160 mm bez lože
m 33,800 234,00 7 909,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2,2+7,0+9,0+3,4+8,0+4,2                                "horní etáž" 33,800

VV fig5 Mezisoučet                                                  33,800

19 K 212755218
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

200 mm bez lože
m 136,600 405,00 55 323,00 CS ÚRS 2022 02

VV
32,0                                                                                           

"horní etáž"
32,000

VV
9,3+4,4+30,0+13,2+4,0+9,3+8,6+5,6+10,0+7,2+3,0   "spodní 

etáž"
104,600

VV fig6 Mezisoučet 136,600

20 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 126,953 808,00 102 578,00 CS ÚRS 2022 02

VV 14,96                                                 "123" 14,960

VV PP7 Mezisoučet                                     "P7" 14,960

VV (PP1+PP2+PP3+PP4+PP5+PP6)*0,15 123,213

VV PP7*0,25 3,740

VV Mezisoučet 126,953

21 K 272353122
Bednění kotevních otvorů v základových klenbách 

průřezu do 0,05 m2 hl 1 m
kus 25,000 533,00 13 325,00 CS ÚRS 2022 02

VV 25 25,000

22 K 272353123
Bednění kotevních otvorů v základových klenbách 

průřezu do 0,05 m2 hl 2 m
kus 3,000 873,00 2 619,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3 3,000

23 K 272353131
Bednění kotevních otvorů v základových klenbách 

průřezu do 0,10 m2 hl 1 m
kus 10,000 675,00 6 750,00 CS ÚRS 2022 02

VV 10 10,000

24 K 272353132
Bednění kotevních otvorů v základových klenbách 

průřezu do 0,10 m2 hl 2 m
kus 9,000 1 098,00 9 882,00 CS ÚRS 2022 02

VV 9 9,000

25 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 107,369 3 033,00 325 650,00 CS ÚRS 2022 02

VV (0,8+5,2)*4,3+16,9*7,1+7,5*13,0 243,290

VV PP1 Mezisoučet                                         "P1" 243,290

VV 2,9*4,3 12,470

VV 3,6*3,3 11,880

VV PP2 Mezisoučet                                       "P2" 24,350

VV 8,75*10,0 87,500

VV PP3 Mezisoučet                                      "P3" 87,500

VV 16,9*(13,0-6,75) 105,625

VV PP4 Mezisoučet                                      "P4" 105,625

VV 23,15*7,5                               "-0,200" 173,625

VV 14,15*7,5                              "+0,700" 106,125

VV 11,20*2,1                              "-0,200" 23,520

VV 3,25*2,1                               "-0,200" 6,825

VV 6,75*2,1                               "+0,700" 14,175

VV PP5 Mezisoučet                                      "P5" 324,270
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,3*2,9+(7,3+6,5)/2*0,6+6,5*(6,6-3,5)/2+2,5*0,4 36,385

VV PP6 Mezisoučet                                      "P6" 36,385

VV Součet 821,420

VV (PP1+PP2+PP3+PP5+PP6)*0,15 107,369

VV Mezisoučet 107,369

26 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 21,125 3 130,00 66 121,00 CS ÚRS 2022 02

VV PP4*0,20 21,125

VV Mezisoučet 21,125

27 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 65,105 720,00 46 876,00 CS ÚRS 2022 02

VV (0,8+4,3+5,2+4,3+16,9+7,1+7,5+13,0)*2*0,15 17,730

VV Mezisoučet                                         "P1" 17,730

VV (2,9+4,3)*2*0,15 2,160

VV (3,6+3,3)*2*0,15 2,070

VV Mezisoučet                                       "P2" 4,230

VV (8,75+10,0)*2*0,15 5,625

VV Mezisoučet                                      "P3" 5,625

VV (16,9+13,0-6,75)*2*0,20 9,260

VV Mezisoučet                                      "P4" 9,260

VV (23,15+7,5)*2*0,15                  "-0,200" 9,195

VV (14,15+7,5)*2*0,15                 "+0,700" 6,495

VV (11,2+2,1)*2*0,15                   "-0,200" 3,990

VV (3,25+2,1)*2*0,15                  "-0,200" 1,605

VV (6,75+2,1)*2*0,15                 "+0,700" 2,655

VV Mezisoučet                                      "P5" 23,940

VV (7,3+2,9+8,8+0,4+2,5+3,4+3,5)*0,15 4,320

VV Mezisoučet                                      "P6" 4,320

VV Součet 65,105

28 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 65,105 180,00 11 719,00 CS ÚRS 2022 02

29 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,046 34 200,00 104 173,00 CS ÚRS 2022 02

VV (PP1+PP2+PP3+PP5+PP6)*2,11*0,001*1,30   "5/150 x 5/150" 1,963

VV
PP4*7,89*0,001*1,30                                              "8/100 x 

8/100"
1,083

VV Mezisoučet 3,046

30 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 234,829 3 130,00 735 015,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3,6*3,3*(5,5-5,35) 1,782

VV 1,01*0,4*(4,5-4,1) 0,162

VV 2,905*(3,425+0,68)*(4,98-4,53) 5,366

VV 3,98*0,7*(4,8-4,1) 1,950

VV (5,91+1,0+4,14+1,6+4,4+1,6+1,0+3,75)*1,0*(4,8-4,1) 16,380

VV 5,815*0,75*(2,45-2,02) 1,875

VV 1,6*2,65*(4,8-4,1)*2 5,936

VV
Mezisoučet                                                     "uvnitř stávajícího 

objektu"
33,451

VV 3,775*0,9*(4,8-0,35) 15,119

VV 0,5*0,9*(4,3-0,35) 1,778

VV 0,5*0,9*(3,8-0,35) 1,553

VV 0,6*0,9*(3,3-0,35) 1,593

VV 0,6*0,9*(2,8-0,35) 1,323

VV 0,5*0,9*(2,3-0,35) 0,878

VV 0,5*0,9*(1,8-0,35) 0,653

VV 1,19*0,5*(1,25-0,35) 0,536

VV (0,6+1,525)*0,65*(1,25-0,35) 1,243

VV
(0,65+9,97+0,6+7,22+0,6+2,68+0,6+1,525*3+15,35-1,2-

0,65+0,5+2,83)*0,6*(1,25-0,35)
23,612

VV (0,6+4,52-0,29)*0,76*(1,25-0,35) 3,304

VV 0,5*0,6*(1,25-0,35) 0,270

VV 0,5*0,5*(1,25-0,35) 0,225

VV 0,5*0,6*(4,8-0,35) 1,335

VV 0,5*0,6*(4,3-0,35) 1,185

VV 0,5*0,6*(3,8-0,35) 1,035

VV 0,5*0,6*(3,3-0,35) 0,885

VV 0,5*0,6*(2,8-0,35) 0,735

VV 0,5*0,6*(2,3-0,35) 0,585

VV 5,25*0,6*(1,8-0,35) 4,568

VV 0,5*0,6*(1,3-0,35) 0,285

VV (6,6+0,5+2,83)*0,6*(0,8-0,35) 2,681

VV 3,3*0,5*(0,8-0,35) 0,743

VV 3,005*0,6*(0,8-0,35) 0,811

VV (0,6+3,35)*0,71*(0,8-0,35) 1,262

VV (0,95+0,5+0,925)*0,6*(0,8-0,35) 0,641

VV (2,56+0,5+0,925)*0,5*(0,8-0,35) 0,897

VV (3,4-0,75+5,12)*0,5*(2,45+0,55) 11,655

VV 1,87*0,75*(2,45+0,55) 4,208

VV 0,58*0,75*(1,9+0,55) 1,066

VV 0,58*0,75*(1,35+0,55) 0,827

VV 0,57*0,75*(0,8+0,55) 0,577

VV (3,825+0,8)*0,75*(0,25+0,55) 2,775

VV (0,6+6,1-0,75+0,6)*0,8*(0,25+0,55) 4,192

VV (5,79-0,5-0,29)*0,6*(0,25+0,55) 2,400

VV 0,5*0,6*(0,75+0,55) 0,390

VV 0,29*0,76*(1,25+0,55) 0,397

VV (1,9+5,0)*0,6*(0,25+0,55) 3,312

VV 0,5*0,6*(0,75+0,55) 0,390

VV 0,29*0,6*(1,25+0,55) 0,313

VV (3,825+2,55+0,5+10,19)*0,5*(0,25+0,55) 6,826

VV 0,5*1,25*(1,25-0,35) 0,563

VV 0,5*1,45*(0,25+0,55) 0,580

VV 0,6*0,6*(2,57+0,25) 1,015

VV 0,55*0,6*(2,57-0,3) 0,749

VV 0,55*0,6*(2,57-0,85) 0,568

VV 0,88*0,6*(2,57-1,45) 0,591

VV 5,625/2*0,6*(2,57-2,03) 0,911

VV (5,625/2+0,6+2,525+1,935)*0,6*(2,82-2,03) 3,732

VV 0,565*0,6*(2,82-1,45) 0,464

VV 0,765*0,6*(2,57-0,85) 0,789
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,65*0,6*(2,57-0,3) 0,885

VV 0,6*0,6*(2,57+0,25) 1,015

VV Mezisoučet                                            "pod přístavbou" 120,925

VV 6,48*0,25*(1,25-0,39+1,25+2,295)/2 3,568

VV 5,64*0,25*(1,25-0,39+1,25+2,295)/2 3,106

VV 5,15*0,40*(1,25-0,39+1,25+2,295)/2*2 9,074

VV 5,15*0,4*0,8*6 9,888

VV 3,6*0,4*0,8*6 6,912

VV (1,37*2+1,26*2+1,265*3*2+2,275*2+1,05)*0,4*0,8 5,904

VV 1,6*1,6*(2,78-2,13) 1,664

VV Mezisoučet                               "pod hledištěm a rampou" 40,116

VV 5,35*0,3*(4,77-4,31)                         "opěrka" 0,738

VV 5,4*0,3*(5,16-4,57)                           "opěrka" 0,956

VV 5,35*0,3*(5,55-4,8)                           "opěrka" 1,204

VV (2,04+8,6)*0,3*(4,98-2,88+3,48-2,88)/2 4,309

VV 1,7*0,4*(3,48-2,88) 0,408

VV 2,09*0,3*(0,84-0,337) 0,315

VV (0,67+0,62+1,75)*0,4*0,8 0,973

VV
(0,86+0,76+2,51+0,66+5,355+1,245+1,24+1,245+3,42+1,425)

*0,55*0,8
8,237

VV (2,25+7,345+11,75)*0,45*0,8 7,684

VV (6,21+0,97)*0,45*0,8 2,585

VV (1,85+5,86)*0,45*0,8 2,776

VV (5,77+11,21+6,545)*0,45*0,8 8,469

VV (0,3+1,2+2,19+0,97)*0,4*0,8 1,491

VV 1,2*0,2*0,8 0,192

VV Mezisoučet                        "pod schodišti vpravo" 40,337

VV fig16 Součet 234,829

31 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 1,368 3 217,00 4 401,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2,6*0,6*0,6                                             "pod portálem" 0,936

VV 1,2*0,6*0,6                                             "pod S21" 0,432

VV fig17 Mezisoučet 1,368

32 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 853,822 720,00 614 752,00 CS ÚRS 2022 02

VV (3,6+3,3)*2*(5,5-5,35) 2,070

VV (1,01+0,4)*2*(4,5-4,1) 1,128

VV (2,905+3,425+0,68)*2*(4,98-4,53) 6,309

VV 3,98*2*(4,8-4,1) 5,572

VV (5,91+1,0+4,14+1,6+4,4+1,6+1,0+3,75)*2*(4,8-4,1) 32,760

VV 5,815*2*(2,45-2,02) 5,001

VV (1,6+2,65)*2*(4,8-4,1)*2 11,900

VV
Mezisoučet                                                     "uvnitř stávajícího 

objektu"
64,740

VV 3,775*2*(4,8-0,35) 33,598

VV 0,5*2*(4,3-0,35) 3,950

VV 0,5*2*(3,8-0,35) 3,450

VV 0,6*2*(3,3-0,35) 3,540

VV 0,6*2*(2,8-0,35) 2,940

VV 0,5*2*(2,3-0,35) 1,950

VV 0,5*2*(1,8-0,35) 1,450

VV 1,19*2*(1,25-0,35) 2,142

VV (0,6+1,525)*2*(1,25-0,35) 3,825

VV
(0,65+9,97+0,6+7,22+0,6+2,68+0,6+1,525*3+15,35-1,2-

0,65+0,5+2,83)*2*(1,25-0,35)
78,705

VV (0,6+4,52-0,29)*2*(1,25-0,35) 8,694

VV 0,5*2*(1,25-0,35) 0,900

VV 0,5*2*(1,25-0,35) 0,900

VV 0,5*2*(4,8-0,35) 4,450

VV 0,5*2*(4,3-0,35) 3,950

VV 0,5*2*(3,8-0,35) 3,450

VV 0,5*2*(3,3-0,35) 2,950

VV 0,5*2*(2,8-0,35) 2,450

VV 0,5*2*(2,3-0,35) 1,950

VV 5,25*2*(1,8-0,35) 15,225

VV 0,5*2*(1,3-0,35) 0,950

VV (6,6+0,5+2,83)*2*(0,8-0,35) 8,937

VV 3,3*2*(0,8-0,35) 2,970

VV 3,005*2*(0,8-0,35) 2,705

VV (0,6+3,35)*2*(0,8-0,35) 3,555

VV (0,95+0,5+0,925)*2*(0,8-0,35) 2,138

VV (2,56+0,5+0,925)*2*(0,8-0,35) 3,587

VV (3,4-0,75+5,12)*2*(2,45+0,55) 46,620

VV 1,87*2*(2,45+0,55) 11,220

VV 0,58*2*(1,9+0,55) 2,842

VV 0,58*2*(1,35+0,55) 2,204

VV 0,57*2*(0,8+0,55) 1,539

VV (3,825+0,8)*2*(0,25+0,55) 7,400

VV (0,6+6,1-0,75+0,6)*2*(0,25+0,55) 10,480

VV (5,79-0,5-0,29)*2*(0,25+0,55) 8,000

VV 0,5*2*(0,75+0,55) 1,300

VV 0,29*2*(1,25+0,55) 1,044

VV (1,9+5,0)*2*(0,25+0,55) 11,040

VV 0,5*2*(0,75+0,55) 1,300

VV 0,29*2*(1,25+0,55) 1,044

VV (3,825+2,55+0,5+10,19)*2*(0,25+0,55) 27,304

VV 0,5*2*(1,25-0,35) 0,900

VV 0,5*2*(0,25+0,55) 0,800

VV 0,6*2*(2,57+0,25) 3,384

VV 0,55*2*(2,57-0,3) 2,497

VV 0,55*2*(2,57-0,85) 1,892

VV 0,88*2*(2,57-1,45) 1,971

VV 5,625/2*2*(2,57-2,03) 3,038

VV (5,625/2+0,6+2,525+1,935)*2*(2,82-2,03) 12,439

VV 0,565*2*(2,82-1,45) 1,548

VV 0,765*2*(2,57-0,85) 2,632

VV 0,65*2*(2,57-0,3) 2,951

VV 0,6*2*(2,57+0,25) 3,384
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet                                            "pod přístavbou" 376,084

VV 6,48*2*(1,25-0,39+1,25+2,295)/2 28,544

VV 5,64*2*(1,25-0,39+1,25+2,295)/2 24,844

VV 5,15*2*(1,25-0,39+1,25+2,295)/2*2 45,372

VV 5,15*2*0,8*6 49,440

VV 3,6*2*0,8*6 34,560

VV (1,37*2+1,26*2+1,265*3*2+2,275*2+1,05)*2*0,8 29,520

VV (1,6+1,6)*2*(2,78-2,13) 4,160

VV Mezisoučet                               "pod hledištěm a rampou" 216,440

VV 5,35*2*(4,77-4,31) 4,922

VV 5,4*2*(5,16-4,57) 6,372

VV 5,35*2*(5,55-4,8) 8,025

VV (2,04+8,6)*2*(4,98-2,88+3,48-2,88)/2 28,728

VV 1,7*2*(3,48-2,88) 2,040

VV 2,09*2*(0,84-0,337) 2,103

VV (0,67+0,62+1,75)*2*0,8 4,864

VV
(0,86+0,76+2,51+0,66+5,355+1,245+1,24+1,245+3,42+1,425)

*2*0,8
29,952

VV (2,25+7,345+11,75)*2*0,8 34,152

VV (6,21+0,97)*2*0,8 11,488

VV (1,85+5,86)*2*0,8 12,336

VV (5,77+11,21+6,545)*2*0,8 37,640

VV (0,3+1,2+2,19+0,97)*2*0,8 7,456

VV 1,2*2*0,8 1,920

VV Mezisoučet                        "pod schodišti vpravo" 191,998

VV 2,6*2*0,6                                             "pod portálem" 3,120

VV 1,2*2*0,6                                             "pod S21" 1,440

VV Mezisoučet 4,560

VV Součet 853,822

33 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 853,822 180,00 153 688,00 CS ÚRS 2022 02

34 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 23,620 34 200,00 807 804,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig16*0,100 23,483

VV fig17*0,100 0,137

VV Mezisoučet 23,620

35 K 279113132
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 135,230 1 170,00 158 219,00 CS ÚRS 2022 02

VV (3,4+2,7)*2*(5,35-4,1)              "kolem osobního výtahu, řez B" 15,250

VV (0,3+3,45)*(4,78-1,95)                "kolem výtahu kulis, řez A" 10,613

VV (5,7+0,2+0,08+0,6+6,95)*(3,95-0,35)              "1.p.p., řez I" 48,708

VV
(8,005+1,62+0,45*2+0,515+0,2)*(2,02+0,55)                       

"mezipatro, řez III"
28,887

VV
(3,1+3,505+2,585+3,35+4,25)*(0,55+0,25)                    

"mezipatro, řez C"
13,432

VV 7,0*(3,32-0,7)                           "1.n.p., řez III"                                             18,340

VV fig41 Mezisoučet                                 "S1" 135,230

36 K 279113134
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 124,111 1 620,00 201 060,00 CS ÚRS 2022 02

VV
(0,575+1,7+0,625+4,255-0,3)*(4,78-4,1)                      "základy, 

řez III"
4,661

VV
(0,64+0,2+0,06+6,96+2,95+0,08+0,44+16,885+0,2)*(4,1-0,4)       

"1.p.p., řez II"
105,136

VV
5,915*(2,02+0,4)                                                    "základy, řez 

B"
14,314

VV fig42 Mezisoučet                                                                  "S2" 124,111

37 K 279113135
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 14,299 2 070,00 29 599,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,1*(1,9+0,35)                                      2,475

VV 1,3*(2,05-0,55) 1,950

VV (0,6+0,55+0,55+0,88+5,625/2)*(3,32-2,57) 4,044

VV (5,625/2+0,6+2,525+0,2+1,935+0,565)*(3,32-2,82) 4,319

VV (0,765+0,65+0,6)*(3,32-2,57) 1,511

VV fig43
Mezisoučet                                      "základy - dřík z bednících 

dílců"
14,299

38 K 279232513
Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 

betonovými na MC
m3 112,744 14 850,00 1 674 248,00 CS ÚRS 2022 02

VV (1,075*1,0+2,905*1,0+16,72*1,0)*(4,8-4,1) 14,490

VV 1,0*1,0*(5,25-4,1) 1,150

VV 12,275*1,5*(5,87-4,1) 32,590

VV (1,5*1,5+1,0*1,7)*(5,87-4,1) 6,992

VV 1,0*1,7*(5,25-4,1) 1,955

VV 8,485*1,7*(4,8-4,1) 10,097

VV (1,7+5,825+1,2+9,835)*1,2*(4,8-4,1) 15,590

VV 2,15*1,2*(5,87-4,1) 4,567

VV 0,5*1,2*(4,8-0,35) 2,670

VV 0,5*1,0*(4,3-0,35) 1,975

VV 0,5*1,0*(3,8-0,35) 1,725

VV 0,5*1,0*(3,3-0,35) 1,475

VV 0,5*1,0*(2,8-0,35) 1,225

VV 0,5*1,0*(2,3-0,35) 0,975

VV 0,5*1,0*(1,8-0,35) 0,725

VV 0,5*1,0*(1,3-0,35) 0,475

VV 10,86*1,0*(0,8-0,35) 4,887

VV 0,825*1,5*(1,35-0,35) 1,238

VV 0,825*1,5*(1,9-0,35) 1,918

VV 0,6*0,5*(2,45-0,35) 0,630

VV (0,6+7,675+0,75)*0,85*(2,45-2,02) 3,299

VV 6,5*0,75*(2,45-2,02) 2,096

VV fig7
Mezisoučet                                                       "stávající 

základy"
112,744

39 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 5,066 34 200,00 173 257,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig41*(8+8)*0,89*0,001*1,30 2,503
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV fig42*(8+8)*0,89*0,001*1,30 2,298

VV fig43*(8+8)*0,89*0,001*1,30 0,265

VV Mezisoučet              "8 + 8 x R12 vodorovně a svisle" 5,066

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 935 182,00

40 K 311231129 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm  P20 až 25 na MC 15 m3 70,644 6 750,00 476 847,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,0*2,1*0,65 1,365

VV 0,91*2,1*0,65 1,242

VV 0,54*3,6*0,65 1,264

VV 1,8*2,7*0,65 3,159

VV 2,2*2,1*0,45 2,079

VV 6,733*3,6*0,45 10,907

VV 0,575*2,9*0,6 1,001

VV 1,15*1,0*0,6 0,690

VV 1,5*1,0*0,6 0,900

VV Mezisoučet                                    "1.p.p." 22,607

VV 1,8*1,0*0,45*2 1,620

VV Mezisoučet                                  "mezipatro" 1,620

VV 1,8*1,2*0,45*2 1,944

VV 2,2*1,5*0,45*4 5,940

VV 1,55*2,4*0,45 1,674

VV 3,1*2,5*0,45 3,488

VV 1,65*2,4*0,45 1,782

VV 2,25*3,5*0,6 4,725

VV 0,6*3,5*0,6 1,260

VV 0,7*3,5*0,6 1,470

VV 0,6*3,5*0,75 1,575

VV 1,5*3,5*0,45 2,363

VV Mezisoučet                                     "1.n.p." 26,221

VV 1,8*2,1*0,45*2 3,402

VV 2,2*2,8*0,45*4 11,088

VV 1,4*2,4*0,6 2,016

VV (0,15+0,3)*3,5*0,6 0,945

VV 1,55*2,0*0,45 1,395

VV 1,5*2,0*0,45 1,350

VV Mezisoučet                                      "2.n.p." 20,196

VV Součet 70,644

41 K 311234245
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 

na maltu M10 tl 250 mm
m2 52,523 1 485,00 77 997,00 CS ÚRS 2022 02

VV (1,7+3,58)*(4,53+0,53) 26,717

VV -1,7*3,85 -6,545

VV Mezisoučet                                  "1.p.p." 20,172

VV 5,372*(3,3-0,7) 13,967

VV Mezisoučet                                   "1.n.p." 13,967

VV (2,4+2,4)*(7,35-3,52) 18,384

VV Mezisoučet                                  "2.n.p." 18,384

VV Součet 52,523

42 K 311234261
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 

na maltu M10 tl 300 mm
m2 424,076 1 827,00 774 787,00 CS ÚRS 2022 02

VV (6,96+3,58)*(4,53+0,53) 53,332

VV -1,7*2,2 -3,740

VV 16,885*(3,95-0,42) 59,604

VV Mezisoučet                                  "1.p.p." 109,196

VV (13,0-3,58)*(1,87+0,53) 22,608

VV -1,0*2,1*3 -6,300

VV Mezisoučet                               "mezipatro" 16,308

VV (4,025+0,3+5,58+0,15+0,15+6,3-3,35)*(3,3-0,7) 34,203

VV (3,35+0,3+4,025+0,3+1,725+0,3)*(3,3+0,2) 35,000

VV 3,1*(0,55+0,2) 2,325

VV (6,65-0,3+1,725+0,3+0,95+0,1)*(3,145-0,7) 23,044

VV (4,025+9,015)*(3,3+0,2) 45,640

VV -2,0*2,42 -4,840

VV -1,2*0,9 -1,080

VV (10,57+1,625+1,725+0,3+1,0+1,47)*(3,145+0,2) 55,828

VV -1,0*2,42 -2,420

VV Mezisoučet                                   "1.n.p." 187,700

VV (1,44+2,5*4+2,45)*(10,76-7,57) 44,309

VV
(3,48+1,53+0,125+5,47+8,455+18,36+4,235+2,15-

0,3+5,275)*(10,2-7,57)
128,291

VV -1,1*2,4 -2,640

VV -18,36*2,5 -45,900

VV -5,275*2,5 -13,188

VV Mezisoučet                                  "3.n.p." 110,872

VV Součet 424,076

43 K 311234281
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 

M10 tl 380 mm
m2 363,287 2 070,00 752 004,00 CS ÚRS 2022 02

VV (3,0+0,4+1,1+0,24+5,785+7,0)*(3,3-0,7) 45,565

VV
(4,25+7,865+1,765+2,14+1,525+0,325+1,7+0,1+1,675+0,1+1,

7)*(3,3+0,2)
81,008

VV -1,525*2,78 -4,240

VV Mezisoučet                                 "1.n.p." 122,333

VV
(3,4+7,125+0,4+6,5+0,4+0,08+1,17+1,26+4,455+5,075+0,15+

2,725+3,606+2,05+4,609-0,48+9,625)*(7,35-3,52)
199,735

VV -1,8*2,42*2 -8,712

VV -1,26*2,85 -3,591

VV -2,725*2,87 -7,821

VV -2,05*2,78 -5,699

VV (2,68+8,873-0,08+3,432+3,358)*(7,65-3,47) 76,339

VV -2,16*2,88 -6,221

VV -1,068*2,88 -3,076

VV Mezisoučet                                       "2.n.p." 240,954

VV Součet 363,287

44 K 311234311
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 

M10 tl 440 mm
m2 11,165 2 430,00 27 131,00 CS ÚRS 2022 02

VV 0,5*7*(10,76-7,57) 11,165

VV Mezisoučet                                  "3.n.p." 11,165
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 311272031

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 

P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 

200 mm

m2 57,400 1 161,00 66 641,00 CS ÚRS 2022 02

VV (7,7+13,9)*2*0,5                             "+11,37" 21,600

VV (8,53+13,67)*2*0,5                        "+14,65" 22,200

VV (5,4+8,2)*2*0,5                              "+16,87" 13,600

VV Mezisoučet                                     "atiky" 57,400

46 K 319202114
Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotlakou 

injektáží silikonovou mikroemulzí
m 37,500 1 777,00 66 638,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,0                                                 "svislá" 1,000

VV 9,4+5,3+8,8+13,0                 "vodorovná" 36,500

VV Mezisoučet                          "horní etáž"  37,500

47 K 319202115
Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotlakou 

injektáží silikonovou mikroemulzí
m 29,100 2 420,00 70 422,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3,6+3,6+3,6                                      "svislá" 10,800

VV 1,5+5,7+0,6+1,0+4,0+5,5          "vodorovná" 18,300

VV Mezisoučet                                 "spodní etáž" 29,100

48 K 3192311141
Dodatečná izolace asf.pásem zdiva cihelného tl přes 

600 do 900 mm ručním podbouráním v do 300 mm
m2 16,970 4 948,00 83 968,00

VV (13,5+7,2)*0,6 12,420

VV 7,0*0,65 4,550

VV Mezisoučet                                 "spodní etáž"      16,970

49 K 327215112
Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s úpravou 

galfan s poplastováním vyplněná lomovým kamenem
m3 31,000 7 020,00 217 620,00 CS ÚRS 2022 02

VV 31,0*0,5*2,0 31,000

50 K 342244111
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 

115 mm
m2 37,449 774,00 28 986,00 CS ÚRS 2022 02

VV (4,775+3,525*2)*(1,87+0,53)            "022,023,024" 28,380

VV -0,8*1,97 -1,576

VV Mezisoučet                                   "mezipatro" 26,804

VV (2,15+0,5)*(3,3+0,2)                       "106,131" 9,275

VV -0,8*1,97 -1,576

VV 1,46*(3,3-0,7)                                     "131,137" 3,796

VV -1,2*2,3 -2,760

VV Mezisoučet                                      "1.n.p." 8,735

VV 1,44*2,42*2                                     "201" 6,970

VV -1,1*2,3*2 -5,060

VV Mezisoučet                                     "2.n.p." 1,910

VV Součet 37,449

51 K 342351111
Zřízení oboustranného bednění výplňových stěn a 

příček
m2 61,135 720,00 44 017,00 CS ÚRS 2022 02

VV (6,485+11,28+5,78+5,85+1,84+0,945+6,185)*0,5*2 38,365

VV (11,645+0,97+6,265+2,39+0,3+0,9+0,3)*0,5*2 22,770

VV Mezisoučet                          "schodišťové zídky" 61,135

52 K 342351112
Odstranění oboustranného bednění výplňových stěn a 

příček
m2 61,135 180,00 11 004,00 CS ÚRS 2022 02

53 K 342351911
Příplatek k cenám bednění výplňových stěn a příček 

za pohledový beton
m2 61,135 216,00 13 205,00 CS ÚRS 2022 02

54 K 345311711
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z 

betonu prostého tř. C 20/25
m3 6,114 3 493,00 21 356,00 CS ÚRS 2022 02

VV (6,485+11,28+5,78+5,85+1,84+0,945+6,185)*0,5*0,2 3,837

VV (11,645+0,97+6,265+2,39+0,3+0,9+0,3)*0,5*0,2 2,277

VV Mezisoučet                          "schodišťové zídky" 6,114

55 K 346244811
Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti 

P 20 na MC 10
m2 28,600 747,00 21 364,00 CS ÚRS 2022 02

VV 13,0*2,2 28,600

VV Mezisoučet                          "mezipatro - S1g" 28,600

56 K 3469911354
Izolace dvojitých příček proti šíření zvuku deskami z 

extrudovaného polystyrénu tl 140 mm
m2 245,622 545,00 133 864,00

VV
(7,0+2,1+6,65+0,15+2,69+0,14+0,3)*2,7                              

"1.n.p., řez IIa, III"
51,381

VV (0,2+2,0+10,53+2,0+0,2)*3,4                              "1.n.p., řez I" 50,762

VV
Mezisoučet                                                             

"S4b,S4c,S4d"
102,143

VV
(0,3+3,45)*(4,95-1,87)                "kolem výtahu kulis, řez A - 

S2a"
11,550

VV
(0,2+3,03+3,445+2,615+3,35+4,25)*(0,55+0,25)                    

"mezipatro, řez C - S4f"
13,512

VV Mezisoučet                                 "S" 25,062

VV
(0,575+1,7+0,625+4,255-0,3)*(4,77-3,42)                      

"základy, řez III"
9,254

VV
(0,64+0,1+0,14+6,88+2,95+0,14+0,44+16,885+0,2)*(3,95-0,4)       

"1.p.p., řez II - S2a"
100,731

VV
5,815*(1,87-0,42)                                                    "základy, řez 

B"
8,432

VV Mezisoučet                                                                  "S2" 118,417

VV Součet 245,622

57 K 3469911355
Izolace dvojitých příček proti šíření zvuku deskami z 

extrudovaného polystyrénu tl 160 mm
m2 77,339 612,00 47 331,00

VV
(5,95+0,2+0,16+0,6+6,95)*(3,95-0,35)              "1.p.p., řez I - 

S1e"
49,896

VV
(7,885+1,86+0,47*2+0,365+0,15+0,14)*(1,87+0,55)                       

"mezipatro, řez III - S1f"
27,443

VV Mezisoučet                                 "S" 77,339

VV Součet 77,339

D 4 Vodorovné konstrukce 52 272,00

58 K 434311115
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 

20/25 bez potěru
m 52,800 540,00 28 512,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,1*(16+16+16)                   "amfiteátr" 52,800

59 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 26,400 720,00 19 008,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,1*(16+16+16)*0,5                   "amfiteátr" 26,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 26,400 180,00 4 752,00 CS ÚRS 2022 02

D 5 Komunikace pozemní 20 071,00

61 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 

pro pěší lože z kameniva
m2 14,960 702,00 10 502,00 CS ÚRS 2022 02

VV PP7 14,960

62 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 15,409 621,00 9 569,00 CS ÚRS 2022 02

VV PP7*1,03 15,409

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 425 305,00

63 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných 

stropů po odbednění
m2 1 905,615 41,00 78 130,00 CS ÚRS 2022 02

VV
1,54+1,71+3,36+3,77+9,03+11,85+2,98+35,38+4,66+80,22+2

4,95+34,36
213,810

VV Mezisoučet                                 "1.p.p." 213,810

VV 45,15+14,8+9,68+7,05+11,83+3,69 92,200

VV Mezisoučet                              "mezipatro"  92,200

VV 17,15*13,0-10,96*8,8            "102" 126,502

VV
77,46+16,84+39,79+37,02+11,34+1,58+1,44+1,58+1,6+1,43+

1,43+4,33+2,44+3,18+7,51+1,61+1,47+5,08+8,24
225,370

VV
15,5+14,96+4,78+23,18+3,99+1,64+1,52+1,51+2,84+39,46+2

0,28+1,85+1,6+1,96+1,5+17,36+1,48
155,410

VV Mezisoučet                              "1.n.p." 507,282

VV (0,57+0,1+16,48)*13,0          "201,202" 222,950

VV

78,13+17,46+22,49+10,3+1,44*3+1,46+1,48+4,24+3,22+1,44

+2,96+4,28+1,47+1,49+1,66+1,62+61,77+99,69+31,27+16,3+

7,97+4,32

379,340

VV Mezisoučet                             "2.n.p." 602,290

VV 8,09*13,23+8,09*2*0,6*4         "301" 145,863

VV
55,31+18,39+16,61+32,88+42,26+42,59+41,21+9,3+18,21+1,

56+1,68+1,52+3,19+1,63+18,83
305,170

VV Mezisoučet                            "3.n.p." 451,033

VV 5,0*7,8                                     "strojovna VZT" 39,000

VV Mezisoučet                          "střecha" 39,000

VV fig11 Součet 1 905,615

64 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 2 963,248 72,00 213 354,00 CS ÚRS 2022 02

VV (1,7+3,425)*2*(4,53+0,90)                      "001" 55,658

VV (4,77+3,425)*1*(3,95+0,53)                 "004,005,025,026" 36,714

VV
16,885*(3,95-0,42)                               

"002,003,006,007,008,009"
59,604

VV Mezisoučet                                            "1.p.p." 151,976

VV (3,99+13,0)*2*(1,87+0,53)                    "021" 81,552

VV (3,525+4,2)*2*(1,87+0,53)                      "022" 37,080

VV (3,525+2,745)*2*(1,87+0,53)                 "023" 30,096

VV (3,525+2,175)*2*(1,87+0,53)                 "024" 27,360

VV Mezisoučet                                        "mezipatro" 176,088

VV (8,0+13,0)*2*(7,3-0,75)                           "101" 275,100

VV -8,0*5,2 -41,600

VV (17,15+13,0)*2*(3,5+0,2)                      "102" 223,110

VV -8,0*5,2 -41,600

VV (7,64+13,6)*2*(3,3+0,13)                       "103,105" 145,706

VV -(7,64+12,06)*3,36 -66,192

VV
(6,36+0,08+5,76+2,55+0,32+0,15+4,03+2,65+4,325+9,015+4,

025)*2*(3,3+0,2)           "106,107-113,118-122"
274,855

VV
(4,61+0,125+1,0+0,125+1,49+0,15+0,22+2,25+1,725)*2*(3,30

+0,2)            "114-117"
81,865

VV (5,27+1,1)*2*(3,3-0,7)                 "138" 33,124

VV (13,935+1,6+1,2)*2*(3,3-0,7)      "131" 87,022

VV
(5,58+0,15+1,72+0,15+6,3+4,025)*2*(3,3-0,7)  "125,130,132-

134"
93,210

VV (3,0+5,785)*2*(3,3-0,7)                       "137" 45,682

VV
(0,95+0,1+0,93+0,15*2+1,62+0,1+1,0+0,1+0,95+1,685)*2*(3,3-

0,7)       "126,128,129,135,136"
40,222

VV Mezisoučet                                         "1.n.p." 1 150,504

VV (0,57+0,1+16,48+13,0)*2*(7,36-3,65)          "201,202" 223,713

VV (7,64+13,6)*2*(7,35-3,52)                            "203,205" 162,698

VV -(7,64+12,06)*3,7 -72,890

VV
(4,085+13,515+0,08+8,835+0,08+5,305+0,27+0,2+4,03+6,975

)*2*(7,35-3,52)        "206-215, 217-223,225,227,228"
332,253

VV (6,5+3,35+3,325+5,625+2,68)*(7,65-3,47)   "226" 89,786

VV Mezisoučet                                         "2.n.p." 735,560

VV (8,09+13,26)*2*(14,45-7,3)                "301" 305,305

VV (7,35+7,5)*2*(11,15-7,57)              "303" 106,326

VV (7,35+5,7)*2*(11,15-7,57)             "304,305" 93,438

VV
(5,175+0,125+2,0+0,205+7,455+0,125+7,705+0,08+7,58+5,54

5+0,15+1,73)*2*(10,76-7,57)      "307-309,311-319"
241,643

VV -18,36*2,5 -45,900

VV -5,275*2,5 -13,188

VV Mezisoučet                                        "3.n.p." 687,624

VV (5,0+7,8)*2*(16,65-14,65)+7,8*2*0,66          "strojovna VZT" 61,496

VV Mezisoučet                                      "střecha" 61,496

VV fig12 Součet                                 "vnitřní zděné a betonové stěny" 2 963,248

65 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 2 963,248 324,00 960 092,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig12 2 963,248

66 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 2 963,248 81,00 240 023,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig12 2 963,248

67 K 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná ručně
m2 284,104 612,00 173 872,00 CS ÚRS 2021 02

VV (4,77+3,425)*1*(3,95+0,53)                 "004,005,025,026" 36,714

VV
(16,885+(2,125+4,23)*2)*(3,95-0,42)   

"002,003,006,007,008,009"
104,470

VV (6,95+7,37+0,08+6,1-0,65)*2*(3,95-0,35)   "010,011,012" 142,920
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VV Mezisoučet                                            "1.p.p." 284,104

VV fig13 Součet 284,104

68 K 612821061
Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo 

ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách
m2 284,104 135,00 38 354,00 CS ÚRS 2021 02

VV fig13 284,104

69 K 621111001
Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných 

podhledů po odbednění
m2 13,209 41,00 542,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7,4*1,785                             "SH3 - 123" 13,209

VV Mezisoučet 13,209

VV fig20 Součet 13,209

70 K 622111001
Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn 

po odbednění
m2 200,193 41,00 8 208,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7,8*(3,83+4,05)                                 "S4a"  61,464

VV -5,3*3,65 -19,345

VV (1,785+7,8+1,785)*7,26                "S4a - 123" 82,546

VV -5,3*3,65 -19,345

VV 9,11*2,93+2,95*0,9                       "S4b,S4c" 29,347

VV 11,01*3,83                                        "S4b,S4c" 42,168

VV Mezisoučet                                       "JZ" 176,835

VV 1,985*(3,63+0,20)                        "S4b,S4c" 7,603

VV (1,945+1,945)*4,05                       "S4a" 15,755

VV Mezisoučet                                     "SZ" 23,358

VV fig21 Součet 200,193

71 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 1 244,658 72,00 89 615,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig122+fig123 16,142

VV fig124+fig125 65,859

VV fig126 112,897

VV fig127 55,214

VV fig128 85,744

VV fig129 161,761

VV fig130 39,781

VV fig131 21,916

VV fig132 1,624

VV fig133 0,594

VV fig140 175,988

VV fig141 123,471

VV fig341 31,490

VV fig342 131,860

VV fig35 220,317

VV Mezisoučet 1 244,658

72 K 622151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 504,536 36,00 18 163,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig123 4,457

VV fig125 22,172

VV fig126 112,897

VV fig127 55,214

VV fig128 85,744

VV fig129 161,761

VV fig130 39,781

VV fig131 21,916

VV fig133 0,594

VV Mezisoučet 504,536

73 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 

betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 82,001 810,00 66 421,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3,68*0,38                                     "S4d" 1,398

VV Mezisoučet                                 "SV" 1,398

VV 8,405*(0,68-0,3+1,895-0,3)/2   "S4d" 8,300

VV 2,77*(0,9-0,3+1,135-0,3)/2       "S4d" 1,987

VV Mezisoučet                                "JV" 10,287

VV fig122 Součet                                "KZS XPS 140 mm pod terénem" 11,685

VV 3,68*0,3                                           "S4d" 1,104

VV Mezisoučet                                 "SV" 1,104

VV 8,405*0,3                                      "S4d" 2,522

VV 2,77*0,3                                      "S4d"   0,831

VV Mezisoučet                                "JV" 3,353

VV fig123 Součet                            "KZS XPS 140 mm nad terénem" 4,457

VV 13,77*(3,258-0,8+1,321-0,8)/2         "S1g" 20,510

VV 9,02*(0,6+0,9)/2                          "S6c"  6,765

VV Mezisoučet                            "JV" 27,275

VV 9,0*0,57                                          "S1a" 5,130

VV 1,525*3,66/2                                     "S1a" 2,791

VV (0,76+2,525+3,52+3,55)*(2,83-2,01)      "S6c" 8,491

VV Mezisoučet                             "SZ" 16,412

VV fig124 Součet                           "KZS XPS 160 mm pod terénem" 43,687

VV 13,81*0,3                                   "S1g" 4,143

VV 9,020*(1,521-0,6+1,521-0,9)/2  "S6c" 6,954

VV Mezisoučet                            "JV" 11,097

VV 1,525*3,66/2                                      "S1a"  2,791

VV (0,76+2,525+3,52+3,55)*(3,63-2,83)      "S6c" 8,284

VV Mezisoučet                             "SZ" 11,075

VV fig125 Součet                         "KZS XPS 160 mm nad terénem" 22,172

VV fig122+fig123 16,142

VV fig124+fig125 65,859

VV Součet 82,001

74 M 28376445
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 140mm
m2 16,949 378,00 6 407,00 CS ÚRS 2022 02

VV (fig122+fig123)*1,05 16,949

75 M 28376447
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 160mm
m2 69,152 432,00 29 874,00 CS ÚRS 2022 02

VV (fig124+fig125)*1,05 69,152
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 K 622211051

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 

betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm

m2 63,915 810,00 51 771,00 CS ÚRS 2022 02

VV (1,845+1,56+5,605+13,34)*0,6         "S1b" 13,410

VV (4,0+2,2+5,57)*0,6                             "S1b" 7,062

VV Mezisoučet                              "SV" 20,472

VV 13,77*0,5                                 "S3a" 6,885

VV Mezisoučet                            "JV" 6,885

VV (3,17*1,52+1,0*3,5+(9,0-1,0)*1,68+1,0*(1,68+1,41))/2 "S1b"    12,424

VV Mezisoučet                             "SZ" 12,424

VV fig130 Součet                           "KZS XPS 220 mm pod terénem" 39,781

VV (4,0+2,2+5,57)*(1,52-0,6)/2             "S1b" 5,414

VV Mezisoučet                              "SV" 5,414

VV 13,77*0,3                                 "S3a" 4,131

VV Mezisoučet                            "JV" 4,131

VV (3,1*1,52+1,0*3,5+(9,0-1,0)*1,68+1,0*(1,68+1,41))/2 "S1b"      12,371

VV Mezisoučet                             "SZ" 12,371

VV fig131 Součet                         "KZS XPS 220 mm nad terénem" 21,916

VV 1,98*(1,12-0,3)                   "pod S5b" 1,624

VV Mezisoučet                           "JZ" 1,624

VV fig132 Součet                    "KZS XPS 240 mm pod terénem" 1,624

VV 1,98*0,3                                 "pod S5b" 0,594

VV Mezisoučet                          "JZ"  0,594

VV fig133 Součet                   "KZS XPS 240 mm nad terénem" 0,594

VV fig130+fig131 61,697

VV fig132+fig133 2,218

VV Součet 63,915

77 M 28376452
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch 300kPA tl 220mm
m2 64,782 594,00 38 481,00 CS ÚRS 2022 02

VV (fig130+fig131)*1,05 64,782

78 M 283764521
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch 300kPA tl 240mm
m2 2,329 648,00 1 509,00

VV (fig132+fig133)*1,05 2,329

79 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 

200mm

m2 291,582 810,00 236 181,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2,73*(5,275+0,69+5,04+0,69)/2                  "S6a" 15,964

VV 9,02*(4,42+0,69)                                               "S6a" 46,092

VV Mezisoučet                                            "JZ" 62,056

VV 0,76*(4,42+0,69)                               "S6a" 3,884

VV (2,525+3,52+3,55)*(4,42+0,69-1,05)       "S6a"   38,956

VV 7,62*1,05                                                "S6a" 8,001

VV Mezisoučet                                             "SZ" 50,841

VV fig126 Součet                                   "KZS MW 180 - imitace betonu" 112,897

VV 7,6*(3,51+3,755)                                  "S5a" 55,214

VV Mezisoučet                                            "SZ" 55,214

VV fig127 Součet                                    "KZS MW 180" 55,214

VV (0,69+1,3+5,49)*(7,415+3,955+0,66)         "S8a" 89,984

VV -(4,19*7,415+0,69*6,8) -35,761

VV Mezisoučet                                                    "SV" 54,223

VV 14,43*(12,03-7,35)+2,6*0,66                      "S8a" 69,248

VV Mezisoučet                                                     "SZ" 69,248

VV fig141 Součet                                                          "KZS MW 2x200" 123,471

VV fig126+fig127 168,111

VV fig141 123,471

VV Součet 291,582

80 M 63151539
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm
m2 176,517 823,00 145 273,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig126*1,05 118,542

VV fig127*1,05 57,975

VV Mezisoučet 176,517

81 M 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm
m2 129,645 914,00 118 496,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig141*1,05 129,645

82 K 622221051

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 

240mm

m2 247,505 882,00 218 299,00 CS ÚRS 2022 02

VV 13,34*1,1                                           "S1c" 14,674

VV (4,0+2,2+5,57)*(3,03+0,92)          "S1c" 46,492

VV Mezisoučet                                         "SV" 61,166

VV 3,17*3,75+9,0*1,41                           "S1c" 24,578

VV Mezisoučet                                          "SZ"  24,578

VV fig128 Součet                                                 "KZS MW 220" 85,744

VV 2,6*(3,51+3,28)                                   "S5c" 17,654

VV Mezisoučet                                           "SZ" 17,654

VV 1,98*2,4                                                  "S5b" 4,752

VV 6,11*(3,67+0,58)+2,24*0,58            "S8b" 27,267

VV Mezisoučet                                            "JZ" 32,019

VV 13,77*(7,09+0,08+9,03+0,08)/2        "S3b" 112,088

VV Mezisoučet                                             "JV" 112,088

VV fig129 Součet                                                     "KZS MW 240" 161,761

VV fig128 85,744

VV fig129 161,761

VV Součet 247,505

83 M 63151541
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 220mm
m2 90,031 1 005,00 90 481,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig128*1,05 90,031

84 M 63151542
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm
m2 169,849 1 097,00 186 324,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig129*1,05 169,849
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

85 K 622221061

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 240mm

m2 175,988 1 080,00 190 067,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3,68*7,1                                                  "S6bx" 26,128

VV 0,69*6,8                                                  "S5d" 4,692

VV Mezisoučet                                              "SV" 30,820

VV (12,99+9,11)*4,07                                   "S6bx" 89,947

VV Mezisoučet                                                 "JZ" 89,947

VV 8,405*(7,09+0,08+5,97)/2                     "S6bx"   55,221

VV Mezisoučet                                                  "JV" 55,221

VV fig140 Součet                                                       "KZS MW 280" 175,988

86 M 63151547
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 280mm
m2 184,787 1 280,00 236 527,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig140*1,05 184,787

87 K 622221241
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z desek z 

minerální vlny celkové tloušťky přes 320 mm
m2 123,471 585,00 72 231,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig141 123,471

88 M 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm
m2 129,645 914,00 118 496,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig141*1,05 129,645

89 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 

mechanicky
m 136,265 108,00 14 717,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3,68+1,845+1,56+5,605+13,34+4,0+2,2+5,57       "SV" 37,800

VV 12,06+2,6+7,6+1,985+3,55+3,52+2,525+0,76        "SZ" 34,600

VV 1,98+11,01+7,8+9,11                                "JZ" 29,900

VV 9,02+2,77+8,405+13,77                            "JV" 33,965

VV fig151 Mezisoučet 136,265

90 M 59051657
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

200mm
m 143,078 96,00 13 735,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig151*1,05 143,078

91 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 110,070 54,00 5 944,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,52+3,03+0,92+12,03                         "SV" 17,500

VV
3,51+3,28+4,57+0,66+3,51+3,755+0,405+4,0+4,1+4,0+4,42+0

,69             "SZ"
36,900

VV 1,12+2,4+4,07+3,67+0,66+3,83+5,3+3,83          "JZ" 24,880

VV
1,52+4,42+0,69+1,135+5,04+0,69+0,9+5,275+0,69+3,258+7,0

92+0,08           "JV"
30,790

VV fig152 Mezisoučet 110,070

92 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 115,574 14,00 1 618,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig152*1,05 115,574

93 K 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnějších stěn nanášená ručně
m2 1 127,424 297,00 334 845,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig122+fig123 16,142

VV fig124+fig125 65,859

VV fig126 112,897

VV fig127 55,214

VV fig129 161,761

VV fig130 39,781

VV fig131 21,916

VV fig132 1,624

VV fig133 0,594

VV fig140 175,988

VV fig141 123,471

VV fig342 131,860

VV fig35 220,317

VV Mezisoučet 1 127,424

94 K 622821011
Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná ručně
m2 117,234 468,00 54 866,00 CS ÚRS 2021 02

VV fig341 31,490

VV fig128 85,744

VV Mezisoučet 117,234

95 K 6222730811
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na 

hliníkový rošt tepelná izolace tl. 240 mm
m2 322,935 6 863,00 2 216 303,00

VV (14,31+9,235)*2*(6,09+0,73)         "S9" 321,154

VV -9,235*(11,63-8,56) -28,351

VV -(14,31+7,0)/2*(11,28-8,56) -28,982

VV fig36 Mezisoučet                                        "G" 263,821

VV (8,64+5,92)*2*(17,41-15,38) 59,114

VV fig37 Mezisoučet                                       "H" 59,114

VV Součet 322,935

96 K 6222732811
Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový 

obousměrný rošt izolace tl. 240 mm
m2 163,350 6 863,00 1 121 071,00

VV (1,845+1,56+5,605)*(2,84+2,31)/2        "SV" 23,201

VV (1,845+1,56+5,605)*0,92                          "SV" 8,289

VV fig341 Mezisoučet                                         "S1d" 31,490

VV 3,44*3,07                                          "SV" 10,561

VV 8,405*(2,44+0,63)                         "JV" 25,803

VV 31,61*(3,32+0,63)                          "JZ" 124,860

VV -18,36*2,5 -45,900

VV 7,525*(3,32+0,63)                         "SZ" 29,724

VV -5,275*2,5 -13,188

VV fig342 Mezisoučet                                        "S7" 131,860

VV Součet 163,350

97 K 6222732812
Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový 

obousměrný rošt izolace tl. 300 mm
m2 220,317 7 484,00 1 648 852,00

VV 25,7*8,56+0,25*1,3 220,317

VV Mezisoučet                                     "SV - S3d" 220,317

VV fig35 Součet 220,317

98 M 591551041 deska velkoformátová fasádní probarvená tl 8mm m2 479,584 2 894,00 1 387 916,00

VV fig341*1,25 39,363

VV fig342*1,25 164,825

VV fig35*1,25 275,396

VV Mezisoučet 479,584
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99 K 6225310121
Tenkovrstvá silikonová omítka imitace betonu vnějších 

stěn
m2 112,897 630,00 71 125,00

VV fig126 112,897

100 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 

vnějších stěn
m2 391,639 360,00 140 990,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig123 4,457

VV fig125 22,172

VV fig127 55,214

VV fig128 85,744

VV fig129 161,761

VV fig130 39,781

VV fig131 21,916

VV fig133 0,594

VV Mezisoučet 391,639

101 M 999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450 0,00 0,00

VV 3,18+7,51+15,5 26,190

VV p1 Mezisoučet                                  "p1" 26,190

VV 35,38-2,6*4,9+80,22+24,95+34,36 162,170

VV 39,79+37,02 76,810

VV p2 Mezisoučet                                 "p2" 238,980

VV 1,54+3,36+3,77 8,670

VV
11,34+1,58+1,44+1,58+1,6+1,43+1,43+4,33+2,44+1,61+1,47+

5,08+8,24+3,99+1,52+1,51+2,84+1,85+1,96+1,5
58,740

VV p3 Mezisoučet                                 "p3" 67,410

VV 1,71 1,710

VV 1,64+1,6 3,240

VV p4 Mezisoučet                                "p4" 4,950

VV 9,03+2,98 12,010

VV 43,61 43,610

VV 23,18+39,46+20,28+17,36+1,48 101,760

VV p5 Mezisoučet                                "p5" 157,380

VV 11,85+2,6*4,9 24,590

VV p6 Mezisoučet                               "p6" 24,590

VV 4,66 4,660

VV p7 Mezisoučet                              "p7" 4,660

VV 14,8+9,68+7,05 31,530

VV 31,27 31,270

VV p8 Mezisoučet                              "p8" 62,800

VV 4,85+4,32 9,170

VV p9 Mezisoučet                              "p9" 9,170

VV 1,65*(8+7+8)*0,3*3           "ramena" 34,155

VV 1,95*1,65*2*3                    "mezipodesty" 19,305

VV p10 Mezisoučet                              "p10" 53,460

VV 209,75 209,750

VV n1 Mezisoučet                             "n1" 209,750

VV 112,15 112,150

VV n2 Mezisoučet                            "n2" 112,150

VV 77,46 77,460

VV n3 Mezisoučet                            "n3" 77,460

VV 4,28+1,66+1,62 7,560

VV n4 Mezisoučet                            "n4" 7,560

VV 78,13+22,49+2,5*7,0 118,120

VV 18,39 18,390

VV n5 Mezisoučet                            "n5" 136,510

VV 10,3+1,44*3+1,46+1,48+4,24+3,22+1,44+2,96+1,47+1,49 32,380

VV 1,56+1,68+1,52+3,19+1,63 9,580

VV n6 Mezisoučet                            "n6" 41,960

VV 4,74+16,3+7,97 29,010

VV 32,88+42,26+42,59+41,21+9,3+18,83 187,070

VV n7 Mezisoučet                           "n7" 216,080

VV 61,77-2,5*7,0+99,69 143,960

VV n8 Mezisoučet                           "n8" 143,960

VV 110,91 110,910

VV n9 Mezisoučet                           "n9" 110,910

VV 55,31+18,21 73,520

VV n10 Mezisoučet                          "n10" 73,520

VV Součet 1 779,450

102 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 138,938 3 830,00 532 133,00 CS ÚRS 2022 02

VV (p1+p2+p3+p4+p7)*0,08 27,375

VV (p5+p6)*0,09 16,377

VV p8*0,09 5,652

VV (n3+n4+n5+n6+n8)*0,07 28,522

VV (n7+n9+n10)*0,08 32,041

VV (n1+n2)*0,09 28,971

VV Mezisoučet 138,938

103 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 2,810 2 837,00 7 972,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,7*3,5*0,24                           "001" 1,428

VV 2,4*2,4*0,24                            "012" 1,382

VV Mezisoučet                            "skladba P2" 2,810

104 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 

povrchu
m3 138,938 450,00 62 522,00 CS ÚRS 2022 02

VV (p1+p2+p3+p4+p7)*0,08 27,375

VV (p5+p6)*0,09 16,377

VV p8*0,09 5,652

VV (n3+n4+n5+n6+n8)*0,07 28,522

VV (n7+n9+n10)*0,08 32,041

VV (n1+n2)*0,09 28,971

VV Mezisoučet 138,938

105 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 

přehlazení povrchu
m3 2,810 135,00 379,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,7*3,5*0,24                           "001" 1,428

VV 2,4*2,4*0,24                            "012" 1,382

VV Mezisoučet                             "skladba P2" 2,810
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106 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 138,938 135,00 18 757,00 CS ÚRS 2022 02

VV (p1+p2+p3+p4+p7)*0,08 27,375

VV (p5+p6)*0,09 16,377

VV p8*0,09 5,652

VV (n3+n4+n5+n6+n8)*0,07 28,522

VV (n7+n9+n10)*0,08 32,041

VV (n1+n2)*0,09 28,971

VV Mezisoučet 138,938

107 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710 34 200,00 161 082,00 CS ÚRS 2022 02

VV (p1+p2+p3+p4+p7)*2,11*0,001*1,30 0,939

VV (p5+p6)*2,11*0,001*1,30 0,499

VV p8*2,11*0,001*1,30 0,172

VV (n3+n4+n5+n6+n8)*2,11*0,001*1,30 1,118

VV (n7+n9+n10)*2,11*0,001*1,30 1,099

VV (n1+n2)*2,11*0,001*1,30 0,883

VV Mezisoučet                            "5/150 x 5/150" 4,710

108 K 635111311
Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační 

vrstvy podlah z písku prosátého
m2 24,350 135,00 3 287,00 CS ÚRS 2022 02

VV PP2 24,350

D 8 Trubní vedení 80 235,00

109 K 894811117
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 

2480 do 2730 mm
kus 3,000 7 200,00 21 600,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3                                                                  "horní etáž" 3,000

VV Mezisoučet 3,000

110 K 894811127
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/200 hl od 

2480 do 2780 mm
kus 4,000 8 100,00 32 400,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1                                     "horní etáž" 1,000

VV 3                                     "spodní etáž" 3,000

VV Mezisoučet 4,000

111 K 899913101 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 25 x 50 kus 4,000 270,00 1 080,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4                                           "CH" 4,000

112 K 899913103 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 25 x 100 kus 1,000 360,00 360,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1                                               "CH" 1,000

113 K 899913122 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 100 kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

VV 0+2                                     "CH3" 2,000

114 K 899913132 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 125 kus 13,000 675,00 8 775,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2+11                                   "CH1" 13,000

115 K 899913142 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 200 kus 14,000 1 080,00 15 120,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3+11                                   "CH2" 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 118 358,00

116 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
m2 1 810,760 86,00 155 725,00 CS ÚRS 2022 02

VV (25,7+0,65+2,2+1,3+4,15)*(8,48+3,23+8,48+4,87)/2 426,020

VV 9,115*(15,3-8,48) 62,164

VV (0,65+2,2+1,3+4,15)*(11,95-8,48) 28,801

VV 3,4*(11,55-1,1) 35,530

VV Mezisoučet                                    "SV" 552,515

VV 13,81*(8,48+0,65+8,48-1,1)/2 114,002

VV 13,525*(11,55-8,48) 41,522

VV 14,19*(15,3-11,55) 53,213

VV 8,325*(8,48-2,3+8,48-1,1)/2 56,444

VV 8,165*(11,55-8,48) 25,067

VV 2,8*(8,48-2,53+8,48-2,3)/2 16,982

VV 8,945*(8,48-2,83+8,48-2,53)/2 51,881

VV Mezisoučet                                   "JV" 359,111

VV (9,29+7,8+12,89)*(3,63+0,02) 109,427

VV 31,49*(11,55-3,63) 249,401

VV 6,11*(11,95-3,63) 50,835

VV 9,115*(15,3-11,55) 34,181

VV Mezisoučet                                   "JZ" 443,844

VV (0,475+7,75)*(8,48-2,93) 45,649

VV 7,525*(11,55+0,02) 87,064

VV 14,35*(8,48+1,4+8,48+4,93)/2 167,106

VV 14,35*(11,95-8,48) 49,795

VV 14,19*(15,3-11,95) 47,537

VV Mezisoučet                                  "SZ" 397,151

VV (5,76+8,56)*2*(17,33-15,3) 58,139

VV Mezisoučet 58,139

VV fig99 Součet 1 810,760

117 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití
m2 162 968,400 1,00 162 968,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig99*30*3 162 968,400

118 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
m2 1 810,760 27,00 48 891,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig99 1 810,760

119 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 1 239,602 45,00 55 782,00 CS ÚRS 2022 02

VV 17,15*13,0*5,56 1 239,602

VV fig97 Mezisoučet 1 239,602

120 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m
m3 1 222,000 45,00 54 990,00 CS ÚRS 2022 02

VV 8,0*13,0*(12,65-0,9) 1 222,000

VV fig98 Mezisoučet 1 222,000

121 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 

podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
m3 37 188,060 1,00 37 188,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV fig97*30 37 188,060

122 K 943211212
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 

podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití
m3 36 660,000 1,00 36 660,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig98*30 36 660,000

123 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 1 239,602 27,00 33 469,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig97 1 239,602

124 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m
m3 1 222,000 27,00 32 994,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig98 1 222,000

125 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 810,760 18,00 32 594,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig99 1 810,760

126 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 162 968,400 0,01 1 630,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig99*30*3 162 968,400

127 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 810,760 8,10 14 667,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig99 1 810,760

128 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 1 611,958 59,00 95 106,00 CS ÚRS 2022 02

VV
(17,48-0,6)*7,063+6,95*(7,37+0,08+6,1-0,65)  "002,003,006-

012"
208,878

VV Mezisoučet                      "1.p.p." 208,878

VV (4,025+3,625)*13,0        "021-026" 99,450

VV Mezisoučet                     "mezipatro" 99,450

VV 7,0*13,0                     "103,105" 91,000

VV 7,0*(36,3-0,3*3)     "106-113,118-122,125,130-134,137,138" 247,800

VV (9,97+7,4+9,29)*2,0      "114-117,123,124,126-128,135,136" 53,320

VV Mezisoučet                     "1.n.p." 392,120

VV 7,0*13,0                        "203,205" 91,000

VV 7,0*36,3                "206-215,217-223,225,227,228" 254,100

VV 31,27                           "226" 31,270

VV Mezisoučet                     "2.n.p." 376,370

VV 220,76+7,35*(7,5+5,7)           "302,303,304,305" 317,780

VV 7,15*30,4                              "307-309,311-319" 217,360

VV Mezisoučet                    "3.n.p." 535,140

VV Součet 1 611,958

129 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 23,018 72,00 1 657,00 CS ÚRS 2022 02

VV 6,69+(1,1+0,1+3,57)*3,423                     "001,004,005" 23,018

VV Mezisoučet 23,018 ,

130 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 3 258,405 99,00 322 582,00 CS ÚRS 2022 02

VV 34,0*28,5-17,4*6,8-8,4*9,8                 "1.p.p." 768,360

VV 8,7*14,0                                                   "mezipatro" 121,800

VV 34,0*13,7+37,4*8,0+28,3*2,2              "1.n.p." 827,260

VV 34,0*13,7+37,4*8,0+7,7*2,2+7,3*(8,4+2,9)/2  "2.n.p." 823,185

VV 34,0*13,7+31,5*8,0                      "3.n.p. včetně půdy" 717,800

VV Mezisoučet 3 258,405

131 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 17,000 225,00 3 825,00 CS ÚRS 2022 02

VV 16+1 17,000

132 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 16,000 1 530,00 24 480,00 CS ÚRS 2022 02

133 M 44932211 přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG kus 1,000 3 150,00 3 150,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 2 076 078,00

134 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 24 m
t 3 610,570 575,00 2 076 078,00 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 26 744 553,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 814 182,00

135 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 834,235 16,00 13 348,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3,6*3,4                                   "hydroetáž Ia" 12,240

VV 2,8*4,5                                   "hydroetáž I" 12,600

VV 4,8*4,4+17,9*7,4+7,0*12,9       "hydroetáž II" 243,880

VV 8,3*9,8                                     "hydroetáž III" 81,340

VV 17,0*6,3                                  "hydroetáž IV" 107,100

VV 37,2*8,0+(10,6+10,6)*2,0  "hydroetáž IV, V" 340,000

VV 7,3*2,9+(7,3+6,5)/2*0,7+6,5*3,1/2+2,5*0,4    "hydroetáž VI" 37,075

VV fig8 Mezisoučet                                         "D.1.1.b-17,18" 834,235

136 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 423,118 25,00 10 578,00 CS ÚRS 2022 02

VV (3,2+3,0)*2*1,4                       "hydroetáž Ia" 17,360

VV (2,4+4,0)*2*3,0                        "hydroetáž I" 38,400

VV (7,0+3,0+17,4+6,3+7,5+2,5)*3,7       "hydroetáž II" 161,690

VV 14,5*(3,95-0,2)/2+4,1*0,7                 "hydroetáž II" 30,058

VV 13,0*2,5+6,2*1,7                                     "hydroetáž III" 43,040

VV (8,0+2,1+1,9)*0,6+10,6*3,6                "hydroetáž IV" 45,360

VV (8,5+3,0+3,35+4,25)*0,9          "mezi IV a V" 17,190

VV (3,4+8,0)*1,5+(7,0+2,0+10,6)*2,7  "hydroetáž V" 70,020

VV fig9 Mezisoučet                                         "D.1.1.b-17,18" 423,118

137 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,398 50 400,00 20 059,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig8*0,00030 0,250

VV fig9*0,00035 0,148

VV Mezisoučet 0,398

138 K 711113117
Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí 

stěrkou jednosložkovou na bázi cementu
m2 128,120 360,00 46 123,00 CS ÚRS 2022 02
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VV p3 67,410

VV p4 4,950

VV SIP1 13,800

VV n6 41,960

VV Mezisoučet 128,120

VV Součet 128,120

139 K 711113127
Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou 

jednosložkovou na bázi cementu
m2 85,071 360,00 30 626,00 CS ÚRS 2022 02

VV (1,805+0,95)*2*0,2                                "002" 1,102

VV (1,805+0,95)*2*2,0-0,7*2,0               "002a" 9,620

VV (1,6+2,0)*2*0,2                                      "003" 1,440

VV (1,1+3,423)*2*0,2                                 "004" 1,809

VV Mezisoučet                                        "1.p.p." 13,971

VV (0,15+4,03+3,675)*2*0,2    "107" 3,142

VV (0,93+1,7)*2*0,2                   "108" 1,052

VV (0,93+1,7)*2*0,2                   "109" 1,052

VV (0,93+1,7)*2*0,2                   "110" 1,052

VV (0,94+1,7)*2*0,2                   "111" 1,056

VV (0,925+1,7)*2*0,2                 "112" 1,050

VV (0,925+1,7)*2*0,2                 "113" 1,050

VV (1,47+1,0+1,725)*2*0,2       "114" 1,678

VV (1,49+1,625)*2*0,2               "115" 1,246

VV (1,7+0,95)*2*0,2                    "118" 1,060

VV (1,7+0,95)*2*0,2                    "119" 1,060

VV (1,8+2,975)*2*0,2                 "120" 1,910

VV (2,625+0,225+2,975)*2*0,2             "121" 2,330

VV (0,475+1,08+1,025+0,3+0,425+1,3)*2*0,2 "126" 1,842

VV (0,95+1,725)*2*2,4-0,7*2,0                "127" 11,440

VV (1,62+0,94)*2*0,2                  "128" 1,024

VV (1,62+0,93)*2*0,2                  "129" 1,020

VV (1,72+1,65)*2*0,2                  "130" 1,348

VV (1,08+0,475+1,025+0,3+1,725)*2*0,2  "133,135"  1,842

VV (1,72+0,93)*2*2,4-0,7*2,0                  "134" 11,320

VV (0,95+1,725)*2*0,2               "136" 1,070

VV Mezisoučet                                               "1.n.p." 49,644

VV (0,2+4,03+3,325)*2*0,2                "207" 3,022

VV (0,93+1,7)*2*0,2                   "208" 1,052

VV (0,93+1,7)*2*0,2                   "209" 1,052

VV (0,93+1,7)*2*0,2                   "210" 1,052

VV (0,94+1,7)*2*0,2                   "211" 1,056

VV (1,7+0,87)*2*0,2                   "212" 1,028

VV (2,2+1,875)*2*0,2                "213" 1,630

VV (1,65+1,875)*2*0,2             "214" 1,410

VV (1,7+0,93)*2*0,2                   "215" 1,052

VV (1,85+1,63)*2*0,2                "217" 1,392

VV (1,51+0,935)*2*0,2             "219" 0,978

VV (1,36+0,94)*2*0,2                "220" 0,920

VV Mezisoučet                                              "2.n.p." 15,644

VV (0,93+1,8)*2*0,2                 "314" 1,092

VV (0,93+1,8)*2*0,2                "315" 1,092

VV (0,93+1,8)*2*0,2                "316" 1,092

VV (1,81+1,8)*2*0,2               "317" 1,444

VV (0,93+1,8)*2*0,2                "318" 1,092

VV Mezisoučet                                             "3.n.p." 5,812

VV Součet 85,071

140 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 1 668,470 117,00 195 211,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig8*2 1 668,470

141 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 846,236 135,00 114 242,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig9*2 846,236

142 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 934,224 113,00 331 567,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig8*2*1,15 1 918,741

VV fig9*2*1,20 1 015,483

VV Mezisoučet 2 934,224

143 K 711193121

Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí 

hmotou minerální na bázi cementu a disperze 

dvousložková

m2 64,059 360,00 23 061,00 CS ÚRS 2022 02

VV (8,5+1,08)*1,94                                           "D.1.2.3" 18,585

VV (13,0+8,43+3,95-1,94)*1,94                    "D.1.2.5" 45,474

VV SH10 Mezisoučet                                                   "SH10" 64,059

VV Součet 64,059

144 K 711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá 

těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu
m2 20,250 360,00 7 290,00 CS ÚRS 2022 02

VV 8,1*2,5                              "hydroetáž III" 20,250

VV Mezisoučet 20,250

145 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 60 m
t 18,306 1 206,00 22 077,00 CS ÚRS 2022 02

D 712 Povlakové krytiny 615 380,00

146 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 700,375 63,00 44 124,00 CS ÚRS 2022 02

VV (SH1+SH2+SH4+SH5+SH6+SH7) 700,375

147 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 805,431 117,00 94 235,00 CS ÚRS 2022 02

VV (SH1+SH2+SH4+SH5+SH6+SH7)*1,15 805,431

148 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 

se svařovanými spoji
m2 833,618 315,00 262 590,00 CS ÚRS 2022 02

VV (5,01+5,415)*1,945+(1,945+2,525)*0,60+1,65*1,1    "SH1a" 24,774

VV (4,045+5,04)*1,945+1,15*0,60+1,36*1,3                    "SH1b" 20,128

VV SH1 Mezisoučet                               "SH1a,b" 44,902
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VV 7,72*(2,7+7,59+0,555)/2 41,862

VV (3,31+3,275+7,36+8,255+2,42)*0,35                   "svislá část" 8,617

VV SH2 Mezisoučet                                "SH2" 50,479

VV (3,9+3,9)*(1,945+0,26) 17,199

VV (7,4+2,00)*2*0,2                                                    "svislá část" 3,760

VV SH3 Mezisoučet                                "SH3" 20,959

VV (5,34+0,55)*(7,155+0,53) 45,265

VV (5,34+7,155)*2*0,2                                                "svislá část" 4,998

VV SH4 Mezisoučet                                "SH4" 50,263

VV (7,22+0,58+0,60)*(13,1+0,58*2) 119,784

VV (7,22+13,1)*2*0,35                                               "svislá část" 14,224

VV SH5 Mezisoučet                               "SH5" 134,008

VV (7,895+0,67*2)*(12,97+0,67*2) 132,153

VV
(7,895+12,97+5,92)*2*0,35                                          "svislá 

část" 
18,750

VV (4,76+7,56)*2*0,2                                           "svislá část" 4,928

VV SH6 Mezisoučet                                "SH6" 155,831

VV (0,68+30,37+0,68)*(0,68+7,045)+3,4*0,68 247,426

VV ((30,37+7,045)*2-16,61)*0,3                            "svislá část" 17,466

VV SH7 Mezisoučet                              "SH7" 264,892

VV 16,61*6,76 112,284

VV SH8 Mezisoučet                              "SH8" 112,284

VV Součet 833,618

149 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 

mm šedá
m2 958,661 143,00 137 089,00 CS ÚRS 2022 02

VV (SH1+SH2+SH3+SH4+SH5+SH6+SH7+SH8)*1,15 958,661

150 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 878,520 18,00 15 813,00 CS ÚRS 2022 02

VV (SH1*2+SH2+SH3+SH4+SH5+SH6+SH7+SH8) 878,520

151 M 69311172 textilie ÚV stabilizace 300g/m2 do š 8,8 m m2 966,372 14,00 13 529,00 CS ÚRS 2022 02

VV (SH1*2+SH2+SH3+SH4+SH5+SH6+SH7+SH8)*1,10 966,372

152 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2 180,183 27,00 4 865,00 CS ÚRS 2022 02

VV (SH1+SH3+SH4+SH10) 180,183

153 M 69311290 geotextilie drenážní 1400g/m2 m2 198,201 180,00 35 676,00 CS ÚRS 2022 02

VV (SH1+SH3+SH4+SH10)*1,1 198,201

154 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m
t 5,638 1 323,00 7 459,00 CS ÚRS 2022 02

D 713 Izolace tepelné 2 367 773,00

155 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami
m2 445,900 45,00 20 066,00 CS ÚRS 2022 02

VV (16,48+0,1+0,57)*13,0                                   "302" 222,950

VV ST2 Mezisoučet                                         "ST2" 222,950

VV ST2*2 445,900

156 M 63148103
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039 tl 80mm
m2 227,409 104,00 23 651,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST2*1,02 227,409

157 M 63148011
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039  tl 200mm
m2 227,409 261,00 59 354,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST2*1,02 227,409

158 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 

drátem rohoží, pásů, dílců, desek
m2 275,824 99,00 27 307,00 CS ÚRS 2022 02

VV (17,39-0,2)*(7,4+6,6+0,6)                                              250,974

VV fig51 Mezisoučet                                                            "SH8,SH9" 250,974

VV fig74 24,850

VV Mezisoučet 24,850

VV Součet 275,824

159 M 63148104
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039 tl 100mm
m2 255,993 131,00 33 535,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig51*1,02 255,993

160 M 63231235
deska speciální akustická a tepelně izolační z 

čedičových vláken tl 80mm
m2 25,347 143,00 3 625,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig74*1,02 25,347

161 K 713111122
Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím 

rohoží, pásů, dílců, desek
m2 250,974 99,00 24 846,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig51 250,974

162 M 63148010
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039  tl 180mm
m2 255,993 235,00 60 158,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig51*1,02 255,993

163 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 1 604,670 36,00 57 768,00 CS ÚRS 2022 02

VV (p1+p2+p3+p4+p5+p6+p7+p8) 586,960

VV n1 209,750

VV (n3+n4+n5+n6+n7+n9) 590,480

VV (n8+n10) 217,480

VV Mezisoučet 1 604,670

164 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch tl 100mm
m2 598,699 243,00 145 484,00 CS ÚRS 2022 02

VV (p1+p2+p3+p4+p5+p6+p7+p8)*1,02 598,699

165 M 28376421
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch 300kPA tl 80mm
m2 213,945 194,00 41 505,00 CS ÚRS 2022 02

VV n1*1,02 213,945

166 M 28372305
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 50mm
m2 602,290 51,00 30 717,00 CS ÚRS 2022 02

VV (n3+n4+n5+n6+n7+n9)*1,02 602,290

167 M 28372303
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 40mm
m2 221,830 41,00 9 095,00 CS ÚRS 2022 02

VV (n8+n10)*1,02 221,830
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168 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 821,420 36,00 29 571,00 CS ÚRS 2022 02

VV PP1+PP3+PP4+PP5+PP6 797,070

VV PP2 24,350

VV Mezisoučet 821,420

169 M 28376421
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch 300kPA tl 80mm
m2 813,011 198,00 160 976,00 CS ÚRS 2022 02

VV (PP1+PP3+PP4+PP5+PP6)*1,02 813,011

170 M 28376468
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch 700kPa tl 180mm
m2 24,837 465,00 11 549,00 CS ÚRS 2022 02

VV PP2*1,02 24,837

171 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

okrajovými pásky
m 1 604,670 18,00 28 884,00 CS ÚRS 2022 02

VV (p1+p2+p3+p4+p5+p6+p7+p8) 586,960

VV n1 209,750

VV (n3+n4+n5+n6+n7+n9) 590,480

VV (n8+n10) 217,480

VV Mezisoučet 1 604,670

172 M 63140274
pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 

120mm tl 12mm
m 1 636,764 45,00 73 654,00 CS ÚRS 2022 02

VV (p1+p2+p3+p4+p5+p6+p7+p8)*1,02 598,699

VV n1*1,02 213,945

VV (n3+n4+n5+n6+n7+n9)*1,02 602,290

VV (n8+n10)*1,02 221,830

VV Mezisoučet 1 636,764

173 K 713131131
Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, 

dílců, desek uvnitř objektu
m2 128,338 27,00 3 465,00 CS ÚRS 2022 02

VV (17,39-0,2+0,1*12)*3,3 60,687

VV 13,315*0,4+(13,315+7,4)/2*(3,3-0,4)-0,9*2,35-0,8*1,2 32,288

VV 13,315*0,4+(13,315+7,4)/2*(3,3-0,4) 35,363

VV fig52
Mezisoučet                                                            "S10a,b - 

3.n.p."
128,338

174 M 63151289
deska tepelně izolační minerální do příček λ=0,038-

0,039 tl 100mm
m2 130,905 149,00 19 505,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig52*1,02 130,905

175 M 63151290
deska tepelně izolační minerální do příček λ=0,038-

0,039 tl 120mm
m2 130,905 178,00 23 301,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig52*1,02 130,905

176 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek
m2 700,375 63,00 44 124,00 CS ÚRS 2022 02

VV SH1+SH2+SH4+SH5+SH6+SH7 700,375

177 M 63151504
deska tepelně izolační minerální plochých střech 

vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 120mm
m2 617,314 450,00 277 791,00 CS ÚRS 2022 02

VV (SH2+SH5+SH6+SH7)*1*1,02 617,314

178 M 63151472
deska tepelně izolační minerální plochých střech 

spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 120mm
m2 617,314 410,00 253 099,00 CS ÚRS 2022 02

VV (SH2+SH5+SH6+SH7)*1*1,02 617,314

179 M 28376445
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 140mm
m2 194,137 362,00 70 278,00 CS ÚRS 2022 02

VV (SH1+SH4)*2*1,02 194,137

180 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva
m2 1 489,091 162,00 241 233,00 CS ÚRS 2022 02

VV SH1+SH2*2+SH3+SH4*2+SH5*2+SH6*2+SH7*2+SH8 1 489,091

181 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 28,014 1 605,00 44 962,00 CS ÚRS 2022 02

VV SH1*(0,02+0,05)/2 1,572

VV SH3*(0,02+0,05)/2 0,734

VV SH4*(0,02+0,06)/2 2,011

VV SH4*(0,02+0,04)/2 1,508

VV SH5*(0,02+0,06)/2 5,360

VV SH6*(0,02+0,06)/2 6,233

VV SH7*(0,02+0,06)/2 10,596

VV Mezisoučet 28,014

182 M 28376103 klín izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový m3 50,567 7 821,00 395 485,00 CS ÚRS 2022 02

VV SH2*(0,02+0,11)/2 3,281

VV SH5*(0,02+0,11)/2 8,711

VV SH6*(0,02+0,11)/2 10,129

VV SH7*(0,02+0,11)/2 17,218

VV SH8*(0,02+0,18)/2 11,228

VV Mezisoučet 50,567

183 K 713191114
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně
m2 821,420 18,00 14 786,00 CS ÚRS 2022 02

VV PP1+PP3+PP4+PP5+PP6 797,070

VV PP2 24,350

VV Mezisoučet 821,420

184 M 62811120
asfaltový pás separační bez krycí vrstvy 

(impregnovaná vložka), typu A
m2 903,562 32,00 28 914,00 CS ÚRS 2022 02

VV (PP1+PP3+PP4+PP5+PP6)*1,1 876,777

VV PP2*1,1 26,785

VV Mezisoučet 903,562

185 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 1 604,670 14,00 22 465,00 CS ÚRS 2022 02

VV (p1+p2+p3+p4+p5+p6+p7+p8) 586,960

VV n1 209,750

VV (n3+n4+n5+n6+n7+n9) 590,480

VV (n8+n10) 217,480

VV Mezisoučet 1 604,670

186 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137 9,00 15 886,00 CS ÚRS 2022 02

VV (p1+p2+p3+p4+p5+p6+p7+p8)*1,1 645,656

VV n1*1,1 230,725

VV (n3+n4+n5+n6+n7+n9)*1,1 649,528

VV (n8+n10)*1,1 239,228

VV Mezisoučet 1 765,137
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187 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí fólií s přelepeným spojem
m2 128,338 32,00 4 107,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig52 128,338

188 M 28329034

fólie kontaktní (pouze na TI) difuzně propustná pro 

doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 

mikroporézní PP 115-121g/m2 s integrovanou 

samolepící páskou

m2 141,172 122,00 17 223,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig52*1,1 141,172

189 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 24 m
t 40,363 1 224,00 49 404,00 CS ÚRS 2022 02

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 722 550,00

190 K 714111401
Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných 

panelů na závěsné latě
m2 24,850 693,00 17 221,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7,0*(1,25+0,5)                                  "103" 12,250

VV 7,0*(1,3+0,5)                                    "203" 12,600

VV fig74 Mezisoučet                                    "POD 3" 24,850

191 M 607222681
AKU panel podhledový dřevěný MDF 600 x 600 x16 

mm
m2 26,093 2 520,00 65 754,00

VV fig74*1,05 26,093

192 K 714119002 Montáž akustických obkladů rošt podkladový na stropy m 42,000 90,00 3 780,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7,0*3                                  "103" 21,000

VV 7,0*3                                    "203" 21,000

VV fig73 Mezisoučet                                    "rošt 60/80 k POD 3" 42,000

193 M 61223262
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 

nepohledový
m3 0,222 7 830,00 1 738,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig73*0,06*0,08*1,1 0,222

194 K 714121013
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 

pohltivostí zavěšených na skrytý rošt
m2 310,262 486,00 150 787,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4,65*5,65 26,273

VV (5,7+2,57)*2,025 16,747

VV 5,85*4,228-2,6*2,203 19,006

VV 2,455*4,228 10,380

VV Mezisoučet                                      "1.p.p." 72,406

VV 6,525*1,525 9,951

VV 1,946*(6,975-1,525-2,65) 5,449

VV 8,31*2,65 22,022

VV 6,36*2,65 16,854

VV 3,76*(7,314-2,65) 17,537

VV Mezisoučet                                         "1.n.p." 71,813

VV 2,146*(6,975-2,65) 9,281

VV 5,305*2,65 14,058

VV 2,575*3,025 7,789

VV 4,54*4,715 21,406

VV Mezisoučet                                         "2.n.p." 52,534

VV 18,742*1,73 32,424

VV 11,585*1,53 17,725

VV (6,6+6,6+6,6)*3,2 63,360

VV Mezisoučet                                          "3.n.p." 113,509

VV fig75 Součet                                                    "POD 4" 310,262

195 M 59036035 panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm m2 325,775 1 477,00 481 170,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig75*1,05 325,775

196 K 998714103
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 

opatření v objektech v do 24 m
t 1,609 1 305,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 02

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 82 645,00

197 K 7231503671 Chránička D 57x2,9 mm 4x na společné pevné přírubě kus 1,000 802,00 802,00

VV 1                                           "CH" 1,000

198 K 7231503712 Chránička D 108x4 mm s pevnou a volnou přírubou kus 1,000 1 382,00 1 382,00

VV 1                                               "CH" 1,000

199 K 7231503711 Chránička D 108x4 mm s pevnou a volnou přírubou kus 2,000 1 382,00 2 764,00

VV 0+2                                     "CH3" 2,000

200 K 7231503721 Chránička D 133x4,5 mm s pevnou a volnou přírubou kus 13,000 1 921,00 24 973,00

VV 2+11                                   "CH1" 13,000

201 K 7231503741 Chránička D 219x6,3 mm s pevnou a volnou přírubou kus 14,000 3 766,00 52 724,00

VV 3+11                                   "CH2" 14,000

D 762 Konstrukce tesařské 550 922,00

202 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 18,371 1 053,00 19 345,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig36*0,032 8,442

VV fig37*0,032 1,892

VV fig45*0,10*0,18 4,022

VV fig47*0,024 3,177

VV fig49*0,06*0,08 0,838

VV Mezisoučet 18,371

203 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz m2 322,935 58,00 18 730,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig36 263,821

VV fig37 59,114

VV Mezisoučet 322,935

204 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 

stěn
m3 10,334 495,00 5 115,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig36*0,032 8,442

VV fig37*0,032 1,892

VV Mezisoučet 10,334

205 M 60511081
řezivo jehličnaté středové SM tl 18-32mm dl 4-5m 

jakost II
m3 11,367 6 732,00 76 523,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig36*0,032*1,1 9,286

VV fig37*0,032*1,1 2,081
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VV Mezisoučet 11,367

206 K 762335122
Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na ocel
m 223,470 117,00 26 146,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig45 (17,39-0,2)*(7+6)                           "100/180" 223,470

207 K 762341026
Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero 

a drážku šroubovaných na krokve
m2 139,239 416,00 57 923,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig46
(17,39-0,2)*(7,6+0,5)                                                              

"SH8"
139,239

208 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hrubých prken na sraz
m2 132,363 122,00 16 148,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig47
(17,39-0,2)*7,7                                                                    

"SH9"
132,363

209 K 762341675
Montáž bednění štítových okapových říms z 

dřevotřískových na pero a drážku
m2 125,321 315,00 39 476,00 CS ÚRS 2022 02

VV (7,68+0,45+8,945+2,8)*0,45                   8,944

VV Mezisoučet                                "SH2" 8,944

VV (5,46+0,45+7,195)*0,45                                                5,897

VV Mezisoučet                                "SH4" 5,897

VV (7,22+0,54*2+13,1)*2*0,54 23,112

VV Mezisoučet                               "SH5" 23,112

VV (7,895+0,61*2+12,97)*2*0,61 26,944

VV (5,26+0,5+7,56+0,5+5,26)*0,50 9,540

VV Mezisoučet                                "SH6" 36,484

VV (7,045+30,37+7,045+2,9+0,56*3)*0,56                27,462

VV Mezisoučet                              "SH7" 27,462

VV fig50 Součet 101,899

VV
16,73*(0,3+0,3+0,5+0,3)              "OSB 22 mm - zaatikový 

žlab"
23,422

VV fig48 Mezisoučet 23,422

VV fig48 23,422

VV fig50 101,899

VV Mezisoučet 125,321

210 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 

střechách sklonu do 60°
m 174,650 23,00 4 017,00 CS ÚRS 2022 02

VV
19*(0,45+7,7)                                                           "SH9 - 

80/60"
154,850

VV
18*(0,3+0,3+0,5)                                           "zaatikový žlab - 

60/80"
19,800

VV fig49 Mezisoučet 174,650

211 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 

laťování, světlíky, klíny
m3 10,794 1 350,00 14 572,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig45*0,10*0,18 4,022

VV fig47*0,024 3,177

VV fig48*0,022 0,515

VV fig50*0,022 2,242

VV fig49*0,06*0,08 0,838

VV Mezisoučet 10,794

212 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 4,425 8 820,00 39 029,00 CS ÚRS 2021 02

VV fig45*0,10*0,18*1,1 4,425

213 M 60511112
řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm 

dl 4-5m
m3 3,494 6 732,00 23 522,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig47*0,024*1,1 3,494

VV Mezisoučet 3,494

214 M 60514112 latě střešní surové řezivo jehličnaté dl 4m m3 0,922 7 722,00 7 120,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig49*0,06*0,08*1,1 0,922

215 M 60726278 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm m2 137,853 281,00 38 737,00 CS ÚRS 2018 02

VV fig48*1,1 25,764

VV fig50*1,1 112,089

VV Mezisoučet 137,853

216 K 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 260,700 54,00 14 078,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7,0*3+1,1*14                               "rošt dvojitý ve skladbě ST2" 36,400

VV Mezisoučet 36,400

VV n2*2 224,300

VV Mezisoučet 224,300

VV Součet 260,700

217 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,601 8 820,00 5 301,00 CS ÚRS 2021 02

VV
(7,0*3+1,1*14)*0,10*0,15*1,1                               "rošt dvojitý 

ve skladbě ST2"
0,601

218 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,579 8 550,00 13 500,00 CS ÚRS 2022 02

VV n2*2*0,08*0,08*1,1 1,579

219 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 7,700 135,00 1 040,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7,0*1,1                            "podlaha ve skladbě ST2" 7,700

220 M 60511112
řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm 

dl 4-5m
m3 0,203 6 732,00 1 367,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7,0*1,1*0,024*1,1                            "podlaha ve skladbě ST2" 0,203

221 K 762524108
Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a 

drážku
m2 112,150 144,00 16 150,00 CS ÚRS 2022 02

VV 112,15                                                "101" 112,150

VV SIP8 Mezisoučet                               "dle SI P8 - dřevěná podlaha" 112,150

222 M 611911881 palubky podlahové modřín tl 40mm m2 123,365 604,00 74 512,00

VV SIP8*1,1 123,365

223 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 

zakrytí kanálů
m2 119,850 36,00 4 315,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7,0*1,1                            "podlaha ve skladbě ST2" 7,700

VV SIP8 112,150

VV Mezisoučet 119,850

224 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

24 m
t 19,031 1 800,00 34 256,00 CS ÚRS 2022 02
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D 763 Konstrukce suché výstavby 2 270 730,00

225 K 763111333
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 

12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB
m2 253,763 940,00 238 537,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3,425*2,9                                  "004" 9,933

VV (1,805+2,0)*3,53                    "002,003" 13,432

VV 2,125*3,53                                "007" 7,501

VV (0,6+1,3+0,6+0,65)*3,6        "010" 11,340

VV Mezisoučet                             "1.p.p." 42,206

VV 4,775*1,58                               "025,026" 7,545

VV Mezisoučet                            "mezipatro" 7,545

VV
(2,65*2+0,32+0,15+4,03+1,7*3+2,0+1,7+2,05)*3,05       "107 - 

113"
62,983

VV (1,275+0,95+2,425+0,95)*3,05                        "118,119,121" 17,080

VV
(1,685+0,915+0,1+0,915+1,62+0,15+1,685)*2,85     

"126,127,128,136"
20,150

VV 1,1*2,6                              "138" 2,860

VV Mezisoučet                             "1.n.p." 103,073

VV
(2,65*2+0,27+0,2+4,03+1,7*3+1,7*2+1,875+0,2)*3,05    "207 - 

215"
62,144

VV 1,51*3*3,05                             "219,220,221" 13,817

VV (2,1+0,57+0,57+2,1)*3,7              "201" 19,758

VV Mezisoučet                            "2.n.p." 95,719

VV 1,8*1*2,9                                "315,316" 5,220

VV Mezisoučet                            "3.n.p." 5,220

VV fig61 Součet                                        "SDK 1" 253,763

226 K 763111444
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 

2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB
m2 202,137 1 434,00 289 864,00 CS ÚRS 2022 02

VV
(2,455+0,125+0,52+2,08+2,0+2,0+4,23)*3,53                   

"002,003,006"
47,337

VV Mezisoučet                                                     "1.p.p." 47,337

VV 13,0*1,1                                     "pod 102" 14,300

VV Mezisoučet                                                   "mezipatro" 14,300

VV 4,18*3,05                                     "116" 12,749

VV (1,585+1,585)*3,05                   "115,116" 9,669

VV Mezisoučet                                                    "1.n.p." 22,418

VV (4,03+1,895+0,105)*3,05                   "207,213,214" 18,392

VV (4,325+4,325+1,85)*3,05                 "218,219,220,221,222" 32,025

VV Mezisoučet                                                   "2.n.p." 50,417

VV 5,545*2,7                                                 "309,311" 14,972

VV (5,175+0,125+0,83+1,17+1,8*3+5,47)*2,9          "312-319" 52,693

VV Mezisoučet                                                   "3.n.p." 67,665

VV fig62 Součet                                                              "SDK 2" 202,137

227 K 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 

12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB
m2 163,311 1 361,00 222 266,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3,57*2,9                                        "005" 10,353

VV Mezisoučet                                               "1.p.p." 10,353

VV
(2,8+1,585+4,025+0,95+2,075+1,025)*3,05      

"106,115,119,121,120"        
38,003

VV 4,025*3,05                                      "122" 12,276

VV
(1,175*2+4,025*2+0,3+1,685+1,855*2+1,72*3)*3,05      "125 - 

135"
64,828

VV Mezisoučet                                              "1.n.p." 115,107

VV (4,325+4,325+3,76)*3,05                     "206" 37,851

VV Mezisoučet                                             "2.n.p." 37,851

VV fig63 Součet                                                         "SDK 3" 163,311

228 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 748,854 59,00 44 182,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig61+fig62+fig63+fig64+fig65 748,854

229 K 763112353

SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil 

CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s dvojitou izolací 

EI 90 Rw do 70 dB

m2 17,435 1 823,00 31 784,00 CS ÚRS 2022 02

VV (1,925+2,49+1,925)*2,75                      "202" 17,435

VV Mezisoučet                                             "2.n.p." 17,435

VV fig64 Součet                                                       "SDK 6" 17,435

230 K 763112315

SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil 

CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50+50 mm EI 60 Rw 64 

dB

m2 112,208 1 628,00 182 675,00 CS ÚRS 2022 02

VV
(0,24+0,3+7,58+0,08+7,705+0,125+7,455+0,205+5,245)*3,2         

"308,309,311"
92,592

VV Mezisoučet                                                        "SDK 5" 92,592

VV (5,175+0,125+0,83)*3,2                            "313,312" 19,616

VV Mezisoučet                                                      "SDK 4" 19,616

VV fig65 Součet 112,208

231 K 7631123281

SDK příčka mezibytová tl 355 mm zdvojený profil 

CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 

Rw do 71 dB

m2 37,214 1 908,00 71 004,00

VV (0,35+5,39+0,35+2,0)*2*2,3       "místnost osvětlovače" 37,214

VV fig77 Mezisoučet                                    "SDK 7" 37,214

232 K 763121425
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 

deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30
m2 143,086 697,00 99 731,00 CS ÚRS 2022 02

VV (0,5+0,3)*2*3,3            "007-kapotáž ocel. sloupu" 5,280

VV (0,5+0,3)*2*3,3            "009-kapotáž ocel. sloupu" 5,280

VV (0,5+1,3+0,5)*3,4                     "010" 7,820

VV (0,5+1,3+0,5)*3,4                     "103" 7,820

VV (4,4+1,6)*3,3                             "105" 19,800

VV (0,5+1,3+0,5)*3,8                     "203" 8,740

VV (4,4+1,6)*3,7                             "205" 22,200

VV (0,3+5,4+5,4)*3,5                    "305" 38,850

VV (0,22+0,45+0,45+7,285+0,125)*3,2        "319" 27,296

VV fig67 Mezisoučet 143,086

233 K 763121433
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 

deska 1xDFH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB
m2 77,378 744,00 57 569,00 CS ÚRS 2022 02

VV 0,95*3,53                                         "002" 3,354
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VV Mezisoučet                                     "1.p.p." 3,354

VV
(0,94+0,93*3+0,925*2+0,935+0,95*2)*3,05         "107-

114,118,119"
25,666

VV
(1,025*2+0,915+0,915+0,95)*3,05                        

"126,128,129,133,136"
14,732

VV Mezisoučet                                     "1.n.p." 40,398

VV
(0,94+0,93*3+0,93+0,88+0,94)*3,05                 "208-

211,215,217,220"
19,764

VV Mezisoučet                                    "2.n.p."  19,764

VV (0,93*4+1,06)*2,9                                     "314 - 318" 13,862

VV Mezisoučet                                   "3.n.p." 13,862

VV fig66 Součet 77,378

234 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 257,678 30,00 7 730,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig66+fig67 220,464

VV fig77 37,214

VV Mezisoučet 257,678

235 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD
m2 64,073 721,00 46 197,00 CS ÚRS 2022 02

VV 9,03                                          "005" 9,030

VV (4,228+2,6+0,25+2,57+5,7)*(0,6+0,1)             "čela" 10,744

VV 4,228*(0,6+0,6)                                                      "čela" 5,074

VV (0,85+2,4+2,4+4,65)*(0,7+0,1)                         "čela" 8,240

VV (1,9+2,3+0,3+2,35+2,3+2,2)*0,67                7,605

VV (0,18+2,2+1,07)*0,6 2,070

VV Mezisoučet                                                         "1.p.p." 42,763

VV 3,18+7,51                                                           "116,117" 10,690

VV (0,9+1,6+0,9)*(0,8+0,1)                                "106 - čelo" 3,060

VV Mezisoučet                                                         "1.n.p." 13,750

VV 4,28+1,66+1,62                                               "218,221,222" 7,560

VV Mezisoučet                                                         "2.n.p." 7,560

VV fig69 Součet                                                                 "POD 2 -O" 64,073

236 K 763131412
SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 539,542 899,00 485 048,00 CS ÚRS 2022 02

VV 17,15*(1,92+1,92)                                   "102 pod balkony" 65,856

VV (1,35+3,6+1,073)*8,8                            "102 pod balkony" 53,002

VV Mezisoučet                                                      "1.n.p." 118,858

VV 16,48*(2,1+2,1)                                       "102 nad balkony" 69,216

VV 3,25*(13,0-2,1*2)                                   "102 nad balkony" 28,600

VV 8,5*13,9                                                    "102 nad balkony" 118,150

VV 13,9*0,35*2                                              "102 čela" 9,730

VV 13,9*0,50*2                                              "102 čela" 13,900

VV 61,77-4,54*4,715-2,575*3,025                "223" 32,575

VV (2,575+3,025+2,575)*(0,3+0,1)              "223 čelo" 3,270

VV (4,54+4,715)*2*0,75                                 "223 čelo" 13,883

VV 99,69                                                               "225" 99,690

VV (12,85+4,715+12,85)*0,75                      "225 čelo" 22,811

VV (11,85+3,715)*2*0,1                                 "225 čelo" 3,113

VV (11,25+3,115)*2*0,2                                 "225 čelo" 5,746

VV Mezisoučet                                                    "2.n.p." 420,684

VV fig70 Součet                                                             "POD 2 - O" 539,542

237 K 763131533
SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací jednovrstvá 

spodní kce profil CD+UD EI 30
m2 103,190 1 045,00 107 834,00 CS ÚRS 2022 02

VV 15,50                                                     "122" 15,500

VV 4,74+31,27                                         "202,226" 36,010

VV 5,7*1,6+1,4*0,7                               "302 - osvětlovací rampa" 10,100

VV (5,55+1,65+0,5)*5,4                          "304,305" 41,580

VV fig72 Součet                                               "POD 2-P" 103,190

238 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 53,490 769,00 41 134,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,54+1,71+3,36+3,77                "002,002a,003,004" 10,380

VV Mezisoučet                                     "1.p.p." 10,380

VV
1,58+1,44+1,58+1,6+1,43+1,43+4,33+2,44+1,61+1,47   

"108,109,110,111,112,113,114,115,118,119"
18,910

VV Mezisoučet                                    "1.n.p." 18,910

VV
1,44+1,44+1,44+1,46+1,48+1,44+2,96+1,47+1,49        

"208,209,210,211,212,215,217,219,220"
14,620

VV Mezisoučet                                   "2.n.p." 14,620

VV 1,56+1,68+1,52+3,19+1,63              "314,315,316,317,318" 9,580

VV Mezisoučet                                   "3.n.p." 9,580

VV fig68 Součet                                            "POD 2 - V" 53,490

239 K 763131491
SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
m2 131,680 899,00 118 380,00 CS ÚRS 2022 02

VV 11,34+5,08+8,24                                      "107,120,121" 24,660

VV 10,30+4,34+3,22                                     "207,213,214" 17,860

VV 42,26-6,6*3,2+(6,6+3,2)*2*0,45                "308" 29,960

VV 42,59-6,6*3,2+(6,6+3,2)*2*0,45                "309" 30,290

VV 41,21-6,6*3,2+(6,6+3,2)*2*0,45                "311" 28,910

VV Mezisoučet 131,680

VV fig71 Součet                                                           "POD 2 - A" 131,680

240 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 905,415 33,00 29 879,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig68+fig69+fig70+fig71+fig72 891,975

VV fig78 13,440

VV Mezisoučet 905,415

241 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 26,880 53,00 1 425,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig78*2 26,880

242 M 63148104
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039 tl 100mm
m2 13,709 74,00 1 014,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig78*1,02 13,709

243 M 63148011
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039  tl 200mm
m2 13,709 148,00 2 029,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig78*1,02 13,709

244 K 763132461
SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 

mm bez TI EI 45 dvouvrstvá spodní kce UA+CD
m2 13,440 1 350,00 18 144,00 CS ÚRS 2022 02
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VV (0,35+1,3+0,35)*(0,35+5,39+0,35)             "osvětlovač" 12,180

VV 0,7*(0,35+1,1+0,35)                                       "osvětlovač" 1,260

VV fig78 Mezisoučet                           "ST 5 - podhledová část" 13,440

245 K 7631324611
SDK záklop samostatný požární předěl 2xDF 12,5 mm 

bez TI EI 45 dvouvrstvá spodní kce UA+CD
m2 13,440 1 350,00 18 144,00

VV fig78 13,440

VV Mezisoučet                           "ST 5 - záklopová část" 13,440

246 K 763172392
Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 

300 x 300 mm pro podhledy
kus 12,000 405,00 4 860,00 CS ÚRS 2022 02

247 M 59030755
dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s 

automatickým zámkem 300x300mm
kus 12,000 581,00 6 972,00 CS ÚRS 2022 02

248 K 7631723921
Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 

300 x 200 mm pro podhledy
kus 22,000 360,00 7 920,00

249 M 590307551
dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s 

automatickým zámkem 300x200mm
kus 22,000 491,00 10 802,00

250 K 7631723941
Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 

600 x 400 mm pro podhledy
kus 17,000 540,00 9 180,00

251 M 590307571
dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s 

automatickým zámkem 600x400mm
kus 17,000 1 080,00 18 360,00

252 K 763172395
Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 

600 x 600 mm pro podhledy
kus 5,000 630,00 3 150,00 CS ÚRS 2022 02

253 M 59030758
dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s 

automatickým zámkem 600x600mm
kus 5,000 1 260,00 6 300,00 CS ÚRS 2022 02

254 K 763172398
Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí 

ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy
kus 1,000 720,00 720,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1 1,000

255 M 590307581
dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s 

automatickým zámkem 900x400mm
kus 1,000 1 440,00 1 440,00

256 K 7631723981
Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí 

ostatních vel. přes 0,5 m2 pro podhledy
kus 1,000 810,00 810,00

257 M 590307582
dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s 

automatickým zámkem 1200x500mm
kus 1,000 1 710,00 1 710,00

258 K 7631723982
Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí 

ostatních vel. přes 0,5 m2 pro podhledy
kus 1,000 990,00 990,00

259 M 590307583
dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s 

automatickým zámkem 1100x900mm
kus 1,000 2 070,00 2 070,00

260 K 763172452
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 

300 x 300 mm pro podhledy
kus 1,000 495,00 495,00 CS ÚRS 2022 02

261 M 59030760
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 

300x300 mm
kus 1,000 1 327,00 1 327,00 CS ÚRS 2022 02

262 K 7631724541
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 

600 x 400 mm pro podhledy
kus 1,000 585,00 585,00

263 M 590307621
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 

600x400 mm
kus 1,000 2 250,00 2 250,00

264 K 7631724781
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí 

ostatních vel. přes 0,5 m2 pro podhledy
kus 1,000 1 800,00 1 800,00

265 M 590307651
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 

2300x1900 mm
kus 1,000 3 150,00 3 150,00

266 K 7631724782
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí 

ostatních vel. přes 0,5 m2 pro podhledy
kus 1,000 2 070,00 2 070,00

267 M 590307652
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 

2900x2000 mm
kus 1,000 5 850,00 5 850,00

268 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 52,139 1 215,00 63 349,00 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské 1 165 930,00

269 K 764011623
Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou 

včetně tmelení rš 150 mm
m 93,000 299,00 27 807,00 CS ÚRS 2022 02

VV 93,0                                              "KL11" 93,000

270 K 764121411
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 

plechu rš 670 mm sklonu do 30°
m2 139,524 1 485,00 207 193,00 CS ÚRS 2022 02

VV 16,61*(0,15+8,1+0,15)                      "SH9" 139,524

VV fig38 Mezisoučet 139,524

271 K 764121415
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 

plechu rš 670 mm sklonu přes 60°
m2 322,935 1 710,00 552 219,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig36 263,821

VV fig37 59,114

VV Mezisoučet 322,935

272 K 764223456
Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný 

dvoutrubkový
m 16,000 1 530,00 24 480,00 CS ÚRS 2022 02

VV 16,0                                                             "ZA49" 16,000

273 K 764224405
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 

rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 400 mm
m 18,000 756,00 13 608,00 CS ÚRS 2022 02

VV 18,0                                  "KL 05" 18,000

274 K 764224407
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 

rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm
m 20,500 1 017,00 20 849,00 CS ÚRS 2022 02

VV 20,5                                    "KL 08" 20,500

275 K 764224408
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 

rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 750 mm
m 129,000 1 116,00 143 964,00 CS ÚRS 2022 02

VV 129,0                                            "KL 01" 129,000

276 K 764224411
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 

rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm
m2 48,000 1 359,00 65 232,00 CS ÚRS 2022 02

VV 48,0                                        "KL 02" 48,000

277 K 764226402
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 

Al plechu  rš 200 mm
m 7,000 360,00 2 520,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7,0                                              "KL12" 7,000

278 K 764226404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 

Al plechu rš 330 mm
m 30,000 450,00 13 500,00 CS ÚRS 2022 02

VV 30,0                                              "KL 04" 30,000
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279 K 764226406
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 

Al plechu  rš 500 mm
m 1,100 603,00 663,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,1                                              "KL13" 1,100

280 K 764228404
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al 

plechu rš 330 mm
m 55,000 374,00 20 570,00 CS ÚRS 2022 02

VV 30,0                                         "KL 04" 30,000

VV 25,0                                         "KL 10" 25,000

VV Mezisoučet 55,000

281 K 764228407
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al 

plechu rš 670 mm
m 10,000 630,00 6 300,00 CS ÚRS 2022 02

VV 10,0                                             "KL 03" 10,000

282 K 764311614
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 

s povrchovou úpravou rš 330 mm
m 54,000 315,00 17 010,00 CS ÚRS 2022 02

VV 54,0                                         "KL 07" 54,000

283 K 764321414
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al 

plechu rš 330 mm
m 17,000 369,00 6 273,00 CS ÚRS 2022 02

VV 17,0                                            "KL 06" 17,000

284 K 764525411
Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Al 

plechu rš 1100 mm
m 16,610 2 160,00 35 878,00 CS ÚRS 2022 02

VV 16,61 16,610

285 K 7645284021
Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Al 

plechu o straně 120 mm
m 2,000 1 620,00 3 240,00

VV 2,0                                               "KL09" 2,000

286 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 24 m
t 2,055 2 250,00 4 624,00 CS ÚRS 2022 02

D 765 Krytina skládaná 80 377,00

287 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 

přes 20° s lepenými spoji na krokve
m2 139,524 54,00 7 534,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig38 139,524

288 M 28329044
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2

m2 153,476 135,00 20 719,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig38*1,10 153,476

289 K 765193001 Montáž podkladního vyrovnávacího pásu m2 462,459 45,00 20 811,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig36 263,821

VV fig37 59,114

VV fig38 139,524

VV Mezisoučet 462,459

290 M 62866380 pás podkladní asfaltového šindele m2 508,704 59,00 30 014,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig36*1,1 290,203

VV fig37*1,1 65,025

VV fig38*1,1 153,476

VV Mezisoučet 508,704

291 K 998765103
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 

v do 24 m
t 0,937 1 386,00 1 299,00 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské 3 537 902,00

292 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 513,352 63,00 32 341,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig52*2*2 513,352

293 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 

40x60mm
m3 1,355 7 830,00 10 610,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig52*2*2*0,06*0,04*1,1 1,355

294 K 766427112 Montáž obložení podhledů podkladového roštu m 1 003,896 108,00 108 421,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig51*2*2 1 003,896

295 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 

40x60mm
m3 2,650 7 830,00 20 750,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig51*2*2*0,06*0,04*1,1 2,650

296 M 611990101 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 01 kus 1,000 24 881,00 24 881,00

297 M 611990102 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 02 kus 1,000 37 715,00 37 715,00

298 M 611990103 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 03 kus 1,000 21 878,00 21 878,00

299 M 611990104 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 04 kus 4,000 26 420,00 105 680,00

300 M 611990105 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 05 kus 1,000 32 181,00 32 181,00

301 M 611990106 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 06 kus 1,000 26 276,00 26 276,00

302 M 611990107 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 07 kus 1,000 55 088,00 55 088,00

303 M 611990108 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 08 kus 1,000 26 420,00 26 420,00

304 M 611990109 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 09 kus 5,000 20 255,00 101 275,00

305 M 611990110
M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 10  - EW45 

DP1 - ocelová výplň
kus 1,000 71 868,00 71 868,00

306 M 611990111 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 11 kus 3,000 20 255,00 60 765,00

307 M 611990112 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 12 kus 1,000 85 500,00 85 500,00

308 M 611990113 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 13 kus 1,000 108 000,00 108 000,00

309 M 611990114 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 14 kus 2,000 126 000,00 252 000,00

310 M 611990115 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 15 kus 2,000 31 911,00 63 822,00

311 M 611990116 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 16 kus 1,000 26 420,00 26 420,00

312 M 611990117 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 17 kus 2,000 19 238,00 38 476,00

313 M 611990118 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 18 kus 1,000 26 420,00 26 420,00

314 M 611990119 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 19 kus 1,000 19 238,00 19 238,00

315 M 611990120 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 20 kus 2,000 26 420,00 52 840,00

316 M 611990121 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 21 kus 1,000 17 699,00 17 699,00

317 M 611990122 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 22 kus 1,000 17 699,00 17 699,00

318 M 611990123 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 23 kus 4,000 25 217,00 100 868,00
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319 M 611990124 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 24 kus 1,000 37 016,00 37 016,00

320 M 611990125 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 25 kus 5,000 22 094,00 110 470,00

321 M 611990126 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 26 kus 10,000 22 094,00 220 940,00

322 M 611990127 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 27 kus 2,000 26 297,00 52 594,00

323 M 611990128 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 28 kus 3,000 25 493,00 76 479,00

324 M 611990129 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 29 kus 1,000 39 716,00 39 716,00

325 M 611990130 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 30 kus 2,000 31 061,00 62 122,00

326 M 611990131 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 31 kus 1,000 44 961,00 44 961,00

327 M 611990132 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 32 kus 1,000 53 961,00 53 961,00

328 M 611990133 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 33 kus 1,000 53 961,00 53 961,00

329 M 611990134 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 34 kus 1,000 26 553,00 26 553,00

330 M 611990135
M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 35  - EW45 

DP1 - ocelová výplň
kus 1,000 77 610,00 77 610,00

331 M 611990136
M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 36 - EW45 

DP1 - ocelová výplň
kus 1,000 80 850,00 80 850,00

332 M 611990137 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 37 kus 3,000 31 461,00 94 383,00

333 M 611990138 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 38 kus 0,000 0,00 0,00

334 M 611990139 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 39 kus 1,000 26 420,00 26 420,00

335 M 611990140 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 40 kus 1,000 22 094,00 22 094,00

336 M 611990141 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 41 kus 1,000 39 716,00 39 716,00

337 M 611990142 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 42 kus 1,000 31 461,00 31 461,00

338 M 611990143 M+D dveří včetně zárubní a kování - TR 43 kus 3,000 94 384,00 283 152,00

339 M 611990144 M+D akustická mobilní posuvná stěna - TR 44 kus 1,000 223 920,00 223 920,00

340 M 611990145 M+D akustická mobilní posuvná stěna - TR 45 kus 1,000 145 620,00 145 620,00

341 M 611990146 M+D parapetní deska zábradlí  - TR 46 kus 1,000 26 946,00 26 946,00

342 K 7666992111 M+D lavice amfiteátru 450/60 - TR201 m 82,000 1 880,00 154 160,00

VV 82                           "TR 201" 82,000

343 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
t 6,453 1 188,00 7 666,00 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 9 001 262,00

344 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 

čistících zón
m2 13,800 540,00 7 452,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2,6*2,1                              "008" 5,460

VV 1,5*1,7                             "106" 2,550

VV 3,76*1,54                        "106a" 5,790

VV SIP1 Mezisoučet                    "dle SI P1" 13,800

345 M 69752001 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm m2 13,800 8 640,00 119 232,00 CS ÚRS 2022 02

VV SIP1 13,800

346 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 

rohožím
m 26,400 162,00 4 277,00 CS ÚRS 2022 02

VV (2,6+2,1)*2                              "008" 9,400

VV (1,5+1,7)*2                             "106" 6,400

VV (3,76+1,54)*2                        "106a" 10,600

VV Mezisoučet 26,400

347 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 26,400 370,00 9 768,00 CS ÚRS 2022 02

VV (2,6+2,1)*2                              "008" 9,400

VV (1,5+1,7)*2                             "106" 6,400

VV (3,76+1,54)*2                        "106a" 10,600

VV Mezisoučet 26,400

348 K 767721110 Montáž výkladců předsazených do 9 m2 m2 408,556 1 205,00 492 310,00 CS ÚRS 2022 02

VV (8,52+2,03+0,54*2+2,73)*2,7+2,03*0,54           "AL01" 39,868

VV 2,07*2,83                                                "AL02" 5,858

VV 6,35*0,8                                                  "AL03" 5,080

VV 2,07*11,97                                             "AL04" 24,778

VV (4,15+12,05)*7,35                               "AL05" 119,070

VV 1,525*3,08                                             "AL06" 4,697

VV 3,76*3,08                                               "AL07" 11,581

VV 1,56*3,08                                               "AL08" 4,805

VV 2,33*3,15                                               "AL09" 7,340

VV 3,005*3,15                                            "AL10" 9,466

VV 1,64*3,15                                              "AL11" 5,166

VV 1,10*3,08                                              "AL12" 3,388

VV 2,2*3,08                                                "AL13" 6,776

VV 5,275*2,63                                           "AL14" 13,873

VV 18,36*2,63                                           "AL15" 48,287

VV 1,1*2,53                                               "AL16" 2,783

VV 2,65*3,7                                               "AL17" 9,805

VV 2,65*3,81                                             "AL18" 10,097

VV 2,55*3,515                                          "AL19" 8,963

VV 1,79*2,63                                            "AL20" 4,708

VV 1,06*2,51                                            "AL21" 2,661

VV 1,725*3,03                                         "AL22" 5,227

VV 3,0*1,5                                                "AL23" 4,500

VV 6,95*3,03                                            "AL24" 21,059

VV 2,35*3,3                                              "AL25" 7,755

VV 6,353*3,3                                            "AL26" 20,965

VV Mezisoučet 408,556

349 M 611990011 Hliníkové výrobky AL01-AL26 m2 408,556 10 847,00 4 431 607,00

VV (8,52+2,03+0,54*2+2,73)*2,7+2,03*0,54           "AL01" 39,868

VV 2,07*2,83                                                "AL02" 5,858

VV 6,35*0,8                                                  "AL03" 5,080

VV 2,07*11,97                                             "AL04" 24,778
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VV (4,15+12,05)*7,35                               "AL05" 119,070

VV 1,525*3,08                                             "AL06" 4,697

VV 3,76*3,08                                               "AL07" 11,581

VV 1,56*3,08                                               "AL08" 4,805

VV 2,33*3,15                                               "AL09" 7,340

VV 3,005*3,15                                            "AL10" 9,466

VV 1,64*3,15                                              "AL11" 5,166

VV 1,10*3,08                                              "AL12" 3,388

VV 2,2*3,08                                                "AL13" 6,776

VV 5,275*2,63                                           "AL14" 13,873

VV 18,36*2,63                                           "AL15" 48,287

VV 1,1*2,53                                               "AL16" 2,783

VV 2,65*3,7                                               "AL17" 9,805

VV 2,65*3,81                                             "AL18" 10,097

VV 2,55*3,515                                          "AL19" 8,963

VV 1,79*2,63                                            "AL20" 4,708

VV 1,06*2,51                                            "AL21" 2,661

VV 1,725*3,03                                         "AL22" 5,227

VV 3,0*1,5                                                "AL23" 4,500

VV 6,95*3,03                                            "AL24" 21,059

VV 2,35*3,3                                              "AL25" 7,755

VV 6,353*3,3                                            "AL26" 20,965

VV Mezisoučet 408,556

350 M 553999101 M+D zárubeň  ZA 01 kus 4,000 3 420,00 13 680,00

351 M 553999102 M+D zárubeň  ZA 02 kus 3,000 3 420,00 10 260,00

352 M 553999103 M+D zárubeň  ZA 03 kus 1,000 3 510,00 3 510,00

353 M 553999104 M+D zárubeň  ZA 04 kus 1,000 4 050,00 4 050,00

354 M 553999105 M+D zárubeň  ZA 05 kus 1,000 3 600,00 3 600,00

355 M 553999106 M+D zárubeň  ZA 06 kus 1,000 3 555,00 3 555,00

356 M 553999107 M+D zárubeň  ZA 07 kus 1,000 3 960,00 3 960,00

357 M 553999108 M+D zárubeň  ZA 08 kus 1,000 3 600,00 3 600,00

358 M 553999109 M+D zárubeň  ZA 09 kus 1,000 4 140,00 4 140,00

359 M 553999110 M+D ocelové dveře  ZA 10 kus 1,000 67 500,00 67 500,00

360 M 553999111 M+D zárubeň  ZA 11 kus 1,000 3 600,00 3 600,00

361 M 553999112 M+D zárubeň  ZA 12 kus 1,000 5 580,00 5 580,00

362 M 553999113 M+D zárubeň  ZA 13 kus 1,000 3 690,00 3 690,00

363 M 553999114 M+D zárubeň  ZA 14 kus 1,000 3 600,00 3 600,00

364 M 553999115 M+D zárubeň  ZA 15 kus 1,000 3 600,00 3 600,00

365 M 553999116 M+D zárubeň  ZA 16 kus 1,000 5 310,00 5 310,00

366 M 553999117 M+D zárubeň  ZA 17 kus 1,000 4 140,00 4 140,00

367 M 553999118 M+D ocelové dveře  ZA 18 kus 1,000 45 000,00 45 000,00

368 M 553999119 M+D zárubeň  ZA 19 kus 1,000 7 650,00 7 650,00

369 M 553999120 M+D zárubeň  ZA 20 kus 1,000 4 320,00 4 320,00

370 M 553999121 M+D pouzdro pro posuvné dveře  ZA 21 kus 1,000 8 550,00 8 550,00

371 M 553999122 M+D pouzdro pro posuvné dveře  ZA 22 kus 2,000 6 750,00 13 500,00

372 M 553999123 M+D pouzdro pro posuvné dveře  ZA 23 kus 1,000 8 370,00 8 370,00

373 M 553999124 M+D zábradlí  ZA 24 m 21,700 1 263,00 27 407,00

374 M 553999125 M+D zábradlí  ZA 25 m 8,100 2 520,00 20 412,00

375 M 553999126 M+D zábradlí  ZA 26 m 67,200 1 620,00 108 864,00

376 M 553999127 M+D zábradlí  ZA 27 kus 1,000 4 158,00 4 158,00

377 M 553999128 M+D zábradlí  ZA 28 m 13,040 11 070,00 144 353,00

378 M 553999129 M+D zábradlí  ZA 29 m 8,200 12 420,00 101 844,00

379 M 553999130 M+D zábradlí  ZA 30 m 12,500 12 780,00 159 750,00

380 M 553999131 M+D zábradlí  ZA 31 m 77,200 11 070,00 854 604,00

381 M 553999132 M+D zábradlí  ZA 32 kus 2,000 39 330,00 78 660,00

382 M 553999133 M+D skleněná markýza  ZA 33 kus 1,000 166 770,00 166 770,00

383 M 553999134 M+D skleněná markýza  ZA 34 kus 1,000 78 210,00 78 210,00

384 M 553999135 M+D konstrukce šatny  ZA 35 kus 1,000 62 370,00 62 370,00

385 M 553999136 M+D dveře  ZA 36 kus 1,000 49 500,00 49 500,00

386 M 553999137 M+D zábradlí  ZA 37 m 10,460 5 607,00 58 649,00

387 M 553999138 M+D ocelové dveře  ZA 38 kus 1,000 23 400,00 23 400,00

388 M 553999139 M+D zábradlí  ZA 39 m 13,600 11 070,00 150 552,00

389 M 553999140 M+D integrovaný systém výlezu a schodů  ZA 40 kus 1,000 96 288,00 96 288,00

390 M 553999141 M+D zábradlí  ZA 41 kus 1,000 25 470,00 25 470,00

391 M 553999142 M+D zábradlí  ZA 42 kus 2,000 38 340,00 76 680,00

392 M 553999143 M+D podestový žebřík  ZA 43 kus 1,000 42 165,00 42 165,00

393 M 553999144 M+D žebřík  ZA 44 kus 5,000 21 150,00 105 750,00

394 M 553999145 M+D střešní bezpečnostní kotevní prvky  ZA 45 m 101,100 1 523,00 153 975,00

395 M 553999146 M+D maska VZT technologie  ZA 46 m 18,090 5 220,00 94 430,00

396 M 553999147 M+D maska VZT technologie  ZA 47 m 19,650 5 220,00 102 573,00

397 M 553999148 M+D lávka včetně zábradlí  ZA 48 kus 1,000 68 850,00 68 850,00

398 M 553999150 M+D krycí plech soklu  ZA 50 m 8,000 1 800,00 14 400,00

399 M 5539991501 M+D vnitřní skleněné zábradlí ZA 51 kus 1,000 178 290,00 178 290,00

400 M 553999151 M+D zábradlí  ZA 201 m 11,300 2 565,00 28 985,00
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401 M 553999152 M+D zábradlí  ZA 202 m 31,200 3 420,00 106 704,00

402 M 553999153 M+D zábradlí  ZA 203 kus 13,600 4 320,00 58 752,00

403 M 553999154 M+D zábradlí  ZA 204 m 15,500 2 610,00 40 455,00

404 M 553999155 M+D zábradlí  ZA 205 m 23,000 4 860,00 111 780,00

405 M 553999156 M+D konstrukce pro popínavé rostliny  ZA 206 m2 43,000 1 550,00 66 650,00

406 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

250 do 500 kg
kg 804,000 33,00 26 532,00 CS ÚRS 2022 02

VV 240,0*3                                      720,000

VV fig88
Mezisoučet                                       "zámečnické pozinkované 

konstrukce"
720,000

VV 28,0*3 84,000

VV fig89
Mezisoučet                                        "zámečnické nerezové 

konstrukce"
84,000

VV
Součet                                                    "zámečnické 

konstrukce pro TČ"
804,000

407 M 553999012 zámečnické konstrukce žárově zinkovaná kg 720,000 194,00 139 680,00

VV fig88 720,000

408 M 5539990121 zámečnické konstrukce nerezová kg 84,000 531,00 44 604,00

VV fig89 84,000

409 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 19,061 1 539,00 29 335,00 CS ÚRS 2022 02

D 771 Podlahy z dlaždic 1 315 970,00

410 K 771274123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 

keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm
m 113,850 356,00 40 531,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,65*(23+23+23) 113,850

VV fig86 Mezisoučet 113,850

411 K 771274242
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných 

keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm
m 113,850 356,00 40 531,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig86 113,850

412 K 771474112
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 90 mm
m 172,295 119,00 20 503,00 CS ÚRS 2022 02

VV

0,67+4,228+0,52+2,08+1,645+0,48+3,27+0,08+8,35+0,6+7,19

7-0,65+2,9+2,1+1,95+6,1-

0,65+1,15+0,5+1,3+0,5+0,6+0,67+1,55+0,575+0,6+2,125+3,4

+0,67+0,67

55,180

VV (0,3+0,45)*2 1,500

VV Mezisoučet                                "1.p.p." 56,680

VV

0,6+8,699+0,6+5,76+0,08+6,36-

2,2*2+2,65+0,35+4,665+6,525+4,179+5,45+0,321+0,6+0,05+

4,4+1,6

48,489

VV (0,3+0,4)*2*2 2,800

VV 0,8+1,3+0,8 2,900

VV Mezisoučet                                "1.n.p." 54,189

VV
0,6+13,0-1,1*2+0,6+5,305-

2,55+3,065+6,975+0,271+0,65+4,4+1,6
31,716

VV (0,3+0,4)*2*2 2,800

VV 0,8+1,3+0,8 2,900

VV Mezisoučet                                "2.n.p." 37,416

VV 0,3+0,1+0,71+4,6+5,4+1,65+2,1+3,45+0,1+5,6 24,010

VV Mezisoučet                                "3.n.p." 24,010

VV fig85 Součet 172,295

413 M 597614161 sokl -  dlaždice keramické  600 x 75mm m 189,525 87,00 16 489,00

VV fig85*1,1 189,525

414 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých 

lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2
m2 26,190 574,00 15 033,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3,18+7,51+15,5                          "1.n.p." 26,190

VV SIP5 Mezisoučet                               "dle SI P5" 26,190

415 M 59761409
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 

bílá přes 9 do 12 ks/m2
m2 28,809 1 202,00 34 628,00 CS ÚRS 2022 02

VV SIP5*1,1 28,809

416 K 771574121
Montáž podlah keramických režných hladkých 

lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2
m2 43,380 1 188,00 51 535,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,54+1,71+3,36+3,77                             "1.p.p." 10,380

VV
2,44+3,99+1,64+1,52+1,51+2,84+1,85+1,6+1,96+1,5    

"1.n.p."
20,850

VV 4,28+1,47+1,49+1,66+1,62                   "2.n.p." 10,520

VV 1,63                                                            "3.n.p." 1,630

VV SIP6 Mezisoučet                                     "dle SI P6" 43,380

417 M 59761400
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  

přes 85 do 100 ks/m2
m2 47,718 578,00 27 581,00 CS ÚRS 2022 02

VV SIP6*1,10 47,718

418 K 771574151
Montáž podlah keramických velkoformátových 

lepených rozlivovým lepidlem do 0,5 ks/ m2
m2 583,760 891,00 520 130,00 CS ÚRS 2022 02

VV 35,38-2,6*4,9+80,22+24,95+34,36    "1.p.p." 162,170

VV
77,46+16,84+39,79+37,02+11,34+1,58+1,44+1,58+1,6+1,43+

1,43+4,33+1,61+1,47+5,08+8,24      "1.n.p."
212,240

VV
78,13+17,46+22,49+10,3+1,44*3+1,46+1,48+4,24+3,22+1,44

+2,96+2,7*7,0           "2.n.p."
166,400

VV 18,39+16,61+1,56+1,68+1,52+3,19           "3.n.p." 42,950

VV SIP2 Mezisoučet                "dle SI P2,P3" 583,760

419 M 597613712 dlažba velkoformátová keramická slinutá, do 0,5 ks/m2 m2 736,788 662,00 487 754,00

VV SIP2*1,15 671,324

VV fig86*(0,3+0,2)*1,15 65,464

VV Mezisoučet 736,788

420 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 710,255 45,00 31 961,00 CS ÚRS 2022 02

VV SIP2 583,760

VV SIP5 26,190

VV SIP6 43,380

VV fig86*(0,3+0,2) 56,925

VV Mezisoučet 710,255
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

421 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 24 m
t 12,865 2 277,00 29 294,00 CS ÚRS 2022 02

D 772 Podlahy z kamene 250 312,00

422 K 772528122
Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 

0,25 m2 o výšce terče do 70 mm
m2 180,183 684,00 123 245,00 CS ÚRS 2022 02

VV SH1+SH3+SH4+SH10 180,183

423 M 583811361 deska dlažební keramická 60x60 tl 2cm m2 189,192 622,00 117 677,00

VV (SH1+SH3+SH4+SH10)*1,05 189,192

424 K 998772103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v 

objektech v do 60 m
t 10,433 900,00 9 390,00 CS ÚRS 2022 02

D 775 Podlahy skládané 1 412 528,00

425 K 775413320
Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého 

připevněného vruty s přetmelením
m 169,720 81,00 13 747,00 CS ÚRS 2022 02

VV (8,0+13,0)*2                                                   "101" 42,000

VV (17,15+13,0)*2                                             "102" 60,300

VV
(4,085+13,515+8,835+0,15+6,975+0,15)*2   

"223,225,227,228"
67,420

VV fig91 Mezisoučet 169,720

426 M 61418155 lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm m 186,692 144,00 26 884,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig91*1,1 186,692

427 K 775541114

Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 

laminovaných lepených v drážce š dílce přes 180 do 

190 mm

m2 353,710 432,00 152 803,00 CS ÚRS 2022 02

VV 209,75                                                "102" 209,750

VV 61,77-2,5*7,0+99,69                   "223,225"  143,960

VV SIP7 Mezisoučet                               "dle SI P7 - dřevěná lamela" 353,710

428 M 61151255 parkety třívrstvé 3-lamela tl 15mm dub m2 389,081 1 980,00 770 380,00 CS ÚRS 2022 02

VV SIP7*1,1 389,081

429 K 775591191
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 

podlahy
m2 353,710 342,00 120 969,00 CS ÚRS 2022 02

VV SIP7 353,710

430 M 61155362
podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 3mm 

na povrchu s LDPE fólií 0,1mm celková šíře 1,1m
m 353,710 693,00 245 121,00 CS ÚRS 2022 02

VV SIP7 353,710

431 K 775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 112,150 162,00 18 168,00 CS ÚRS 2022 02

VV n2 112,150

432 K 775591314 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž m2 112,150 234,00 26 243,00 CS ÚRS 2022 02

VV n2 112,150

433 K 775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 112,150 54,00 6 056,00 CS ÚRS 2022 02

VV n2 112,150

434 K 998775103
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 

v přes 12 do 24 m
t 3,573 9 000,00 32 157,00 CS ÚRS 2022 02

D 776 Podlahy povlakové 581 833,00

435 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 492,530 63,00 31 029,00 CS ÚRS 2022 02

VV 9,03+2,98                                 "005,006a" 12,010

VV 43,61+4,85                               "021,026" 48,460

VV 23,18+39,46+20,28+17,36+1,48       "125,131,132,137,138" 101,760

VV 4,74+7,97+4,32                       "202,228,229" 17,030

VV 32,88+42,26+42,59+41,21+18,83     "307,308,309,311,319" 177,770

VV SIP4 Mezisoučet                               "dle SI P4 - pvc" 357,030

VV 11,85+2,6*4,9                        "006,007 část" 24,590

VV 110,91                                            "201" 110,910

VV SIP9 Mezisoučet                             "dle SI P9,P10 - koberec" 135,500

VV Součet 492,530

436 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 492,530 2,00 985,00 CS ÚRS 2022 02

VV SIP4 357,030

VV SIP9 135,500

VV Mezisoučet 492,530

437 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
m2 492,530 18,00 8 866,00 CS ÚRS 2022 02

VV SIP4 357,030

VV SIP9 135,500

VV Mezisoučet 492,530

438 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 3 mm
m2 492,530 171,00 84 223,00 CS ÚRS 2022 02

VV SIP4 357,030

VV SIP9 135,500

VV Mezisoučet 492,530

439 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 135,500 198,00 26 829,00 CS ÚRS 2022 02

VV SIP9 135,500

440 M 69751060

koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 

PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 21dB, 

hořlavost Bfl S1

m2 149,050 558,00 83 170,00 CS ÚRS 2022 02

VV SIP9*1,1 149,050

441 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 357,030 198,00 70 692,00 CS ÚRS 2022 02

VV SIP4 357,030

442 M 28411051

dílce vinylové tl2,5 mm,nášlap.vrstva 0,55 

mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/33/42,otlak 

0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů

m2 392,733 441,00 173 195,00 CS ÚRS 2022 02

VV SIP4*1,1 392,733

443 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm m 492,530 81,00 39 895,00 CS ÚRS 2022 02

VV SIP4 357,030

VV SIP9 135,500

VV Mezisoučet 492,530
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444 M 28411010 lišta soklová PVC 20 x 100 mm m 517,157 117,00 60 507,00 CS ÚRS 2022 02

VV SIP4*1,05 374,882

VV SIP9*1,05 142,275

VV Mezisoučet 517,157

445 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m
t 4,523 540,00 2 442,00 CS ÚRS 2022 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 406 864,00

446 K 781474119
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 257,040 1 188,00 305 364,00 CS ÚRS 2022 02

VV (1,8+0,95)*2*2,7-0,7*2,0                     "002" 13,450

VV (1,8+0,95)*2*2,7-0,7*2,0                     "002a" 13,450

VV (1,6+2,0)*2*2,7-0,7*2,0*3                   "003" 15,240

VV (1,5+1,1+3,42)*2,7-0,7*2,0                 "004" 14,854

VV Mezisoučet                                             "1.p.p." 56,994

VV (1,49+1,625)*2*2,85-0,8*2,0              "115" 16,156

VV
(0,475+1,08+1,025+0,3+0,425+1,3)*2*2,4-0,7*2,0*3-0,8*2,0 

"126"
16,304

VV (0,95+1,725)*2*2,4-0,7*2,0                "127" 11,440

VV (1,62+0,94)*2*2,4-0,7*2,0                  "128" 10,888

VV (1,62+0,93)*2*2,4-0,7*2,0                  "129" 10,840

VV (1,72+1,65)*2*2,4-0,7*2,0                  "130" 14,776

VV
(1,08+0,475+1,025+0,3+1,725)*2*2,4-0,7*2,0*2-0,8*2,0  

"133,135"  
17,704

VV (1,72+0,93)*2*2,4-0,7*2,0                  "134" 11,320

VV (0,95+1,725)*2*2,4-0,7*2,0               "136" 11,440

VV Mezisoučet                                          "1.n.p." 120,868

VV (1,85+2,42)*2*2,85-0,8*2,0                "218" 22,739

VV (1,51+0,935)*2*2,85-0,7*2,0*2         "219" 11,137

VV (1,36+0,94)*2*2,85-0,7*2,0                "220" 11,710

VV (1,51+0,975)*2*2,85-0,7*2,0*2         "221" 11,365

VV (1,51+0,975)*2*2,85-0,7*2,0-0,8*2,0-0,8*2,3         "222" 9,325

VV Mezisoučet                                            "2.n.p." 66,276

VV (0,93+1,8)*2*2,7-0,8*2,3                     "318" 12,902

VV Mezisoučet                                             "3.n.p." 12,902

VV fig81 Součet 257,040

447 M 59761427

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 

pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 85 

ks/m2

m2 282,744 604,00 170 777,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig81*1,1 282,744

448 K 781474151

Montáž obkladů vnitřních keramických 

velkoformátových do 0,5 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem

m2 98,684 891,00 87 927,00 CS ÚRS 2022 02

VV 6,35*(1,9+0,6)                                                      "010" 15,875

VV (1,07+0,2+2,2+0,2+0,18)*1,9                          "010" 7,315

VV (4,325+9,015+3,125+1,2)*2,85                      "106,106a" 50,345

VV -(0,8*2,3*2+1,8*2,3) -7,820

VV 1,6*0,8                                                            "mezi 106 a 206" 1,280

VV (4,325+3,76+4,325)*2,85                                "206,223" 35,369

VV -0,8*2,3*2 -3,680

VV fig82 Mezisoučet 98,684

449 M 597613712 dlažba velkoformátová keramická slinutá, do 0,5 ks/m2 m2 123,355 968,00 119 408,00

VV fig82*1,25 123,355

450 K 781474152

Montáž obkladů vnitřních keramických 

velkoformátových do 2 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem

m2 435,016 832,00 361 933,00 CS ÚRS 2022 02

VV (0,15+4,03+3,675)*2*2,85-0,7*2,3*6-0,8*2,3          "107" 33,274

VV (0,93+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                   "108" 13,381

VV (0,93+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                   "109" 13,381

VV (0,93+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                   "110" 13,381

VV (0,94+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                   "111" 13,438

VV (0,925+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                 "112" 13,353

VV (0,925+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                 "113" 13,353

VV (1,47+1,0+1,725)*2*2,85-0,8*2,3       "114" 22,072

VV (1,7+0,95)*2*2,85-0,7*2,3                    "118" 13,495

VV (1,7+0,95)*2*2,85-0,7*2,3                    "119" 13,495

VV (1,8+2,975)*2*2,85-0,8*2,3*2             "120" 23,538

VV (2,625+0,225+2,975)*2*2,85-0,7*2,3*2-0,8*2,3             "121" 28,143

VV Mezisoučet                                               "1.n.p." 214,304

VV (0,2+4,03+3,325)*2*2,85-0,7*2,3*5-0,8*2,3                "207" 33,174

VV (0,93+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                   "208" 13,381

VV (0,93+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                   "209" 13,381

VV (0,93+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                   "210" 13,381

VV (0,94+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                   "211" 13,438

VV (1,7+0,87)*2*2,85-0,7*2,3                   "212" 13,039

VV (2,2+1,875)*2*2,85-0,8*2,3*2            "213" 19,548

VV (1,65+1,875)*2*2,85-0,7*2,0-0,8*2,3          "214" 16,853

VV (1,7+0,93)*2*2,85-0,7*2,3                   "215" 13,381

VV (1,85+1,63)*2*2,85-0,8*2,3                "217" 17,996

VV Mezisoučet                                              "2.n.p." 167,572

VV (0,93+1,8)*2*2,7-0,8*2,3*2                 "314" 11,062

VV (0,93+1,8)*2*2,7-0,7*2,3-0,8*2,3       "315" 11,292

VV (0,93+1,8)*2*2,7-0,7*2,3                     "316" 13,132

VV (1,81+1,8)*2*2,7-0,8*2,3                     "317" 17,654

VV Mezisoučet                                             "3.n.p." 53,140

VV fig83 Součet 435,016

451 M 59761371
dlažba velkoformátová keramická slinutá, bílá přes 0,5 

do 2 ks/m2
m2 500,268 631,00 315 669,00 CS ÚRS 2018 02

VV fig83*1,15 500,268

452 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 790,740 45,00 35 583,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig81 257,040

VV fig82 98,684

VV fig83 435,016
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VV Mezisoučet 790,740

453 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 24 m
t 16,195 630,00 10 203,00 CS ÚRS 2022 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 567 393,00

454 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 7 529,664 18,00 135 534,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig11 1 905,615

VV fig12 2 963,248

VV Mezisoučet                                                       "zdivo, beton" 4 868,863

VV (fig61+fig62+fig63+fig64+fig65)*2 1 497,708

VV fig66+fig67 220,464

VV fig77 37,214

VV fig68+fig69+fig70+fig71+fig72 891,975

VV fig78 13,440

VV Mezisoučet                                                                "SDK" 2 660,801

VV Součet 7 529,664

455 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 284,104 24,00 6 818,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig13 284,104

456 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 7 529,664 41,00 308 716,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig11 1 905,615

VV fig12 2 963,248

VV Mezisoučet                                                       "zdivo, beton" 4 868,863

VV (fig61+fig62+fig63+fig64+fig65)*2 1 497,708

VV fig66+fig67 220,464

VV fig77 37,214

VV fig68+fig69+fig70+fig71+fig72 891,975

VV fig78 13,440

VV Mezisoučet                                                                "SDK" 2 660,801

VV Součet 7 529,664

457 K 784221157
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 

za barevnou malbu v odstínu náročném
m2 778,557 18,00 14 014,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4,65*5,65+(4,65+5,65)*(0,7+0,1)                           "010" 34,513

VV
17,15+(1,92+1,92)+(1,35+3,6+1,073)*8,8           "102 - pod 

balkony"
73,992

VV 7,027*(1,25+0,5)                                                         "103" 12,297

VV
16,48*(2,1+2,1)+3,25*(13,0-2,1*2)+13,9*8,5   "102 - nad 

balkony"
215,966

VV
13,9*2*0,35                                                                  "102 - 

čela"
9,730

VV
13,9*2*0,50                                                                  "102 - 

čela"
13,900

VV
(13,9+13,9)*1,0                                                          "102 - 

strop"
27,800

VV 7,0*(1,3+0,45)                                                              "203" 12,250

VV 61,77+(4,54+4,715)*2*0,75+(2,575+3,025+2,575)*0,3    "223" 78,105

VV 99,69+(12,85+4,715+12,85)*0,75+(11,85+3,715)*2*0,3   "225" 131,840

VV 6,6*3,2                                                                             "308" 21,120

VV 6,6*3,2                                                                             "309" 21,120

VV 6,6*3,2                                                                             "311" 21,120

VV 32,88                                                                                "307" 32,880

VV 18,83                                                                                "319" 18,830

VV Mezisoučet                                                           "podhledy" 725,463

VV
(2,1+1,95+1,95)/2*1,3                                                "011-pod 

schody"
3,900

VV (0,1+0,5+0,1)*7*2,7                                                    "307" 13,230

VV (0,2+1,145+0,7+1,6+0,595+0,2)*3*2,7                 "307" 35,964

VV Mezisoučet                                                              "stěny" 53,094

VV Součet 778,557

458 K 784321031
Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 

3,80 m
m2 284,104 72,00 20 455,00 CS ÚRS 2022 02

VV fig13 284,104

459 K 784661601
Dekorační technika imitace betonu v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 62,725 1 305,00 81 856,00 CS ÚRS 2022 02

VV (0,52+2,08+2,125)*2,7-0,7*2,3-0,8*2,3     "007" 9,308

VV Mezisoučet                             "1.p.p." 9,308

VV (5,2+8,0+5,2)*(0,1+0,4+0,4)           "102 - portál" 16,560

VV Mezisoučet                             "1.n.p." 16,560

VV (2,85+4,715+2,85)*(0,12+0,25)     "225 - portál" 3,854

VV (5,075+4,405+1,12+0,08+0,4+0,5)*2,85  "225" 33,003

VV Mezisoučet                             "2.n.p." 36,857

VV Součet 62,725

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 378 000,00

460 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 200,000 315,00 63 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 200                                   "vyklízení inventáře z objektu" 200,000

461 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 1 000,000 315,00 315 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1000                                             "přípomoce pro profese" 1 000,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396

DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ:

Ateliér ADIP, Střelecká 437, Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. V. Švehla DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 945 120,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 83 945 120,00 21,00% 17 628 475,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 573 595,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS v Nové Pace - změny

4 - Profese

BPBP

Strana 51 z 89

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka Projektant:

Ateliér ADIP, 

Střelecká 437, 

Hradec Králové

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 83 945 120,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 079 720,00

    5 - Komunikace pozemní 3 077 438,00

    8 - Trubní vedení 1 002 282,00

PSV - Práce a dodávky PSV 49 979 012,00

    72 - Zdravotechnika 3 310 649,00

    73 - Ústřední vytápění                9 680 676,00

    799 - Ostatní 36 987 687,00

M - Práce a dodávky M 29 886 388,00

    21-M - Elektromontáže 12 601 505,00

    22-M - Montáže technologických zařízení 4 612 401,00

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 10 854 482,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 818 000,00

4 - Profese
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka Projektant:

Ateliér ADIP, 

Střelecká 437, 

Hradec Králové

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 945 120,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 079 720,00

D 5 Komunikace pozemní 3 077 438,00

1 M 99999911 Komunikace a zpevněné plochy kpl 1,000 3 077 438,19 3 077 438,00

D 8 Trubní vedení 1 002 282,00

2 M 999999121 Kanalizační přípojka kpl 1,000 1 002 282,13 1 002 282,00

D PSV Práce a dodávky PSV 49 979 012,00

D 72 Zdravotechnika 3 310 649,00

3 M 99999904 ZTI kpl 1,000 3 310 648,70 3 310 649,00

D 73 Ústřední vytápění                9 680 676,00

4 M 999999051 UT - zařízení pro ochlazování kpl 1,000 645 870,00 645 870,00

5 M 999999052 UT - zařízení pro vytápění kpl 1,000 9 034 805,70 9 034 806,00

D 799 Ostatní 36 987 687,00

6 M 999999011 Stavební interiér kpl 1,000 8 672 843,35 8 672 843,00

7 M 999999012 Scénická technologie kpl 1,000 28 314 843,92 28 314 844,00

D M Práce a dodávky M 29 886 388,00

D 21-M Elektromontáže 12 601 505,00

8 M 99999906 Elektroinstalace silnoproud kpl 1,000 4 926 488,22 4 926 488,00

9 M 999999061 FVE kpl 1,000 507 369,00 507 369,00

10 M 99999909 MAR kpl 1,000 2 061 627,00 2 061 627,00

11 M 99999910 Umělé osvětlení kpl 1,000 5 106 021,00 5 106 021,00

D 22-M Montáže technologických zařízení 4 612 401,00

12 M 99999907 Elektroinstalace slaboproud kpl 1,000 4 612 401,00 4 612 401,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 10 854 482,00

13 M 99999908 VZT kpl 1,000 9 287 632,00 9 287 632,00

14 M 999999081 SOZ - ZOKT kpl 1,000 1 566 850,00 1 566 850,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 818 000,00

15 M 999999008 M+D výtahu kpl 1,000 1 818 000,00 1 818 000,00

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS v Nové Pace - změny

4 - Profese

Strana 53 z 89

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396

DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ:

Ateliér ADIP, Střelecká 437, Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. V. Švehla DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 255 000,00 21,00% 53 550,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 308 550,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS v Nové Pace - změny

5 - Vedlejší náklady

BPBP

Strana 54 z 89

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka Projektant:

Ateliér ADIP, 

Střelecká 437, 

Hradec Králové

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 255 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 255 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 150 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 1 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 1 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00

5 - Vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, Nová Paka Projektant:

Ateliér ADIP, 

Střelecká 437, 

Hradec Králové

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 255 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 255 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 150 000,00

1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN2 Příprava staveniště 20 000,00

2 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00

4 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN5 Finanční náklady 1 000,00

5 K 050001000 Finanční náklady kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

6 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

7 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 000,00

8 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

9 K 090001000 Ostatní náklady kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS v Nové Pace - změny
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 28.08.2023

Kód Popis MJ Výměra

 11 Bourací práce

fig1 obestavěný prostor 2 039,280

24,7*7,4*(0,5+7,15+1,4/2)                              "z úrovně -0,500" 1 526,213

4,2*3,1*(0,5+7,15+1,4/2)                                "z úrovně -0,500" 108,717

4,9*3,1*(0,5+3,6)                                              "z úrovně -0,500" 62,279

1,85*0,6*(0,5+7,15)+1,85*0,9*(9,3-7,15)      "komín - z úrovně -0,500" 12,071

12,0*5,0*(4,0+3,0/2)                                        "garáž" 330,000

fig1 Mezisoučet                                        "obestavěný prostor" 2 039,280

fig2 prázdný prostor 1 424,109

(16,83+4,55+4,55+18,83+15,32+8,57+2,89+4,05)*2,3 173,857

(21,04+26,6+9,48+8,76+9,32+(1,25+1,45)/2*2,65+14,08)*3,4 315,716

(129,57+14,75+7,81+6,44+0,88+0,88+1,39)*3,55 574,106

24,7*7,4*1,2/2 109,668

4,2*3,1*1,2/2 7,812

11,3*4,3*(3,6+2,8/2)                                   "garáž" 242,950

fig2 Mezisoučet                                        "prázdný prostor" 1 424,109

fig3 plocha stávající střechy 550,800

(20,0+6,0)/2*8,1*2 210,600

(7,0+7,0)*8,1*2 226,800

(7,0+7,0)*8,1/2*2 113,400

fig3 Mezisoučet 550,800

Použití figury:

765131803 Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m2 550,800

762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 952,960

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 550,800

 12 Demolice

fig1 obestavěný prostor 2 039,280

24,7*7,4*(0,5+7,15+1,4/2)                              "z úrovně -0,500" 1 526,213

4,2*3,1*(0,5+7,15+1,4/2)                                "z úrovně -0,500" 108,717

4,9*3,1*(0,5+3,6)                                              "z úrovně -0,500" 62,279

1,85*0,6*(0,5+7,15)+1,85*0,9*(9,3-7,15)      "komín - z úrovně -0,500" 12,071

12,0*5,0*(4,0+3,0/2)                                        "garáž" 330,000

fig1 Mezisoučet                                        "obestavěný prostor" 2 039,280

Použití figury:

981013316 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací m3 2 039,280

fig2 prázdný prostor 1 424,109

(16,83+4,55+4,55+18,83+15,32+8,57+2,89+4,05)*2,3 173,857

(21,04+26,6+9,48+8,76+9,32+(1,25+1,45)/2*2,65+14,08)*3,4 315,716

(129,57+14,75+7,81+6,44+0,88+0,88+1,39)*3,55 574,106

24,7*7,4*1,2/2 109,668

4,2*3,1*1,2/2 7,812

11,3*4,3*(3,6+2,8/2)                                   "garáž" 242,950

fig2 Mezisoučet                                        "prázdný prostor" 1 424,109

Použití figury:

981013316 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací m3 2 039,280

fig3 plocha stávající střechy 550,800

(20,0+6,0)/2*8,1*2 210,600

(7,0+7,0)*8,1*2 226,800

(7,0+7,0)*8,1/2*2 113,400

ADIP1243
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Kód Popis MJ Výměra

fig3 Mezisoučet 550,800

 21 ST část

fig11 věnec pod nosníky 3,902

17,34*0,45*0,3                                             "věnec pod nosníky" 2,341

17,34*0,3*0,3                                              "věnec pod nosníky" 1,561

fig11 Mezisoučet 3,902

Použití figury:

311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 3,902

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 34,313

fig12 železobetonové stěny 224,850

(11,1+8,8+11,1)*1,2*0,18                                 "balkonový parapet" 6,696

(6,09-0,18+6,09-0,18)*(3,44-3,02+4,44-3,02)/2*0,18       "stěny pod balkonem" 1,957

(2,5+8,0+2,5)*(7,3-0,75)*0,3                           "portál" 25,545

-8,0*(6,1-0,75)*0,3                                             "portál" -12,840

(6,1-0,75+0,4+8,0+0,4+6,1-0,75)*0,4*0,1  "zesílení lemování portálu" 0,780

(8,7+13,0+8,7)*(7,3-7,0)*0,45                       "věž jeviště" 4,104

(8,09+13,67)*2*(14,65-7,3)*0,22                  "věž jeviště" 70,372

(5,0+0,2*2+2,4*3+0,3*2)*2*(16,87-14,65)*0,2  "strojovna VZT" 11,722

(2,4*3+0,3*2)*(15,31-14,65)*0,2           "strojovna VZT" 1,030

(7,35*3+13,8*2)*(7,57-6,85)*0,3               "věž schodiště" 10,724

(7,35*3+13,8*2)*(11,37-7,57)*0,2            "věž schodiště" 37,734

(7,125+0,4+0,2+5,71)*(7,54-7,035)*0,2      "terasa" 1,357

(1,945+7,8+1,945)*(7,68+0,35)*0,2              "vstup" 18,774

-5,3*(3,54+0,35)*0,2                                         "vstup" -4,123

9,59*(3,505+0,35)*0,2                                      "atrium" 7,394

(10,97+1,85)*(3,48+0,35)*0,2                       "atrium" 9,820

(7,772+0,321+8,751+2,9)*(8,31-7,87)*0,2   "atika" 1,737

(7,425+30,45+7,725)*(11,41-11,0)*0,2        "atika" 3,739

1,25*(0,2+1,0+1,6+3,0)*0,2                            "rampa - D.1.2.12" 1,450

1,2*3,0*0,2                                                           "rampa - D.1.2.12" 0,720

8,57*(3,63+0,2+2,93-2,55)/2*0,2*2             "rampa - D.1.2.12" 7,216

(9,15-0,2+1,74+9,15-0,2)*(4,55-2,38)*0,2   "květník - D.1.2.13" 8,524

1,74*1,8*0,2                                                          "květník - D.1.2.13" 0,626

2,14*(2,17+2,03)*0,2                                          "květník - D.1.2.13" 1,798

(4,6+0,2)*(1,08+3,52+1,08+1,54)/2*0,2        "květník - D.1.2.13"              3,466

16,0*(4,31-2,485+4,8-3,795)/2*0,2             "rampa u vstupu - D.1.2.14" 4,528

fig12 Mezisoučet 224,850

Použití figury:

311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 224,850

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 34,313

fig13 železobetonové sloupy 6,921

0,45*0,3*3,18*2                           "S1" 0,859

0,45*0,3*0,8*1                             "S3" 0,108

pi*0,15*0,15*3,235*1               "S21" 0,229

pi*0,15*0,15*3,035*1               "S22" 0,215

0,4*0,3*2,93*3                            "S23" 1,055

1,3*0,4*2,93*1                           "pilíř" 1,524

0,4*0,3*3,33*3                            "S31" 1,199

1,3*0,4*3,33*1                           "pilíř" 1,732

fig13 Mezisoučet 6,921

Použití figury:

330321611 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 bez výztuže m3 6,921

331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 1,038

fig14 železobetonové stropy C25/30 452,015

((0,25+1,7+0,25)*4,05-1,7*3,4)*0,22 0,689

(4,8*1,0+4,8*0,3)*0,22                         "schodiště a věnec" 1,373
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Kód Popis MJ Výměra

(4,88+0,3+5,7+0,3+4,7)*(6,353+0,32)*0,22 23,313

(6,353+6,353)*0,3*0,5                           "trámy" 1,906

1,0*(6,353+0,32)*0,29 1,935

6,95*(0,65+7,2+0,3)*0,22 12,461

6,95*0,3*0,5                                             "trám" 1,043

(2,6+0,3)*5,4*0,22 3,445

5,4*0,3*0,163                                         "trám" 0,264

(7,2+0,3)*0,6*0,5                                 "trám" 2,250

5,4*0,6*0,5                                            "trám" 1,620

(9,275*13,0-1,7*3,453)*0,22 25,235

13,0*0,45*(0,53+1,87)                       "trám" 14,040

6,09*8,8*0,2                                              "balkon hlavní" 10,718

(17,5+17,5)*1,92*0,16                          "balkony boční" 10,752

(7,0+0,3+0,27)*(0,3+7,3+0,3)*0,22 13,157

(2,6+0,3)*5,4*0,22 3,445

5,4*0,3*0,163                                           "trám" 0,264

7,0*0,3*0,5                                               "trám" 1,050

(7,3+13,0)*0,3*0,5                                 "trámy" 3,045

37,1*(2,8+0,3+4,025+0,4)*0,22 61,419

9,59*(1,725+0,3)*0,18 3,496

(0,3+9,97+0,3)*(1,625+0,3)*0,20 4,069

28,36*0,4*0,22                                         "trám" 2,496

(1,725+0,3+6,05+0,3+1,725+2,94)*0,3*0,2    "dobetonávka" 0,782

(1,725+0,3+9,97+0,3+1,725)*0,3*0,2              "dobetonávka" 0,841

(7,0+0,1)*(0,1+7,3+0,1)*0,22 11,715

(2,6+0,3)*5,4*0,22 3,445

5,4*0,3*0,163                                          "trám" 0,264

7,0*0,3*0,5                                              "trám" 1,050

(7,0+0,3+7,3)*0,3*0,5                          "trám" 2,190

(11,7+2,1)*0,45*0,35                           "trám" 2,174

30,125*(0,115+7,125)*0,24 52,345

0,565*7,125*0,535 2,154

(5,71+0,2)*(7,125+0,2)*0,24 10,390

(30,125+0,565+5,71)*0,45*0,33         "trám" 5,405

7,4*1,945*0,22 3,166

7,3*(7,772+0,321+2,9)/2*0,22 8,827

17,19*13,08*0,12                           "zavěšená deska" 26,981

7,35*(7,5+0,2+5,7)*0,22 21,668

(0,3+30,45+0,3)*(7,198+0,3)*0,24 55,875

30,45*0,3*0,56                              "průvlaky" 5,116

5,275*0,3*0,31                              "průvlaky" 0,491

(8,09*(13,67-0,22*2)-1,5*2,4*3)*0,2 19,246

8,09*0,3*0,6*4                             "trámy" 5,825

5,0*(2,4*3+0,3*2)*0,22 8,580

fig14 Součet 452,015

Použití figury:

411324444 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30 m3 452,015

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 69,772

fig15 železobetonové stropy C30/37 13,132

(8,5+1,08)*1,94*(0,22+0,19)/2        "balkony" 3,810

(13,0+8,43+3,95-1,94)*1,94*(0,22+0,19)/2   "balkony" 9,322

fig15 Součet 13,132

Použití figury:

411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 m3 13,132

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 69,772

fig16 schodišťová konstrukce 10,692

(2,4+2,1+2,4)*1,65*0,2*3           "ramena" 6,831
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1,95*1,65*0,2*6                        "mezipodesty" 3,861

fig16 Mezisoučet 10,692

Použití figury:

430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 10,692

430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 1,604

fig17 železobetonová vana dojezdu výtahu 5,643

3,0*2,7*(5,3-5,0) 2,430

(3,0+2,1)*2*(5,0-3,95)*0,3 3,213

fig17 Mezisoučet                               "dojezd výtahu" 5,643

Použití figury:

279321347 Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 5,643

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,846

 32 AR část optimalizace

fig1 nová přístavba 921,468

9,0*4,4*(0,5-0,06)                       "původní dvorek"       17,424

11,1*4,85                                                "řez III" 53,835

13,4*1,1                                                  "řez IIIa" 14,740

8,78*7,48                                               "řez Ia" 65,674

9,91*6,53                                               "řez Ca" 64,712

6,65*3,75                                               "řez III" 24,938

7,71*8,45                                              "řez IIIa" 65,150

(4,04+7,9+4,06)*27,25                      "řez II" 436,000

10,92*12,78                                          "řez I" 139,558

16,57*2,38                                            "řez B" 39,437

fig1 Součet                                                 "nová přístavba" 921,468

Použití figury:

131253104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně 

v omezeném prostoru
m3 368,587

131353104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně 

v omezeném prostoru
m3 368,587

131453104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně 

v omezeném prostoru
m3 184,294

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 984,881

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5
m3 552,881

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 2 767,971

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 537,762

fig11 úprava betonových stropů 1 905,615

1,54+1,71+3,36+3,77+9,03+11,85+2,98+35,38+4,66+80,22+24,95+34,36 213,810

45,15+14,8+9,68+7,05+11,83+3,69 92,200

17,15*13,0-10,96*8,8            "102" 126,502

77,46+16,84+39,79+37,02+11,34+1,58+1,44+1,58+1,6+1,43+1,43+4,33+2,44+3,18+7,51+1,6

1+1,47+5,08+8,24
225,370

15,5+14,96+4,78+23,18+3,99+1,64+1,52+1,51+2,84+39,46+20,28+1,85+1,6+1,96+1,5+17,36

+1,48
155,410

(0,57+0,1+16,48)*13,0          "201,202" 222,950

78,13+17,46+22,49+10,3+1,44*3+1,46+1,48+4,24+3,22+1,44+2,96+4,28+1,47+1,49+1,66+1,

62+61,77+99,69+31,27+16,3+7,97+4,32
379,340

8,09*13,23+8,09*2*0,6*4         "301" 145,863

55,31+18,39+16,61+32,88+42,26+42,59+41,21+9,3+18,21+1,56+1,68+1,52+3,19+1,63+18,8

3
305,170

5,0*7,8                                     "strojovna VZT" 39,000

fig11 Součet 1 905,615

Použití figury:

611111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění m2 1 905,615

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 7 529,664

784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 7 529,664

fig12 úprava vnitřních stěn vápenocementovou omítkou 2 963,248

(1,7+3,425)*2*(4,53+0,90)                      "001" 55,658

(4,77+3,425)*1*(3,95+0,53)                 "004,005,025,026" 36,714

16,885*(3,95-0,42)                               "002,003,006,007,008,009" 59,604

Strana 60 z 89

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Kód Popis MJ Výměra

(3,99+13,0)*2*(1,87+0,53)                    "021" 81,552

(3,525+4,2)*2*(1,87+0,53)                      "022" 37,080

(3,525+2,745)*2*(1,87+0,53)                 "023" 30,096

(3,525+2,175)*2*(1,87+0,53)                 "024" 27,360

(8,0+13,0)*2*(7,3-0,75)                           "101" 275,100

-8,0*5,2 -41,600

(17,15+13,0)*2*(3,5+0,2)                      "102" 223,110

-8,0*5,2 -41,600

(7,64+13,6)*2*(3,3+0,13)                       "103,105" 145,706

-(7,64+12,06)*3,36 -66,192

(6,36+0,08+5,76+2,55+0,32+0,15+4,03+2,65+4,325+9,015+4,025)*2*(3,3+0,2)           

"106,107-113,118-122"
274,855

(4,61+0,125+1,0+0,125+1,49+0,15+0,22+2,25+1,725)*2*(3,30+0,2)            "114-117" 81,865

(5,27+1,1)*2*(3,3-0,7)                 "138" 33,124

(13,935+1,6+1,2)*2*(3,3-0,7)      "131" 87,022

(5,58+0,15+1,72+0,15+6,3+4,025)*2*(3,3-0,7)  "125,130,132-134" 93,210

(3,0+5,785)*2*(3,3-0,7)                       "137" 45,682

(0,95+0,1+0,93+0,15*2+1,62+0,1+1,0+0,1+0,95+1,685)*2*(3,3-0,7)       

"126,128,129,135,136"
40,222

(0,57+0,1+16,48+13,0)*2*(7,36-3,65)          "201,202" 223,713

(7,64+13,6)*2*(7,35-3,52)                            "203,205" 162,698

-(7,64+12,06)*3,7 -72,890

(4,085+13,515+0,08+8,835+0,08+5,305+0,27+0,2+4,03+6,975)*2*(7,35-3,52)        "206-215, 

217-223,225,227,228"
332,253

(6,5+3,35+3,325+5,625+2,68)*(7,65-3,47)   "226" 89,786

(8,09+13,26)*2*(14,45-7,3)                "301" 305,305

(7,35+7,5)*2*(11,15-7,57)              "303" 106,326

(7,35+5,7)*2*(11,15-7,57)             "304,305" 93,438

(5,175+0,125+2,0+0,205+7,455+0,125+7,705+0,08+7,58+5,545+0,15+1,73)*2*(10,76-7,57)      

"307-309,311-319"
241,643

-18,36*2,5 -45,900

-5,275*2,5 -13,188

(5,0+7,8)*2*(16,65-14,65)+7,8*2*0,66          "strojovna VZT" 61,496

fig12 Součet                                 "vnitřní zděné a betonové stěny" 2 963,248

Použití figury:

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 2 963,248

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 2 963,248

612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 2 963,248

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 7 529,664

784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 7 529,664

fig122 KZS XPS 140 mm pod terénem 11,685

3,68*0,38                                     "S4d" 1,398

8,405*(0,68-0,3+1,895-0,3)/2   "S4d" 8,300

2,77*(0,9-0,3+1,135-0,3)/2       "S4d" 1,987

fig122 Součet                                "KZS XPS 140 mm pod terénem" 11,685

Použití figury:

622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek  do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm
m2 82,001

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 244,658

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 127,424

28376445 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm m2 16,949

fig123 KZS XPS 140 mm nad terénem 4,457

3,68*0,3                                           "S4d" 1,104

8,405*0,3                                      "S4d" 2,522

2,77*0,3                                      "S4d"   0,831

fig123 Součet                            "KZS XPS 140 mm nad terénem" 4,457

Použití figury:

622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek  do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm
m2 82,001

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 244,658

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 504,536
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622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 127,424

622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 391,639

28376445 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm m2 16,949

fig124 KZS XPS 160 mm pod terénem 43,687

13,77*(3,258-0,8+1,321-0,8)/2         "S1g" 20,510

9,02*(0,6+0,9)/2                          "S6c"  6,765

9,0*0,57                                          "S1a" 5,130

1,525*3,66/2                                     "S1a" 2,791

(0,76+2,525+3,52+3,55)*(2,83-2,01)      "S6c" 8,491

fig124 Součet                           "KZS XPS 160 mm pod terénem" 43,687

Použití figury:

622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek  do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm
m2 82,001

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 244,658

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 127,424

28376447 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm m2 69,152

fig125 KZS XPS 160 mm nad terénem 22,172

13,81*0,3                                   "S1g" 4,143

9,020*(1,521-0,6+1,521-0,9)/2  "S6c" 6,954

1,525*3,66/2                                      "S1a"  2,791

(0,76+2,525+3,52+3,55)*(3,63-2,83)      "S6c" 8,284

fig125 Součet                         "KZS XPS 160 mm nad terénem" 22,172

Použití figury:

622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek  do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm
m2 82,001

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 244,658

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 504,536

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 127,424

622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 391,639

28376447 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm m2 69,152

fig126 KZS MW 180 imitace betonu 112,897

2,73*(5,275+0,69+5,04+0,69)/2                  "S6a" 15,964

9,02*(4,42+0,69)                                               "S6a" 46,092

0,76*(4,42+0,69)                               "S6a" 3,884

(2,525+3,52+3,55)*(4,42+0,69-1,05)       "S6a"   38,956

7,62*1,05                                                "S6a" 8,001

fig126 Součet                                   "KZS MW 180 - imitace betonu" 112,897

Použití figury:

622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 

minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm
m2 291,582

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 244,658

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 504,536

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 127,424

6225310121 Tenkovrstvá silikonová omítka imitace betonu vnějších stěn m2 112,897

63151539 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm m2 176,517

fig127 KZS MW 180 mm 55,214

7,6*(3,51+3,755)                                  "S5a" 55,214

fig127 Součet                                    "KZS MW 180" 55,214

Použití figury:

622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 

minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm
m2 291,582

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 244,658

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 504,536

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 127,424

622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 391,639

63151539 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm m2 176,517

fig128 KZS MW 220 mm 85,744

13,34*1,1                                           "S1c" 14,674

(4,0+2,2+5,57)*(3,03+0,92)          "S1c" 46,492
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3,17*3,75+9,0*1,41                           "S1c" 24,578

fig128 Součet                                                 "KZS MW 220" 85,744

Použití figury:

622221051
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 

minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 240mm
m2 247,505

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 244,658

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 504,536

622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 391,639

622821011 Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 117,234

63151541 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 220mm m2 90,031

fig129 KZS MW 240 mm 161,761

2,6*(3,51+3,28)                                   "S5c" 17,654

1,98*2,4                                                  "S5b" 4,752

6,11*(3,67+0,58)+2,24*0,58            "S8b" 27,267

13,77*(7,09+0,08+9,03+0,08)/2        "S3b" 112,088

fig129 Součet                                                     "KZS MW 240" 161,761

Použití figury:

622221051
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 

minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 240mm
m2 247,505

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 244,658

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 504,536

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 127,424

622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 391,639

63151542 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm m2 169,849

fig13 úprava vnitřních původních stěn sanační omítkou 284,104

(4,77+3,425)*1*(3,95+0,53)                 "004,005,025,026" 36,714

(16,885+(2,125+4,23)*2)*(3,95-0,42)   "002,003,006,007,008,009" 104,470

(6,95+7,37+0,08+6,1-0,65)*2*(3,95-0,35)   "010,011,012" 142,920

fig13 Součet 284,104

Použití figury:

612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 284,104

612821061
Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více 

vrstvách
m2 284,104

784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 284,104

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m m2 284,104

fig130 KZS XPS 220 pod terénem 39,781

(1,845+1,56+5,605+13,34)*0,6         "S1b" 13,410

(4,0+2,2+5,57)*0,6                             "S1b" 7,062

13,77*0,5                                 "S3a" 6,885

(3,17*1,52+1,0*3,5+(9,0-1,0)*1,68+1,0*(1,68+1,41))/2 "S1b"    12,424

fig130 Součet                           "KZS XPS 220 mm pod terénem" 39,781

Použití figury:

622211051
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek  do betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm
m2 63,915

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 244,658

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 504,536

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 127,424

622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 391,639

28376452 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 220mm m2 64,782

fig131 KZS XPS 220 mm nad terénem 21,916

(4,0+2,2+5,57)*(1,52-0,6)/2             "S1b" 5,414

13,77*0,3                                 "S3a" 4,131

(3,1*1,52+1,0*3,5+(9,0-1,0)*1,68+1,0*(1,68+1,41))/2 "S1b"      12,371

fig131 Součet                         "KZS XPS 220 mm nad terénem" 21,916

Použití figury:

622211051
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek  do betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm
m2 63,915

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 244,658

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 504,536

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 127,424
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622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 391,639

28376452 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 220mm m2 64,782

fig132 KZS XPS 240 mm pod terénem 1,624

1,98*(1,12-0,3)                   "pod S5b" 1,624

fig132 Součet                    "KZS XPS 240 mm pod terénem" 1,624

Použití figury:

622211051
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek  do betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm
m2 63,915

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 244,658

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 127,424

283764521 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 240mm m2 2,329

fig133 KZS XPS 240 mm nad terénem 0,594

1,98*0,3                                 "pod S5b" 0,594

fig133 Součet                   "KZS XPS 240 mm nad terénem" 0,594

Použití figury:

622211051
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek  do betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm
m2 63,915

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 244,658

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 504,536

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 127,424

622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 391,639

283764521 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 240mm m2 2,329

fig140 KZS MW 280 mm 175,988

3,68*7,1                                                  "S6bx" 26,128

0,69*6,8                                                  "S5d" 4,692

(12,99+9,11)*4,07                                   "S6bx" 89,947

8,405*(7,09+0,08+5,97)/2                     "S6bx"   55,221

fig140 Součet                                                       "KZS MW 280" 175,988

Použití figury:

622221061
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 

minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 240mm
m2 175,988

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 244,658

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 127,424

63151547 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 280mm m2 184,787

fig141 KZS MW 2*200 mm 123,471

(0,69+1,3+5,49)*(7,415+3,955+0,66)         "S8a" 89,984

-(4,19*7,415+0,69*6,8) -35,761

14,43*(12,03-7,35)+2,6*0,66                      "S8a" 69,248

fig141 Součet                                                          "KZS MW 2x200" 123,471

Použití figury:

622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 

minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm
m2 291,582

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 244,658

622221241
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z desek z minerální vlny celkové tloušťky přes 320 

mm
m2 123,471

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 127,424

63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 129,645

63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 129,645

fig151 soklový profil 136,265

3,68+1,845+1,56+5,605+13,34+4,0+2,2+5,57       "SV" 37,800

12,06+2,6+7,6+1,985+3,55+3,52+2,525+0,76        "SZ" 34,600

1,98+11,01+7,8+9,11                                "JZ" 29,900

9,02+2,77+8,405+13,77                            "JV" 33,965

fig151 Mezisoučet 136,265

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 136,265

59051657 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm m 143,078

fig152 rohové lišty 110,070

1,52+3,03+0,92+12,03                         "SV" 17,500

3,51+3,28+4,57+0,66+3,51+3,755+0,405+4,0+4,1+4,0+4,42+0,69             "SZ" 36,900
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1,12+2,4+4,07+3,67+0,66+3,83+5,3+3,83          "JZ" 24,880

1,52+4,42+0,69+1,135+5,04+0,69+0,9+5,275+0,69+3,258+7,092+0,08           "JV" 30,790

fig152 Mezisoučet 110,070

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 110,070

63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 115,574

fig16 základové pasy C20/25 234,829

3,6*3,3*(5,5-5,35) 1,782

1,01*0,4*(4,5-4,1) 0,162

2,905*(3,425+0,68)*(4,98-4,53) 5,366

3,98*0,7*(4,8-4,1) 1,950

(5,91+1,0+4,14+1,6+4,4+1,6+1,0+3,75)*1,0*(4,8-4,1) 16,380

5,815*0,75*(2,45-2,02) 1,875

1,6*2,65*(4,8-4,1)*2 5,936

3,775*0,9*(4,8-0,35) 15,119

0,5*0,9*(4,3-0,35) 1,778

0,5*0,9*(3,8-0,35) 1,553

0,6*0,9*(3,3-0,35) 1,593

0,6*0,9*(2,8-0,35) 1,323

0,5*0,9*(2,3-0,35) 0,878

0,5*0,9*(1,8-0,35) 0,653

1,19*0,5*(1,25-0,35) 0,536

(0,6+1,525)*0,65*(1,25-0,35) 1,243

(0,65+9,97+0,6+7,22+0,6+2,68+0,6+1,525*3+15,35-1,2-0,65+0,5+2,83)*0,6*(1,25-0,35) 23,612

(0,6+4,52-0,29)*0,76*(1,25-0,35) 3,304

0,5*0,6*(1,25-0,35) 0,270

0,5*0,5*(1,25-0,35) 0,225

0,5*0,6*(4,8-0,35) 1,335

0,5*0,6*(4,3-0,35) 1,185

0,5*0,6*(3,8-0,35) 1,035

0,5*0,6*(3,3-0,35) 0,885

0,5*0,6*(2,8-0,35) 0,735

0,5*0,6*(2,3-0,35) 0,585

5,25*0,6*(1,8-0,35) 4,568

0,5*0,6*(1,3-0,35) 0,285

(6,6+0,5+2,83)*0,6*(0,8-0,35) 2,681

3,3*0,5*(0,8-0,35) 0,743

3,005*0,6*(0,8-0,35) 0,811

(0,6+3,35)*0,71*(0,8-0,35) 1,262

(0,95+0,5+0,925)*0,6*(0,8-0,35) 0,641

(2,56+0,5+0,925)*0,5*(0,8-0,35) 0,897

(3,4-0,75+5,12)*0,5*(2,45+0,55) 11,655

1,87*0,75*(2,45+0,55) 4,208

0,58*0,75*(1,9+0,55) 1,066

0,58*0,75*(1,35+0,55) 0,827

0,57*0,75*(0,8+0,55) 0,577

(3,825+0,8)*0,75*(0,25+0,55) 2,775

(0,6+6,1-0,75+0,6)*0,8*(0,25+0,55) 4,192

(5,79-0,5-0,29)*0,6*(0,25+0,55) 2,400

0,5*0,6*(0,75+0,55) 0,390

0,29*0,76*(1,25+0,55) 0,397

(1,9+5,0)*0,6*(0,25+0,55) 3,312

0,5*0,6*(0,75+0,55) 0,390

0,29*0,6*(1,25+0,55) 0,313

(3,825+2,55+0,5+10,19)*0,5*(0,25+0,55) 6,826

0,5*1,25*(1,25-0,35) 0,563

0,5*1,45*(0,25+0,55) 0,580
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0,6*0,6*(2,57+0,25) 1,015

0,55*0,6*(2,57-0,3) 0,749

0,55*0,6*(2,57-0,85) 0,568

0,88*0,6*(2,57-1,45) 0,591

5,625/2*0,6*(2,57-2,03) 0,911

(5,625/2+0,6+2,525+1,935)*0,6*(2,82-2,03) 3,732

0,565*0,6*(2,82-1,45) 0,464

0,765*0,6*(2,57-0,85) 0,789

0,65*0,6*(2,57-0,3) 0,885

0,6*0,6*(2,57+0,25) 1,015

6,48*0,25*(1,25-0,39+1,25+2,295)/2 3,568

5,64*0,25*(1,25-0,39+1,25+2,295)/2 3,106

5,15*0,40*(1,25-0,39+1,25+2,295)/2*2 9,074

5,15*0,4*0,8*6 9,888

3,6*0,4*0,8*6 6,912

(1,37*2+1,26*2+1,265*3*2+2,275*2+1,05)*0,4*0,8 5,904

1,6*1,6*(2,78-2,13) 1,664

5,35*0,3*(4,77-4,31)                         "opěrka" 0,738

5,4*0,3*(5,16-4,57)                           "opěrka" 0,956

5,35*0,3*(5,55-4,8)                           "opěrka" 1,204

(2,04+8,6)*0,3*(4,98-2,88+3,48-2,88)/2 4,309

1,7*0,4*(3,48-2,88) 0,408

2,09*0,3*(0,84-0,337) 0,315

(0,67+0,62+1,75)*0,4*0,8 0,973

(0,86+0,76+2,51+0,66+5,355+1,245+1,24+1,245+3,42+1,425)*0,55*0,8 8,237

(2,25+7,345+11,75)*0,45*0,8 7,684

(6,21+0,97)*0,45*0,8 2,585

(1,85+5,86)*0,45*0,8 2,776

(5,77+11,21+6,545)*0,45*0,8 8,469

(0,3+1,2+2,19+0,97)*0,4*0,8 1,491

1,2*0,2*0,8 0,192

fig16 Součet 234,829

Použití figury:

274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 234,829

274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 23,620

fig17 základové pasy C 25/30 1,368

2,6*0,6*0,6                                             "pod portálem" 0,936

1,2*0,6*0,6                                             "pod S21" 0,432

fig17 Mezisoučet 1,368

Použití figury:

274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,368

274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 23,620

fig2 rekonstruovaná část 503,550

2,4*4,4*(5,08-4,25)                        "výtah" 8,765

6,52*4,0*(4,25-3,83)                   "vybouraná část suterénu" 10,954

16,87*4,75*(4,25-3,83)              "vybouraná část suterénu"     33,656

3,7*3,4*(5,45-4,25)                      "hlavní schodiště" 15,096

7,0*13,61*(4,25-4,05)                   "plošný odkop" 19,054

11,99*3,09*(0,5-0,3)                     "plošný odkop"   7,410

(9,4*6,8-3,66*2,96)*(2,17-1,2)  "plošný odkop" 51,494

6,35*2,75*2,9 50,641

6,35*2,45                                            "řez III" 15,558

3,11*2,48                                           "řez B" 7,713

17,27*15,15                                      "řez II" 261,641

3,09*6,98                                           "řez B" 21,568

fig2 Součet                                         "rekonstruovaná část" 503,550

Použití figury:
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139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 503,550

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním 

kolečkem do 10 m
m3 503,550

162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

stavebním kolečkem za každých dalších 10 m
m3 503,550

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 984,881

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 2 767,971

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 537,762

fig20 pohledové betony stropů 13,209

7,4*1,785                             "SH3 - 123" 13,209

fig20 Součet 13,209

fig21 pohledové betony stěn 200,193

7,8*(3,83+4,05)                                 "S4a"  61,464

-5,3*3,65 -19,345

(1,785+7,8+1,785)*7,26                "S4a - 123" 82,546

-5,3*3,65 -19,345

9,11*2,93+2,95*0,9                       "S4b,S4c" 29,347

11,01*3,83                                        "S4b,S4c" 42,168

1,985*(3,63+0,20)                        "S4b,S4c" 7,603

(1,945+1,945)*4,05                       "S4a" 15,755

fig21 Součet 200,193

fig3 zpětné zásypy 487,711

6,35*2,45                                            "řez III" 15,558

3,11*2,48                                           "řez B" 7,713

17,27*3,98                                        "řez II" 68,735

3,09*6,98                                           "řez B" 21,568

11,1*4,85                                                "řez III" 53,835

13,4*1,1                                                  "řez IIIa" 14,740

8,78*7,48                                               "řez Ia" 65,674

6,65*3,75                                               "řez III" 24,938

7,71*3,75                                              "řez IIIa" 28,913

(10,8+10,33)*5,0                                "řez II" 105,650

10,92*3,75                                            "řez I" 40,950

16,57*2,38                                            "řez B" 39,437

fig3 Součet                                                487,711

Použití figury:

174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 487,711

58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 877,880

fig341 odvětrávaná fasáda S1d s TI 240 mm 31,490

(1,845+1,56+5,605)*(2,84+2,31)/2        "SV" 23,201

(1,845+1,56+5,605)*0,92                          "SV" 8,289

fig341 Mezisoučet                                         "S1d" 31,490

Použití figury:

6222732811 Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový obousměrný rošt izolace tl. 240 mm m2 163,350

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 244,658

622821011 Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 117,234

591551041 deska velkoformátová fasádní probarvená tl 8mm m2 479,584

fig342 odvětrávaná fasáda S7 s TI 240 mm 131,860

3,44*3,07                                          "SV" 10,561

8,405*(2,44+0,63)                         "JV" 25,803

31,61*(3,32+0,63)                          "JZ" 124,860

-18,36*2,5 -45,900

7,525*(3,32+0,63)                         "SZ" 29,724

-5,275*2,5 -13,188

fig342 Mezisoučet                                        "S7" 131,860

Použití figury:

6222732811 Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový obousměrný rošt izolace tl. 240 mm m2 163,350
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622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 244,658

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 127,424

591551041 deska velkoformátová fasádní probarvená tl 8mm m2 479,584

fig35 odvětrávaná fasáda s TI 300 mm 220,317

25,7*8,56+0,25*1,3 220,317

fig35 Součet 220,317

Použití figury:

6222732812 Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový obousměrný rošt izolace tl. 300 mm m2 220,317

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 244,658

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 127,424

591551041 deska velkoformátová fasádní probarvená tl 8mm m2 479,584

fig36 odvětrávaná fasáda jednoduchý rošt TI 180 mm - G 263,821

(14,31+9,235)*2*(6,09+0,73)         "S9" 321,154

-9,235*(11,63-8,56) -28,351

-(14,31+7,0)/2*(11,28-8,56) -28,982

fig36 Mezisoučet                                        "G" 263,821

Použití figury:

6222730811 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 240 mm m2 322,935

762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 

4
m3 18,371

762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz m2 322,935

762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 10,334

764121415 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 670 mm sklonu přes 60° m2 322,935

765193001 Montáž podkladního vyrovnávacího pásu m2 462,459

60511081 řezivo jehličnaté středové SM tl 18-32mm dl 4-5m jakost II m3 11,367

62866380 pás podkladní asfaltového šindele m2 508,704

fig37 odvětrávaná fasáda jednoduchý rošt TI 180 mm - H 59,114

(8,64+5,92)*2*(17,41-15,38) 59,114

fig37 Mezisoučet                                       "H" 59,114

Použití figury:

6222730811 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 240 mm m2 322,935

762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 

4
m3 18,371

762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz m2 322,935

762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 10,334

764121415 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 670 mm sklonu přes 60° m2 322,935

765193001 Montáž podkladního vyrovnávacího pásu m2 462,459

60511081 řezivo jehličnaté středové SM tl 18-32mm dl 4-5m jakost II m3 11,367

62866380 pás podkladní asfaltového šindele m2 508,704

fig38 oplechování střechy ve skladbě SH9 139,524

16,61*(0,15+8,1+0,15)                      "SH9" 139,524

fig38 Mezisoučet 139,524

Použití figury:

764121411 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 670 mm sklonu do 30° m2 139,524

765191021 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve m2 139,524

765193001 Montáž podkladního vyrovnávacího pásu m2 462,459

28329044
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní 

PP 150g/m2
m2 153,476

62866380 pás podkladní asfaltového šindele m2 508,704

fig4 trativody DN 100 50,400

6,3*4+7,3+5,9+12,0                                                "spodní etáž" 50,400

fig4 Mezisoučet                                                             50,400

Použití figury:

212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 50,400

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 49,059

211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 

m
m2 414,680

69311172 textilie ÚV stabilizace 300g/m2 do š 8,8 m m2 456,148

fig41 ZB tl. 200 mm 135,230

Strana 68 z 89

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Kód Popis MJ Výměra

(3,4+2,7)*2*(5,35-4,1)              "kolem osobního výtahu, řez B" 15,250

(0,3+3,45)*(4,78-1,95)                "kolem výtahu kulis, řez A" 10,613

(5,7+0,2+0,08+0,6+6,95)*(3,95-0,35)              "1.p.p., řez I" 48,708

(8,005+1,62+0,45*2+0,515+0,2)*(2,02+0,55)                       "mezipatro, řez III" 28,887

(3,1+3,505+2,585+3,35+4,25)*(0,55+0,25)                    "mezipatro, řez C" 13,432

7,0*(3,32-0,7)                           "1.n.p., řez III"                                             18,340

fig41 Mezisoučet                                 "S1" 135,230

Použití figury:

279113132 Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 135,230

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 5,066

fig42 ZB tl. 300 mm 124,111

(0,575+1,7+0,625+4,255-0,3)*(4,78-4,1)                      "základy, řez III" 4,661

(0,64+0,2+0,06+6,96+2,95+0,08+0,44+16,885+0,2)*(4,1-0,4)       "1.p.p., řez II" 105,136

5,915*(2,02+0,4)                                                    "základy, řez B" 14,314

fig42 Mezisoučet                                                                  "S2" 124,111

Použití figury:

279113134 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 124,111

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 5,066

fig43 ZB tl. 400 mm 14,299

1,1*(1,9+0,35)                                      2,475

1,3*(2,05-0,55) 1,950

(0,6+0,55+0,55+0,88+5,625/2)*(3,32-2,57) 4,044

(5,625/2+0,6+2,525+0,2+1,935+0,565)*(3,32-2,82) 4,319

(0,765+0,65+0,6)*(3,32-2,57) 1,511

fig43 Mezisoučet                                      "základy - dřík z bednících dílců" 14,299

Použití figury:

279113135 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 14,299

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 5,066

fig45 100/180 223,470

fig45 (17,39-0,2)*(7+6)                           "100/180" 223,470

Použití figury:

762335122
Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na 

ocel
m 223,470

762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 

4
m3 18,371

762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 10,794

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 4,425

fig46 OSB 22 mm 139,239

fig46 (17,39-0,2)*(7,6+0,5)                                                              "SH8" 139,239

fig47 bednění 24 mm 132,363

fig47 (17,39-0,2)*7,7                                                                    "SH9" 132,363

Použití figury:

762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 132,363

762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 

4
m3 18,371

762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 10,794

60511112 řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m m3 3,494

fig48 OSB 22 mm zaatikový žlab 23,422

16,73*(0,3+0,3+0,5+0,3)              "OSB 22 mm - zaatikový žlab" 23,422

fig48 Mezisoučet 23,422

Použití figury:

762341675 Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na pero a drážku m2 125,321

762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 10,794

60726278 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm m2 137,853

fig49 60/80 kontralatě 174,650

19*(0,45+7,7)                                                           "SH9 - 80/60" 154,850

18*(0,3+0,3+0,5)                                           "zaatikový žlab - 60/80" 19,800

fig49 Mezisoučet 174,650

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 174,650

762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 

4
m3 18,371

762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 10,794

60514112 latě střešní surové řezivo jehličnaté dl 4m m3 0,922

fig5 trativody DN 150 33,800

2,2+7,0+9,0+3,4+8,0+4,2                                "horní etáž" 33,800

fig5 Mezisoučet                                                  33,800

Použití figury:

212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 33,800

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 49,059

211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 

m
m2 414,680

69311172 textilie ÚV stabilizace 300g/m2 do š 8,8 m m2 456,148

fig50 OSB 22 mm - atiky 101,899

(7,68+0,45+8,945+2,8)*0,45                   8,944

(5,46+0,45+7,195)*0,45                                                5,897

(7,22+0,54*2+13,1)*2*0,54 23,112

(7,895+0,61*2+12,97)*2*0,61 26,944

(5,26+0,5+7,56+0,5+5,26)*0,50 9,540

(7,045+30,37+7,045+2,9+0,56*3)*0,56                27,462

fig50 Součet 101,899

Použití figury:

762341675 Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na pero a drážku m2 125,321

762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 10,794

60726278 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm m2 137,853

fig51 TI ve skladbě SH8,SH9 250,974

(17,39-0,2)*(7,4+6,6+0,6)                                              250,974

fig51 Mezisoučet                                                            "SH8,SH9" 250,974

Použití figury:

713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 275,824

713111122 Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 250,974

766427112 Montáž obložení podhledů podkladového roštu m 1 003,896

60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm m3 2,650

63148010 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039  tl 180mm m2 255,993

63148104 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 255,993

fig52 TI v S10a,b 128,338

(17,39-0,2+0,1*12)*3,3 60,687

13,315*0,4+(13,315+7,4)/2*(3,3-0,4)-0,9*2,35-0,8*1,2 32,288

13,315*0,4+(13,315+7,4)/2*(3,3-0,4) 35,363

fig52 Mezisoučet                                                            "S10a,b - 3.n.p." 128,338

Použití figury:

713131131 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek uvnitř objektu m2 128,338

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 128,338

766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 513,352

28329034
fólie kontaktní (pouze na TI) difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 

mikroporézní PP 115-121g/m2 s integrovanou samolepící páskou
m2 141,172

60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm m3 1,355

63151289 deska tepelně izolační minerální do příček λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 130,905

63151290 deska tepelně izolační minerální do příček λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 130,905

fig6 trativody DN 200 136,600

32,0                                                                                           "horní etáž" 32,000

9,3+4,4+30,0+13,2+4,0+9,3+8,6+5,6+10,0+7,2+3,0   "spodní etáž" 104,600

fig6 Mezisoučet 136,600

Použití figury:

212755218 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože m 136,600

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 49,059

211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 

m
m2 414,680
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Kód Popis MJ Výměra

69311172 textilie ÚV stabilizace 300g/m2 do š 8,8 m m2 456,148

fig61 SDK příčka tl. 100 mm 1xH2 12,5 mm 253,763

3,425*2,9                                  "004" 9,933

(1,805+2,0)*3,53                    "002,003" 13,432

2,125*3,53                                "007" 7,501

(0,6+1,3+0,6+0,65)*3,6        "010" 11,340

4,775*1,58                               "025,026" 7,545

(2,65*2+0,32+0,15+4,03+1,7*3+2,0+1,7+2,05)*3,05       "107 - 113" 62,983

(1,275+0,95+2,425+0,95)*3,05                        "118,119,121" 17,080

(1,685+0,915+0,1+0,915+1,62+0,15+1,685)*2,85     "126,127,128,136" 20,150

1,1*2,6                              "138" 2,860

(2,65*2+0,27+0,2+4,03+1,7*3+1,7*2+1,875+0,2)*3,05    "207 - 215" 62,144

1,51*3*3,05                             "219,220,221" 13,817

(2,1+0,57+0,57+2,1)*3,7              "201" 19,758

1,8*1*2,9                                "315,316" 5,220

fig61 Součet                                        "SDK 1" 253,763

Použití figury:

763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB m2 253,763

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 748,854

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 7 529,664

784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 7 529,664

fig62 SDK příčka tl. 125 mm, 2xH2 12,5 mm 202,137

(2,455+0,125+0,52+2,08+2,0+2,0+4,23)*3,53                   "002,003,006" 47,337

13,0*1,1                                     "pod 102" 14,300

4,18*3,05                                     "116" 12,749

(1,585+1,585)*3,05                   "115,116" 9,669

(4,03+1,895+0,105)*3,05                   "207,213,214" 18,392

(4,325+4,325+1,85)*3,05                 "218,219,220,221,222" 32,025

5,545*2,7                                                 "309,311" 14,972

(5,175+0,125+0,83+1,17+1,8*3+5,47)*2,9          "312-319" 52,693

fig62 Součet                                                              "SDK 2" 202,137

Použití figury:

763111444 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB m2 202,137

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 748,854

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 7 529,664

784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 7 529,664

fig63 SDK příčka tl. 150 mm 2xH2 12,5 mm 163,311

3,57*2,9                                        "005" 10,353

(2,8+1,585+4,025+0,95+2,075+1,025)*3,05      "106,115,119,121,120"        38,003

4,025*3,05                                      "122" 12,276

(1,175*2+4,025*2+0,3+1,685+1,855*2+1,72*3)*3,05      "125 - 135" 64,828

(4,325+4,325+3,76)*3,05                     "206" 37,851

fig63 Součet                                                         "SDK 3" 163,311

Použití figury:

763111437 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 163,311

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 748,854

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 7 529,664

784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 7 529,664

fig64 SDK příčka tl. 175 mm, 3xAKU 12,5 mm 17,435

(1,925+2,49+1,925)*2,75                      "202" 17,435

fig64 Součet                                                       "SDK 6" 17,435

Použití figury:

763112353
SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s 

dvojitou izolací EI 90 Rw do 70 dB
m2 17,435

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 748,854

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 7 529,664

784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 7 529,664
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Kód Popis MJ Výměra

fig65 SDK příčka zdvojená tl. 205 mm, 2xA 12,5 mm 112,208

(0,24+0,3+7,58+0,08+7,705+0,125+7,455+0,205+5,245)*3,2         "308,309,311" 92,592

(5,175+0,125+0,83)*3,2                            "313,312" 19,616

fig65 Součet 112,208

Použití figury:

763112315
SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50+50 mm 

EI 60 Rw 64 dB
m2 112,208

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 748,854

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 7 529,664

784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 7 529,664

fig66 SDK předstěna 1xH2 12,5 mm 77,378

0,95*3,53                                         "002" 3,354

(0,94+0,93*3+0,925*2+0,935+0,95*2)*3,05         "107-114,118,119" 25,666

(1,025*2+0,915+0,915+0,95)*3,05                        "126,128,129,133,136" 14,732

(0,94+0,93*3+0,93+0,88+0,94)*3,05                 "208-211,215,217,220" 19,764

(0,93*4+1,06)*2,9                                     "314 - 318" 13,862

fig66 Součet 77,378

Použití figury:

763121433
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDFH2 12,5 s izolací EI 30 

Rw do 12 dB
m2 77,378

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 257,678

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 7 529,664

784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 7 529,664

fig67 SDK předstěna 1xDF 12,5 mm 143,086

(0,5+0,3)*2*3,3            "007-kapotáž ocel. sloupu" 5,280

(0,5+0,3)*2*3,3            "009-kapotáž ocel. sloupu" 5,280

(0,5+1,3+0,5)*3,4                     "010" 7,820

(0,5+1,3+0,5)*3,4                     "103" 7,820

(4,4+1,6)*3,3                             "105" 19,800

(0,5+1,3+0,5)*3,8                     "203" 8,740

(4,4+1,6)*3,7                             "205" 22,200

(0,3+5,4+5,4)*3,5                    "305" 38,850

(0,22+0,45+0,45+7,285+0,125)*3,2        "319" 27,296

fig67 Mezisoučet 143,086

Použití figury:

763121425 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30 m2 143,086

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 257,678

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 7 529,664

784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 7 529,664

fig68 SDK podhled 1xH2 12,5 mm 53,490

1,54+1,71+3,36+3,77                "002,002a,003,004" 10,380

1,58+1,44+1,58+1,6+1,43+1,43+4,33+2,44+1,61+1,47   

"108,109,110,111,112,113,114,115,118,119"
18,910

1,44+1,44+1,44+1,46+1,48+1,44+2,96+1,47+1,49        

"208,209,210,211,212,215,217,219,220"
14,620

1,56+1,68+1,52+3,19+1,63              "314,315,316,317,318" 9,580

fig68 Součet                                            "POD 2 - V" 53,490

Použití figury:

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 53,490

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 905,415

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 7 529,664

784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 7 529,664

fig69 SDK podhled 1xA 12,5 mm 64,073

9,03                                          "005" 9,030

(4,228+2,6+0,25+2,57+5,7)*(0,6+0,1)             "čela" 10,744

4,228*(0,6+0,6)                                                      "čela" 5,074

(0,85+2,4+2,4+4,65)*(0,7+0,1)                         "čela" 8,240

(1,9+2,3+0,3+2,35+2,3+2,2)*0,67                7,605

(0,18+2,2+1,07)*0,6 2,070

3,18+7,51                                                           "116,117" 10,690
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(0,9+1,6+0,9)*(0,8+0,1)                                "106 - čelo" 3,060

4,28+1,66+1,62                                               "218,221,222" 7,560

fig69 Součet                                                                 "POD 2 -O" 64,073

Použití figury:

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 64,073

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 905,415

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 7 529,664

784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 7 529,664

fig7 podezdívka stávajících základů 112,744

(1,075*1,0+2,905*1,0+16,72*1,0)*(4,8-4,1) 14,490

1,0*1,0*(5,25-4,1) 1,150

12,275*1,5*(5,87-4,1) 32,590

(1,5*1,5+1,0*1,7)*(5,87-4,1) 6,992

1,0*1,7*(5,25-4,1) 1,955

8,485*1,7*(4,8-4,1) 10,097

(1,7+5,825+1,2+9,835)*1,2*(4,8-4,1) 15,590

2,15*1,2*(5,87-4,1) 4,567

0,5*1,2*(4,8-0,35) 2,670

0,5*1,0*(4,3-0,35) 1,975

0,5*1,0*(3,8-0,35) 1,725

0,5*1,0*(3,3-0,35) 1,475

0,5*1,0*(2,8-0,35) 1,225

0,5*1,0*(2,3-0,35) 0,975

0,5*1,0*(1,8-0,35) 0,725

0,5*1,0*(1,3-0,35) 0,475

10,86*1,0*(0,8-0,35) 4,887

0,825*1,5*(1,35-0,35) 1,238

0,825*1,5*(1,9-0,35) 1,918

0,6*0,5*(2,45-0,35) 0,630

(0,6+7,675+0,75)*0,85*(2,45-2,02) 3,299

6,5*0,75*(2,45-2,02) 2,096

fig7 Mezisoučet                                                       "stávající základy" 112,744

Použití figury:

279232513 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC m3 112,744

132211401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 112,744

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 984,881

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 2 767,971

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 537,762

fig70 SDK podhled 1xA 12,5 mm včetně TI 539,542

17,15*(1,92+1,92)                                   "102 pod balkony" 65,856

(1,35+3,6+1,073)*8,8                            "102 pod balkony" 53,002

16,48*(2,1+2,1)                                       "102 nad balkony" 69,216

3,25*(13,0-2,1*2)                                   "102 nad balkony" 28,600

8,5*13,9                                                    "102 nad balkony" 118,150

13,9*0,35*2                                              "102 čela" 9,730

13,9*0,50*2                                              "102 čela" 13,900

61,77-4,54*4,715-2,575*3,025                "223" 32,575

(2,575+3,025+2,575)*(0,3+0,1)              "223 čelo" 3,270

(4,54+4,715)*2*0,75                                 "223 čelo" 13,883

99,69                                                               "225" 99,690

(12,85+4,715+12,85)*0,75                      "225 čelo" 22,811

(11,85+3,715)*2*0,1                                 "225 čelo" 3,113

(11,25+3,115)*2*0,2                                 "225 čelo" 5,746

fig70 Součet                                                             "POD 2 - O" 539,542

Použití figury:

763131412 SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 539,542
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763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 905,415

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 7 529,664

784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 7 529,664

fig71 SDK podhled 1xAKU 12,5 mm 131,680

11,34+5,08+8,24                                      "107,120,121" 24,660

10,30+4,34+3,22                                     "207,213,214" 17,860

42,26-6,6*3,2+(6,6+3,2)*2*0,45                "308" 29,960

42,59-6,6*3,2+(6,6+3,2)*2*0,45                "309" 30,290

41,21-6,6*3,2+(6,6+3,2)*2*0,45                "311" 28,910

fig71 Součet                                                           "POD 2 - A" 131,680

Použití figury:

763131491 SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 131,680

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 905,415

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 7 529,664

784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 7 529,664

fig72 SDK podhled 1xDF 15 mm 103,190

15,50                                                     "122" 15,500

4,74+31,27                                         "202,226" 36,010

5,7*1,6+1,4*0,7                               "302 - osvětlovací rampa" 10,100

(5,55+1,65+0,5)*5,4                          "304,305" 41,580

fig72 Součet                                               "POD 2-P" 103,190

Použití figury:

763131533 SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30 m2 103,190

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 905,415

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 7 529,664

784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 7 529,664

fig73 rošt 60/80 k POD 3 42,000

7,0*3                                  "103" 21,000

7,0*3                                    "203" 21,000

fig73 Mezisoučet                                    "rošt 60/80 k POD 3" 42,000

Použití figury:

714119002 Montáž akustických obkladů rošt podkladový na stropy m 42,000

61223262 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový m3 0,222

fig74 AKU podhled dřevěný POD 3 24,850

7,0*(1,25+0,5)                                  "103" 12,250

7,0*(1,3+0,5)                                    "203" 12,600

fig74 Mezisoučet                                    "POD 3" 24,850

Použití figury:

714111401 Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů na závěsné latě m2 24,850

713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 275,824

607222681 AKU panel podhledový dřevěný MDF 600 x 600 x16 mm m2 26,093

63231235 deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 80mm m2 25,347

fig75 AKU podhled skládaný POD 4 310,262

4,65*5,65 26,273

(5,7+2,57)*2,025 16,747

5,85*4,228-2,6*2,203 19,006

2,455*4,228 10,380

6,525*1,525 9,951

1,946*(6,975-1,525-2,65) 5,449

8,31*2,65 22,022

6,36*2,65 16,854

3,76*(7,314-2,65) 17,537

2,146*(6,975-2,65) 9,281

5,305*2,65 14,058

2,575*3,025 7,789

4,54*4,715 21,406

18,742*1,73 32,424
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11,585*1,53 17,725

(6,6+6,6+6,6)*3,2 63,360

fig75 Součet                                                    "POD 4" 310,262

Použití figury:

714121013 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt m2 310,262

59036035 panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm m2 325,775

fig77 SDK příčka zdvojený profil 2xDF 12,5 mm - SDK7 37,214

(0,35+5,39+0,35+2,0)*2*2,3       "místnost osvětlovače" 37,214

fig77 Mezisoučet                                    "SDK 7" 37,214

Použití figury:

7631123281
SDK příčka mezibytová tl 355 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s dvojitou 

izolací EI 90 Rw do 71 dB
m2 37,214

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 257,678

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 7 529,664

784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 7 529,664

fig78 SDK podhled 2xDF 12,5 mm - ST5 13,440

(0,35+1,3+0,35)*(0,35+5,39+0,35)             "osvětlovač" 12,180

0,7*(0,35+1,1+0,35)                                       "osvětlovač" 1,260

fig78 Mezisoučet                           "ST 5 - podhledová část" 13,440

Použití figury:

763132461
SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 mm bez TI EI 45 dvouvrstvá spodní kce 

UA+CD
m2 13,440

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 905,415

763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 26,880

7631324611
SDK záklop samostatný požární předěl 2xDF 12,5 mm bez TI EI 45 dvouvrstvá spodní kce 

UA+CD
m2 13,440

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 7 529,664

784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 7 529,664

63148011 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039  tl 200mm m2 13,709

63148104 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 13,709

fig8 izolace proti vodě vodorovná 834,235

3,6*3,4                                   "hydroetáž Ia" 12,240

2,8*4,5                                   "hydroetáž I" 12,600

4,8*4,4+17,9*7,4+7,0*12,9       "hydroetáž II" 243,880

8,3*9,8                                     "hydroetáž III" 81,340

17,0*6,3                                  "hydroetáž IV" 107,100

37,2*8,0+(10,6+10,6)*2,0  "hydroetáž IV, V" 340,000

7,3*2,9+(7,3+6,5)/2*0,7+6,5*3,1/2+2,5*0,4    "hydroetáž VI" 37,075

fig8 Mezisoučet                                         "D.1.1.b-17,18" 834,235

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 834,235

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 1 668,470

11163150 lak asfaltový penetrační t 0,398

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 2 934,224

fig81 keramický obklad maloformátový 257,040

(1,8+0,95)*2*2,7-0,7*2,0                     "002" 13,450

(1,8+0,95)*2*2,7-0,7*2,0                     "002a" 13,450

(1,6+2,0)*2*2,7-0,7*2,0*3                   "003" 15,240

(1,5+1,1+3,42)*2,7-0,7*2,0                 "004" 14,854

(1,49+1,625)*2*2,85-0,8*2,0              "115" 16,156

(0,475+1,08+1,025+0,3+0,425+1,3)*2*2,4-0,7*2,0*3-0,8*2,0 "126" 16,304

(0,95+1,725)*2*2,4-0,7*2,0                "127" 11,440

(1,62+0,94)*2*2,4-0,7*2,0                  "128" 10,888

(1,62+0,93)*2*2,4-0,7*2,0                  "129" 10,840

(1,72+1,65)*2*2,4-0,7*2,0                  "130" 14,776

(1,08+0,475+1,025+0,3+1,725)*2*2,4-0,7*2,0*2-0,8*2,0  "133,135"  17,704

(1,72+0,93)*2*2,4-0,7*2,0                  "134" 11,320

(0,95+1,725)*2*2,4-0,7*2,0               "136" 11,440
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(1,85+2,42)*2*2,85-0,8*2,0                "218" 22,739

(1,51+0,935)*2*2,85-0,7*2,0*2         "219" 11,137

(1,36+0,94)*2*2,85-0,7*2,0                "220" 11,710

(1,51+0,975)*2*2,85-0,7*2,0*2         "221" 11,365

(1,51+0,975)*2*2,85-0,7*2,0-0,8*2,0-0,8*2,3         "222" 9,325

(0,93+1,8)*2*2,7-0,8*2,3                     "318" 12,902

fig81 Součet 257,040

Použití figury:

781474119 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 257,040

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 790,740

59761427
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání 

světlé přes 85 ks/m2
m2 282,744

fig82 keramický obklad velkoformátový do 0,5 ks/m2 98,684

6,35*(1,9+0,6)                                                      "010" 15,875

(1,07+0,2+2,2+0,2+0,18)*1,9                          "010" 7,315

(4,325+9,015+3,125+1,2)*2,85                      "106,106a" 50,345

-(0,8*2,3*2+1,8*2,3) -7,820

1,6*0,8                                                            "mezi 106 a 206" 1,280

(4,325+3,76+4,325)*2,85                                "206,223" 35,369

-0,8*2,3*2 -3,680

fig82 Mezisoučet 98,684

Použití figury:

781474151
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 0,5 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 98,684

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 790,740

597613712 dlažba velkoformátová keramická slinutá, do 0,5 ks/m2 m2 123,355

fig83 keramický obklad velkoformátový do 2 ks/m2 435,016

(0,15+4,03+3,675)*2*2,85-0,7*2,3*6-0,8*2,3          "107" 33,274

(0,93+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                   "108" 13,381

(0,93+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                   "109" 13,381

(0,93+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                   "110" 13,381

(0,94+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                   "111" 13,438

(0,925+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                 "112" 13,353

(0,925+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                 "113" 13,353

(1,47+1,0+1,725)*2*2,85-0,8*2,3       "114" 22,072

(1,7+0,95)*2*2,85-0,7*2,3                    "118" 13,495

(1,7+0,95)*2*2,85-0,7*2,3                    "119" 13,495

(1,8+2,975)*2*2,85-0,8*2,3*2             "120" 23,538

(2,625+0,225+2,975)*2*2,85-0,7*2,3*2-0,8*2,3             "121" 28,143

(0,2+4,03+3,325)*2*2,85-0,7*2,3*5-0,8*2,3                "207" 33,174

(0,93+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                   "208" 13,381

(0,93+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                   "209" 13,381

(0,93+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                   "210" 13,381

(0,94+1,7)*2*2,85-0,7*2,3                   "211" 13,438

(1,7+0,87)*2*2,85-0,7*2,3                   "212" 13,039

(2,2+1,875)*2*2,85-0,8*2,3*2            "213" 19,548

(1,65+1,875)*2*2,85-0,7*2,0-0,8*2,3          "214" 16,853

(1,7+0,93)*2*2,85-0,7*2,3                   "215" 13,381

(1,85+1,63)*2*2,85-0,8*2,3                "217" 17,996

(0,93+1,8)*2*2,7-0,8*2,3*2                 "314" 11,062

(0,93+1,8)*2*2,7-0,7*2,3-0,8*2,3       "315" 11,292

(0,93+1,8)*2*2,7-0,7*2,3                     "316" 13,132

(1,81+1,8)*2*2,7-0,8*2,3                     "317" 17,654

fig83 Součet 435,016

Použití figury:

781474152
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 2 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 435,016

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 790,740

59761371 dlažba velkoformátová keramická slinutá, bílá přes 0,5 do 2 ks/m2 m2 500,268
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Kód Popis MJ Výměra

fig85 keramický sokl 172,295

0,67+4,228+0,52+2,08+1,645+0,48+3,27+0,08+8,35+0,6+7,197-0,65+2,9+2,1+1,95+6,1-

0,65+1,15+0,5+1,3+0,5+0,6+0,67+1,55+0,575+0,6+2,125+3,4+0,67+0,67
55,180

(0,3+0,45)*2 1,500

0,6+8,699+0,6+5,76+0,08+6,36-

2,2*2+2,65+0,35+4,665+6,525+4,179+5,45+0,321+0,6+0,05+4,4+1,6
48,489

(0,3+0,4)*2*2 2,800

0,8+1,3+0,8 2,900

0,6+13,0-1,1*2+0,6+5,305-2,55+3,065+6,975+0,271+0,65+4,4+1,6 31,716

(0,3+0,4)*2*2 2,800

0,8+1,3+0,8 2,900

0,3+0,1+0,71+4,6+5,4+1,65+2,1+3,45+0,1+5,6 24,010

fig85 Součet 172,295

Použití figury:

771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 172,295

597614161 sokl -  dlaždice keramické  600 x 75mm m 189,525

fig86 keramické stupnice nebo podstupnice 113,850

1,65*(23+23+23) 113,850

fig86 Mezisoučet 113,850

Použití figury:

771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 113,850

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 710,255

771274242
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 

mm
m 113,850

597613712 dlažba velkoformátová keramická slinutá, do 0,5 ks/m2 m2 736,788

fig88 zámečnické kce pozinkované 720,000

240,0*3                                      720,000

fig88 Mezisoučet                                       "zámečnické pozinkované konstrukce" 720,000

Použití figury:

767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg kg 804,000

553999012 zámečnické konstrukce žárově zinkovaná kg 720,000

fig89 zámečnické nerezové konstrukce 84,000

28,0*3 84,000

fig89 Mezisoučet                                        "zámečnické nerezové konstrukce" 84,000

Použití figury:

767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg kg 804,000

5539990121 zámečnické konstrukce nerezová kg 84,000

fig9 izolace proti vodě svislá 423,118

(3,2+3,0)*2*1,4                       "hydroetáž Ia" 17,360

(2,4+4,0)*2*3,0                        "hydroetáž I" 38,400

(7,0+3,0+17,4+6,3+7,5+2,5)*3,7       "hydroetáž II" 161,690

14,5*(3,95-0,2)/2+4,1*0,7                 "hydroetáž II" 30,058

13,0*2,5+6,2*1,7                                     "hydroetáž III" 43,040

(8,0+2,1+1,9)*0,6+10,6*3,6                "hydroetáž IV" 45,360

(8,5+3,0+3,35+4,25)*0,9          "mezi IV a V" 17,190

(3,4+8,0)*1,5+(7,0+2,0+10,6)*2,7  "hydroetáž V" 70,020

fig9 Mezisoučet                                         "D.1.1.b-17,18" 423,118

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 423,118

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 846,236

11163150 lak asfaltový penetrační t 0,398

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 2 934,224

fig91 soklík dřevěný 169,720

(8,0+13,0)*2                                                   "101" 42,000

(17,15+13,0)*2                                             "102" 60,300

(4,085+13,515+8,835+0,15+6,975+0,15)*2   "223,225,227,228" 67,420

fig91 Mezisoučet 169,720

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

775413320 Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením m 169,720

61418155 lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm m 186,692

fig97 prostorové lešení v do 10 m 1 239,602

17,15*13,0*5,56 1 239,602

fig97 Mezisoučet 1 239,602

Použití figury:

943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 1 239,602

943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD 

den použití
m3 37 188,060

943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 

m
m3 1 239,602

fig98 prostorové lešení v přes 10 m 1 222,000

8,0*13,0*(12,65-0,9) 1 222,000

fig98 Mezisoučet 1 222,000

Použití figury:

943211112 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m m3 1 222,000

943211212
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD 

den použití
m3 36 660,000

943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 

m
m3 1 222,000

fig99 fasádní lešení 1 810,760

(25,7+0,65+2,2+1,3+4,15)*(8,48+3,23+8,48+4,87)/2 426,020

9,115*(15,3-8,48) 62,164

(0,65+2,2+1,3+4,15)*(11,95-8,48) 28,801

3,4*(11,55-1,1) 35,530

13,81*(8,48+0,65+8,48-1,1)/2 114,002

13,525*(11,55-8,48) 41,522

14,19*(15,3-11,55) 53,213

8,325*(8,48-2,3+8,48-1,1)/2 56,444

8,165*(11,55-8,48) 25,067

2,8*(8,48-2,53+8,48-2,3)/2 16,982

8,945*(8,48-2,83+8,48-2,53)/2 51,881

(9,29+7,8+12,89)*(3,63+0,02) 109,427

31,49*(11,55-3,63) 249,401

6,11*(11,95-3,63) 50,835

9,115*(15,3-11,55) 34,181

(0,475+7,75)*(8,48-2,93) 45,649

7,525*(11,55+0,02) 87,064

14,35*(8,48+1,4+8,48+4,93)/2 167,106

14,35*(11,95-8,48) 49,795

14,19*(15,3-11,95) 47,537

(5,76+8,56)*2*(17,33-15,3) 58,139

fig99 Součet 1 810,760

Použití figury:

941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 

do 25 m
m2 1 810,760

941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD 

den použití
m2 162 968,400

941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m 

v do 25 m
m2 1 810,760

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 810,760

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 162 968,400

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 810,760

n1 n1 209,750

209,75 209,750

n1 Mezisoučet                             "n1" 209,750

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938
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Kód Popis MJ Výměra

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 604,670

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 604,670

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 604,670

28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137

28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm m2 213,945

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 1 636,764

n10 n10 73,520

55,31+18,21 73,520

n10 Mezisoučet                          "n10" 73,520

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 604,670

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 604,670

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 604,670

28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137

28372303 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 40mm m2 221,830

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 1 636,764

n2 n2 112,150

112,15 112,150

n2 Mezisoučet                            "n2" 112,150

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 260,700

775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 112,150

775591314 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž m2 112,150

775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 112,150

60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,579

n3 n3 77,460

77,46 77,460

n3 Mezisoučet                            "n3" 77,460

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 604,670

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 604,670

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 604,670

28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137

28372305 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm m2 602,290

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 1 636,764

n4 n4 7,560

4,28+1,66+1,62 7,560

n4 Mezisoučet                            "n4" 7,560

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938
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Kód Popis MJ Výměra

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 604,670

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 604,670

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 604,670

28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137

28372305 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm m2 602,290

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 1 636,764

n5 n5 136,510

78,13+22,49+2,5*7,0 118,120

18,39 18,390

n5 Mezisoučet                            "n5" 136,510

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 604,670

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 604,670

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 604,670

28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137

28372305 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm m2 602,290

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 1 636,764

n6 n6 41,960

10,3+1,44*3+1,46+1,48+4,24+3,22+1,44+2,96+1,47+1,49 32,380

1,56+1,68+1,52+3,19+1,63 9,580

n6 Mezisoučet                            "n6" 41,960

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 128,120

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 604,670

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 604,670

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 604,670

28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137

28372305 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm m2 602,290

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 1 636,764

n7 n7 216,080

4,74+16,3+7,97 29,010

32,88+42,26+42,59+41,21+9,3+18,83 187,070

n7 Mezisoučet                           "n7" 216,080

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 604,670

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 604,670

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 604,670

28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137

28372305 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm m2 602,290
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Kód Popis MJ Výměra

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 1 636,764

n8 n8 143,960

61,77-2,5*7,0+99,69 143,960

n8 Mezisoučet                           "n8" 143,960

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 604,670

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 604,670

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 604,670

28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137

28372303 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 40mm m2 221,830

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 1 636,764

n9 n9 110,910

110,91 110,910

n9 Mezisoučet                           "n9" 110,910

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 604,670

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 604,670

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 604,670

28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137

28372305 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm m2 602,290

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 1 636,764

p1 p1 26,190

3,18+7,51+15,5 26,190

p1 Mezisoučet                                  "p1" 26,190

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 604,670

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 604,670

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 604,670

28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137

28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 598,699

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 1 636,764

p10 p10 53,460

1,65*(8+7+8)*0,3*3           "ramena" 34,155

1,95*1,65*2*3                    "mezipodesty" 19,305

p10 Mezisoučet                              "p10" 53,460

p2 p2 238,980

35,38-2,6*4,9+80,22+24,95+34,36 162,170

39,79+37,02 76,810

p2 Mezisoučet                                 "p2" 238,980

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938
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Kód Popis MJ Výměra

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 604,670

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 604,670

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 604,670

28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137

28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 598,699

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 1 636,764

p3 p3 67,410

1,54+3,36+3,77 8,670

11,34+1,58+1,44+1,58+1,6+1,43+1,43+4,33+2,44+1,61+1,47+5,08+8,24+3,99+1,52+1,51+2,

84+1,85+1,96+1,5
58,740

p3 Mezisoučet                                 "p3" 67,410

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 128,120

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 604,670

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 604,670

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 604,670

28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137

28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 598,699

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 1 636,764

p4 p4 4,950

1,71 1,710

1,64+1,6 3,240

p4 Mezisoučet                                "p4" 4,950

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 128,120

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 604,670

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 604,670

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 604,670

28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137

28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 598,699

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 1 636,764

p5 p5 157,380

9,03+2,98 12,010

43,61 43,610

23,18+39,46+20,28+17,36+1,48 101,760

p5 Mezisoučet                                "p5" 157,380

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 604,670

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 604,670

Strana 82 z 89

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Kód Popis MJ Výměra

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 604,670

28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137

28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 598,699

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 1 636,764

p6 p6 24,590

11,85+2,6*4,9 24,590

p6 Mezisoučet                               "p6" 24,590

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 604,670

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 604,670

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 604,670

28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137

28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 598,699

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 1 636,764

p7 p7 4,660

4,66 4,660

p7 Mezisoučet                              "p7" 4,660

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 604,670

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 604,670

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 604,670

28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137

28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 598,699

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 1 636,764

p8 p8 62,800

14,8+9,68+7,05 31,530

31,27 31,270

p8 Mezisoučet                              "p8" 62,800

Použití figury:

999511161 výpis podlahových ploch - neoceňovat m2 1 779,450

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 138,938

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 138,938

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 138,938

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,710

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 604,670

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 604,670

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 604,670

28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 1 765,137

28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 598,699

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 1 636,764

p9 p9 9,170

4,85+4,32 9,170

p9 Mezisoučet                              "p9" 9,170

PP1 P1 243,290

(0,8+5,2)*4,3+16,9*7,1+7,5*13,0 243,290

PP1 Mezisoučet                                         "P1" 243,290

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 107,369

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 126,953

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,046

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 821,420

713191114
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým 

položeným volně
m2 821,420

28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm m2 813,011

62811120 asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A m2 903,562

PP2 P2 24,350

2,9*4,3 12,470

3,6*3,3 11,880

PP2 Mezisoučet                                       "P2" 24,350

Použití figury:

273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 107,369

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 126,953

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,046

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 24,350

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 821,420

713191114
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým 

položeným volně
m2 821,420

28376468 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 180mm m2 24,837

62811120 asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A m2 903,562

PP3 P3 87,500

8,75*10,0 87,500

PP3 Mezisoučet                                      "P3" 87,500

Použití figury:

273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 107,369

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 126,953

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,046

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 821,420

713191114
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým 

položeným volně
m2 821,420

28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm m2 813,011

62811120 asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A m2 903,562

PP4 P4 105,625

16,9*(13,0-6,75) 105,625

PP4 Mezisoučet                                      "P4" 105,625

Použití figury:

273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 107,369

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 126,953

273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 21,125

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,046

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 821,420

713191114
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým 

položeným volně
m2 821,420

28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm m2 813,011

62811120 asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A m2 903,562

PP5 P5 324,270

23,15*7,5                               "-0,200" 173,625

14,15*7,5                              "+0,700" 106,125

11,20*2,1                              "-0,200" 23,520

3,25*2,1                               "-0,200" 6,825

6,75*2,1                               "+0,700" 14,175

PP5 Mezisoučet                                      "P5" 324,270

Použití figury:

273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 107,369

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 126,953

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,046

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 821,420
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Kód Popis MJ Výměra

713191114
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým 

položeným volně
m2 821,420

28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm m2 813,011

62811120 asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A m2 903,562

PP6 P6 36,385

7,3*2,9+(7,3+6,5)/2*0,6+6,5*(6,6-3,5)/2+2,5*0,4 36,385

PP6 Mezisoučet                                      "P6" 36,385

Použití figury:

273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 107,369

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 126,953

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,046

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 821,420

713191114
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým 

položeným volně
m2 821,420

28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm m2 813,011

62811120 asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A m2 903,562

PP7 P7 14,960

14,96                                                 "123" 14,960

PP7 Mezisoučet                                     "P7" 14,960

Použití figury:

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 126,953

591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 14,960

58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 15,409

SH1 SH1a,b 44,902

(5,01+5,415)*1,945+(1,945+2,525)*0,60+1,65*1,1    "SH1a" 24,774

(4,045+5,04)*1,945+1,15*0,60+1,36*1,3                    "SH1b" 20,128

SH1 Mezisoučet                               "SH1a,b" 44,902

Použití figury:

712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 833,618

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 700,375

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 878,520

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 180,183

713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 700,375

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 

spádová vrstva
m2 1 489,091

772528122 Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,25 m2 o výšce terče do 70 mm m2 180,183

28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 958,661

28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 28,014

28376445 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm m2 194,137

583811361 deska dlažební keramická 60x60 tl 2cm m2 189,192

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 

spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 805,431

69311172 textilie ÚV stabilizace 300g/m2 do š 8,8 m m2 966,372

69311290 geotextilie drenážní 1400g/m2 m2 198,201

SH10 SH10 64,059

(8,5+1,08)*1,94                                           "D.1.2.3" 18,585

(13,0+8,43+3,95-1,94)*1,94                    "D.1.2.5" 45,474

SH10 Mezisoučet                                                   "SH10" 64,059

Použití figury:

711193121
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze 

dvousložková
m2 64,059

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 180,183

772528122 Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,25 m2 o výšce terče do 70 mm m2 180,183

583811361 deska dlažební keramická 60x60 tl 2cm m2 189,192

69311290 geotextilie drenážní 1400g/m2 m2 198,201

SH2 SH2 50,479

7,72*(2,7+7,59+0,555)/2 41,862

(3,31+3,275+7,36+8,255+2,42)*0,35                   "svislá část" 8,617

SH2 Mezisoučet                                "SH2" 50,479

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 833,618

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 700,375

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 878,520

713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 700,375

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 

spádová vrstva
m2 1 489,091

28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 958,661

28376103 klín izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový m3 50,567

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 

spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 805,431

63151472
deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 

120mm
m2 617,314

63151504 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 617,314

69311172 textilie ÚV stabilizace 300g/m2 do š 8,8 m m2 966,372

SH3 SH3 20,959

(3,9+3,9)*(1,945+0,26) 17,199

(7,4+2,00)*2*0,2                                                    "svislá část" 3,760

SH3 Mezisoučet                                "SH3" 20,959

Použití figury:

712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 833,618

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 878,520

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 180,183

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 

spádová vrstva
m2 1 489,091

772528122 Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,25 m2 o výšce terče do 70 mm m2 180,183

28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 958,661

28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 28,014

583811361 deska dlažební keramická 60x60 tl 2cm m2 189,192

69311172 textilie ÚV stabilizace 300g/m2 do š 8,8 m m2 966,372

69311290 geotextilie drenážní 1400g/m2 m2 198,201

SH4 SH4 50,263

(5,34+0,55)*(7,155+0,53) 45,265

(5,34+7,155)*2*0,2                                                "svislá část" 4,998

SH4 Mezisoučet                                "SH4" 50,263

Použití figury:

712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 833,618

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 700,375

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 878,520

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 180,183

713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 700,375

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 

spádová vrstva
m2 1 489,091

772528122 Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,25 m2 o výšce terče do 70 mm m2 180,183

28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 958,661

28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 28,014

28376445 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm m2 194,137

583811361 deska dlažební keramická 60x60 tl 2cm m2 189,192

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 

spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 805,431

69311172 textilie ÚV stabilizace 300g/m2 do š 8,8 m m2 966,372

69311290 geotextilie drenážní 1400g/m2 m2 198,201

SH5 SH5 134,008

(7,22+0,58+0,60)*(13,1+0,58*2) 119,784

(7,22+13,1)*2*0,35                                               "svislá část" 14,224

SH5 Mezisoučet                               "SH5" 134,008

Použití figury:

712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 833,618

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 700,375

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 878,520

713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 700,375
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Kód Popis MJ Výměra

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 

spádová vrstva
m2 1 489,091

28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 958,661

28376103 klín izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový m3 50,567

28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 28,014

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 

spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 805,431

63151472
deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 

120mm
m2 617,314

63151504 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 617,314

69311172 textilie ÚV stabilizace 300g/m2 do š 8,8 m m2 966,372

SH6 SH6 155,831

(7,895+0,67*2)*(12,97+0,67*2) 132,153

(7,895+12,97+5,92)*2*0,35                                          "svislá část" 18,750

(4,76+7,56)*2*0,2                                           "svislá část" 4,928

SH6 Mezisoučet                                "SH6" 155,831

Použití figury:

712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 833,618

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 700,375

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 878,520

713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 700,375

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 

spádová vrstva
m2 1 489,091

28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 958,661

28376103 klín izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový m3 50,567

28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 28,014

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 

spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 805,431

63151472
deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 

120mm
m2 617,314

63151504 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 617,314

69311172 textilie ÚV stabilizace 300g/m2 do š 8,8 m m2 966,372

SH7 SH7 264,892

(0,68+30,37+0,68)*(0,68+7,045)+3,4*0,68 247,426

((30,37+7,045)*2-16,61)*0,3                            "svislá část" 17,466

SH7 Mezisoučet                              "SH7" 264,892

Použití figury:

712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 833,618

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 700,375

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 878,520

713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 700,375

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 

spádová vrstva
m2 1 489,091

28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 958,661

28376103 klín izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový m3 50,567

28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 28,014

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 

spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 805,431

63151472
deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 

120mm
m2 617,314

63151504 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 617,314

69311172 textilie ÚV stabilizace 300g/m2 do š 8,8 m m2 966,372

SH8 SH8 112,284

16,61*6,76 112,284

SH8 Mezisoučet                              "SH8" 112,284

Použití figury:

712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 833,618

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 878,520

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 

spádová vrstva
m2 1 489,091

28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 958,661

28376103 klín izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový m3 50,567

69311172 textilie ÚV stabilizace 300g/m2 do š 8,8 m m2 966,372
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Kód Popis MJ Výměra

SIP1 dle SI P1 13,800

2,6*2,1                              "008" 5,460

1,5*1,7                             "106" 2,550

3,76*1,54                        "106a" 5,790

SIP1 Mezisoučet                    "dle SI P1" 13,800

Použití figury:

767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 13,800

711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 128,120

69752001 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm m2 13,800

SIP2 dle SI P2,P3 583,760

35,38-2,6*4,9+80,22+24,95+34,36    "1.p.p." 162,170

77,46+16,84+39,79+37,02+11,34+1,58+1,44+1,58+1,6+1,43+1,43+4,33+1,61+1,47+5,08+8,2

4      "1.n.p."
212,240

78,13+17,46+22,49+10,3+1,44*3+1,46+1,48+4,24+3,22+1,44+2,96+2,7*7,0           "2.n.p." 166,400

18,39+16,61+1,56+1,68+1,52+3,19           "3.n.p." 42,950

SIP2 Mezisoučet                "dle SI P2,P3" 583,760

Použití figury:

771574151 Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem do 0,5 ks/ m2 m2 583,760

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 710,255

597613712 dlažba velkoformátová keramická slinutá, do 0,5 ks/m2 m2 736,788

SIP4 dle SI P4 357,030

9,03+2,98                                 "005,006a" 12,010

43,61+4,85                               "021,026" 48,460

23,18+39,46+20,28+17,36+1,48       "125,131,132,137,138" 101,760

4,74+7,97+4,32                       "202,228,229" 17,030

32,88+42,26+42,59+41,21+18,83     "307,308,309,311,319" 177,770

SIP4 Mezisoučet                               "dle SI P4 - pvc" 357,030

Použití figury:

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 492,530

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 492,530

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 492,530

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 492,530

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 357,030

776411112 Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm m 492,530

28411010 lišta soklová PVC 20 x 100 mm m 517,157

28411051
dílce vinylové tl2,5 mm,nášlap.vrstva 0,55 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/33/42,otlak 

0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů
m2 392,733

SIP5 dle SI P5 26,190

3,18+7,51+15,5                          "1.n.p." 26,190

SIP5 Mezisoučet                               "dle SI P5" 26,190

Použití figury:

771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 26,190

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 710,255

59761409 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 m2 28,809

SIP6 dle SI P6 43,380

1,54+1,71+3,36+3,77                             "1.p.p." 10,380

2,44+3,99+1,64+1,52+1,51+2,84+1,85+1,6+1,96+1,5    "1.n.p." 20,850

4,28+1,47+1,49+1,66+1,62                   "2.n.p." 10,520

1,63                                                            "3.n.p." 1,630

SIP6 Mezisoučet                                     "dle SI P6" 43,380

Použití figury:

771574121 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2 m2 43,380

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 710,255

59761400 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  přes 85 do 100 ks/m2 m2 47,718

SIP7 dle SI P7 353,710

209,75                                                "102" 209,750

61,77-2,5*7,0+99,69                   "223,225"  143,960

SIP7 Mezisoučet                               "dle SI P7 - dřevěná lamela" 353,710
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

775541114
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce přes 

180 do 190 mm
m2 353,710

775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 353,710

61151255 parkety třívrstvé 3-lamela tl 15mm dub m2 389,081

61155362
podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 3mm na povrchu s LDPE fólií 0,1mm 

celková šíře 1,1m
m 353,710

SIP8 dle SI P8 112,150

112,15                                                "101" 112,150

SIP8 Mezisoučet                               "dle SI P8 - dřevěná podlaha" 112,150

Použití figury:

762524108 Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku m2 112,150

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 119,850

611911881 palubky podlahové modřín tl 40mm m2 123,365

SIP9 dle SI P9,P10 135,500

11,85+2,6*4,9                        "006,007 část" 24,590

110,91                                            "201" 110,910

SIP9 Mezisoučet                             "dle SI P9,P10 - koberec" 135,500

Použití figury:

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 492,530

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 492,530

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 492,530

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 492,530

776211111 Lepení textilních pásů m2 135,500

776411112 Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm m 492,530

28411010 lišta soklová PVC 20 x 100 mm m 517,157

69751060
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, 

útlum 21dB, hořlavost Bfl S1
m2 149,050

ST2 plocha TI v ST2 222,950

(16,48+0,1+0,57)*13,0                                   "302" 222,950

ST2 Mezisoučet                                         "ST2" 222,950

Použití figury:

713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 445,900

63148011 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039  tl 200mm m2 227,409

63148103 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 80mm m2 227,409
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.8.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396
DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ: 11016019

Jiří Vik Tepelná technika DIČ: CZ45092711

Zpracovatel: IČ:

JVIK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 11 713 617,60

mkspaka2023

Stavební úpravy, přístavba a nástavba  MKS na multifunkční kulturní zařízení

BPBP

9 680 675,70

Sazba daně Základ daně Výše daně

9 680 675,70 2 032 941,9021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: mkspaka2023

Stavba:

Místo: Nová Paka Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: BPBP Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

10 932 114,909 034 805,70mkspaka2

023út
zařízení pro vytápění staveb

9 680 675,70 11 713 617,60

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

781 502,70645 870,00mkspaka2

023ch
zařízení pro ochlazování staveb

Stavební úpravy, přístavba a nástavba  MKS na multifunkční kulturní zařízení

28.08.2023

Jiří Vik Tepelná technika

JVIK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396

DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ: 11016019

Jiří Vik Tepelná technika DIČ: CZ45092711

Zpracovatel: IČ:

JVIK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 645 870,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 645 870,00 21,00% 135 632,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 781 502,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy, přístavba a nástavba  MKS na multifunkční kulturní zařízení

mkspaka2023ch - zařízení pro ochlazování staveb

BPBP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Jiří Vik Tepelná 

technika
Uchazeč: BPBP Zpracovatel: JVIK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 645 870,00

PSV - Práce a dodávky PSV 618 370,00

    713 - Izolace tepelné 82 140,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 221 000,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 51 900,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 139 050,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 109 680,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 14 600,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 27 500,00

mkspaka2023ch - zařízení pro ochlazování staveb

Stavební úpravy, přístavba a nástavba  MKS na multifunkční kulturní zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Jiří Vik Tepelná 

technika
Uchazeč: BPBP Zpracovatel: JVIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 645 870,00

D PSV Práce a dodávky PSV 618 370,00

D 713 Izolace tepelné 82 140,00

12 K 713311211
Montáž izolace tepelné těles plocha rovná 1x pásy s Al 

fólií
m2 10,000 250,00 2 500,00

13 K 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm
m 150,000 65,00 9 750,00

14 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,229 5 000,00 1 145,00

15 K 998713192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 

přesun do 100 m
t 0,229 5 000,00 1 145,00

16 M 1050a Izolace na bázi syntetického kaučuku desková 19mm m2 10,000 540,00 5 400,00

17 M 1100a
Izolace na bázi syntetického kaučuku samolepící 

páska 50m
ks 6,000 450,00 2 700,00

19 M 1004v
Izolace na bázi syntetického kaučuku 42/13 vč. 

závěsného systému
m 20,000 340,00 6 800,00

20 M 1004z
Izolace na bázi syntetického kaučuku 76/13 vč. 

závěsného systému
m 110,000 390,00 42 900,00

21 M 1006a
Izolace na bázi syntetického kaučuku 89/19 vč. 

závěsného systému
m 20,000 490,00 9 800,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 221 000,00

54 K 727111003
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 

stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120
kus 6,000 3 500,00 21 000,00

53 K 727111004
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 65 

stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120
kus 8,000 25 000,00 200 000,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 51 900,00

1 K 732422216
Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 

výtlak do 12 m průtok 16 m3/h jednodílné pro vytápění
soubor 1,000 48 900,00 48 900,00

2 K 732429223
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 

přírubového DN 40 jednodílné
soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

3 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,025 10 000,00 250,00

4 K 998732193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,025 10 000,00 250,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 139 050,00

5 K 733111107
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 

nízkotlaké DN 40
m 20,000 590,00 11 800,00

6 K 733121122
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 

svařováním D 76x3,2
m 110,000 890,00 97 900,00

7 K 733121125
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 

svařováním D 89x3,6
m 20,000 980,00 19 600,00

8 K 733190108
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 

do 50
m 20,000 30,00 600,00

9 K 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 

60,3x2,9 do 89x5,0
m 130,000 30,00 3 900,00

10 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 6 m
t 1,050 2 500,00 2 625,00

11 K 998733193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 1,050 2 500,00 2 625,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 109 680,00

22 K 734109215
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 

DN 65
soubor 4,000 1 250,00 5 000,00

23 K 734109216
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 

DN 80
soubor 6,000 1 450,00 8 700,00

Stavební úpravy, přístavba a nástavba  MKS na multifunkční kulturní zařízení

mkspaka2023ch - zařízení pro ochlazování staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 734163428
Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 

vypouštěcí zátkou
soubor 1,000 7 890,00 7 890,00

25 K 734192316
Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C 

samočinná
soubor 1,000 3 240,00 3 240,00

26 K 734192317
Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C 

samočinná
soubor 1,000 4 350,00 4 350,00

27 K 734193115
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 

120°C disk tvárná litina
soubor 3,000 3 890,00 11 670,00

28 K 734193116
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 

120°C disk tvárná litina
soubor 4,000 4 640,00 18 560,00

32 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 20,000 180,00 3 600,00

29 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 1,000 200,00 200,00

30 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 4,000 220,00 880,00

31 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 1,000 250,00 250,00

33 K 734211127
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 

automatický se zpětnou klapkou otopných těles
kus 10,000 430,00 4 300,00

36 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 840,00 840,00

34 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 

závitový
kus 10,000 340,00 3 400,00

35 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 3,000 940,00 2 820,00

37 M 7000 Tlakově chráněný regulační ventil DN32 ks 1,000 5 450,00 5 450,00

38 M 70002 Tlakově chráněný regulační ventil DN50 ks 1,000 12 980,00 12 980,00

40 K 734411101
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 63 mm délky 50 mm
kus 6,000 890,00 5 340,00

41 K 734411601 Ochranná jímka se závitem do G 1 kus 6,000 350,00 2 100,00

42 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-

16 bar průměr 50 mm spodní připojení
kus 2,000 1 840,00 3 680,00

43 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 

300°C
kus 2,000 340,00 680,00

44 K 734499211 Montáž návarku M 20x1,5 kus 2,000 350,00 700,00

39 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,305 5 000,00 1 525,00

45 K 998734193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,305 5 000,00 1 525,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 14 600,00

46 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 10,000 95,00 950,00

47 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 10,000 110,00 1 100,00

48 K 783417101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 

konstrukcí
m2 10,000 130,00 1 300,00

49 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

přes DN 50 do DN 100 mm
m 20,000 75,00 1 500,00

50 K 783614671
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

přes DN 100 do DN 150 mm
m 130,000 75,00 9 750,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 27 500,00
51 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 50,000 350,00 17 500,00

52 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik zkouška hod 20,000 500,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396

DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ: 11016019

Jiří Vik Tepelná technika DIČ: CZ45092711

Zpracovatel: IČ:

JVIK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 034 805,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 034 805,70 21,00% 1 897 309,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 932 114,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy, přístavba a nástavba  MKS na multifunkční kulturní zařízení

mkspaka2023út - zařízení pro vytápění staveb

BPBP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Jiří Vik Tepelná 

technika
Uchazeč: BPBP Zpracovatel: JVIK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 034 805,70

HSV - Práce a dodávky HSV 63 000,00

    997 - Přesun sutě 63 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 8 916 805,70

    713 - Izolace tepelné 350 927,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 32 350,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 890,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 338 000,00

    731 - Ústřední topení, kotelny 3 311 258,20

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 389 920,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 738 939,50

    734 - Ústřední vytápění - armatury 422 430,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 302 291,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 27 800,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 55 000,00

mkspaka2023út - zařízení pro vytápění staveb

Stavební úpravy, přístavba a nástavba  MKS na multifunkční kulturní zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Jiří Vik Tepelná 

technika
Uchazeč: BPBP Zpracovatel: JVIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 034 805,70

D HSV Práce a dodávky HSV 63 000,00

D 997 Přesun sutě 63 000,00

155 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 20,000 650,00 13 000,00

156 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 200,000 250,00 50 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 8 916 805,70

D 713 Izolace tepelné 350 927,00

157 M 63154607
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 76/50mm
m 216,000 490,00 105 840,00

159 M 63154050
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 108/80mm
m 80,000 540,00 43 200,00

160 M 63154018
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 54/40mm
m 33,000 430,00 14 190,00

161 M 63154533
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 42/30mm
m 316,800 340,00 107 712,00

162 M 63141794
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 

65kg/m3 tl 50mm
m2 10,000 390,00 3 900,00

163 M 631546200 páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m kus 30,000 450,00 13 500,00

164 K 713411121
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s 

Al fólií staženými drátem 1x
m2 10,000 250,00 2 500,00

167 K 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm
m 645,800 75,00 48 435,00

VV 216+80+33+316,8 645,800

168 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 1,165 5 000,00 5 825,00

169 K 998713192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 

přesun do 100 m
t 1,165 5 000,00 5 825,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 32 350,00

170 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 15,000 340,00 5 100,00

171 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 20,000 390,00 7 800,00

172 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 35,000 540,00 18 900,00

173 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 6 m
t 0,011 50 000,00 550,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 890,00

174 K 722262211
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C 

G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální
kus 1,000 2 890,00 2 890,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 338 000,00

211 K 727111002
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 

stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120
kus 10,000 5 000,00 50 000,00

212 K 727111003
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 

stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120
kus 8,000 3 500,00 28 000,00

213 K 727111004
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 65 

stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120
kus 8,000 25 000,00 200 000,00

210 K 727111046
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 

stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120
kus 4,000 15 000,00 60 000,00

D 731 Ústřední topení, kotelny 3 311 258,20

1 K 10001 Uvedení do provozu tepelného čerpadla ks 3,000 5 000,00 15 000,00

Stavební úpravy, přístavba a nástavba  MKS na multifunkční kulturní zařízení

mkspaka2023út - zařízení pro vytápění staveb
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2 K 10002 Seřízení automatiky tepelného čerpadla ks 3,000 3 500,00 10 500,00

3 K 10006 Montáž  osazení tepelných čerpadel ks 3,000 25 000,00 75 000,00

4 K 10007 Doprava TČ na střechu ks 3,000 15 000,00 45 000,00

12 M 304304000

Tepelné čerpadlo monoblok vnější Out max 69,2kw, 

te7°C, tzdr 40/45°C,tmax 60°C, Qchmax 72kW při 

te35°C tzdr 7/12°C ,tmin6°C , vč. soft startéru, 

protivibrační sady a protimrazové ochrany a 

oběhového čerpdla

ks 3,000 910 000,00 2 730 000,00

14 M 3048000

Připojovací skupina doplňovaího systému, Armatura s 

montážním držákem k přímému propojení 

doplňovacích zařízení pro soustavy topné a chladicí 

vody s potrubími pitné vody Systémový oddělovač dle 

DIN 1988-100 resp. DIN EN 1717 (BA), s 

integrovaným filtrem

ks 1,000 8 980,00 8 980,00

15 M 3048001

Připojovací skupina doplňovaího systému automatika, 

Funkční kontrola udržování tlaku v uzavřených 

soustavách topné, chladicí vody a kontrolované 

doplňování doplňovací vody a plnicí funkce u prvního 

a opakovaného plnění. 

ks 1,000 12 940,00 12 940,00

16 M 3048002

Filtrační patrona pro úpravu doplňovací vody Fillsoft II 

pouzdro s patronou,kompaktní základní armatura pro 

úpravu plnicí a doplňovací vody pomocí iontoměniče k 

ochraně zdrojů tepla a teplovodních topných soustav 

podle VDI 2035.

ks 1,000 32 900,00 32 900,00

17 M 3048003

Kompaktní odplyňovací systém Servitec S, Vakuové 

odplyňovací zařízení k odplyňování soustavy a 

doplňované vody v uzavřených okruzích s topnou 

vodou a v chladicích okruzích, jako plně automatická 

multifunkční jednotka s funkcí „auto start“ a 

samočinným hyd

ks 1,000 84 900,00 84 900,00

18 M 30480010

odlučovač kalů Exdirt 100, Odlučovač nečistot a kalu 

pro topné a chladicí soustavy popř. pro uzavřené 

kapalinami plněné technologické soustavy.
ks 1,000 25 000,00 25 000,00

19 M 304800500 Ocelové konstrukce - uložení TČ  a trubního vedení kg 1 000,000 95,00 95 000,00

207 M 3048005010

Akustický kryt pro TČ Silentcompact 3900/2400/1400 

útlum 19db, tlaková ztráta 23Pa, tloušťka stěny 40mm, 

rám Al, panely Zn 1mm

ks 3,000 24 000,00 72 000,00

208 K 10008 Montáž akustického krytu ks 3,000 3 500,00 10 500,00

186 K 731200827 Demontáž stávající kotelny kus 1,000 20 000,00 20 000,00

187 K 731202810
Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost 

do 500 kg
kus 2,000 3 500,00 7 000,00

11 K 731251121
Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 

30 kW
soubor 1,000 38 900,00 38 900,00

20 K 731259617
Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných 

přímotopných o výkonu přes 18 do 60 kW
soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

21 K 731341140 Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 m 15,000 130,00 1 950,00

188 K 731391812
Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 

10 m2
kus 2,000 2 000,00 4 000,00

189 K 731890801
Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve 

výšce nebo hloubce objektu do 6 m
t 2,000 5 000,00 10 000,00

9 K 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 204,705 20,00 4 094,10

10 K 998731102
Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 

do 12 m
t 204,705 20,00 4 094,10

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 389 920,00

22 K 732111316
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 

40
kus 4,000 450,00 1 800,00

23 K 732111322
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 

65
kus 2,000 550,00 1 100,00

24 K 732111325
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 

80
kus 2,000 700,00 1 400,00

25 K 732111328
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 

100
kus 2,000 900,00 1 800,00

26 K 732112142 Rozdělovač sdružený hydraulický DN 150 přírubový kus 1,000 32 900,00 32 900,00

27 K 732199100 Montáž a dodávka orientačních štítků soubor 40,000 250,00 10 000,00

190 K 732211813
Demontáž ohříváku zásobníkového ležatého obsah do 

630 litrů
kus 1,000 6 000,00 6 000,00

29 K 732219315
Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 

o obsahu 1000 litrů
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

28 K 732231008
Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 

0,3 o objemu 1000 l
soubor 1,000 28 900,00 28 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 732331624

Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 

soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 

objemu 300 l

soubor 1,000 19 800,00 19 800,00

31 K 732331778
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 

uzávěr G 1 k měření tlaku
kus 1,000 2 450,00 2 450,00

191 K 732420811 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 kus 4,000 650,00 2 600,00

36 K 732421419
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 

DN 25 výtlak do 8,0 m průtok 4,0 m3/h pro vytápění
soubor 2,000 12 900,00 25 800,00

33 K 732421472
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 

DN 32 výtlak do 8,0 m průtok 5,0 m3/h pro vytápění
soubor 2,000 28 900,00 57 800,00

35 K 732422202
Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 32 

výtlak do 12 m průtok 5,5 m3/h jednodílné pro vytápění
soubor 2,000 31 900,00 63 800,00

34 K 732422203
Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 32 

výtlak do 12 m průtok 12 m3/h jednodílné pro vytápění
soubor 2,000 31 900,00 63 800,00

32 K 732422214
Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 

výtlak do 8 m průtok 13 m3/h jednodílné pro vytápění
soubor 1,000 34 890,00 34 890,00

37 K 732429212
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 

závitového DN 25
soubor 2,000 1 500,00 3 000,00

38 K 732429215
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 

závitového DN 32
soubor 2,000 1 500,00 3 000,00

40 K 732429221
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 

přírubového DN 32 jednodílné
soubor 4,000 1 500,00 6 000,00

39 K 732429223
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 

přírubového DN 40 jednodílné
soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

192 K 732890801
Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v 

objektech výšky do 6 m
t 1,000 5 000,00 5 000,00

41 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,579 10 000,00 5 790,00

42 K 998732193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,579 10 000,00 5 790,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 738 939,50

193 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 800,000 95,00 76 000,00

194 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 800,000 110,00 88 000,00

43 K 733111108
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 

nízkotlaké DN 50
m 33,000 740,00 24 420,00

VV 12+20+1 33,000

195 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 600,000 130,00 78 000,00

44 K 733121122
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 

svařováním D 76x3,2
m 216,000 890,00 192 240,00

VV 90+90+16+20 216,000

45 K 733121128
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 

svařováním D 108x4,0
m 80,000 1 140,00 91 200,00

VV 50+10+10+10 80,000

46 K 733122222
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 

spojované lisováním D 15x1,2 mm
m 555,500 430,00 238 865,00

VV (40+180+50+50+15+10+40+50+30+20+20)*1,1 555,500

48 K 733122224
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 

spojované lisováním D 22x1,5 mm
m 101,200 490,00 49 588,00

VV (6+6+4+20+40+16)*1,1 101,200

49 K 733122225
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 

spojované lisováním D 28x1,5 mm
m 382,800 590,00 225 852,00

VV (20+6+6+20+80+6+10+50+10+20+60+60)*1,1 382,800

50 K 733122226
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 

spojované lisováním D 35x1,5 mm
m 83,600 890,00 74 404,00

VV (30+20+10+16)*1,1 83,600

51 K 733122227
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 

spojované lisováním D 42x1,5 mm
m 316,800 1 140,00 361 152,00

VV (40+10+90+2+30+20+30+10+16+40)*1,1 316,800

52 K 733123110
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 

přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6
kus 94,000 350,00 32 900,00

VV 36+11+36+11 94,000

53 K 733131133
Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 50 PN 

16 do 100°C přírubový
soubor 6,000 3 980,00 23 880,00

54 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 12,000 790,00 9 480,00

55 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 1 439,900 30,00 43 197,00

VV 555,5+101,2+382,8+83,6+316,8 1 439,900

56 K 733190108
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 

do 50
m 33,000 30,00 990,00

58 K 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 

60,3x2,9 do 89x5,0
m 216,000 30,00 6 480,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 

do 133x5,0
m 80,000 30,00 2 400,00

62 K 733811241
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm
m 656,700 85,00 55 819,50

VV 555,5+101,2 656,700

63 K 733811242

Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 32 do 45 

mm

m 466,400 95,00 44 308,00

VV 382,8+83,6 466,400

196 K 733890801
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 

m v objektech výšky do 6 m
t 3,000 2 000,00 6 000,00

60 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 6 m
t 4,588 1 500,00 6 882,00

61 K 998733193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 4,588 1 500,00 6 882,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 422 430,00

197 K 734100812
Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do 

DN 100
kus 10,000 200,00 2 000,00

64 K 734109215
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 

DN 65
soubor 6,000 300,00 1 800,00

65 K 734109216
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 

DN 80
soubor 6,000 450,00 2 700,00

66 K 734109217
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 

DN 100
soubor 6,000 600,00 3 600,00

74 K 734163427
Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 

vypouštěcí zátkou
soubor 1,000 4 350,00 4 350,00

75 K 734163428
Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 

vypouštěcí zátkou
soubor 1,000 5 890,00 5 890,00

67 K 734173413 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 40 soubor 3,000 850,00 2 550,00

68 K 734192316
Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C 

samočinná
soubor 1,000 3 240,00 3 240,00

69 K 734192317
Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C 

samočinná
soubor 1,000 4 350,00 4 350,00

70 K 734192318
Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 100°C 

samočinná
soubor 1,000 5 450,00 5 450,00

71 K 734193115
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 

120°C disk tvárná litina
soubor 4,000 3 890,00 15 560,00

72 K 734193116
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 

120°C disk tvárná litina
soubor 4,000 4 640,00 18 560,00

73 K 734193117
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 

120°C disk tvárná litina
soubor 4,000 6 150,00 24 600,00

198 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 80,000 75,00 6 000,00

199 K 734200822 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 kus 20,000 85,00 1 700,00

200 K 734200823 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 kus 20,000 95,00 1 900,00

77 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 12,000 150,00 1 800,00

76 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 60,000 180,00 10 800,00

78 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 97,000 200,00 19 400,00

VV 3+36+36+22 97,000

79 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 5,000 220,00 1 100,00

80 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 32,000 250,00 8 000,00

VV 15+5+5+5+2 32,000

81 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 22,000 300,00 6 600,00

VV 3+8+3+3+1+3+1 22,000

82 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 9,000 350,00 3 150,00

204 K 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 6,000 850,00 5 100,00

205 K 734209126 Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 kus 1,000 1 250,00 1 250,00

206 K 734209127 Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 kus 1,000 1 450,00 1 450,00

83 K 734211113
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C 

otopných těles
kus 12,000 490,00 5 880,00

84 K 734211127
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 

automatický se zpětnou klapkou otopných těles
kus 30,000 540,00 16 200,00

88 K 734220102
Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C 

vyvažovací
kus 2,000 3 240,00 6 480,00

89 K 734220104
Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C 

vyvažovací
kus 1,000 3 980,00 3 980,00

86 K 734221413
Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C 

s nastavitelnou regulací
kus 3,000 490,00 1 470,00

87 K 734221414
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C 

s nastavitelnou regulací
kus 5,000 540,00 2 700,00
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90 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 

otopných těles VK
kus 47,000 430,00 20 210,00

VV 36+11 47,000

91 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 5,000 540,00 2 700,00

92 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 3,000 840,00 2 520,00

93 K 734251212
Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 

2,5 do 6 barů
kus 2,000 980,00 1 960,00

94 K 734261403
Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 

110°C radiátorů typu VK
kus 36,000 690,00 24 840,00

95 K 734261403m
Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 

110°C radiátorů typu MM
kus 11,000 690,00 7 590,00

85 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 

závitový
kus 30,000 340,00 10 200,00

96 K 734291264
Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními 

závity
kus 5,000 490,00 2 450,00

97 K 734291266
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními 

závity
kus 3,000 840,00 2 520,00

98 K 734291267
Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními 

závity
kus 3,000 1 650,00 4 950,00

99 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 20,000 540,00 10 800,00

102 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 11,000 940,00 10 340,00

101 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 2 150,00 12 900,00

103 K 734295022
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 

závitový třícestný G 1" kv 6,3 se servomotorem
kus 5,000 4 890,00 24 450,00

104 K 734295022R
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 

závitový třícestný G 1" kv 10se servomotorem
kus 1,000 4 890,00 4 890,00

105 K 734295023
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 

závitový třícestný G 5/4" kv 16 se servomotorem
kus 1,000 5 450,00 5 450,00

106 K 734295024
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 

závitový třícestný G 6/4" kv 25se servomotorem
kus 1,000 6 980,00 6 980,00

107 K 734411101
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 63 mm délky 50 mm
kus 16,000 890,00 14 240,00

108 K 734411103
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 63 mm délky 100 mm
kus 3,000 890,00 2 670,00

109 K 734411601 Ochranná jímka se závitem do G 1 kus 20,000 350,00 7 000,00

110 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-

16 bar průměr 50 mm spodní připojení
kus 12,000 1 840,00 22 080,00

111 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 

300°C
kus 12,000 340,00 4 080,00

112 K 734499211 Montáž návarku M 20x1,5 kus 12,000 350,00 4 200,00

201 K 734890801
Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 

m v objektech výšky do 6 m
t 1,000 5 000,00 5 000,00

113 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,780 5 000,00 3 900,00

114 K 998734193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,780 5 000,00 3 900,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 302 291,00

175 K 735000911
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

ručním ovládáním
kus 79,000 65,00 5 135,00

176 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

termostatickým ovládáním
kus 47,000 65,00 3 055,00

202 K 735121810 Demontáž otopného tělesa ocelového článkového m2 400,000 110,00 44 000,00

115 K 735152571

Otopné těleso panelové VKM8 dvoudeskové 2 

přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm 

výkon 672 W

kus 1,000 4 224,00 4 224,00

116 K 735152583

Otopné těleso panelové VKM8 dvoudeskové 2 

přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm 

výkon 3358 W

kus 2,000 8 585,00 17 170,00

117 K 735152673

Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1444 

W

kus 1,000 7 283,00 7 283,00

118 K 735152679

Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 

2887 W

kus 7,000 10 081,00 70 567,00

120 K 735152681

Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 

3850 W

kus 1,000 11 951,00 11 951,00

119 K 735152682

Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 

4331 W

kus 1,000 12 887,00 12 887,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

121 K 735152683

Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 

4812 W

kus 21,000 13 822,00 290 262,00

122 K 735152694

Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 2330 

W

kus 1,000 10 163,00 10 163,00

123 K 735152700

Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon 

4659 W

kus 1,000 16 467,00 16 467,00

124 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 

1140 mm
kus 1,000 435,00 435,00

125 K 735159240
Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 

1980 do 2820 mm
kus 2,000 620,00 1 240,00

126 K 735159310
Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 

1140 mm
kus 2,000 520,00 1 040,00

VV 1+1 2,000

127 K 735159320
Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 

1140 do 1500 mm
kus 7,000 557,00 3 899,00

128 K 735159330
Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 

1500 do 1980 mm
kus 3,000 637,00 1 911,00

VV 1+1+1 3,000

129 K 735159340
Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 

1980 do 2820 mm
kus 21,000 783,00 16 443,00

130 K 735164251
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 

výška/délka 1220/450 mm
kus 3,000 7 263,00 21 789,00

131 K 735164252
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 

výška/délka 1220/600 mm
kus 1,000 7 761,00 7 761,00

132 K 735164272
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 

výška/délka 1820/600 mm
kus 4,000 9 423,00 37 692,00

133 K 735164273
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 

výška/délka 1820/750 mm
kus 3,000 10 191,00 30 573,00

134 K 735164511
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa 

do 1500 mm
kus 4,000 321,00 1 284,00

135 K 735164512
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa 

přes 1500 mm
kus 7,000 339,00 2 373,00

177 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 47,000 65,00 3 055,00

178 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 1 200,000 5,00 6 000,00

137 K 735511009
Podlahové vytápění - systémová deska bez izolace 

výšky 20 až 24 mm
m2 913,000 390,00 356 070,00

VV (131+312+184+203)*1,1 913,000

136 K 735511010
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-

Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm
m 6 298,800 75,00 472 410,00

VV (850+1875+1227+1297)*1,2 6 298,800

138 K 735511061 Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie m2 1 000,000 240,00 240 000,00

139 K 735511062
Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás 

samolepící s folií
m 800,000 95,00 76 000,00

140 K 735511063
Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí 

podlahového topení
m 500,000 95,00 47 500,00

141 K 735511064 Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil m 600,000 290,00 174 000,00

142 K 735511084
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 

průtokoměry pětiokruhový
kus 2,000 14 900,00 29 800,00

143 K 735511085
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 

průtokoměry šestiokruhový
kus 2,000 15 900,00 31 800,00

144 K 735511086
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 

průtokoměry sedmiokruhový
kus 2,000 17 900,00 35 800,00

145 K 735511088
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 

průtokoměry devítiokruhový
kus 1,000 21 900,00 21 900,00

146 K 735511089
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 

průtokoměry desítiokruhový
kus 1,000 28 900,00 28 900,00

147 K 735511090
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 

průtokoměry jedenáctiokruhový
kus 1,000 31 900,00 31 900,00

148 K 735511091R
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 

průtokoměry třináctiokruhový
kus 1,000 34 900,00 34 900,00

149 K 735511103
Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 

rozdělovač s 6-9 okruhy
kus 2,000 4 650,00 9 300,00

150 K 735511105
Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 

rozdělovač s 9-12 okruhy
kus 2,000 5 980,00 11 960,00

151 K 735511122
Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 

2-6 okruhy
kus 4,000 4 150,00 16 600,00

152 K 735511123
Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 

6-9 okruhy
kus 2,000 4 980,00 9 960,00

203 K 735890801
Přemístění demontovaného otopného tělesa 

vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m
t 4,000 5 000,00 20 000,00

153 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 

do 6 m
t 6,208 2 000,00 12 416,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

154 K 998735193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 6,208 2 000,00 12 416,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 800,00

179 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 10,000 95,00 950,00

180 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 10,000 110,00 1 100,00

181 K 783417101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 

konstrukcí
m2 10,000 130,00 1 300,00

182 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

přes DN 50 do DN 100 mm
m 246,000 75,00 18 450,00

185 K 783614671
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

přes DN 100 do DN 150 mm
m 80,000 75,00 6 000,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 55 000,00
183 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 100,000 350,00 35 000,00

184 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik zkouška hod 40,000 500,00 20 000,00
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 STAVBA: MKS Nová Paka

Číslo 

pozice
POPIS VÝKONU

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena
Cena

VZDUCHOTECHNIKA 9 287 632,00

1 Větrání hlediště 3 356 217,00

1.1

Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení s 

komorami nad sebou a rámem vč. vestavěného systému MaR. 

Přívodní část jednotky složena z pružné manžety, klapky na sání, 

kapsového filtru F7, rotačního rekuperátoru ZZT s regulátorem 

otáček, směšovací komory, volné komory, teplovodního ohřívače vč. 

směšovacího uzlu s třícestným ventilem se servopohonem 24V, 

zdvojeného ventilátoru, volné komory a pružné manžety. Odvodní 

část jednotky bude složena z pružné manžety, kapsového filtru M5, 

zdvojeného ventilátoru,  volné komory, směšovací komory, rotačního 

rekuperátoru ZZT s regulátorem otáček, servisní komory, klapky na 

odtahu a pružné manžety.                                                                                                

                            Vp=15 000 m3/hod, Vo=15 000 m3/hod, 

dpextp=500 Pa, dpexto=500 Pa, topné medium - voda 45/40˚C, 

Qtop=41kW, tlaková ztráta výměníku Δp=9kPa. Celkový el. příkon 

jednotky: 13,6kW - 3f, 400V. Celková hmotnost 1 810kg.                                                                                               

                                                                          Např: Systemair 

Geniox 20 vč. vestavěného systému MaR + SUV 32-100-16-A

kpl 1,00 1 215 284,00 1 215 284,00

1.2

Potrubní chladič vodní.                                                                       

Vp=15 000 m3/hod, chladící medium - voda 6/12°C , tlaková ztráta 

výměníku Δp=10,6kPa, Qchl=55,2kW, vč. směšovacího uzlu s 

třícestným ventilem se servopohonem 24V.

Např: Systemair Geniox 20.10 + SUV 32-100-16-A                                       

kpl 1,00 174 885,00 174 885,00

1.PK1

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 1500x800mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3GA-1500x800-DV7-T 

ks 1,00 21 839,00 21 839,00

1.PK2

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 800x710mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3GA-800x710-DV7-T 

ks 1,00 13 168,00 13 168,00

1.PK3

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 800x710mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3GA-800x710-DV7-T 

ks 1,00 13 168,00 13 168,00

1.PK4

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 1600x800mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3GA-1600x800-DV7-T 

ks 1,00 22 437,00 22 437,00

1.PK5

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 1250x250mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3GA-1250x250-DV7-T 

ks 1,00 12 366,00 12 366,00

1.PK6

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 1250x250mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3GA-1250x250-DV7-T 

ks 1,00 12 366,00 12 366,00

1.5

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 1500x1250mm a délce 

2000mm vyskládaný z buňek. Celkový útlum 50dB.                     

Např: Stavoklima JTH 500/500/2000- 6 ks a 250/500/2000- 3 ks

kpl 1,00 38 535,00 38 535,00

1.6

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 1800x1000mm a délce 

2000mm vyskládaný z buňek. Celkový útlum 50dB.                     

Např: Stavoklima JTH 500/500/2000- 6 ks a 300/500/2000- 2 ks

kpl 1,00 36 576,00 36 576,00

VZDUCHOTECHNIKA



Číslo 

pozice
POPIS VÝKONU

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena
Cena

1.7

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 1800x1000mm a délce 

1000mm vyskládaný z buňek. Celkový útlum 34dB.                     

Např: Stavoklima JTH 500/500/1000- 6 ks a 300/500/1000- 2 ks

kpl 3,00 19 250,00 57 750,00

1.8

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 1600x800mm a délce 1500mm 

vyskládaný z buňek. Celkový útlum 39dB.                     

Např: Stavoklima JTH 400/500/1500- 4 ks a 400/300/1500- 4 ks

kpl 2,00 26 108,00 52 216,00

1.9

Tlumič hluku pro kruhové potrubí ø100mm o délce 600mm.       

Útlum ve frekvenčním pásmu 8000-Hz 3dB, 2000-Hz 26dB,             

500-Hz 19dB, 125-Hz 3dB.                                                                                   

                Např: Elektrodesign MAA 100/600

ks 2,00 1 856,00 3 712,00

1.10

Regulátor konstantního průtoku vzduchu do kruhového potrubí     

ø 160mm. V= 150m3/h.             

Např: Systemair RDR-160/150

ks 21,00 1 341,00 28 161,00

1.11

Regulátor konstantního průtoku vzduchu do kruhového potrubí     

ø 100mm. V= 50m3/h.             

Např: Systemair RDR-100/50

ks 3,00 1 061,00 3 183,00

1.12
Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 900x250mm.     

Např: Systemair RK-900x250-R
ks 2,00 2 842,00 5 684,00

1.13
Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x250mm.     

Např: Systemair RK-400x250-R
ks 2,00 1 922,00 3 844,00

1.14
Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 280x500mm.     

Např: Systemair RK-280x500-R
ks 1,00 2 640,00 2 640,00

1.15
Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x200mm.     

Např: Systemair RK-400x200-R
ks 1,00 1 604,00 1 604,00

1.16

Přívodní dvouřadá krajní štěrbinová vyústka vel. 1050mm vč. plenum 

boxu. Barva černá, RAL dle investora. V= 147-150m3/h.                                                       

                                  

Např: Systemair KSV 2-1050-B-E-RAL + PB-KSV 2-1050-J-RAL

kpl 10,00 3 751,00 37 510,00

1.17

Dekorativní dvouřadá středová štěrbinová vyústka vel. 1050mm vč. 

konzoly. Barva černá, RAL dle investora.                                                    

       

Např: Systemair KSV 2-1050-B-MD-RAL + KSV-MB 2

kpl 12,00 2 284,00 27 408,00

1.18

Přívodní dvouřadá středová štěrbinová vyústka vel. 1050mm vč. 

plenum boxu. Barva černá, RAL dle investora. V= 147-150m3/h.                                                       

                                              

Např: Systemair KSV 2-1050-B-M-RAL + PB-KSV 2-1050-J-RAL

kpl 39,00 3 751,00 146 289,00

1.19

Přívodní kruhová dýza s dalekým dosahem ø 200mm. Barva černá, 

RAL dle investora. V= 350m3/h.                                             

Např: Systemair AJD 200

ks 22,00 3 081,00 67 782,00

1.20
Plastový ventil ø100mm vč. montážního kroužku. V= 50m3/h    

Např: Elektrodesign IT-100
kpl 3,00 336,00 1 008,00

1.21

Hliníková protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

4500x800mm vč. montážního rámu. Barva RAL dle investora.                                      

                         Např: Systemair PZ ALS-4500x800-S-RAL + UR-

4500x800-PZS (Atyp)

kpl 1,00 72 995,00 72 995,00

1.22

Hliníková protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

1800x1000mm vč. montážního rámu. Barva RAL dle investora.                                      

                           Např: Systemair PZ ALS-1800x1000-S-RAL +                                   

                         UR-1800x1000-PZS 

kpl 1,00 26 160,00 26 160,00

1.23 Krycí síto z tahokovu o rozměru 1600x1400mm ks 1,00 4 694,00 4 694,00

1.24
Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I, třída těsnosti II                               

    (30% tvarovek)
m2 661,00 795,00 525 495,00

1.25 Kruhové potrubí SPIRO do ø200mm (50% tvarovek) bm 135,00 891,00 120 285,00

Kruhové potrubí SPIRO do ø100mm (50% tvarovek) bm 32,00 754,00 24 128,00

1.26 Flexo potrubí ø160mm s protihlukovou izolací tl. 25mm bm 20,00 275,00 5 500,00

1.27
Požární izolace tl. 40mm s Al polepem, dle požadované požární 

odolnosti 30 min.
m2 307,00 660,00 202 620,00

1.28 Tepelná a akustická izolace tl. 40mm s Al polepem m2 481,00 565,00 271 765,00

1.29
Tepelná a akustická izolace tl. 60mm s oplechováním z 

pozinkovaného plechu
m2 32,00 1 750,00 56 000,00

1.30 Krycí žlab pro vedení chladivového potrubí a komunikačního kabelu. bm 2,00 180,00 360,00

1.31
Protipožární ucpávka VZT potrubí požárním tmelem (m spáry), vč. 

štítků a evidence do požární knihy
m 117,00 400,00 46 800,00

VZDUCHOTECHNIKA
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2 Větrání jeviště 1 406 181,00

2.1

Kompaktní vertikální vzduchotechnická jednotka ve vnitřním 

provedení vč. vestavěného systému MaR. Přívodní část jednotky 

složena z pružné manžety, klapky na sání, kapsového filtru F7, 

rotačního rekuperátoru ZZT s regulátorem otáček, ventilátoru, 

teplovodního ohřívače vč. směšovacího uzlu s třícestným ventilem se 

servopohonem 24V a pružné manžety. Odvodní část jednotky bude 

složena z pružné manžety, kapsového filtru M5, rotačního 

rekuperátoru ZZT s regulátorem otáček, ventilátoru, klapky na odtahu 

a pružné manžety.                                                                                    

    Vp=4 800 m3/hod, Vo=4 800 m3/hod, dpextp=500 Pa, dpexto=500 

Pa, topné medium - voda 45/40˚C, Qtop=16,9kW, tlaková ztráta 

výměníku Δp=52kPa. Celkový el. příkon jednotky: 4,5kW - 3f, 400V. 

Celková hmotnost 480kg.                                                                                               

                          Např: Systemair Topvex TR 80 HWH s 

příslušenstvím, vestavěného systému MaR 

+ SUV 15-60-2,5-A

kpl 1,00 574 337,00 574 337,00

2.PK1

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 800x450mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3G-800x450-DV7-T 

ks 1,00 9 880,00 9 880,00

2.PK2

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 350x1000mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3GA-300x1000-DV7-T 

ks 1,00 11 381,00 11 381,00

2.PK3

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 350x1000mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3GA-300x1000-DV7-T 

ks 1,00 11 381,00 11 381,00

2.PK4

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 710x450mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3G-710x450-DV7-T 

ks 1,00 9 628,00 9 628,00

2.PK5

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 800x400mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3G-800x400-DV7-T 

ks 1,00 9 688,00 9 688,00

2.2

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 1300x450mm a délce 2000mm 

vyskládaný z buňek. Celkový útlum 50dB.                     

Např: Stavoklima JTH 250/500/2000- 2 ks, 200/500/2000- 2 ks, 

250/300/2000- 1 ks a 200/300/2000- 1 ks 

kpl 1,00 19 356,00 19 356,00

2.3

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 1000x600mm a délce 2000mm 

vyskládaný z buňek. Celkový útlum 50dB.                     

Např: Stavoklima JTH 300/500/2000- 4 ks

kpl 1,00 16 440,00 16 440,00

2.4

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 800x800mm a délce 1500mm 

vyskládaný z buňek. Celkový útlum 39dB.                     

Např: Stavoklima JTH 400/300/1500- 2 ks a 400/500/1500- 2 ks

kpl 4,00 13 054,00 52 216,00

2.5

Odvodní jednořadá vyústka do čtyřhranného potrubí 600x400mm vč. 

upínacího rámečku. V= 800m3/h.                                             

Např: Systemair NOVA-A-1-2-600x400-R2-UR 

kpl 6,00 1 909,00 11 454,00

2.6

Přívodní kruhová dýza s dalekým dosahem ø 200mm. RAL dle 

investora. V= 325m3/h. 

Např: Systemair AJD 200

ks 8,00 3 081,00 24 648,00

2.7

Přívodní kruhová dýza s dalekým dosahem ø 100mm. RAL dle 

investora. V= 100m3/h. 

Např: Systemair AJD 100

ks 22,00 1 783,00 39 226,00

2.8
Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 1000x200mm.     

Např: Systemair RK-1000x200-R
ks 2,00 2 532,00 5 064,00

2.9

Hliníková protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

1000x600mm vč. montážního rámu. Barva RAL dle investora.                                      

                         Např: Systemair PZ ALS-1000x600-S-RAL + UR-

1000x600-PZS 

kpl 1,00 7 961,00 7 961,00

VZDUCHOTECHNIKA
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2.10
Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I, třída těsnosti II                               

    (40% tvarovek)
m2 400,00 795,00 318 000,00

2.11 Kruhové potrubí SPIRO do ø200mm (100% tvarovek) bm 4,00 1 224,00 4 896,00

2.12
Požární izolace tl. 40mm s Al polepem, dle požadované požární 

odolnosti 30 min.
m2 8,00 660,00 5 280,00

2.13 Tepelná a akustická izolace tl. 40mm s Al polepem m2 383,00 565,00 216 395,00

2.14
Tepelná a akustická izolace tl. 60mm s oplechováním z 

pozinkovaného plechu
m2 25,00 1 750,00 43 750,00

2.15
Protipožární ucpávka VZT potrubí požárním tmelem (m spáry), vč. 

štítků a evidence do požární knihy
m 38,00 400,00 15 200,00

3 Větrání učebny 1 027 375,00

3.1

Kompaktní podstropní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním 

provedení vč. vestavěného systému MaR. Přívodní část jednotky 

složena z pružné manžety, klapky na sání, kapsového filtru F7, 

rotačního rekuperátoru ZZT s regulátorem otáček, ventilátoru, 

teplovodního ohřívače vč. směšovacího uzlu s třícestným ventilem se 

servopohonem 24V a pružné manžety. Odvodní část jednotky bude 

složena z pružné manžety, kapsového filtru M5, rotačního 

rekuperátoru ZZT s regulátorem otáček, ventilátoru, klapky na odtahu 

a pružné manžety.                                                                                    

    Vp=4 500 m3/hod, Vo=4 500 m3/hod, dpextp=450 Pa, dpexto=450 

Pa, topné medium - voda 45/40˚C, Qtop=12,2kW, tlaková ztráta 

výměníku Δp=71kPa. Celkový el. příkon jednotky: 5kW - 3f, 400V. 

Celková hmotnost 433kg.                                                                                               

                          Např: Systemair Topvex FR 11 HWH CAV s 

příslušenstvím vč. vestavěného systému MaR + SUV 25-60-4,0A

kpl 1,00 506 312,00 506 312,00

3.2

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 800x800mm a délce 2000mm 

vyskládaný z buňek. Celkový útlum 50dB.                     

Např: Stavoklima JTH 400/300/2000- 2 ks a 400/500/2000- 2 ks

kpl 2,00 16 046,00 32 092,00

3.3

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 900x600mm a délce 2000mm 

vyskládaný z buňek. Celkový útlum 50dB.                     

Např: Stavoklima JTH 300/300/2000- 6 ks

kpl 1,00 21 654,00 21 654,00

3.4

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 900x600mm a délce 1500mm 

vyskládaný z buňek. Celkový útlum 39dB.                     

Např: Stavoklima JTH 300/300/1500- 6 ks

kpl 2,00 15 414,00 30 828,00

3.5

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500x400mm a délce 1000mm 

vyskládaný z buňek. Celkový útlum 34dB.                     

Např: Stavoklima JTH 400/500/1000- 1 ks

kpl 2,00 2 292,00 4 584,00

3.6

Přívodní dvouřadá vyústka do čtyřhranného potrubí 600x300mm vč. 

upínacího rámečku. Barva černá, RAL dle investora. V= 550m3/h.                                             

                                       

Např: Systemair NOVA-A-2-2-600x300-R2-UR-RAL 

kpl 6,00 2 200,00 13 200,00

3.7

Odvodní dvouřadá vyústka do čtyřhranného potrubí 600x300mm vč. 

upínacího rámečku. Barva černá, RAL dle investora. V= 550m3/h.                                             

                                       

Např: Systemair NOVA-A-2-2-600x300-R2-UR-RAL 

kpl 6,00 2 200,00 13 200,00

3.8

Dvouřadá vyústka do čtyřhranného potrubí 600x300mm vč. 

upínacího rámečku. Barva černá, RAL dle investora.                                                                

                                     

Např: Systemair NOVA-A-2-2-600x300-R2-UR-RAL 

kpl 7,00 2 200,00 15 400,00

3.9

Přívodní dvouřadá vyústka do čtyřhranného potrubí 600x200mm vč. 

upínacího rámečku. Barva černá, RAL dle investora. V= 400m3/h.                                             

                                       

Např: Systemair NOVA-A-2-2-600x200-R2-UR-RAL 

kpl 1,00 1 779,00 1 779,00

3.10

Odvodní dvouřadá vyústka do čtyřhranného potrubí 600x200mm vč. 

upínacího rámečku. Barva černá, RAL dle investora. V= 400m3/h.                                             

                                       

Např: Systemair NOVA-A-2-2-600x200-R2-UR-RAL 

kpl 1,00 1 779,00 1 779,00

3.11

Přívodní dvouřadá vyústka do čtyřhranného potrubí 400x300mm vč. 

upínacího rámečku. Barva černá, RAL dle investora. V= 400m3/h.                                             

                                       

Např: Systemair NOVA-A-2-2-400x300-R2-UR-RAL 

kpl 2,00 1 539,00 3 078,00

3.12

Odvodní dvouřadá vyústka do čtyřhranného potrubí 400x300mm vč. 

upínacího rámečku. Barva černá, RAL dle investora. V= 400m3/h.                                             

                                       

Např: Systemair NOVA-A-2-2-400x300-R2-UR-RAL 

kpl 2,00 1 539,00 3 078,00

3.13

Hliníková protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

800x800mm vč. montážního rámu. Barva RAL dle investora.                                              

                               Např: Systemair PZ ALS-800x800-S-RAL + UR-

800x800-PZS 

kpl 2,00 12 196,00 24 392,00

VZDUCHOTECHNIKA
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3.14
Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I, třída těsnosti II                               

    (40% tvarovek)
m2 198,00 795,00 157 410,00

3.15 Kruhové potrubí SPIRO do ø710mm (40% tvarovek) bm 16,00 5 114,00 81 824,00

3.17 Tepelná a akustická izolace tl. 40mm s Al polepem m2 201,00 565,00 113 565,00

3.18
Protipožární ucpávka VZT potrubí požárním tmelem (m spáry), vč. 

štítků a evidence do požární knihy
m 8,00 400,00 3 200,00

4 Větrání spolkových místností 938 063,00

4.1

Kompaktní vertikální vzduchotechnická jednotka ve vnitřním 

provedení vč. vestavěného systému MaR. Přívodní část jednotky 

složena z pružné manžety, klapky na sání, kapsového filtru F7, 

rotačního rekuperátoru ZZT s regulátorem otáček, ventilátoru, 

teplovodního ohřívače vč. směšovacího uzlu s třícestným ventilem se 

servopohonem 24V a pružné manžety. Odvodní část jednotky bude 

složena z pružné manžety, kapsového filtru M5, rotačního 

rekuperátoru ZZT s regulátorem otáček, ventilátoru, klapky na odtahu 

a pružné manžety.                                                                                    

    Vp=2 700 m3/hod, Vo=2 700 m3/hod, dpextp=400 Pa, dpexto=400 

Pa, topné medium - voda 45/40˚C, Qtop=11kW, tlaková ztráta 

výměníku Δp=11,8kPa. Celkový el. příkon jednotky: 2,9kW - 3f, 

230V. Celková hmotnost 309kg.                                                                                               

                                    Např: Systemair Topvex TR 35 HWL CAV s 

příslušenstvím, vč. vestavěného systému MaR + SUV 25-60-8-A 

kpl 1,00 402 304,00 402 304,00

4.2

Potrubní chladič vodní.                                                                       

Vp=2 700 m3/hod, chladící medium - voda 6/12°C, tlaková ztráta 

výměníku Δp=9kPa, Qchl=114,6kW, vč. směšovacího uzlu s 

třícestným ventilem se servopohonem 24V.

Např: Systemair PGK 80-50-3-2,0 + SUV 25-60-8,0-A                                               

kpl 1,00 72 413,00 72 413,00

4.4

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 800x400mm a délce 2000mm 

vyskládaný z buňek. Celkový útlum 50dB.                     

Např: Stavoklima JTH 400/300/2000- 1 ks a 400/500/2000- 1 ks

kpl 4,00 8 023,00 32 092,00

4.5

Regulátor variabilního průtoku vzduchu do kruhového potrubí 

ø200mm v izolovaném provedení.                                                

V= 0-900m3/h, napájení 24V, řízení 0-10V.                                                                   

                         Např: Systemair OPTIMA-RI-200-BLC1

ks 6,00 9 246,00 55 476,00

4.6
Ohebný tlumič hluku ø200mm o délce 1000mm s izolací tl. 25mm. 

Např: Systemair SonoExtra 200-1000
ks 6,00 1 766,00 10 596,00

4.7

Přívodní dvouřadá vyústka do čtyřhranného potrubí 500x200mm vč. 

upínacího rámečku. Barva bílá, RAL dle investora. V= 300m3/h.                                             

                                    

Např: Systemair NOVA-A-2-2-500x200-R2-UR-RAL 

kpl 9,00 1 454,00 13 086,00

4.8

Odvodní dvouřadá vyústka do čtyřhranného potrubí 500x200mm vč. 

upínacího rámečku. Barva bílá, RAL dle investora. V= 300m3/h.                                             

                                    

Např: Systemair NOVA-A-2-2-500x200-R2-UR-RAL 

kpl 9,00 1 454,00 13 086,00

4.9

Hliníková protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

800x400mm vč. montážního rámu. Barva RAL dle investora.                                              

                               Např: Systemair PZ ALS-800x400-S-RAL + UR-

800x400-PZS 

kpl 2,00 7 608,00 15 216,00

4.10
Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I, třída těsnosti II                               

    (40% tvarovek)
m2 186,00 795,00 147 870,00

4.11 Kruhové potrubí SPIRO do ø200mm (100% tvarovek) bm 11,00 1 224,00 13 464,00

4.12 Tepelná a akustická izolace tl. 40mm s Al polepem m2 180,00 565,00 101 700,00

4.13
Tepelná a akustická izolace tl. 60mm s oplechováním z 

pozinkovaného plechu
m2 34,00 1 750,00 59 500,00

4.14 Krycí žlab pro vedení chladivového potrubí a komunikačního kabelu. bm 7,00 180,00 1 260,00

5 Větrání foyer 839 334,00
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5.1

Kompaktní vertikální vzduchotechnická jednotka ve vnitřním 

provedení vč. vestavěného systému MaR. Přívodní část jednotky 

složena z pružné manžety, klapky na sání, kapsového filtru F7, 

rotačního rekuperátoru ZZT s regulátorem otáček, ventilátoru, 

teplovodního ohřívače vč. směšovacího uzlu a pružné manžety. 

Odvodní část jednotky bude složena z pružné manžety, kapsového 

filtru M5, rotačního rekuperátoru ZZT s regulátorem otáček, 

ventilátoru, klapky na odtahu a pružné manžety.                                                                                    

                                                  Vp=2 075 m3/hod, Vo=1 200 

m3/hod, dpextp=500 Pa, dpexto=500 Pa, topné medium - voda 

45/40˚C, Qtop=13,5kW, tlaková ztráta výměníku Δp=18,2kPa. 

Celkový el. příkon jednotky: 2,7kW - 3f, 230V. Celková hmotnost 

309kg.                                                                                               

Např: Systemair Topvex TR 35 HWL CAV s příslušenstvím, vč. 

vestavěného systému MaR + SUV 15-60-1,6-A

kpl 1,00 402 304,00 402 304,00

5.2

Odvodní ventilátor do kruhového potrubí ø315mm vč. pružných 

manžet. V=875m3/h, dpext=180 Pa, el. příkon= 0,17kW -230V.                                                                                       

                                                                            Např: Systemair K 

315M EC + 2ks FK 315

kpl 1,00 15 741,00 15 741,00

5.3

Těsná uzavírací klapka do kruhového potrubí ø315mm s přípravou 

na servopohon (servopohon dodávka MaR).                                

Např: Systemair TUNE-R-315-3-M0-A-304

ks 1,00 4 917,00 4 917,00

5.PK1

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 355x450mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3G-355x450-DV7-T 

ks 1,00 8 564,00 8 564,00

5.PK2

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 400x300mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3G-400x300-DV7-T 

ks 1,00 8 107,00 8 107,00

5.PK3

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 450x600mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3G-450x600-DV7-T 

ks 1,00 9 283,00 9 283,00

5.PK4

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 315x250mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3G-315x250-DV7-T 

ks 1,00 7 836,00 7 836,00

5.4

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 600x450mm a délce 2000mm 

vyskládaný z buňek. Celkový útlum 50dB.                     

Např: Stavoklima JTH 250/300/2000- 2 ks a 200/300/2000- 2 ks

kpl 2,00 11 948,00 23 896,00

5.5

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500x600mm a délce 2000mm 

vyskládaný z buňek. Celkový útlum 50dB.                     

Např: Stavoklima JTH 300/500/2000- 2 ks

kpl 1,00 8 220,00 8 220,00

5.6

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 750x300mm a délce 2000mm 

vyskládaný z buňek. Celkový útlum 50dB.                     

Např: Stavoklima JTH 250/300/2000- 3 ks

kpl 1,00 9 306,00 9 306,00

5.7
Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 315x250mm.     

Např: Systemair RK-315x250-R
ks 1,00 1 764,00 1 764,00

5.8
Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 250x200mm.     

Např: Systemair RK-250x200-R
ks 3,00 1 371,00 4 113,00

5.9
Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 125x250mm.     

Např: Systemair RK-250x200-R
ks 1,00 1 371,00 1 371,00

5.10

Pohledová krycí mřížka do čtyřhranného potrubí 710x315mm vč. 

upínacího rámečku. Barva RAL dle investora.                                                                              

                                        

Např: Systemair NOVA-E-2-710x315-UR-RAL 

kpl 1,00 1 513,00 1 513,00

5.11

Přívodní dvouřadá vyústka do čtyřhranného potrubí 400x150mm vč. 

upínacího rámečku. Barva černá, RAL dle investora. V= 150-

175m3/h.                                             

Např: Systemair NOVA-A-2-2-400x150-R2-UR-RAL 

kpl 13,00 1 086,00 14 118,00

5.12

Odvodní jednořadá vyústka do čtyřhranného potrubí 1000x150mm 

vč. upínacího rámečku. Barva černá, RAL dle investora. V= 440m3/h.                                             

                                            

Např: Systemair NOVA-A-1-2-1000x150-R2-UR-RAL 

ks 2,00 1 716,00 3 432,00
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5.13

Hliníková protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

500x600mm vč. montážního rámu. Barva RAL dle investora.                                              

                               Např: Systemair PZ ALS-500x600-S-RAL + UR-

500x600-PZS 

kpl 1,00 5 641,00 5 641,00

5.14

Hliníková protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

450x500mm vč. montážního rámu. Barva RAL dle investora.                                              

                               Např: Systemair PZ ALS-450x500-S-RAL + UR-

450x500-PZS 

kpl 1,00 4 629,00 4 629,00

5.15

Tlumič hluku pro kruhové potrubí ø315mm o délce 900mm.       

Útlum ve frekvenčním pásmu 500-Hz 16dB, 250-Hz 7dB,             

125-Hz 3dB, 63-Hz 1dB.                                                                                   

            Např: Systemair LDC 315-900

ks 2,00 3 575,00 7 150,00

5.16
Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I, třída těsnosti II                               

    (30% tvarovek)
m2 179,00 795,00 142 305,00

5.17 Kruhové potrubí SPIRO do ø400mm (30% tvarovek) bm 3,00 1 768,00 5 304,00

5.18
Požární izolace tl. 40mm s Al polepem, dle požadované požární 

odolnosti 30 min.
m2 11,00 660,00 7 260,00

5.19 Tepelná a akustická izolace tl. 40mm s Al polepem m2 164,00 565,00 92 660,00

5.20
Tepelná a akustická izolace tl. 60mm s oplechováním z 

pozinkovaného plechu
m2 26,00 1 750,00 45 500,00

5.21
Protipožární ucpávka VZT potrubí požárním tmelem (m spáry), vč. 

štítků a evidence do požární knihy
m 11,00 400,00 4 400,00

6 Větrání šaten herců 774 453,00

6.1

Kompaktní podstropní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním 

provedení vč. vestavěného systému MaR. Přívodní část jednotky 

složena z pružné manžety, kapsového filtru F7, protiproudého 

deskového rekuperátoru, ventilátoru, elektrického ohřívače. Odvodní 

část jednotky bude složena z pružné manžety, kapsového filtru M5, 

protiproudého deskového rekuperátoru, ventilátoru a pružné 

manžety.                                                                                    Vp=1 

100 m3/hod, Vo=1 100 m3/hod, dpextp=200 Pa, dpexto=200 Pa, 

topné medium - elektro, Qtop=3,3kW. Celkový el. příkon jednotky: 

6kW - 400V. Celková hmotnost 270kg.                                                                                               

                                               Např: Systemair Topvex FC 02 EL 

CAV s příslušenstvím, vč. vestavěného systému MaR

kpl 1,00 333 930,00 333 930,00

6.2

Těsná uzavírací klapka do kruhového potrubí ø250mm se 

servopohonem na 24V.                            

Např: Systemair EFD/S 250-24V

ks 2,00 6 574,00 13 148,00

6.PK1

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 355x160mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3G-355x160-DV7-T 

ks 1,00 7 806,00 7 806,00

6.PK2

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 355x160mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3G-355x160-DV7-T 

ks 1,00 7 806,00 7 806,00

6.PK3

Požární klapka do kruhového potrubí ø250mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu klapky.                                                               

Např: Systemair PKIR 3G-250-DV7-T 

ks 1,00 7 628,00 7 628,00

6.PK4

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 630x160mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3G-630x160-DV7-T 

ks 1,00 9 250,00 9 250,00

6.PK5

Požární klapka do kruhového potrubí ø250mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu klapky.                                                               

Např: Systemair PKIR 3G-250-DV7-T 

ks 1,00 7 628,00 7 628,00
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6.PK6

Požární klapka do kruhového potrubí ø250mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu klapky.                                                               

Např: Systemair PKIR 3G-250-DV7-T 

ks 1,00 7 628,00 7 628,00

6.PK7

Požární klapka do kruhového potrubí ø250mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu klapky.                                                               

Např: Systemair PKIR 3G-250-DV7-T 

ks 1,00 7 628,00 7 628,00

6.PK8

Požární klapka do kruhového potrubí ø280mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu klapky.                                                               

Např: Systemair PKIR 3G-280-DV7-T 

ks 1,00 7 749,00 7 749,00

6.PK9

Požární klapka do kruhového potrubí ø280mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu klapky.                                                               

Např: Systemair PKIR 3G-280-DV7-T 

ks 1,00 7 749,00 7 749,00

6.PK10

Požární klapka do kruhového potrubí ø200mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu klapky.                                                               

Např: Systemair PKIR 3G-200-DV7-T 

ks 1,00 7 506,00 7 506,00

6.PK11

Požární klapka do kruhového potrubí ø200mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu klapky.                                                               

Např: Systemair PKIR 3G-200-DV7-T 

ks 1,00 7 506,00 7 506,00

6.PK12

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 200x355mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3G-200x355-DV7-T 

ks 1,00 7 806,00 7 806,00

6.PM1

Požární větrací mřížka čtyřhranná 200x200mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu mřížky. Mřížka vybavena krycími deskami. Barva RAL dle 

investora.                                                                                                        

          Např: Systemair FGS-200x200-DV7-T-RAL vč. 2ks 

perforované desky.

ks 1,00 13 592,00 13 592,00

6.PM2

Požární větrací mřížka čtyřhranná 200x200mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu mřížky. Mřížka vybavena krycími deskami. Barva RAL dle 

investora.                                                                                                        

          Např: Systemair FGS-200x200-DV7-T-RAL vč. 2ks 

perforované desky.

ks 1,00 13 592,00 13 592,00

6.PM3

Požární větrací mřížka čtyřhranná 200x200mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu mřížky. Mřížka vybavena krycími deskami. Barva RAL dle 

investora.                                                                                                        

          Např: Systemair FGS-200x200-DV7-T-RAL vč. 2ks 

perforované desky.

ks 1,00 13 592,00 13 592,00

6.3

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500x250mm a délce 2000mm 

vyskládaný z buňek. Celkový útlum 50dB.                     

Např: Stavoklima JTH 250/500/2000- 1 ks

kpl 2,00 3 393,00 6 786,00

6.4

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500x250mm a délce 1500mm 

vyskládaný z buňek. Celkový útlum 50dB.                     

Např: Stavoklima JTH 250/500/1500- 1 ks

kpl 2,00 2 883,00 5 766,00

6.5

Přívodní dvouřadá vyústka o rozměru 1200x100mm do kruhového 

potrubí.V= 400m3/h                                                       

Např: Systemair NOVA-C-2-1200x100-R2-H

ks 2,00 1 941,00 3 882,00
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6.6

Přívodní dvouřadá vyústka o rozměru 625x75mm do kruhového 

potrubí.V= 150m3/h                                                       

Např: Systemair NOVA-C-2-625x75-R2-H

ks 2,00 1 090,00 2 180,00

6.7
Plastový ventil ø200mm vč. montážního kroužku. V= 260m3/h    

Např: Elektrodesign IT-200
kpl 4,00 483,00 1 932,00

6.8
Plastový ventil ø100mm vč. montážního kroužku. V= 60m3/h    

Např: Elektrodesign IT-100
kpl 1,00 336,00 336,00

6.9
Ruční regulační klapka do kruhového potrubí ø 250mm.              

Např: Elektrodesign MSK 250
ks 1,00 876,00 876,00

6.10
Ruční regulační klapka do kruhového potrubí ø 200mm.              

Např: Elektrodesign MSK 200
ks 1,00 857,00 857,00

6.11

Stěnová mřížka o rozměru 500x200mm vč. upínacího rámečku. 

Barva RAL dle investora. S= 0,069m2                                                    

  

Např: Systemair NOVA-L-1-2-500x200-UR-H-2-12,5-0-RAL

ks 5,00 1 115,00 5 575,00

6.12 Výfukový kus s krycím sítem z tahokovu o rozměru 630x160mm ks 1,00 2 189,00 2 189,00

6.13
Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I, třída těsnosti II                               

    (50% tvarovek)
m2 107,00 795,00 85 065,00

6.14 Kruhové potrubí SPIRO do ø280mm (30% tvarovek) bm 40,00 1 319,00 52 760,00

Kruhové potrubí SPIRO do ø200mm (30% tvarovek) bm 10,00 771,00 7 710,00

Kruhové potrubí SPIRO do ø100mm (30% tvarovek) bm 1,00 575,00 575,00

6.15
Požární izolace tl. 40mm s Al polepem, dle požadované požární 

odolnosti 30 min.
m2 81,00 660,00 53 460,00

6.16 Tepelná a akustická izolace tl. 40mm s Al polepem m2 74,00 565,00 41 810,00

6.17
Tepelná a akustická izolace tl. 60mm s oplechováním z 

pozinkovaného plechu
m2 5,00 1 750,00 8 750,00

6.18
Protipožární ucpávka VZT potrubí požárním tmelem (m spáry), vč. 

štítků a evidence do požární knihy
m 31,00 400,00 12 400,00

7 Větrání kotelny 26 192,00

7.1

Přívodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø125mm vč. 

pružných manžet. V=50m3/h, dpext=110 Pa,                                           

    el. příkon= 0,03kW -230V.                                                                                       

                       Např: Elektrodesign TD 350/125

kpl 1,00 3 484,00 3 484,00

7.2

Potrubní elektrický ohřívač do kruhového potrubí ø125mm.   

Qtop=0,4kW, El. příkon=0,4kW/230V.                                                                                          

                                         Např: Elektrodesign MBE-125/0,4 

ks 1,00 4 725,00 4 725,00

7.3
Filtr do kruhového potrubí ø125mm s filtrační vložkou EU3.         

Např: Elektrodesign MFL-125
ks 1,00 1 250,00 1 250,00

7.4

Těsná uzavírací klapka do kruhového potrubí ø125mm s přípravou 

na servopohon (servopohon dodávka MaR).                                    

Např: Elektrodesign MSKT 125

ks 2,00 963,00 1 926,00

7.5 Krycí mřížka z tahokovu do kruhového potrubí ø125mm. ks 2,00 363,00 726,00

7.6

Protidešťová žaluzie do kruhového potrubí ø160mm.                                        

             

Např: Elektrodesign PRG-160 W

ks 1,00 1 534,00 1 534,00

7.7 Výfukový kus s krycím sítem z tahokovu ø125mm ks 1,00 888,00 888,00

7.8 Kruhové potrubí SPIRO do ø200mm (30% tvarovek) bm 1,00 771,00 771,00

Kruhové potrubí SPIRO do ø140mm (30% tvarovek) bm 7,00 894,00 6 258,00

7.9 Tepelná a akustická izolace tl. 40mm s Al polepem m2 2,00 565,00 1 130,00

7.10
Tepelná a akustická izolace tl. 60mm s oplechováním z 

pozinkovaného plechu
m2 2,00 1 750,00 3 500,00

8 Větrání šatny a hyg. zázemí ve 2.NP 95 247,00

8.1

Přívodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø160mm vč. 

pružných manžet. V=80m3/h, dpext=200 Pa,                                           

    el. příkon= 0,05kW -230V.                                                                                       

                       Např: Elektrodesign TD 500/160 3V

kpl 1,00 4 021,00 4 021,00

8.2

Potrubní elektrický ohřívač do kruhového potrubí ø160mm.   

Qtop=1,4kW, El. příkon=1,4kW/230V.                                                                                          

                                         Např: Elektrodesign MBE-160/1,4 

ks 1,00 5 606,00 5 606,00

8.3

Odvodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø160mm vč. 

pružných manžet. V=190m3/h, dpext=170 Pa,                                           

      el. příkon= 0,05kW -230V.                                                                                       

                         Např: Elektrodesign TD 500/160 3V

kpl 1,00 4 021,00 4 021,00
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8.PK1

Požární klapka do kruhového potrubí ø100mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu klapky.                                                               

Např: Systemair PKIR 3G-100-DV7-T 

ks 1,00 7 173,00 7 173,00

8.PK2

Požární klapka do kruhového potrubí ø100mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu klapky.                                                               

Např: Systemair PKIR 3G-100-DV7-T 

ks 1,00 7 173,00 7 173,00

8.PK3

Požární klapka do kruhového potrubí ø100mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu klapky.                                                               

Např: Systemair PKIR 3G-100-DV7-T 

ks 1,00 7 173,00 7 173,00

8.PK4

Požární klapka do kruhového potrubí ø100mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu klapky.                                                               

Např: Systemair PKIR 3G-100-DV7-T 

ks 1,00 7 173,00 7 173,00

8.PM1

Požární větrací mřížka čtyřhranná 200x200mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu mřížky. Mřížka vybavena krycími deskami. Barva RAL dle 

investora.                                                                                                        

          Např: Systemair FGS-200x200-DV7-T-RAL vč. 2ks 

perforované desky.

ks 1,00 13 592,00 13 592,00

8.4
Filtr do kruhového potrubí ø160mm s filtrační vložkou EU3.         

Např: Elektrodesign MFL-160
ks 1,00 1 463,00 1 463,00

8.5

Těsná uzavírací klapka do kruhového potrubí ø160mm s přípravou 

na servopohon (servopohon dodávka MaR).                                    

Např: Elektrodesign MSKT 160

ks 1,00 1 025,00 1 025,00

8.6
Zpětná klapka do kruhového potrubí ø160mm.                           

Např: Elektrodesign RSK 160
ks 1,00 491,00 491,00

8.7
Plastový ventil ø100mm vč. montážního kroužku. V= 60m3/h    

Např: Elektrodesign IT-100
kpl 4,00 336,00 1 344,00

8.8 Kruhové potrubí SPIRO do ø200mm (50% tvarovek) bm 6,00 891,00 5 346,00

Kruhové potrubí SPIRO do ø100mm (50% tvarovek) bm 24,00 754,00 18 096,00

8.9 Flexo potrubí ø100mm s protihlukovou izolací tl. 25mm bm 4,00 250,00 1 000,00

8.10
Požární izolace tl. 40mm s Al polepem, dle požadované požární 

odolnosti 30 min.
m2 5,00 660,00 3 300,00

8.11 Tepelná a akustická izolace tl. 40mm s Al polepem m2 10,00 565,00 5 650,00

8.12
Protipožární ucpávka VZT potrubí požárním tmelem (m spáry), vč. 

štítků a evidence do požární knihy
m 4,00 400,00 1 600,00

9 Větrání skladů v 1.NP 147 182,00

9.1

Odvodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø160mm vč. 

pružných manžet. V=170m3/h, dpext=180 Pa,                                           

      el. příkon= 0,05kW -230V.                                                                                       

                         Např: Elektrodesign TD 500/160 3V

kpl 1,00 4 021,00 4 021,00

9.2

Odvodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø160mm vč. 

pružných manžet. V=130m3/h, dpext=190 Pa,                                           

      el. příkon= 0,05kW -230V.                                                                                       

                         Např: Elektrodesign TD 500/160 3V

kpl 1,00 491,00 491,00

9.PK1

Požární klapka do kruhového potrubí ø160mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu klapky.                                                               

Např: Systemair PKIR 3G-160-DV7-T 

ks 1,00 7 358,00 7 358,00

9.PK2

Požární klapka do kruhového potrubí ø160mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu klapky.                                                               

Např: Systemair PKIR 3G-160-DV7-T 

ks 1,00 7 358,00 7 358,00

VZDUCHOTECHNIKA
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9.PK3

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 200x200mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3G-200x200-DV7-T 

ks 1,00 7 510,00 7 510,00

9.PK4

Požární klapka do kruhového potrubí ø160mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu klapky.                                                               

Např: Systemair PKIR 3G-160-DV7-T 

ks 1,00 7 358,00 7 358,00

9.PM1

Požární větrací mřížka čtyřhranná 200x200mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu mřížky. Mřížka vybavena krycími deskami. Barva RAL dle 

investora.                                                                                                        

          Např: Systemair FGS-200x200-DV7-T-RAL vč. 2ks 

perforované desky.

ks 1,00 13 592,00 13 592,00

9.PM2

Požární větrací mřížka čtyřhranná 200x200mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu mřížky. Mřížka vybavena krycími deskami. Barva RAL dle 

investora.                                                                                                        

          Např: Systemair FGS-200x200-DV7-T-RAL vč. 2ks 

perforované desky.

ks 1,00 13 592,00 13 592,00

9.3
Zpětná klapka do kruhového potrubí ø160mm.                           

Např: Elektrodesign RSK 160
ks 2,00 491,00 982,00

9.4

Odvodní jednořadá vyústka o rozměru 325x75mm do kruhového 

potrubí. V= 50m3/h                                                       

Např: Systemair NOVA-C-1-325x75-R2-H

ks 1,00 677,00 677,00

9.5

Pohledová krycí mřížka do čtyřhranného potrubí 200x200mm vč. 

upínacího rámečku.                                                                            

Např: Systemair NOVA-E-2-200x200-UR

kpl 2,00 688,00 1 376,00

9.6 Krycí mřížka z tahokovu do kruhového potrubí ø160mm. ks 2,00 392,00 784,00

9.7
Ruční regulační klapka do kruhového potrubí ø 160mm.              

Např: Elektrodesign MSK 160
ks 1,00 799,00 799,00

9.8

Protidešťová žaluzie do kruhového potrubí ø160mm.                                        

             

Např: Elektrodesign PRG-160 W

ks 1,00 1 534,00 1 534,00

9.9 Výfukový kus s krycím sítem z tahokovu ø125mm ks 1,00 888,00 888,00

9.10
Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I, třída těsnosti II                               

    (30% tvarovek)
m2 3,00 795,00 2 385,00

9.11 Kruhové potrubí SPIRO do ø200mm (50% tvarovek) bm 52,00 891,00 46 332,00

9.12
Požární izolace tl. 40mm s Al polepem, dle požadované požární 

odolnosti 30 min.
m2 25,00 660,00 16 500,00

9.13 Tepelná a akustická izolace tl. 40mm s Al polepem m2 13,00 565,00 7 345,00

9.14
Tepelná a akustická izolace tl. 60mm s oplechováním z 

pozinkovaného plechu
m2 2,00 1 750,00 3 500,00

9.15
Protipožární ucpávka VZT potrubí požárním tmelem (m spáry), vč. 

štítků a evidence do požární knihy
m 7,00 400,00 2 800,00

10 Větrání skladu v 2.NP 9 437,00

10.1

Odvodní nástěnný axiální ventilátor s kruhovým vyústěním ø120mm 

V=90m3/h, dpext=35 Pa, el. příkon= 0,02kW -230V.                                                                                       

                                                           Např: Elektrodesign SILENT 

200

ks 1,00 2 978,00 2 978,00

10.2

Hliníková protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

200x200mm vč. montážního rámu. Barva RAL dle investora.                                              

                               Např: Systemair PZ AL-200x200-S-RAL + UR-

200x200-PZ 

kpl 1,00 2 560,00 2 560,00

10.3
Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I, třída těsnosti II                               

    (100% tvarovek)
m2 1,00 795,00 795,00

10.4 Kruhové potrubí SPIRO do ø140mm (100% tvarovek) bm 1,00 1 974,00 1 974,00

10.5 Tepelná a akustická izolace tl. 40mm s Al polepem m2 2,00 565,00 1 130,00

11 Větrání technických místností v mezipatře 68 894,00

VZDUCHOTECHNIKA
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11.1

Odvodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø200mm vč. 

pružných manžet. V=300m3/h, dpext=200 Pa,                                           

      el. příkon= 0,13kW -230V.                                                                                       

                         Např: Elektrodesign TD 800/200 N

kpl 1,00 5 303,00 5 303,00

11.PM1

Požární větrací mřížka čtyřhranná 200x200mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu mřížky. Mřížka vybavena krycími deskami. Barva RAL dle 

investora.                                                                                                        

          Např: Systemair FGS-200x200-DV7-T-RAL vč. 2ks 

perforované desky.

ks 1,00 13 592,00 13 592,00

11.PM2

Požární větrací mřížka čtyřhranná 200x200mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu mřížky. Mřížka vybavena krycími deskami. Barva RAL dle 

investora.                                                                                                        

          Např: Systemair FGS-200x200-DV7-T-RAL vč. 2ks 

perforované desky.

ks 1,00 13 592,00 13 592,00

11.PM3

Požární větrací mřížka čtyřhranná 200x200mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu mřížky. Mřížka vybavena krycími deskami. Barva RAL dle 

investora.                                                                                                        

          Např: Systemair FGS-200x200-DV7-T-RAL vč. 2ks 

perforované desky.

ks 1,00 13 592,00 13 592,00

11.2
Zpětná klapka do kruhového potrubí ø200mm.                           

Např: Elektrodesign RSK 200
ks 1,00 544,00 544,00

11.3

Odvodní jednořadá vyústka o rozměru 525x75mm do kruhového 

potrubí. V= 100m3/h                                                       

Např: Systemair NOVA-C-1-525x75-R2-H

ks 3,00 860,00 2 580,00

11.4

Hliníková protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

400x200mm vč. montážního rámu. Barva RAL dle investora.                                              

                               Např: Systemair PZ AL-400x200-S-RAL + UR-

400x200-PZ 

kpl 1,00 3 007,00 3 007,00

11.5
Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I, třída těsnosti II                               

    (100% tvarovek)
m2 3,00 795,00 2 385,00

11.6 Kruhové potrubí SPIRO do ø200mm (20% tvarovek) bm 13,00 703,00 9 139,00

11.7
Požární izolace tl. 40mm s Al polepem, dle požadované požární 

odolnosti 30 min.
m2 6,00 660,00 3 960,00

11.8
Protipožární ucpávka VZT potrubí požárním tmelem (m spáry), vč. 

štítků a evidence do požární knihy
m 3,00 400,00 1 200,00

12 Větrání hyg. zázemí 237 512,00

12.1

Odvodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø160mm vč. 

pružných manžet. V=280m3/h, dpext=170 Pa,                                           

      el. příkon= 0,05kW -230V.                                                                                       

                         Např: Elektrodesign TD 500/160 3V

kpl 1,00 4 021,00 4 021,00

12.2

Odvodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø200mm vč. 

pružných manžet. V=470m3/h, dpext=210 Pa,                                           

      el. příkon= 0,13kW -230V.                                                                                       

                         Např: Elektrodesign TD 800/200 N

kpl 1,00 5 306,00 5 306,00

12.3

Odvodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø200mm vč. 

pružných manžet. V=420m3/h, dpext=205 Pa,                                           

      el. příkon= 0,13kW -230V.                                                                                       

                         Např: Elektrodesign TD 800/200 N

kpl 1,00 5 306,00 5 306,00

12.4

Odvodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø200mm vč. 

pružných manžet. V=555m3/h, dpext=200 Pa,                                           

      el. příkon= 0,13kW -230V.                                                                                       

                         Např: Elektrodesign TD 800/200 N

kpl 1,00 5 306,00 5 306,00

12.5

Odvodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø160mm vč. 

pružných manžet. V=235m3/h, dpext=160 Pa,                                           

      el. příkon= 0,05kW -230V.                                                                                       

                         Např: Elektrodesign TD 500/160 3V

kpl 1,00 4 021,00 4 021,00

12.PK1

Požární klapka do kruhového potrubí ø160mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu klapky.                                                               

Např: Systemair PKIR 3G-160-DV7-T 

ks 1,00 7 358,00 7 358,00

VZDUCHOTECHNIKA
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12.PK2

Požární klapka do čtyřhranného potrubí 250x160mm se 

servopohonem 230V (AC) s pružinou, dále vybavená 

termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i 

pomocné spínače se signalizací listu klapky.                                  

Např: Systemair PKIS 3G-250x160-DV7-T 

ks 1,00 7 604,00 7 604,00

12.PM1

Požární větrací mřížka čtyřhranná 300x200mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu mřížky. Mřížka vybavena krycími deskami. Barva RAL dle 

investora.                                                                                                        

          Např: Systemair FGS-300x200-DV7-T-RAL vč. 2ks 

perforované desky.

ks 1,00 13 592,00 13 592,00

12.6
Zpětná klapka do kruhového potrubí ø200mm.                           

Např: Elektrodesign RSK 200
ks 3,00 544,00 1 632,00

12.7
Zpětná klapka do kruhového potrubí ø160mm.                           

Např: Elektrodesign RSK 160
ks 2,00 491,00 982,00

12.8

Odvodní jednořadá krajní štěrbinová vyústka vel. 1050mm vč. 

plenum boxu. Barva bílá, RAL dle investora. V= 60-75m3/h.                                                       

                                       

Např: Systemair KSV 1-1050-W-E-RAL + PB-KSV 1-1050-J-RAL

kpl 4,00 2 968,00 11 872,00

12.9

Odvodní jednořadá uzavřená štěrbinová vyústka vel. 1050mm vč. 

plenum boxu. Barva bílá, RAL dle investora. V= 75-90m3/h.                                                       

                                       

Např: Systemair KSV 1-1050-W-O-RAL + PB-KSV 1-1050-J-RAL

kpl 4,00 2 968,00 11 872,00

12.10
Plastový ventil ø150mm vč. montážního kroužku. V= 150m3/h    

Např: Elektrodesign IT-150
kpl 1,00 370,00 370,00

12.11
Plastový ventil ø100mm vč. montážního kroužku. V= 25-80m3/h    

Např: Elektrodesign IT-100
kpl 24,00 336,00 8 064,00

12.12
Ruční regulační klapka do kruhového potrubí ø 125mm.              

Např: Elektrodesign MSK 125
ks 8,00 760,00 6 080,00

12.13

Pohledová krycí mřížka do čtyřhranného potrubí 200x200mm vč. 

upínacího rámečku.                                                                            

Např: Systemair NOVA-E-2-200x200-UR

kpl 2,00 688,00 1 376,00

12.14

Stěnová mřížka o rozměru 600x200mm vč. upínacího rámečku. 

Barva RAL dle investora. S= 0,083m2                                                    

  

Např: Systemair NOVA-L-1-2-600x200-UR-H-2-12,5-0-RAL

ks 5,00 1 407,00 7 035,00

12.15

Stěnová mřížka o rozměru 400x150mm vč. upínacího rámečku. 

Barva RAL dle investora. S= 0,039m2                                                    

  

Např: Systemair NOVA-L-1-2-400x150-UR-H-2-12,5-0-RAL

ks 1,00 941,00 941,00

12.16

Hliníková protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

400x200mm vč. montážního rámu. Barva RAL dle investora.                                              

                               Např: Systemair PZ AL-400x200-S-RAL + UR-

400x200-PZ 

kpl 1,00 3 007,00 3 007,00

12.17 Výfukový kus s krycím sítem z tahokovu o rozměru 250x160mm ks 1,00 985,00 985,00

Výfukový kus s krycím sítem z tahokovu ø160mm ks 1,00 392,00 392,00

12.18
Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I, třída těsnosti II                               

    (50% tvarovek)
m2 26,00 795,00 20 670,00

12.19 Kruhové potrubí SPIRO do ø200mm (30% tvarovek) bm 48,00 771,00 37 008,00

Kruhové potrubí SPIRO do ø140mm (30% tvarovek) bm 19,00 894,00 16 986,00

Kruhové potrubí SPIRO do ø100mm (30% tvarovek) bm 26,00 575,00 14 950,00

12.21 Flexo potrubí ø150mm s protihlukovou izolací tl. 25mm bm 1,00 270,00 270,00

Flexo potrubí ø125mm s protihlukovou izolací tl. 25mm bm 8,00 262,00 2 096,00

Flexo potrubí ø100mm s protihlukovou izolací tl. 25mm bm 22,00 250,00 5 500,00

12.22
Požární izolace tl. 40mm s Al polepem, dle požadované požární 

odolnosti 30 min.
m2 18,00 660,00 11 880,00

12.23 Tepelná a akustická izolace tl. 40mm s Al polepem m2 22,00 565,00 12 430,00

12.24
Tepelná a akustická izolace tl. 60mm s oplechováním z 

pozinkovaného plechu
m2 4,00 1 750,00 7 000,00

12.25
Protipožární ucpávka VZT potrubí požárním tmelem (m spáry), vč. 

štítků a evidence do požární knihy
m 4,00 400,00 1 600,00

13 Větrání strojovny VZT 28 081,00

VZDUCHOTECHNIKA
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13.1

Odvodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø160mm vč. 

pružných manžet. V=160m3/h, dpext=150 Pa,                                           

      el. příkon= 0,05kW -230V.                                                                                       

                         Např: Elektrodesign TD 500/160 3V

kpl 1,00 4 021,00 4 021,00

13.PM1

Požární větrací mřížka čtyřhranná 200x200mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu mřížky. Mřížka vybavena krycími deskami. Barva RAL dle 

investora.                                                                                                        

          Např: Systemair FGS-200x200-DV7-T-RAL vč. 2ks 

perforované desky.

ks 1,00 13 592,00 13 592,00

13.2
Zpětná klapka do kruhového potrubí ø160mm.                           

Např: Elektrodesign RSK 160
ks 1,00 491,00 491,00

13.3 Krycí mřížka z tahokovu do kruhového potrubí ø160mm. ks 1,00 392,00 392,00

13.4 Výfukový kus s krycím sítem z tahokovu ø160mm ks 1,00 1 048,00 1 048,00

13.5 Kruhové potrubí SPIRO do ø200mm (100% tvarovek) bm 3,00 1 224,00 3 672,00

13.6 Tepelná a akustická izolace tl. 40mm s Al polepem m2 1,00 565,00 565,00

13.7
Tepelná a akustická izolace tl. 60mm s oplechováním z 

pozinkovaného plechu
m2 2,00 1 750,00 3 500,00

13.8
Protipožární ucpávka VZT potrubí požárním tmelem (m spáry), vč. 

štítků a evidence do požární knihy
m 2,00 400,00 800,00

14 Větrání místnosti EPS 39 460,00

14.1

Odvodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø100mm vč. 

pružných manžet. V=50m3/h, dpext=100 Pa,                                           

    el. příkon= 0,03kW -230V.                                                                                       

                       Např: Elektrodesign TD 250/100

kpl 1,00 2 995,00 2 995,00

14.PM1

Požární větrací mřížka čtyřhranná 200x200mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu mřížky. Mřížka vybavena krycími deskami. Barva RAL dle 

investora.                                                                                                        

          Např: Systemair FGS-200x200-DV7-T-RAL vč. 2ks 

perforované desky.

ks 1,00 13 592,00 13 592,00

14.2
Zpětná klapka do kruhového potrubí ø100mm.                           

Např: Elektrodesign RSK 100
ks 1,00 379,00 379,00

14.3 Krycí mřížka z tahokovu do kruhového potrubí ø100mm. ks 1,00 328,00 328,00

14.4

Hliníková protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

400x200mm vč. montážního rámu. Barva RAL dle investora.                                              

                               Např: Systemair PZ AL-400x200-S-RAL + UR-

400x200-PZ 

kpl 1,00 3 007,00 3 007,00

14.5
Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I, třída těsnosti II                               

    (100% tvarovek)
m2 3,00 795,00 2 385,00

14.6 Kruhové potrubí SPIRO do ø100mm (40% tvarovek) bm 19,00 671,00 12 749,00

14.7 Tepelná a akustická izolace tl. 40mm s Al polepem m2 5,00 565,00 2 825,00

14.8
Protipožární ucpávka VZT potrubí požárním tmelem (m spáry), vč. 

štítků a evidence do požární knihy
m 3,00 400,00 1 200,00

15 Větrání kuchyňky 32 492,00

15.1

Odvodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø125mm vč. 

pružných manžet. V=100m3/h, dpext=90 Pa,                                           

    el. příkon= 0,03kW -230V.                                                                                       

                       Např: Elektrodesign TD 350/125

kpl 1,00 3 484,00 3 484,00

15.PM1

Požární větrací mřížka čtyřhranná 200x200mm se servopohonem 

230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací 

listu mřížky. Mřížka vybavena krycími deskami. Barva RAL dle 

investora.                                                                                                        

          Např: Systemair FGS-200x200-DV7-T-RAL vč. 2ks 

perforované desky.

ks 1,00 13 592,00 13 592,00

15.2
Zpětná klapka do kruhového potrubí ø125mm.                           

Např: Elektrodesign RSK 125
ks 1,00 395,00 395,00

15.3
Plastový ventil ø125mm vč. montážního kroužku. V= 100m3/h    

Např: Elektrodesign IT-125
kpl 1,00 337,00 337,00

15.4

Hliníková protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

400x200mm vč. montážního rámu. Barva RAL dle investora.                                              

                               Např: Systemair PZ AL-400x200-S-RAL + UR-

400x200-PZ 

kpl 1,00 3 007,00 3 007,00

15.5
Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I, třída těsnosti II                               

    (100% tvarovek)
m2 3,00 795,00 2 385,00

VZDUCHOTECHNIKA



Číslo 

pozice
POPIS VÝKONU

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena
Cena

15.6 Kruhové potrubí SPIRO do ø140mm (40% tvarovek) bm 5,00 1 048,00 5 240,00

15.7 Flexo potrubí ø125mm s protihlukovou izolací tl. 25mm bm 1,00 262,00 262,00

15.8 Tepelná a akustická izolace tl. 40mm s Al polepem m2 6,00 565,00 3 390,00

15.9
Protipožární ucpávka VZT potrubí požárním tmelem (m spáry), vč. 

štítků a evidence do požární knihy
m 1,00 400,00 400,00

16 Chlazení místnosti EPS 86 227,00

16.1

Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT systému chlazení. Nom. chladící 

výkon 5kW. Dodávka včetně infra ovladače a adaptéru pro F1 / F2, 

S21 a sledování.  

Např: DAIKIN FTXM50R + KRP413A1S + EKRS21

kpl 1,00 25 723,00 25 723,00

16.2

Venkovní jednotka SPLIT systému chlazení. Nom. chladící výkon 

5kW, 230V, maximální vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou 

30m, maximální převýšení mezi venkovní a vnitřní jednotkou 20m.                                                                    

                                                              

Např: DAIKIN RXM50R

ks 1,00 37 214,00 37 214,00

16.3

Trasa propojovacího měděného potrubí  vč. parotěsné izolace, 

propojovacího komunikačního kabelu, montážního a spojovacího 

materiálu.

bm 27,00 690,00 18 630,00

16.4 Krycí žlab pro vedení chladivového potrubí a komunikačního kabelu. bm 1,00 180,00 180,00

16.5 Doplnění chladiva R32 kg 0,40 1 200,00 480,00

16.6
Protipožární ucpávka chladivového potrubí požárním tmelem, vč. 

štítku a evidence do požární knihy
ks 10,00 400,00 4 000,00

17 Chlazení místnosti UPS 93 428,00

17.1

Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT systému chlazení. Nom. chladící 

výkon 6kW. Dodávka včetně infra ovladače a adaptéru pro F1 / F2, 

S21 a sledování.  

Např: DAIKIN FTXM60R + KRP413A1S + EKRS21

kpl 1,00 32 921,00 32 921,00

17.2

Venkovní jednotka SPLIT systému chlazení. Nom. chladící výkon 

6kW, 230V, maximální vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou 

30m, maximální převýšení mezi venkovní a vnitřní jednotkou 20m.                                                                    

                                                              

Např: DAIKIN RXM60R

ks 1,00 41 587,00 41 587,00

17.3

Trasa propojovacího měděného potrubí  vč. parotěsné izolace, 

propojovacího komunikačního kabelu, montážního a spojovacího 

materiálu.

bm 22,00 690,00 15 180,00

17.4 Krycí žlab pro vedení chladivového potrubí a komunikačního kabelu. bm 1,00 180,00 180,00

17.5 Doplnění chladiva R32 kg 0,30 1 200,00 360,00

17.6
Protipožární ucpávka chladivového potrubí požárním tmelem, vč. 

štítku a evidence do požární knihy
ks 8,00 400,00 3 200,00

18 Chlazení technické místnosti 81 857,00

18.1

Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT systému chlazení. Nom. chladící 

výkon 5kW. Dodávka včetně infra ovladače a adaptéru pro F1 / F2, 

S21 a sledování.  

Např: DAIKIN FTXM50R + KRP413A1S + EKRS21

kpl 1,00 25 723,00 25 723,00

18.2

Venkovní jednotka SPLIT systému chlazení. Nom. chladící výkon 

5kW, 230V, maximální vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou 

30m, maximální převýšení mezi venkovní a vnitřní jednotkou 20m.                                                                    

                                                              

Např: DAIKIN RXM50R

ks 1,00 37 214,00 37 214,00

18.3

Trasa propojovacího měděného potrubí  vč. parotěsné izolace, 

propojovacího komunikačního kabelu, montážního a spojovacího 

materiálu.

bm 22,00 690,00 15 180,00

18.4 Krycí žlab pro vedení chladivového potrubí a komunikačního kabelu. bm 1,00 180,00 180,00

18.5 Doplnění chladiva R32 kg 0,30 1 200,00 360,00

18.6
Protipožární ucpávka chladivového potrubí požárním tmelem, vč. 

štítku a evidence do požární knihy
ks 8,00 400,00 3 200,00

VZDUCHOTECHNIKA



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.8.2023

Zadavatel: IČ:

MÚ Nová Paka DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396
DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ:

Sanit Studio,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jana Křížková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 5 218 646,30

18-33z-22

Staveb. úpravy, přístavba, nástavba MKS

BPBP

4 312 930,83

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 312 930,83 905 715,4721,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-33z-22

Stavba:

Místo: Nová Paka Datum:

Zadavatel: MÚ Nová Paka Projektant:

Uchazeč: BPBP Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 212 761,381 002 282,13KP Kanalizační přípojka

4 312 930,83 5 218 646,30

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 005 884,933 310 648,70ZTI Zdravotně technické instalace

Staveb. úpravy, přístavba, nástavba MKS

28.08.2023

Sanit Studio,s.r.o.

Ing. Jana Křížková
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:

MÚ Nová Paka DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396

DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ:

Sanit Studio,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jana Křížková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 310 648,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 310 648,70 21,00% 695 236,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 005 884,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Staveb. úpravy, přístavba, nástavba MKS

ZTI - Zdravotně technické instalace

BPBP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: MÚ Nová Paka Projektant: Sanit Studio,s.r.o.

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: Ing. Jana Křížková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 310 648,70

HSV - Práce a dodávky HSV 851 747,82

    1 - Zemní práce 494 998,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 939,00

    4 - Vodorovné konstrukce 13 936,99

    8 - Trubní vedení 244 142,30

    998 - Přesun hmot 95 730,93

PSV - Práce a dodávky PSV 2 458 900,88

    713 - Izolace tepelné 104 795,93

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 807 759,64

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 653 994,61

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 617 354,10

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 236 783,92

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 24 679,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 5 544,78

    734 - Ústřední vytápění - armatury 7 988,90

ZTI - Zdravotně technické instalace

Staveb. úpravy, přístavba, nástavba MKS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: MÚ Nová Paka Projektant: Sanit Studio,s.r.o.

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: Ing. Jana Křížková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 310 648,70

D HSV Práce a dodávky HSV 851 747,82

D 1 Zemní práce 494 998,60

1 K 132201201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 (50% z 

celkového množství)

m3 65,120 437,00 28 457,44 CS ÚRS 2022 01

VV 74*1,1*0.8 65,120

VV Součet 65,120

2 K 132212209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 32,560 1 494,00 48 644,64

3 K 132301201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 (50% z 

celkového množství)

m3 65,120 1 269,00 82 637,28 CS ÚRS 2022 01

VV 74*1,1*0.8 65,120

VV Součet 65,120

4 K 132312209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 4

m3 32,560 2 133,00 69 450,48

5 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 236,800 129,00 30 547,20 CS ÚRS 2022 01

VV 74*1,6*2 236,800

6 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 236,800 77,00 18 233,60 CS ÚRS 2022 01

7 K 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 65,120 111,00 7 228,32

8 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 65,120 118,00 7 684,16 CS ÚRS 2022 01

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 24,500 349,00 8 550,50 CS ÚRS 2022 01

10 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 24,500 362,00 8 869,00 CS ÚRS 2022 01

11 K 167101101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4

m3 49,000 299,00 14 651,00

12 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 49,000 128,00 6 272,00

13 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 81,600 504,00 41 126,40

14 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 78,140 804,00 62 824,56 CS ÚRS 2022 01

15 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 

sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje 

objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

m3 40,700 201,00 8 180,70 CS ÚRS 2022 01

VV 74*1,1*0,5 40,700

16 M 58331340 kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 t 75,499 684,00 51 641,32 CS ÚRS 2022 01

VV 40.7*1,855 75,499

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 939,00

Staveb. úpravy, přístavba, nástavba MKS

ZTI - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 382411111
Armaturní plastová šachta pro napojení zahradniho 

rozvodu - 0.6x0.6x0.6, plast. poklop
kus 1,000 2 660,00 2 660,00

18 K 382413111 Osazení armaturní šachty do terénu kus 1,000 279,00 279,00

D 4 Vodorovné konstrukce 13 936,99

19 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 7,370 1 449,00 10 679,13 CS ÚRS 2022 01

VV 67*1.1*0,1 7,370

20 K 452312151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 20/25

m3 0,896 3 636,00 3 257,86 CS ÚRS 2022 01

VV (7*1,1*0,08)+(7*0.4*0.1) 0,896

VV Součet 0,896

D 8 Trubní vedení 244 142,30

21 K 831263195

Montáž potrubí z trub kameninových  hrdlových 

s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení 

kanalizační přípojky DN od 100 do 300

kus 2,000 590,00 1 180,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

22 K 871273121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % DN 125

m 15,000 84,00 1 260,00 CS ÚRS 2022 01

23 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4 m 15,000 275,00 4 125,00 CS ÚRS 2022 01

24 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % DN 160

m 29,500 147,00 4 336,50 CS ÚRS 2022 01

VV 2.5+4.5+15+2+1+3.5+0.5+0.5 29,500

VV Součet 29,500

25 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % DN 200

m 43,000 154,00 6 622,00 CS ÚRS 2022 01

VV 30.5+5.5+7 43,000

VV Součet 43,000

26 M 28611130 trubka kanalizační PVC DN 160x500 mm SN4 m 29,500 324,00 9 558,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2.5+4.5+15+2+1+3.5+0.5+0.5 29,500

VV Součet 29,500

27 M 28611135 trubka kanalizační PVC DN 200x500 mm SN4 m 43,000 608,00 26 144,00 CS ÚRS 2022 01

VV 30.5+5.5+7 43,000

VV Součet 43,000

28 K 877275211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 125

kus 12,000 356,00 4 272,00 CS ÚRS 2022 01

29 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 12,000 259,00 3 108,00 CS ÚRS 2022 01

30 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 150

kus 4,000 410,00 1 640,00 CS ÚRS 2022 01

31 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 150x45° kus 4,000 259,00 1 036,00 CS ÚRS 2022 01

32 K 877355211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 3,000 510,00 1 530,00 CS ÚRS 2022 01

33 M 28611366 koleno kanalizační PVC 200x45° kus 3,000 380,00 1 140,00 CS ÚRS 2022 01

34 K 894812316

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/200 průtočné 30°,60°,90°

kus 3,000 6 415,00 19 245,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

35 K 894812332

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 000 mm

kus 3,000 4 626,00 13 878,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

36 K 894812339

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 

uříznutí šachtové roury

kus 3,000 118,00 354,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

37 K 894812378

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 25 

t do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem

kus 3,000 14 040,00 42 120,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

38 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců 

typ UV-50 normální
kus 5,000 3 249,00 16 245,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

39 M 59223852
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 

45x30x5 cm
kus 5,000 865,00 4 325,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

40 M 59223864
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 

x 13 cm
kus 5,000 288,00 1 440,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

41 M 59223857 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 5,000 730,00 3 650,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000
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42 M 59223866
skruž betonová pro uliční vpusť přechodová 45-

27/29,5/5 cm
kus 5,000 1 089,00 5 445,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

43 M 59223862
skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 

cm
kus 5,000 729,00 3 645,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

44 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 3,000 1 152,00 3 456,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

45 M 55241406
poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400,  s 

odvětráním
kus 3,000 7 650,00 22 950,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

46 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 5,000 545,00 2 725,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

47 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm s rámem kus 5,000 4 676,00 23 380,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

48 M 28661816 koš kalový nízký pro silniční vpusť kus 5,000 638,00 3 190,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

49 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 

prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
m3 3,373 3 600,00 12 142,80 CS ÚRS 2022 01

VV 7*1,1*0,438 3,373

D 998 Přesun hmot 95 730,93

50 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 93,305 1 026,00 95 730,93 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 458 900,88

D 713 Izolace tepelné 104 795,93

51 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 

nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou 

úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou 

páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 79,000 108,00 8 532,00 CS ÚRS 2022 01

VV 30.5+48.5 79,000

VV Součet 79,000

52 M 63154532
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 35/30 mm
m 30,500 144,00 4 392,00 CS ÚRS 2022 01

53 M 63154573
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 42/40 mm
m 48,500 189,00 9 166,50 CS ÚRS 2022 01

VV 39+9.5 48,500

VV Součet 48,500

54 K 713463411

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 

nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými 

izolačními hadicemi potrubí a ohybů

m 653,000 54,00 35 262,00 CS ÚRS 2022 01

VV 170+132+21.5+7+15.5+33.5+49.5+29.5+87+36.5+59+12 653,000

VV Součet 653,000

55 M 28377104
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 

13 mm
m 170,000 19,00 3 230,00 CS ÚRS 2022 01

VV 46+19.5+64.5+40 170,000

VV Součet 170,000

56 M 28377112
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 

13 mm
m 132,000 23,00 3 036,00 CS ÚRS 2022 01

VV 6+37.5+65.5+23 132,000

VV Součet 132,000

57 M 28377116
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 

13 mm
m 21,500 33,00 709,50 CS ÚRS 2022 01

VV 4.5+17 21,500

VV Součet 21,500

58 M 28377045
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 

20 mm
m 7,000 37,00 259,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3.5+3.5 7,000

VV Součet 7,000

59 M 28377048
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 

20 mm
m 15,500 42,00 651,00 CS ÚRS 2022 01

60 M 28377055
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 

20 mm
m 33,500 56,00 1 876,00 CS ÚRS 2022 01

61 M 28377062
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 45 x 

20 mm
m 49,500 63,00 3 118,50 CS ÚRS 2022 01

VV 41+8.5 49,500

VV Součet 49,500

62 M 28377064
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 

20 mm
m 29,500 72,00 2 124,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1.5+28 29,500

VV Součet 29,500

63 M 28377049
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 

25 mm
m 87,000 65,00 5 655,00 CS ÚRS 2022 01

VV 77.5+9.5 87,000

VV Součet 87,000

64 K 72115IZ07

Návleková izolace dešťového odpadního plastového 

potrubí tl. 9mm proti hluku a rosení, redukce hluku o 

11 dB

m 36,500 196,00 7 154,00
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65 K 72115IZ08

Návleková izolace dešťového odpadního plastového 

potrubí tl. 9mm proti hluku a rosení, redukce hluku o 

11 dB

m 59,000 242,00 14 278,00

66 K 72115IZ09

Návleková izolace dešťového odpadního plastového 

potrubí tl. 9mm proti hluku a rosení, redukce hluku o 

11 dB

m 12,000 279,00 3 348,00

67 K 998713203

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,950 1 027,92 2 004,43 CS ÚRS 2022 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 807 759,64

68 K 72115622F
Výkopové práce pro svodnou kanalizaci uvnitř objektu 

- rýha, lože pod potrubí, obsyp potrubí, zásyp, zhutnění
m3 74,100 2 079,00 154 053,90

VV "splašková kanalizace"156*0.6*0.5 46,800

VV "dešťová kanalizace"91*0.6*0.5 27,300

VV Součet 74,100

69 K 721173315.OSM
Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 

110
m 27,000 471,00 12 717,00 CS ÚRS 2022 01

VV 7.5+2+1+4+5.5+2.5+4.5 27,000

VV Součet 27,000

70 K 721173316.OSM
Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 

125
m 30,500 578,00 17 629,00 CS ÚRS 2022 01

VV 13.5+4.5+3.5+9 30,500

VV Součet 30,500

71 K 721173317.OSM
Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 

160
m 33,500 708,00 23 718,00 CS ÚRS 2022 01

VV 21.5+4.5+7.5 33,500

VV Součet 33,500

72 K 721173401.OSM
Potrubí kanalizační plastové splaškové svodné 

systém KG DN 110
m 43,000 374,00 16 082,00 CS ÚRS 2022 01

VV "splašková"3+1+3.5+5.5+8+5+2+2+2.5+1.5+3+3.5+1.5+1 43,000

VV Součet 43,000

73 K 721173402.OSM
Potrubí kanalizační plastové svodné splaškové 

systém KG DN 125
m 88,000 520,00 45 760,00 CS ÚRS 2022 01

VV "splašková"17.5+5+2+1.5+2+1.5+1.5+8.5+3.5+3.5+34+3.5+4 88,000

VV Součet 88,000

74 K 721173403.OSM
Potrubí kanalizační plastové svodné splaškové 

systém KG DN 160
m 24,500 613,00 15 018,50 CS ÚRS 2022 01

75 K 721173404.OSM
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

200
m 1,500 909,00 1 363,50 CS ÚRS 2022 01

VV 0,5+0,5+0,5 1,500

76 K 721173735
Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované -

(PE80- HDPE),barva černá, dešťové DN 70
m 16,000 536,00 8 576,00 CS ÚRS 2022 01

VV 8+8 16,000

VV Součet 16,000

77 K 721173736
Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované -

(PE80- HDPE),barva černá, dešťové DN 100
m 28,500 756,00 21 546,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4.5+12+12 28,500

VV Součet 28,500

78 K 721174024.OSM Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 59,000 550,00 32 450,00 CS ÚRS 2022 01

VV 12+8+8+8+5.5+5.5+2+2+2+2+2+2 59,000

VV Součet 59,000

79 K 721174025.OSM Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 78,500 629,00 49 376,50 CS ÚRS 2022 01

VV 13+16.5+6+6.5+8.5+6+6+2+2+2+2+2+2+2+2 78,500

VV Součet 78,500

80 K 721174042.OSM Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 63,000 392,00 24 696,00 CS ÚRS 2022 01

VV "3.NP"12+2.5+20 34,500

VV "2.NP"1 1,000

VV "1.NP"3.5+5.5 9,000

VV "MP"14 14,000

VV "1.PP"4+0.5 4,500

VV Součet 63,000

81 K 721174043.OSM Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 57,000 459,00 26 163,00 CS ÚRS 2022 01

VV "3.NP"6+4.5+5+3.5 19,000

VV "2.NP"3.5+3.5+3.5+2+1.5 14,000

VV "1.NP"1+0.5+0.5+0.5+2+2+4+3.5+2.5+0.5+4 21,000

VV "1.PP"1.5+1.5 3,000

VV Součet 57,000

82 K 721174044.OSM Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 3,000 550,00 1 650,00 CS ÚRS 2022 01

VV "2.NP"1 1,000

VV "1.NP"2 2,000

VV Součet 3,000

83 K 721174045.OSM
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 

100
m 18,000 629,00 11 322,00 CS ÚRS 2022 01

VV "3.NP"5 5,000

VV "2.NP"1+1+0.5+0.5+1.0+1 5,000

VV "1.NP"0.5+1+0.5+0.5+0.5+1+0.5+0.5+1+1 7,000

VV "1.PP"0.5+0.5 1,000

VV Součet 18,000

84 K 721175031
Potrubí z plastových trub tlumící zvuk z PP třívrstvé, 

hrdlové, černé dešťové DN 70
m 36,500 1 548,00 56 502,00 CS ÚRS 2022 01

VV 9.5+9.5+3.5+4+5+5 36,500

VV Součet 36,500

85 K 721175032
Potrubí z plastových trub tlumící zvuk z PP třívrstvé, 

hrdlové, černé dešťové DN 100
m 59,000 1 737,00 102 483,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10.5+14+12+22.5 59,000

VV Součet 59,000

Strana 8 z 21

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

86 K 721175033
Potrubí z plastových trub tlumící zvuk z PP třívrstvé, 

hrdlové, černé dešťové DN 125
m 12,000 2 232,00 26 784,00 CS ÚRS 2022 01

87 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 40
kus 22,000 79,00 1 738,00 CS ÚRS 2022 01

VV "3.NP"2 2,000

VV "2NP"9 9,000

VV "1.NP"10 10,000

VV "1.PP"1 1,000

VV Součet 22,000

88 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 50
kus 17,000 87,00 1 479,00 CS ÚRS 2022 01

VV "3.NP"4 4,000

VV "2.NP"4 4,000

VV "1.NP"7 7,000

VV "1.PP"2 2,000

VV Součet 17,000

89 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 100
kus 27,000 133,00 3 591,00 CS ÚRS 2022 01

VV "3.NP"3 3,000

VV "2.NP"8 8,000

VV "1.NP"14 14,000

VV "1.PP"2 2,000

VV Součet 27,000

90 K 721212113
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou 

a krycím roštem délky 900 mm
kus 2,000 9 450,00 18 900,00 CS ÚRS 2022 01

91 K 721226523

Vodní zápach. uzávěrka pro odvod kondenzátu 

)kondenzační sifon) s přídavnou zápach. 

uzávěrkou(kuličkou), DN40, max. průtok 0,37 l/s, 

výška vodního uzávěru 60mm

ks 9,000 812,00 7 308,00

VV "3.NP"3+1 4,000

VV "2.NP"1 1,000

VV "1.NP"1 1,000

VV "MP"2 2,000

VV "1.PP"1 1,000

VV Součet 9,000

92 K 722190402
Zřízení přípojek na potrubí d25 - napojení klima 

jednotky na kondenzátní potrubí
kus 9,000 282,00 2 538,00

VV 4+1+1+3 9,000

VV Součet 9,000

93 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 32 x 4,4 mm
m 5,500 472,00 2 596,00

VV 4+0.5+0.5+0.5 5,500

VV Součet 5,500

94 K 721233121

Střešní vtok polypropylen PP rohový atikový pro 

ploché střechy vodorovný odtok DN 75, s PVC 

přírubou, záchytný koš

kus 2,000 3 979,00 7 958,00

95 K 721233121a

Střešní vtok polypropylen PP rohový atikový pro 

ploché střechy vodorovný odtok DN 100, s PVC 

přírubou, záchytný koš

kus 2,000 5 049,00 10 098,00

96 K 721233112

Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché 

střechy s odtokem svislým DN 110 s továrně 

připojenou živičnou manžetou, s elektrickým ohřevem - 

 samoregulační kabel k přímému napojení na síť 

230V, prodlužovací nástavec s přírubou pro napojení 

hlavní PVC hydroizolace

kus 7,000 6 522,00 45 654,00

97 K 721211421

Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110, 

zápach uzávěr PRIMUS mřížka nerez 

115x115+izolační souprava pro stěrkovou HI

kus 1,000 1 797,00 1 797,00

VV "3.NP"1 1,000

98 K 721211421a

Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110  

mřížka nerez 115x115, zápachový uzávěr i pro suchý 

stav, průtok 0,5 l/s, izolační souprava pro stěrkovou 

hydroizolaci pod dlažbou a izol. souprava pro živičnou 

hydroizolaci, nástavec s přírubou

kus 1,000 2 079,00 2 079,00

VV "1.PP"1 1,000

99 K 721211431b

Podlahové vpusti terasové (balkonové) vtoky se 

svislým  odtokem DN 75/110  se suchou klapkou s 

továrně napojenou asfaltovou manžetou, nerez 

vtoková mřížka 115x155,1xprodlužovací nástavec v. 

100mm, prodlužovací nástavec s přírubou v. 227mm 

pro napojení fol

kus 6,000 1 728,00 10 368,00

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

100 K 721226511
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a 

myčku DN 40
kus 3,000 417,00 1 251,00

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

101 K 721226522
Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou a 

přídavným uzávěrem (kuličkou)
ks 11,000 183,00 2 013,00

VV 7+1+2+1 11,000

VV Součet 11,000

102 K 721242116
Lapač střešních splavenin z PP  DN100 se suchou 

zápachovou klapkou a lapacím košem
kus 2,000 1 539,00 3 078,00

103 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 2,000 859,00 1 718,00 CS ÚRS 2022 01

104 K 721274121

Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní  DN 

50/75 podomítkové provedení, kompletní se stavební 

zátkou a krytem, z PP/ABS, průtok 13 l/s

kus 4,000 543,00 2 172,00

105 K 721274124

Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 

110, ploché provedení, průtok vzduchu 32 l/s, 

odnímatelná mřížka proti hmyzu, menbrána z pryže

kus 6,000 891,00 5 346,00
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VV 4+2 6,000

VV Součet 6,000

106 K 721274125

Čistící tvarovka pro plastová potrubí, nerezová těsná 

přístupová dvířka 150x150,rychlouzávěr(těsnost 

0,5bar), ve spojení s odbočkou 45 st.a potrubím 110 

nahrazuje čistící šachtu na svodném potrubí

ks 3,000 2 385,00 7 155,00

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

107 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do 

DN 125
m 188,500 24,00 4 524,00 CS ÚRS 2022 01

VV 27+30.5+43+88 188,500

VV Součet 188,500

108 K 721290112
Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 

150 nebo DN 200
m 58,000 33,00 1 914,00 CS ÚRS 2022 01

VV 33.5+24.5 58,000

VV Součet 58,000

109 K 998721203

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,840 7 931,65 14 594,24

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 653 994,61

110 K 722130233
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových 

svařovaných běžných DN 25
m 25,000 595,00 14 875,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1.5+5.5+9.5+1.5+4+1.5+1.5 25,000

VV Součet 25,000

111 K 722130234
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových 

svařovaných běžných DN 32
m 115,500 645,00 74 497,50 CS ÚRS 2022 01

VV 4.5+32+12+36.5+3.5+7+8+8+4 115,500

VV Součet 115,500

112 K 722130235
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových 

svařovaných běžných DN 40
m 2,000 717,00 1 434,00 CS ÚRS 2022 01

113 K 722130236
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových 

svařovaných běžných DN 50
m 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2022 01

114 K 722173104

Hadice pro kapkovou závlahu DN15,průtok: 2,0/4,0 

L/H, vnitřní průměr: 15,75 mm, vnější průměr: 18,03 

mm, stěna: 1,143 mm

pracovní tlak (P): 1,03–4,13 bar

minimální požadavky na filtraci: 125 mikronů

koeficient ztráty na hrotu (Kd): 0,98, včetně 

příslušenství - koncovky, spojky

m 30,000 59,00 1 770,00

115 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 

(PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 20 

x 2,3

m 177,000 329,00 58 233,00

VV "horizontální rozvod"3.5+3.5 7,000

VV "připojovací potrubí 3.NP"46 46,000

VV "připojovací potrubí 2.NP"10+9.5 19,500

VV "připojovací potrubí 1.NP"29.5+18+3+14 64,500

VV "připojovací potrubí 1.PP"40 40,000

VV Součet 177,000

116 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 

(PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 25 

x 2,8

m 234,500 394,00 92 393,00

VV "horizontální rozvod"4+5.5+1+5+31+8+2.5+27+1+3+5 93,000

VV "hlavní přívod+stoupačky"7.5+2 9,500

VV "připojovací potrubí 3.NP"6 6,000

VV "připojovací potrubí 2.NP"7.5+30 37,500

VV "připojovací potrubí 1.NP"9.5+47.5+8.5 65,500

VV "připojovací potrubí 1.PP"8+15 23,000

VV Součet 234,500

117 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 

(PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 32 

x 3,6

m 85,500 517,00 44 203,50

VV "horizontální rozvod"4+26+0.5+3+4+26+0.5 64,000

VV "připojovací potrubí 2.NP"4.5 4,500

VV "připojovací potrubí 1.NP"17 17,000

VV Součet 85,500

118 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 

(PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 40 

x 4,5

m 98,000 612,00 59 976,00

VV "horizontální rozvod"32+8+1+30+8+1 80,000

VV "stoupačky"7.5+1+7.5+2 18,000

VV Součet 98,000

119 K 722174026

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 

(PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 50 

x 5.6mm

m 29,500 734,00 21 653,00

VV 1.5+28 29,500

VV Součet 29,500

120 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 m 7,000 49,00 343,00 CS ÚRS 2022 01

121 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 93,000 51,00 4 743,00 CS ÚRS 2022 01

122 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 61,000 93,00 5 673,00 CS ÚRS 2022 01

123 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 m 82,000 96,00 7 872,00 CS ÚRS 2022 01

124 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m 1,500 107,00 160,50 CS ÚRS 2022 01

125 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění 

výpustek do DN 25
kus 113,000 214,00 24 182,00 CS ÚRS 2022 01

VV 13+6+2+1+10+4+2+26+15+9+2+4+2+10+2+4+1 113,000

VV Součet 113,000

126 K 722212440 Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď kus 1,000 307,00 307,00 CS ÚRS 2022 01

127 K 722220111
Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový 

ventil G 1/2
kus 117,000 242,00 28 314,00
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128 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 kus 8,000 482,00 3 856,00

VV 5+2+1 8,000

VV Součet 8,000

129 K 722224115
Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí 

PN 10 G 1/2
kus 6,000 242,00 1 452,00

130 K 722224116
Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí 

PN 10 G 3/4
kus 1,000 245,00 245,00

131 K 722224152
Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní 

uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4
kus 1,000 279,00 279,00

132 K 722230101 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2 kus 1,000 292,00 292,00 CS ÚRS 2022 01

133 K 722230102 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4 kus 10,000 428,00 4 280,00 CS ÚRS 2022 01

134 K 722230103 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1 kus 7,000 619,00 4 333,00 CS ÚRS 2022 01

135 K 722230104 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4 kus 6,000 852,00 5 112,00 CS ÚRS 2022 01

136 K 722230105 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 6/4 kus 2,000 1 237,00 2 474,00 CS ÚRS 2022 01

137 K 722230106 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2 kus 1,000 1 832,00 1 832,00 CS ÚRS 2022 01

138 K 722230115
Armatury se dvěma závity ventily přímé 

s odvodňovacím ventilem G 6/4
kus 1,000 941,00 941,00 CS ÚRS 2022 01

139 K 722231073
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 

10 do 110°C G 3/4
kus 4,000 403,00 1 612,00 CS ÚRS 2022 01

140 K 722231075
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 

10 do 110°C G 5/4
kus 3,000 726,00 2 178,00 CS ÚRS 2022 01

141 K 722231075.1 Ventil zpětný - požární oddělovač - ZV - RV 280 kus 1,000 24 552,00 24 552,00

142 K 722231076
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 

10 do 110°C G 6/4
kus 1,000 941,00 941,00 CS ÚRS 2022 01

143 K 722231142 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4 kus 2,000 918,00 1 836,00 CS ÚRS 2022 01

144 K 722231205
Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové 

mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 6/4
kus 1,000 5 184,00 5 184,00 CS ÚRS 2022 01

145 K 722231

Ventil s časovačem vhodný pro řízení tlakové i 

samotížné závlahy. Napájení 2xAAA Vhodné i pro 

veknovní instalace (odolné vůči dešti) Připojení: vstup 

3/4 vnitřní závit , výstup 1/2 vnější závit  Pracovní tlak: 

0-10 Bar

kus 1,000 3 159,00 3 159,00

146 K 722233J35

Filtr průmyslový DN32 se zpětným manuálním 

proplachem, mosazná hlava, nerezová filtrační 

kartuše 100 mikronů,průtok při rozdílu tlaků P 0,2 bar 

8m3/hod 

kus 1,000 13 626,00 13 626,00

147 K 722234264
Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 

120 °C G 3/4
kus 1,000 403,00 403,00 CS ÚRS 2022 01

148 K 72223VV69

Manuální cirkulační regulační ventil DN20 vč. 

příslušenství - k hydraulickému fixnímu vyvážení 

potrubních větví, s uzavírací funkcí bez změny 

přednastavené polohy, z červeného bronzu, EPDM 

jazýčkové těsnění, číslicový ukazatel nastavené 

polohy, teploměr,i

kus 1,000 3 062,00 3 062,00

VV "1.NP"1 1,000

149 K 72223VV73

Mrazuvzdorný venk.výtokový ventil  DN 15, staveb. 

délka 500mm s funkcí automatického vypouštění, vč. 

zavzdušňovace a zpětného ventilu

kus 1,000 3 249,00 3 249,00

150 K 72223VV74 Termostatický směš. ventil   DN 32 kus 1,000 3 546,00 3 546,00

151 K 722239102
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 

armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4
kus 3,000 108,00 324,00 CS ÚRS 2022 01

152 K 722239104
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních 

armatur se dvěma závity ostatních typů G 5/4
kus 2,000 139,00 278,00 CS ÚRS 2022 01

153 K 722250133
Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s 

tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m
kus 7,000 7 650,00 53 550,00 CS ÚRS 2022 01

VV "PH1 - bílá barva dvířek"5 5,000

VV "PH2-červená barva dvířek"2 2,000

VV Součet 7,000

154 K 722260924
Oprava vodoměrů  zpětná montáž vodoměrů 

závitových do potrubí z trubek ocelových G 5/4
kus 1,000 139,00 139,00 CS ÚRS 2022 01

155 K 7222902
Laboratorní rozbor vody - zkrácený rozsah analýzy 

vody
kus 1,000 1 854,00 1 854,00 CS ÚRS 2022 01

156 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  

zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50

m 767,500 34,00 26 095,00 CS ÚRS 2022 01

157 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  

proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
m 767,500 45,00 34 537,50 CS ÚRS 2022 01

158 K 998722203

Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,120 6 467,51 7 243,61 CS ÚRS 2022 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 617 354,10

159 K 725111132

Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové 

nízkopoložené nebo vysokopoložené, vč. rohového 

ventilu

kus 5,000 2 259,00 11 295,00 CS ÚRS 2022 01

VV "k výlevkám"1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

160 K 725112022

WC1 - Klozet keramický závěsný s hlubokým 

splachováním 530x370 (vyšší standard), bez vnitřního 

okraje, sedátko z duroplastu s poklopem se 

SoftClosing, nerezové úchyty, povrchová úprava 

keramiky

kus 13,000 6 304,00 81 952,00

VV "1.NP-WC1"8 8,000
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VV "2.NP-WC1"5 5,000

VV Součet 13,000

161 K 725112022.2

WC2 - Klozet keramický závěsný s hlubokým 

splachováním 540x355 (nižší standard),sedátko z 

duroplastu s poklopem, nerezové úchyty, povrchová 

úprava keramiky

kus 6,000 3 510,00 21 060,00

VV "1.PP-WC2"1 1,000

VV "1.NP-WC2"3 3,000

VV "2.NP-WC2"1 1,000

VV "3.NP-WC2"1 1,000

VV Součet 6,000

162 K 725119125
Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 

pro handicap. na nosné prvky
kus 3,000 1 332,00 3 996,00

163 M 64236051

WCi1 - Klozet keramický závěsný pro těl. postižené s 

hlubokým splachováním 360x700 (vyšší standard), 

bez vnitřního okraje, sedátko s poklopem –s 

gumovými špunty, omezujícími pohyb sedátka do 

strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné 

uchopení, nerezové úchyty 



kus 2,000 7 647,00 15 294,00

VV "1.NP-WCi1"1 1,000

VV "2.NP-WCi1"1 1,000

VV Součet 2,000

164 M 64236051.2

WCi2 - Klozet keramický závěsný pro těl. postižené s 

hlubokým splachováním 360x700 (nižší standard), 

sedátko bez poklopu s antibakteriální úpravou, 

nerezové úchyty 

kus 1,000 5 399,00 5 399,00

VV "3.NP-WCi2"1 1,000

VV Součet 1,000

165 K 725121525

Pz1 - Pisoár automatický senzorový vč. odsávacího 

sifonu 325x680x355, s povrchovou úpravou keramiky, 

vnitřní přívod vody, radarové automatické splachování 

24 V DC

kus 9,000 8 685,00 78 165,00

VV "1.NP-PZ1"6 6,000

VV "2.NP-PZ1"3 3,000

VV Součet 9,000

166 K 725121525.2

Pz2 - Pisoár automatický senzorový vč. odsávacího 

sifonu 305x535x340, s povrchovou úpravou keramiky, 

vnitřní přívod vody, radarové automatické splachování 

24 V DC

kus 2,000 10 800,00 21 600,00

VV "1.NP-PZ2"1 1,000

VV "3.NP-PZ2"1 1,000

VV Součet 2,000

167 K 725121530a Zdroj napětí pro max. 1 pisoárový ventil, 24V DC kus 2,000 1 269,00 2 538,00

168 K 725121530c
Zdroj napění pro max. 9 umyvadlových, nebo 9 

pisoárových ventilů  , 24V DC
kus 8,000 1 583,00 12 664,00

169 K 725121531
MTZ a dodávka propoj. kabelů CYKY 2Ax1.5 vč. 

ochranné trubky
m 50,000 77,00 3 850,00

170 K 72521166
Ub2 - Umyvadlo keramické bez krytu na sifon 

600x450 hranatý tvar, povrchová úprava keramiky 

proti špinění

kus 5,000 1 346,00 6 730,00

VV "1.PP-Ub2"1 1,000

VV "1.NP-Ub2"2 2,000

VV "2.NP-Ub2"1 1,000

VV "3.NP-Ub2"1 1,000

VV Součet 5,000

171 K 725211661
Ud1 - Umyvadlo keramické k zabudování zespoda do 

desky, hranatý tvar – vnitřní rozměr 540x340mm
kus 13,000 5 256,00 68 328,00

VV "1.NP-Ud1"7 7,000

VV "2.NP-Ud1"6 6,000

VV Součet 13,000

172 K 725211681
Ubi1 - Umyvadlo keramické pro těl. postižené 

600x490 (vyšší standard), s povrchvou úpravou 

keramiky

kus 2,000 5 432,00 10 864,00

VV "1.NP-Ubi1"1 1,000

VV "2.NP-Ubi1"1 1,000

VV Součet 2,000

173 K 725211681.2
Ubi2 - Umyvadlo keramické pro těl. postižené 

640x550 (nižší standard), s povrchvou úpravou 

keramiky

kus 1,000 1 886,00 1 886,00

VV "3.NP-Ubi2"1 1,000

VV Součet 1,000

174 K 725241513
Sb - sprchová vanička keramická čtvercová 900x900 

mm, zápachová uzávěrka
kus 1,000 7 110,00 7 110,00

VV "1.PP"1 1,000

VV Součet 1,000

175 K 725245162
Zástěna sprchová do výšky 2000 mm dveře zásuvné 

třídílné se dvěma posuvnými díly, šířky 900 mm
kus 1,000 10 980,00 10 980,00

176 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 

keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
kus 5,000 7 650,00 38 250,00 CS ÚRS 2022 01

VV "1.PP"1 1,000

VV "1.NP"2 2,000

VV "2.NP"1 1,000

VV "3.NP"1 1,000

VV Součet 5,000

177 K 725535221

Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury 

bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu s 

výlevkou - k EO 10l

kus 1,000 5 082,00 5 082,00 CS ÚRS 2022 01
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178 K 725539201
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových 

ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 

15 l

kus 1,000 4 761,00 4 761,00 CS ÚRS 2022 01

179 M 54132233
ohřívač vody elektrický pod umyvadlový 10 L 2 kW 

50,6x29,6x27,6 cm
kus 1,000 3 591,00 3 591,00 CS ÚRS 2022 01

180 K 725539202

Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových 

ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 

15 do 50 l

kus 1,000 3 780,00 3 780,00 CS ÚRS 2022 01

181 M 54132237
ohřívač vody elektrický závěsný akumulační svislý 

příkon 2 kW objem nádrže 50L rychloohřev
kus 1,000 22 162,00 22 162,00 CS ÚRS 2022 01

182 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2
kus 24,000 236,00 5 664,00 CS ÚRS 2022 01

183 K 725813112
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky pračkové G 3/4
kus 4,000 807,00 3 228,00 CS ÚRS 2022 01

184 K 725821316
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým 

ústím a délkou ramínka 300 mm
kus 5,000 1 737,00 8 685,00 CS ÚRS 2022 01

VV "k výlevkám"5 5,000

VV Součet 5,000

185 K 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím 

a délkou ramínka 210 mm
kus 5,000 1 467,00 7 335,00 CS ÚRS 2022 01

VV "k Dn"5 5,000

VV Součet 5,000

186 K 725822611
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti s 

dlouhou pákou
kus 1,000 1 894,00 1 894,00 CS ÚRS 2022 01

VV "k Ubi2"1 1,000

VV Součet 1,000

187 K 725822611.2 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti kus 1,000 2 970,00 2 970,00 CS ÚRS 2022 01

VV "k Un"1 1,000

VV Součet 1,000

188 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí kus 5,000 2 970,00 14 850,00 CS ÚRS 2022 01

VV "k UB2"5 5,000

VV Součet 5,000

189 K 725822642

Baterie umyvadlové stojánkové automatické 

senzorové přívodem teplé a studené vody s 

nastavením teploty ručně rohovými ventily, rohové 

ventily jsou součástí dodávky baterie

kus 15,000 5 037,00 75 555,00 CS ÚRS 2022 01

VV "k Ud1"13 13,000

VV "k Ubi1"2 2,000

VV Součet 15,000

190 K 725849411
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií 

s nastavitelnou výškou sprchy
kus 3,000 495,00 1 485,00 CS ÚRS 2022 01

191 M 55145590
baterie sprchová páková vč sprch. soupravy 150 mm 

chrom
kus 3,000 2 385,00 7 155,00

192 K 725861102
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 

umyvadla DN 40 - chrom, mosaz, válcový tvar
kus 5,000 1 089,00 5 445,00 CS ÚRS 2022 01

VV "k Ub2"5 5,000

VV Součet 5,000

193 K 725861102a

Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 - trubková 

pochromovaná, prostorově úsporná , sítový odpadní 

ventil 

kus 14,000 1 445,00 20 230,00

VV "k Un"1 1,000

VV "k Ud1"13 13,000

VV Součet 14,000

194 K 725861312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 

umyvadla podomítkové DN 40/50
kus 3,000 685,00 2 055,00 CS ÚRS 2022 01

VV "k Ubi1"2 2,000

VV "k Ubi2"1 1,000

VV Součet 3,000

195 K 725862103
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 

DN 40/50
kus 5,000 441,00 2 205,00 CS ÚRS 2022 01

196 K 725980121
Mřížka do zdiva - bílá s rámečkem 20/20 - k přivzd. 

ventilu
kus 6,000 557,00 3 342,00

197 K 725980122
Dvířka  15/30 - pro přístup k čistícím tvarovkám 

kanalizace, provedení dle povrchu stěny
kus 17,000 573,00 9 741,00

198 K 725980123
Dvířka  30/30, pro přístup k armaturám, provedení dle 

povrchu stěny
kus 4,000 675,00 2 700,00 CS ÚRS 2022 01

199 K 998725203

Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,240 6 158,76 1 478,10 CS ÚRS 2022 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 236 783,92

200 K 726131001

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn  

s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky 

1120 mm se stojánkovou baterií

kus 6,000 3 151,00 18 906,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

201 K 726131021

Nosný prvek do SDK konstrukce - pro pisoár s 

radarovým splachovačem na liště do lehkých stěn s 

kovovou kcí 

kus 6,000 4 779,00 28 674,00

VV 1+5 6,000

VV Součet 6,000

202 K 726131033
Nosný prvek do SDK konstrukce - pro nástěnné 

armatury
kus 4,000 1 984,00 7 936,00

VV 1+1+2 4,000

VV Součet 4,000

203 K 726131034
nosný prvek do SDK konstrukce - pro rohové ventily a 

sifon 
kus 16,000 1 265,00 20 240,00

VV 3+5+8 16,000

VV Součet 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

204 K 726131041

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výšky 1120 mm, ovládací tlačítko 

pro 2 množství, hranatý tvar tlačítek, ovládací deska 

bílá s pochromovaným proužkem, rohový ventil

kus 19,000 6 669,00 126 711,00 CS ÚRS 2022 01

VV "k WC1"13 13,000

VV "k WC2"6 6,000

VV Součet 19,000

205 K 726131043

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně 

postižené, ovládací tlačítko se systémem start/stop 

pro oddálené splachování,hranatý tvar, oddálené 

splachování , rohový ventil 

kus 3,000 11 250,00 33 750,00 CS ÚRS 2022 01

VV "k WCi1"2 2,000

VV "k WCi2"1 1,000

VV Součet 3,000

206 K 998726213

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,240 2 362,17 566,92

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 24 679,00

207 K 727111

požárně ochranná stěrková hmota pro ošetření 

prostupů ocelových trubek a plastových potrubí do 

d50mm, hodnota požární odolnosti až EI 180 min. 

světle šedá barva, pastózni konzistence, balení á 12 

kg.

kus 1,000 585,00 585,00

208 K 727111423

Prostup plastového potrubí D 20-40 mm požárně 

dělící konstrukcí  - utěsnění  prostupů požárním 

tmelem EI 120 z obou stran přepážky do hl. 15mm - 

tmel v kartuši (1 kartuše=cca 4 prostupy)

kus 11,000 500,00 5 500,00

209 K 727121105
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90 D 75
kus 4,000 1 089,00 4 356,00 CS ÚRS 2022 01

210 K 727121108
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90 D 125
kus 1,000 1 953,00 1 953,00 CS ÚRS 2022 01

211 K 727121135
Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 120
kus 7,000 1 755,00 12 285,00 CS ÚRS 2022 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 5 544,78

212 K 732429111
Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do 

potrubí
ks 1,000 1 440,00 1 440,00

213 M 426106350.1

čerpadlo oběhové teplovodní závitové s integrovaným 

uzavíráním DN 20 pro TUV výtlak 1.1 m Qmax 0.5 

m3/h PN 10 bronzové

kus 1,000 4 018,00 4 018,00

214 K 998732202

Přesun hmot pro strojovny  stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,590 54,58 86,78 CS ÚRS 2022 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 7 988,90

215 K 734421101

Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou 

spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 

mm

kus 3,000 1 503,00 4 509,00 CS ÚRS 2022 01

216 M 42690106
nádoba tlaková vertikální s pryžovým vakem 10bar 

objem 18L
kus 1,000 3 456,00 3 456,00 CS ÚRS 2022 01

217 K 998734203

Přesun hmot pro armatury  stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,300 79,65 23,90 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:

MÚ Nová Paka DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396

DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ:

Sanit Studio,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

David Stanner DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 002 282,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 002 282,13 21,00% 210 479,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 212 761,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Staveb. úpravy, přístavba, nástavba MKS

KP - Kanalizační přípojka

BPBP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: MÚ Nová Paka Projektant: Sanit Studio,s.r.o.

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: David Stanner

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 002 282,13

HSV - Práce a dodávky HSV 1 002 282,13

    1 - Zemní práce 211 571,63

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 420,03

    4 - Vodorovné konstrukce 15 546,65

    8 - Trubní vedení 716 706,75

    997 - Přesun sutě 16 481,38

    998 - Přesun hmot 23 555,69

KP - Kanalizační přípojka

Staveb. úpravy, přístavba, nástavba MKS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: MÚ Nová Paka Projektant: Sanit Studio,s.r.o.

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: David Stanner

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 002 282,13

D HSV Práce a dodávky HSV 1 002 282,13

D 1 Zemní práce 211 571,63

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti  ve stavu i poloze , ve kterých byla na 

začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotř

m 4,000 337,00 1 348,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

2 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti  ve stavu i poloze , ve kterých byla na 

začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotř

m 2,000 520,00 1 040,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti  ve stavu i poloze , ve kterých byla na 

začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotř

m 6,000 271,00 1 626,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

4 K 121101101

Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným 

přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 

do 50 m

m3 1,375 154,00 211,75

VV 5*1,1*0,25 1,375

VV Součet 1,375

5 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 11,880 23,00 273,24 CS ÚRS 2022 01

VV (4+2+6)*1,1*0,9 11,880

6 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3

m3 17,325 690,00 11 954,25

VV 35*1,1*0,9/2 17,325

VV Součet 17,325

7 K 132254203

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 

do 100 m3

m3 34,650 437,00 15 142,05 CS ÚRS 2022 01

8 K 132301201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 26,950 809,00 21 802,55 CS ÚRS 2022 01

VV 35*1,1*0,7 26,950

VV Součet 26,950

9 K 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4

m3 13,475 33,00 444,68

VV 35*1,1*0,7/2 13,475

VV Součet 13,475

10 K 132354203

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 

do 100 m3

m3 26,950 809,00 21 802,55 CS ÚRS 2022 01

11 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 112,000 129,00 14 448,00 CS ÚRS 2022 01

VV 35*1,6*2 112,000

VV Součet 112,000

12 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 112,000 70,00 7 840,00 CS ÚRS 2022 01

VV 35*1,6*2 112,000

VV Součet 112,000

Staveb. úpravy, přístavba, nástavba MKS

KP - Kanalizační přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 161101101

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní 

nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 

1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 61,600 324,00 19 958,40

VV 35*1,1*1,6 61,600

VV Součet 61,600

14 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 34,650 201,00 6 964,65 CS ÚRS 2022 01

VV 35*1,1*0,9 34,650

VV Součet 34,650

15 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m

m3 26,950 349,00 9 405,55 CS ÚRS 2022 01

VV 35*1,1*0,7 26,950

VV Součet 26,950

16 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

m3 26,950 28,00 754,60 CS ÚRS 2022 01

VV 35*1,1*0,7 26,950

VV Součet 26,950

17 K 167101102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4

m3 26,950 299,00 8 058,05 CS ÚRS 2022 01

VV 35*1,1*0,7 26,950

VV Součet 26,950

18 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 26,950 128,00 3 449,60 CS ÚRS 2022 01

VV 35*1,1*0,7 26,950

VV Součet 26,950

19 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 47,567 504,00 23 973,77 CS ÚRS 2022 01

VV 35*1,1*0,7*1,765 47,567

VV Součet 47,567

20 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 34,650 804,00 27 858,60 CS ÚRS 2022 01

VV 35*1,1*0,9 34,650

VV Součet 34,650

21 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 

tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

m3 7,700 201,00 1 547,70 CS ÚRS 2022 01

VV 35*1,1*0,2 7,700

VV Součet 7,700

22 M 58331340 kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 t 14,515 684,00 9 928,26 CS ÚRS 2022 01

VV 35*1,1*0,2*1,885 14,515

VV Součet 14,515

23 K 181301104

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve 

svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. 

vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 5,500 269,00 1 479,50 CS ÚRS 2022 01

VV 5*1,1 5,500

VV Součet 5,500

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,825 315,00 259,88 CS ÚRS 2022 01

VV 5*1,1*0,15 0,825

VV Součet 0,825

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 420,03

25 K 358315114

Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání 

otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva 

z prostého betonu

m3 3,840 3 771,00 14 480,64 CS ÚRS 2022 01

VV 16*0,4*0,6 3,840

VV Součet 3,840

26 K 358325114

Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání 

otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva 

z železobetonu

m3 0,040 6 291,00 251,64 CS ÚRS 2022 01

VV 0,4*0,4*0,2 0,032

VV 0,2*0,2*0,2 0,008

VV Součet 0,040

27 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 

nová kanalizace
m 37,250 99,00 3 687,75 CS ÚRS 2022 01

VV 35+2,25 37,250

VV Součet 37,250

D 4 Vodorovné konstrukce 15 546,65

28 K 452312131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 12/15

m3 3,850 3 249,00 12 508,65 CS ÚRS 2022 01

VV 35*1,1*0,1 3,850

29 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

m2 7,000 434,00 3 038,00 CS ÚRS 2022 01

VV 35*0,1*2 7,000

VV Součet 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 716 706,75

30 K 831263195

Montáž potrubí z trub kameninových  hrdlových 

s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení 

kanalizační přípojky DN od 100 do 300

kus 1,000 599,00 599,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

31 K 831372121

Montáž potrubí z trub kameninových  hrdlových 

s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 300

m 37,250 686,00 25 553,50 CS ÚRS 2022 01

VV 35+2,25 37,250

VV Součet 37,250

32 M 59710707
trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m 

spojovací systém C Třída 240
m 35,000 3 069,00 107 415,00 CS ÚRS 2022 01

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

33 M 59710003 trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 m 2,250 5 040,00 11 340,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3*0,75 2,250

VV Součet 2,250

34 K 837371221

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 

kameninových  v otevřeném výkopu s integrovaným 

těsněním odbočných DN 300

kus 5,000 848,00 4 240,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

35 M 59711573

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá 

DN 300/300 polyuretanové/pryžové těsnění 

(spojovací systém C/F)L 500mm třída pevnosti 

160/200

kus 1,000 4 941,00 4 941,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 M 59711770
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá 

DN 300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-
kus 4,000 4 815,00 19 260,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2+1+1 4,000

VV Součet 4,000

37 K 837372221

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 

kameninových  v otevřeném výkopu s integrovaným 

těsněním jednoosých DN 300

kus 18,000 855,00 15 390,00 CS ÚRS 2022 01

VV 12+3+3 18,000

VV Součet 18,000

38 M 59710992
koleno kameninové glazované DN 300 45° spojovací 

systém C tř. 160
kus 3,000 3 679,00 11 037,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

39 M 59715561 vložka kameninová šachtová otvor DN300 kus 12,000 914,00 10 968,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4+2+3+2+1 12,000

VV Součet 12,000

40 M 59711859
ucpávka kameninová glazovaná DN 300mm spojovací 

systém F, tř.160
kus 3,000 2 884,00 8 652,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

41 K 871273121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % DN 125

m 2,000 84,00 168,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

42 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4 m 2,000 275,00 550,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

43 K 871275211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

m 2,000 477,00 954,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

44 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % DN 160

m 6,000 567,00 3 402,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+5 6,000

VV Součet 6,000

45 M 28611130 trubka kanalizační PVC DN 160x500 mm SN4 m 1,000 324,00 324,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2*0,5 1,000

VV Součet 1,000

46 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4 m 5,000 648,00 3 240,00 CS ÚRS 2022 01

VV 5*1 5,000

VV Součet 5,000

47 K 871315211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

m 6,000 765,00 4 590,00 CS ÚRS 2022 01

VV 5+1 6,000

VV Součet 6,000

48 K 877275211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 125

kus 2,000 356,00 712,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

49 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 2,000 259,00 518,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 150

kus 22,000 410,00 9 020,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10+4+2+2+2+2 22,000

VV Součet 22,000

51 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 150x45° kus 10,000 259,00 2 590,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2+1+2+2+1+1+1 10,000

VV Součet 10,000

52 M 28611528 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 kus 4,000 775,00 3 100,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2+1+1 4,000

VV Součet 4,000

53 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 2,000 188,00 376,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

54 M 28612250 vložka šachtová kanalizační DN 160 kus 2,000 209,00 418,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

55 M 28611720 víčko kanalizace plastové KG DN 125 kus 2,000 83,00 166,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

56 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 2,000 128,00 256,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

57 K 877355211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 2,000 315,00 630,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

58 M 28612251 vložka šachtová kanalizační DN 200 kus 1,000 401,00 401,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 M 28611724 víčko kanalizace plastové KG DN 200 kus 1,000 185,00 185,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 1,000 7 722,00 7 722,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 K 892381111
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 

350
m 37,250 33,00 1 229,25 CS ÚRS 2022 01

VV 35+2,25 37,250

VV Součet 37,250

62 K 894138001

Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet 

na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 

0,60 m výšky

kus 4,000 7 137,00 28 548,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,4/0,6 4,000

VV Součet 4,000

63 M 59224034
dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i 

nástupnice  100 x 78,5 x 15 cm
kus 4,000 13 050,00 52 200,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

64 M 59224075
deska betonová zákrytová k ukončení šachet 

1000/625x200 mm
kus 1,000 5 175,00 5 175,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

65 M 59224313
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x60/12 cm
kus 3,000 2 232,00 6 696,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

66 M 59224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 

cm
kus 2,000 1 755,00 3 510,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

67 M 59224161
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 

cm
kus 1,000 2 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

68 M 59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 

cm
kus 3,000 3 620,00 10 860,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

69 M 59224013
prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 

62,5x10x10 cm
kus 3,000 426,00 1 278,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

70 M 59224010
prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 

62,5x4x10 cm
kus 2,000 344,00 688,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

71 M 59224011
prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 

62,5x6x10 cm
kus 2,000 360,00 720,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

72 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 11,000 441,00 4 851,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2+2+3+4 11,000

VV Součet 11,000

73 K 894411221

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna kameninou nebo 

kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do 300

kus 4,000 1 458,00 5 832,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 K 896211212

Spadiště kanalizační z prostého betonu  kruhové 

výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 

0,60 m jednoduché se dnem obloženým čedičem s 

horním potrubím DN 250 nebo 300

kus 1,000 4 347,00 4 347,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

75 K 896290113

Spadiště kanalizační z prostého betonu  kruhové 

výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 

0,60 m Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 0,30 m výšky spadiště jednoduchého 

nebo bočního

kus 8,000 23 040,00 184 320,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,4/0,3 8,000

VV Součet 8,000

76 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 4,000 1 152,00 4 608,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

77 M 55241406
poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400,  s 

odvětráním
kus 1,000 7 650,00 7 650,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

78 M 55241402
poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400,  bez 

odvětrání
kus 3,000 7 650,00 22 950,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

79 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm  zvýšením poklopu
kus 5,000 2 115,00 10 575,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 5,000

80 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 

prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15
m3 18,900 3 600,00 68 040,00 CS ÚRS 2022 01

VV "obetonování potrubí"35*1,1*0,4 15,400

VV "obetonování spadiště"3,5*1*1 3,500

VV Součet 18,900

81 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 

prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
m3 0,395 3 600,00 1 422,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"obetonování potrubí při napojení přípojky do stáv. 

šachty"0,7*0,7*0,5
0,245

VV
"obetonování potrubí při napojení přípojky do stáv. 

šachty"0,5*0,6*0,5
0,150

VV Součet 0,395

82 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 10,500 2 880,00 30 240,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3,5*1*3 10,500

VV Součet 10,500

D 997 Přesun sutě 16 481,38

83 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 8,544 645,00 5 510,88 CS ÚRS 2022 01

VV "hmotnost vybouraných hmot z betonu"8,448+0,096 8,544

VV Součet 8,544

84 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 85,440 23,00 1 965,12 CS ÚRS 2022 01

VV (8,448+0,096)*10 85,440

VV Součet 85,440

85 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou 

dopravu vybouraných hmot
t 8,544 550,00 4 699,20 CS ÚRS 2022 01

VV "hmotnost vybouraných hmot z betonu"8,448+0,096 8,544

VV Součet 8,544

86 K 997221815

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 8,544 504,00 4 306,18 CS ÚRS 2022 01

VV "hmotnost vybouraných hmot z betonu"8,448+0,096 8,544

VV Součet 8,544

D 998 Přesun hmot 23 555,69

87 K 998275101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

t 44,361 531,00 23 555,69 CS ÚRS 2022 01

VV
"Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní 

vedení"44,361
44,361

VV Součet 44,361
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 900 712,88

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 32 425,66 9 007,13

Montáž - materiál 2 351 828,00

Montáž - práce 1 406 474,00

Mezisoučet 1 933 138,54 3 767 309,13

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 226 038,55

Nátěry 1,00

Zemní práce 1,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 933 138,54 3 993 349,68

Základní náklady celkem 4 926 488,22

Náklady celkem 4 926 488,22

Součty odstavců Materiál Montáž

Specifikace dodávky RE1+HR2 205 354,00 61 116,00

Specifikace dodávky R3 52 098,00 25 259,32

Specifikace dodávky R5 36 204,00 11 658,24

Specifikace dodávky R6 50 911,00 22 642,32

Specifikace dodávky R7 22 571,00 9 359,80

Specifikace dodávky R8 52 666,00 23 263,60

Specifikace dodávky R9 77 544,00 31 823,60

Specifikace dodávky R10 57 653,00 17 075,20

Specifikace dodávky RUPS20 14 515,00 4 605,80

Specifikace dodávky RETČ30 47 537,00 16 824,00

Specifikace dodávky RTČ31 46 217,00 13 815,00

Dodávky 900 712,88

Elektromontáže 2 351 828,00 1 406 474,00

  Rozvody pro PBŘ, ZOKT 725 147,00 74 678,00

  Rozvody pro nouzové osvětlení 146 409,00 162 131,00

  Hlavní a zásuvkový rozvod 864 971,00 433 715,00

  Světelný rozvod 151 401,00 325 701,00

  Rozvody pro TČ 296 058,00 46 960,00

  Uzemnení 53 528,00 18 798,00

  Hromosvod 97 463,00 99 058,00

  Hromosvod pro TČ 16 851,00 8 173,00

  Hodinové sazby 0,00 237 260,00



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Specifikace dodávky RE1+HR2

POLE ROZVADĚČE IP40

POLE ROZVADĚČE IP40 800x400x2250 mm ks 1,00 13 205,00 13 205,00 2 106,00 2 106,00 15 311,00 15 311,00

POLE ROZVADĚČE IP40 1000x400x2250 mm ks 1,00 15 846,00 15 846,00 2 633,00 2 633,00 18 479,00 18 479,00

BOČNÍ ZÁKRYT IP40

BOČNÍ ZÁKRYT IP40 Hloubka 400-500 mm ks 2,00 3 961,00 7 922,00 948,00 1 896,00 4 909,00 9 818,00

DOPLŇKY KONSTRUKCI

 Zákryt z plechu m2 4,00 1 849,00 7 396,00 527,00 2 108,00 2 376,00 9 504,00

 Popisný štítek rytý ks 50,00 26,00 1 300,00 8,00 400,00 34,00 1 700,00

SPOJOVACÍ VEDENÍ C - HOPU TYČÍ

Cu 40x 5 mm (1,78 kg/m) + uchycení, šrouby, závity,... m 1,00 5 282,00 5 282,00 1 158,00 1 158,00 6 440,00 6 440,00

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

RSA4 ks 64,00 8,00 512,00 13,00 832,00 21,00 1 344,00

RSA6 ks 3,00 11,00 33,00 15,00 45,00 26,00 78,00

RSA16 ks 27,00 42,00 1 134,00 22,00 594,00 64,00 1 728,00

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

6035-50 do 95  mm2 ks 3,00 86,00 258,00 29,00 87,00 115,00 345,00

6035-60 do150  mm2 ks 6,00 185,00 1 110,00 42,00 252,00 227,00 1 362,00

VÝKONOVÉ JISTIČE 3-PÓLOVÉ, 50kA

Výkon. jistič (h630), 50 kA, 3-pól.,  In=400 A ks 1,00 13 205,00 13 205,00 3 264,00 3 264,00 16 469,00 16 469,00

VÝKONOVÉ JISTIČE, VYPÍNAČE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRACOVNÍ SPOUŠTĚ

Napěťová (vypínací) spoušť x630, 200-240V AC ks 2,00 3 301,00 6 602,00 632,00 1 264,00 3 933,00 7 866,00

VÝKONOVÝ VYPÍNAČ

Výk. vypínač 3-pól., velikost h630, In=400 A ks 1,00 13 205,00 13 205,00 3 264,00 3 264,00 16 469,00 16 469,00

MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU, NÁSUVNÝ (MT BRNO)

MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU, NÁSUVNÝ 300/5A,10VA,0.5% ks 3,00 1 188,00 3 564,00 316,00 948,00 1 504,00 4 512,00

PROUDOVÝ MĚNIČ

pro kabel průměr více než 23 mm:

Proudový měnič 600/5A ks 3,00 1 981,00 5 943,00 369,00 1 107,00 2 350,00 7 050,00

Multifunkční měřící přístroj na panel

Multifunkční měřící přístroj na panel  I,U,P,W,PF,HZ,THD, záznam hodnot ks 1,00 7 923,00 7 923,00 442,00 442,00 8 365,00 8 365,00

JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 15 kA

3 - pólové

Jistič 3-pól. 80 A, char. B, 15 kA ks 1,00 4 622,00 4 622,00 527,00 527,00 5 149,00 5 149,00

SPOLEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ JISTIČŮ A PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ

Pracovní spoušť jističe 80A ks 1,00 1 320,00 1 320,00 211,00 211,00 1 531,00 1 531,00

ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ NEPŘÍMÝ, 3x400/230V AC, MECHANICKÝ ČÍSELNÍK 1 SAZBA, ČINNÝ VÝKON

ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ NEPŘÍMÝ, 3x400/230V AC, MECHANICKÝ ČÍSELNÍK 1 SAZBA, ČINNÝ VÝKON x/5A, příprava pro montáž ks 1,00 5 612,00 5 612,00 790,00 790,00 6 402,00 6 402,00

POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38

Jednopólové

Pojistkový odpojovač 1-Pól. 32A 690V L38 ks 1,00 5 282,00 5 282,00 716,00 716,00 5 998,00 5 998,00

POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38

Třípólové

Pojistkový odpojovač 3-Pól. 32A 690V L38 ks 1,00 7 923,00 7 923,00 1 685,00 1 685,00 9 608,00 9 608,00

POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L58

Třípólové

Pojistkový odpojovač třípól. (3xL) ks 1,00 4 093,00 4 093,00 527,00 527,00 4 620,00 4 620,00

SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ

KOMBINOVANÉ SVODIČE B+C

Kombinovaný svodič přepětí (B+C) 3-pól pro síť TNC ks 1,00 8 583,00 8 583,00 737,00 737,00 9 320,00 9 320,00

SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ

SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrna)

Svodič přepětí (jemná ochrana), ISN 2 kA (8/20),D ks 3,00 4 622,00 13 866,00 400,00 1 200,00 5 022,00 15 066,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

1 - pólové

Jistič 1 pól.   6A, char.B, 6 kA ks 6,00 198,00 1 188,00 105,00 630,00 303,00 1 818,00

Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA ks 3,00 158,00 474,00 105,00 315,00 263,00 789,00

Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 7,00 152,00 1 064,00 105,00 735,00 257,00 1 799,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

3 - pólové

Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 2,00 594,00 1 188,00 190,00 380,00 784,00 1 568,00

Jistič 3 pól. 25A, char.B, 6 kA ks 5,00 726,00 3 630,00 190,00 950,00 916,00 4 580,00

Jistič 3 pól. 40A, char.B, 6 kA ks 1,00 858,00 858,00 190,00 190,00 1 048,00 1 048,00

Jistič 3 pól. 63A, char.B, 6 kA ks 2,00 1 585,00 3 170,00 232,00 464,00 1 817,00 3 634,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

3 - pólové

Jistič 3 pól. 25A, char.C, 6 kA ks 1,00 819,00 819,00 263,00 263,00 1 082,00 1 082,00

Jistič 3 pól. 50A, char.C, 6 kA ks 1,00 2 377,00 2 377,00 316,00 316,00 2 693,00 2 693,00

VÝKONOVÉ JISTIČE 3-PÓLOVÉ, 25kA

Výkon. jistič (x160), 25 kA, 3-pól.,  In=160 A ks 1,00 3 961,00 3 961,00 369,00 369,00 4 330,00 4 330,00

PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy

4 - pólové, 30mA/250A

Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, A ks 1,00 2 377,00 2 377,00 316,00 316,00 2 693,00 2 693,00

STYKAČE

BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stykač  25A, 1S, 230V~50/60Hz ks 1,00 858,00 858,00 211,00 211,00 1 069,00 1 069,00

SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE

SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE+čidlo soumrak. spínač se spín. hodinami, extr. Fotosenzor, 1-50000Lx, 1x přepínací 8A, AC 230V ks 1,00 2 641,00 2 641,00 437,00 437,00 3 078,00 3 078,00

INSTALAČNÍ RELÉ

Instalační relé  16A, 2S, 230V~50/60Hz ks 3,00 990,00 2 970,00 211,00 633,00 1 201,00 3 603,00

SPÍNACÍ HODINY DIGITÁLNÍ

Digitální spínací hodiny týdenní, 1xpřep. ks 1,00 8 583,00 8 583,00 842,00 842,00 9 425,00 9 425,00

3F monitor sítě

3F monitor sítě dodávka nouzového osvětlení ks 1,00 13 433,00 13 433,00 4 212,00 4 212,00 17 645,00 17 645,00

MONTÁŽ  ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH

MONTÁŽ  ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH Do  200 kg ks 2,00 v ceně 10 530,00 21 060,00 10 530,00 21 060,00

Specifikace dodávky RE1+HR2 - celkem 205 332,00 61 116,00 266 448,00

Specifikace dodávky R3

ROZVODNICE NA POVRCH IP40

ROZVODNICE NA POVRCH IP40  600x1200x200mm ks 1,00 9 243,00 9 243,00 3 159,00 3 159,00 12 402,00 12 402,00

DOPLŇKY KONSTRUKCI

 Zákryt z plechu m2 0,72 1 849,00 1 331,28 2 106,00 1 516,32 3 955,00 2 847,60

 Popisný štítek rytý ks 56,00 26,00 1 456,00 5,00 280,00 31,00 1 736,00

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

RSA4 ks 107,00 8,00 856,00 13,00 1 391,00 21,00 2 247,00

RSA16 ks 3,00 42,00 126,00 22,00 66,00 64,00 192,00

SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ

SVODIČE     PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)

Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 4 pól. ks 1,00 4 622,00 4 622,00 527,00 527,00 5 149,00 5 149,00

SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ

SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrna)

Svodič přepětí (jemná ochrana), ISN 2 kA (8/20),D ks 3,00 1 849,00 5 547,00 263,00 789,00 2 112,00 6 336,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

1 - pólové

Jistič 1 pól.   6A, char.B, 6 kA ks 9,00 198,00 1 782,00 105,00 945,00 303,00 2 727,00

Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA ks 11,00 132,00 1 452,00 105,00 1 155,00 237,00 2 607,00

Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 2,00 152,00 304,00 105,00 210,00 257,00 514,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

3 - pólové

Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 1,00 594,00 594,00 190,00 190,00 784,00 784,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

1 - pólové

Jistič 1 pól. 10A, char.C, 6 kA ks 6,00 555,00 3 330,00 211,00 1 266,00 766,00 4 596,00

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU

CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM

2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A ks 1,00 924,00 924,00 232,00 232,00 1 156,00 1 156,00

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A ks 10,00 924,00 9 240,00 232,00 2 320,00 1 156,00 11 560,00

STYKAČE

BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stykač  25A, 1S, 230V~50/60Hz ks 1,00 594,00 594,00 211,00 211,00 805,00 805,00

Stykač  25A, 2S, 230V~50/60Hz ks 3,00 594,00 1 782,00 211,00 633,00 805,00 2 415,00

VYPÍNAČE

4 - pólové

Vypínač 4 pól. 63A ks 1,00 660,00 660,00 527,00 527,00 1 187,00 1 187,00

SPÍNACÍ HODINY DIGITÁLNÍ

Digitální spínací hodiny týdenní, 1xpřep. ks 3,00 1 188,00 3 564,00 421,00 1 263,00 1 609,00 4 827,00

3F monitor sítě

3F monitor sítě dodávka nouzového osvětlení ks 1,00 660,00 660,00 527,00 527,00 1 187,00 1 187,00

KOMPONENTY DALI -  dodávka umělého osvětlení

- montáž a zapojení dle projektu umělého osvětlení

KOMPONENTY DALI -  dodávka umělého osvětlení:- zdroj 36V DC ks 3,00 396,00 1 188,00 632,00 1 896,00 1 028,00 3 084,00

- connec DIM Gatewya G1 ks 1,00 330,00 330,00 421,00 421,00 751,00 751,00

- DALI RS323 PS/S ks 4,00 442,00 1 768,00 948,00 3 792,00 1 390,00 5 560,00

- MOXA Industry Switch 8 port 10/100 BaseT(X) ks 1,00 330,00 330,00 342,00 342,00 672,00 672,00

- DALI-RM/S 4x10A ks 1,00 396,00 396,00 337,00 337,00 733,00 733,00

MONTÁŽ ROZVODNIC

MONTÁŽ ROZVODNIC Do  50 kg ks 1,00 v ceně 1 264,00 1 264,00 1 264,00 1 264,00

Specifikace dodávky R3 - celkem 52 079,28 25 259,32 77 338,60

Specifikace dodávky R5

ROZVODNICE NA POVRCH IP40

ROZVODNICE NA POVRCH IP40  600x900x200 mm ks 1,00 8 583,00 8 583,00 2 948,00 2 948,00 11 531,00 11 531,00

DOPLŇKY KONSTRUKCI

 Zákryt z plechu m2 0,54 1 849,00 998,46 2 106,00 1 137,24 3 955,00 2 135,70

 Popisný štítek rytý ks 33,00 26,00 858,00 5,00 165,00 31,00 1 023,00

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

RSA4 ks 30,00 8,00 240,00 13,00 390,00 21,00 630,00

RSA16 ks 3,00 42,00 126,00 22,00 66,00 64,00 192,00

SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ



SVODIČE     PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)

Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 4 pól. ks 1,00 4 622,00 4 622,00 263,00 263,00 4 885,00 4 885,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

1 - pólové

Jistič 1 pól.   6A, char.B, 6 kA ks 6,00 198,00 1 188,00 105,00 630,00 303,00 1 818,00

Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA ks 2,00 132,00 264,00 105,00 210,00 237,00 474,00

Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 3,00 152,00 456,00 105,00 315,00 257,00 771,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

3 - pólové

Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 1,00 594,00 594,00 190,00 190,00 784,00 784,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

3 - pólové

Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA ks 1,00 726,00 726,00 190,00 190,00 916,00 916,00

PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy

4 - pólové, 30mA/250A

Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03 A,  A ks 1,00 1 585,00 1 585,00 316,00 316,00 1 901,00 1 901,00

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU

CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM

2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A ks 1,00 924,00 924,00 232,00 232,00 1 156,00 1 156,00

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A ks 11,00 924,00 10 164,00 232,00 2 552,00 1 156,00 12 716,00

STYKAČE

BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stykač  25A, 1S, 230V~50/60Hz ks 1,00 594,00 594,00 211,00 211,00 805,00 805,00

VYPÍNAČE

4 - pólové

Vypínač 4 pól. 63A ks 1,00 660,00 660,00 211,00 211,00 871,00 871,00

SPÍNACÍ HODINY DIGITÁLNÍ

Digitální spínací hodiny týdenní, 1xpřep. ks 1,00 1 453,00 1 453,00 421,00 421,00 1 874,00 1 874,00

3F monitor sítě

3F monitor sítě dodávka nouzového osvětlení ks 1,00 1 677,00 1 677,00 v ceně 1 677,00 1 677,00

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ VESTAVNÁ, IP67

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ VESTAVNÁ, IP67 IEG1632 16A,400V,2p+z ks 1,00 264,00 264,00 32,00 32,00 296,00 296,00

ZÁSUVKA VESTAVNÁ

5517-2312 B Zásuvka vestavná, s ochranným kolíkem, k upevnění do panelu; b. bílá ks 1,00 211,00 211,00 21,00 21,00 232,00 232,00

MONTÁŽ ROZVODNIC

MONTÁŽ ROZVODNIC  Do  50 kg ks 1,00 v ceně 1 158,00 1 158,00 1 158,00 1 158,00

Specifikace dodávky R5 - celkem 36 187,46 11 658,24 47 845,70

Specifikace dodávky R6

ROZVODNICE NA POVRCH IP40

ROZVODNICE NA POVRCH IP40  600x1200x200mm ks 1,00 7 923,00 7 923,00 3 159,00 3 159,00 11 082,00 11 082,00

DOPLŇKY KONSTRUKCI

 Zákryt z plechu m2 0,72 1 188,00 855,36 2 106,00 1 516,32 3 294,00 2 371,68

 Popisný štítek rytý ks 66,00 26,00 1 716,00 5,00 330,00 31,00 2 046,00

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

RSA4 ks 84,00 8,00 672,00 13,00 1 092,00 21,00 1 764,00

RSA16 ks 3,00 42,00 126,00 22,00 66,00 64,00 192,00

SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ

SVODIČE     PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)

Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 4 pól. ks 1,00 4 226,00 4 226,00 527,00 527,00 4 753,00 4 753,00

SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ

SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrna)

Svodič přepětí (jemná ochrana), ISN 2 kA (8/20),D ks 2,00 2 377,00 4 754,00 421,00 842,00 2 798,00 5 596,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

1 - pólové

Jistič 1 pól.   6A, char.B, 6 kA ks 12,00 198,00 2 376,00 105,00 1 260,00 303,00 3 636,00

Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA ks 4,00 132,00 528,00 105,00 420,00 237,00 948,00

Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 7,00 152,00 1 064,00 105,00 735,00 257,00 1 799,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

3 - pólové

Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 3,00 407,00 1 221,00 190,00 570,00 597,00 1 791,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

1 - pólové

Jistič 1 pól. 10A, char.C, 6 kA ks 10,00 132,00 1 320,00 105,00 1 050,00 237,00 2 370,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

3 - pólové

Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA ks 2,00 726,00 1 452,00 190,00 380,00 916,00 1 832,00

PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy

4 - pólové, 30mA/250A

Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03 A,  A ks 3,00 1 585,00 4 755,00 316,00 948,00 1 901,00 5 703,00

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU

CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM

2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A ks 8,00 792,00 6 336,00 316,00 2 528,00 1 108,00 8 864,00

STYKAČE

BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stykač  25A, 1S, 230V~50/60Hz ks 7,00 462,00 3 234,00 211,00 1 477,00 673,00 4 711,00

Stykač  25A, 2S, 230V~50/60Hz ks 2,00 528,00 1 056,00 211,00 422,00 739,00 1 478,00

Stykač  25A, 1S+1R, 230V~50/60Hz ks 1,00 555,00 555,00 211,00 211,00 766,00 766,00

Stykač  40A, 3S, 230V~50Hz ks 1,00 561,00 561,00 211,00 211,00 772,00 772,00

VYPÍNAČE

4 - pólové

Vypínač 4 pól. 63A ks 1,00 660,00 660,00 527,00 527,00 1 187,00 1 187,00

SPÍNACÍ HODINY DIGITÁLNÍ

Digitální spínací hodiny týdenní, 1xpřep. ks 3,00 1 188,00 3 564,00 v ceně 1 188,00 3 564,00

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ VESTAVNÁ, IP67

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ VESTAVNÁ, IP67 IEG1632 16A,400V,2p+z ks 1,00 264,00 264,00 32,00 32,00 296,00 296,00

ZÁSUVKA VESTAVNÁ

5517-2312 B Zásuvka vestavná, s ochranným kolíkem, k upevnění do panelu; b. bílá ks 1,00 211,00 211,00 21,00 21,00 232,00 232,00

3F monitor sítě

3F monitor sítě dodávka nouzového osvětlení ks 1,00 660,00 660,00 948,00 948,00 1 608,00 1 608,00

KOMPONENTY DALI -  dodávka umělého osvětlení

- montáž a zapojení dle projektu umělého osvětlení

KOMPONENTY DALI -  dodávka umělého osvětlení DALI-RM/S 4x10A ks 1,00 794,00 794,00 2 106,00 2 106,00 2 900,00 2 900,00

MONTÁŽ ROZVODNIC

MONTÁŽ ROZVODNIC  Do  50 kg ks 1,00 v ceně 1 264,00 1 264,00 1 264,00 1 264,00

Specifikace dodávky R6 - celkem 50 883,36 22 642,32 73 525,68

Specifikace dodávky R7

ROZVODNICE NA POVRCH IP40

ROZVODNICE NA POVRCH IP40  600x600x200 mm ks 1,00 5 942,00 5 942,00 2 106,00 2 106,00 8 048,00 8 048,00

DOPLŇKY KONSTRUKCI

 Zákryt z plechu m2 0,36 264,00 95,04 1 580,00 568,80 1 844,00 663,84

 Popisný štítek rytý ks 21,00 26,00 546,00 5,00 105,00 31,00 651,00

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

RSA4 ks 16,00 8,00 128,00 13,00 208,00 21,00 336,00

RSA16 ks 3,00 42,00 126,00 22,00 66,00 64,00 192,00

SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ

SVODIČE     PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)

Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 4 pól. ks 1,00 3 301,00 3 301,00 527,00 527,00 3 828,00 3 828,00

SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ

SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrna)

Svodič přepětí (jemná ochrana), ISN 2 kA (8/20),D ks 1,00 2 245,00 2 245,00 527,00 527,00 2 772,00 2 772,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

1 - pólové

Jistič 1 pól.   6A, char.B, 6 kA ks 5,00 198,00 990,00 105,00 525,00 303,00 1 515,00

Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA ks 2,00 132,00 264,00 105,00 210,00 237,00 474,00

Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 3,00 152,00 456,00 105,00 315,00 257,00 771,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

3 - pólové

Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 2,00 594,00 1 188,00 190,00 380,00 784,00 1 568,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

1 - pólové

Jistič 1 pól. 10A, char.C, 6 kA ks 10,00 112,00 1 120,00 105,00 1 050,00 217,00 2 170,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

3 - pólové

Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA ks 1,00 594,00 594,00 190,00 190,00 784,00 784,00

PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy

4 - pólové, 30mA/250A

Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03 A,  A ks 2,00 1 188,00 2 376,00 316,00 632,00 1 504,00 3 008,00

STYKAČE

BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stykač  25A, 1S, 230V~50/60Hz ks 1,00 462,00 462,00 211,00 211,00 673,00 673,00

Stykač  40A, 3S, 230V~50Hz ks 1,00 528,00 528,00 211,00 211,00 739,00 739,00

VYPÍNAČE

4 - pólové

Vypínač 4 pól. 63A ks 1,00 528,00 528,00 211,00 211,00 739,00 739,00

SPÍNACÍ HODINY DIGITÁLNÍ

Digitální spínací hodiny týdenní, 1xpřep. ks 1,00 924,00 924,00 316,00 316,00 1 240,00 1 240,00

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ VESTAVNÁ, IP67

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ VESTAVNÁ, IP67 IEG1632 16A,400V,2p+z ks 1,00 264,00 264,00 32,00 32,00 296,00 296,00

ZÁSUVKA VESTAVNÁ

5517-2312 B Zásuvka vestavná, s ochranným kolíkem, k upevnění do panelu; b. bílá ks 1,00 211,00 211,00 21,00 21,00 232,00 232,00

3F monitor sítě

3F monitor sítě dodávka nouzového osvětlení ks 1,00 269,00 269,00 v ceně 269,00 269,00

MONTÁŽ ROZVODNIC

 Do  50 kg ks 1,00 v ceně 948,00 948,00 948,00 948,00

Specifikace dodávky R7 - celkem 22 557,04 9 359,80 31 916,84

Specifikace dodávky R8

ROZVODNICE NA POVRCH IP40

ROZVODNICE NA POVRCH IP40  600x1200x200mm ks 1,00 9 243,00 9 243,00 1 264,00 1 264,00 10 507,00 10 507,00

DOPLŇKY KONSTRUKCI



 Zákryt z plechu m2 0,72 264,00 190,08 1 580,00 1 137,60 1 844,00 1 327,68

 Popisný štítek rytý ks 64,00 26,00 1 664,00 5,00 320,00 31,00 1 984,00

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

RSA4 ks 77,00 8,00 616,00 13,00 1 001,00 21,00 1 617,00

RSA16 ks 3,00 42,00 126,00 22,00 66,00 64,00 192,00

SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ

SVODIČE     PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)

Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 4 pól. ks 1,00 3 301,00 3 301,00 527,00 527,00 3 828,00 3 828,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

1 - pólové

Jistič 1 pól.   6A, char.B, 6 kA ks 9,00 198,00 1 782,00 105,00 945,00 303,00 2 727,00

Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA ks 3,00 132,00 396,00 105,00 315,00 237,00 711,00

Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 7,00 152,00 1 064,00 105,00 735,00 257,00 1 799,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

3 - pólové

Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 4,00 594,00 2 376,00 190,00 760,00 784,00 3 136,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

1 - pólové

Jistič 1 pól. 10A, char.C, 6 kA ks 11,00 112,00 1 232,00 105,00 1 155,00 217,00 2 387,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

3 - pólové

Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA ks 1,00 594,00 594,00 190,00 190,00 784,00 784,00

PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy

4 - pólové, 30mA/250A

Proudový chránič 4 pól. 63 / 0,03 A, A ks 1,00 1 188,00 1 188,00 316,00 316,00 1 504,00 1 504,00

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU

CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM

2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A ks 15,00 1 056,00 15 840,00 263,00 3 945,00 1 319,00 19 785,00

STYKAČE

BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stykač  25A, 1S, 230V~50/60Hz ks 5,00 594,00 2 970,00 211,00 1 055,00 805,00 4 025,00

Stykač  25A, 2S, 230V~50/60Hz ks 3,00 621,00 1 863,00 211,00 633,00 832,00 2 496,00

VYPÍNAČE

4 - pólové

Vypínač 4 pól. 80A ks 1,00 528,00 528,00 211,00 211,00 739,00 739,00

SPÍNACÍ HODINY DIGITÁLNÍ

Digitální spínací hodiny týdenní, 1xpřep. ks 1,00 1 188,00 1 188,00 316,00 316,00 1 504,00 1 504,00

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ VESTAVNÁ, IP67

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ VESTAVNÁ, IP67 IEG1632 16A,400V,2p+z ks 1,00 264,00 264,00 32,00 32,00 296,00 296,00

ZÁSUVKA VESTAVNÁ

5517-2312 B Zásuvka vestavná, s ochranným kolíkem, k upevnění do panelu; b. bílá ks 1,00 211,00 211,00 21,00 21,00 232,00 232,00

3F monitor sítě

3F monitor sítě dodávka nouzového osvětlení ks 1,00 1 188,00 1 188,00 1 053,00 1 053,00 2 241,00 2 241,00

KOMPONENTY DALI -  dodávka umělého osvětlení

- montáž a zapojení dle projektu umělého osvětlení

KOMPONENTY DALI -  dodávka umělého osvětlení: -zdroj 36V DC ks 1,00 2 934,00 2 934,00 3 686,00 3 686,00 6 620,00 6 620,00

- DALI-RM/S 4x10A ks 1,00 1 875,00 1 875,00 2 106,00 2 106,00 3 981,00 3 981,00

MONTÁŽ ROZVODNIC

MONTÁŽ ROZVODNIC  Do  50 kg ks 1,00 v ceně 1 474,00 1 474,00 1 474,00 1 474,00

Specifikace dodávky R8 - celkem 52 633,08 23 263,60 75 896,68

Specifikace dodávky R9

ROZVODNICE NA POVRCH IP40

ROZVODNICE NA POVRCH IP40  600x1200x200mm ks 1,00 11 884,00 11 884,00 1 264,00 1 264,00 13 148,00 13 148,00

DOPLŇKY KONSTRUKCI

 Zákryt z plechu m2 0,72 264,00 190,08 1 580,00 1 137,60 1 844,00 1 327,68

 Popisný štítek rytý ks 66,00 26,00 1 716,00 5,00 330,00 31,00 2 046,00

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

RSA4 ks 85,00 8,00 680,00 13,00 1 105,00 21,00 1 785,00

RSA35 ks 3,00 42,00 126,00 22,00 66,00 64,00 192,00

SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ

SVODIČE     PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)

Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 4 pól. ks 1,00 3 301,00 3 301,00 527,00 527,00 3 828,00 3 828,00

SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ

SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrna)

Svodič přepětí (jemná ochrana), ISN 2 kA (8/20),D ks 2,00 2 245,00 4 490,00 527,00 1 054,00 2 772,00 5 544,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

1 - pólové

Jistič 1 pól.   6A, char.B, 6 kA ks 9,00 198,00 1 782,00 105,00 945,00 303,00 2 727,00

Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA ks 3,00 132,00 396,00 105,00 315,00 237,00 711,00

Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 4,00 152,00 608,00 105,00 420,00 257,00 1 028,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

3 - pólové

Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 3,00 594,00 1 782,00 190,00 570,00 784,00 2 352,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

1 - pólové

Jistič 1 pól. 10A, char.C, 6 kA ks 12,00 145,00 1 740,00 105,00 1 260,00 250,00 3 000,00

Jistič 1 pól. 16A, char.C, 6 kA ks 4,00 148,00 592,00 105,00 420,00 253,00 1 012,00

PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy

4 - pólové, 30mA/250A

Proudový chránič 4 pól. 63 / 0,03 A, A ks 1,00 2 377,00 2 377,00 316,00 316,00 2 693,00 2 693,00

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU

CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM

2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A ks 1,00 1 188,00 1 188,00 316,00 316,00 1 504,00 1 504,00

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A ks 14,00 1 188,00 16 632,00 316,00 4 424,00 1 504,00 21 056,00

STYKAČE

BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stykač  25A, 1S, 230V~50/60Hz ks 8,00 594,00 4 752,00 211,00 1 688,00 805,00 6 440,00

Stykač  25A, 2S, 230V~50/60Hz ks 3,00 621,00 1 863,00 211,00 633,00 832,00 2 496,00

Stykač  40A, 3S, 230V~50Hz ks 1,00 647,00 647,00 211,00 211,00 858,00 858,00

VYPÍNAČE

4 - pólové

Vypínač 4 pól. 63A ks 1,00 1 849,00 1 849,00 527,00 527,00 2 376,00 2 376,00

Vypínač 4 pól. 80A ks 1,00 3 301,00 3 301,00 527,00 527,00 3 828,00 3 828,00

3F monitor sítě

3F monitor sítě dodávka nouzového osvětlení ks 1,00 3 301,00 3 301,00 3 159,00 3 159,00 6 460,00 6 460,00

KOMPONENTY DALI -  dodávka umělého osvětlení

- montáž a zapojení dle projektu umělého osvětlení

KOMPONENTY DALI -  dodávka umělého osvětlení: - zdroj 36V DC ks 1,00 396,00 396,00 632,00 632,00 1 028,00 1 028,00

- connec DIM Gatewya G1 ks 1,00 330,00 330,00 421,00 421,00 751,00 751,00

- DALI RS323 PS/S ks 2,00 583,00 1 166,00 948,00 1 896,00 1 531,00 3 062,00

- DALI-RM/S 4x10A ks 1,00 330,00 330,00 342,00 342,00 672,00 672,00

REG.JEDNOTKA DEVIREG PRO

ROZPOUŠTĚNÍ LEDU A SNĚHU

REG.JEDNOTKA PRO ROZPOUŠTĚNÍ LEDU A SNĚHU Devireg 850 III + 1x senzor pro okapy ks 1,00 10 092,00 10 092,00 4 212,00 4 212,00 14 304,00 14 304,00

MONTÁŽ ROZVODNIC

MONTÁŽ ROZVODNIC  Do  50 kg ks 1,00 v ceně 3 106,00 3 106,00 3 106,00 3 106,00

Specifikace dodávky R9 - celkem 77 511,08 31 823,60 109 334,68

Specifikace dodávky R10

ROZVODNICE NA POVRCH IP40

ROZVODNICE NA POVRCH IP40  600x900x200 mm ks 1,00 11 884,00 11 884,00 1 474,00 1 474,00 13 358,00 13 358,00

DOPLŇKY KONSTRUKCI

 Zákryt z plechu m2 0,54 264,00 142,56 1 580,00 853,20 1 844,00 995,76

 Popisný štítek rytý ks 26,00 26,00 676,00 5,00 130,00 31,00 806,00

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

RSA4 ks 47,00 8,00 376,00 13,00 611,00 21,00 987,00

RSA16 ks 3,00 42,00 126,00 22,00 66,00 64,00 192,00

RSA35 ks 3,00 74,00 222,00 26,00 78,00 100,00 300,00

SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ

SVODIČE     PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)

Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 4 pól. ks 1,00 11 224,00 11 224,00 527,00 527,00 11 751,00 11 751,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

1 - pólové

Jistič 1 pól.   6A, char.B, 6 kA ks 3,00 198,00 594,00 105,00 315,00 303,00 909,00

Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA ks 1,00 132,00 132,00 105,00 105,00 237,00 237,00

Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 2,00 152,00 304,00 105,00 210,00 257,00 514,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

3 - pólové

Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 5,00 594,00 2 970,00 190,00 950,00 784,00 3 920,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

3 - pólové

Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA ks 1,00 621,00 621,00 190,00 190,00 811,00 811,00

Jistič 3 pól. 50A, char.C, 6 kA ks 1,00 726,00 726,00 190,00 190,00 916,00 916,00

PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy

4 - pólové, 30mA/250A

Proudový chránič 4 pól. 63 / 0,03 A, A ks 1,00 2 377,00 2 377,00 316,00 316,00 2 693,00 2 693,00

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU

CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM

2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A ks 3,00 1 188,00 3 564,00 316,00 948,00 1 504,00 4 512,00

STYKAČE

BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stykač  25A, 1S, 230V~50/60Hz ks 4,00 594,00 2 376,00 211,00 844,00 805,00 3 220,00

Stykač  40A, 3S, 230V~50Hz ks 2,00 1 122,00 2 244,00 211,00 422,00 1 333,00 2 666,00

Stykač  63A, 3S, 230V~50Hz, AC3 ks 1,00 1 849,00 1 849,00 316,00 316,00 2 165,00 2 165,00

STYKAČE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pomocný kontakt pro stykače relé 1S+1R ks 1,00 528,00 528,00 211,00 211,00 739,00 739,00

VYPÍNAČE

4 - pólové

Vypínač 4 pól. 80A ks 1,00 2 377,00 2 377,00 421,00 421,00 2 798,00 2 798,00



SPÍNACÍ HODINY DIGITÁLNÍ

Digitální spínací hodiny týdenní, 1xpřep. ks 1,00 1 981,00 1 981,00 527,00 527,00 2 508,00 2 508,00

REG.JEDNOTKA DEVIREG PRO

ROZPOUŠTĚNÍ LEDU A SNĚHU

REG.JEDNOTKA PRO ROZPOUŠTĚNÍ LEDU A SNĚHU Devireg 850 III + 1x senzor pro okapy ks 1,00 10 349,00 10 349,00 4 212,00 4 212,00 14 561,00 14 561,00

MONTÁŽ ROZVODNIC

MONTÁŽ ROZVODNIC Do  50 kg ks 1,00 v ceně 3 159,00 3 159,00 3 159,00 3 159,00

Specifikace dodávky R10 - celkem 57 642,56 17 075,20 74 717,76

Specifikace dodávky RUPS20

ROZVODNICE NA POVRCH IP40

ROZVODNICE NA POVRCH IP40  600x600x300 mm ks 1,00 7 923,00 7 923,00 948,00 948,00 8 871,00 8 871,00

DOPLŇKY KONSTRUKCI

 Zákryt z plechu m2 0,36 264,00 95,04 1 580,00 568,80 1 844,00 663,84

 Popisný štítek rytý ks 7,00 26,00 182,00 5,00 35,00 31,00 217,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

1 - pólové

Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA ks 2,00 132,00 264,00 105,00 210,00 237,00 474,00

Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 1,00 152,00 152,00 105,00 105,00 257,00 257,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

3 - pólové

Jistič 3 pól. 40A, char.C, 6 kA ks 1,00 1 122,00 1 122,00 211,00 211,00 1 333,00 1 333,00

Jistič 3 pól. 50A, char.C, 6 kA ks 2,00 1 750,00 3 500,00 369,00 738,00 2 119,00 4 238,00

VYPÍNAČE

4 - pólové

Vypínač 4 pól. 63A ks 1,00 1 274,00 1 274,00 421,00 421,00 1 695,00 1 695,00

MONTÁŽ ROZVODNIC

MONTÁŽ ROZVODNIC  Do  50 kg ks 1,00 v ceně 1 369,00 1 369,00 1 369,00 1 369,00

Specifikace dodávky RUPS20 - celkem 14 512,04 4 605,80 19 117,84

Specifikace dodávky RETČ30

POLE ROZVADĚČE IP40

POLE ROZVADĚČE IP40 600x400x2250 mm ks 1,00 8 583,00 8 583,00 1 474,00 1 474,00 10 057,00 10 057,00

BOČNÍ ZÁKRYT IP40

BOČNÍ ZÁKRYT IP40  Hloubka 400-500 mm ks 2,00 264,00 528,00 1 580,00 3 160,00 1 844,00 3 688,00

DOPLŇKY KONSTRUKCI

 Zákryt z plechu m2 1,35 264,00 356,40 1 580,00 2 133,00 1 844,00 2 489,40

 Popisný štítek rytý ks 10,00 26,00 260,00 5,00 50,00 31,00 310,00

SPOJOVACÍ VEDENÍ C - HOPU TYČÍ

Cu 40x 5 mm (1,78 kg/m) + uchycení, šrouby, závity,... m 1,00 5 282,00 5 282,00 1 158,00 1 158,00 6 440,00 6 440,00

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

RSA4 ks 5,00 8,00 40,00 13,00 65,00 21,00 105,00

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

6035-60 do150  mm2 ks 6,00 185,00 1 110,00 42,00 252,00 227,00 1 362,00

VÝKONOVÉ JISTIČE 3-PÓLOVÉ, 45kA

Výkon. jistič (x250), 40 kA, 3-pól.,  In=200 A ks 1,00 9 904,00 9 904,00 684,00 684,00 10 588,00 10 588,00

VÝKONOVÉ JISTIČE, VYPÍNAČE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRACOVNÍ SPOUŠTĚ

Napěťová (vypínací) spoušť x250, 200-240V AC ks 2,00 660,00 1 320,00 211,00 422,00 871,00 1 742,00

MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU, NÁSUVNÝ (MT BRNO)

MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU, NÁSUVNÝ 250/5A,10VA,0.5% ks 3,00 1 188,00 3 564,00 316,00 948,00 1 504,00 4 512,00

PROUDOVÝ MĚNIČ

pro kabel průměr více než 23 mm:

Proudový měnič 250/5A ks 3,00 660,00 1 980,00 211,00 633,00 871,00 2 613,00

Multifunkční měřící přístroj na panel

Multifunkční měřící přístroj na panel  I,U,P,W,PF,HZ,THD, záznam hodnot ks 1,00 2 641,00 2 641,00 421,00 421,00 3 062,00 3 062,00

ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ NEPŘÍMÝ, 3x400/230V AC, MECHANICKÝ ČÍSELNÍK 1 SAZBA, ČINNÝ VÝKON

ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ NEPŘÍMÝ, 3x400/230V AC, MECHANICKÝ ČÍSELNÍK 1 SAZBA, ČINNÝ VÝKON x/5A, příprava pro montáž ks 1,00 3 314,00 3 314,00 527,00 527,00 3 841,00 3 841,00

PŘIJÍMAČ HDO

PŘIJÍMAČ HDO příprava pro montáž ks 1,00 726,00 726,00 211,00 211,00 937,00 937,00

POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38

Jednopólové

Pojistkový odpojovač 1-Pól. 32A 690V L38 ks 2,00 858,00 1 716,00 369,00 738,00 1 227,00 2 454,00

POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38

Třípólové

Pojistkový odpojovač třípól. (3xL) ks 1,00 1 122,00 1 122,00 263,00 263,00 1 385,00 1 385,00

SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ

KOMBINOVANÉ SVODIČE B+C

Kombinovaný svodič přepětí (B+C) 3-pól pro síť TN-C ks 1,00 4 886,00 4 886,00 632,00 632,00 5 518,00 5 518,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 10 kA

1 - pólové

Jistič 1 pól.   6A, char.B, 10 kA ks 1,00 198,00 198,00 105,00 105,00 303,00 303,00

MONTÁŽ  ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH

MONTÁŽ  ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH Do  200 kg ks 1,00 v ceně 2 948,00 2 948,00 2 948,00 2 948,00

Specifikace dodávky RETČ30 - celkem 47 530,40 16 824,00 64 354,40

Specifikace dodávky RTČ31

POLE ROZVADĚČE IP40

POLE ROZVADĚČE IP40  600x400x2250 mm ks 1,00 12 809,00 12 809,00 1 790,00 1 790,00 14 599,00 14 599,00

BOČNÍ ZÁKRYT IP40

BOČNÍ ZÁKRYT IP40  Hloubka 400-500 mm ks 2,00 264,00 528,00 1 580,00 3 160,00 1 844,00 3 688,00

DOPLŇKY KONSTRUKCI

 Zákryt z plechu m2 1,35 264,00 356,40 1 580,00 2 133,00 1 844,00 2 489,40

 Popisný štítek rytý ks 9,00 26,00 234,00 5,00 45,00 31,00 279,00

SPOJOVACÍ VEDENÍ C - HOPU TYČÍ

Cu 40x 5 mm (1,78 kg/m) + uchycení, šrouby, závity,... m 1,00 5 282,00 5 282,00 1 158,00 1 158,00 6 440,00 6 440,00

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

RSA4 ks 4,00 8,00 32,00 13,00 52,00 21,00 84,00

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

6035-30 do 25  mm2 ks 12,00 185,00 2 220,00 42,00 504,00 227,00 2 724,00

6035-60 do150  mm2 ks 3,00 185,00 555,00 42,00 126,00 227,00 681,00

POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38

Třípólové

Pojistkový odpojovač třípól. (3xL) ks 1,00 1 122,00 1 122,00 263,00 263,00 1 385,00 1 385,00

SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ

SVODIČE     PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)

Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 4 pól. ks 1,00 5 546,00 5 546,00 632,00 632,00 6 178,00 6 178,00

SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ

SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrna)

Svodič přepětí (jemná ochrana), ISN 2 kA (8/20),D ks 3,00 2 291,00 6 873,00 527,00 1 581,00 2 818,00 8 454,00

VÝKONOVÝ VYPÍNAČ

Výk. vypínač 3-pól., velikost x250, In=250 A ks 1,00 1 320,00 1 320,00 316,00 316,00 1 636,00 1 636,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

1 - pólové

Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 1,00 145,00 145,00 105,00 105,00 250,00 250,00

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

3 - pólové

Jistič 3 pól. 50A, char.B, 6 kA ks 1,00 1 750,00 1 750,00 369,00 369,00 2 119,00 2 119,00

Jistič 3 pól. 63A, char.B, 6 kA ks 3,00 2 481,00 7 443,00 527,00 1 581,00 3 008,00 9 024,00

MONTÁŽ  ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH

MONTÁŽ  ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH  Do  200 kg ks 1,00 15 000,00 15 000,00 v ceně 15 000,00 15 000,00

Specifikace dodávky RTČ31 - celkem 61 215,40 13 815,00 75 030,40

Dodávky

Specifikace dodávky RE1+HR2 ks 1,00 205 354,00 205 354,00 61 116,00 61 116,00 266 470,00 266 470,00

Specifikace dodávky R3 ks 1,00 52 098,00 52 098,00 25 259,32 25 259,32 77 357,32 77 357,32

Specifikace dodávky R5 ks 1,00 36 204,00 36 204,00 11 658,24 11 658,24 47 862,24 47 862,24

Specifikace dodávky R6 ks 1,00 50 911,00 50 911,00 22 642,32 22 642,32 73 553,32 73 553,32

Specifikace dodávky R7 ks 1,00 22 571,00 22 571,00 9 359,80 9 359,80 31 930,80 31 930,80

Specifikace dodávky R8 ks 1,00 52 666,00 52 666,00 23 263,60 23 263,60 75 929,60 75 929,60

Specifikace dodávky R9 ks 1,00 77 544,00 77 544,00 31 823,60 31 823,60 109 367,60 109 367,60

Specifikace dodávky R10 ks 1,00 57 653,00 57 653,00 17 075,20 17 075,20 74 728,20 74 728,20

Specifikace dodávky RUPS20 ks 1,00 14 515,00 14 515,00 4 605,80 4 605,80 19 120,80 19 120,80

Specifikace dodávky RETČ30 ks 1,00 47 537,00 47 537,00 16 824,00 16 824,00 64 361,00 64 361,00

Specifikace dodávky RTČ31 ks 1,00 46 217,00 46 217,00 13 815,00 13 815,00 60 032,00 60 032,00

Dodávky - celkem 663 270,00 237 442,88 900 712,88

Elektromontáže

Rozvody pro PBŘ, ZOKT

NÁHRADNÍ ZDROJ UPS

ON-LINE, dvojí konverze, IGBT technologie

výstupní výkon:60 kVA / 54 kW

doba zálohování: 30 minut

vstupní napětí:380/400/415 VAC +/-10%

vstupní/výstupní frekvence:50 / 60 Hz

výstupní napětí:380 / 400 / 415 V

THD Ivst.: menší než 3%

max.ztrátový výkon: 5400W

přetížení:125 % po 10 min., 150 % po 1 min.

baterie:olověné, bezúdržbové, plynotěsné, životnost 10 let

komunikace:RS232,RS485.USB, kont.relé,EPO-k.pro dálk.vypnutí

rozměry UPS (šxvxh):600 x 1200 x 1000 mm

rozměry BM (šxvxh):700 x 1400 x 1100 mm

hmotnost UPS+BM: 180+770kg

včetně dopravy, instalaci a montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokumentace č.j.

NÁHRADNÍ ZDROJ UPS, ON-LINE, dvojí konverze, IGBT technologie, výstupní výkon:60 kVA / 54 kW, doba zálohování: 30 minut, vstupní napětí:380/400/415 VAC +/-10%, vstupní/výstupní frekvence:50 / 60 Hz, THD Ivst.: menší než 3%, max.ztrátový výkon: 5400W, přetížení:125 % po 10 min., 150 % po 1 min., baterie:olověné, bezúdržbové, plynotěsné, životnost 10 let, komunikace:RS232,RS485.USB, kont.relé,EPO-k.pro dálk.vypnutí, rozměry UPS (šxvxh):600 x 1200 x 1000 mm, rozměry BM (šxvxh):700 x 1400 x 1100 mm, hmotnost UPS+BM: 180+770kg, včetně dopravy, instalaci a montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokumentace, typ: POWERMAT+3360X-BM(40C55)ks 1,00 528 060,00 528 060,00 21 788,00 21 788,00 549 848,00 549 848,00

POŽÁRNĚ ODOLNÁ KRABICE

včetně pož.odol.kotev/šroubů

8135 KRABICE  S KRYTÍM IP 54 ks 15,00 62,00 930,00 70,00 1 050,00 132,00 1 980,00

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

+ požárně odolný nosný systém (příchytky, trubky, žlaby,... + šrouby)

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-V-J 3x2.5 mm2 , pevně+ požárně odolný nosný systém (příchytky, trubky, žlaby,... + šrouby) m 270,00 53,00 14 310,00 21,00 5 670,00 74,00 19 980,00

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-V-J 5x2.5 mm2 , pevně+ požárně odolný nosný systém (příchytky, trubky, žlaby,... + šrouby) m 351,00 119,00 41 769,00 21,00 7 371,00 140,00 49 140,00

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-V-J 5x6 mm2 , pevně+ požárně odolný nosný systém (příchytky, trubky, žlaby,... + šrouby) m 780,00 174,00 135 720,00 25,00 19 500,00 199,00 155 220,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do   2,5 mm2 ks 61,00 v ceně 4,00 244,00 4,00 244,00



MONTÁŽ, ZAPOJENÍ

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ motor 400V ks 12,00 v ceně 399,00 4 788,00 399,00 4 788,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ dveře/okna/turniket-asistence dodavateli ks 18,00 v ceně 737,00 13 266,00 737,00 13 266,00

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY  Protip.průchod stropem t 50cm m2 1,00 2 377,00 2 377,00 527,00 527,00 2 904,00 2 904,00

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY  Protip.průchod stěnou t 30cm m2 1,00 1 981,00 1 981,00 474,00 474,00 2 455,00 2 455,00

Rozvody pro PBŘ, ZOKT - celkem 725 147,00 74 678,00 799 825,00

Rozvody pro nouzové osvětlení

KABEL STÍNĚNÝ

KABEL STÍNĚNÝ JYTY 14x1 mm, pevně m 68,00 67,00 4 556,00 35,00 2 380,00 102,00 6 936,00

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

+ požárně odolný nosný systém (příchytky, trubky, žlaby,... + šrouby)

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-V-O  3x1.5 mm2 , pevně+ požárně odolný nosný systém (příchytky, trubky, žlaby,... + šrouby) m 1 554,00 39,00 60 606,00 21,00 32 634,00 60,00 93 240,00

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-V-O 5x1.5 mm2 , pevně+ požárně odolný nosný systém (příchytky, trubky, žlaby,... + šrouby) m 363,00 61,00 22 143,00 21,00 7 623,00 82,00 29 766,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

JYTY-O 14x1 ŠEDÁ JYTY-O 14x1 ŠEDÁ FÓLIE 100M m 38,00 67,00 2 546,00 35,00 1 330,00 102,00 3 876,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do   2,5 mm2 ks 99,00 v ceně 4,00 396,00 4,00 396,00

POŽÁRNĚ ODOLNÁ KRABICE

včetně pož.odol.kotev/šroubů

POŽÁRNĚ ODOLNÁ KRABICE 8135 KRABICE  S KRYTÍM IP 54včetně pož.odol.kotev/šroubů ks 35,00 62,00 2 170,00 70,00 2 450,00 132,00 4 620,00

KABELOVÝ ŽLAB POŽÁRNĚ ODOLNÝ

JUPITER VČETNĚ NOSNÝCH A SPOJOVACÍCH DOPLŇKŮ

KABELOVÝ ŽLAB POŽÁRNĚ ODOLNÝ KZ 60x50x1.50JUPITER VČETNĚ NOSNÝCH A SPOJOVACÍCH DOPLŇKŮ m 70,00 425,00 29 750,00 172,00 12 040,00 597,00 41 790,00

KABELOVÝ ŽLAB POŽÁRNĚ ODOLNÝ KZ 60x100x1.50JUPITER VČETNĚ NOSNÝCH A SPOJOVACÍCH DOPLŇKŮ m 40,00 507,00 20 280,00 178,00 7 120,00 685,00 27 400,00

MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ

- dle projektu "umělého osvětlení"

MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ stropní/nástěnné nouzové(P,E) ks 99,00 v ceně 369,00 36 531,00 369,00 36 531,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ ovládací a sign.panel NO ks 1,00 v ceně 3 686,00 3 686,00 3 686,00 3 686,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ 3f monitor v R* ks 7,00 v ceně 553,00 3 871,00 553,00 3 871,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ zapojení do rozvaděče DT ks 4,00 v ceně 921,00 3 684,00 921,00 3 684,00

ZAPOJENÍ CBS

ZAPOJENÍ CBS asistence dodavateli ks 1,00 v ceně 47 385,00 47 385,00 47 385,00 47 385,00

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY  Protip.průchod stropem t 50cm m2 1,00 2 377,00 2 377,00 527,00 527,00 2 904,00 2 904,00

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY  Protip.průchod stěnou t 30cm m2 1,00 1 981,00 1 981,00 474,00 474,00 2 455,00 2 455,00

Rozvody pro nouzové osvětlení - celkem 146 409,00 162 131,00 308 540,00

Hlavní a zásuvkový rozvod

NÁSTĚNNÝ SUŠIČ RUKOU

NÁSTĚNNÝ SUŠIČ RUKOU 230V/2200W ks 8,00 4 153,00 33 224,00 369,00 2 952,00 4 522,00 36 176,00

INSTALAČNÍ KRABICE,TRUBKY,KANÁLY,..

KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 238,00 7,00 1 666,00 33,00 7 854,00 40,00 9 520,00

KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ ks 165,00 13,00 2 145,00 52,00 8 580,00 65,00 10 725,00

KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ ks 10,00 34,00 340,00 83,00 830,00 117,00 1 170,00

1516E TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá m 450,00 23,00 10 350,00 40,00 18 000,00 63,00 28 350,00

2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX m 50,00 16,00 800,00 30,00 1 500,00 46,00 2 300,00

1436 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX m 80,00 23,00 1 840,00 33,00 2 640,00 56,00 4 480,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-102 4x1-2,5mm2 ks 1 265,00 5,00 6 325,00 31,00 39 215,00 36,00 45 540,00

PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ

KRABICE DK90 IP54/65

PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ D 9045/Z 4 mm2, 5 pol. svorkovnice ks 22,00 73,00 1 606,00 99,00 2 178,00 172,00 3 784,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CY4 Žlutozelený, pevně m 22,00 14,00 308,00 10,00 220,00 24,00 528,00

CY6 Žlutozelený, pevně m 52,00 21,00 1 092,00 17,00 884,00 38,00 1 976,00

CH-R 10 mm2,z/žl, pevně m 110,00 67,00 7 370,00 17,00 1 870,00 84,00 9 240,00

CH-R 16 mm2,z/žl, pevně m 408,00 93,00 37 944,00 17,00 6 936,00 110,00 44 880,00

CYA, H07V-K 50 z/žl, pevně m 22,00 178,00 3 916,00 33,00 726,00 211,00 4 642,00

CYA, H07V-K 70  z/žl, pevně m 45,00 249,00 11 205,00 33,00 1 485,00 282,00 12 690,00

ZEMNÍCÍ SVORKA

ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 26,00 30,00 780,00 37,00 962,00 67,00 1 742,00

Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 18,00 13,00 234,00 31,00 558,00 44,00 792,00

PŘÍSTROJOVÁ PŘÍPOJKA

PŘÍSTROJOVÁ PŘÍPOJKA 400V/25A  s odlehčovací sponou ABB ks 2,00 594,00 1 188,00 172,00 344,00 766,00 1 532,00

UZEMŇOVACÍ PŘÍPOJNICE

Uzemňovací lišta pro pospojení - werit 1243 ks 7,00 284,00 1 988,00 356,00 2 492,00 640,00 4 480,00

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ

DÉLKA   2,5 M, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ 50/50 drátěný žlabDÉLKA   2,5 M, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ m 80,00 177,00 14 160,00 121,00 9 680,00 298,00 23 840,00

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ 100/50 drátěný žlabDÉLKA   2,5 M, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ m 20,00 210,00 4 200,00 178,00 3 560,00 388,00 7 760,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV

AYKY-J 3x120+70 mm2 , pevně m 90,00 280,00 25 200,00 77,00 6 930,00 357,00 32 130,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x95+50 mm2 , pevně m 22,00 1 210,00 26 620,00 89,00 1 958,00 1 299,00 28 578,00

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-V-O  2x1.5 mm2 , pevně m 60,00 32,00 1 920,00 21,00 1 260,00 53,00 3 180,00

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-V-O  3x1.5 mm2 , pevně m 15,00 39,00 585,00 21,00 315,00 60,00 900,00

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně m 25,00 39,00 975,00 21,00 525,00 60,00 1 500,00

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-V-J 5x4 mm2 , pevně m 11,00 131,00 1 441,00 23,00 253,00 154,00 1 694,00

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-V-J 5x10 mm2 , pevně m 30,00 279,00 8 370,00 27,00 810,00 306,00 9 180,00

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-V-J 5x16 mm2 , pevně m 18,00 724,00 13 032,00 47,00 846,00 771,00 13 878,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-R-O 2x1.5 mm2 , pevně m 62,00 25,00 1 550,00 21,00 1 302,00 46,00 2 852,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , pevně m 85,00 29,00 2 465,00 21,00 1 785,00 50,00 4 250,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně m 1 110,00 29,00 32 190,00 21,00 23 310,00 50,00 55 500,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevně m 3 540,00 42,00 148 680,00 21,00 74 340,00 63,00 223 020,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-R-J 5x1.5 mm2 , pevně m 105,00 61,00 6 405,00 21,00 2 205,00 82,00 8 610,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-R-J 5x2.5 mm2 , pevně m 280,00 71,00 19 880,00 21,00 5 880,00 92,00 25 760,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-R-J 5x4 mm2 , pevně m 35,00 100,00 3 500,00 23,00 805,00 123,00 4 305,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-R-J 5x10 mm2 , pevně m 390,00 228,00 88 920,00 27,00 10 530,00 255,00 99 450,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-R-J 5x16 mm2 , pevně m 110,00 356,00 39 160,00 47,00 5 170,00 403,00 44 330,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-R-J 5x25 mm2 , pevně m 230,00 572,00 131 560,00 47,00 10 810,00 619,00 142 370,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-R-J 7x1.5 mm2 , pevně m 645,00 69,00 44 505,00 29,00 18 705,00 98,00 63 210,00

KABEL STÍNĚNÝ

KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 2x1 mm , pevně m 19,00 13,00 247,00 29,00 551,00 42,00 798,00

KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 4x1 mm , pevně m 35,00 22,00 770,00 29,00 1 015,00 51,00 1 785,00

UKONČENÍ KABELŮ DO

UKONČENÍ KABELŮ DO 4x95 mm2 ks 2,00 v ceně 100,00 200,00 100,00 200,00

UKONČENÍ KABELŮ DO 4x150 mm2 ks 4,00 v ceně 120,00 480,00 120,00 480,00

UKONČENÍ KABELŮ DO 5x4 mm2 ks 5,00 v ceně 23,00 115,00 23,00 115,00

UKONČENÍ KABELŮ DO 5x10 mm2 ks 8,00 v ceně 28,00 224,00 28,00 224,00

UKONČENÍ KABELŮ DO 5x16 mm2 ks 5,00 v ceně 37,00 185,00 37,00 185,00

UKONČENÍ KABELŮ DO 5x25 mm2 ks 4,00 v ceně 53,00 212,00 53,00 212,00

UKONČENÍ KABELŮ DO 7x4 mm2 ks 14,00 v ceně 74,00 1 036,00 74,00 1 036,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do   2,5 mm2 ks 564,00 v ceně 4,00 2 256,00 4,00 2 256,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do   6   mm2 ks 30,00 v ceně 6,00 180,00 6,00 180,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do  16   mm2 ks 121,00 v ceně 15,00 1 815,00 15,00 1 815,00

 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCHDo  25   mm2 ks 20,00 v ceně 15,00 300,00 15,00 300,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do  50   mm2 ks 3,00 v ceně 19,00 57,00 19,00 57,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do  70   mm2 ks 6,00 v ceně 21,00 126,00 21,00 126,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 120   mm2 ks 18,00 v ceně 25,00 450,00 25,00 450,00

ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ 7,00

 Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+PE; b. bílá (RAL 1013), IP 44, 16 A ks 2,00 125,00 250,00 157,00 314,00 282,00 564,00

JEDNOTLAČÍTKOVÝ OVLADAČ

VE SKŘÍNI IP55 S ROZB.SKLEM

JEDNOTLAČÍTKOVÝ OVLADAČ VE SKŘÍNI IP55 S ROZB.SKLEM GW42201 ks 2,00 819,00 1 638,00 171,00 342,00 990,00 1 980,00

PIR ČIDLO INTERNÍ

PIR ČIDLO INTERNÍ STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ 230V/10A IP20 ks 12,00 1 783,00 21 396,00 229,00 2 748,00 2 012,00 24 144,00

TERMOSTATY

TER-3/B jednoduchý termostat 0..+40"C, NTC, nastavitelná hystereze ks 5,00 3 103,00 15 515,00 241,00 1 205,00 3 344,00 16 720,00

ZÁSUVKA 230V/16A

 KOMPLETNÍ

kompletní pod omítku IP20

ZÁSUVKA 230V/16A, KOMPLETNÍ IP20 - domovní - jednoduchá ks 63,00 155,00 9 765,00 101,00 6 363,00 256,00 16 128,00

ZÁSUVKA 230V/16A, KOMPLETNÍ IP20 - domovní - dvojitá ks 51,00 190,00 9 690,00 101,00 5 151,00 291,00 14 841,00

ZÁSUVKA 230V/16A, KOMPLETNÍ IP44 - domovní - jednoduchá s víčkem ks 92,00 217,00 19 964,00 101,00 9 292,00 318,00 29 256,00

ZÁSUVKA 230V/16A, KOMPLETNÍ IP20 - domovní - jednoduchá s přep.T3 ks 3,00 901,00 2 703,00 101,00 303,00 1 002,00 3 006,00

SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY

SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY 2-rámeček ks 7,00 351,00 2 457,00 203,00 1 421,00 554,00 3 878,00

SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY 3-rámeček ks 3,00 508,00 1 524,00 304,00 912,00 812,00 2 436,00

SPORÁKOVA PŘÍPOJKA  3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ

SPORÁKOVA PŘÍPOJKA  3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ 3425A-0344 B ks 2,00 430,00 860,00 123,00 246,00 553,00 1 106,00

SYSTÉM PODL.VYTÁPĚNÍ DE-VI

TOP.KABEL DTIP-18 [18W/m,220V]

SYSTÉM PODL.VYTÁPĚNÍ DE-VI, TOP.KABEL DTIP-18 [18W/m,220V], 89835602 D-15m 270W ks 1,00 2 469,00 2 469,00 676,00 676,00 3 145,00 3 145,00

SYSTÉM PODL.VYTÁPĚNÍ DE-VI, TOP.KABEL DTIP-18 [18W/m,220V], 89835607 D-52m 935W ks 2,00 4 774,00 9 548,00 1 843,00 3 686,00 6 617,00 13 234,00

SYSTÉM PODL.VYTÁPĚNÍ DE-VI, TOP.KABEL DTIP-18 [18W/m,220V], 89835610 D-90m 1625W ks 1,00 7 569,00 7 569,00 3 686,00 3 686,00 11 255,00 11 255,00

SYSTÉM PODL.VYTÁPĚNÍ DE-VI 19805191 Plast.úchyty horizontál 25ks set 4,00 723,00 2 892,00 74,00 296,00 797,00 3 188,00

SYSTÉM PODL.VYTÁPĚNÍ DE-VI 19805242 Pomocný retěz do okap.svodu m 30,00 34,00 1 020,00 31,00 930,00 65,00 1 950,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ - ventilátor 230V ks 12,00 v ceně 184,00 2 208,00 184,00 2 208,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ - el. ohřívač vody 230V ks 2,00 v ceně 276,00 552,00 276,00 552,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ - vývody gastro-asistence dodavateli ks 14,00 v ceně 553,00 7 742,00 553,00 7 742,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ - výtah/plošina-asistence dodavateli ks 1,00 v ceně 737,00 737,00 737,00 737,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ - slb.ústředny-asistence dodavateli ks 13,00 v ceně 737,00 9 581,00 737,00 9 581,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ - vzd.j.-asistence dodavateli ks 6,00 v ceně 553,00 3 318,00 553,00 3 318,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ - klima j.-asist.dodavateli ks 6,00 v ceně 553,00 3 318,00 553,00 3 318,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ - rozv MaR/BT-asist.dodavateli ks 3,00 v ceně 553,00 1 659,00 553,00 1 659,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ - vod.baterie-asist.dodavateli ks 15,00 v ceně 399,00 5 985,00 399,00 5 985,00



MONTÁŽ, ZAPOJENÍ - pisoár-asist.dodavateli ks 10,00 v ceně 430,00 4 300,00 430,00 4 300,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ - aut.dveře-asist.dodavateli ks 3,00 v ceně 676,00 2 028,00 676,00 2 028,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ - ohřívaná vpusť ks 13,00 v ceně 522,00 6 786,00 522,00 6 786,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ - zásuvky v kuch.stolech dle gastro ks 20,00 v ceně 307,00 6 140,00 307,00 6 140,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ - vstup vody, plynu - pospojení ks 2,00 v ceně 1 106,00 2 212,00 1 106,00 2 212,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ - výtah - pospojení ks 1,00 v ceně 1 474,00 1 474,00 1 474,00 1 474,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ - rozvody VZD, ÚT - pospojení ks 20,00 v ceně 2 211,00 44 220,00 2 211,00 44 220,00

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY  Protip.průchod stropem t 50cm m2 3,00 2 377,00 7 131,00 527,00 1 581,00 2 904,00 8 712,00

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY  Protip.průchod stěnou t 30cm m2 4,00 1 981,00 7 924,00 474,00 1 896,00 2 455,00 9 820,00

Hlavní a zásuvkový rozvod - celkem 864 971,00 433 715,00 1 298 686,00

Světelný rozvod

INSTALAČNÍ KRABICE,TRUBKY,KANÁLY,..

KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 117,00 7,00 819,00 33,00 3 861,00 40,00 4 680,00

KP67/2 70x45 ks 12,00 14,00 168,00 33,00 396,00 47,00 564,00

KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ ks 92,00 13,00 1 196,00 52,00 4 784,00 65,00 5 980,00

KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ ks 5,00 34,00 170,00 83,00 415,00 117,00 585,00

1516E TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá m 80,00 23,00 1 840,00 40,00 3 200,00 63,00 5 040,00

TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST  S PROTAHOVACÍM    DRÁTEM

TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST  S PROTAHOVACÍM    DRÁTEM 1416ED d 16   mm m 580,00 6,00 3 480,00 30,00 17 400,00 36,00 20 880,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm2 ks 460,00 5,00 2 300,00 31,00 14 260,00 36,00 16 560,00

PIR ČIDLO INTERNÍ

PIR ČIDLO INTERNÍ STROPNÍ/VESTAVNÉ 230V/10A IP20 ks 4,00 1 783,00 7 132,00 229,00 916,00 2 012,00 8 048,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-R-O 2x1.5 mm2 , pevně m 854,00 25,00 21 350,00 21,00 17 934,00 46,00 39 284,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , pevně m 158,00 29,00 4 582,00 21,00 3 318,00 50,00 7 900,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně m 2 950,00 29,00 85 550,00 21,00 61 950,00 50,00 147 500,00

KABEL STÍNĚNÝ

KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 2x1 mm , pevně m 65,00 13,00 845,00 29,00 1 885,00 42,00 2 730,00

KABEL DATOVÝ

KABEL DATOVÝ PATCH KABEL FTP CAT.6 zatažení m 240,00 16,00 3 840,00 14,00 3 360,00 30,00 7 200,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH  Do   2,5 mm2 ks 128,00 v ceně 4,00 512,00 4,00 512,00

TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ

 KOMPLETNÍ

kompletní pod omítku IP20

TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ OMPLETNÍ - řazení 1, 230V/10A ks 41,00 147,00 6 027,00 73,00 2 993,00 220,00 9 020,00

TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ OMPLETNÍ - řazení 1/0, 230V/10A ks 10,00 151,00 1 510,00 73,00 730,00 224,00 2 240,00

TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ OMPLETNÍ - řazení 5, 230V/10A ks 4,00 191,00 764,00 81,00 324,00 272,00 1 088,00

TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ OMPLETNÍ - řazení 6, 230V/10A ks 12,00 153,00 1 836,00 81,00 972,00 234,00 2 808,00

TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ OMPLETNÍ - řazení 7, 230V/10A ks 10,00 202,00 2 020,00 88,00 880,00 290,00 2 900,00

TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ OMPLETNÍ - řazení 1/0, 230V/10A s klíčkem ks 2,00 330,00 660,00 98,00 196,00 428,00 856,00

SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY(TANGO/TIME)

SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY 2-rámeček ks 14,00 46,00 644,00 18,00 252,00 64,00 896,00

SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY 3-rámeček ks 3,00 66,00 198,00 18,00 54,00 84,00 252,00

SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY 5-rámeček ks 1,00 112,00 112,00 18,00 18,00 130,00 130,00

MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ

- dle projektu "umělého osvětlení"

MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ C -stropní  lineární ks 90,00 v ceně 356,00 32 040,00 356,00 32 040,00

MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ C - stropní velkoplošné ks 10,00 v ceně 356,00 3 560,00 356,00 3 560,00

MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ C - stropní/vestavné/závěsné/DALI DIM ks 165,00 v ceně 399,00 65 835,00 399,00 65 835,00

MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ G - vestavné zemní DALI DIM ks 2,00 v ceně 553,00 1 106,00 553,00 1 106,00

MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ H - stropní vestavné lineární DALI DIM ks 26,00 v ceně 369,00 9 594,00 369,00 9 594,00

MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ L - lineární strop,stěna,vest. DALI DIM ks 5,00 v ceně 491,00 2 455,00 491,00 2 455,00

MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ O - nástěnná ks 66,00 v ceně 344,00 22 704,00 344,00 22 704,00

MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ O - zemní ks 3,00 v ceně 553,00 1 659,00 553,00 1 659,00

MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ R reflektory na liště DALI DIM ks 10,00 v ceně 344,00 3 440,00 344,00 3 440,00

MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ Proudová lišta pro R ks 2,00 v ceně 737,00 1 474,00 737,00 1 474,00

MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ W - přisazení nástěnná ks 13,00 v ceně 344,00 4 472,00 344,00 4 472,00

MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ W - vestavná nástěnná ks 54,00 v ceně 430,00 23 220,00 430,00 23 220,00

MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ stropní/vestavná PIR čidla ks 6,00 v ceně 430,00 2 580,00 430,00 2 580,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ panel P1, P2 - DALI ks 2,00 v ceně 2 211,00 4 422,00 2 211,00 4 422,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ osvětlení vitriny ks 1,00 v ceně 1 843,00 1 843,00 1 843,00 1 843,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ reklamní nápis ks 1,00 v ceně 3 686,00 3 686,00 3 686,00 3 686,00

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY Protip.průchod stropem t 50cm m2 1,00 2 377,00 2 377,00 527,00 527,00 2 904,00 2 904,00

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY Protip.průchod stěnou t 30cm m2 1,00 1 981,00 1 981,00 474,00 474,00 2 455,00 2 455,00

Světelný rozvod - celkem 151 401,00 325 701,00 477 102,00

Rozvody pro TČ

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

RSA4 ks 2,00 16,00 32,00 31,00 62,00 47,00 94,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CH-R 70 mm2,z/žl, pevně m 58,00 326,00 18 908,00 39,00 2 262,00 365,00 21 170,00

CYA, H07V-K 70  z/žl, pevně m 7,00 249,00 1 743,00 33,00 231,00 282,00 1 974,00

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ

DÉLKA   2,5 M, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ 100/50 drátěný žlabDÉLKA   2,5 M, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ m 20,00 210,00 4 200,00 178,00 3 560,00 388,00 7 760,00

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ 250/10 drátěný žlabDÉLKA   2,5 M, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ m 45,00 394,00 17 730,00 194,00 8 730,00 588,00 26 460,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 22,00 45,00 990,00 20,00 440,00 65,00 1 430,00

CYKY-J 5x16 mm2 , pevně m 14,00 279,00 3 906,00 31,00 434,00 310,00 4 340,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 5x25 mm2 , pevně m 91,00 473,00 43 043,00 47,00 4 277,00 520,00 47 320,00

CYKY-J 3x150+70 mm2 , pevně m 50,00 1 868,00 93 400,00 89,00 4 450,00 1 957,00 97 850,00

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-V-O  2x1.5 mm2 , pevně m 7,00 32,00 224,00 21,00 147,00 53,00 371,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-R-J 5x2.5 mm2 , pevně m 58,00 71,00 4 118,00 21,00 1 218,00 92,00 5 336,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKH-R-J 3x120+50 mm2 , pevně m 58,00 1 858,00 107 764,00 89,00 5 162,00 1 947,00 112 926,00

UKONČENÍ KABELŮ DO

UKONČENÍ KABELŮ DO 4x150 mm2 ks 2,00 v ceně 120,00 240,00 120,00 240,00

UKONČENÍ KABELŮ DO 5x16 mm2 ks 1,00 v ceně 28,00 28,00 28,00 28,00

UKONČENÍ KABELŮ DO 5x25 mm2 ks 3,00 v ceně 41,00 123,00 41,00 123,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do   2,5 mm2 ks 19,00 v ceně 4,00 76,00 4,00 76,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do  16   mm2 ks 5,00 v ceně 15,00 75,00 15,00 75,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do  25   mm2 ks 15,00 v ceně 15,00 225,00 15,00 225,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do  50   mm2 ks 2,00 v ceně 19,00 38,00 19,00 38,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do  70   mm2 ks 6,00 v ceně 21,00 126,00 21,00 126,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 120   mm2 ks 6,00 v ceně 25,00 150,00 25,00 150,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 150 mm2 ks 6,00 v ceně 27,00 162,00 27,00 162,00

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ

MONTÁŽ, ZAPOJENÍ TČ, EH-asistence dodavateli ks 4,00 v ceně 3 686,00 14 744,00 3 686,00 14 744,00

Rozvody pro TČ - celkem 296 058,00 46 960,00 343 018,00

Uzemnení

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

FeZn-D10 (0,62kg/m), volně m 110,00 42,00 4 620,00 99,00 10 890,00 141,00 15 510,00

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně m 115,00 68,00 7 820,00 52,00 5 980,00 120,00 13 800,00

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

SR2b pro pásek 30x4mm ks 20,00 31,00 620,00 52,00 1 040,00 83,00 1 660,00

SR3b spoj pásek-drát ks 24,00 32,00 768,00 37,00 888,00 69,00 1 656,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 500mm,hloubka 800mm m 100,00 192,00 19 200,00 v ceně 192,00 19 200,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 500mm,hloubka 800mm m 100,00 160,00 16 000,00 v ceně 160,00 16 000,00

ÚPRAVA POVRCHU

ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4 m2 50,00 90,00 4 500,00 v ceně 90,00 4 500,00

Uzemnení - celkem 53 528,00 18 798,00 72 326,00

Hromosvod

NEREZOVÉ PROVEDENÍ

 DRÁT - PEVNÉ ULOŽENÍ

Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý m 350,00 31,00 10 850,00 137,00 47 950,00 168,00 58 800,00

NEREZOVÉ PROVEDENÍ

 DRÁT IZOLOVANÝ P.O.

 DRÁT IZOLOVANÝ P.O. DS 840 118 - Drát 8 AlMgSi měkký WE KM R100M m 112,00 49,00 5 488,00 137,00 15 344,00 186,00 20 832,00

Podpěra vedení plast/FeZn/nerez

Podpěra vedení plast/FeZn/nerez 202 001 příložka pro montáž drátu p.o. ks 336,00 51,00 17 136,00 1,00 336,00 52,00 17 472,00

manžeta proti úkapu na krytinu ks 25,00 33,00 825,00 43,00 1 075,00 76,00 1 900,00

PODPĚRA VEDENÍ

PV21c na ploch.střechy-plast-štěrk ks 138,00 34,00 4 692,00 1,00 138,00 35,00 4 830,00

KOMPONENTY DS PRO ODDÁLENÝ JÍMAČ

KOMPONENTY DS PRO ODDÁLENÝ JÍMAČ 318 252 Křížová svorka pro vodiče O8/10 a jímací tyč RD16 ks 8,00 180,00 1 440,00 52,00 416,00 232,00 1 856,00

KOMPONENTY DS PRO ODDÁLENÝ JÍMAČ 104 200 Jímací tyč AlMgSi 2000 ks 8,00 1 013,00 8 104,00 522,00 4 176,00 1 535,00 12 280,00

KOMPONENTY DS PRO ODDÁLENÝ JÍMAČ 102 340 Betonový podstavec s klínem pro jímací tyč s plast.podložkou ks 8,00 330,00 2 640,00 184,00 1 472,00 514,00 4 112,00

Komponenty D+S pro jímač na anténní stožár

Komponenty D+S pro jímač na anténní stožár 483200-pr.16mm FeZn2000 - jímací tyč ks 1,00 1 276,00 1 276,00 645,00 645,00 1 921,00 1 921,00

Komponenty D+S pro jímač na anténní stožár 106225-530mm,nerez-V2A - izolovaný držák pro tyč pr.16mm a trubku pr.48-60mm ks 2,00 1 649,00 3 298,00 369,00 738,00 2 018,00 4 036,00

Komponenty D+S pro jímač na anténní stožár 392060 FeZn 16mm - svorka pro jímací tyč ks 1,00 99,00 99,00 52,00 52,00 151,00 151,00

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SK křížová/nerez ks 41,00 66,00 2 706,00 52,00 2 132,00 118,00 4 838,00

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS spojovací/nerez ks 381,00 33,00 12 573,00 37,00 14 097,00 70,00 26 670,00

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SOa okapová/nerez ks 25,00 56,00 1 400,00 37,00 925,00 93,00 2 325,00

KRABICE SE ZKUŠEBNÍ SVORKOU

KRABICE SE ZKUŠEBNÍ SVORKOU DS 426 010 nerez se zkušební sv. ks 10,00 2 490,00 24 900,00 324,00 3 240,00 2 814,00 28 140,00

Označovací štítky PVC

Označovací štítky PVC č. 1-10 ks 4,00 9,00 36,00 43,00 172,00 52,00 208,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE

MONTÁŽNÍ PRÁCE tvarování mont.dílu ks 50,00 v ceně 123,00 6 150,00 123,00 6 150,00



Hromosvod - celkem 97 463,00 99 058,00 196 521,00

Hromosvod pro TČ

NEREZOVÉ PROVEDENÍ

 DRÁT - PEVNÉ ULOŽENÍ

Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý m 15,00 49,00 735,00 137,00 2 055,00 186,00 2 790,00

PODPĚRA VEDENÍ

PV21c na ploch.střechy-plast-štěrk ks 10,00 34,00 340,00 1,00 10,00 35,00 350,00

KOMPONENTY DS PRO ODDÁLENÝ JÍMAČ

KOMPONENTY DS PRO ODDÁLENÝ JÍMAČ 318 252 Křížová svorka pro vodiče O8/10 a jímací tyč RD16 ks 2,00 180,00 360,00 52,00 104,00 232,00 464,00

KOMPONENTY DS PRO ODDÁLENÝ JÍMAČ 105 535 tříramenný stojan s jímací tyčí 3,5m ks 4,00 2 828,00 11 312,00 799,00 3 196,00 3 627,00 14 508,00

KOMPONENTY DS PRO ODDÁLENÝ JÍMAČ 102 010 Betonový podstavec 17kg ks 12,00 260,00 3 120,00 154,00 1 848,00 414,00 4 968,00

KOMPONENTY DS PRO ODDÁLENÝ JÍMAČ 102 050 plastová podložka ks 12,00 60,00 720,00 18,00 216,00 78,00 936,00

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SK křížová/nerez ks 2,00 66,00 132,00 52,00 104,00 118,00 236,00

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS spojovací/nerez ks 4,00 33,00 132,00 37,00 148,00 70,00 280,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE

MONTÁŽNÍ PRÁCE tvarování mont.dílu ks 4,00 v ceně 123,00 492,00 123,00 492,00

Hromosvod pro TČ - celkem 16 851,00 8 173,00 25 024,00

Hodinové sazby

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 100,00 v ceně 369,00 36 900,00 369,00 36 900,00

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 5,00 v ceně 369,00 1 845,00 369,00 1 845,00

 Napojeni na stavajici zarizeni hod 5,00 v ceně 369,00 1 845,00 369,00 1 845,00

 Priprava ke komplexni zkousce hod 10,00 v ceně 369,00 3 690,00 369,00 3 690,00

 Zauceni obsluhy hod 10,00 v ceně 369,00 3 690,00 369,00 3 690,00

 Zabezpeceni pracoviste hod 20,00 v ceně 369,00 7 380,00 369,00 7 380,00

 Montaz nad rámec PPV(sekání, průrazy,...) hod 200,00 v ceně 369,00 73 800,00 369,00 73 800,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 20,00 v ceně 921,00 18 420,00 921,00 18 420,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 10,00 v ceně 369,00 3 690,00 369,00 3 690,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Revizni technik hod 200,00 v ceně 430,00 86 000,00 430,00 86 000,00

Hodinové sazby - celkem 0,00 237 260,00 237 260,00

Elektromontáže - celkem 2 351 828,00 1 406 474,00 3 758 302,00
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Nadpis rekapitulace D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY + změna 03_2023

Akce Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní

Projekt zařízení, F. Procházky 101, Nová Paka

Investor MÚ Nová Paka, Dukelské náměstí 38, 509 24 Nová Paka

Z. č. 30 3 2018

A. č. 567/3+4/08

Smlouva

Vypracoval Ing. Jágr

Kontroloval

Datum 31.8.2018

Zpracovatel

CÚ JKSO, cenová soustava RTS - položky nezatříděny

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00



Označení

Typ                         (uvedený 

typ slouží jako doporučený 

minimální standard)

Popis Výrobce
Měrná 

jednotka
Počet MJ Cena za MJ Cena celkem

1. ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

PCD1 PC v konfiguraci pro Domat Rc-Vision, LED monitor, barevná tiskárna Domat ks 1 36 650,00 36 650,00

RC-Vision 2000 Runtime Rc-Vision pro 2000 datových bodů, pouze s I/O moduly Domat Domat ks 1 10 780,00 10 780,00

1. 1. Rozvaděč BA

HMI1 HT200 Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdrojeDomat ks 1 14 711,00 14 711,00

D1 markMX.2 Domat PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO Domat ks 1 23 126,00 23 126,00

D2, D3 R430 Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus Domat ks 2 7 106,00 14 212,00

SW1 EDS 205 Ethernet switch 5x ethernet MOXA ks 1 3 122,00 3 122,00

1. 2. Rozvaděč BB

HMI1 HT200 Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdrojeDomat ks 1 14 711,00 14 711,00

D1 markMX.2 Domat PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO Domat ks 1 23 126,00 23 126,00

D2 RXIO Maxi kombinovaný modul, 16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO, Modbus / RS485 Domat ks 1 28 878,00 28 878,00

D3 R430 Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus Domat ks 1 7 106,00 7 106,00

D4 R560 Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, proudová smyčka) protokol Modbus Domat ks 1 7 591,00 7 591,00

D5 R610 Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus Domat ks 1 7 993,00 7 993,00

SW1 EDS 205 Ethernet switch 5x ethernet MOXA ks 1 3 122,00 3 122,00

I1, I2 R012 Převodník RS232 – RS485 Domat ks 2 4 790,00 9 580,00

GSM GSM DIN3B GSM komunikátor (bez SIM), při výpadku napájení odešle SMS Flajzar ks 1 5 663,00 5 663,00

N1 mark320LX Domat PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, LCD 3x16 znaků, 6 tlačítek, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485 Domat ks 1 16 786,00 16 786,00

Q102.1 - Q102.6, Q101.1, Q225.1 UI900 Pokojový ovladač, komunikativní, měření teploty, rH a CO2, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělenaDomat ks 8 6 712,00 53 696,00

OVL308, 309, 311 UI901BL Pokojový ovladač, komunikativní, 2DI, 2DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485Domat ks 3 8 588,00 25 764,00

OVL101 UI901 Pokojový ovladač, komunikativní, 2DI, 2DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485Domat ks 1 8 588,00 8 588,00

1. 3. Rozvaděč BC

N1 mark320LX Domat PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, LCD 3x16 znaků, 6 tlačítek, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485 Domat ks 1 16 786,00 16 786,00

D1 RCIO Kombinovaný modul 30 IO - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, protokol Modbus, galvanické oddělení, montáž na DIN lištu, 217×115×40 mm Domat ks 1 18 266,00 18 266,00

D2 R430 Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus Domat ks 1 7 106,00 7 106,00

D3 R220 Modul 12 reléových výstupů, max. 8 A / 250 V AC nebo 8A / 24 V DC, protokol Modbus Domat ks 1 6 235,00 6 235,00

SW1 EDS 205 Ethernet switch 5x ethernet MOXA ks 1 3 122,00 3 122,00

2. PERIFERIE

2. 1. Snímače a akční prvky (teplota, tlak, kvalita,…)

1T1, 1T2 TF-65 Pt1000, 150mm Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, IP65 S+S ks 2 920,00 1 840,00

1T1, 1T2 TH08-MS 150MM Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×150 mm S+S ks 2 260,00 520,00

2T1, 2T2, 2T3, 2T4 TF-65 Pt1000, 150mm Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, IP65 S+S ks 4 920,00 3 680,00

2T1, 2T2, 2T3, 2T4 TH08-MS 150MM Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×150 mm S+S ks 4 260,00 1 040,00

2TZ1, 2TZ2 TF-65 Pt1000, 400mm Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 400mm, IP65 S+S ks 2 720,00 1 440,00

2TZ1, 2TZ2 TH08-MS 400MM Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×400 mm, max. 150 °C, max. 10 barů S+S ks 2 260,00 520,00

NL1 Nástěnná zásuvka, 230V, 16A, s víkem ABB ks 1 121,00 121,00

TC1, TC2, TC3 TF-65 Pt1000, 100mm Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 100mm, IP65 S+S ks 3 828,00 2 484,00

TC1, TC2, TC3 TH08-MS 100MM Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×100 mm S+S ks 3 240,00 720,00

P1 SHD-U 6 Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0…6bar, 0-10V S+S ks 1 2 885,00 2 885,00

P2 DSL Regulátor tlaku omezovací zvláštního provedení, 1..10 bar, teplota pracovního prostředí -20..70°C, zatížení kontaktů 10A při cos fí = 1, IP65, blokace při klesajícím tlakuSauter ks 1 1 465,00 1 465,00

P3 T 61216 6141 Omezovač tlaku a podtlaku, vlnovcový, měř. rosah: 63..+630 kPa, teplota regulovaného média: max. 120°C, teplota pracovního prostředí -40..60°C, mikrospínač B, nerezová membrána, zatížení kontaktů 10A při cos fí = 1, IP65ZPA ks 1 1 501,00 1 501,00

TSV1 3-cestný regulační ventil PN16, DN25, Kvs=10 včetně servopohonu 24VAC, 0-10V Siemens ks 1 4 456,00 4 456,00

TSV2 3-cestný regulační ventil PN16, DN40, Kvs=25 včetně servopohonu 24VAC, 0-10V Siemens ks 1 5 011,00 5 011,00

TSV3 3-cestný regulační ventil PN16, DN20, Kvs=6,3 včetně servopohonu 24VAC, 0-10V Siemens ks 1 4 301,00 4 301,00

TR1, TRK1 ETR-090 Jímkový termostat 0...90°C, Ms, nerezová jímka S+S ks 2 1 555,00 3 110,00

TK1 TF-65 Pt1000, 100mm Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 100mm, IP65 S+S ks 1 828,00 828,00

TK1 TH08-MS 100MM Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×100 mm S+S ks 1 240,00 240,00

1T3 TF-65 Pt1000, 150mm Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, IP65 S+S ks 1 920,00 920,00

1T3 TH08-MS 150MM Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×150 mm S+S ks 1 260,00 260,00

PAD1 SHD-692 Čidlo diferenčního tlaku pro kapaliny a plyny, 0-10V, 0-0,1, 0-0,5, 0-1, 0-2,5, 0-4 bar dle verze S+S ks 1 2 885,00 2 885,00

1TZ1, 1TZ2 TF-65 Pt1000, 400mm Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 400mm, IP65 S+S ks 2 1 122,00 2 244,00

1TZ1, 1TZ2 TH08-VA 400MM Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×400 mm, max. 150 °C, max. 10 barů S+S ks 2 510,00 1 020,00

1T4 ALTF2 Pt1000 Příložné teplotní čidlo Pt1000, IP65 S+S ks 1 730,00 730,00

1TR1, 1TR2 ETR-090 Jímkový termostat 0...90°C, Ms, nerezová jímka S+S ks 2 1 451,00 2 902,00

STOP XB5-AS8445+XALD01 Stop tlačítko, aretace, červené tlačítko, černé tělo vč. krabice Schneider ks 1 688,00 688,00

Výkaz výměr



T100 T405 61113 6114 Prostorový termostat, měřící rozsah +20..60°C ZPA ks 1 1 211,00 1 211,00

ZS1 SIR-40703 Siréna vč. výstražného světla, 230VAC, 108dB Sirena ks 1 1 898,00 1 898,00

T313 ATF2 Pt1000 Venkovní teplotní čidlo Pt1000 S+S ks 1 705,00 705,00

TE1 ATF2 Pt1000 Venkovní teplotní čidlo Pt1000 S+S ks 1 705,00 705,00

HL1 SHV1 OUT R Sonda zaplavení vč. vyhodnocovací elektroniky, 24VAC/DC, kontakt Sensit ks 1 1 211,00 1 211,00

1Q1 KLQ-CO2 Čidlo CO2 a kvality vzduchu kanálové S+S ks 1 4 144,00 4 144,00

3Q1 KLQ-CO2 Čidlo CO2 a kvality vzduchu kanálové S+S ks 1 4 144,00 4 144,00

4Q1 KLQ-CO2 Čidlo CO2 a kvality vzduchu kanálové S+S ks 1 4 144,00 4 144,00

5K1 NM24A Servopohon vzduchotechnické klapky, 10Nm, 24VAC/DC, OTV./ZAV. Belimo ks 1 2 588,00 2 588,00

7K1 NM24A Servopohon vzduchotechnické klapky, 10Nm, 24VAC/DC, OTV./ZAV. Belimo ks 1 2 588,00 2 588,00

7K2 NM24A Servopohon vzduchotechnické klapky, 10Nm, 24VAC/DC, OTV./ZAV. Belimo ks 1 2 588,00 2 588,00

7P1 DS-205B Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa S+S ks 1 540,00 540,00

7P2 DS-205F Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa S+S ks 1 540,00 540,00

7TR1 T405 61126 6154 Kapilárový termostat 1,6m, měřící rozsah +70°C..+140°C ZPA ks 1 1 918,00 1 918,00

7T1 TF-65 Pt1000, 200MM Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 200mm S+S ks 1 720,00 720,00

7T1 MF-15-K Příruba pro instalaci čidla do VZT kanálu, plast S+S ks 1 65,00 65,00

8K1 NM24A Servopohon vzduchotechnické klapky, 10Nm, 24VAC/DC, OTV./ZAV. Belimo ks 1 2 588,00 2 588,00

8P1 DS-205B Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa S+S ks 1 540,00 540,00

8P2 DS-205F Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa S+S ks 1 540,00 540,00

8TR1 T405 61126 6154 Kapilárový termostat 1,6m, měřící rozsah +70°C..+140°C ZPA ks 1 1 918,00 1 918,00

8T1 TF-65 Pt1000, 200MM Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 200mm S+S ks 1 720,00 720,00

8T1 MF-15-K Příruba pro instalaci čidla do VZT kanálu, plast S+S ks 1 65,00 65,00

8P3 DS-205F Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa S+S ks 1 540,00 540,00

T303 ATF2 Pt1000 Venkovní teplotní čidlo Pt1000 S+S ks 1 705,00 705,00

T006a ATF2 Pt1000 Venkovní teplotní čidlo Pt1000 S+S ks 1 705,00 705,00

T023 ATF2 Pt1000 Venkovní teplotní čidlo Pt1000 S+S ks 1 705,00 705,00

T022 ATF2 Pt1000 Venkovní teplotní čidlo Pt1000 S+S ks 1 705,00 705,00

T024 ATF2 Pt1000 Venkovní teplotní čidlo Pt1000 S+S ks 1 705,00 705,00

5SV1, 7SV1, 8SV1, 8SV2 KEM 310U Servisní vypínač 5,5kW, 10A - AC23, černá ovládácí páka, 3-pól KATKO ks 4 1 688,00 6 752,00

Elektroinstalační krabice 100x100x40mm, bezhalogenový materiál Kopos ks 80 145,00 11 600,00

Pomocný mont.materiál (šrouby, matice, podložky, chem. kotvy, eleinstal. krabice, wago svorky, návlečky, značení, apod...) soubor 1 4 000,00 4 000,00

2. 2. Ostatní

Spojovací materiál, elektroinstalační krabice, vývodky, kotevní materiál, apod.. kpl 1 6 000,00 6 000,00

Přepěťová ochrana, 1+2. stupeň soustava TN-S, 2-pól (10/350us = 12,5kA/pól, 8/20us=30kA/pól), vč. elinstal. krabice a zem. vodiče Saltek ks 1 5 240,00 5 240,00

Přepěťová ochrana pro čidlo teploty, Pt1000, rozhraní zón 0B - 1, vč. elinstal. krabice a zem. vodiče Saltek ks 1 2 844,00 2 844,00

Přepěťová ochrana pro binární signál 24VAC/DC, rozhraní zón 0B - 1, vč. elinstal. krabice a zem. vodiče Saltek ks 18 2 916,00 52 488,00

3. ROZVADĚČE

3. 1. Rozvaděč BA

Skříňový rozvaděč 2000x800x300 mm, IP55, IP20 (vnitřní), vč. montážní desky a příslušenství + 100mm podstavec kpl 1 47 000,00 47 000,00

Informativní přehled zakládního návrhu rozvaděče

Silová část

Svodič bleskových proudů 1+2. stupeň (signalizace), 4-pól. TN-S, 10/350 = 12,5kA (celkový 50kA) vč. odjištění.

Tlačítko a signálky napájení rozvaděče zapnuto/vypnuto, vč. napájecího zdroje a baterií.

Osvětlení a větrání rozvaděče.

Hlavní jistič 3P/20A/C vč. podpěťové spouště 24VDC.

Omezovací pojistky, pojistky, jističe hlavních (páteřních) rozvodů v rozvaděči. Jištění zařízení instalovaných v rozvaděči,

jištění ovládacích fází, pomocné a signalizační kontakty apod.. Signálky, přepínače, tlačítka, apod..

Pomocný mont.materiál (DIN lišty, propojovací lišty, svorky, přepážky svorkovnic, žlaby, vývodky, značení, apod.).

Část MaR

Přepěťová ochrana  (signalizace) vč. tlumivek pro řídící systém.

Zásuvky 230V, napájecí zdroje 24VDC (SELV), transformátory 24VAC (SELV), jističe, trub. pojistky.

Relé (cívka / kontakt) 6kV, trubičkové pojistky, jističe, tlačítka, signálky, varistory k indukčním zařízením, apod..

Pomocný mont.materiál (DIN lišty, propojovací lišty, svorky, přepážky svorkovnic, žlaby, vývodky, značení, apod..).

Rozpis hlavních vývodů

8V1, 8V2 1-fázový stykačový vývod do 500W, na dveřích rozvaděče přepínač 1-0-A ks 2 1 200,00 2 400,00

8EO1 1-fázový stykačový vývod do 1,5kW, vč. polovodičového relé ks 1 1 800,00 1 800,00

PPK 1-fázový stykačový vývod do 500W ks 5 900,00 4 500,00

ostatní/rezerva 1-fázový stykačový vývod do 500W ks 2 900,00 1 800,00

Montážní materiál: svorky, vývodky, apod.. sada 1 18 000,00 18 000,00

Pomocný mont.materiál (DIN lišty, propojovací lišty, přepážky svorkovnic, žlaby, značení, apod..) sada 1 10 000,00 10 000,00

3. 2. Rozvaděč BB

Skříňový rozvaděč 2000x1200x400 mm, IP55, IP20 (vnitřní), vč. montážní desky a příslušenství + 100mm podstavec, dvoukřídlý kpl 1 55 000,00 55 000,00

Informativní přehled zakládního návrhu rozvaděče



Silová část

Svodič bleskových proudů 1+2. stupeň (signalizace), 4-pól. TN-S, 10/350 = 12,5kA (celkový 50kA) vč. odjištění.

Tlačítko a signálky napájení rozvaděče zapnuto/vypnuto, vč. napájecího zdroje a baterií.

Osvětlení a větrání rozvaděče.

Hlavní jistič 3P/50A/C vč. podpěťové spouště 24VDC.

Omezovací pojistky, pojistky, jističe hlavních (páteřních) rozvodů v rozvaděči. Jištění zařízení instalovaných v rozvaděči,

jištění ovládacích fází, pomocné a signalizační kontakty apod.. Signálky, přepínače, tlačítka, apod..

Pomocný mont.materiál (DIN lišty, propojovací lišty, svorky, přepážky svorkovnic, žlaby, vývodky, značení, apod.).

Část MaR

Přepěťová ochrana  (signalizace) vč. tlumivek pro řídící systém.

Zásuvky 230V, napájecí zdroje 24VDC (SELV), transformátory 24VAC (SELV), jističe, trub. pojistky.

Relé (cívka / kontakt) 6kV, trubičkové pojistky, jističe, tlačítka, signálky, varistory k indukčním zařízením, apod..

Pomocný mont.materiál (DIN lišty, propojovací lišty, svorky, přepážky svorkovnic, žlaby, vývodky, značení, apod..).

Rozpis hlavních vývodů

NL1 1-fázový zásuvkový vývod do 1kW, proudový chránič pro FM ks 1 2 500,00 2 500,00

ČCH1 1-fázový stykačový vývod do 500W, na dveřích rozvaděče přepínač 1-0-A ks 1 1 200,00 1 200,00

ELKOT1 3-fázový stykačový vývod 30kW ks 1 4 000,00 4 000,00

OČ1, OČ2, OČ3, OČ4 1-fázový stykačový vývod do 500W, na dveřích rozvaděče přepínač 1-0-A ks 4 1 200,00 4 800,00

Čcir 1-fázový stykačový vývod do 500W, na dveřích rozvaděče přepínač 1-0-A ks 1 1 200,00 1 200,00

1EO1 3-fázový stykačový vývod 9kW ks 1 1 800,00 1 800,00

7V1 1-fázový stykačový vývod do 500W, na dveřích rozvaděče přepínač 1-0-A ks 1 1 200,00 1 200,00

7EO1 1-fázový stykačový vývod do 0,5kW, vč. polovodičového relé ks 1 1 200,00 1 200,00

PPK 1-fázový stykačový vývod do 500W ks 5 900,00 4 500,00

ostatní/rezerva 1-fázový stykačový vývod do 500W ks 5 900,00 4 500,00

Montážní materiál: svorky, vývodky, apod.. sada 1 22 000,00 22 000,00

Pomocný mont.materiál (DIN lišty, propojovací lišty, přepážky svorkovnic, žlaby, značení, apod..) sada 1 15 000,00 15 000,00

3. 3. Rozvaděč BC

Nástěnný rozvaděč 1200x600x300 mm, IP55, IP20 (vnitřní), vč. montážní desky a příslušenství + 100mm podstavec kpl 1 25 000,00 25 000,00

Informativní přehled zakládního návrhu rozvaděče

Silová část

Svodič bleskových proudů 1+2. stupeň (signalizace), 4-pól. TN-S, 10/350 = 12,5kA (celkový 50kA) vč. odjištění.

Tlačítko a signálky napájení rozvaděče zapnuto/vypnuto, vč. napájecího zdroje a baterií.

Osvětlení a větrání rozvaděče.

Hlavní jistič 3P/20A/C vč. podpěťové spouště 24VDC.

Omezovací pojistky, pojistky, jističe hlavních (páteřních) rozvodů v rozvaděči. Jištění zařízení instalovaných v rozvaděči,

jištění ovládacích fází, pomocné a signalizační kontakty apod.. Signálky, přepínače, tlačítka, apod..

Pomocný mont.materiál (DIN lišty, propojovací lišty, svorky, přepážky svorkovnic, žlaby, vývodky, značení, apod.).

Část MaR

Přepěťová ochrana  (signalizace) vč. tlumivek pro řídící systém.

Zásuvky 230V, napájecí zdroje 24VDC (SELV), transformátory 24VAC (SELV), jističe, trub. pojistky.

Relé (cívka / kontakt) 6kV, trubičkové pojistky, jističe, tlačítka, signálky, varistory k indukčním zařízením, apod..

Pomocný mont.materiál (DIN lišty, propojovací lišty, svorky, přepážky svorkovnic, žlaby, vývodky, značení, apod..).

Rozpis hlavních vývodů

5V1 1-fázový stykačový vývod do 500W, na dveřích rozvaděče přepínač 1-0-A ks 1 1 200,00 1 200,00

PPK 1-fázový stykačový vývod do 500W ks 5 900,00 4 500,00

ostatní/rezerva 1-fázový stykačový vývod do 500W ks 2 900,00 1 800,00

Montážní materiál: svorky, vývodky, apod.. sada 1 8 000,00 8 000,00

Pomocný mont.materiál (DIN lišty, propojovací lišty, přepážky svorkovnic, žlaby, značení, apod..) sada 1 6 000,00 6 000,00

3. 4. Rozvodnice MX1, MX2, MX3

Elektroinstalační krabice 200x200x100mm kpl 3 1 250,00 3 750,00

Informativní přehled zakládního návrhu rozvodnice

Jistič jednopólový, typ C, 2A Schrack ks 2 145,00 290,00

Sklěněná pojistka T0,8A, vč. držáku, pomalá GM ks 2 115,00 230,00

Napájecí zdroj 12V, 10W, ochrana proti zkratu, přetížení AXIMA ks 1 878,00 878,00

Relé 2-pólové, vč. patice, odpor cívky 160ohm!!, cívka 16VDC Finder ks 2 245,00 490,00

Montážní materiál: svorky, vývodky, apod.. sada 1 800,00 800,00

Pomocný mont.materiál (DIN lišty, propojovací lišty, přepážky svorkovnic, žlaby, značení, apod..) sada 1 1 200,00 1 200,00

4. KABELY, KABELOVÉ TRASY, POSPOJENÍ

4. 1 Kabely

CYKY-J 5x4 m 20 76,90 1 538,00

CYKY-J 3x2,5 m 20 28,30 566,00

CYKY-J 12x1,5 m 20 79,00 1 580,00

CYKY-J 5x1,5 m 60 28,30 1 698,00



CYKY-J 3x1,5 m 175 16,80 2 940,00

J-Y(st)Y 4x2x0,8 m 165 21,70 3 580,50

JYTY 7x1 m 380 29,10 11 058,00

JYTY 4x1 m 480 19,80 9 504,00

JYTY 2x1 m 620 10,90 6 758,00

PraflaCom 5x2x0,8, B2ca s1d0 m 150 29,40 4 410,00

PraflaCom 4x2x0,8, B2ca s1d0 m 600 33,20 19 920,00

PraflaCom 2x2x0,8, B2ca s1d0 m 1015 17,40 17 661,00

PraflaCom 1x2x0,8, B2ca s1d0 m 2150 10,30 22 145,00

PraflaSafe-J 5x1,5, B2ca s1d0 m 415 39,90 16 558,50

PraflaSafe-J 3x1,5, B2ca s1d0 m 2290 23,70 54 273,00

LAM TWIN FTP 4x2x0,8 m 15 14,60 219,00

CYA 16 m 20 59,00 1 180,00

CYA 6 m 100 23,00 2 300,00

4. 2 Kabellové trasy

Kabelový žlab, zinkovaný, plný 150x100, vč montážního, spojovacího a kotevního materiálu m 30 246,00 7 380,00

Kabelový žlab, zinkovaný, drátěný 100x100, vč montážního, spojovacího a kotevního materiálu m 40 198,00 7 920,00

Plastová kabelová chránička, ohebná DN20, vč montážního, spojovacího a kotevního materiálu m 500 18,00 9 000,00

Plastová kabelová chránička, ohebná DN32, vč montážního, spojovacího a kotevního materiálu m 800 23,00 18 400,00

Plastová kabelová chránička, ohebná DN40, vč montážního, spojovacího a kotevního materiálu m 350 29,00 10 150,00

Plastová trubka, střední mechanická pevnost DN20, vč montážního, spojovacího a kotevního materiálu m 250 36,00 9 000,00

Pomocný montážní materíál (stahovací pásky, apod…) kpl 1 4 000,00 4 000,00

5. SLUŽBY

5.1 Software

Zpracování software pro řídící podstanice DB 270 550,00 148 500,00

Zpracování software pro webový přístup do systému MaR DB 270 320,00 86 400,00

Zpracování software grafické centrály DB 270 450,00 121 500,00

Implementace vzduchotechnických jednotek prostřednictvím linky RS485-ModBus/RTU kpl 6 3 500,00 21 000,00

Implementace tepelných čerpadel prostřednictvím linky RS485-ModBus/RTU kpl 3 3 000,00 9 000,00

Nastavení a zprovoznění GSM brány kpl 1 2 500,00 2 500,00

Implementace prostorových ovladačů a čidel prostřednictvím linky RS485-ModBus/RTU kpl 1 5 000,00 5 000,00

5. 2 Uvedení do provozu

Uvedení řídicího systému do provozu včetně zaregulování DB 270 200,00 54 000,00

Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek DB 270 55,00 14 850,00

Komplexní zkoušky systému MaR kpl 1 15 000,00 15 000,00

5. 3 Montážní a demontážní práce

Výroba a dodávka rozvaděčů vč. silové části a příslušenství vč. revize kpl 1 60 000,00 60 000,00

Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras (vyjma strojoven, kabely pod omítkou - drážkování zdiva!!!, kabelové žlaby apod..) kpl 1 140 000,00 140 000,00

Pokládka kabelů kpl 1 170 000,00 170 000,00

Zapojení kabelů na obou koncích kpl 1 30 000,00 30 000,00

Montáž požárních ucpávek vč. dodávky materoálu a tvorby certifikační protokolů a štítků, dle požadavků PBŘ kpl 1 15 000,00 15 000,00

Označení kabelů, kabelových tras a zařízení systému MaR (čidla, servopohony, apod..) dle doporučení ČSN vč. výroby štítků kpl 1 5 000,00 5 000,00

5. 4 Ostatní služby

Zpracování dokumentace výrobní dokumentace kpl 1 40 000,00 40 000,00

Zpracování dokumentace skutečného stavu kpl 1 16 000,00 16 000,00

Zpracování návodů pro obsluhu kpl 1 7 000,00 7 000,00

Revize elektro kpl 1 25 000,00 25 000,00

Inženýring kpl 1 30 000,00 30 000,00

Celková cena bez DPH 2 061 627,00



Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba  MKS na multifunkční kulturní zařízení, Nová Paka
Objekt: Elektronické komunikace

Datum: 25.8.2018

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: Elpro projekt - Michal Pipek, Vysoká nad Labem IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál 2 754 893,00
Montáž 1 857 508,00
Cena bez DPH

DPH základní 21% ze 4 612 401,00 968 604,21
DPH snížená 15% ze 0,00 0,00

Cena s DPH (Kč) 5 581 005,21

KRYCÍ LIST SOUPISU



Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba  MKS na multifunkční kulturní zařízení, Nová Paka
Objekt: Elektronické komunikace

Datum: 25.8.2018
Místo:

IČ:

Projektant: Elpro projekt - Michal Pipek, Vysoká nad Labem IČ:
DIČ:

Poznámka:

Celkem [Kč] Montáž [Kč] Dodávka [Kč]

oddíl 1 Materiál - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS 336 023,00
oddíl 2 Materiál  - Strukturovaná kabeláž 742 625,00
oddíl 3 Materiál  - IP kamerový systém 33 802,00
oddíl 4 Materiál  - Nouzový zvukový systém NZS 957 316,00
oddíl 5 Materiál  - Elektrická požární signalizace EPS 576 162,00
oddíl 6 Materiál  - Tísňové volání z WC pro tělesně postižené osoby 52 949,00
oddíl 7 Materiál  - Požární ucpávky 56 016,00

Materiál  celkem - cena bez DPH: 2 754 893,00

oddíl 1 Montáž - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS 304 568,00
oddíl 2 Montáž - Strukturovaná kabeláž 303 070,00
oddíl 3 Montáž - IP kamerový systém  39 065,00
oddíl 4 Montáž - Nouzový zvukový systém NZS 583 825,00
oddíl 5 Montáž - Elektrická požární signalizace EPS 513 605,00
oddíl 6 Montáž - Tísňové volání z WC pro tělesně postižené osoby 54 615,00
oddíl 7 Montáž - Požární ucpávky 58 760,00

Montáže celkem - cena bez DPH: 1 857 508,00

Celkem bez DPH v Kč 4 612 401,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



P.č. Položka Kód Popis položky Měr. Množství 

jedn. položky Jedn. Materiál Jedn. Montáž

Slaboproudé rozvody
oddíl 1 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS 336 023,00 304 568,00

1 R 220990001 Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem ks 1 19 147,00 19 147,00 1 843,00 1 843,00

2 R 220990002 akumulátor 12V,17Ah-ústředna ks 1 1 254,00 1 254,00 135,00 135,00

3 R 220990003 LCD klávesnice , tamper,zeleně podsvětlený displej 2x16 znaků, akustická signalizace ks 3 2 760,00 8 280,00 614,00 1 842,00

4 R 220990004 Klávesnice s dotykovým displejem VGA, zápustná montáž, pokročilé uživatelské menu ks 1 16 996,00 16 996,00 614,00 614,00

5 R 220990005 uzamykatelný kryt pro klávesnici s tamper kontaktem ks 1 663,00 663,00 276,00 276,00

6 R 220990006 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ks 12 2 773,00 33 276,00 614,00 7 368,00

7 R 220990007 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem ks 4 5 236,00 20 944,00 713,00 2 852,00

8 R 220990008 AKU 12V/40Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS ks 4 3 248,00 12 992,00 276,00 1 104,00

9 R 220990009 PIR detektor s dosahem 12m, pohledem pod sebe a PLUG-IN konstrukcí, stupeň 2 ks 42 965,00 40 530,00 227,00 9 534,00

10 R 220990010 Kloubový držák na stěnu, dodává se po balení, 1ks balení obsahuje 5ks držáků ks 42 69,00 2 898,00 92,00 3 864,00

11 R 220990011 MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm , stupeň 2 ks 22 238,00 5 236,00 227,00 4 994,00

12 R 220990012
svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápustnou montáž do 

krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá. 
ks 10 287,00 2 870,00 135,00 1 350,00

13 R 220990013 Plastová povrchová propojovací krabice 8 + 2 šroubovací svorky ks 2 66,00 132,00 135,00 270,00

14 R 220990014
Venkovní siréna 120dB/1m, dvojité krytí (plast+kov), aktivace připoj./odpoj. GND, připoj./odpoj. +, odpojením 

dobíjení, včetňe záložního akumulátoru 
ks 1 1 294,00 1 294,00 307,00 307,00

15 R 220990015 vnitřní siréna 12VDC. / 95dB/1m ks 9 312,00 2 808,00 227,00 2 043,00

16 R 220990016 Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli ks 1 10 419,00 10 419,00 2 764,00 2 764,00

17 R 220990017
připojení na PCO bezpečnostní agentury (včetně vypracování příslušné PD, objetového dílu, antény, kabelů, 

nastavení a pod)
ks 1 82 177,00 82 177,00 3 791,00 3 791,00

18 R 220990018 Kabely a elektroinstalační materiál - -
19 R 220990019 kabel FTP 4p cat5E m 1140 11,00 12 540,00 14,00 15 960,00
20 R 220990020 kabel FI-HT06 6X0,22 m 2250 14,00 31 500,00 14,00 31 500,00
21 R 220990021 kabel YY-JZ 2x1 m 550 13,00 7 150,00 20,00 11 000,00
22 R 220990022 kabel YY-JZ 2x1,5 m 45 17,00 765,00 20,00 900,00
23 R 220990023 trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC (ČSN) m 320 5,00 1 600,00 30,00 9 600,00
24 R 220990024 trubka obebná - MONOFLEX 23 320N PVC (ČSN) m 500 9,00 4 500,00 30,00 15 000,00
25 R 220990025 trubka obebná - MONOFLEX 29 320N PVC (ČSN) m 210 13,00 2 730,00 32,00 6 720,00
26 R 220990026 krabice KU68-1901 vč.víčka ks 260 13,00 3 380,00 52,00 13 520,00
27 R 220990027 krabice KO100 ks 40 77,00 3 080,00 86,00 3 440,00
28 R 220990028 trubka tuhá PVC 320N 1525 (3m) včetně příchytek a spoj.mat. ks 15 109,00 1 635,00 120,00 1 800,00
29 R 220990029 lišta hranatá 40x40 HA (3m) včetně spoj.materiálu ks 12 214,00 2 568,00 197,00 2 364,00
30 R 220990030 drážka pro tr.16 m 330 v ceně 65,00 21 450,00
31 R 220990031 drážka pro tr.23 m 210 v ceně 65,00 13 650,00
32 R 220990032 drážka pro tr.29 m 130 v ceně 90,00 11 700,00
33 R 220990033 prostup stavební konstrukcí do 300mm ks 55 v ceně 174,00 9 570,00

34 R 220990034
zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zajištění manipulační plošiny, zazdění nebo 

zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí 

hmoždinek apod)

hod 110 v ceně 369,00 40 590,00

35 R 220990035 programování ústředny hod 45 v ceně 737,00 33 165,00
36 R 220990036 revize zařízení hod 24 v ceně 737,00 17 688,00

37 R 220990037 drobný elektroinstalační materiál (10kg) kpl 1 2 659,00 2 659,00 v ceně

38 R oddíl 2 Strukturovaná kabeláž SK 742 625,00 303 070,00

39 R 220990038 zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku ks 42 268,00 11 256,00 123,00 5 166,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Ceny v Kč



40 R 220990039 zásuvka pod omítku 1xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku ks 28 198,00 5 544,00 92,00 2 576,00
41 R 220990040 19" datový rozvaděč BD/FD - -
42 R 220990041 Rozvaděč stojan. 45U/800 x 800, šedý, dveře sklo, ks 1 21 788,00 21 788,00 1 536,00 1 536,00
43 R 220990042 Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd ks 1 1 651,00 1 651,00 276,00 276,00
44 R 220990043 Stabilizační sada (pár), pod rozvaděč ks 1 1 215,00 1 215,00 215,00 215,00
45 R 220990044 Filtr do podstavce pod rozvaděč ks 1 568,00 568,00 31,00 31,00
46 R 220990045 Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě ks 2 865,00 1 730,00 123,00 246,00
47 R 220990046 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostat ks 1 5 467,00 5 467,00 123,00 123,00
48 R 220990047 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm ks 1 1 734,00 1 734,00 123,00 123,00
49 R 220990048 19" polička s perforací 1U/750mm, max. nosnost 40kg ks 2 1 239,00 2 478,00 46,00 92,00
50 R 220990049 Patch panel UTP 48 x RJ45 2U, CAT6 ks 3 3 737,00 11 211,00 2 110,00 6 330,00
51 R 220990050 Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý ks 6 1 182,00 7 092,00 46,00 276,00
52 R 220990051 Patch kabel UTP  3m, CAT6 ks 50 74,00 3 700,00 18,00 900,00
53 R 220990052 Patch kabel UTP  5m, CAT6 ks 60 99,00 5 940,00 18,00 1 080,00
54 R 220990053 Zdroj UPS - BD/FD - -
55 R 220990054 Záložní zdroj 2700W, (3000VA) 2U Rack-mount, SmartSlot, USB+RS-232, černá ks 1 44 830,00 44 830,00 1 843,00 1 843,00
56 R 220990055 Aktivní prvky - BD/FD - -

57 R 220990056
48-portový 1Ge s 2x 1/10 Ge uplink (včetně stohovatelného modulu), Přepínač vrstev • L2 Typ přepínače • řízený 

QoS • Ano Podpora pro multicast • Management /  s podporou PoE a dvojicí SFP portů. ( PoE celkem až 740 W) 
ks 3 88 267,00 264 801,00 1 536,00 4 608,00

58 R 220990057 1Gbps SFP optický modul, konektor LC pro Singlemode kabel ks 3 341,00 1 023,00 43,00 129,00

59 R 220990058 Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 1m duplex SXPC-LC/LC-PC-OS1-1M-D ks 2 160,00 320,00 43,00 86,00

60 R 220990059 Router - BD/FD - -
61 R 220990060 WiFi router 802.11b/g/n až 300Mbps, 1x WAN, 4x LAN ks 1 12 288,00 12 288,00 921,00 921,00

62 R 220990061 Pobočková telefonní ústředna PBX - -

63 R 220990062

Telefonní  ústředna digitální pobočková s podporou IP, Kapacita až 12 vnějších linek a 52 poboček, možnost IP 

telefonie volání přes internet. Podpora technologie Digital XDP -digitální pobočky, Údaje o volajícím i na 

analogových pobočkách, Digitální pobočky (vestavěno v základu včetně Digital XDP) 8 ,Analogové pobočky 

(vestavěno v základu) 4 

ks 1 73 287,00 73 287,00 14 610,00 14 610,00

64 R 220990063 napájecí zdroj M 140W ks 1 1,00 1,00 6,00 6,00

65 R 220990064 montážní rám do 19" rozvaděče ks 1 1,00 1,00 6,00 6,00

66 R 220990065 karta 16 digitálních vnitřních linek ks 2 1,00 2,00 6,00 12,00

67 R 220990066 karta připojení systémového telefonu ks 1 1,00 1,00 6,00 6,00

68 R 220990067 karta 4 přípojek BRI EuroISDN2 ks 1 1,00 1,00 6,00 6,00

69 R 220990068 Karta 4 portů dveřního telefonu / 4 portů dveřního zámku ks 1 1,00 1,00 6,00 6,00

70 R 220990069 systémový digitální telefon, podsvětlený displej 1 řádek, 8 program. tlačítek, konektor náhlavní soupravy ks 1 4 483,00 4 483,00 307,00 307,00

71 R 220990070 Pobočkový vrátník (zapojený do PBX)

72 R 220990071 Audio panel pro Pbú, 3x2 tlač., klávesnice, povrchová instalace ks 2 16 819,00 33 638,00 1 536,00 3 072,00

73 R 220990072 Nerezová stříška pro 1 modul na povrchovou instalaci ks 2 1 635,00 3 270,00 276,00 552,00

74 R 220990073
Elektromechanický hluboký samozamykací panikový zámek včetně příslušenství (hloubka zámku dle typu dveří) a 

kování koule-klika
ks 1 24 454,00 24 454,00 1 536,00 1 536,00

75 R 220990074 zdroj v krytu 12VDC/3A ks 2 2 020,00 4 040,00 713,00 1 426,00

76 R 220990075 Access Point - -

77 R 220990076

WiFi Access Point 802.11a/b/g/n/ac až 867Mbps, Wave 2 (dual radio, 80 MHz velikost kanál) a 4X4 

MIMO./Dualband, PoE, GLAN, WPS, RADIUS server, Roaming, centrální správa, volitelné porty Gigabit Ethernet 

pro podporu Link Aggregation Groups / Podpora až 100 uživatelů současně a rychlý roaming mezi přístupovými 

body, počet antén 2, 1x10/100/1000BASE-T Ethernet+PoE/1x10/100/1000BASE-T Ethernet, zisk antény 2 dBi ,Dual-

Band (2,4 + 5 GHz), Odnímatelná anténa, Gigabit LAN, PoE (Power over Ethernet), možnost instalace na strop

ks 12 8 283,00 99 396,00 921,00 11 052,00

78 R 220990077 Elektroinstalační materiál a kabely - -



79 R 220990078 kabel U/UTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, šedý m 4 820 13,00 62 660,00 14,00 67 480,00
80 R 220990079 kabel JYTY 2x1 m 75 14,00 1 050,00 29,00 2 175,00
81 R 220990080 kabel JYTY 4x1 m 15 22,00 330,00 29,00 435,00
82 R 220990081 kabel SYKFY 5x2x0.5 m 85 13,00 1 105,00 15,00 1 275,00
83 R 220990082 trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC (ČSN) m 420 5,00 2 100,00 30,00 12 600,00
84 R 220990083 trubka obebná - MONOFLEX 23 320N PVC (ČSN) m 570 9,00 5 130,00 30,00 17 100,00
85 R 220990084 trubka obebná - MONOFLEX 29 320N PVC (ČSN) m 240 13,00 3 120,00 32,00 7 680,00
86 R 220990085 trubka obebná - MONOFLEX 36 320N PVC (ČSN) m 180 23,00 4 140,00 33,00 5 940,00
87 R 220990086 stahovací pásky (bal 100ks) ks 5 132,00 660,00 123,00 615,00
88 R 220990087 krabice přístrojová KP68/2 ks 120 7,00 840,00 33,00 3 960,00
89 R 220990088 krabice KU68-1901 vč.víčka ks 250 13,00 3 250,00 52,00 13 000,00
90 R 220990089 telefonní kabelová skříň MIS1b včetně KRONE ks 1 3 527,00 3 527,00 1 861,00 1 861,00
91 R 220990090 lišta hranatá 40x40 HA (3m)  včetně spoj.materiálu ks 10 214,00 2 140,00 197,00 1 970,00
92 R 220990091 lišta vkládací 60x40 (2m) ks 10 222,00 2 220,00 131,00 1 310,00
93 R 220990092 drážka pro tr.16 m 310 v ceně 65,00 20 150,00
94 R 220990093 drážka pro tr.23 m 210 v ceně 65,00 13 650,00
95 R 220990094 drážka pro tr.29 m 150 v ceně 90,00 13 500,00
96 R 220990095 prostup stavební konstrukcí do 300mm ks 60 v ceně 174,00 10 440,00
97 R 220990096 ICT měření, certifikalční protokol ks 1 v ceně 17 410,00 17 410,00

98 R 220990097

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zajištění manipulační plošiny, zazdění nebo 

zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí 

hmoždinek apod)

hod 85 v ceně 369,00 31 365,00

99 R 220990098 drobný elektroinstalační materiál (10kg) kpl 1 3 142,00 3 142,00 v ceně

100 R oddíl 3 IP kamerový systém , Kabeláž je součástí oddílu strukturované kabeláže 33 802,00 39 065,00

101 R 220990099 Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=3.8mm, WDR, IR 10m ks 6 3 099,00 18 594,00 1 229,00 7 374,00

102 R 220990100

Síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 16 IP kamer. Záznamová kapacita až 200Mbps s podporou kamer s 

rozlišením až 8MP a kompresí H264 a H.265. NVR disponuje VGA a HDMI, které mohou být využity současně. Do 

rekordéru lze nainstalovat 2x HDD s kapacitou až 6TB. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců na 

platformě ONVIF

ks 1 9 629,00 9 629,00 1 843,00 1 843,00

103 R 220990101 Přídavný HDD s kapacitou 4TB ks 1 2 159,00 2 159,00 184,00 184,00
104 R 220990102 monitor LCD 15" (servisní do technické místnosti) ks 1 3 420,00 3 420,00 184,00 184,00
105 R 220990103 Kabely a elektroinstalační materiál (součástí dodávky strukturované kabeláže) - -

106 R 220990104 oživení a nastavení systému IP CCTV hod 40 v ceně 737,00 29 480,00

107 R oddíl 4
Nouzový zvukový systém NZS (Není-li výslovně uvedeno jinak, je rozhlasová ústředna navržena pro 1kanálový 

provoz a centralizovanou instalaci).
957 316,00 583 825,00

108 R 220990105

Síťová systémová jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16, 8 zón s možností možnost 

rozšíření až na 32 zón na společném zesilovači, 3 sloty pro instalaci výkonových zesilovačů, 2 výstupní audio 

kanály, variabilní zónová topologie 1->1, 1->N a 2->N. 2 nezávislé porty pro připojení až 8 mikrofonních stanic s 

délkou sběrnice až 1200m, 4x symetrický audio vstup s nastavitelnou citlivostí Mic/Line, volitelným 

phantomovým napájením a signálem aktivovanou prioritou VOX s nastavitelnou prahovou úrovní -60dB...0dB. 

7pásmový digitální eliminátor zpětné vazby pro každý audio vstup a sběrnici pro mikrofonní stanice. DSP funkce 

pro digitální úpravu audio signálu nezávisle v každém vstupním i výstupním audio kanálu: 3/6-pásmový 

parametrický EQ/filtr, kompresor/limiter, zpoždění signálu, automatická regulace hlasitosti podle úrovně hluku 

pozadí. 2x LAN port s možností redundantního i daisy-chain zapojení, záložní analogová audio sběrnice s možností 

evakuačního hlášení do celého systému i v případě totálního selhání řídicího procesoru (CPU OFF), 16 

bezpotenciálových řídicích vstupů s dohledem, 2 řídicí vstupy s přepínáním polarity, 8 programovatelných 

logických výstupů, 3 stavové logické výstupy, 8 releových výstupů pro ovládání nuceného poslechu aj. 1024 audio 

zpráv s možností sekvenčního odbavování pro vícefázovou evakuaci, 1024 úrovní priorit, veškeré dohledové 

funkce dle EN54-16 i EN60849, certifikace dle EN54-16 číslo 1134-CPR-195. Provedení pro instalaci do 19" racku, 

výška 3HU, hmotnost 7,9kg.

ks 1 61 270,00 61 270,00 2 764,00 2 764,00



109 R 220990106

Síťová systémová jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16, 16 zón s možností rozšíření 

až na 64 zón na společném zesilovači, 2 sloty pro instalaci výkonových zesilovačů. 2 nezávislé porty pro připojení 

až 8 mikrofonních stanic s délkou sběrnice až 1200m, 4x symetrický audio vstup s nastavitelnou citlivostí 

Mic/Line, volitelným phantomovým napájením a signálem aktivovanou prioritou VOX s nastavitelnou prahovou 

úrovní -60dB...0dB. 7pásmový digitální eliminátor zpětné vazby pro každý audio vstup a sběrnici pro mikrofonní 

stanice. DSP funkce pro digitální úpravu audio signálu nezávisle v každém vstupním i výstupním audio kanálu: 3/6-

pásmový parametrický EQ/filtr, kompresor/limiter, zpoždění signálu, automatická regulace hlasitosti podle 

úrovně hluku pozadí. 2x LAN port s možností redundantního i daisy-chain zapojení, záložní analogová audio 

sběrnice s možností evakuačního hlášení do celého systému i v případě totálního selhání řídicího procesoru (CPU 

OFF), 16 bezpotenciálových řídicích vstupů s dohledem, 2 řídicí vstupy s přepínáním polarity, 8 

programovatelných logických výstupů, 3 stavové logické výstupy, 8 releových výstupů pro ovládání nuceného 

poslechu aj. 1024 audio zpráv s možností sekvenčního odbavování pro vícefázovou evakuaci, 1024 úrovní priorit, 

veškeré dohledové funkce dle EN54-16 i EN60849, certifikace dle EN54-16 číslo 1134-CPR-195. Provedení pro 

instalaci do 19" racku, výška 3HU, hmotnost 8,1kg.

ks 1 68 665,00 68 665,00 2 764,00 2 764,00

110 R 220990107

Modul výkonového zesilovače digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16 pro instalaci do síťové 

systémové jednotky VX-30xxF, 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 

40Hz-20kHz, odstup S/N >100dB, zkreslení <1%, certifikace dle EN54-16 číslo 1134-CPR-195

ks 2 16 374,00 32 748,00 2 150,00 4 300,00

111 R

Modul výkonového zesilovače digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16 pro instalaci do síťové 

systémové jednotky VX-30xxF, 300W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 

40Hz-20kHz, odstup S/N >100dB, zkreslení <1%, certifikace dle EN54-16 číslo 1134-CPR-195

ks 1 13 086,00 13 086,00 2 150,00 2 150,00

112 R 220990108
Systémová mikrofonní stanice digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16, 10+3 softwarově 

konfigurovatelných tlačítek, AUX vstup, certifikace dle EN54-16 číslo 1134-CPR-195
ks 4 18 091,00 72 364,00 971,00 3 884,00

113 R 220990109
Rozšíření systémové mikrofonní stanice digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16, 10 softwarově 

konfigurovatelných tlačítek, certifikace dle EN54-16 číslo 1134-CPR-195
ks 4 5 942,00 23 768,00 276,00 1 104,00

114 R EN54-16 certifikovaná systémová požární mikrofonní stanice ks 1 31 559,00 31 559,00 971,00 971,00

115 R
EN54-16 certifikovaná klávesnice pro rozšíření požární mikrofonní stanice, 20 programovatelných tlačítek / LED 

pro volbu zón a indikaci / resetování poruchových stavů
ks 1 7 408,00 7 408,00 276,00 276,00

116 R 220990110 EN54-4 certifikovaný systémový napájecí zdroj a manager napájení, dohled a dobíjení záložních akumulátorů ks 1 76 720,00 76 720,00 1 536,00 1 536,00

117 R 220990111 Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 80Ah ks 2 5 797,00 11 594,00 369,00 738,00

118 R 220990112

Síťový hudební přehrávač internetových rádií, FM rádií, hudby ze síťových zařízení i lokální hudby z USB flash 

disku. Podporuje formáty MP3, WMA, FLAC i WAV, FM tuner s podporou RDS. LAN port, WiFi 2,4 / 5 GHz, USB 

port pro flash disky s kapacitou až 128GB, audio výstup analogový stereo RCA + digitální optický SPDIF, IR dálkové 

ovládání. Možnost přehrávání hudby z mobilního telefonu / tabletu přes WiFi a ovládání prostřednictvím 

bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s 

možností externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP.

ks 1 19 674,00 19 674,00 2 150,00 2 150,00

119 R 220990113

Aktivní přípojný audio panel, 2 mixované audio vstupy, 1x symetrický vstup Mic s konektorem XLR pro dynamický 

mikrofon + 1x stereo vstup Line s konektory RCA, nezávislá regulace úrovně pro oba vstupy, galvanicky oddělený 

symetrický výstup, napájení panelu phantomovým napětím 18-48V po mikrofonním kabelu, nevyžaduje externí 

napájecí zdroj

ks 3 2 826,00 8 478,00 768,00 2 304,00



120 R 220990114

Volně konfigurovatelná síťová digitální DSP audio matice, 8x8 I/O kanálů, 1x port LAN, RS485, 4+4x GPIO, 

podsvětlený LCD displej umožňuje zobrazit indikátory vybuzení všech I/O kanálů a diagnostické informace. Volně 

konfigurovatelná vnitřní topologie, konfigurace v prostředí bezplatně dostupného SW nástroje Symetrix 

Composer, k dispozici nabídka více než 600 typů DSP bloků pro zpracování a routing audia a řídicích signálů 

včetně pokročilých DSP funkcí jako je Auto-Mixer, Room-Combiner, pro každý mikrofonní vstup vlastní eliminace 

zpětné vazby frekvenčním posunem i úzkopásmovými filtry s automatickou detekcí, FIR filtry s až 1024 

koeficienty, maskování zvuku pro zvýšení soukromí, zkreslení hlasu za účelem znemožnění identifikace řečníka. 

Event Scheduler, ukládání nastavení do až 1000 presetů, široké možnosti externího řízení včetně TCP/IP, PC GUI 

SymVue, mobilních zařízení, GPIO, nástěnných ovl. panelů. Max. vstupní úroveň +23dBu, phantomové napájení 

48V/10mA, max. delay 174s, vzorkovací frekvence 48kHz, frekvenční rozsah 20Hz-20kHz ±0,5dB, dynamický 

rozsah >110dB vstup-výstup (A/D/A), latenční zpoždění <1,6ms vstup-výstup (A/D/A), výpočetní výkon procesoru 

1,6 GFLOPS / 400MIPS, provedení pro vestavbu do 19" racku, výška 1HU, napájecí zdroj součástí dodávky.

ks 1 74 647,00 74 647,00 3 378,00 3 378,00

121 R 220990115 Programovatelný MP3 přehrávač s paměťovou kartou, rozhraní LAN, GPIO, USB ks 1 19 807,00 19 807,00 971,00 971,00

122 R 220990116 Řídicí rozhraní, logické vstupy / výstupy, RS-232 ks 1 25 749,00 25 749,00 768,00 768,00

123 R 220990117 Montážní úchyt do racku pro 2 jednotky 1/2 šířky ks 3 4 212,00 12 636,00 61,00 183,00

124 R 220990118

Nástěnný reproduktor dle EN54-24 s horizontálně prohnutou krycí mřížkou, úhel prohnutí >75°. Technická data 

dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 77,1dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického 

tlaku 87dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-15kHz, úhel pokrytí horizontálně 130°/105°/100°/70°, 

vertikálně 130°/115°/55°/65° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPD-0233, typ A - vnitřní 

aplikace. Tělo ABS plast s nízkou hořlavostí třídy V2 / HB75, mřížka kov, barva bílá. Plastová připojovací 

svorkovnice; jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou 

dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 230x170x80mm, hmotnost 1,2kg.

ks 89 978,00 87 042,00 227,00 20 203,00

125 R 220990119 Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8 (zvláštní příslušenství nad rámec požadavků EN54) ks 89 62,00 5 518,00 18,00 1 602,00

126 R 220990120 Rozvaděč stojan. 42U/800x800, šedý, dveře sklo ks 1 20 996,00 20 996,00 1 536,00 1 536,00
127 R 220990121 Rozvodný panel 6poz 220V, včetně vany šnůra 3m ks 2 1 122,00 2 244,00 123,00 246,00
128 R 220990122 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm ks 1 1 734,00 1 734,00 123,00 123,00
129 R 220990123 Ventilační jednotka 2U BK černá,4 ventilátory, 19", horizontální ks 1 2 356,00 2 356,00 123,00 123,00

130 R 220990124

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem 

hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze 

použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. 

Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem 

měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor 

přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné 

hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 

60849, B.3.

ks 1 v ceně 72 626,00 72 626,00

131 R 220990125

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s 

přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem 

určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového 

pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance 

na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.

ks 1 v ceně 5 282,00 5 282,00

132 R 220990126 Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy ks 1 330,00 330,00 v ceně
133 R 220990127 Kabely a elektroinstalační materiál - -

134 R 220990128
Kabel s funkční schopnosti systému při požáru dle ZP 27/2008, STN 92 0205,DIN 4102-12 a splňující vyhlášku č. 

268/2011 Sb. (B2 ca s1d1)  , včetně ukončení a prořezu
- -

135 R 220990129 Hnědý kabel 2x2.5  PH120-R B2caS1D1 m 2 840 44,00 124 960,00 20,00 56 800,00
136 R 220990130 Hnědý kabel 3 x 2 x 0,8 PH120- R B2caS1D1 m 350 59,00 20 650,00 14,00 4 900,00
137 R 220990131 Hnědý kabel 4 x 2 x 0,8 PH120- R B2caS1D1 m 250 61,00 15 250,00 15,00 3 750,00



138 R 220990132 systémové propojovací kabely (propojení zesilovačů a pod) bal 1 v ceně 7 263,00 7 263,00

139 R 220990133
Požárně odolné systémy dle DIN 4102 část 12, ZP27/2008 a STN 92 0205 (pro uchycení jednoho kabelu s 

prokázanou funkčností při požáru) včetně kotvy, šroubu do betonu SB 6.3X35
- -

140 R 220990134 kabelová příchytka č. 6710, 1-stranná 8 mm (8595568909947), balení 100 ks bal 25 1 320,00 33 000,00 2 150,00 53 750,00
141 R 220990135 kabelová příchytka č.6716E,  1-stranná 14 mm (8595057698031), balení 100 ks bal 45 1 519,00 68 355,00 2 150,00 96 750,00
142 R 220990136 Instalační krabice s požární odolností, rozměr 105 x 105 x 40 mm, barva oranžová ks 15 691,00 10 365,00 123,00 1 845,00
143 R 220990137 Elektroinstalační materiál - -
144 R 220990138 propojení systémových zařízení HW/SW konfigurace systému, česká lokalizace FW, oživení ks 1 v ceně 15 846,00 15 846,00
145 R 220990139 prostup stavební konstrukcí do 300mm ks 32 v ceně 174,00 5 568,00
146 R 220990140 drážka pro kabel pod omítkou m 1 480 v ceně 65,00 96 200,00

147 R 220990141
zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, zajištění manipulační plošiny, závěsy, zazdění nebo 

zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí 

hmoždinek apod)

hod 190 v ceně 369,00 70 110,00

148 R 220990142 revize zařízení hod 32 v ceně 737,00 23 584,00
149 R 220990143 zaškolení obsluhy hod 5 v ceně 737,00 3 685,00
150 R 220990144 Připojení do systému EPS hod 16 v ceně 737,00 11 792,00

151 R 220990145 drobný elektroinstalační materiál (10kg) ks 1 4 343,00 4 343,00 v ceně

152 R oddíl 5 Elektrická požární signalizace EPS 576 162,00 513 605,00

153 R 220990146
ústředna EPS ,B6 Integral CXF základní verze skříň s plnými dveřmi, 2-kruhy,  vč. zdroje PSU, místo pro 2 akum 

40Ah, 
ks 1 57 149,00 57 149,00 2 027,00 2 027,00

154 R 220990147 Akumulátor 12V / 24Ah-ústředna ks 2 1 854,00 3 708,00 135,00 270,00
155 R 220990148 B6 interní obslužný panel MAP bez výměnného popisného pole na ovládacím panelu ks 1 858,00 858,00 92,00 92,00
156 R 220990149 zámek skříně ústředny ks 1 858,00 858,00 276,00 276,00
157 R 220990150 B4-USI univerzální sériové rozhraní ks 1 13 527,00 13 527,00 614,00 614,00
158 R 220990151 konektor připojení karty relé - čelní připojení ks 1 1 254,00 1 254,00 276,00 276,00
159 R 220990152 Požární trezor KTPO bez motýlkového zámku, varianta 24V, ks 1 27 994,00 27 994,00 1 536,00 1 536,00
160 R 220990153 Motýl. zámek k trezoru ks 1 330,00 330,00 215,00 215,00
161 R 220990154 OPPO obslužné pole požární ochrany, univerzální, 5 tlačítkové, IP40, -5°C +55°C ks 1 8 187,00 8 187,00 921,00 921,00
162 R 220990155 maják nad KTPO ks 1 1 545,00 1 545,00 307,00 307,00
163 R 220990156 v/v modul BX-OI3, vč. zkrat. Izolátoru 2xIN, 1xout 230V/0.2A (60W) ks 23 2 386,00 54 878,00 749,00 17 227,00
164 R 220990157 reléový modul BX-REL4, vč. zkrat. izolátoru 4xrel 230V/0.2A (60W) ks 1 3 090,00 3 090,00 749,00 749,00
165 R 220990158 multisenzorový hlásič ks 83 1 236,00 102 588,00 92,00 7 636,00
166 R 220990159 sokl hlásič ks 83 137,00 11 371,00 215,00 17 845,00
167 R 220990160 tlačítkový hlásič na omítku ks 24 1 579,00 37 896,00 307,00 7 368,00

168 R 220990161
CPR certifikovaný napájecí zdroj 24V dle ČSN EN 54-4 / spínaný zdroj, 27,6V/5A trvale / 0,8A vyhrazeno pro AKU 

max. 2x 7Ah
ks 1 7 381,00 7 381,00 713,00 713,00

169 R 220990162 akumulátor 12V / 7Ah-ústředna ks 2 824,00 1 648,00 135,00 270,00
170 R 220990163 Připojení na PCO HZS - -

171 R 220990164
připojení systému EPS na PCO HZS  /dodávka zařízení - objektového dílu, rozhraní pro vysílač, releové výstupy pro 

připojení ústředny EPS a vysílače, kabeláž mezi ústředbnou EPS a vysílačem, dodávka projektu ZDP a pod., dle 

požadavku a standardu připojení HZS /

ks 1 82 177,00 82 177,00 21 260,00 21 260,00

172 R 220990165
Sdělovací kabely s funkční schopnosti systému při požáru dle ZP 27/2008, STN 92 0205,DIN 4102-12 a splňující 

vyhlášku č. 268/2011 Sb. (B2 ca s1d1) 
- -

173 R 220990166 kabel PRAFlaGuard® F  1 x 2 x 0,8 PH120- R m 480 24,00 11 520,00 14,00 6 720,00
174 R 220990167 kabel PRAFlaGuard® F  2 x 2 x 0,8 PH120- R m 610 36,00 21 960,00 14,00 8 540,00
175 R 220990168 kabel PRAFlaGuard® F  4 x 2 x 0,8 PH120- R m 12 61,00 732,00 15,00 180,00
176 R 220990169 kabel PRAFlaGuard® F  10 x 2 x 0,8 PH120- R m 30 141,00 4 230,00 19,00 570,00

177 R 220990170
Silové kabely s funkční schopnosti systému při požáru dle ZP 27/2008, STN 92 0205,DIN 4102-12 a splňující 

vyhlášku č. 268/2011 Sb. (B2 ca s1d1) 
- -

178 R 220990171 Hnědý kabel 2x1.5  PH120-R B2caS1D0 m 210 33,00 6 930,00 20,00 4 200,00
179 R 220990172 Hnědý kabel 5x1.5  PH120-R B2caS1D0 m 30 63,00 1 890,00 20,00 600,00
180 R 220990173 Sdělovací kabely bez funkční schopnosti - -
181 R 220990174 kabel PRAFlaCom® F   1 x 2 x 0,8 m 1 820 20,00 36 400,00 14,00 25 480,00

182 R 220990175
Požárně odolné systémy dle DIN 4102 část 12, ZP27/2008 a STN 92 0205 (pro uchycení jednoho kabelu s 

prokázanou funkčností při požáru) včetně kotvy, šroubu do betonu SB 6.3X35
- -



183 R 220990176 kabelová příchytka č. 6710, 1-stranná 8 mm (8595568909947), balení 100 ks bal 34 1 320,00 44 880,00 2 150,00 73 100,00
184 R 220990177 kabelová příchytka č.6716E,  1-stranná 14 mm (8595057698031), balení 100 ks bal 8 1 519,00 12 152,00 2 150,00 17 200,00
185 R 220990178 Elektroinstalační materiál - -
186 R 220990179 trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC (ČSN) m 640 5,00 3 200,00 30,00 19 200,00
187 R 220990180 trubka obebná - MONOFLEX 23 320N PVC (ČSN) m 850 9,00 7 650,00 30,00 25 500,00
188 R 220990181 trubka obebná - MONOFLEX 29 320N PVC (ČSN) m 150 13,00 1 950,00 32,00 4 800,00
189 R 220990182 krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku včetně víčka ks 240 13,00 3 120,00 52,00 12 480,00
190 R 220990183 drážka pro tr.16 m 280 v ceně 65,00 18 200,00
191 R 220990184 drážka pro tr.23 m 340 v ceně 65,00 22 100,00
192 R 220990185 prostup stavební konstrukcí do 300mm ks 45 v ceně 174,00 7 830,00
193 R 220990186 programování ústředny, oživení systému hod 65 v ceně 737,00 47 905,00
194 R 220990187 vazby na ostatní profese (koordinace, provázanost) hod 50 v ceně 737,00 36 850,00

195 R 220990188
zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zajištění manipulační plošiny, zazdění nebo 

zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí 

hmoždinek apod)

hod 210 v ceně 369,00 77 490,00

196 R 220990189 revize zařízení EPS hod 24 v ceně 737,00 17 688,00
197 R 220990190 zaškolení obsluhy hod 10 v ceně 737,00 7 370,00

198 R 220990191 drobný elektroinstalační materiál (10kg) kpl 1 3 109,00 3 109,00 v ceně

199 R oddíl 6 Tísňové volání z WC pro tělesně postižené osoby 52 949,00 54 615,00

200 R 220990192 základní modul signalizačního systému 4 zóny ks 1 7 664,00 7 664,00 768,00 768,00

201 R 220990193 napaječ 1,5A/40W/24 V DC ks 1 2 504,00 2 504,00 713,00 713,00

202 R 220990194 kabel k napaječi ks 1 116,00 116,00 18,00 18,00

203 R 220990195 oriantační světlo ks 3 1 762,00 5 286,00 307,00 921,00

204 R 220990196 potvrzovací tlačítko ks 3 774,00 2 322,00 227,00 681,00

205 R 220990197 přivolávací tlačítko ks 3 769,00 2 307,00 227,00 681,00

206 R 220990198 přivolávací tlačítko s táhlem ks 5 1 512,00 7 560,00 227,00 1 135,00

207 R 220990199 konektor RJ45 ks 45 7,00 315,00 43,00 1 935,00

208 R 220990200 Kabely a elektroinstalační materiál - -

209 R 220990201 kabel JYSTY 2x2x0.8 ks 1 240 12,00 14 880,00 14,00 17 360,00

210 R 220990202 kabel YY-JZ 2X2,5 ks 180 24,00 4 320,00 20,00 3 600,00

211 R 220990203 trubka ohebná PVC 16 2316 m 240 11,00 2 640,00 30,00 7 200,00

212 R 220990204 trubka ohebná PVC 23 2323 m 110 16,00 1 760,00 30,00 3 300,00

213 R 220990205 krabice KU68-1901 vč.víčka ks 25 13,00 325,00 52,00 1 300,00

214 R 220990206 prostup stavební konstrukcí do 300mm ks 12 v ceně 174,00 2 088,00

215 R 220990207

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zajištění manipulační plošiny, zazdění nebo 

zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí 

hmoždinek apod)

hod 35 v ceně 369,00 12 915,00

216 R 220990208 drobný elektroinstalační materiál (3kg) kpl 1 950,00 950,00 v ceně

217 R oddíl 7 Požární ucpávky 56 016,00 58 760,00

218 R 220990209
Soudal Firecryl FR bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0, Požární 

odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut (bal 310 ml)
ks 43 224,00 9 632,00 276,00 11 868,00

219 R 220990210 Protipožární ucpávka EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2 ks 22 2 092,00 46 024,00 2 076,00 45 672,00

220 R 220990211 Štítek protipožární HILTI ks 20 18,00 360,00 61,00 1 220,00

Celkem bez DPH 2 754 893,00 1 857 508,00



GRADIOR, spol. s r.o., Křižíkova 2989/68a, 612 00 Brno

POL. JEDNOTKA MNOŽSTVÍ CENA JEDN. CENA CELKEM

1. 1 067 675,00 Kč

kg 2 500 130,00 325 000,00 Kč

m2 95 2 660,00 252 700,00 Kč

m2 5 2 630,00 13 150,00 Kč

kg 50 130,00 6 500,00 Kč

kg 250 110,00 27 500,00 Kč

sestava 1 442 825,00 442 825,00 Kč

2. 87 984,00 Kč

bm 9,5 420,00 3 990,00 Kč

bm 23 220,00 5 060,00 Kč

ks 1 4 000,00 4 000,00 Kč

ks 3 2 330,00 6 990,00 Kč

ks 1 3 000,00 3 000,00 Kč

ks 1 5 000,00 5 000,00 Kč

kg 180 110,00 19 800,00 Kč

bm 10 300,00 3 000,00 Kč

m2 5 1 200,00 6 000,00 Kč

sestava 1 4 000,00 4 000,00 Kč

sestava 1 27 144,00 27 144,00 Kč

3. 119 096,00 Kč

ks 1,0 60 000,00 60 000,00 Kč

bm 23 170,00 3 910,00 Kč

ks 1 2 000,00 2 000,00 Kč

ks 3 1 670,00 5 010,00 Kč

ks 1 1 000,00 1 000,00 Kč

ks 1 3 000,00 3 000,00 Kč

kg 250 80,00 20 000,00 Kč

bm 10 100,00 1 000,00 Kč

m2 5 1 000,00 5 000,00 Kč

sestava 1 3 000,00 3 000,00 Kč

DODÁVKY A MONTÁŽE

Technologický rošt jeviště

Tahová tyč s klouzátky

Vedení tyče

Kladka hlavní

Žebrovaný plech

Kladka svodová

D.1.4.7.1.     Provozní zařízení strojní

Rošty

Nosná konstrukce

Zábradlí

Pomocné konstrukce, kotvení

Prospektový tah "N1"

Montáž

Táhlo tahu

Vodítko

Kladka napínací

Závaží

Ochranné síťování

Kladka hlavní

Ochranné síťování

Stavební úpravy, přístavba a nástavba Městského kulturního střediska na 

multifunkční kulturní zařízení  v Nové Pace

VÝKAZ VÝMĚR

D.1.4.7.  SCT – SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE

ČINNOST

Zvedaný kinorám  "K1"

Kinorám 9,3 x 5,3m

Vedení kinorámu

Zalanování

Vodítko

Montáž

Zalanování

Kladka svodová

Kladka napínací

Táhlo tahu

Závaží

D.1.4.7.1.1    HLAVNÍ SÁL
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sestava 1 15 176,00 15 176,00 Kč

4. 128 273,00 Kč

sestava 1 84 000,00 84 000,00 Kč

ks 2 1 200,00 2 400,00 Kč

bm 9,8 860,00 8 428,00 Kč

bm 9,8 370,00 3 626,00 Kč

sestava 1 29 819,00 29 819,00 Kč

5. 625 093,00 Kč

ks 9 2 330,00 20 970,00 Kč

ks 9 3 000,00 27 000,00 Kč

ks 27 2 150,00 58 050,00 Kč

ks 27 2 150,00 58 050,00 Kč

ks 27 3 700,00 99 900,00 Kč

kg 1 250 100,00 125 000,00 Kč

sestava 1 35 000,00 35 000,00 Kč

m2 25 1 200,00 30 000,00 Kč

sestava 9 3 330,00 29 970,00 Kč

ks 9 220,00 1 980,00 Kč

sestava 1 139 173,00 139 173,00 Kč

6. 2 202 757,00 Kč

kg 2 050 240,00 492 000,00 Kč

bm 70 2 860,00 200 200,00 Kč

ks 3 6 000,00 18 000,00 Kč

ks 1 12 000,00 12 000,00 Kč

m2 60 10 000,00 600 000,00 Kč

ks 2 50 000,00 100 000,00 Kč

m2 15 5 330,00 79 950,00 Kč

bm 45 2 220,00 99 900,00 Kč

bm 11 4 550,00 50 050,00 Kč

sestava 1 550 657,00 550 657,00 Kč

7. 190 353,00 Kč

ks 2 67 000,00 134 000,00 Kč

ks 1 42 000,00 42 000,00 Kč

sestava 1 14 353,00 14 353,00 Kč

8 87 764,00 Kč

ks 1 6 000,00 6 000,00 Kč

ks 1 6 000,00 6 000,00 Kč

ks 3 4 000,00 12 000,00 Kč

m 4,5 890,00 4 005,00 Kč

ks 1 400,00 400,00 Kč

ka 1 22 000,00 22 000,00 Kč

sestava 1 6 000,00 6 000,00 Kč

ks 1 16 000,00 16 000,00 Kč

sestava 1 15 359,00 15 359,00 Kč

9. 43 210,00 Kč

ks 10 3 500,00 35 000,00 Kč

Portálový sloup s VZT kanálem 

Vedení "C"

Tyč BII - Jekl 100/40 - 7m, rozvody el.instalace

Šálové rameno l=1m

Osvětlovaci baterie BI,BII

Boční šálové výkryty

Klouzátko

Rumpál s konzolou

Zalanování

Montáž

Hlavní opona "F1" + oponový harlekýn

Ruční tahy  1 - 9

Tahová tyč 8m

Kladka hlavní

Kladka svodová

Montáž

Oponová dráha 9,8m s běžkami a pohonem, 

převáděcí kladky, napínací kladka, zalanování 

Koncové spínače

Kladka napínací

Táhlo tahu

Nosník oponové dráhy s konzolami

Trubka harlekýnu

Montáž

Závaží

Odklopné madlo

Schodiště

Rošt+guma

Žebříky

Portálové věže, kontraportál

Zalanování

Montáž

Zajišťovací klíč

Zábradlí

Montáž

Osvětlovací a manipulační lávky

Tahová stěna

Ochranné síťování

Nosná OK

Ochranné síťování

Okopový výkryt 100mm

Okopový výkryt 300mm

Kontraportál s VZT kanálem

Montáž

Tyč B I -6m

Kladka hlavní

Kladka svodová
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sestava 1 8 210,00 8 210,00 Kč

10. 74 251,00 Kč

sestava 1 50 000,00 50 000,00 Kč

sestava 1 24 251,00 24 251,00 Kč

11. 823 620,00 Kč

m2 125 4 000,00 500 000,00 Kč

sestava 1 323 620,00 323 620,00 Kč

12. 2 160 002,00 Kč

sestava 1 1 700 000,00 1 700 000,00 Kč

ks 1 60 002,00 60 002,00 Kč

sestava 1 400 000,00 400 000,00 Kč

13. 40 500,00 Kč

ks 3 13 500,00 40 500,00 Kč

14. 135 901,00 Kč

kg 300 240,00 72 000,00 Kč

m2 7 450,00 3 150,00 Kč

ks 1 1,00 1,00 Kč

sestava 1 60 750,00 60 750,00 Kč

15. 931 501,00 Kč

sestava 1 700 000,00 700 000,00 Kč

sestava 1 231 501,00 231 501,00 Kč

16. sada 1 1 066 516,00 Kč

díly 2 180 000,00 360 000,00 Kč

ks 1 72 000,00 72 000,00 Kč

0,00 Kč

ks 6 26 000,00 156 000,00 Kč

ks 4 45 000,00 180 000,00 Kč

díly 2 90 000,00 180 000,00 Kč

ks 1 72 000,00 72 000,00 Kč

sestava 1 46 516,00 46 516,00 Kč

17. 10 125,00 Kč

sestava 1 10 125,00 10 125,00 Kč

573 779,00 Kč

Montáž

horizont jednodílný sv.modrý (9,8x9,2m)-200g/m2-

hladký

Ocelová konstrukce s el.motorickým zdvihem

-zvedané topořící se řetězy,motor+2 brzdy, 

kardanové hřídele s rozvodovkami, koncový spínač 

boční vedení, bezpečnostní lišty, dřevěná podlaha-

viz podlaha, 

Montáž

Elevace hlediště

Látkové vybavení

Vstupní žebřík

Nosná OK

Plechová jednokřídlá vrata s blokací otevření 1,5 x 

2,2m, na úrovni -1,67m

Sedmistupňová elevace pro 88 sedaček, 

odnímatelné boční zábradlí, osvětlení stupňů 

elevace,odnímatelné boční desky pro interiérový 

obklad

Montáž

Tabulky, bezpečnostní značení

Montáž

Označovací tabulky

Montáž

Skladovací zařízení pro reprosoustavy

šály (9,9x1m)-380g/m2-50% řasení

horizont dělený (1díl:  5,3x9,2m)-380g/m2-hladký

šály (7,4x1m)-380g/m2-50% řasení

Lávka hlediště

Rošt

Zadní horizont  "H1,2"

Podlaha jeviště

Jevištní plošina "JP1"

Nosník s dráhou 9,8m, konzola , běžky

zavěšení látkového vybavení

D.1.4.7.1.1    MALÝ SÁL

Manipulační voziky

Desky tl.40mm, pero +drážka,

kotvené na hranoly, nátěr

Montáž

hlavní opona dělená (1díl:  5,4x6m) -520g/m2-

100% řasení, řetěz

harlekýn (9,8x1m)-520g/m2-100% řasení

Stránka 3 / 4



m2 16 4 380,00 70 080,00 Kč

sestava 1 60 000,00 60 000,00 Kč

sestava 1 65 000,00 65 000,00 Kč

ks 2 45 000,00 90 000,00 Kč

sestava 1 30 000,00 30 000,00 Kč

sestava 1 65 000,00 65 000,00 Kč

ks 2 15 000,00 30 000,00 Kč

ks 5 20 000,00 100 000,00 Kč

sestava 1 63 699,00 63 699,00 Kč

162 177,00 Kč

ks 3 2 000,00 6 000,00 Kč

kg 150 70,00 10 500,00 Kč

ks 3 3 330,00 9 990,00 Kč

ks 9 2 330,00 20 970,00 Kč

ks 3 3 330,00 9 990,00 Kč

ks 3 270,00 810,00 Kč

ka 3 13 330,00 39 990,00 Kč

sestava 3 2 330,00 6 990,00 Kč

sestava 1 56 937,00 56 937,00 Kč

1 147 515,60 Kč

kpl 1 600 000,00 600 000,00 Kč

kpl 1 120 000,00 120 000,00 Kč

kpl 1 120 000,00 120 000,00 Kč

kpl 1 48 000,00 48 000,00 Kč

kpl 1 36 000,00 36 000,00 Kč

kpl 1 36 000,00 36 000,00 Kč

kpl 1 60 000,00 60 000,00 Kč

kpl 1 12 000,00 12 000,00 Kč

kpl 1 12 000,00 12 000,00 Kč

kpl 1 6 000,00 6 000,00 Kč

kpl 1 24 000,00 24 000,00 Kč

kpl 1 73 515,60 73 515,60 Kč

11 678 092,60 Kč

2 452 399,45 Kč

14 130 492,05 Kč

Oponová dráha, ovládání rumpálem, opona 

100%řasení, 520g/m2

CELKEM VČ. DPH

CELKEM BEZ DPH

DPH 21%

Protipožární dozor

Energie a média

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Rumpálový tah 1-3

Dřevěná marionetová konstrukce s přístupovým 

žebříkem, čelní výkryt 380g/m2

Boční rastr -kari síť 200/200,

Přenosné praktikábly 2x1m, v=0,6m

Montáž

D.1.4.7.1.1    AMFITEÁTR

Technologie loutkové scény

Lešení

Výrobní dokumentace

Autorský dozor

Dřevěná nosná konstrukce s podlahou 40mm pero 

drážka,javajkové poklopy, přístupové schodiště

Oživení a odzkoušení

Stavební přípomoci

Tahová tyč -6m

Kladka hlavní

Dokumentace skutečnéhjo provedení

Zalanování

Nosníky kladek

Předkomplexní a komplexní zkoušky

Montáž

Ekologická likvidace odpadu

Kladka svodová

Rumpál s konzolou

Revize 

Inženýrská činnost dodavatele

Boční látkový výkryt 380g/m2 s drahou

Dřevěná proscéniová stěna, čelně polepená 

černým peguretem. Obvodová hrana z masivu 

200/100mm

Žebříky

Vedení "C" -6bm

Klouzátko
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P.č. položka Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Rozvaděč RDT1

skříňový rozvaděč  s dveřmi, 600x400x2000mm, IP40/20, 

včetně přístrojového panelu ks 1,00 16 200,00 Kč 16 200,00 Kč

přípojnice Cu do 160A ks 5,00 605,00 Kč 3 025,00 Kč

jistič BC160NT305-160A ks 1,00 7 569,00 Kč 7 569,00 Kč

jistič BC160NT305-125A ks 1,00 7 072,00 Kč 7 072,00 Kč

jistič BC160NT305-100A ks 1,00 7 115,00 Kč 7 115,00 Kč

jistič BC160NT305-63A ks 1,00 7 087,00 Kč 7 087,00 Kč

jistič BC160NT305-40A ks 1,00 7 087,00 Kč 7 087,00 Kč

jistič BC160NT305-32A ks 1,00 7 063,00 Kč 7 063,00 Kč

jistič BC160NT305-25A ks 1,00 7 063,00 Kč 7 063,00 Kč

jistič BC160NT305-20A ks 2,00 7 063,00 Kč 14 126,00 Kč

vestavná zásuvka 230V/16A ks 1,00 426,00 Kč 426,00 Kč

zářivkové svítidlo s vypínačem, 230V/7W ks 1,00 1 119,00 Kč 1 119,00 Kč

připojovací sady jističů kpl 1,00 13 608,00 Kč 13 608,00 Kč

sinálka bílá XB5-AVM1 ks 1,00 629,00 Kč 629,00 Kč

popis rozvaděče kpl 1,00 432,00 Kč 432,00 Kč

jistič LPN16B/1 ks 1,00 365,00 Kč 365,00 Kč

jistič LPN 6B/1 ks 1,00 495,00 Kč 495,00 Kč

drobný montážní materiál kpl 1,00 864,00 Kč 864,00 Kč

RDT1 celkem 101 345,00 Kč

Rozvaděč RSO1

rozvaděčová skříň s dveřmi, 600x400x2000mm, IP40/20, 

včetně bočního zákrytu a přístrojového roštu, spodní vývody 

a přívod ks 1,00 16 200,00 Kč 16 200,00 Kč

rozvaděčová skříň s dveřmi, 600x600x2000mm, IP40/20, 

včetně bočního zákrytu a přístrojového roštu, spodní vývody 

a přívod ks 1,00 19 008,00 Kč 19 008,00 Kč

jistič LST 100B/3 ks 1,00 5 875,00 Kč 5 875,00 Kč

stykač LC1-D11510P7 ks 1,00 11 042,00 Kč 11 042,00 Kč

zdroj napětí 24V/5A = (AXSZP5) ks 1,00 4 320,00 Kč 4 320,00 Kč

jističLPN 4B/1 ks 1,00 516,00 Kč 516,00 Kč

jistič LPN 16B/1 ks 21,00 361,00 Kč 7 581,00 Kč

jistič LPN6B/1 ks 1,00 490,00 Kč 490,00 Kč

vestavná zásuvka 230V/16A ks 1,00 426,00 Kč 426,00 Kč

zářivkové svítidlo s vypínačem, 230V/7W ks 1,00 1 119,00 Kč 1 119,00 Kč

pomocné relé Findre 5536, c. 24V= ks 2,00 1 216,00 Kč 2 432,00 Kč

signálka bílá 24V=, XB-AVB1 ks 1,00 629,00 Kč 629,00 Kč

popis rozvaděče sada 1,00 648,00 Kč 648,00 Kč

svorka řadová 2,5mm2 ks 100,00 43,00 Kč 4 300,00 Kč

svorka řadová 25mm2 ks 9,00 76,00 Kč 684,00 Kč

přípojnice Cu 100A ks 5,00 238,00 Kč 1 190,00 Kč

jistič LPN 63B/3 ks 1,00 3 864,00 Kč 3 864,00 Kč

stykač LC1-D65P7 ks 1,00 7 590,00 Kč 7 590,00 Kč

D.1.4.7.2.1 - Scénické osvětlení Hlavní sál

Stavební úpravy, přístavba a nástavba Městekého kulturního střediska na multifunkční 

kulturní zařízení v Nové Pace

D.1.4.7 - SCT Scénická technologie

VÝKAZ VÝMĚR - PS 02  -  SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ 

VÝKAZ VÝMĚR



stmívací komplet 12x2 kW, vývody na konektorech ks 5,00 43 567,00 Kč 217 835,00 Kč

silové propojení konektorů a svorek kpl 1,00 3 996,00 Kč 3 996,00 Kč

stykač instalační RSI-20-20-X024 ks 14,00 2 058,00 Kč 28 812,00 Kč

propojení řízení stmívacích kompletů kpl 1,00 1 512,00 Kč 1 512,00 Kč

drobný montážní matriál kpl 1,00 864,00 Kč 864,00 Kč

RSO1 celkem 340 933,00 Kč

Rozvaděč RPO1

nástěnná rozvodnice s dveřmi, 600x250x1200mm, IP40/20, 

včetně přístrojového panelu ks 1,00 10 152,00 Kč 10 152,00 Kč

přípojnice Cu 32A ks 5,00 173,00 Kč 865,00 Kč

jistič LPN20B/3 ks 1,00 737,00 Kč 737,00 Kč

jističLPN 4B/1 ks 1,00 516,00 Kč 516,00 Kč

zdroj napětí 24V/5A= (AXSZP5) ks 1,00 4 320,00 Kč 4 320,00 Kč

proudový chránič OFI40A/4P/003 ks 4,00 2 616,00 Kč 10 464,00 Kč

jistič LPN10C/1 ks 4,00 337,00 Kč 1 348,00 Kč

jističLPN 10B/1 ks 4,00 333,00 Kč 1 332,00 Kč

jistič LPN16B/1 ks 11,00 283,00 Kč 3 113,00 Kč

jistič LPN16B/3 ks 1,00 812,00 Kč 812,00 Kč

jistič LPN6B/1 ks 1,00 490,00 Kč 490,00 Kč

stykač RSI-20-20-X024 ks 4,00 2 138,00 Kč 8 552,00 Kč

impulzní relé iTL-2P-2Z, c. 24V= ks 4,00 1 270,00 Kč 5 080,00 Kč

pomocné relé Finder 5536, c. 24V= ks 1,00 1 216,00 Kč 1 216,00 Kč

popis rozvaděče sada 1,00 648,00 Kč 648,00 Kč

svorka řadová 2,5mm2 ks 106,00 43,00 Kč 4 558,00 Kč

svorka řadová 6mm2 ks 3,00 60,00 Kč 180,00 Kč

RPO1 celkem 56 356,00 Kč

Rozvaděč RSH1

nástěnná rozvodnice s dveřmi, 600x250x1200mm, IP40/20, 

včetně přístrojového panelu ks 1,00 10 152,00 Kč 10 152,00 Kč

přípojnice Cu do 32A ks 5,00 173,00 Kč 865,00 Kč

jistič LPN25B/3 ks 1,00 922,00 Kč 922,00 Kč

jistič LPN4B/1 ks 1,00 514,00 Kč 514,00 Kč

jistič LPN10B/1 ks 11,00 330,00 Kč 3 630,00 Kč

jistič s proudovým chráničem OLI 16B/2-30 mA ks 4,00 2 123,00 Kč 8 492,00 Kč

jistič LPN16B/1 ks 1,00 287,00 Kč 287,00 Kč

jistič LPN6B/1 ks 1,00 488,00 Kč 488,00 Kč

napáječ sběrnice systému DALI ks 1,00 18 792,00 Kč 18 792,00 Kč

řídící jednotka DALI se 3 samostatnými výstupy ks 2,00 40 370,00 Kč 80 740,00 Kč

napájecí zdroj 24V/1,5A ks 2,00 4 320,00 Kč 8 640,00 Kč

drobný montážní materiál kpl 1,00 1 296,00 Kč 1 296,00 Kč

vestavná zásuvka 230V/16A ks 1,00 426,00 Kč 426,00 Kč

zářivkové svítidlo s vypínačem, 230V/7W ks 1,00 1 119,00 Kč 1 119,00 Kč

svorka řadová 2,5mm2 ks 35,00 43,00 Kč 1 505,00 Kč

popis rozvaděče sada 1,00 864,00 Kč 864,00 Kč

svorka řadová 6mm2 ks 3,00 60,00 Kč 180,00 Kč

RSH1 celkem 138 912,00 Kč

Rozvaděč RMJ1

skříńový rpzvaděč s dveřmi, 600x400x2000mm, IP40/20, 

včetně přístrojového panelu ks 1,00 16 200,00 Kč 16 200,00 Kč
jistič LPN 25C/3 ks 1,00 922,00 Kč 922,00 Kč

vestavná zásuvka 230V/16A ks 1,00 426,00 Kč 426,00 Kč

zářivkové svítidlo s vypínačem, 230V/7W ks 1,00 1 119,00 Kč 1 119,00 Kč

stykač LC1-D2510BD ks 1,00 2 112,00 Kč 2 112,00 Kč

jistič LPN4C/1 ks 1,00 549,00 Kč 549,00 Kč

jistič LPN13B/1 ks 1,00 335,00 Kč 335,00 Kč

zdroj napětí 24V/5A= (AXSZP5) ks 1,00 4 320,00 Kč 4 320,00 Kč

pomocné relé Finder 5536, c. 24V= ks 8,00 1 216,00 Kč 9 728,00 Kč

stykač LC1-D1210P7 ks 1,00 1 225,00 Kč 1 225,00 Kč
jistič LPN10C/1 ks 1,00 337,00 Kč 337,00 Kč

frekvenční měnič 0,55 kW ks 1,00 10 584,00 Kč 10 584,00 Kč

jistič LPN20C/3 ks 1,00 901,00 Kč 901,00 Kč

frekvenční měnič 7,5 kW ks 1,00 25 207,00 Kč 25 207,00 Kč

brzdový usměrňovač 230/207V ks 2,00 713,00 Kč 1 426,00 Kč

dioda 100V/2A ks 4,00 32,00 Kč 128,00 Kč



drobný montážní materiál kpl 1,00 1 080,00 Kč 1 080,00 Kč

popis rozvaděče kpl 1,00 648,00 Kč 648,00 Kč

svorka řadová 2,5mm2 ks 37,00 43,00 Kč 1 591,00 Kč

svorka řadová 6mm2 ks 6,00 60,00 Kč 360,00 Kč

RMJ1 celkem 79 198,00 Kč

Řídící pult D1 ks 1,00 140 400,00 Kč 140 400,00 Kč

Řídící pult scénického osvětlení s následujícími vlastnostmi:

řízení min. 60 obvodů

manuální a časové prolínání

99 kroková vrstvená sekvence

tlačítko pro nahodilé generování výstupních hodnot

možnost nouzového uložení nálady

potenciometr MASTER

tlačítko BLACKOUT

Bumps master potemciometr

DMX vstup a výstup

MIDI vstup a výstup

USB přehrávání software

slot pro SD paměťovou kartu

vestavěný LCD s možností volby jazyka

možnost ovládání interligentních reflektorů

(PROLIGHT COLOR SOURCE 40)

splitter 4/2 ks 1 11 448,00 Kč 11 448,00 Kč

Pult D2

panel pultu upravený k vestavbě do stolu (cca 500x400 mm) ks 1,00 7 776,00 Kč 7 776,00 Kč

sada konektroů pro dotykový panel kpl 1,00 1 750,00 Kč 1 750,00 Kč

signálka bílá 24V, XB5-AVB1 ks 4,00 629,00 Kč 2 516,00 Kč

tlařítko zelené XB-AA31, 1/1 ks 4,00 480,00 Kč 1 920,00 Kč

tlačítko bílé XB5-AA11, 1/1 ks 4,00 480,00 Kč 1 920,00 Kč

otočný ovladač XB5-AD21, černý 1/1 ks 2,00 555,00 Kč 1 110,00 Kč

signálka 24V modrá, XB5-AVB3 ks 1,00 629,00 Kč 629,00 Kč

potenciometr otočný XB5-AW3JB5 ks 1,00 1 754,00 Kč 1 754,00 Kč

prosvětlený otočný ovladač zelený, 1/1, XB-AK123B5 ks 14,00 1 104,00 Kč 15 456,00 Kč

barevný dotykový panel k ovládání hlavního osvětlení včetně 

příslušenství ks 1,00 15 811,00 Kč 15 811,00 Kč

popis pultu sada 1,00 1 728,00 Kč 1 728,00 Kč

svorka řadová 1,5mm2 ks 49,00 41,00 Kč 2 009,00 Kč

pult D2 celkem 54 379,00 Kč

Scénická svítidla

Divadelní reflektor s plankonvexní čočkou (PC). Možnost ks 8,00 7 085,00 Kč 56 680,00 Kč

Divadelní reflektor s plankonvexní čočkou (PC). Možnost 

regulace světelného kužele 8-50°. Výkon 1000 W. Svítidlo 

dodat včetně světelného zdroje, s  rámečkem a kabelem 

s vidlicí 230V/16A.(FHR1000) ks 30,00 9 958,00 Kč 298 740,00 Kč

Divadelní reflektor s plankonvexní čočkou (PC). Možnost 

regulace světelného kužele 8-50°. Výkon 2000 W. Svítidlo 

dodat s  rámečkem a kabelem s vidlicí 230V/16A.(FHR2000) ks 6,00 14 904,00 Kč 89 424,00 Kč



Tvarovací reflektor s kondensorovou optikou, výkon 

1000/1200W, 230V, vyzařovací úhel 15-28°, pracovní 

vzdálenost 5-15m, gobo, celkem 4 mechanické závěrky. 

Svítidlo dodat s  rámečkem a kabelem s vidlicí 230V/16A. ks 2,00 31 709,00 Kč 63 418,00 Kč

Sledovací reflektor,  1000W/230V, vyzařovací úhel 9-17°, 

pracovní vzdálenost 10-18m, irisová clona. Svítidlo dodat 

včetně světelného zdroje,s  rámečkem a kabelem s vidlicí 

230V/16A. ks 2,00 38 448,00 Kč 76 896,00 Kč

Plošné divadelní svítidlo se symetrickým zrcadlem pro  

rovnoměrné rozptýlení světla. Vyzařovací úhel max. 120 °, 

příkon 500 W. Svítidlo dodat včetně světelného zdroje, s  

rámečkem a kabelem s vidlicí 230V/16A. ks 12,00 7 776,00 Kč 93 312,00 Kč

Plošné divadelní svítidlo s asymetrickým zrcadlem pro  

rovnoměrné rozptýlení světla. Vyzařovací úhel max. 120 °, 

příkon 1000 W. Svítidlo dodat včetně světelného zdroje, s  

rámečkem a kabelem s vidlicí 230V/16A. ks 6,00 8 467,00 Kč 50 802,00 Kč

Divadelní reflektor s neměnným světelným svazkem (PAR-64). 

Příkon 1000W, včetně světelného zdroje. Svítidlo dodat s  

rámečkem a kabelem s vidlicí 230V/16A. ks 8,00 4 018,00 Kč 32 144,00 Kč

Otočná hlava (inteligentní reflektor) ks 2,00 17 496,00 Kč 34 992,00 Kč

reflektor v provedení spot, osazený výbojkou 575W, DMX 

dálkové ovládání, 13 DMX kanálů, světelný kužel 18
o
, 7 

dichroických barev + bílá, 8 rotujících Gobo, 3-hranná čočka 

s makry, stroboefekt, clona 0-100%, dodávka včetně závěsu, 

napětí 100-240V/50Hz (SHOWTEC SHARK)

Otočná hlava (inteligentní reflektor) ks 2,00 22 032,00 Kč 44 064,00 Kč

provedení WASH (SHOWTEC Phantom)

divadelní stativ, výsuv klikou, vysunutá výška cca 4000 mm, 

nosnost cca 40kg ks 4,00 14 083,00 Kč 56 332,00 Kč

Scénická svítidla celkem 896 804,00 Kč

Ovládací skříňka MM1

ovládací skříňka cca 200x120x120mm, IP43/00, ks 1,00 1 728,00 Kč 1 728,00 Kč

uzamykací tlačítko čermé ks 1,00 480,00 Kč 480,00 Kč

tlačítko "total stop" červené ks 1,00 480,00 Kč 480,00 Kč

signálka bílá XB5-AVB1 ks 2,00 629,00 Kč 1 258,00 Kč

tlačítko černé ks 2,00 629,00 Kč 1 258,00 Kč

popis skříňky kpl 1,00 605,00 Kč 605,00 Kč

drobný montážní materiál kpl 1,00 432,00 Kč 432,00 Kč

MM1 celkem 6 241,00 Kč

Ovládací skříňka MSJ1

ovládací skříňka cca 320x400x120mm, IP43/00, ks 1,00 2 117,00 Kč 2 117,00 Kč

tlačítko bílé 1/1 ks 5,00 480,00 Kč 2 400,00 Kč

tlačítko zelené 1/1 ks 5,00 480,00 Kč 2 400,00 Kč

signálka bílá 24V ks 10,00 629,00 Kč 6 290,00 Kč

signálka modrá 24V ks 1,00 629,00 Kč 629,00 Kč

uzamykací tlačítko černé 1/1 ks 1,00 1 132,00 Kč 1 132,00 Kč

ovladač otočná černý ks 4,00 555,00 Kč 2 220,00 Kč

potenciometr ks 1,00 1 754,00 Kč 1 754,00 Kč

svorka řadová 1,5mm2 ks 33,00 41,00 Kč 1 353,00 Kč

popis skříňky sada 1,00 648,00 Kč 648,00 Kč

MSJ1 celkem 20 943,00 Kč

Ovládací skříňka MSH1

typový programovatelný ovladač systému DALI do přístrojové 

krabice ks 1,00 15 768,00 Kč 15 768,00 Kč

Ovládací skříňka MSH2

typový programovatelný ovladač systému DALI do přístrojové 

krabice ks 1,00 15 768,00 Kč 15 768,00 Kč

Ovládací skříňka MSH3



typový programovatelný ovladač systému DALI do přístrojové 

krabice ks 1,00 15 768,00 Kč 15 768,00 Kč

Elektroinstalace

Svorková krabice MX1 4 226,00 Kč

krabice mástěnná cca 380x300x120mm, IP43 ks 1,00 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč

svorka řadová 2,5mm2 ks 21,00 50,00 Kč 1 050,00 Kč

vývodka P16 ks 7,00 30,00 Kč 210,00 Kč

vývodka P29 ks 1,00 60,00 Kč 60,00 Kč

silové přívody - P9 ks 1,00 356,00 Kč 356,00 Kč

šňůra datová  - P9 ks 1,00 350,00 Kč 350,00 Kč

Svorková krabice MX2 3 630,00 Kč

krabice mástěnná cca 380x300x120mm, IP43 ks 1,00 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč

svorka řadová 2,5mm2 ks 21,00 60,00 Kč 1 260,00 Kč

vývodka P16 ks 7,00 30,00 Kč 210,00 Kč

vývodka P29 ks 1,00 60,00 Kč 60,00 Kč

Přípojná skříňka MX3 5 400,00 Kč

nástěnná skříňka cca 300x3800x120mm, IP43, ks 1,00 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč

zásuvka průmyslová, vestavná min. 16pólů/16A ks 1,00 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč

konektor vestavný XLR3 (dutinky) ks 1,00 500,00 Kč 500,00 Kč

svorka řadová 1,5mm2 ks 18,00 50,00 Kč 900,00 Kč

popis skříňky sada 1,00 200,00 Kč 200,00 Kč

Přípojná skříňka MX4 6 472,00 Kč

nástěnná skříňka cca 300x380x120mm, IP43, ks 1,00 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč

vidlice pohyblivá průmyslová, min.16 pólů/16A ks 1,00 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč

vidlice pohyblivá XLR3 ks 1,00 400,00 Kč 400,00 Kč

konektor vestavný XLR5 (dutinky) ks 1,00 500,00 Kč 500,00 Kč

přívodní kabel - P10 ks 1,00 522,00 Kč 522,00 Kč

svorka řadová 1,5mm2 ks 21,00 50,00 Kč 1 050,00 Kč

popis skříňky sada 1,00 200,00 Kč 200,00 Kč

Svorková krabice MXN1 (napojení pohyblivé elevace) 1 987,00 Kč

krabice nástěnná cca 300x200x120mm, IP43, požárně 

odolná ks 1,00 1 587,00 Kč 1 587,00 Kč

svorka řadová 2,5mm2 ks 6,00 50,00 Kč 300,00 Kč

vývodka P16 ks 4,00 25,00 Kč 100,00 Kč

kabel samozhášivý pro pevný rozvod 3Cx1,5 , uložený volně 

(CYKY) m 2 273,00 60,00 Kč 136 380,00 Kč

kabel samozhášivý pro pevný rozvod 3Cx2,5 , uložený volně 

(CYKY) m 962,00 76,00 Kč 73 112,00 Kč

kabel samozhášivý pro pevný rozvod 5Cx16 , uložený volně 

(CYKY) m 20,00 449,00 Kč 8 980,00 Kč

kabel samozhášivý pro pevný rozvod 5Cx2,5 , uložený volně 

(CYKY) m 30,00 99,00 Kč 2 970,00 Kč

kabel samozhášivý pro pevný rozvod 5Cx1,5 , uložený volně 

(CYKY) m 16,00 76,00 Kč 1 216,00 Kč

kabel samozhášivý pro pevný rozvod 5Cx50 , uložený volně 

(CYKY) m 8,00 1 257,00 Kč 10 056,00 Kč

kabel samozhášivý pro pevný rozvod 5Cx6 , uložený volně 

(CYKY) m 93,00 207,00 Kč 19 251,00 Kč

kabel silový pro pevný rozvod, 5Cx10mm2, bezhalogenový, 

volně uložený m 5,00 296,00 Kč 1 480,00 Kč

kabel silový pro pevný rozvod, 5Cx35mm2, bezhalogenový, 

volně uložený m 36,00 909,00 Kč 32 724,00 Kč



kabel sdělovací, stíněný, samozhášivý 20x2x0,5, volně 

uložený (SYKFY) m 171,00 91,00 Kč 15 561,00 Kč

kabel sdělovací, stíněný, samozhášivý 10x2x0,5, volně 

uložený (SYKFY) m 135,00 76,00 Kč 10 260,00 Kč

kabel sdělovací, stíněný, samozhášivý 5x2x0,5, volně 

uložený (SYKFY) m 36,00 56,00 Kč 2 016,00 Kč

kabel ovládací, ohebný, stínění 4Bx1,5, samozhášivý, volně 

uložený (CMFM) m 23,00 112,00 Kč 2 576,00 Kč

kabel ovládací, ohebný, stínění 4Bx4, samozhášivý, volně 

uložený (CMFM) m 16,00 160,00 Kč 2 560,00 Kč

průmyslový ovládací kabel, stíněný, samozhášivý, 2x1, volně 

uložený (JYTY) m 105,00 52,00 Kč 5 460,00 Kč

kabel datový, stínění 4x2x0,5, samozhášivý, volně uložený 

(FTP Belden)) m 226,00 54,00 Kč 12 204,00 Kč

kabel silový se zachováním funkčnosti při požáru 60min., 

volně uložený 2x2,5 (PraFladur) m 277,00 127,00 Kč 35 179,00 Kč

kabel obšitý -  6xšňůra 3x1,5 + 1x šňůra stíněná 3x0,5, délka 

8m, v instalaci označený P9 ks 1,00 2 614,00 Kč 2 614,00 Kč

kabel obšitý -  6xšňůra 3x1,5 + 1x šňůra stíněná 3x0,5, délka 

10m, v instalaci označený P10 ks 1,00 2 998,00 Kč 2 998,00 Kč

instalační oceloplechový žlab, neperforovaný, 62/50 m 188,00 821,00 Kč 154 348,00 Kč

instalační oceloplechový žlab 125/50, neperforovaný m 74,00 745,00 Kč 55 130,00 Kč

instalační oceloplechový žlab 125/100, neperforovaný m 12,00 842,00 Kč 10 104,00 Kč

instalační oceloplechový žlab 250/100, neperforovaný m 8,00 1 099,00 Kč 8 792,00 Kč

instalační oceloplechový žlab 500/100, neperforovaný m 14,00 1 737,00 Kč 24 318,00 Kč

spojovací materiál pro žlaby, tvarovky kpl 1,00 22 896,00 Kč 22 896,00 Kč

divadelní reflektor pro pracovní nasvícení scény, symetrické 

zrcadlo, 1000W/230V, včetně přívodní šňůry s vidlicí ks 6,00 7 301,00 Kč 43 806,00 Kč

stavěcí kroužek ks 10,00 490,00 Kč 4 900,00 Kč

kloubové rameno ks 80,00 1 763,00 Kč 141 040,00 Kč

držák s čepem ks 40,00 518,00 Kč 20 720,00 Kč

držák reflektoru na svislou tyč ks 10,00 1 944,00 Kč 19 440,00 Kč

držák reflektoru na zábradlí ks 30,00 886,00 Kč 26 580,00 Kč

držák reflektoru na vodorovnou trubku ks 30,00 419,00 Kč 12 570,00 Kč

zajišťovací lanko reflektoru 1m ks 80,00 324,00 Kč 25 920,00 Kč

nosná konstrukce pod rozvaděče kg 180,00 112,00 Kč 20 160,00 Kč

nosná konstrukce pro žlaby kg 206,00 112,00 Kč 23 072,00 Kč

nosná konstrukce pro přístroje do 5 kg ks 130,00 235,00 Kč 30 550,00 Kč

montáž rozvaděče do 200 kg ks 3,00 3 748,00 Kč 11 244,00 Kč

montáž rozvaděče do 100 kg ks 4,00 1 007,00 Kč 4 028,00 Kč

dielektrický koberec m2 5,00 616,00 Kč 3 080,00 Kč

vodič CYA 16 žz m 30,00 114,00 Kč 3 420,00 Kč

svítidlo pracovního osvětlení s ochranným košem, 60W, min. 

IP43 ks 24,00 713,00 Kč 17 112,00 Kč

zásuvka průmyslová s víčkem, 230V/16A, min. IP43 ks 94,00 492,00 Kč 46 248,00 Kč

zásuvka průmyslová, nástěnná, 400V/16A/5p, min. IP43 ks 1,00 598,00 Kč 598,00 Kč

zásuvka průmyslová, nástěnná, 400V/63A/5p, min. IP43 ks 1,00 1 922,00 Kč 1 922,00 Kč

tlačítko černé, zapínací v plastové krabici, min. IP43 ks 7,00 119,00 Kč 833,00 Kč

průmyslová odbočná krabice, min. IP43 ks 37,00 341,00 Kč 12 617,00 Kč

montáž svorkové krabice do 10 kg ks 4,00 324,00 Kč 1 296,00 Kč

montáž ovládacího pultu ks 2,00 2 592,00 Kč 5 184,00 Kč

montáž scénického svítidlo do 10 kg ks 78,00 432,00 Kč 33 696,00 Kč

drobný instalační materiál kpl 1,00 7 560,00 Kč 7 560,00 Kč

výstražné tabulky kpl 1,00 1 037,00 Kč 1 037,00 Kč

popis zásuvek, svítidel ks 128,00 22,00 Kč 2 816,00 Kč

svítidlo nouzového osvětlení s ochranným košem, 60W, min. 

IP43, opatřené zelenou šipkou, s kontrolou funkce ks 20,00 1 253,00 Kč 25 060,00 Kč

krabice s konektorem XLR3 (pro DMX) ks 11,00 713,00 Kč 7 843,00 Kč

vývodky kpl 1,00 2 506,00 Kč 2 506,00 Kč

trubka P16, pevně uchycená m 148,00 153,00 Kč 22 644,00 Kč

zhotovení průrazů kpl 1,00 5 616,00 Kč 5 616,00 Kč

šňůra 2x1,5mm2 se zachováním fukčnosti (napojení 

podstupnicových svítidel v elevaci) m 40,00 123,00 Kč 4 920,00 Kč

zásuvka 230V/16A, interérové provedení ks 6,00 484,00 Kč 2 904,00 Kč

přístrojová krabice půměr 68 mm do obkladu ks 6,00 39,00 Kč 234,00 Kč

podstupnicové svítidlo 24V/2W ks 14,00 1 145,00 Kč 16 030,00 Kč

montáž splitteru ks 1,00 432,00 Kč 432,00 Kč

svítidlo přídavného osvětlení na jevišti, LED 50W, IP43 ks 1,00 1 490,00 Kč 1 490,00 Kč

drobný montážní a pomocný materiál kpl 1,00 8 208,00 Kč 8 208,00 Kč

ukončení kabelů kpl 1,00 35 251,00 Kč 35 251,00 Kč

oživení a nastavení scénického osvětlení kpl 1,00 30 240,00 Kč 30 240,00 Kč

oživení, nastavení a úprava software hlavního osvětlení kpl 1,00 41 472,00 Kč 41 472,00 Kč



požární utěsnění průrazů kpl 1,00 10 368,00 Kč 10 368,00 Kč

elektroinstalace celkem 1 411 567,00 Kč

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

- realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení

- autorský dozor

- revize

- stavební přípomoci,demontáž starých zařízení a rozvodů                                                                    

- ekologická likvidace odpadu

- zařízení staveniště

- protipožární dozor

- energie

- lešení

- inženýrská činnost dodatavele kpl 1 388 584,00 Kč 388 584,00 Kč

CELKEM BEZ DPH 3 694 414,00 Kč
DPH 21% 554 162,10 Kč
CELKEM VČ. DPH 4 248 576,10 Kč



P.č. položka Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Rozvaděč RDT2

skříňový rozvaděč  s dveřmi, 600x250x1200mm, IP40/20, 

včetně přístrojového panelu ks 1,00 10 152,00 Kč 10 152,00 Kč

přípojnice Cu do 63A ks 5,00 259,00 Kč 1 295,00 Kč

jistič LPN 50B/3 ks 1,00 1 639,00 Kč 1 639,00 Kč

jistič LPN 4B/1 ks 1,00 514,00 Kč 514,00 Kč

jistič LPN 10C/1 ks 3,00 335,00 Kč 1 005,00 Kč

jistič LPN 25B/3 ks 2,00 924,00 Kč 1 848,00 Kč

jistič LPN 16B/1 ks 10,00 283,00 Kč 2 830,00 Kč

jistič LPN 6B/1 ks 1,00 488,00 Kč 488,00 Kč

stykač RSI-20-20-X024 ks 2,00 2 138,00 Kč 4 276,00 Kč

stykač LC1-D2510BD ks 5,00 1 464,00 Kč 7 320,00 Kč

vestavná zásuvka 230V/16A ks 1,00 426,00 Kč 426,00 Kč

zářivkové svítidlo s vypínačem, 230V/7W ks 1,00 1 119,00 Kč 1 119,00 Kč

impulzní relé iTL-2P-2Z, c. 24V= ks 1,00 1 270,00 Kč 1 270,00 Kč

pomocné relé Finder 5536, c. 24V= ks 1,00 1 216,00 Kč 1 216,00 Kč

popis rozvaděče kpl 1,00 648,00 Kč 648,00 Kč

svorka řadová 10mm2 ks 9,00 63,00 Kč 567,00 Kč

svorka řadová 2,5mm2 ks 61,00 43,00 Kč 2 623,00 Kč

drobný montážní materiál kpl 1,00 648,00 Kč 648,00 Kč

RDT2 celkem 39 884,00 Kč

Rozvaděč RSH2

nástěnná rozvodnice s dveřmi, 600x250x1200mm, IP40/20, 

včetně přístrojového panelu ks 1,00 10 152,00 Kč 10 152,00 Kč

přípojnice Cu do 32A ks 5,00 173,00 Kč 865,00 Kč

jistič LPN25B/3 ks 1,00 924,00 Kč 924,00 Kč

jistič LPN4B/1 ks 1,00 514,00 Kč 514,00 Kč

jistič LPN10B/1 ks 5,00 352,00 Kč 1 760,00 Kč

jistič s proudovým chráničem OLI 16B/2-30 mA ks 4,00 2 117,00 Kč 8 468,00 Kč

jistič LPN16B/1 ks 1,00 281,00 Kč 281,00 Kč

jistič LPN6B/1 ks 1,00 488,00 Kč 488,00 Kč

napáječ sběrnice systému DALI ks 1,00 18 792,00 Kč 18 792,00 Kč

řídící jednotka DALI se 3 samostatnými výstupy ks 1,00 40 370,00 Kč 40 370,00 Kč

napájecí zdroj 24V/1,5A ks 2,00 4 320,00 Kč 8 640,00 Kč

drobný montážní materiál kpl 1,00 648,00 Kč 648,00 Kč

vestavná zásuvka 230V/16A ks 1,00 426,00 Kč 426,00 Kč

zářivkové svítidlo s vypínačem, 230V/7W ks 1,00 1 119,00 Kč 1 119,00 Kč

svorka řadová 2,5mm2 ks 25,00 43,00 Kč 1 075,00 Kč

popis rozvaděče sada 1,00 648,00 Kč 648,00 Kč

svorka řadová 6mm2 ks 3,00 56,00 Kč 168,00 Kč

RSH celkem 95 338,00 Kč

Pult D2 ks 1,00 90 720,00 Kč 90 720,00 Kč

D.1.4.7.2.3 - Scénické osvětlení Malá scéna

Stavební úpravy, přístavba a nástavba Městekého kulturního střediska na multifunkční 

kulturní zařízení v Nové Pace

D.1.4.7 - SCT Scénická technologie

VÝKAZ VÝMĚR - PS 02  -  SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ 

VÝKAZ VÝMĚR



řídící pult scénického osvětlení pro řízení 24 obvodů, možnost 

ukládat světlené nálady do paměti, možnost vytváření skupin, 

manuální a časové prolínání scén, tlačítko blackaut, 

vestavěný LCD panel, možnost ovládání inteligentních světel 

(COLOR SOURCE 20)

Pult D22

panel pultu upravený k vestavbě do stolu (cca 500x400 mm) ks 1,00 7 776,00 Kč 7 776,00 Kč

sada konektroů pro dotykový panel kpl 1,00 1 750,00 Kč 1 750,00 Kč

signálka bílá 24V, XB5-AVB1 ks 9,00 629,00 Kč 5 661,00 Kč

tlařítko zelené XB-AA31, 1/1 ks 1,00 480,00 Kč 480,00 Kč

tlačítko bílé XB5-AA11, 1/1 ks 1,00 480,00 Kč 480,00 Kč

otočný ovladač XB5-AD21, černý 1/1 ks 7,00 555,00 Kč 3 885,00 Kč

signálka 24V modrá, XB5-AVB3 ks 1,00 629,00 Kč 629,00 Kč

barevný dotykový panel k ovládání hlavního osvětlení včetně 

příslušenství ks 1,00 15 811,00 Kč 15 811,00 Kč

popis pultu sada 1,00 1 620,00 Kč 1 620,00 Kč

svorka řadová 1,5mm2 ks 20,00 41,00 Kč 820,00 Kč

D22 celkem 38 912,00 Kč

Ovládací skříňka MS201

ovládací skříňka cca 200x200x120mm, IP43/00, ks 1,00 1 123,00 Kč 1 123,00 Kč

tlačítko bílé 1/1 ks 2,00 480,00 Kč 960,00 Kč

tlačítko zelené 1/1 ks 2,00 480,00 Kč 960,00 Kč

signálka bílá 24V ks 2,00 629,00 Kč 1 258,00 Kč

signálka modrá 24V ks 1,00 629,00 Kč 629,00 Kč

uzamykací tlačítko černé 1/1 ks 1,00 987,00 Kč 987,00 Kč

ovladač otočná černý ks 4,00 555,00 Kč 2 220,00 Kč

ovladač otočný černý ks 1,00 555,00 Kč 555,00 Kč

svorka řadová 1,5mm2 ks 20,00 41,00 Kč 820,00 Kč

popis skříňky sada 1,00 432,00 Kč 432,00 Kč

MS201 celkem 9 944,00 Kč

Scénická svítidla

Divadelní reflektor s plankonvexní čočkou (PC). Možnost 

regulace světelného kužele 8-50°. Výkon 500 W. Svítidlo 

dodat včetně světelného zdroje, s  rámečkem a kabelem 

s vidlicí 230V/16A,(FHR500) ks 4,00 7 085,00 Kč 28 340,00 Kč

Divadelní reflektor s plankonvexní čočkou (PC). Možnost 

regulace světelného kužele 8-50°. Výkon 1000 W. Svítidlo 

dodat včetně světelného zdroje, s  rámečkem a kabelem 

s vidlicí 230V/16A.(FHR1000) ks 10,00 9 958,00 Kč 99 580,00 Kč

Tvarovací reflektor s kondensorovou optikou, výkon 750W, 

230V, vyzařovací úhel 15-28°, pracovní vzdálenost 3-10m, 

gobo, celkem 4 mechanické závěrky. Svítidlo dodat s  

rámečkem a kabelem s vidlicí 230V/16A. ks 2,00 31 709,00 Kč 63 418,00 Kč

Plošné divadelní svítidlo se symetrickým zrcadlem pro  

rovnoměrné rozptýlení světla. Vyzařovací úhel max. 120 °, 

příkon 500 W. Svítidlo dodat včetně světelného zdroje, s  

rámečkem a kabelem s vidlicí 230V/16A. ks 6,00 7 776,00 Kč 46 656,00 Kč

Divadelní reflektor s neměnným světelným svazkem (PAR-64). 

Příkon 500W, včetně světelného zdroje. Svítidlo dodat s  

rámečkem a kabelem s vidlicí 230V/16A. ks 4,00 4 018,00 Kč 16 072,00 Kč

Otočná hlava (inteligentní reflektor) ks 2,00 10 368,00 Kč 20 736,00 Kč

reflektor v provedení spot, LED, DMX  ovládání,  včetně 

závěsu, napětí 100-240V/50Hz (SHOWTEC SHARK WASH)

Otočná hlava (inteligentní reflektor) ks 2,00 11 448,00 Kč 22 896,00 Kč



provedení WASH (SHOWTEC KANJO SPOT 600))

divadelní stativ, výsuv klikou, vysunutá výška cca 4000 mm, 

nosnost cca 40kg ks 2,00 14 083,00 Kč 28 166,00 Kč

scénická svítidla celkem 325 864,00 Kč

Regulace osvětlení

stmívací komplet přenosný 12x1 kW, vývody ukončeny 

zásuvkami 230V/16A ks 2,00 37 584,00 Kč 75 168,00 Kč

splitter , 4 výstupy (DSTS4) ks 1,00 11 448,00 Kč 11 448,00 Kč

regulace osvětlení celkem 86 616,00 Kč

Ovládací skříňka MSH201

typový programovatelný ovladač systému DALI do přístrojové 

krabice ks 1,00 15 768,00 Kč 15 768,00 Kč

Ovládací skříňka MSH202

typový programovatelný ovladač systému DALI do přístrojové 

krabice ks 1,00 15 768,00 Kč 15 768,00 Kč

Ovládací skříňka MSH203
typový programovatelný ovladač systému DALI do přístrojové 

krabice ks 1,00 15 768,00 Kč 15 768,00 Kč

Elektroinstalace

kabel samozhášivý pro pevný rozvod 3Cx1,5 , uložený volně 

(CYKY) m 664,00 60,00 Kč 39 840,00 Kč

kabel samozhášivý pro pevný rozvod 3Cx2,5 , uložený volně 

(CYKY) m 236,00 76,00 Kč 17 936,00 Kč

kabel samozhášivý pro pevný rozvod 5Cx6 , uložený volně 

(CYKY) m 62,00 207,00 Kč 12 834,00 Kč

kabel sdělovací, stíněný, samozhášivý 20x2x0,5, volně 

uložený (SYKFY) m 58,00 91,00 Kč 5 278,00 Kč

kabel sdělovací, stíněný, samozhášivý 10x2x0,5, volně 

uložený (SYKFY) m 124,00 76,00 Kč 9 424,00 Kč

kabel sdělovací, stíněný, samozhášivý 2x2x0,5, volně uložený 

(SYKFY) m 69,00 56,00 Kč 3 864,00 Kč

kabel datový, stínění 4x2x0,5, samozhášivý, volně uložený 

(FTP Belden)) m 72,00 54,00 Kč 3 888,00 Kč

průmyslový ovládací kabel, stíněný, samozhášivý, 2x1, volně 

uložený (JYTY) m 38,00 52,00 Kč 1 976,00 Kč

kabel silový se zachováním funkčnosti při požáru 60min., 

volně uložený 2x2,5 (PraFladur) m 46,00 127,00 Kč 5 842,00 Kč

instalační oceloplechový žlab, neperforovaný, 62/50 m 38,00 631,00 Kč 23 978,00 Kč

instalační oceloplechový žlab 125/100, neperforovaný m 30,00 842,00 Kč 25 260,00 Kč

instalační oceloplechový žlab 250/50, neperforovaný m 10,00 862,00 Kč 8 620,00 Kč

spojovací materiál pro žlaby, tvarovky kpl 1,00 5 616,00 Kč 5 616,00 Kč

trubka P16 pevně uložená m 34,00 153,00 Kč 5 202,00 Kč

dielektrický koberec m2 1,00 907,00 Kč 907,00 Kč

vodič CYA 16 žz m 10,00 114,00 Kč 1 140,00 Kč

svítidlo pracovního osvětlení s ochranným košem, 60W, min. 

IP43 ks 2,00 713,00 Kč 1 426,00 Kč

zásuvka průmyslová s víčkem, 230V/16A, min. IP43 ks 24,00 492,00 Kč 11 808,00 Kč

svítidlo nouzového osvětlení s ochranným košem, 60W, min. 

IP43, opatřené zelenou šipkou, s kontrolou funkce ks 5,00 1 253,00 Kč 6 265,00 Kč

zásuvka 230V/16A, interérové provedení (Tango) ks 6,00 484,00 Kč 2 904,00 Kč

přístrojová krabice půměr 68 mm do obkladu ks 6,00 39,00 Kč 234,00 Kč

krabice s konektorem XLR3 (pro DMX) ks 6,00 713,00 Kč 4 278,00 Kč

univerzální držák reflektru na vodorovnou trubku ks 8,00 613,00 Kč 4 904,00 Kč

kloubové rameno ks 28,00 1 763,00 Kč 49 364,00 Kč

portálový držák kloubového ramene ks 14,00 1 944,00 Kč 27 216,00 Kč

držák s čepem ks 14,00 518,00 Kč 7 252,00 Kč

zajišťovací lanko ks 14,00 324,00 Kč 4 536,00 Kč

montáž ovládací skříńky ks 3,00 432,00 Kč 1 296,00 Kč



Přípojná krabice MX200 ks 1,00 8 532,00 Kč 8 532,00 Kč

svorková krabice cca 600x500x150mm, 2x zásuvka vestavná 

400V/32A/5p, 24x flexošňůra 3x1,5mm2-délka1,5 m, 72x 

svorka řadová 2,5mm, 6x svorka řadová 6mm2, krytí IP40

Krabice 2MXH100 ks 1,00 842,00 Kč 842,00 Kč
Krabice svorková pro ukončení obvodů hlavního osvětlení, 

cca 250x250x120 mm, 20x svorka řadová 2,5mm2

drobný montážní a pomocný materiál kpl 1,00 3 132,00 Kč 3 132,00 Kč

ukončení kabelů kpl 1,00 12 528,00 Kč 12 528,00 Kč

oživení a nastavení scénického osvětlení kpl 1,00 15 120,00 Kč 15 120,00 Kč

oživení, nastavení a úprava software hlavního osvětlení kpl 1,00 22 032,00 Kč 22 032,00 Kč

požární utěsnění průrazů kpl 1,00 2 808,00 Kč 2 808,00 Kč

montáž reflektorů ks 30,00 432,00 Kč 12 960,00 Kč

nosná kontrukce pro žlaby kg 70,00 112,00 Kč 7 840,00 Kč

elektroinstalace celkem 380 896,00 Kč

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

- realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení

- autorský dozor

- revize

- stavební přípomoci,demontáž starých zařízení a rozvodů                                                                    

- ekologická likvidace odpadu

- zařízení staveniště

- protipožární dozor

- energie

- lešení

- inženýrská činnost dodatavele
kpl 1 146 664,00 Kč 146 664,00 Kč

CELKEM BEZ DPH 1 262 142,00 Kč

DPH 21% 265 049,82 Kč

CELKEM VČ. DPH 1 527 191,82 Kč



P.č. položka Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Rozvaděč RDT3

nástěnný rozvaděč  s dveřmi, 600x250x1200mm, IP40/20, 

včetně přístrojového panelu ks 1,00 10 152,00 Kč 10 152,00 Kč
přípojnice Cu do 100A ks 5,00 298,00 Kč 1 490,00 Kč
jistič LST80B/3 ks 1,00 4 964,00 Kč 4 964,00 Kč
jistič LPN 4B/1 ks 1,00 514,00 Kč 514,00 Kč
jistič LPN 32B/3 ks 5,00 1 151,00 Kč 5 755,00 Kč
jistič LPN 16B/1 ks 9,00 281,00 Kč 2 529,00 Kč
jistič LPN 10B/1 ks 2,00 318,00 Kč 636,00 Kč
jistič LN 6B/1 ks 1,00 488,00 Kč 488,00 Kč
proudový chránič OFI40ú4/003 ks 7,00 2 616,00 Kč 18 312,00 Kč
popis rozvaděče kpl 1,00 432,00 Kč 432,00 Kč
vestavná zásuvka 230V/16A ks 1,00 426,00 Kč 426,00 Kč
zářivkové svítidlo s vypínačem, 230V/7W ks 1,00 1 119,00 Kč 1 119,00 Kč
drobný montážní materiál kpl 1,00 648,00 Kč 648,00 Kč
svorka řadová 16mm2 ks 3,00 60,00 Kč 180,00 Kč
svorka řadová 6mm2 ks 15,00 54,00 Kč 810,00 Kč
svorka řadová 2,5 mm2 ks 10,00 43,00 Kč 430,00 Kč
drobný montážní materiál kpl 1,00 648,00 Kč 648,00 Kč
rozvaděč RDT3 celkem 49 533,00 Kč

Regulace osvětlení

stmívací komplet přenosný 12x2 kW, řízení DMX, okruhy 

vyvedeny na zásuvky 230V/16A ks 2,00 42 163,00 Kč 84 326,00 Kč
splitter 4 výstupy (DSTS4) ks 1,00 11 448,00 Kč 11 448,00 Kč
regulace osvětlení celkem 95 774,00 Kč

Rozvaděč RZ1 ks 1,00 241 920,00 Kč 241 920,00 Kč
výsuvný rozvaděč uložený v betonové šachtě, vysouvání 

pomocí kliky, krytí IP44, osazený zásuvkou 400V/32A, 

400V/16A, 7x zásuvka 230V16A, včetně jističů a chrániče (MS 

SE50 Standard)

Rozvaděč RZ2 ks 1,00 241 920,00 Kč 241 920,00 Kč
výsuvný rozvaděč uložený v betonové šachtě, vysouvání 

pomocí kliky, krytí IP44, osazený zásuvkou 400V/32A, 

400V/16A, 7x zásuvka 230V16A, včetně jističů a chrániče (MS 

SE50 Standard)

Rozvaděč RZ3 ks 1,00 241 920,00 Kč 241 920,00 Kč
výsuvný rozvaděč uložený v betonové šachtě, vysouvání 

pomocí kliky, krytí IP44, osazený zásuvkou 400V/32A, 

400V/16A, 7x zásuvka 230V16A, včetně jističů a chrániče (MS 

SE50 Standard)

Stavební úpravy, přístavba a nástavba Městekého kulturního střediska na multifunkční kulturní 

zařízení v Nové Pace

D.1.4.7 - SCT Scénická technologie

VÝKAZ VÝMĚR - PS 02  -  SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ 

VÝKAZ VÝMĚR
D.1.4.7.2.3 - Scénické osvětlení Amfiteatr



Elektroinstalace

kabel samozhášivý pro pevný rozvod 5Cx10, uložený v 

chráničce (CYKY) m 43,00 361,00 Kč 15 523,00 Kč
kabel samozhášivý pro pevný rozvod 5Cx6 , uložený v 

chráničce (CYKY) m 22,00 207,00 Kč 4 554,00 Kč
kabel samozhášivý pro pevný rozvod 3Cx2,5 , uložený volně 

(CYKY) m 66,00 76,00 Kč 5 016,00 Kč
kabel samozhášivý pro pevný rozvod 3Cx1,5 , uložený volně 

(CYKY) m 30,00 60,00 Kč 1 800,00 Kč
kabel datový samozhášivý pro pevný rozvod4x2x0,5  , 

uložený volně  (TCEKPFLEY)) m 43,00 140,00 Kč 6 020,00 Kč
instalační oceloplechový žlab, neperforovaný, 62/50 m 10,00 635,00 Kč 6 350,00 Kč
instalační oceloplechový žlab 125/50, neperforovaný m 18,00 745,00 Kč 13 410,00 Kč
trubka P16 m 5,00 153,00 Kč 765,00 Kč
zásuvka 400V/16A/5p ks 2,00 536,00 Kč 1 072,00 Kč
zásuvka průmyslová s víčkem, 230V/16A, min. IP43 ks 6,00 492,00 Kč 2 952,00 Kč
halogenový reflektor 1000W/230V, IP44 ks 2,00 7 042,00 Kč 14 084,00 Kč
vypínač nástěnný IP44 ks 2,00 361,00 Kč 722,00 Kč

ohebná chránička průměr 80 mm (KF09110) m 45,00 190,00 Kč 8 550,00 Kč
výstražná folie; m 38,00 28,00 Kč 1 064,00 Kč
zhotovení pískového lože č. 300 mm m 38,00 346,00 Kč 13 148,00 Kč

divadelní stativ výsuvný klikou, v. cca 4m, nosnost min. 30kg ks 4,00 13 500,00 Kč 54 000,00 Kč
příhradová kontrukce hliníková pro uchycení reflektorů, 

čtvercový průřez, délka 3000 mm (LIREC QH30SA3000) ks 2,00 23 501,00 Kč 47 002,00 Kč
příslušenství pro příhradovou konstrukci kpl 1,00 3 888,00 Kč 3 888,00 Kč
ukončení kabelů kpl 1,00 3 283,00 Kč 3 283,00 Kč
drobný montážní materiál kpl 1,00 4 536,00 Kč 4 536,00 Kčprodlužovací kabel ukončený vidlicí a zásuvkou 400V/32A, 

délka 15 m ks 4,00 2 786,00 Kč 11 144,00 Kč
prodlužovací kabel ukončený zásuvkou a vidlicí 230V(/16A, 

krytí min. IP44, délka 15m ks 6,00 1 706,00 Kč 10 236,00 Kč
prodlužovací kabel ukončený zásuvkou a vidlicí 230V(/16A, 

krytí min. IP44, délka 10m ks 10,00 1 253,00 Kč 12 530,00 Kč
prodlužovací kabel ukončený zásuvkou a vidlicí 230V(/16A, 

krytí min. IP44, délka 5m ks 10,00 834,00 Kč 8 340,00 Kč
elektroinstalace celkem 249 989,00 Kč

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

- realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení

- autorský dozor

- revize

- stavební přípomoci,demontáž starých zařízení a rozvodů                                                                    

- ekologická likvidace odpadu

- zařízení staveniště

- protipožární dozor

- energie

- lešení

- inženýrská činnost dodatavele

kpl 1 128 520,00 Kč

128 520,00 Kč

1 249 576,00 Kč

262 410,96 Kč

1 511 986,96 Kč

DPH 21%

CELKEM VČ. DPH

CELKEM BEZ DPH



Položka Název položky M.j. Mn. Dodávka/j. Dodávka celkem

1. Hlavní ozvučení 2 194 194 Kč

1.1 Mid/HF modul Kompaktní celopásmový reprobox  6.5" 

Neodymium 20° x 80 nebo 120°, samostatné nebo 

line array použití. 127 dB SPL

ks 12 84 558 Kč 1 014 690 Kč

1.2 Subbas  137-140dB peak SPL @ 1 m Frekvenční odezva 30 

Hz – 130 Hz(a) 1 x 18” driver se 4” cívkou s dlouhou 

výchylkou , 8 Ohm

ks 2 147 846 Kč 295 691 Kč

1.3 Frame Závěsný rám pro line array ks 2 22 436 Kč 44 872 Kč

1.4 Příslušenství Montážní materiál pro zavěšovací systém sd 1 82 447 Kč 82 447 Kč

1.5 MID/HF Zesilovač čtyřkanálový výkonný zesilovač s procesorem,  4 

nezávislé vstupy,počet kanálů: 4 , 2 po 2 zapojení 

do můstku,Max. výstupní napětí: (bez zátěže): 4x 

105Volts,Max. výstupní výkon (8?:) 4x 600W,

Max. výstupní výkon (4?): 4x 900W,Max. výstupní 

výkon (2?): 4x 1300W,velikost: 3U,hmotnost: 16,5 

kg 

ks 1 251 027 Kč 251 027 Kč

1.6 Síťová karta DANTE DANTE karta pro připojení zesilovače do sítě 

DANTE. 4 nezávislé vstupy, navíc kompletní 

vzdálené ovládání procesoru a zesilovače po síti.

1 65 375 Kč 65 375 Kč

1.7 SUBBASS Zesilovač čtyřkanálový výkonný zesilovač s procesorem,  4 

nezávislé vstupy,počet kanálů: 4 , 2 po 2 zapojení 

do můstku,Max. výstupní napětí: (bez zátěže): 4x 

105Volts,Max. výstupní výkon (8?:) 4x 600W,

Max. výstupní výkon (4?): 4x 900W,Max. výstupní 

výkon (2?): 4x 1300W,velikost: 3U,hmotnost: 16,5 

kg 

ks 1 251 772 Kč 251 772 Kč

1.8 Síťová karta DANTE DANTE karta pro připojení zesilovače do sítě 

DANTE. 4 nezávislé vstupy, navíc kompletní 

vzdálené ovládání procesoru a zesilovače po síti.

ks 1 66 444 Kč 66 444 Kč

1.9 Switch  switch , 16x 10BASE-T/100BASE-TX port, 

propustnost 3.2 Gbps, přepínací rychlost 2.4 Mpps, 

velikost MAC tabulky až 8000 záznamů, Auto 

MDI/MDI-X, QoS IEEE 802.1p, desktop provedení s 

podporou rack umístění.

ks 1 4 080 Kč 4 080 Kč

1.10 Odposlechové monitory Aktivní monitor osazení 10" + 1", integrovaný 

zesilovač 1x 600 W Class D / 4 Ohm,- 90° x 60° CD 

horn,frekvenční rozsah 89Hz - 19kHz,max SPL 

121dB , hmotnost 13,9 kg,rozměry 32 x 48 x 29cm 

(Š x V x H)

ks 4 19 779 Kč 79 116 Kč

1.11 Obal pro monitory Obal pro  aktivní odposlech ks 4 1 580 Kč 6 320 Kč

1.12 Stojan na monitory Stojan na boxy, Alu, do 30kg, váha 2,3kg, výška 110 

-200cm

4 1 269 Kč 5 076 Kč

1.13 Technologický rack RK1 Rack 19"/18U Profesionální zesilovačový rack na 

kolečkách

ks 1 23 819 Kč 23 819 Kč

HLAVNÍ SÁL

Stavební úpravy, přístavba a nástavba Městského kulturního střediska na 

multifunkční kulturní zařízení  v Nové Pace

VÝKAZ VÝMĚR 

D.1.4.7.3_SCT_Elektroakustika

STUPEŇ PROJEKTU:   DPS



1.14 Racková napájecí lišta 10 + 1 IEC výstupů

19 " montáž do racku 1 výšková jednotka

RFI/EMI Filter

ks 2 1 733 Kč 3 465 Kč

2. Surround ozvučení 740 143 Kč

2.1 Surround reproduktor instalační reprobox 400W / 16 Ohm, 126 dB peak, s 

uživatelsky rotační hornou pro jednoduché 

nastavení  120° x 40° nebo 40° x 120° 

pokrytí,309mm šx 132mm v x 233mm h

ks 12 41 796 Kč 501 552 Kč

2.2 Držák reproduktoru držák reproduktoru umožňující náklon 45˚, max 

nosnost 15kg

ks 12 2 866 Kč 34 396 Kč

2.3 Digitální procesor digitální procesor, flexibilní vstupy analog, AES, 

USB, DANTE, EQ 2x 8 pásm., ochrany, automatické 

nastavení pro jakýkoliv zesilovač 

ks 1 51 365 Kč 51 365 Kč

2.4 Zesilovač 4-kanálový koncový zesilovač ve výšce 

1U,4x750W/8Ohm, 7,5kg

ks 1 152 831 Kč 152 831 Kč

3. Mikrofonní systém 473 654 Kč

3.1 Bezdrátový set klopa Mikroportová sada - klopová s mikrofonem (kulová 

vč.rackového adaptéru , 734-776 MHz, generace 

3charakteristika)

ks 1 32 227 Kč 32 227 Kč

3.2 Mikrofon hlavový Mikrofon hlavový kondenzátor, kardioida 

vč.držáku, pro mikroportovou sadu,odolnost proti 

zpětné vazbě,vybaven snímatelnou krytkou s 

vestavěným pop-filtrem a větrnou ochranou, béžový

ks 1 32 227 Kč 32 227 Kč

3.3 Bezdrátový Vocal set Bezdrátový set s ručním mikrofonem,1680 

laditelných UHF frekvencí "Squelch" řízený pilotním 

tónem odstraňuje rádiové interference při 

vypnutém vysílači,Šířka VF pásma 42 MHz

Přepínatelný VF výkon 10 mW/30 mW

Připojení na LAN (Ethernet) s možností řízení 


ks 2 32 227 Kč 64 454 Kč

3.4 Bezdrátový set pro mluvené slov/zpěv Bezdrátový set s ručním mikrofonem,1680 

laditelných UHF frekvencí "Squelch" řízený pilotním 

tónem odstraňuje rádiové interference při 

vypnutém vysílači,Šířka VF pásma 42 MHz

Přepínatelný VF výkon 10 mW/30 mW

Připojení na LAN (Ethernet) s možností řízení 


ks 2 32 227 Kč 64 454 Kč

3.5 Antenní spliter Anténní splitter aktivní 2x1 na 4, bez zdroje ks 3 32 817 Kč 98 451 Kč

3.6 Anténa Pasivní směrová anténa 450-960 MHz ks 2 10 554 Kč 21 108 Kč

3.7 Úchyt antény Montážní upevňovací deska pro antény ks 2 1 332 Kč 2 664 Kč

3.8 Mikrofony - bicí sada Sada dynamických a kondenzátorových mikrofonů 

pro bicí nástroje, uloženo do vypolstrovaného 

hliníkového kufříku

sd 1 10 951 Kč 10 951 Kč

3.9 Ruchový mikrofon Superkardioidní kondenzátorový nástrojový 

mikrofon, Frekvenční rozsah: 40 Hz - 20 kHz, 

Impedance: 50 Ohm,

ks 2 10 819 Kč 21 639 Kč

3.10 Nástrojový mikrofon  mikrofon pro bicí nástroje, kytarové aparáty, zpěv, 

doprovodný zpěv, akustické nástroje ,konstrukce: 

dynamická

,směrová charakteristika: kardioida,frekvenční 

rozsah: 40 - 15,000 Hzimpedance: 310 Ohm , 

ks 4 5 847 Kč 23 388 Kč

3.11 Dynamický nástrojový mikrofon, Super-kardioidní 

charakteristika,Přepínač tří zvukových 

charakteristik (Bright, Moderate, Dark), Frekvenční 

rozsah 40Hz - 18kHz,- Citlivost 2,2 mV / Pa

ks 2 10 819 Kč 21 639 Kč

3.12 Vokální  mikrofon Plně profesionální superkardioidní vokální 

mikrofon,směrová charakteristika 

superkardioida,Frekvenční rozsah     40....18 000 

Hz,Citlivost     2,0 mV/Pa,jmenovitá/min.zatěžovací 

impedance 350/1000 Ohm

ks 1 8 273 Kč 8 273 Kč



3.13 dynamický vokální mikrofon pro široké spektrum 

použití,směrová charakteristika, hyperkardioidní,

frekvenční rozsah 40Hz - 19kHz,

impedance 200 ohmů,

citlivost @ 1k 1,5 mV / Pa 

ks 1 7 236 Kč 7 236 Kč

3.14 Konferenční mikrofon Vysoce kvalitní stolní držák pro mikrofony (husí 

krk), robustní, absorbuje nárazy. Bezhluční spínač 

on-off. Použití pro kondenzátorové nebo 

dynamické mikrofony.

ks 1 3 521 Kč 3 521 Kč

3.15 Miniaturní kondenzátorový hyperkardioidní 

mikrofon na husím krku délka 12", má úplnou 

imunitu vůči rušení RF způsobené mobilním 

telefonem a GSM zařízení, phantomové napájení 18 

až 52 voltů, použití-mluvené slovo, zasedací síň, 

podium, video telekonference

ks 1 10 260 Kč 10 260 Kč

3.16 Příslušenství Molitanový windscreen ks 20 75 Kč 1 492 Kč

3.17 mikrofoní stojan ks 20 820 Kč 16 399 Kč

3.18 mikrofonní kabely sd 1 18 897 Kč 18 897 Kč

3.19 držáky mikrofonů ks 20 287 Kč 5 736 Kč

3.20 Drobný montážní materiál sd 1 8 640 Kč 8 640 Kč

4. Přípojná místa,distribuce  AV signálu 622 683 Kč

4.1 Digitální stage box - jeviště stage box s 16 vstupními/8 výstupnými kanály  

Přenos audio signálu zajišťuje CAT5e LAN kabel a 

Dante protokol.  Umožňuje zapojení až tří stage 

boxů zároveň, čímž vznikne systém s 48 vstupními a 

24 výstupními kanály. Mohou být navzájem 

propojeny do hvězdice, nevyžadují připojení přes 

switch.

ks 1 51 776 Kč 51 776 Kč

4.2 Připojné místo PM-1 jeviště 5xRJ-45,2X XLR,72-pin multikonektor ks 1 25 920 Kč 25 920 Kč

4.3 Připojné místo PM-2 22xRJ-45,12xcoax ks 1 42 120 Kč 42 120 Kč

4.4 Připojné místo PM-3 5xRJ-45,2X XLR,72-pin multikonektor,2x230V ks 1 27 000 Kč 27 000 Kč

4.5 Rozplet Stagebox 12 IN/4OUT,15m multipin kabel,kabelový 

rozplet 2m

ks 1 25 920 Kč 25 920 Kč

4.6 Multipárový kabel 16x symetrický kabel, průřez spletených páru 

16x2x0,22mm, celkový průměr S-PVC 19,4mm

m 117 685 Kč 80 112 Kč

4.7 Silový kabel CXKE-R 3x2,5 m 429 86 Kč 37 066 Kč

4.8 Silový kabel CXKE-R 3x1,5 m 591 65 Kč 38 297 Kč

4.9 Silový kabel CXKE-R-J 5x4 m 65 179 Kč 11 653 Kč

4.10 Strukturovaná kabeláž CAT6A STP LSOH Dca s1 d2 m 351 52 Kč 18 196 Kč

4.11 Repro kabel reproduktorový kabel 4x4mm m 180 376 Kč 67 651 Kč

4.12 Antenní kabel koaxialní kabel 50Ohm m 55 76 Kč 4 158 Kč

4.13 Mikrofonní kabel symetrický mikrofonní kabel m 310 86 Kč 26 784 Kč

4.14 zásuvky 230V/16A ks 35 499 Kč 17 464 Kč

4.15 Kabelové žlaby sd 1 51 636 Kč 51 636 Kč

4.16 Pancéřové trubky sd 1 18 109 Kč 18 109 Kč

4.17 Instalační materiál sd 1 17 372 Kč 17 372 Kč

4.18 Drobný montážní materiál sd 1 12 546 Kč 12 546 Kč

4.19 Rozvaděč RZA1 sd 1 48 902 Kč 48 902 Kč

5. Vybavení kabiny zvukaře 594 071 Kč



5.1 Digitální konzole 25 motorizovaných faderů 100mm (24 kanálů + 1 

master), 48 vstupů (40 mono + 2 stereo + 2 return)

20 Aux sběrnic (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub

 8 DCA skupin s roll-outem, 4 matrix out s funkcí 

delay, 24 analogových XLR / TRS kombinovaných 

mic / line vstupů + 2 analogové RCA stereo linkové 

vstupy, 16 analogových XLR výstupů, 34 x 34 

digitálních record / playback kanálů - přes USB 2.0 + 

2x2 přes USB úložiště, v balení zdarma nahrávací 

software Nuendo Live, 8 efektů a 10 pásmových 

grafických ekvalizérů GEQ, 1 slot pro NY64-D - 

Dante karta, možnost bezdrátového ovládání přes 

PC (TF Editor), iPad (TF StageMix) a iPhone 

(MonitorMix)

ks 1 137 270 Kč 137 270 Kč

5.2 Rozřiřující I/O Dante karta 128 kanálu (64 vstupních/64 výstupních) ks 1 24 601 Kč 24 601 Kč

5.3 Ovladací tablet tablet s Wi-Fi ,9,7" displej • rozlišení 2048×1536 px  

oleofobní úprava displeje  antireflexní vrstva  

3jádrový procesor A8X (64bitový) 1,5 GHz  2 GB 

RAM  interní paměť 64 GB• zadní 8Mpx fotoaparát 

iSight (f/2,4) • přední 1,2MPx kamerka FaceTime 

HD  čtečka otisků prstů Touch ID  operační systém 

iOS

ks 1 27 958 Kč 27 958 Kč

5.4 Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVD/CD/SD/USB. 

Kompatibilní média: Audio CD, CDR, CDRW, DVD, 

DVDR, DVDRW. Audio formáty: Audio CD 16 bitů 

PCM, MP3 32-320 kbps, WMA. Sloty USB a SD jsou 

k dispozici jak na čelním, tak na zadním panelu 

přehrávače. Maximální počet skladeb až 9999, 

velikost paměťové karty může být až 32 GB, formát 

FAT32. Digitální audio výstup S/PDIF (TOSLINK a 

COAX). Symetrický XLR a nesymetrický 

ks 1 12 998 Kč 12 998 Kč

5.5 DVD přehrávač profesionální DVD přehrávač podpora formátů: 

DVD Video DVD Audio (pouze 2-kanálové audio) 

Video CD CD-DA MP3 WMA WAV JPEG ASF 

JPEG2/MPEG1 DivX DVD+R/+RW analogový a 

digitální výstup

ks 1 30 088 Kč 30 088 Kč

5.6 Multimediální PC Počítač - Intel Core i7 6700 Skylake, RAM 8GB 

DDR3L, NVIDIA GeForce GTX 970 4GB GDDR5, SSD 

128GB + HDD 1TB 7200 otáček, DVD, DVI, HDMI, 

DisplayPort, USB 3.0, zvuk Bang & Olufsen, USB 

klávesnice a myš, Windows 10 Home 64-bitt + LCD 

monitor LED, 250cd/m2, 5ms, 1920x1200, DVI, D-

Sub, pivot

ks 1 74 387 Kč 74 387 Kč

5.7 Zvuková karta vč.plugin USB zvuková karta, 24bit / 96kHz, 2 kombinované 

vstupy XLR / nástroj, 6 kombinované vstupy XLR / 

linka, předzesilovače XMAX třídy A, fantomové 

napájení, 2 linkové stereo výstupy, 6 linkových AUX 

výstupů, sluchátkový výstup, 8kanálový ADAT vstup 

/ výstup, 2 vstupy / výstupy S/PDIF, 1 BNC word-

clock výstup, USB 2.0 konektivita, MIDI vstup / 

výstup, software 

ks 1 22 660 Kč 22 660 Kč

5.8 Odposlechové monitory Frekvenční rozsah: 56 Hz - 22 kHz ( +/- 2dB )- 1" 

vysokofrekvenční tweeter (hedvábí, neodymiový 

magnet), 4" woofer (kevlar),Max SPL trvale: 104 

dB,Max SPL ve špičkách: 107 dB

ks 2 9 161 Kč 18 321 Kč

5.9 Stabilizační podložky Stabilizační podložka pro Near-field studiové 

monitory, model Horizontal-fire (rovný model), 

výška 48mm, šířka 190mm, hloubka 241mm, 

maximální zatížitelnost 15kg

ks 2 3 024 Kč 6 048 Kč



5.10 Sluchátka uzavřená dynamická sluchátka,Kmitočtový rozsah : 

8Hz až 35kHz,Impedance : 40Ω,Hladina akustického 

tlaku : 94dB,Měnič : d-40mm, s titanovým 

pokovením,Hmotnost bez kabelu : 295g

ks 2 8 785 Kč 17 570 Kč

5.11 Technologický nábytek ks 1 57 024 Kč 57 024 Kč

5.12 Technologický rack RK2 Rack 19"/18U Profesionální zesilovačový rack na 

kolečkách

ks 1 23 819 Kč 23 819 Kč

5.13 Racková napájecí lišta 10 + 1 IEC výstupů

19 " montáž do racku 1 výšková jednotka

RFI/EMI Filter

ks 1 2 563 Kč 2 563 Kč

5.14 Přepojovače symetrický přepojovač 2x 24 Jack 6,3 

,stereo/balanced/half-normalized

ks 2 7 971 Kč 15 943 Kč

5.15 Wi-fi  acces point Anténa s integrovaným WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, až 

450Mbps + 867Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 

3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 1x GLAN, PoE

ks 2 8 698 Kč 17 396 Kč

5.16 Gb switch Universální switch pro  Gb síť ks 1 9 759 Kč 9 759 Kč

5.17 Akustické prvky absorpční prvky, basové pasti sd 1 49 922 Kč 49 922 Kč

5.18 Propojovací kabeláž sd 1 28 953 Kč 28 953 Kč

5.19 Drobný montážní materiál sd 1 16 793 Kč 16 793 Kč

6. Indukční smyčka 36 550 Kč

6.1 zesilovač pro  indukční smyčku plocha smyčky 400 – 800 m2, 2 + 1 vstup, 250 – 

12 000 Hz, 0,1 – 1 Ω zatížení, pro neslyšící

ks 1 30 826 Kč 30 826 Kč

6.2 kabel pro indukční smyčku měděný laněný kabel 7x0,75mm m 50 89 Kč 4 428 Kč

6.3 Drobný montážní materiál sd 1 1 296 Kč 1 296 Kč

7. Kamerový systém 880 642 Kč

7.1

Videoserver NVR 

Podpora HD-TVI standartu Turbo HD 4.0,Hybrid - 

podpora HD-TVI, klasických Analogových, AHD, CVI 

a IP kamer,Úspora kapacity záznamu - nové 

efektivní komprese H265 / H265+,Maximální 

rozlišení kamer 5Mpix (1080p pro AHD a CVI)

HD video + napájení (PoC) - přenos po jednom 

koaxiálním kabelu přímo z DVR do vzdálenosti 

200m,Přenos po koaxiálním kabelu do velkých 

vzdáleností - 1000m @720p / 700m @1080p pro 

RG59,Přenos po UTP kabelu do velkých vzdáleností - 

 500m @720p / 400m @1080p,Výstup HDMI z 

rozlišením až 4K,Realtime nahrávání pro rozlišení 

1080P

ks 1 22 169 Kč 22 169 Kč

7.2 Harddisk 4TB video HDD pro stálý chod v recorderu, 2 disky v 

paralelním chodu pro spolehlivost záznamu

ks 2 7 750 Kč 15 500 Kč

7.3 Rozbočovač HDTVI signálu Rozbočovač HDTVI signálu 1 HDTVI vstup 3x HDTVI 

výstup, video vstup BNC: 1080 p 25/30, 720 p 

25/30/50/60, kompatibilní s V2.0 HDTVI, video 

výstup: 3x V2.0 HDTVI, napájení: 12 VDC, 1A 

ks 6 3 028 Kč 18 170 Kč

7.4 Převodník HDTVI na HDMI Převodník HDTVI na HDMI s rozbočovačem HDTVI 

signálu, video vstup BNC: 1080 p 25/30, 720 p 

25/30/50/60, kompatibilní s V2.0 HDTVI, video 

výstup: HDMI 1.4b (720 p 50/60, 1080 p 50/60), 

napájení: 12 VDC, 1A 

ks 12 4 953 Kč 59 435 Kč

7.5 Převodník HDTVI po FTP Video Balun sada pro přenos Turbo HD videosignálu 

po krouceném páru, dosah 200m, pasivní, 

vysílač/přijímač BNC/kabel/Terminál UTP

ks 12 330 Kč 3 966 Kč



7.6 Monitor 42“ Typ obrazovky: IPS,Podsvícení: LED

Úhlopříčka: 41,9";Doba odezvy[ms]: 8 ms

Kontrast: 1300 : 1,Jas [cd / m2]: 700 cd / m2

Pozorovací úhly (Horizontál / Vertikál): 178° / 178°

Nativní rozlišení: Full HD 1080p, 1920 x 1080

Povrch displeje: matný,Poměr stran:16 : 9

VGA, DVI, 2xHDMI, DisplayPort, Component Video

Video OUT: DVI, DisplayPort 1.2,RCA (L / 

R)MiniJack,RS232C (IN / OUT), RJ45 (LAN), IR (IN / 

OUT),USB 2.0 (media playback / peripherals)

USB media playback: ano

ks 12 42 345 Kč 508 136 Kč

7.7 VESA držák Nástěnný držák na televizi 37"-70", VESA max. 

600x400, naklápěcí

ks 12 2 860 Kč 34 318 Kč

7.8 Turbo HD kamera          
 PoC  2MP bullet HD-TVI kamera s monofokálním 

objektivem 3.6mm a maximálním rozlišením 

1920x1080,vysoká citlivost kamery pro dokonalé 

noční scény,Realné WDR 120 dB pro kvalitní 

zobrazení tmavých a zárověn extrémně tmavých 

scén,Integrovaný IR přísvit do maximální 

vzdálenosti 80m,Odnímatelný IR filtr s 

automatickým přepínáním

ks 4 7 696 Kč 30 784 Kč

7.9 Zdroj pro kamery Napájecí zdroj v kovovém krytu s pojistkovými 

moduly 12V / 16 x 1A

ks 1 5 588 Kč 5 588 Kč

7.10 Ostatní instalační a spoj. Materiál drobný montážní materiál (konektory, šrouby, 

úchyty, stah. pásky ..)

ks 1 23 760 Kč 23 760 Kč

7.11 PC Management Intel Core i5 7200U Kaby Lake, 15.6" LED 

1920x1080, RAM 4GB, Intel HD Graphics 620, SSD 

256GB, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth, HD 

webkamera, HDMI, USB 3.1 Gen 1, čtečka karet, 

Windows 10 

ks 1 33 459 Kč 33 459 Kč

7.12 Monitor24" LCD monitor Full HD 1920x1080, VA, LED, 4ms, 

250cd/m2, 3000:1, HDMI

ks 1 8 834 Kč 8 834 Kč

7.13 Kabeláž Koaxiální kabel 4K UHD Precision Video Cable, RG-

59 Mini, 75 Ohm, 23 AWG

m 666 130 Kč 86 314 Kč

7.14 CAT5E FTP LSOH Dca s1 d2 a1 m 666 45 Kč 30 210 Kč

8. Projekční technika 1 111 918 Kč

8.1 Projektor vč. objektivu Profesionální instalační projektor.Svítivost [lm]: 

5000 ANSI lumenů

Kontrast: 150000:1

Formát zobrazení: 16:9

Způsob projekce (N,ST,UST): normal

Velikost obrazu [palce]: Maximum: 762 / 300"; 

Minimum: 76.2 / 30"

Projekční vzdálenost [m]: 0,8 – 14,2

Throw Ratio: 1,24 – 2,1 : 1

Zoom: Manual; x1.7 ComputerAnalog Vstup: 1 x 

Mini D-sub 15 pin

Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin

Digital Input: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ podpora 

HDCP

Výstup: 1 x HDMI supporting HDCP

Video Vstup: 1 x RCA

ks 1 526 679 Kč 526 679 Kč

8.2 MultiPresenter modul modul pro bezdrátové propojení s projektorem ks 1 19 602 Kč 19 602 Kč

8.3 Držák projektoru  držák na hranu balkonu,max.nosnotnost  10kg ks 1 16 416 Kč 16 416 Kč

8.4 Křížový přepínač Křížový přepínač vstupy:3xHDMI,HDBaseT,VGA , 

výstupy HDBaseT,HDMI

ks 1 134 334 Kč 134 334 Kč

8.5 Převodník Pár vysílač-přijímač pro přenos HDMI signálu po 

HDBaseT  na vzdálenost až 180m/1080p

ks 1 75 580 Kč 75 580 Kč

8.6 Plátno vysoce reflexivní plátno včetně zesíleného okraje s 

druky - napnutí do kinorámu

ks 1 303 372 Kč 303 372 Kč

8.7 Kabeláž CAT6A STP LSOH Dca s1 d2 m 282 52 Kč 14 619 Kč

8.8 HDMI kabel se zesilovačem 25m ks 1 10 787 Kč 10 787 Kč

8.9 Drobný montážní materiál sd 1 10 530 Kč 10 530 Kč



9. Interní komunikace 787 220 Kč

9.1 Ústředna Master 4 kanálová stanice komunikačního systému ks 1 106 659 Kč 106 659 Kč

9.2 4-kanálová stanice 4 kanálová stolní stanice s reproduktorem / 

headsetem poskytuje stejnou funkci jako master 

stanice s výjimkou interního zdroje napájení. 

ks 1 55 687 Kč 55 687 Kč

9.3 Splitbox včetně napájení Split Box rozděluje Partyline linku, XLR vstupní 

signál na tři samostatné XLR výstupy. Může být 

napájen přes Partyline vedení, nebo externím 

napájením (při dlouhých délkách kabelů).

ks 2 33 765 Kč 67 530 Kč

9.4 Stanice Digitální 2 kanálová stanice pro digitální 

partyline,XLR 4 pinový konektor pro sluchátka;  

nástěnný držák

ks 6 42 954 Kč 257 723 Kč

9.5 Instalační sada pro stanici  Sada pro umístění stanice do zdi ks 6 9 720 Kč 58 320 Kč

9.6 Beltpack Kompaktní digitální 2-kanálový beltpack, 4-

pin XLR samec konektor pro náhlavní sadu,

3-pin XLR samec/samice konektory pro

připojení (LOOP THRU) k ústředně nebo

PSU

ks 2 29 957 Kč 59 914 Kč



9.7 Dvouušní komunikační sluchátková sada Profesionální dvouušní komunika
ní

sluchátková sada s mikrofonem, 4-pin

samice XLR

ks 8 9 444 Kč 75 548 Kč

9.8 Jednoušní komunikační sluchátková sada Profesionální jednoušní komunika
ní

sluchátková sada s mikrofonem, 4-pin

samice XLR

ks 4 18 630 Kč 74 520 Kč

9.9 Kabeláž CAT5E FTP LSOH Dca s1 d2 a1 m 325 45 Kč 14 742 Kč

9.10 Drobný montážní materiál Drobný montážní materiál sd 1 16 577 Kč 16 577 Kč

MALÝ SÁL - Loutková scéna



10. Ozvučení 745 827 Kč

10.1 Aktivní modulární PA ozvučovací systém Aktivní modulární PA ozvučovací systém, výkon 

1200W, 1x subwoofer, 1x satelit, 1x propojovací tyč

ks 2 87 478 Kč 174 956 Kč

10.2 Odposlechové monitory Aktivní monitor osazení 10" + 1", integrovaný 

zesilovač 1x 600 W Class D / 4 Ohm,- 90° x 60° CD 

horn,frekvenční rozsah 89Hz - 19kHz,max SPL 

121dB , hmotnost 13,9 kg,rozměry 32 x 48 x 29cm 

(Š x V x H)

ks 2 20 859 Kč 41 718 Kč

10.3

Digitální konzole 

digitální mixpult do racku, 40 vstupních kanálů, 20 

aux sběrnic, 8 DCA skupin, rozměry 480 x 132 x 409 

mm, hmotnost 9.2 kg, 

ks 1

85 190 Kč 85 190 Kč

10.4
Stagebox

digitální stagebox vybaven Dante protokolem I / O, 19 

"stagebox se 16 vstupy mic / line a 8 výstupy
ks 1 51 777 Kč

51 777 Kč

10.5 Rozšiřující karta pro přenos audio po UTP Dante karta se 128 kanály pro mixážní pulty ks 1 24 600 Kč 24 600 Kč

10.6

Ovladací tablet

tablet s Wi-Fi ,9,7" displej • rozlišení 2048×1536 px  

oleofobní úprava displeje  antireflexní vrstva  

3jádrový procesor A8X (64bitový) 1,5 GHz  2 GB 

RAM  interní paměť 64 GB• zadní 8Mpx fotoaparát 

iSight (f/2,4) • přední 1,2MPx kamerka FaceTime 

HD  čtečka otisků prstů Touch ID  operační systém 

iOS

ks 1 25 594 Kč 25 594 Kč

10.7

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač DVD/CD/SD/USB. Kompatibilní 

média: Audio CD, CDR, CDRW, DVD, DVDR, DVDRW. 

Audio formáty: Audio CD 16 bitů PCM, MP3 32-320 kbps, 

WMA. Sloty USB a SD jsou k dispozici jak na čelním, tak na 

zadním panelu přehrávače. Maximální počet skladeb až 

9999, velikost paměťové karty může být až 32 GB, formát 

FAT32. Digitální audio výstup S/PDIF (TOSLINK a COAX). 

Symetrický XLR a nesymetrický 

ks 1 12 208 Kč 12 208 Kč

10.8 Přípojné místo PM-4 5xRJ-45HDMI, 2xRCA AUDIO IN,2x230V ks 1 16 761,60 Kč 16 762 Kč

10.9 Mikrofon hlavový Mikrofon hlavový kondenzátor, kardioida vč.držáku, pro 

mikroportovou sadu,odolnost proti zpětné vazbě,vybaven 

snímatelnou krytkou s vestavěným pop-filtrem a větrnou 

ochranou, béžový

ks 4

32 227,20 Kč 128 909 Kč

10.10 Bezdrátový Vocal set Bezdrátový set s ručním mikrofonem,1680 laditelných 

UHF frekvencí "Squelch" řízený pilotním tónem odstraňuje 

rádiové interference při vypnutém vysílači,Šířka VF pásma 

42 MHz

Přepínatelný VF výkon 10 mW/30 mW

Připojení na LAN (Ethernet) s možností řízení 


ks 1

32 227,20 Kč 32 227 Kč

10.11 Dynamický nástrojový mikrofon, Super-kardioidní 

charakteristika,Přepínač tří zvukových charakteristik 

(Bright, Moderate, Dark), Frekvenční rozsah 40Hz - 18kHz,- 

 Citlivost 2,2 mV / Pa
ks 2

10 819 Kč 21 639 Kč

10.12 Vokální  mikrofon Plně profesionální superkardioidní vokální 

mikrofon,směrová charakteristika 

superkardioida,Frekvenční rozsah     40....18 000 

Hz,Citlivost     2,0 mV/Pa,jmenovitá/min.zatěžovací 

impedance 350/1000 Ohm
ks 1

8 273 Kč 8 273 Kč

10.13 Příslušenství Molitanový windscreen ks 10 67 Kč 670 Kč

10.14 mikrofoní stojan ks 4 734 Kč 2 938 Kč

10.15 mikrofonní kabely sd 1 6 242 Kč 6 242 Kč

10.16 držáky mikrofonů ks 10 258 Kč 2 581 Kč

10.17 Silový kabel CXKE-R 3x2,5 m 112 86 Kč 9 677 Kč

10.18 Silový kabel CXKE-R 3x1,5 m 105 65 Kč 6 804 Kč

10.19 Silový kabel CXKE-R-J 5x4 m 32 179 Kč 5 737 Kč

10.20 Strukturovaná kabeláž m 52 43 Kč 2 246 Kč

10.21 Mikrofonní kabel m 22 69 Kč 1 521 Kč

10.22 Stíněná dvojlinka stíněná dvojlinka, 4,5 x 9 mm m 26 102 Kč 2 640 Kč

10.23 zásuvky 230V/16A ks 9 499 Kč 4 491 Kč

10.24 Kabelové žlaby sd 1 4 255 Kč 4 255 Kč

10.25 Pancéřové trubky sd 1 2 300 Kč 2 300 Kč

10.26 Instalační materiál sd 1 7 314 Kč 7 314 Kč



10.27 Drobný montážní materiál sd 1 4 346 Kč 4 346 Kč

10.28 Rozvaděč RZA2 ks 1 27 000,00 Kč 27 000 Kč

10.29 Uložné racky sd 1 31 212,00 Kč 31 212 Kč

11. Projekce 154 483 Kč

11.1 Plátno Motoricky ovládané plátno 340x196 cm formát 

16:9 s vypínacím systémem

ks 1 104 134 Kč 104 134 Kč

11.2 Projektor DLP projektor s podporou Full HD 1080p ,1920 x 

1080 bodů, svítivost 2200 ANSI lumenů, vysoký 

kontrast 50 000:1,životnost lampy až 5000/3500 h v 

Eco/standardním módu; konektory: 2x HDMI (1.4a 

a 3D podpora), VGA

ks 1 26 417 Kč 26 417 Kč

11.3 Převodník Pár vysílač-přijímač pro přenos HDMI signálu po 

páru STP/UTP kabelů na vzdálenost až 60 metrů

ks 1 13 392 Kč 13 392 Kč

11.4 Držák projektoru Univerzální držák projektoru s nastavitelnou 

vzdáleností 

ks 1 2 581 Kč 2 581 Kč

11.5 Kabeláž HDMI kabel se zesilovačem 15m ks 1 5 011 Kč 5 011 Kč

11.6 CAT5E FTP LSOH Dca s1 d2 a1 m 65 45 Kč 2 948 Kč

12. Ozvučení 212 103 Kč

12.1 Mixážní konzole 10 kanálů, 6x mikrofonní vstup, 2x stereo linkový 

vstup, 3 pásmový EQ s laditelnými středy, 2x Aux, 

špičkové mikrofonní předzesilovače sluchátkový 

výstup

ks 3 14 774 Kč 44 323 Kč

12.2 Koncový  zesilovač Koncový výkonový zesilovač, 2-kanálový spínaný, 

výkon 2x300W/8Ohm, Crossover, Limiter, 

hmotnost 3,9kg 

ks 3 25 596 Kč 76 788 Kč

12.3 Nástěné reproboxy 2-Way systém,Power rating: 100 W,Impedance: 8 

Ohm, 5.25"/ 0.75" (titanium tweeter),100 ° x 100 ° 

Horn,Max. SPL: 116 dB,Frequency range thomann (-

10 dB): 60 - 20,000 H

ks 6 9 223 Kč 55 339 Kč

12.4 Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVD/CD/SD/USB. 

Kompatibilní média: Audio CD, CDR, CDRW, DVD, 

DVDR, DVDRW. Audio formáty: Audio CD 16 bitů 

PCM, MP3 32-320 kbps, WMA. Sloty USB a SD jsou 

k dispozici jak na čelním, tak na zadním panelu 

přehrávače. Maximální počet skladeb až 9999, 

velikost paměťové karty může být až 32 GB, formát 

FAT32. Digitální audio výstup S/PDIF (TOSLINK a 

COAX). Symetrický XLR a nesymetrický 

ks 3 11 884 Kč 35 653 Kč

13. Projekce 421 613 Kč

13.1 Projektor DLP projektor s podporou Full HD 1080p ,1920 x 

1080 bodů, svítivost 2200 ANSI lumenů, vysoký 

kontrast 50 000:1,životnost lampy až 5000/3500 h v 

Eco/standardním módu; konektory: 2x HDMI (1.4a 

a 3D podpora), VGA

ks 3 27 173 Kč 81 518 Kč

13.2 Převodník Pár vysílač-přijímač pro přenos HDMI signálu po 

páru STP/UTP kabelů na vzdálenost až 60 metrů

ks 3 13 392 Kč 40 176 Kč

13.3 Projekční plátno Nástěnné projekční plátno pro domácí kino i malou 

zasedací místnost, rozměry 221x125 cm, formát 

16:9,montáž na zeď i strop

ks 3 5 685 Kč 17 055 Kč

13.4 Dynamický mikrofon  1 směrový (kardioida) dynamický vokální mikrofon ks 6 5 767 Kč 34 603 Kč

13.5 Dynamický mikrofon 2 Směrová charakteristika: Superkardioida

Frekvenční rozsah: 70 Hz - 20 kHz

Impedance: 600 Ohm

ks 6 5 767 Kč 34 603 Kč

13.6 Bezdrátová sada Sada s ručním mikrofonem,Počet kanálů: 

16,Systém: UHF,Montáž 19": Ano,Externí anténa: 

Ano

ks 3 21 706 Kč 65 118 Kč

13.7 Sada pro instalaci sada pro instalaci mixpultu do racku ks 3 2 094 Kč 6 282 Kč

13.8 Přípojná místa PM5,6,7 2xRJ-45,1xHDMI,2xRCA,2xXLR ks 3 11 232 Kč 33 696 Kč

13.9 Rack rack 6U ks 3 12 118 Kč 36 353 Kč

13.10 Příslušenství Molitanový windscreen ks 12 67 Kč 804 Kč

13.11 mikrofoní stojan ks 12 734 Kč 8 813 Kč

SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI 3.NP, INFORMAČNÍ PANEL



13.12 mikrofonní kabely ks 15 657 Kč 9 859 Kč

13.13 držáky mikrofonů ks 12 258 Kč 3 097 Kč

13.14 Kabeláž Silový kabel součástí oddílu 4. Přípojná 

místa,distribuce AV signálu

0 Kč

13.15 HDMI kabel se zesilovačem 15m ks 3 5 011 Kč 15 034 Kč

13.16 CAT5E FTP LSOH Dca s1 d2 a1 m 120 45 Kč 5 443 Kč

13.17 Drobný montážní materiál kabeláž, lišty zásuvky,vyvyazovací pásky sd 1 29 160 Kč 29 160 Kč

14. Informační kiosek 200 856 Kč

14.1 Stojanový informační kiosek Velikost panelu 42" FULLHD, LED TFT, formát 16:9

Vertikální zobrazení obrazu v reálném rozlišení 

1080x1920,Svitivost 350-400 cd/m², odezva 6ms

Kontrastní poměr 5000:1,Pozorovací úhel (R/L/T/B) 

178°/178°,Podpora automatického přehrávání, 

možnost přehrávání smyčky.Automatické zapnutí / 

vypnutí v určitou dobu.Podpora více jazyků, 

defaultně ENG, možnost nastavení CZ,I/O AC 

Power: 100~240 V 50/60Hz,Integrované 

reproduktory stereo L/R, 5W x 2, 8Ω,Power(DPMS 

sleep mode) <1W,Power(work mode) 70W TYP

Podporované rozhraní SD(HC)/USB(2.0),Formáty 

foto JPEG, BMP,Formáty video MP4, AVI, DIVX, 

XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, 

MOV, HDMOV, M4V, PMP, AVC, FLV, H.264

Formáty audio MP3, WMA, OGG, AAC, AC3, DTS, 

FLAC, APE,Provozní prostředí: 0°C~40°C ,Určen 

pouze do interiéru,Možnost výběru operačního 

systému OS: Android/ Windows

ks 1 195 413 Kč 195 413 Kč

14.2 Kabeláž CAT5E FTP LSOH Dca s1 d2 a1 m 120 45 Kč 5 443 Kč

15. 697 382 Kč

15.1 Aktivní modulární PA ozvučovací systém Aktivní modulární PA ozvučovací systém, výkon 

1200W, 1x subwoofer, 1x satelit, 1x propojovací tyč

ks 2 87 478 Kč 174 956 Kč

15.2 Odposlechové monitory Aktivní monitor osazení 10" + 1", integrovaný 

zesilovač 1x 600 W Class D / 4 Ohm,- 90° x 60° CD 

horn,frekvenční rozsah 89Hz - 19kHz,max SPL 

121dB , hmotnost 13,9 kg,rozměry 32 x 48 x 29cm 

(Š x V x H)

ks 2 20 859 Kč 41 718 Kč

15.3

Digitální konzole 

digitální mixpult do racku, 40 vstupních kanálů, 20 

aux sběrnic, 8 DCA skupin, rozměry 480 x 132 x 409 

mm, hmotnost 9.2 kg, 

ks 1

85 190 Kč 85 190 Kč

15.4
Stagebox

digitální stagebox vybaven Dante protokolem I / O, 19 

"stagebox se 16 vstupy mic / line a 8 výstupy
ks 1 51 777 Kč

51 777 Kč

15.5 Rozšiřující karta pro přenos audio po UTP Dante karta se 128 kanály pro mixážní pulty ks 1 24 600 Kč 24 600 Kč

15.6

Ovladací tablet

tablet s Wi-Fi ,9,7" displej • rozlišení 2048×1536 px  

oleofobní úprava displeje  antireflexní vrstva  

3jádrový procesor A8X (64bitový) 1,5 GHz  2 GB 

RAM  interní paměť 64 GB• zadní 8Mpx fotoaparát 

iSight (f/2,4) • přední 1,2MPx kamerka FaceTime 

HD  čtečka otisků prstů Touch ID  operační systém 

iOS

ks 1 25 594 Kč 25 594 Kč

15.7

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač DVD/CD/SD/USB. Kompatibilní 

média: Audio CD, CDR, CDRW, DVD, DVDR, DVDRW. 

Audio formáty: Audio CD 16 bitů PCM, MP3 32-320 kbps, 

WMA. Sloty USB a SD jsou k dispozici jak na čelním, tak na 

zadním panelu přehrávače. Maximální počet skladeb až 

9999, velikost paměťové karty může být až 32 GB, formát 

FAT32. Digitální audio výstup S/PDIF (TOSLINK a COAX). 

Symetrický XLR a nesymetrický 

ks 1 12 208 Kč 12 208 Kč

15.8
Přípojné místo PM-8

2xRJ-45,Mutlipin. Konektor pro alnalogové audio-16 

párů,HDMI, AUDIO IN,2x230V
ks 1 24 732,00 Kč 24 732 Kč

15.9
Přípojné místo hledištěPM-9

2xRJ-45,Mutlipin. Konektor pro alnalogové audio-16 

párů,HDMI, AUDIO IN,2x230V
ks 1 24 732,00 Kč

24 732 Kč

AMFITEÁTR– AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA



15.10 Mikrofon hlavový Mikrofon hlavový kondenzátor, kardioida vč.držáku, pro 

mikroportovou sadu,odolnost proti zpětné vazbě,vybaven 

snímatelnou krytkou s vestavěným pop-filtrem a větrnou 

ochranou, béžový

ks 1

32 227,20 Kč 32 227 Kč

15.11 Bezdrátový Vocal set Bezdrátový set s ručním mikrofonem,1680 laditelných 

UHF frekvencí "Squelch" řízený pilotním tónem odstraňuje 

rádiové interference při vypnutém vysílači,Šířka VF pásma 

42 MHz

Přepínatelný VF výkon 10 mW/30 mW

Připojení na LAN (Ethernet) s možností řízení 


ks 1

32 227,20 Kč 32 227 Kč

15.12 Dynamický nástrojový mikrofon, Super-kardioidní 

charakteristika,Přepínač tří zvukových charakteristik 

(Bright, Moderate, Dark), Frekvenční rozsah 40Hz - 18kHz,- 

 Citlivost 2,2 mV / Pa
ks 1

10 819 Kč 10 819 Kč

15.13 Vokální  mikrofon Plně profesionální superkardioidní vokální 

mikrofon,směrová charakteristika 

superkardioida,Frekvenční rozsah     40....18 000 

Hz,Citlivost     2,0 mV/Pa,jmenovitá/min.zatěžovací 

impedance 350/1000 Ohm
ks 1

8 273 Kč 8 273 Kč

15.14 Příslušenství Molitanový windscreen ks 4 67 Kč 268 Kč

15.15 mikrofoní stojan ks 4 734 Kč 2 938 Kč

15.16 mikrofonní kabely sd 1 6 242 Kč 6 242 Kč

15.17 držáky mikrofonů ks 6 258 Kč 1 549 Kč

15.18
Rozplet 1

Stagebox 12 IN/4OUT,15m multipin kabel,kabelový 

rozplet 2m
ks

1
20 412 Kč

20 412 Kč

15.19
Multipárový kabel

16x symetrický kabel, průřez spletených páru 

16x2x0,22mm, celkový průměr S-PVC 19,4mm m

26

1 007 Kč

26 171 Kč

15.20 Silový kabel CXKE-R 3x2,5 m 80 86 Kč 6 912 Kč

15.21 Strukturovaná kabeláž CAT5e STP LSOH Dca s1 d2 m 52 43 Kč 2 246 Kč

15.22 Mikrofonní kabel symetrický mikrofonní kabel m 52 69 Kč 3 594 Kč

15.23 zásuvky 230V/16A ks 4 499 Kč 1 996 Kč

15.24 Kabelové žlaby sd 1 5 011 Kč 5 011 Kč

15.25 Pancéřové trubky sd 1 2 756 Kč 2 756 Kč

15.26 Instalační materiál sd 1 12 027 Kč 12 027 Kč

15.27 Drobný montážní materiál sd 1 8 686 Kč 8 686 Kč

15.28 Rozvaděč RZA-3 ks 1 19 440,00 Kč 19 440 Kč

15.29 Uložné racky sd 1 28 080,00 Kč 28 080 Kč

16. VEDLEJŠÍ NÁKLADY

- realizační dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení

- autorský dozor

- revize

- stavební přípomoci,demontáž starých zařízení a 

rozvodů                                                                    

- ekologická likvidace odpadu

- zařízení staveniště

- protipožární dozor

- energie

- lešení

- inženýrská činnost dodatavele

sd 1 557 280 Kč 557 280 Kč

CENA CELKEM 10 430 619 Kč

DPH 21% 2 190 430 Kč

CENA S DPH 12 621 049 Kč



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.8.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nová Paka DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396
DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ:

Ateliér ADIP, Střelecká 438, Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. V. Švehla DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 895 889,00

IMPORT

Rozpočet ZOTK

BPBP

1 566 850,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 566 850,00 329 039,0021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo: Nová Paka Datum:

Zadavatel: Město Nová Paka Projektant:

Uchazeč: BPBP Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rozpočet ZOTK

28.08.2023

Ateliér ADIP, Střelecká 

438, Hradec Králové
ing. V. Švehla

1 895 889,001 566 850,001 ZOKT

1 566 850,00 1 895 889,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nová Paka DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396

DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ:

Ateliér ADIP, Střelecká 438, Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. V. Švehla DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 566 850,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 566 850,00 21,00% 329 039,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 895 889,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozpočet ZOTK

1 - ZOKT

BPBP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Nová Paka Projektant:

Ateliér ADIP, 

Střelecká 438, 

Hradec Králové

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 566 850,00

1 - VENTILÁTORY PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE 379 728,00

2 - TLUMIČ HLUKU 981 122,00

3 - OVLÁDÁNÍ ZOKT 88 500,00

4 - MONTÁŽ, DOPRAVNÉ, JEŘÁB 117 500,00

1 - ZOKT

Rozpočet ZOTK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Nová Paka Projektant:

Ateliér ADIP, 

Střelecká 438, 

Hradec Králové

Uchazeč: BPBP Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 566 850,00

D 1 VENTILÁTORY PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE 379 728,00

0 M 1.1.

Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN 900 - 

300°C/60min. - 35 600m3/h - 130Pa; 5,5kW; 10,4A;  - 

vč. montážní konzoly pro osazení do  obvodové 

konstrukce

ks 4,000 94 932,00 379 728,00

D 2 TLUMIČ HLUKU 981 122,00

0 M 2.1
Tlumič hluku XKA300-122-18F/7600x1200x3000 -      

1025kg -      118Pa
ks 1,000 981 122,00 981 122,00

D 3 OVLÁDÁNÍ ZOKT 88 500,00

0 M 3.1

Řídící a vyhodnocovací centrála ZOKT  k ventilátorům 

pro odvod kouře,tepla -  napojení na EPS.  • napájení 

ovládacího panelu – 3x400V (napojeno na externí 

náhradní zdroj), požárně odolný kabel • rozběh 

zařízení bude Y/A • napojení požárních ventilátorů (5

ks 1,000 86 000,00 86 000,00

0 M 3.2 Nouzová tlačítka ks 1,000 2 500,00 2 500,00

D 4 MONTÁŽ, DOPRAVNÉ, JEŘÁB 117 500,00
0 M 4.1 Zapojení, uvedení do provozu, funkční zkoušky Paušál 1,000 30 000,00 30 000,00

0 M 4.2 Dokladová část, výchozí revizní zprávy Paušál 1,000 5 000,00 5 000,00

0 M 4.3 Projekt skutečného provedení Paušál 1,000 15 000,00 15 000,00

0 M 4.4 Odborné stanovisko TIČR Paušál 1,000 45 000,00 45 000,00

0 M 4.5 Zaškolení obsluhy Paušál 1,000 7 500,00 7 500,00

0 M 4.6 Svislá a vodorovná doprava, lešení, montážní plošiny Paušál 1,000 15 000,00 15 000,00

Rozpočet ZOTK

1 - ZOKT
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světlo místo tmy

profesionální služby v osvětlovací technice

Artlite Studio, spol. s r.o., Pražská 142/102, 500 04 Hradec Králové, DIČ: CZ27540022

Zpracoval Josef Hašek, DiS.

Dne: 11.9.2018 e-mail hasek@artlite.cz

tel.+420 602 776 045

Poř. Označení Popis ks Kč/ks Celkem Kč

1 C1 Vestavné stropní svítidlo s čirou optikou 8W LED, IP44, 3000K 35 1 497,00 52 395,00

2 C2 Vestavné stropní svítidlo s čirou optikou 14W LED, IP44, 3000K 15 1 897,00 28 455,00

3 C2D Vestavné stropní svítidlo s čirou optikou 14W LED DALI, IP44, 3000K 23 2 895,00 66 585,00

4 C3 Vestavné stropní svítidlo s čirou optikou 18W LED, IP40, 4000K 20 7 128,00 142 560,00

5 C4 Přisazené stropní svítidlo s opálovým krytem 46W LED, IP20, 3000K 6 26 093,00 156 558,00

6 C5 Vestavné stropní svítidlo s čirou optikou 9W LED, IP40, 3000K 18 1 061,00 19 098,00

7 C5 světelný zdroj - GU10, 9W LED, 3000K 18 370,00 6 660,00

8 C6 Přisazené stropní svítidlo s mikroprizmatickým krytem 69W LED DALI, IP20, 3000K 12 12 237,00 146 844,00

9 C7 Přisazené nástěnné svítidlo s mikroprizmatickým krytem 85W LED DALI, IP20, 3000K 6 12 790,00 76 740,00

10 C8 Přisazené nástěnné svítidlo s mikroprizmatickým krytem 106W LED DALI, IP20, 3000K 7 9 856,00 68 992,00

11 C9 Vestavné stropní svítidlo s čirou optikou 13W LED DALI, IP44, 3000K 138 4 627,00 638 526,00

12 C10 Přisazené stropní svítidlo s čirou optikou 12W LED DALI, IP20, 3000K 24 8 674,00 208 176,00

13 C11 Přisazené stropní s opálovým krytem 20W LED, IP40, 3000K 6 1 997,00 11 982,00

14 C12 Přisazené stropní svítidlo s mikroprizmatickým krytem 135W LED DALI, IP20, 3000K 5 18 963,00 94 815,00

15 C13 Vestavné svítidlo s čirou optikou 16W LED IP44, 4000K 9 3 823,00 34 407,00

16 C14 Přisazené stropní svítidlo s opálovým krytem 41W LED IP66, 4000K 30 1 298,00 38 940,00

17 C15 Přisazené stropní svítidlo s opálovým krytem 63W LED IP66, 4000K 4 1 647,00 6 588,00

18 C16 Přisazené stropní svítidlo s opálovým krytem 16W LED IP20, 3000K 11 6 393,00 70 323,00

19 C17 Přisazené stropní svítidlo s opálovým krytem 12W LED IP20, 3000K 6 8 160,00 48 960,00

20 C18 Přisazené stropní svítidlo s opálovým krytem 16W LED IP20, 3000K 4 9 873,00 39 492,00

21 C19 Přisazené stropní svítidlo s opálovým krytem 20W LED IP20, 3000K 6 13 474,00 80 844,00

22 C20 Přisazené stropní svítidlo s opálovým krytem 35W LED IP20, 3000K 4 2 533,00 10 132,00

23 C20 příslušenství k C20 - box k přisazené montáži 4 437,00 1 748,00

24 C21 Vestavné stropní, výklopné svítidlo 13W LED IP40, 3000K 2 2 945,00 5 890,00

25 C22 Přisazené stropní svítidlo 14W LED, IP40, 3000K 10 7 599,00 75 990,00

26 C23 Přisazené stropní svítidlo 9W LED, IP40, 3000K 2 977,00 1 954,00

27 C23 světelný zdroj - GU10, 9W LED, 3000K 2 380,00 760,00

28 E1 Vestavné, stropní, nouzové svítidlo, eliptická optika, 3,9W LED, IP20, CBS 20 3 039,00 60 780,00

29 E2 Vestavné, stropní, nouzové svítidlo, rotačně symetrická  optika, 3,9W LED, IP20, CBS 29 2 964,00 85 956,00

30 E3 Přisazené, stropní, nouzové svítidlo, eliptická optika, 3,9W LED, IP20, CBS 13 2 814,00 36 582,00

31 E4 Přisazené, stropní, nouzové svítidlo, rotačně symetrická  optika, 3,9W LED, IP20, CBS 19 2 814,00 53 466,00

32 E5 Přisazené, nástěnné, nouzové svítidlo, eliptická optika, 5,3W LED, IP65, CBS 6 12 853,00 77 118,00

33 E6 Přisazené, nástěnné, nouzové svítidlo, eliptická optika, 3W LED, IP20, CBS 3 6 688,00 20 064,00

34 E7 Přisazený, stropní svítidlo 37W LED IP65, 4000K, CBS 1 11 730,00 11 730,00

35 G1 Vestavné zemní svítidlo  s eliptickou optikou 36W LED, IP67, 3000K 2 50 321,00 100 642,00

36 H1 Závěsné svítidlo s opálovým krytem 16W LED, IP20, 3000K 3 8 845,00 26 535,00

37 H2 Závěsné svítidlo s opálovým krytem 16W LED, IP20, 3000K 8 13 009,00 104 072,00

38 H3 Závěsné svítidlo s opálovým krytem 20W LED, IP20, 3000K 7 16 841,00 117 887,00

39 H4 Závěsné svítidlo s mikroprizmatickým krytem 19W LED, IP20, 3000K 6 8 662,00 51 972,00

40 L1 Vestavná LED linie v hliníkovém profilu s opálovým krytem IP20, 6W/m, 24Vdc, 3000K 30 158,00 4 740,00

41 L1 Difuzor opálový 30 141,00 4 230,00

42 L1 záslepka čelní 2 44,00 88,00

43 L1 LED pásek 6W/m, 24Vdc, 3000K, IP20 30 255,00 7 650,00

44 L1 trafo 24Vdc, 40W 6 873,00 5 238,00

45 L2 Vestavná LED linie v hliníkovém profilu s opálovým krytem IP20, 9,6W/m, 24Vdc, 3000K 5 158,00 790,00

46 L2 Difuzor opálový 5 141,00 705,00

47 L2 záslepka čelní 2 44,00 88,00

48 L2 LED pásek 9,6W/m, 24Vdc, 3000K, IP20 5 352,00 1 760,00

49 L2 trafo 24Vdc, 60W 1 811,00 811,00

50 L3 Vestavná LED linie v hliníkovém profilu s opálovým krytem IP67, 9,6W/m, 24Vdc, 3000K 17 368,00 6 256,00

51 L3 vestavná box 17 365,00 6 205,00

52 L3 Difuzor opálový 17 213,00 3 621,00

53 L3 záslepka čelní 2 29,00 58,00

54 L3 LED pásek 9,6W/m, 24Vdc, 3000K, IP67 17 319,00 5 423,00

55 L3 trafo 24Vdc, 60W 4 811,00 3 244,00

56 L4 Přisazená LED linie v hliníkovém profilu s opálovým krytem IP67, 9,6W/m, 24Vdc, 3000K 37 193,00 7 141,00

57 L4 Difuzor opálový 37 141,00 5 217,00

58 L4 záslepka čelní 2 30,00 60,00

59 L4 LED pásek 9,6W/m, 24Vdc, 3000K, IP67 37 319,00 11 803,00

60 L4 trafo 24Vdc, 60W 8 811,00 6 488,00

61 L5 Vestavná LED linie v hliníkovém profilu s opálovým krytem IP20, 4,8W/m, 24Vdc, 3000K 7 158,00 1 106,00

62 L5 Difuzor opálový 7 141,00 987,00

63 L5 záslepka čelní 2 44,00 88,00

64 L5 LED pásek 4,8W/m, 24Vdc, 3000K, IP20 7 255,00 1 785,00

65 L5 trafo 24Vdc, 40W 2 873,00 1 746,00

66 L6 Přisazená LED linie v hliníkovém profilu s opálovým krytem IP20, 4,8W/m, 24Vdc, 3000K 6 239,00 1 434,00

67 L6 Difuzor opálový 6 141,00 846,00

68 L6 záslepka čelní 2 30,00 60,00

69 L6 LED pásek 4,8W/m, 24Vdc, 3000K, IP20 6 255,00 1 530,00

70 L6 trafo 24Vdc, 40W 1 873,00 873,00

71 L7 Vestavná LED linie v hliníkovém profilu s opálovým krytem IP20, 4,8W/m, 24Vdc, 3000K 7 158,00 1 106,00

72 L7 Difuzor opálový 7 141,00 987,00

73 L7 záslepka čelní 2 44,00 88,00

74 L7 LED pásek 4,8W/m, 24Vdc, 3000K, IP20 7 255,00 1 785,00

75 L7 trafo 24Vdc, 40W 1 873,00 873,00

76 L8 Přisazená LED linie v hliníkovém profilu s opálovým krytem IP20, 6W/m, 24Vdc, 3000K 60 239,00 14 340,00

77 L8 Difuzor opálový 60 141,00 8 460,00

78 L8 záslepka čelní 2 30,00 60,00

79 L8 LED pásek 6W/m, 24Vdc, 3000K, IP20 60 255,00 15 300,00

80 L8 trafo 24Vdc, 40W 12 873,00 10 476,00

81 L9 Vestavná LED linie v hliníkovém profilu s opálovým krytem IP20, 9,6W/m 3 158,00 474,00

82 L9 Difuzor opálový 3 141,00 423,00

83 L9 záslepka čelní 2 44,00 88,00

84 L9 LED pásek 9,6W/m, 24Vdc, 3000K, IP67 3 319,00 957,00

Stavební úpravy, nástavba a přístavba MKS Nová Paka D.1.4.10.3

VÝKAZ VÝMĚR



85 L9 trafo 24Vdc, 40W 1 873,00 873,00

86 O1 Vestavné nástěnné svítidlo IP67, 6W LED, 3000K 23 8 913,00 204 999,00

87 O1 příslušenství k O1 - vestavný box 23 1 857,00 42 711,00

88 O2 Vestavné nástěnné svítidlo IP65, 2,1W LED, 3000K 24 5 507,00 132 168,00

89 O2 příslušenství k O2 - vestavný box 24 1 430,00 34 320,00

90 O2 příslušenství k O2 - trafo 24V 24 4 785,00 114 840,00

91 O3 Vestavné zemní svítidlo IP67, 6W LED, 3000K 4 19 125,00 76 500,00

92 O3 příslušenství k O3 - vestavný box 4 1 919,00 7 676,00

93 O3 příslušenství k O3 - honeycomb louvre 4 2 166,00 8 664,00

94 O4 Přisazené nástěnné/stropní svítidlo IP65, 56W LED DALI, 3000K 2 16 222,00 32 444,00

95 O5 Přisazené nástěnné svítidlo 24W LED IP65, 3000K 1 19 249,00 19 249,00

96 P1 Příisazené stropní, nouzové svítidlo s piktogramem IP40, 4W LED, CBS 11 3 114,00 34 254,00

97 P2 Příisazené nástěnné, nouzové svítidlo s piktogramem IP40, 4W LED, CBS 27 3 114,00 84 078,00

98 P3 Příisazené nástěnné, nouzové svítidlo s piktogramem IP54, 4W LED, CBS 1 2 964,00 2 964,00

99 P4 Vestavné stropní, nouzové svítidlo s piktogramem 3W LED IP40, CBS 1 3 526,00 3 526,00

##### R1 Reflektor do proudové lišty IP20, 20W LED, DALI 10 4 308,00 43 080,00

##### R1 proudová lišta 3m 2 2 246,00 4 492,00

##### R1 proudová lišta 2m 2 1 547,00 3 094,00

##### R1 napaječ 3 534,00 1 602,00

##### R1 čelní záslepka 3 25,00 75,00

##### W1 Přisazené nástěnné svítidlo s opálovým krytem IP20, 8W LED, DALI 8 3 863,00 30 904,00

##### W2 Přisazené nástěnné svítidlo s opálovým krytem IP20, 16W LED, DALI 15 5 478,00 82 170,00

##### W3 Vestavné nástěnné svítidlo 1W LED IP20 54 5 919,00 319 626,00

##### W4 Přisazené nástěnné svítidlo 9W LED IP20 2 5 496,00 10 992,00

##### Nápis Světelný nápis, cena za písmeno 1m vysoké 1 20 822,00 20 822,00

##### CBS Centrální bateriový systém 1 227 863,00 227 863,00

##### CBS Konfigurace systému, proškolení obsluhy 1 77 545,00 77 545,00

##### ŘS Řídící systém osvětlení 1 291 838,00 291 838,00

##### ŘS Práce na adresaci, nastavení, konfiguraci systému, proškolení obsluhy 1 158 458,00 158 458,00

CELKEM Kč bez DPH a recyklačních poplatků 5 106 021,00

Recyklační poplatky za svítidla 686 8,00 5 488,00

Recyklační poplatky za zdroje 0 3,00 0,00

Ceny odpovídají cenám platným ke dni zpracování výkazu výměr

Ceny nezahrnují montáž.
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                                           CENOVÁ NABÍDKA - Hybridní FVE 3f, 19,8kWp
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Datum nabídky: 20. 3. 2023

Číslo nabídky:

4



Dodavatel: Unifin - Klima s.r.o.

U Náhonu 12/5

503 32 Hradec 

KrálovéDIČ: CZ25255479

Telefon: 00420 608 959 534

E - mail: jats@unifin-klima.cz

5

mailto:jats@unifin-klima.cz


Investor: MÚ Nová Paka

Dukelské nám. 39

509 24 Nová Paka

Telefon: 00420 603 853 731

E - mail: cizek@atelier-adip.cz

6

mailto:cizek@atelier-adip.cz


Množství Jednotka Celkem bez 

DPH

FV panely Longi 450Wp 44 ks 190300

Konstrukce V-Z na plochou střechu vč. zátěže 22 ks 58040

Střídač Fronius SYMO 20.0-3-M, vč. měření 1 ks 86725

Celkem dodávka fve bez DPH 335065

Rozvaděč s podružným měřením, svodiči 

přepětí, odpojovači a předepsanými ochranami

1 kpl 27520

konektory MC4 12 ks 264

Kabely DC na propojení panelů a měničů 100 bm 2860

Instalační materiál (AC kabeláž, spojovací 

materiál, chráničky…..)

1 kpl 12000

Dispečerské řízení výkonu 0-30-60-100% 1 kpl 6500

Pospojení, hromosvodní jímače - případný 

odhad 25.000,-

0 kpl 25000

Celkem elektromateriál materiál bez DPH 74144

Montáž a zprovoznění FVE včetně dopravy 

zaměst. 

1 kpl 35000

Doprava materiálu 1 kpl 12000

Montáž a doprava celkem 47000

Projektová dokumentace 1 kpl 15000

Zajištění připojení výrobny k DS 1 kpl 5000

Revize zařízení 1 kpl 7000

Režie na akci 1 kpl 24160

Administrativa celkem 51160

Celkem Kč bez DPH 507369

POLOŽKOVÝ ROZPIS DODÁVKY_Fronius SYMO 20.0.-3-M
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Nabídka platná 60 dní, maximální kurz 25,5/EUR 

Ing. Tomáš Jatš 
jednatel 
 
Unifin - Klima s.r.o. 
U Náhonu 12/5 
503 32 Hradec Králové 
 
tel: +420 608 959 534 
e-mail: jats@unifin-
klima.cz 
www.unifin-klima.cz 

Zpracoval: 

V ceně není zahrnuta vysokozdvižná plošina, úprava distribučního sloupku, přívod HDO  
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Stavební úpravy, přístavba a nástavba  MKS na multifunkční kulturní zařízení

D.1.5.SI - STAVEBNÍ INTERIER

PRVKY STAVEBNÍHO INTERIÉRU - POLOŽKY pSI

Položka Název položky Počet Cena bez DPH Celkem bez DPH Cena s DPH Poznámka

1 PRVKY STAVEBNÍHO INTERIÉRU - POLOŽKY pSI 1 6 125 309,20 Kč              6125309,2 7411624,132

 CELKEM bez DPH CELKEM s DPH

6 125 309,20 Kč    7 411 624,13 Kč               



Stavební úpravy, přístavba a nástavba  MKS na multifunkční kulturní zařízení

D.1.5.SI - STAVEBNÍ INTERIER

PRVKY STAVEBNÍHO INTERIÉRU - POLOŽKY pSI

Položka Název položky Počet Cena bez DPH Celkem bez DPH Cena s DPH Poznámka

1 PP

pSI-001 Akustický obklad - pSI-001 m2 10,55 8900 93895 113612,95

pSI-002 Akustický obklad - pSI-002 m2 15,24 8900 135636 164119,56

pSI-003 Kryt radiátoru - pSI-003 m2 3,88 5500 21340 25821,4

pSI-004 Akustický obklad - pSI-004 m2 23,53 8900 209417 253394,57

pSI-005 Obklad stěny - zádveří pSI-005 m2 5,76 8900 51264 62029,44

1 NP

pSI-101 Akustický obklad - pSI-101 m2 46,91 8900 417499 505173,79

pSI-102 Akustický obklad - pSI-102 m2 36,04 8900 320756 388114,76

pSI-103 Akustický obklad - pSI-103 m2 30,15 8900 268335 324685,35

pSI-104 Akustický obklad - pSI-104 m2 20,25 8900 180225 218072,25

pSI-105 Akustický obklad - pSI-105 m2 20,3 8900 180670 218610,7

pSI-106 Akustický obklad - pSI-106 m2 6,52 8900 58028 70213,88

pSI-107 Akustický obklad - pSI-107 m2 21,11 8900 187879 227333,59

pSI-108 Akustický obklad - pSI-108 m2 14,58 8900 129762 157012,02

pSI-109 Akustický obklad - pSI-109 m2 18,36 8900 163404 197718,84

pSI-110 Akustický obklad - pSI-110 m2 10,69 8900 95141 115120,61

pSI-111 Kryt radiátoru - pSI-111 m2 2,01 5500 11055 13376,55

pSI-112 Kryt radiátoru - pSI-112 m2 1,99 5500 10945 13243,45

pSI-113 Kryt radiátoru - pSI-113 m2 2,8 5500 15400 18634

pSI-114 Kryt radiátoru - pSI-114 m2 3,23 5500 17765 21495,65

pSI-115 Umyvadlová sestava - pSI-115 ks 1 56240 56240 68050,4

pSI-116 Umyvadlová sestava - pSI-116 ks 1 42180 42180 51037,8

pSI-117 Dělíci paravan - pSI-117 ks 4 3500 14000 16940

pSI-118 Akustický obklad - pSI-118 m2 11,05 8900 98345 118997,45

2 NP

pSI-201 Akustický obklad - pSI-201 m2 54,89 8900 488521 591110,41

pSI-202 Akustický obklad - pSI-202 m2 27,52 8900 244928 296362,88

pSI-203 Akustický obklad - pSI-203 m2 52,23 8900 464847 562464,87

pSI-204 Akustický obklad - pSI-204 m2 4,04 8900 35956 43506,76

pSI-205 Boční zábradlí - pSI-205 ks 1 12000 12000 14520

pSI-206 Boční zábradlí - pSI-206 ks 1 12000 12000 14520

pSI-207 Akustický obklad - pSI-207 m2 25,1 8900 223390 270301,9

pSI-208 Akustický obklad - pSI-208 m2 22,54 8900 200606 242733,26

pSI-209 Akustický obklad - pSI-209 m2 13,46 8900 119794 144950,74

pSI-210 Akustický obklad - pSI-210 m2 16,06 8900 142934 172950,14

pSI-211 Kryt radiátoru - pSI-211 m2 2,01 5500 11055 13376,55

pSI-212 Umyvadlová sestava - pSI-212 ks 1 42180 42180 51037,8

pSI-213 Dělíci paravan - pSI-213 ks 1 3500 3500 4235

pSI-214 Umyvadlová sestava - pSI-214 ks 1 44599,2 44599,2 53965,032

pSI-215 Kryt radiátoru - pSI-215 m2 3,23 5500 17765 21495,65

pSI-216 Kryt radiátoru - pSI-216 m2 1,99 5500 10945 13243,45

pSI-217 Akustický obklad - pSI-217 m2 57,36 8900 510504 617709,84

pSI-218 Dřevěné madlo - pSI-218 bm 31,68 1100 34848 42166,08

pSI-219 Schůdky zvukař - pSI-219 ks 1 15000 15000 18150

pSI-220 Kryt radiátoru - pSI-220 m2 2,26 5500 12430 15040,3

pSI-221

pSI-222 Akustický obklad - pSI-222 m2 7,92 8900 70488 85290,48

pSI-223 Akustický obklad - pSI-223 m2 5,88 8900 52332 63321,72

3 NP

pSI-301 Akustický obklad - pSI-301 m2 10,97 8900 97633 118135,93

pSI-302 Akustický obklad - pSI-302 m2 13,81 8900 122909 148719,89

pSI-303 Akustický obklad - pSI-303 m2 13,71 8900 122019 147642,99

pSI-304 Kryt radiátoru - pSI-304 m2 1,99 5500 10945 13243,45

Doplňovací předmety /samostatný výpis/ 1 0 0 0

Doprava 1 22000 22000 26620

Montáž 1 200000 200000 242000

 CELKEM bez DPH CELKEM s DPH

6 125 309,20 Kč    7 411 624,13 Kč             



Stavební úpravy, přístavba a nástavba  MKS na multifunkční kulturní zařízení

D.1.5.SI - VESTAVĚNÝ INTERIER

PRVKY STAVEBNÍHO INTERIÉRU - POLOŽKY VE /vestavěný interiér/

Položka Název položky Počet Cena bez DPH Celkem bez DPH Cena s DPH Poznámka

1 PRVKY STAVEBNÍHO INTERIÉRU - POLOŽKY VE 1 2 239 258,15 Kč        2239258,146 2709502,357

 CELKEM bez DPH CELKEM s DPH

2 239 258,15 Kč    2 709 502,36 Kč               



Stavební úpravy, přístavba a nástavba  MKS na multifunkční kulturní zařízení

D.1.5.SI - VESTAVĚNÝ INTERIER

PRVKY STAVEBNÍHO INTERIÉRU - POLOŽKY VE /vestavěný interiér/

Položka Název položky Počet Cena bez DPH Celkem bez DPH Cena s DPH Poznámka

1 PP

VE-001 Věšáková stěna ks 1 11539,728 11539,728 13963,07088

VE-002 Kuchyňka č.1 ks 1 71100 71100 86031

Vestavěná lednice ks 1 17000 17000 20570 A++,vestavěná podstavná pod desku, bez mrazáku

Volná mikrovlná trouba ks 1 2900 2900 3509 800 W,25 L

VE-003 Skříńka před stůl ks 1 5000 5000 6050

VE-004 Pracovní stůl č.1 - ředitelna ks 1 11808,9984 11808,9984 14288,88806

VE-005 Velká skříň - ředitelna ks 1 50408,8326 50408,8326 60994,68745

VE-006 Pracovní stůl č.3 - recepce ks 1 11608,9984 11608,9984 14046,88806

VE-007 Skříň recepce ks 1 38133,08928 38133,08928 46141,03803

VE-008 Recepce ks 1 31610,202 31610,202 38248,34442

VE-009 Pracovní stůl č.2 - recepce ks 1 11808,9984 11808,9984 14288,88806

VE-010 Expoziční skříň - recepce ks 1 40327,06608 40327,06608 48795,74996

VE-011 Police č.1 - lavice ks 1 22760,8 22760,8 27540,568

VE-012 Pult - šatna ks 1 84880,9345 84880,9345 102705,9307

VE-013 Věšák - šatna ks 1 132488,5968 132488,5968 160311,2021

VE-014 Vertikální žaluzie ks 3 9000 27000 32670

VE-015 Závěsná lišta pro obrazy bm 16,8 291,45 4896,36 5924,5956

1 NP

VE-101 Lavice č.2 ks 1 16796,2 16796,2 20323,402

VE-102 Police č.2 ks 1 9363,6 9363,6 11329,956

VE-103 Bar č.1 ks 1 66000 66000 79860

Vestavěná lednice ks 1 18500 18500 22385 A++,vestavěná podstavná pod desku, s mrazákem

VE-104 Líčící stolek ks 13 28600 371800 449878

VE-105 Věšáková stěna č.1 ks 1 8851,953138 8851,953138 10710,8633

VE-106 Věšáková stěna č.2 ks 1 6840,145607 6840,145607 8276,576184

VE-107 Věšáková stěna č.3 ks 1 13519,34661 13519,34661 16358,4094

VE-108 Zrcadlo na desce ks 4 5231,58 20926,32 25320,8472

VE-109 Kuchyňka č.2 ks 1 77755 77755 94083,55

Vestavěná lednice ks 1 17000 17000 20570 A++,vestavěná podstavná pod desku, bez mrazáku

Vestavěná myčka nádobí ks 1 19000 19000 22990 A++,vestavěná podstavná pod desku plně integrovaná

2 NP 9,5 L,Aqua stop,13 sad nádobí

VE-201 Lavice č.3 ks 1 16796,2 16796,2 20323,402

VE-202 Bar č.2 ks 1 65440 65440 79182,4

Vestavěná lednice ks 1 18500 18500 22385 A+,vestavěná podstavná pod desku, s mrazákem

VE-203 Bar č.3 ks 1 197500 197500 238975

Vestavěná lednice ks 1 22000 22000 26620 A+,vestavěná podstavná pod desku, s mrazákem

Vestavěná lednice nápojová - 600x600x2000 ks 1 54726,1 54726,1 66218,581 ~ 350 L,A++,7 polic,plně integrovaná,0,32kWh/24 hod,klima SN-T

Kávovar autom. 2-pákový, bojlerový, programovatelný ks 1 74974,9 74974,9 90719,629 150 šálků/hod,3,85 kW,přívod vody,bojler 13,5 l,ohřívač šálků,

Mlýnek na kávu automatický pro jednotlivé porce ks 1 63800 63800 77198 programovatelný na velikosti, počítadlo dávek, kámen 58 mm,1 KG kávy

Podpultová myčka 40 košů/hod, WASH SAFE, OPLACH ks 1 53178 53178 64345,38 720 tal/hod/40 košů, 5,35 kW/400 V,koš na příbory,nerezové provedení

Automatický změkčovač vody ks 1 20790 20790 25155,9 1350litr, změkčování 10°dH,0,7 kg tablety na cyklus,zásobník 20 kg,4,5 L obsah

VE-204 šatni skříň - malý sál + foyer ks 2 42847,50771 85695,01542 103690,9687

3 NP

VE-301 Kuchyňka č.3 - spolkové místnosti ks 3 71300 213900 258819

VE-302 Vitrína - chodba ks 3 467,544 1402,632 1697,18472

VE-303 Lavice č.4 ks 2 19865,60448 39731,20896 48074,76284

VE-304 Lavice č.5 ks 1 12796,288 12796,288 15483,50848

VE-305 Obklad nad obložkou - chodba ks 3 467,544 1402,632 1697,18472

Doprava 1 10000 25000 30250

Montáž 1 20000 50000 60500

 CELKEM bez DPH CELKEM s DPH

2 239 258,15 Kč    2 709 502,36 Kč            



Stavební úpravy, přístavba a nástavba  MKS na multifunkční kulturní zařízení

D.1.5.SI - STAVEBNÍ INTERIER
DOPLŇOVACÍ PŘEDMĚTY
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002 záchod 1 1 1 1 1

002a sprcha 1 1 1

003 předsíň umyvadlo 1 1 1 1 1 1

107 WC ženy 2 1 1 4 2 2 1

108 záchod 1 1 1 1 1

109 záchod 1 1 1 1 1

110 záchod 1 1 1 1 1

111 záchod 1 1 1 1 1

112 záchod 1 1 1 1 1

113 záchod 1 1 1 1 1

114 WC imobil 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

115 úklid 1 1 1

118 záchod 1 1 1 1

119 záchod 1 1 1 1

120 předsíň umyvadlo 1 2 3 2 2 1

126 předsíň umyvadlo 1 1 1 1 1 1

127 sprcha 1 1 1

128 záchod 1 1 1 1 1

129 záchod 1 1 1 1 1

130 úklid 1 1 1

133 předsíň umyvadlo 1 1 1 1 1 1

134 sprcha 1 1 1

136 záchod 1 1 1 1

207 předsíň umyvadlo 1 1 1 3 2 2 1

208 záchod 1 1 1 1 1

209 záchod 1 1 1 1 1

210 záchod 1 1 1 1 1

211 záchod 1 1 1 1 1

212 úklid 1 1 1

213 předsíň umyvadlo 2 1 3 2 2 1

215 záchod 1 1 1 1

217 WC imobil 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

219 předsíň umyvadlo 1 1 1 1 1 1

220 záchod 1 1 1 1 1

314 předsíň umyvadlo 1 1 1 1 1 1

316 záchod 1 1 1 1

317 WC imobil 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

318 úklid 1 1 1

Celková dodávka 1 1



Stavební úpravy, přístavba a nástavba  MKS na multifunkční kulturní zařízení

D.1.5.SI - STAVEBNÍ INTERIER

STAVEBNÍ INTERIÉR - CELKOVĚ

Položka Název položky Počet Cena bez DPH Celkem bez DPH Cena s DPH Poznámka

PRVKY STAVEBNÍHO INTERIÉRU - POLOŽKY pSI 1 6 125 309,20 Kč          6125309,2 7411624,132

PRVKY STAVEBNÍHO INTERIÉRU - POLOŽKY VE 1 2 239 258,15 Kč          2239258,146 2709502,357

PRVKY STAVEBNÍHO INTERIÉRU - POLOŽKY VO  - není předmětem této VZ

PRVKY STAVEBNÍHO INTERIÉRU - DOPLNOVACÍ PŘEDMĚTY 1 308276 308276 373013,96

 CELKEM bez DPH CELKEM s DPH

8 672 843,35 Kč          10 494 140,45 Kč             



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.8.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396
DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ:

VIAPROJEKT s.r.o. HK DIČ:

Zpracovatel: IČ:

B.Burešová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 723 700,21

77/18OP

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní zařízení

BPBP

3 077 438,19

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 077 438,19 646 262,0221,00%

0,00 0,0015,00%

Strana 1 z 23

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 77/18OP

Stavba:

Místo: Nová Paka Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: BPBP Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

702 998,98580 990,89a příprava území

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní zařízení

28.08.2023

VIAPROJEKT s.r.o. HK

B.Burešová

3 020 701,232 496 447,30b návrh

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 723 700,213 077 438,19D D.2.1. Komunikace a zpevněné plochy

3 077 438,19 3 723 700,21
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396

DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ:

VIAPROJEKT s.r.o. HK DIČ:

Zpracovatel: IČ:

B.Burešová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 580 990,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 580 990,89 21,00% 122 008,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 702 998,98

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní zařízení

D - D.2.1. Komunikace a zpevněné plochy

a - příprava území

BPBP
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
VIAPROJEKT s.r.o. 

HK
Uchazeč: BPBP Zpracovatel: B.Burešová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 580 990,89

HSV - Práce a dodávky HSV 536 490,89

    1 - Zemní práce 175 378,87

    4 - Vodorovné konstrukce 2 343,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 108 755,00

    997 - Přesun sutě 249 366,06

    998 - Přesun hmot 647,36

PSV - Práce a dodávky PSV 44 500,00

    767 - Konstrukce zámečnické 44 500,00

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní zařízení

D - D.2.1. Komunikace a zpevněné plochy

a - příprava území
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
VIAPROJEKT s.r.o. 

HK
Uchazeč: BPBP Zpracovatel: B.Burešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 580 990,89

D HSV Práce a dodávky HSV 536 490,89

D 1 Zemní práce 175 378,87

1 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 3,000 50,00 150,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice chodníku-kryt dlažba 200/100, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

2 K 113106141 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 85,000 45,00 3 825,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice chodníku se zesílenou konstrukcí-kryt mozaika. část se opět pouýije , viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 85 85,000

VV Součet 85,000

3 K 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 57,000 40,00 2 280,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice zpevněných ploch-kryt dlažba 500/500, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 29+28 57,000

VV Součet 57,000

4 K 113106185 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 m2 35,000 45,00 1 575,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice odvodňovacího žlabu z kamenných kostek 100/100, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 21+14 35,000

VV Součet 35,000

5 K 113106221 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 87,000 45,00 3 915,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice části vozovky-kryt ŽK 100/100, část dlažby se zpětně použije, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 74+13 87,000

VV Součet 87,000

6 K 113106221 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 132,000 45,00 5 940,00 CS ÚRS 2022 01

VV vybourání schodiště, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 61+71 132,000

VV Součet 132,000

7 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 87,000 60,00 5 220,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice části vozovky-kryt ŽK 100/100, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 74+13 87,000

VV Součet 87,000

8 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 85,000 60,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice chodníku se zesílenou konstrukcí-kryt mozaika, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

a - příprava území

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní zařízení

D - D.2.1. Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 85 85,000

VV Součet 85,000

9 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 56,000 60,00 3 360,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice zpevněné plochy-kryt beton, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 19+3+0,5+18+1+3+6+1+3,5+1 56,000

VV Součet 56,000

10 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 73,000 90,00 6 570,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice části místní zaslepené komunikace-kryt živice, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 73 73,000

VV Součet 73,000

11 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 57,000 90,00 5 130,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice zpevněné plochy-kryt dlažba 500/500, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2

VV 29+28 57,000

VV Součet 57,000

12 K 113107170 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 56,000 150,00 8 400,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice zpevněné plochy-kryt beton, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2

VV 19+3+0,5+18+1+3+6+1+3,5+1 56,000

VV Součet 56,000

13 K 113107170 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 132,000 150,00 19 800,00 CS ÚRS 2022 01

VV vybourání schodiště, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 61+71 132,000

VV Součet 132,000

14 K 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 87,000 225,00 19 575,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice části vozovky-kryt ŽK 100/100, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 74+13 87,000

VV Součet 87,000

15 K 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 85,000 225,00 19 125,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice chodníku se zesílenou konstrukcí-kryt mozaika, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 85 85,000

VV Součet 85,000

16 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 73,000 120,00 8 760,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice části zaslepené místní komunikace-kryt živice, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2

VV 73 73,000

VV Součet 73,000

17 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 3,000 90,00 270,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice zpevněné plochy-kryt dlažba 200/100, viz.příloha D.2.1.1. a  D.2.1.2.

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

18 K 113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 35,000 150,00 5 250,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice odvodňovacího žlabu z kamenné dlažby 100/100,viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 21+14 35,000

VV Součet 35,000

19 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 222,000 70,00 15 540,00 CS ÚRS 2022 01

VV vybourání obrubníku u schodiště. viz.příloha  D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV (51*4)+18 222,000

VV Součet 222,000

20 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 15,000 70,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 01

VV kamenný obrubník OP4 200/250, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

21 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 70,000 70,00 4 900,00 CS ÚRS 2022 01

VV kamenný obrubník KS3 120-130. osazený bez převyšení, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2., část se zpětně použije
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 39+31 70,000

VV Součet 70,000

22 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 215,000 60,00 12 900,00 CS ÚRS 2022 01

VV sejmutí ornice v tl. 10 cm, odveze se na skládku a zpětně použije, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 20,5+3+26,5+22+25,5+10,5+57+50 215,000

VV Součet 215,000

23 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 7,000 900,00 6 300,00 CS ÚRS 2022 01

VV kabelové žlaby, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 1*1*7 7,000

VV Součet 7,000

24 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,700 590,00 413,00 CS ÚRS 2022 01

VV kabelové žlaby, 10% z celkové kubatury, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV (1*1*7)*0,1 0,700

VV Součet 0,700

25 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 21,500 80,00 1 720,00 CS ÚRS 2022 01

VV sejmutá ornice , odvoz na meziskládku, zpětně se použije, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.1.

VV 215*0,1 21,500

VV Součet 21,500

26 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1,481 268,80 398,09 CS ÚRS 2022 01

VV kabelové žlaby, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 0,46*0,46*7 1,481

VV Součet 1,481

27 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 7,406 10,00 74,06 CS ÚRS 2022 01

VV kabelové žlaby+příplatek za dalších 5 km, viz.příloha D.2.1.1.  a D.2.1.2.

VV (0,46*0,46*7)*5 7,406

VV Součet 7,406

28 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 21,500 160,00 3 440,00 CS ÚRS 2022 01

VV sejmutá ornice, viz.příloha D.2.1.1.1 a D.2.1.2.

VV 215*0,1 21,500

VV Součet 21,500

29 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 0,800 212,75 170,20 CS ÚRS 2022 01

VV kabelové žlaby, 30% z celkové kubatury, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV (0,46*0,46*7)*0,3*1,8 0,800

VV Součet 0,800

30 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1,866 212,75 396,99 CS ÚRS 2022 01

VV kabelové žlaby, 70% z celkové kubatury, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV (0,46*0,46*7)*0,7*1,8 1,866

VV Součet 1,866

31 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,481 5,00 7,41 CS ÚRS 2022 01

VV kabelové žlaby, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 0,46*0,46*7 1,481

VV Součet 1,481

32 K 174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 5,519 400,00 2 207,60 CS ÚRS 2022 01

VV kabelové žlaby, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV (1*1*7)-(0,46*0,46*7) 5,519

VV Součet 5,519

33 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,306 450,00 587,70 CS ÚRS 2022 01

VV kabelové žlaby, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV (0,46*0,46*7)-(0,2*0,125*7) 1,306

VV Součet 1,306

34 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 2,638 390,00 1 028,82 CS ÚRS 2022 01

VV kabelové žlab y, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,306*2,02 2,638

VV Součet 2,638

D 4 Vodorovné konstrukce 2 343,60

35 K 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 0,322 3 800,00 1 223,60 CS ÚRS 2022 01

VV kabelové žlaby, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 0,1*0,46*7 0,322

VV Součet 0,322

36 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 1,400 800,00 1 120,00 CS ÚRS 2022 01

VV kabelové žlaby ,viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 0,1*2*7 1,400

VV Součet 1,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 108 755,00

37 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm m 27,000 60,00 1 620,00 CS ÚRS 2022 01

VV u vozovky-kryt živice, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 27 27,000

VV Součet 27,000

38 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 27,000 100,00 2 700,00 CS ÚRS 2022 01

VV u vozovky-kryt živice, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 27 27,000

VV Součet 27,000

39 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

VV posun odpadkového koše, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

VV posun odpadkového koše, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm m 35,000 80,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice, včetně základu, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 4+10+8+8+5 35,000

VV Součet 35,000

42 K 966008221 Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm m 2,500 100,00 250,00 CS ÚRS 2022 01

VV včetně základu, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 2,5 2,500

VV Součet 2,500

43 K 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 40,000 50,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

VV obrubníku kamenných , část obrubníku se zpětně použije, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

44 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 87,000 40,00 3 480,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice části vozovky-kryt ŽK100/100, část dlažby se zpětně použije, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 74+13 87,000

VV Součet 87,000

45 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 35,000 40,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

VV vybourání odvodňovacího žlabu z kamenné dlažby 100/100, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 21+14 35,000

VV Součet 35,000

46 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 132,000 40,00 5 280,00 CS ÚRS 2022 01

VV vybourání schodiště, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 61+71 132,000

VV Součet 132,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 979071131 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV m2 85,000 115,00 9 775,00 CS ÚRS 2022 01

VV demolice chodníku se zesílenou konstrukcí -krut mozaika, část se zpětně použije, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 85 85,000

VV Součet 85,000

48 K 980 vybourání uliční vpusti kus 8,000 1 500,00 12 000,00

VV vybourání+doprava +zemní práce+poplatek, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

49 K 981 Odstranění ocelové rampy - délka 6,0 m kus 1,000 8 000,00 8 000,00

VV odstranění včetně základu+doprava , viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 982 vybourání kamenného patníku kus 1,000 500,00 500,00

VV odstranění+doprava, viz.příloha D.2.1.1.1 a D.2.1.2.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 K 983 vybourání kovového roštu a kovového žlabu kus 9,000 250,00 2 250,00

VV vybourání+doprava, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

52 K 984 ochrana stávajících stromů dřevěným bedněním kus 1,000 3 500,00 3 500,00

VV zřízení+demontáž+doprava +materiál, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 985 ochrana plynu po dobu výstavby betonovými silničními panely m 25,000 1 900,00 47 500,00

VV pokládka +demontáž+eventuelní pronájem panelů+doprava , vi.z.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

54 K 986 kabelové žlaby z tvrzené PVC s víkem m 7,000 600,00 4 200,00

VV kabelové žlaby, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

D 997 Přesun sutě 249 366,06

55 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 250,120 50,00 12 506,00 CS ÚRS 2022 01

VV suť+asfalt

VV
(87*0,29)+(85*0,29)+(56*0,29)+(73*0,44)+(57*0,44)+(56*0,24)+(132*0,24)+(87*0,325)+(85*0,325)+(73*0,22)+(3*0,44)+(35*0

,24)
250,120

VV Součet 250,120

56 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 501,680 7,84 27 453,17 CS ÚRS 2022 01

VV suť+asfalt-příplatek za 14 km

VV 250,12*14 3 501,680

VV Součet 3 501,680

57 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 175,846 7,84 1 378,63 CS ÚRS 2022 01

VV vybourané hmoty

VV
(3*0,26)+(71*0,281)+(57*0,255)+(35*0,32)+(49*0,32)+(132*0,32)+(222*0,205)+(15*0,205)+(30*0,205)+(35*0,35)+(2,5*0,9)+(

89*0,025)
175,846

VV Součet 175,846

58 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 2 461,844 7,84 19 300,86 CS ÚRS 2022 01

VV vybourané hmoty+příplatek za dalších 14 km

VV 175,846*14 2 461,844

VV Součet 2 461,844

59 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 250,120 183,00 45 771,96 CS ÚRS 2022 01

VV suť+asfalt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(87*0,29)++(85*0,29)+(56*0,29)+(73*0,44)+(57*0,44)+(56*0,24)+(132*0,24)+(87*0,325)+(85*0,325)+(73*0,22)+(3*0,44)+(35*

0,24)
250,120

VV Součet 250,120

60 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 175,846 183,00 32 179,82 CS ÚRS 2022 01

VV vybourané hmoty

VV
(35*0,35)+(2,5*0,9)+(222*0,205)+(15*0,205)+(30*0,205)+(3*0,26)+(71*0,281)+(57*0,255)+(35*0,32)+(49*0,32)+(132*0,32)+(

89*0,025)
175,846

VV Součet 175,846

61 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 32,826 212,40 6 972,24 CS ÚRS 2022 01

VV suť-beton 30% z celkové kubatury

VV ((56*0,24)+(132*0,24)+(87*0,325)+(85*0,325)+(35*0,24))*0,3 32,826

VV Součet 32,826

62 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 8,945 212,40 1 899,92 CS ÚRS 2022 01

VV vybourané hmoty-beton 30% z celkového množství

VV ((3*0,26)+(57*0,255)+(35*0,35)+(2,5*0,9))*0,3 8,945

VV Součet 8,945

63 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 16,060 1 500,00 24 090,00 CS ÚRS 2022 01

VV asfalt

VV (73*0,22) 16,060

VV Součet 16,060

64 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 37,392 212,75 7 955,15 CS ÚRS 2022 01

VV suť-kamenivo 30% z celkového množství

VV ((87*0,29)++(85*0,29)+(56*0,29)+(73*0,44)+(57*0,44)+(3*0,44))*0,3 37,392

VV Součet 37,392

65 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 43,142 212,75 9 178,46 CS ÚRS 2022 01

VV vybourané hmoty-kámen, 30% z celkového množství

VV ((71*0,281)+(35*0,32)+(49*0,32)+(132*0,32)+(222*0,205)+(15*0,205)+(30*0,205))*0,3 43,142

VV Součet 43,142

66 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 20,871 212,40 4 433,00 CS ÚRS 2022 01

VV vybourané hmoty-beton 70% z celkového množství

VV ((3*0,26)+(57*0,255)+(35*0,35)+(2,5*0,9))*0,7 20,871

VV Součet 20,871

67 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 76,594 212,40 16 268,57 CS ÚRS 2022 01

VV suť-beton 70% z celkového množství

VV ((56*0,24)+(132*0,24)+(87*0,325)+(85*0,325)+(35*0,24))*0,7 76,594

VV Součet 76,594

68 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 87,248 212,75 18 562,01 CS ÚRS 2022 01

VV suť kamenivo ,70% z celkové kubaruty

VV ((87*0,29)+(85*0,29)+(56*0,29)+(73*0,44)+(57*0,44)+(3*0,44))*0,7 87,248

VV Součet 87,248

69 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 100,664 212,75 21 416,27 CS ÚRS 2022 01

VV vybourané hmoty-kámen 70% z celkového množství

VV ((71*0,281)+(35*0,32)+(49*0,32)+(132*0,32)+(222*0,205)+(15*0,205)+(30*0,205))*0,7 100,664

VV Součet 100,664

D 998 Přesun hmot 647,36

70 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 2,720 230,00 625,60 CS ÚRS 2022 01

71 K 998223091 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m t 2,720 8,00 21,76 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 44 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 44 500,00

72 K 767161824 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti m 89,000 500,00 44 500,00 CS ÚRS 2022 01

VV u schodiště, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.2.

VV 17+15+24+20+13 89,000

VV Součet 89,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48683396

DIČ: CZ48683396

Projektant: IČ:

VIAPROJEKT s.r.o. HK DIČ:

Zpracovatel: IČ:

B.Burešová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 496 447,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 496 447,30 21,00% 524 253,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 020 701,23

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní zařízení

D - D.2.1. Komunikace a zpevněné plochy

b - návrh

BPBP
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
VIAPROJEKT s.r.o. 

HK
Uchazeč: BPBP Zpracovatel: B.Burešová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 496 447,30

HSV - Práce a dodávky HSV 2 496 447,30

    1 - Zemní práce 439 156,14

    4 - Vodorovné konstrukce 4 550,00

    5 - Komunikace pozemní 1 376 640,14

    8 - Trubní vedení 14 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 547 225,68

    998 - Přesun hmot 114 875,34

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní zařízení

D - D.2.1. Komunikace a zpevněné plochy

b - návrh
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nová Paka Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
VIAPROJEKT s.r.o. 

HK
Uchazeč: BPBP Zpracovatel: B.Burešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 496 447,30

D HSV Práce a dodávky HSV 2 496 447,30

D 1 Zemní práce 439 156,14

1 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 350,000 100,00 35 000,00 CS ÚRS 2022 01

VV výkop. viz.příloha D.2.1.1.

VV 350 350,000

VV Součet 350,000

2 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,000 1 100,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 01

VV sondy, viz.příloha D.2.1.1.

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

3 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 35,000 590,00 20 650,00 CS ÚRS 2022 01

VV výkop, 10% z celkové kubatury, viz.příloha D.2.1.1.

VV 350*0,1 35,000

VV Součet 35,000

4 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5,000 590,00 2 950,00 CS ÚRS 2022 01

VV sondy, viz.příloha D.2.1.1.

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

5 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 21,500 80,00 1 720,00 CS ÚRS 2022 01

VV sejmutá ornice z meziskládky, viz.příloha D.2.1.1.

VV 215*0,1 21,500

VV Součet 21,500

6 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 30,000 268,80 8 064,00 CS ÚRS 2022 01

VV násyp.viz.příloha D.2.1.1.

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

7 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 350,000 268,80 94 080,00 CS ÚRS 2022 01

VV výkop, viz.příloha D.2.1.1.

VV 350 350,000

VV Součet 350,000

8 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 19,300 268,80 5 187,84 CS ÚRS 2022 01

VV scházející ornice pro ohumusování, viz.příloha D.2.1.1

b - návrh

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní zařízení

D - D.2.1. Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (272*0,15)-(215*0,1) 19,300

VV Součet 19,300

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 150,000 10,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

VV násyp+příplatek za dalších 5 km, viz.příloha D.2.1.1.

VV 30*5 150,000

VV Součet 150,000

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 1 750,000 10,00 17 500,00 CS ÚRS 2022 01

VV výkop+příplatek za dalších 5 km, viz.příloha D.2.1.1.

VV 350*5 1 750,000

VV Součet 1 750,000

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 96,500 10,00 965,00 CS ÚRS 2022 01

VV scházející ornice+příplatek za dalších 5 km, viz.příloha D.2.1.1.

VV 19,3*5 96,500

VV Součet 96,500

12 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 30,000 160,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 01

VV násyp, viz.příloha D.2.1..

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

13 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 40,800 160,00 6 528,00 CS ÚRS 2022 01

VV ornice pro ohumusování, viz.příloha D.2.1.1.

VV 272*0,15 40,800

VV Součet 40,800

14 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 30,000 160,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 01

VV násyp, viz.příloha D.2.1.1.

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

15 M 171102 nákup vhodné zeminy do zhutněných násypů m3 30,000 350,00 10 500,00

VV násyp,, viz.příloha D.2.1.1.

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

16 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 189,000 212,75 40 209,75 CS ÚRS 2022 01

VV výkop, 30% z celkové kubatury, viz.příloha D.2.1.1.

VV 350*0,3*1,8 189,000

VV Součet 189,000

17 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 441,000 212,75 93 822,75 CS ÚRS 2022 01

VV výkop 70% z celkové kubatury, viz.příloha D.2.1.1.

VV 350*0,7*1,8 441,000

VV Součet 441,000

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 350,000 5,00 1 750,00 CS ÚRS 2022 01

VV výkop, viz.příloha D.2.1.1.

VV 350 350,000

VV Součet 350,000

19 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 272,000 80,00 21 760,00 CS ÚRS 2022 01

VV zeleň, viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3., D.2.1..4

VV 62+80+22+28+9+41+30 272,000

VV Součet 272,000

20 M 181303 nákup scházející ornice pro ohumusování m3 19,300 900,00 17 370,00

VV zeleň, viz.příloha D.2.1.1.

VV (272*0,15)-(215*0,1) 19,300

VV Součet 19,300

21 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 272,000 85,00 23 120,00 CS ÚRS 2022 01

VV viz.příloha D.2.1.1.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 62+80+22+28+9+41+30 272,000

VV Součet 272,000

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 9,384 200,00 1 876,80 CS ÚRS 2022 01

VV +ztratné, viz.příloha D.2.1.1.

VV 272*0,03*1,15 9,384

VV Součet 9,384

23 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 272,000 16,00 4 352,00 CS ÚRS 2022 01

VV zeleń, viz.příloha D.2.1.1.

VV 62+80+22+28+9+41+30 272,000

VV Součet 272,000

24 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 606,000 25,00 15 150,00 CS ÚRS 2022 01

VV zpevněné plochy, viz.příloha D.2.1.1.

VV 78+293+222+(26*0,5) 606,000

VV Součet 606,000

D 4 Vodorovné konstrukce 4 550,00

25 K 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm m2 16,250 280,00 4 550,00 CS ÚRS 2022 01

VV varovný pás, viz.příloha D.2.1.1.

VV 10+6,25 16,250

VV Součet 16,250

D 5 Komunikace pozemní 1 376 640,14

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 293,000 185,41 54 325,13 CS ÚRS 2022 01

VV manipulační plocha, štěrkodrť ŠD fr. 0-32, viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3., D.2.1.4.

VV 265+11+14+3 293,000

VV Součet 293,000

27 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 39,000 228,88 8 926,32 CS ÚRS 2022 01

VV oprava zaslepené místní komunikace, štěrkodrť ŠD fr. 0-32, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.3. a D.2.1.4

VV 26+(26*0,5) 39,000

VV Součet 39,000

28 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 14,000 228,88 3 204,32 CS ÚRS 2022 01

VV oprava chodníku se zesílenou konstrukcí ŠD fr. 0-32, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.3. a D.2.1.4.

VV 3+11 14,000

VV Součet 14,000

29 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 38,000 228,88 8 697,44 CS ÚRS 2022 01

VV oprava komunikace -kryt kamenená dlažba 100/100, ŠD fr. 0-32, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.3. a D.2.1.4.

VV 38 38,000

VV Součet 38,000

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 586,000 228,88 134 123,68 CS ÚRS 2022 01

VV
úprava podloží u manipulační plochy štěrkodrť ŠD fr. 0-63 v tl. 250-400mm, v rozpočtu se počítá tl. 400mm. viz.příloha 

D.2.1.1. a D.2.1.4.

VV 293*2 586,000

VV Součet 586,000

31 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 156,000 272,35 42 486,60 CS ÚRS 2022 01

VV
úprava podloží komunikací a chodníku se zesílenou konstrukcí, ŠD fr. 0-63 v tl. 350-500mm, v rozpočtu se počítá celková tl. 

500mm, viz.příloha D.2.1.4

VV (38+26+14)*2 156,000

VV Součet 156,000

32 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 222,000 272,35 60 461,70 CS ÚRS 2022 01

VV chodník-krytv kamenná mozaika 60/60, ŠD fr. 0-32, viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3. a D.2.1.4. a D.2.1..5

VV 19,5+11+1,5+12+5,5+12+21+7,5+11,5+3,5+3,5+28+62+23,5 222,000

VV Součet 222,000

33 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 222,000 272,35 60 461,70 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
úprava podloží u chodníku ŠD fr. 0-32v tl. 150-250mm, v rozpočtu se počítá tl. 250 mm, viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3., 

D.2.1.4.

VV 222 222,000

VV Součet 222,000

34 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 26,000 1 600,00 41 600,00 CS ÚRS 2022 01

VV oprava zaslepené místní komunikace. viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.3. a D.2.1.4.

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

35 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 293,000 264,00 77 352,00 CS ÚRS 2022 01

VV manipulační plocha, viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3., D.2.1.4.

VV 265+11+14+3 293,000

VV Součet 293,000

36 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 39,000 286,00 11 154,00 CS ÚRS 2022 01

VV oprava zaslepené místní komunikace, viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3., D.2.1.4

VV 26+(26*0,5) 39,000

VV Součet 39,000

37 K 567132111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm m2 14,000 352,00 4 928,00 CS ÚRS 2022 01

VV oprava chodníku se zesílenou konstrukcí, viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3., D.1.1.4.

VV 3+11 14,000

VV Součet 14,000

38 K 567132111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm m2 38,000 352,00 13 376,00 CS ÚRS 2022 01

VV oprava komunikace -kryt kamenná dlažba 100/100, viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3., D.2.1.4.

VV 38 38,000

VV Součet 38,000

39 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 39,000 80,00 3 120,00 CS ÚRS 2022 01

VV oprava místní zaslepené komunikace , viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.3., D.2.1.4.

VV 26+(26*0,5) 39,000

VV Součet 39,000

40 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 26,000 50,00 1 300,00 CS ÚRS 2022 01

VV oprava zaslepení místní komunikace , viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.3. a D.2.1.4.

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

41 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 26,000 1 500,00 39 000,00 CS ÚRS 2022 01

VV oprava zaslepené místní komunikace , viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.3. a D.2.1.4.

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

42 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 293,000 690,00 202 170,00 CS ÚRS 2022 01

VV manipulační plocha , viz.příloha D.2.1.1, D.2.1.3., D.2.1.4.

VV 265+11+14+3 293,000

VV Součet 293,000

43 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 298,860 730,00 218 167,80 CS ÚRS 2022 01

VV kamenná dlažba 100/100 manipulační plocha +ztratné2% viz.příloha D.2.1..1 , D.2.1.3., D.2.1.4.

VV 293*1,02 298,860

VV Součet 298,860

44 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 38,000 750,00 28 500,00 CS ÚRS 2022 01

VV
oprava komunikace-kryt dlažba 100/100, použije se vybouraníá a očištěná kamenná dlažba 100/100, viz.příloha D.2.1.. 

D.2.1.3., D.2.1.4.

VV 38 38,000

VV Součet 38,000

45 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 14,000 730,00 10 220,00 CS ÚRS 2022 01

VV
oprava chodníku se zsílenou konstrukcí, použije se vybouraná a očištěná mozaika, viz.příloha D.2.1.1, D.2.1.3., D.2.1.4., 

D.2.1.5

VV 3+11 14,000

VV Součet 14,000
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46 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 205,750 730,00 150 197,50 CS ÚRS 2022 01

VV chodník-kryt  kamenná mozaika 60/60,viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3., D.2.1.4.

VV (19,5+11+1,5+12+5,5+12+21+7,5+11,5+3,5+3,5+28+62+23,5)-(10+6,25) 205,750

VV Součet 205,750

47 M 58381004 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 209,865 550,00 115 425,75 CS ÚRS 2022 01

VV kamenná mozaika 60/60, chodník+ztratné 2%,barba šedá,  viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3., D.2.1.4., D.2.1.5.

VV 205,75*1,02 209,865

VV Součet 209,865

48 K 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 16,250 780,00 12 675,00 CS ÚRS 2022 01

VV varovné pásy u chodníku-kryt kamenná mozaika 60/60m viz.příloha D.2.1., D.2.1.3., D.2.1.4, D.2.1.5.

VV 10+6,25 16,250

VV Součet 16,250

49 M 596812 bílá plomerbetonová dlažba pro nevidomé  CD 200/200/60 m2 10,300 5 600,00 57 680,00

VV varovná pás+ztratné,3%, viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3., D.2.1.4. a D.2.1.5.

VV 10*1,03 10,300

VV Součet 10,300

50 M 5968121 hladké žulové dlažební desky 250/250/40, šedá žula lícní pemrlovaná m2 6,448 2 650,00 17 087,20

VV varovný pás ohraničení+ztratné3%, viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3., D.2.1.4., D.2.1.5.

VV 6,26*1,03 6,448

VV Součet 6,448

D 8 Trubní vedení 14 000,00

51 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 5,000 1 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 01

52 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 01

53 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 547 225,68

54 K 680 osazení výsuvného sloupku kus 1,000 9 500,00 9 500,00

VV včetně základu+zemní práce+doprava+poplatek, přípojka elektro mimo tento oddíl PD, viz.příloha D.2.1.1. . D.2.1.3.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

55 M 6801 elektromechanický výsuvný sloupek kus 1,000 114 500,00 114 500,00

VV viz.příloha D.2.1.1.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 61,000 680,00 41 480,00 CS ÚRS 2022 01

VV obrubník KS3 šířka 120-130/200, osazená do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz.příloha D.2.1.1. , D.2.1.4.

VV 5+15+4+5+4+26+2 61,000

VV Součet 61,000

57 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 61,610 580,00 35 733,80 CS ÚRS 2022 01

VV obrubník KS 3 šířka  120-130/200+ztratné, viz.příloha D.2.1.1. , D.2.1.4.

VV (5+15+4+5+4+26+2)*1,01 61,610

VV Součet 61,610

58 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 40,000 780,00 31 200,00 CS ÚRS 2022 01

VV
u opravy komunikace -kryt Žk100/100 osadí se do beton lože C20/25nXF3 s opěrou, použije se vybouraný a očištěný 

obrubník  KS3, viz.příloha D.2.1.1

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

59 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 64,000 750,00 48 000,00 CS ÚRS 2022 01

VV obrubník OP4 200/250, osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, vizx.příloha D.2.1.1., D.2.1.4.

VV 50+7+7 64,000

VV Součet 64,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 M 916242 kamený obrubník OP4 200/250 m 64,640 1 590,00 102 777,60

VV +ztratném, viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.4

VV (50+7+7)*1,01 64,640

VV Součet 64,640

61 K 919121132 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 27,000 250,00 6 750,00 CS ÚRS 2022 01

VV viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.4.

VV 27 27,000

VV Součet 27,000

62 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2 m2 34,000 35,00 1 190,00 CS ÚRS 2022 01

VV odvodnění vrstvy nad nepropustný podkladem, viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.4.

VV 68*0,5 34,000

VV Součet 34,000

63 K 919726202 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m m2 78,000 37,98 2 962,44 CS ÚRS 2022 01

VV
úprava podloží u opravy komunikace-kryt živice a ŽK 100/100 a chodník se zesílenou konstrukcí PP40kN/m, viz.příloha 

D.2.1.1. , D.2.1.4.

VV 38+26+14 78,000

VV Součet 78,000

64 K 919726202 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m m2 293,000 37,98 11 128,14 CS ÚRS 2022 01

VV úprava podloží u manipulační plochy, PP40kN/m, viz.příloha D.2.1.1. a D.2.1.4.

VV 293 293,000

VV Součet 293,000

65 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 26,500 350,00 9 275,00 CS ÚRS 2022 01

VV viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3.

VV 26,5 26,500

VV Součet 26,500

66 M 59227723 žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm kus 81,098 99,00 8 028,70 CS ÚRS 2022 01

VV odvodňovací žlab Ž1+ztratné, viz.příloha D.2.1.1. , D.2.1.3.

VV 26,5*3,03*1,01 81,098

VV Součet 81,098

67 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 29,000 800,00 23 200,00 CS ÚRS 2022 01

VV žlaby (Ž2ažŽ6)jsou z polymerického betonu B125m víz.příloha D.2.1.1.,  D.2.1.3.

VV 2,5+2,5+6,5+11,5+6 29,000

VV Součet 29,000

68 M 93512 odvodňovací žlab Ž2 - délka 2,5 m kus 1,000 8 750,00 8 750,00

VV viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

69 M 935121 odvodňovací žlab Ž3 - délka 2,5m kus 1,000 8 750,00 8 750,00

VV viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

70 M 935122 odvodňovací žlab Ž4 - délka 6,5 m kus 1,000 22 750,00 22 750,00

VV viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

71 M 935123 odvodňovací žlab Ž5 - délka 11,5m kus 1,000 40 250,00 40 250,00

VV viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

72 M 935124 odvodňovací žlab Ž6 - délka 6,0 m kus 1,000 21 000,00 21 000,00

VV viz.příloha D.2.1.1., D.2.1.3.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 114 875,34

73 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 249,729 230,00 57 437,67 CS ÚRS 2022 01

74 K 998223091 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m t 249,729 230,00 57 437,67 CS ÚRS 2022 01
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