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DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
 


uzavřené dne 12.9.2023 v akci  
 


Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny 
 


1. Smluvní strany 
1.1. Objednatel: město Trhové Sviny 
 Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny 
IČ: 00245551 
DIČ: CZ00245551 
zastoupený:   Ing. Davidem Štojdlem, starostou  
telefon: +420 386 301 411 
e-mail: posta@tsviny.cz 


a 


1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. 
Sídlo:     U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
Kontaktní adresa:    závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice 
IČ:      45274924 
DIČ:      CZ45274924 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle B, vložce 1561 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1 
číslo účtu:     1141380144/0100 
zastoupený:  Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice na základě    


plné moci 
telefon:  387 203 417 


obě smluvní strany se na základě nutnosti provedení některých stavebních prací jinak 
oproti projektové dokumentaci dohodly na změně uvedené SOD, vyjádřené v tomto 
Dodatku č.1 k SOD novým zněním následujícího smluvního ustanovení: 
 


4. Cena díla 
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:                                              


                                                                                                    


Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny 
 


Cena za dílo v Kč bez DPH 6 865 535,12 


DPH v Kč 1 441 762,38 


Cena za dílo v Kč včetně DPH 8 307 297,50 
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Žádná jiná ustanovení SOD se tímto Dodatkem č.1 nemění. 
 
 
Přílohy: 


č. 1 – Změnový list č.1 
 


V Trhových Svinech dne ……..          V …………………………… dne …………… 


 


   


 


 


     


……………………….……………     ……………………………..… 
za objednatele    za zhotovitele 
Ing. David Štojdl 
starosta
 
 
 
 
 
  


 





		DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

		Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny

		1. Smluvní strany

		za objednatele    za zhotovitele

		Ing. David Štojdl






Odbytová cena: 6 108 244,06 6 865 535,12 757 289,87


Objekt Popis ve smlouvě ve změně rozdíl
101 MK Budovatelská - km 0,230 63 - 0,615 59 2 392 162,01 2 383 175,29 -8 986,71
102 Chodníky, vjezdy a zelené plochy 868 455,61 953 646,50 85 189,70
103 MK Budovatelská - km 0,000 000 - 0,230 63 1 623 549,34 2 093 410,93 469 861,58
110 Dopravně inženýrské opatření 115 015,00 115 015,00 0,00
301 Obnova stávající kanalizace 269 503,90 297 101,40 27 597,50
302 Obnova stávajícího vodovodu 839 558,20 1 023 186,00 183 627,80


Změnový list č.1
Stavba: 504 - 2023 - Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny
Varianta: ZŘ - Základní řešení







Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny 101 2 392 162,01 2 383 175,29 -8 986,71
Rozpočet: MK Budovatelská - km 0,230 63 - 0,615 59


Cena
ve smlouvě ve změně rozdíl Jednotková ve smlouvě ve změně rozdíl


1 2 3 4 5 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 86 095,00 98 020,00 11 925,00


1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 169,100 195,600 26,500 450,00 76 095,000 88 020,000 11 925,00
uložení nevhodných materiálů na skládce 
bude fakturováno dle skutečně uložených tun na skládce
dle přehledu odpadů: 169,1=169,1000 [A] ZAS T-3: p.č. 4,7 (27,3+54,2)*2,4
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 


2 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 1,000 0,000 10 000,00 10 000,000 10 000,000 0,00
včetně úklidu okolních ploch po dokončení stavby


zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
1 Zemní práce 286 659,39 293 517,92 6 858,53


3 113153 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 3KM M3 3,750 32,521 28,771 1 350,00 5 062,50 43 903,35 38 840,85


oprava parkovacích zálivů: 25*0,15=3,7500 [A]
oprava parkovacích zálivů: ((11,4*1,1)+(39,5*0,8))*0,15=6,6210 [A] 44,14 0,15 6,621
betonový podklad pod obruby: (16+18+20+20)*0,7*0,5=25,9000 [B] 74 0,35 25,9
[A]+[B]=6,6210+25,9000=32,5210 [C] 32,521
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 


4 113333 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 54,200 27,300 -26,900 1 001,20 54 265,040 27 332,760 -26 932,28
položka se souhlasem investora 
lokální sanace (max. 40 % plochy)
odtěžení / frézování 
(2710*0,4)*0,05=54,2000 [A]
odtěžení / frézování 
511*0,05=25,55 [A] 546 0,05 27,3
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 


5 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 3 585,600 1 769,040 -1 816,560 2,78 9 967,970 4 917,930 -5 050,04
položka se souhlasem investora 
odvoz ZAS-T3 na skládku (např.Lišov do 27 km)
132,8*27=3 585,6000 [A] 27,3*2,4*27
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 


6 113523 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, M 482,000 482,000 0,000 125,00 60 250,000 60 250,000 0,00
odvoz na skládku 
včetně odstranění bet. lože a urovnání terénu pro osazení nových obrub
celková dl. výměny obrub: 482=482,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 


7 113723 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM M3 216,800 216,800 0,000 598,20 129 689,760 129 689,760 0,00
frézování stáv. povrchu vozovky - prům.tl. 80 mm (selektivní frézování 60 + 20 mm) 
odvoz do skladu MěÚ Trhové Sviny 
ZAS-T1 - materiál bude ponechán Městu Trhové Sviny 
ZAS-T3 - odvoz na skládku
2710*0,06=162,6000 [A] 
2710*0,02=54,2000 [B] 
Celkem: A+B=216,8000 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 


8 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 2 926,800 2 926,800 0,000 9,37 27 424,120 27 424,120 0,00
odvoz ZAS-T3 na skládku (např.Lišov do 27 km)
108,4*27=2 926,8000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 


5 Komunikace 1 529 888,62 1 366 347,98 -163 540,63
9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 775,000 0,000 -6 775,000 12,10 81 977,500 0,000 -81 977,50


položka se souhlasem investora
PS C 0,4 kg/m2: 2710/0,4=6 775,0000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení


10 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 420,000 5 420,000 0,000 14,40 78 048,000 78 048,000 0,00


Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Cena celkem


504 - 2023
101


Množství


6







PS CP 0,5 kg/m2: 2710=2 710,0000 [A] 
PS CP 0,4 kg/m2: 2710=2 710,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=5 420,0000 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení


11 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 1 084,000 760,000 -324,000 65,00 70 460,000 49 400,000 -21 060,00
pro lokální sanace (viz diagnostický průzkum) 
viz postup prací, odst.3.d 
skelná samolepicí mříž s min. tahovou pevností oboustranně 100 / 100 kN a ochranným 
2710*0,4=1 084,0000 [A]
(4*15+9+10*3+6*11+8*3)*2=189,0000 [A] = vodovod
380*2=760,0000 [B] = teplovod 380 2 760
[A]+[B]=760+189=1138,0000[C] 760
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 
v jednotkové ceně)  
- očištění podkladu  


12 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 2 710,000 2 710,000 0,000 248,66 673 868,600 673 868,600 0,00
ACO 11 + (PMB 45/80-65)  tl. 50 mm
2710=2 710,0000 [A]- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků  odvodňovačů  vpustí  šachet a pod  13 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 81,300 81,300 0,000 4 035,88 328 117,040 328 117,040 0,00
ACO 11+ (50-70) prům.tl.30 mm
2710*0,03=81,3000 [A]- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
 nezahrnuje těsnění podél obrubníků  dilatačních zařízení  odvodňovacích proužků  14 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 54,200 27,300 -26,900 4 219,28 228 684,980 115 186,340 -113 498,63


položka se souhlasem investora 
ACP 16+ prům.tl.50 mm
lokální sanace (max. 40 % plochy) 
2710*0,4*0,05=54,2000 [A]
lokální sanace                                                                                                    
(4*15+9+10*3+6*11+8*3+7,5*0,8)*0,05=9,7500 [A] 
511*0,05=25,55 [B]  [A]+[B]=35,3000 546 0,05 27,3
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
 nezahrnuje těsnění podél obrubníků  dilatačních zařízení  odvodňovacích proužků  


27,3


15 581134 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TL. DO 150MM M2 25,000 44,140 19,140 2 700,00 67 500,00 119 178,00 51 678,00


oprava parkovacích zálivů: 25=25,0000 [A]
oprava parkovacích zálivů: ((11,4*1,1)+(39,5*0,8))=44,1400 [A] 44,14







- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů 
- úpravu napojení, ukončení 
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 
 navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách 16 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 14,500 30,000 15,500 85,00 1 232,500 2 550,000 1 317,50


v místech napojení
14,5=14,5000 [A]
7,5*4=30,0000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem


8 Potrubí 242 500,00 263 500,00 21 000,00
17 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 0,000 0,000 0,000 6 500,00 0,000 0,000 0,00


kompletní provedení umístění stávajících šachet do nivelety nového povrchu 
včetně případné úpravy šachet
součástí S.O.301
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 


18 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 19,000 19,000 0,000 6 500,00 123 500,000 123 500,000 0,00
kompletní provedení umístění stávajících mříží uličních vpustí do nivelety nového povrchu 
včetně případné úpravy vpustí
19=19,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 


19 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 34,000 40,000 6,000 3 500,00 119 000,00 140 000,00 21 000,00
kompletní provedení umístění stávajících, hrnců, atd. do nivelety nového povrchu 
v případě poškození výměna za nové
34=34,0000 [A]
40=40,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 


9 Ostatní konstrukce a práce 247 019,00 248 336,50 1 317,50
20 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 541,000 541,000 0,000 401,50 217 211,500 217 211,500 0,00


nové silniční obrubníky, včetně bet.lože a boční opěry 
klasické, nájezdové, rampové, přechodové, obloukové
celková dl. nových obrub: 482+59=541,0000 [A] 
u zaoblení parkovacích zálivů budou použity obloukové obruby


Chodník


celková dl. nových obrub: 78,6+307,5+380+13=534,1000 [A] 
u zaoblení parkovacích zálivů budou použity obloukové obruby


786 -245 541


Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 


21 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 4,000 4,000 0,000 325,00 1 300,000 1 300,000 0,00
v místech napojení nových
4=4,0000 [A]
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové 


22 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 14,500 30,000 15,500 85,00 1 232,500 2 550,000 1 317,50
v místech napojení
7,5+7=14,5000 [A]
7,5*4=30,0000 [A] 30
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody


23 919124 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 104,000 104,000 0,000 145,00 15 080,000 15 080,000 0,00
zaříznutí pro opravu stáv. parkovacích zálivů
(39+13)*2=104,0000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody


24 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 2 710,000 2 710,000 0,000 4,50 12 195,000 12 195,000 0,00


2710=2 710,0000 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu


Nové položky 0,00 113 452,89 113 452,89
5 Komunikace 0,00 113 452,89 113 452,89


25 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 0,000 51,800 51,800 308,55 0,000 15 982,890 15 982,89
ŠDb 0/63
dosyp pod obruby: (16+18+20+20)*0,7=51,8 [A] 74 0,7 51,8







- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry


26 55243095R Mříž vtoková KM12P EUROPA D400 rovná 50/50, s pantem KUS 0,000 19,000 19,000 3 980,00 0,000 75 620,000 75 620,00
mříže UV : 19 19,00


27 55343912R Koš kalový pro mříž 300x500 pozink v. 575 mm KUS 0,000 19,000 19,000 1 150,00 0,000 21 850,000 21 850,00
koše UV : 19 19,00







Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny 102 868 455,61 953 646,50 85 189,70
Rozpočet: Chodníky, vjezdy a zelené plochy


Cena
ve smlouvě ve změně rozdíl Jednotková ve smlouvě ve změně rozdíl


1 2 3 4 5 6 9 10 10 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 86 780,00 20 000,00 -66 780,00


1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 445,200 0,000 -445,200 150,00 66 780,000 0,000 -66 780,00
uložení nevhodných materiálů na skládce 
bude fakturováno dle skutečně uložených tun na skládce
dle přehledu odpadů: 445,2=445,2000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 


2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 1,000 0,000 10 000,00 10 000,000 10 000,000 0,00
vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací
platí pro celou stavbu
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními


3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 1,000 0,000 10 000,00 10 000,000 10 000,000 0,00
geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (předání investorovi digitálně 
platí pro celou stavbu
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi


1 Zemní práce 206 819,07 222 204,55 15 384,29
4 113153 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 3KM M3 4,950 4,950 0,000 1 350,00 6 682,500 6 682,500 0,00


stáv. bet. plochy (vjezdy, části chodníku, atd.) 
((8+6)*0,15)+(4*1,5*0,15)+(13*0,15)=4,9500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 


5 113353 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 3KM M3 27,525 27,525 0,000 1 350,00 37 158,750 37 158,750 0,00


podklad stáv. chodníku: 367*0,075=27,5250 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 


6 113433 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, M3 3,390 2,713 -0,678 1 192,25 4 041,730 3 234,570 -808,35


vjezd v km 0,012 vpravo: 4,0*0,15=0,6000 [A] 
asfalt.chodník v km 0,052 vlevo: 17*0,15=2,5500 [B] 
vjezd v km 0,235 vlevo: 3*0,08=0,2400 [C] 
Celkem: A+B+C=3,3900 [D]


 


vjezd v km 0,012 vpravo: 8,5*1,5*0,15=1,9125 [A] 1,9125
vjezd v km 0,235 vlevo: 7*1*0,08=0,5600 [B] 0,56
parkoviště Terno: 1*3*0,08=0,2400 [C] 0,24
Celkem: A+B+C=3,6125 [D] 2,7125
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 


7 113483 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, M3 23,880 39,304 15,424 985,00 23 521,800 38 714,440 15 192,64
o případném ponechání nerozbitých dlažeb rozhodne investor
stáv. povrch chodníku - dlažba: 367*prům. tl. 0,06=22,0200 [A] 
stáv. vjezdy: 31*0,06=1,8600 [B] 
Celkem: A+B=23,8800 [C]
stáv. povrch chodníku - dlažba: 367*prům. tl. 0,06=22,0200 [A] 367 0,06 22,02
Pneu:8,3*0,3+10,6*1,25=15,7400*0,06=0,9450 [B] 15,74 0,06 0,9444
Křižovatka+chodník:16*1,5*0,06=1,4400 [C] 24 0,06 1,44
Stávající vjezdy chodník:(7,3*0,6+3,4*0,5+5,3*0,5)*0,06=0,5238 [D] 8,73 0,06 0,5238
Bytovka:((7,3*0,5+8*0,8)*0,06)+((8*0,25*0,25)*0,06)=0,633 [E] 0,633 0,633
Terno:(0,5*3,4+3*0,8*2+1*4,3)*0,06+(0,7*1,5+7*0,6+0,8*3,5)*0,25+(36*1)=3,0925 [F] 3,0925 3,0925
Školka:5*1*2*0,06=0,6000 [G] 10 0,06 0,6
Úřad práce:3*1,8*0,25=1,3500 [H] 5,4 0,25 1,35
Popelnice bytovka: 6*0,7*0,25=1,0500 [CH] 4,2 0,25 1,05
Chodník:(17*1,8)*0,25=7,6500 [I] 30,6 0,25 7,65
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+CH+I=39,3037 [G] 39,3037
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 


8 113523 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, M 255,000 263,000 8,000 125,00 31 875,000 32 875,000 1 000,00
odvoz na skládku 
včetně odstranění bet. lože a urovnání terénu pro osazení nových obrub
celková dl. výměny obrub v místě opravy chodníku: 242=242,0000 [A] 
u přechodu pro chodce: 13=13,0000 [B] 
Celkem: A+B=255,0000 [C]
celková dl. výměny obrub v místě opravy chodníku: 245=245,0000 [A] 245
Uřad práce: 3+3=6,0000 [C] 6


Množství Cena celkem


504 - 2023
102


Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ







Křižovatka+chodník: 3+3+6=12,0000 [D] 12
Celkem: A+B+C+D=273,0000 [E] 263
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 


9 113723 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM M3 0,150 0,150 0,000 1 850,00 277,500 277,500 0,00


3*0,05=0,1500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 


10 123733 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 133,050 133,050 0,000 363,11 48 311,790 48 311,790 0,00


pro nové konstrukce chodníku a vjezdů 
(367*0,24)+(31*0,31)+(6*0,22)+(92*0,37)=133,0500 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
 odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 11 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 392,500 392,500 0,000 15,00 5 887,500 5 887,500 0,00


zelené plochy podél nových obrub (včetně potřebného materiálu) 
(1027-242)*0,5=392,5000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu


12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 392,500 392,500 0,000 125,00 49 062,500 49 062,500 0,00


zelené plochy podél nových obrub 
392,5=392,5000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 


4 Vodorovné konstrukce 10 912,50 62 749,30 51 836,80
13 45111A PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C20/25 M3 2,250 12,938 10,688 4 850,00 10 912,500 62 749,300 51 836,80


bet. vyrovnávky ploch mezi novou obrubou a stáv. dlažbou a betonem 
9*prům. tl.0,25=2,2500 [A]
bet. vyrovnávky ploch mezi novou obrubou a stáv. dlažbou a betonem 
Bytovka: 8*0,25*0,25=0,5000 [A] 3,5 0,25 0,875
Úřad práce:3*1,8*0,25=1,3500 [B] 5,4 0,25 1,35
Popelnice bytovka: 6*0,7*0,25=1,0500 [C] 4,2 0,25 1,05
Chodník:(17*1,8)*0,25=7,6500 [D] 30,6 0,25 7,65
Terno: (0,7*1,5+7*0,6+0,8*3,5)*0,25=2,0125 [E]  8,05 0,25 2,0125
A+B+C+D+E=12,9375 [G] 12,9375
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců, 
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 
závěsná oka, 
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., 
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
- očištění a ošetření úložných ploch, 
- zednické výpomoce pro montáž dílců, 
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
 úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení  včetně případných 5 Komunikace 401 216,54 398 630,52 -2 586,02







14 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 387,000 387,000 0,000 61,71 23 881,770 23 881,770 0,00
ŠDa 0/32
doplnění konstrukce chodníku: 220+115+52=387,0000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry


15 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 128,000 73,310 -54,690 308,55 39 494,400 22 619,800 -16 874,60
ŠDb 0/63
nové vjezdy: 128=128,0000 [A]
nové vjezdy: 146,62/2=73,3100 [A] 73,31
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry


16 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 3,000 16,850 13,850 201,79 605,370 3 400,160 2 794,79


3=3,0000 [A]
vjezd v km 0,012 vpravo: 6,5*1,2=7,8000 [A] 7,8
vjezd v km 0,235 vlevo: 7*0,65=4,5500 [B] 4,55
parkoviště Terno: 1,5*3,0=4,5000 [C] 4,5
Celkem: A+B+C+=16,8500 [D] 16,85
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků  odvodňovačů  vpustí  šachet a pod  17 581134 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TL. DO 150MM M2 11,000 0,000 -11,000 2 700,00 29 700,000 0,000 -29 700,00


vyrovnání stáv. rozjezdů: 11=11,0000 [A]- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů 
- úpravu napojení, ukončení 
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 
 navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách 18 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 237,500 237,500 0,000 494,00 117 325,000 117 325,000 0,00


včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
chodník (mimo vjezdy): 220+17+0,5=237,5000 [A]
chodník (mimo vjezdy): 145*1,5+13,5*1,5=237,5000 [A]- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků  odvodňovačů  vpustí  šachet a pod  nestanoví li zadávací dokumentace jinak 19 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 250,000 278,190 28,190 561,00 140 250,000 156 064,590 15 814,59
včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
chodník (v místě vjezdů): 115=115,0000 [A] 
vjezdy (v zeleni): 128=128,0000 [B] 
doplnění ve stáv. vjezdech: 7=7,0000 [C] 
Celkem: A+B+C=250,0000 [D]
chodník (v místě vjezdů): 115=115,0000 [A] 115
Dopojení chodníky:                                                                                             16,57
vjezdy (v zeleni): 146,62=146,62 [B] 146,62
Celkem: A+B+C=250,0000 [D] 278,19
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků  odvodňovačů  vpustí  šachet a pod  nestanoví li zadávací dokumentace jinak 







20 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 52,000 52,000 0,000 635,00 33 020,000 33 020,000 0,00
včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
chodník (varovné pásy): 52=52,0000 [A]- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků  odvodňovačů  vpustí  šachet a pod  nestanoví li zadávací dokumentace jinak 21 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 18,000 57,150 39,150 385,00 6 930,000 22 002,750 15 072,75
včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
stáv. chodníky v místě nových obrub: 18=18,0000 [A]
stáv. chodníky v místě nových obrub:
Bytovka:7,3*0,5+8*0,8=10,5000 [A] 10,05
Chodník:17*1,8=30,6000 [B] 30,6
Terno:0,5*3,4+3*0,8*2=6,5000 [C] 6,5
Školka:5*1*2=10,0000 [D] 10
Celkem: A+B+C+D=57,1500 [E] 57,15
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) 
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 


22 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 26,000 52,770 26,770 385,00 10 010,000 20 316,450 10 306,45
včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
úprava napojení stáv. vjezdů: 26=26,0000 [A]
stáv. chodníky v místě nových obrub:                                                             
Pneu:8,3*0,3+10,6*1,25=15,7400 [A] 15,74
Křižovatka+chodník:16*1,5=24,0000 [B] 24
Stávající vjezdy chodník:7,3*0,6+3,4*0,5+5,3*0,5=8,7300 [C] 8,73
Terno 1*4,3=4,3 [E] 4,3
Celkem: A+B+C+D+E=52,7700 [E] 52,77
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) 
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 


9 Ostatní konstrukce a práce 162 727,50 171 130,25 8 402,75
23 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 14,000 14,000 0,000 150,00 2 100,000 2 100,000 0,00


obnova V7a: 14=14,0000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu


24 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 135,000 98,000 -37,000 308,75 41 681,250 30 257,500 -11 423,75
nové záhonové obrubníky pro ohraničení vjezdů a rozhraní chodníku a soukr. dlážděných 
ploch 
celková dl. 135=135,0000 [A]
celková dl.
7+9,5+4,5+9,5+7,5+6+6+6+6+18+12+6=98 [A] 98
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 


25 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 282,500 333,500 51,000 401,50 113 423,750 133 900,250 20 476,50
nové silniční obrubníky, včetně bet.lože a boční opěry 
klasické, nájezdové, rampové, přechodové, obloukové
celková dl. nových obrub podél chodníku: 242=242,0000 [A] 
doplnění obrub - vjezdy: 27,5=27,5000 [B] 
podél parkoviště: 13=13,0000 [C] 
Celkem: A+B+C=282,5000 [D]
celková dl. výměny obrub v místě opravy chodníku:
chodník: 245=245,0000 [A] 245
u přechodu pro chodce: 13+10+11+8=42,0000 [B] 42
Terno křižovatka výměna nových: 6+6=12 [C 12
Uřad práce: 2+4+2=8 [D] 8
křižovatka+chodník: 15+3+2,5+6=26,5 [E] 26,5
Celkem: A+B+C+D+E=333,5000 [F] 333,5
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 







26 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 2,000 0,000 -2,000 325,00 650,000 0,000 -650,00
v místech napojení nových
2=2,0000 [A]
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové 


27 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 7,000 7,000 0,000 85,00 595,000 595,000 0,00


7=7,0000 [A]
1,5+5,5=7,0000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody


28 919124 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 29,500 29,500 0,000 145,00 4 277,500 4 277,500 0,00


stáv. bet. plochy: 20,5=20,5000 [A] 
pro úpravu pruhu mezi MK a parkovištěm: 9=9,0000 [B] 
Celkem: A+B=29,5000 [C]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody


Nové položky 0,00 78 931,88 78 931,88
5 Komunikace 0,00 78 931,88 78 931,88


29 562121 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 100MM M2 0,000 313,620 313,620 251,68 0,000 78 931,880 78 931,88
SC 3/4
nové vjezdy: 128+115+52=295,0000 [A]
nové vjezdy: 146,62+115+52=313,6200 [A] 313,62







Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny 103 1 623 549,34 2 093 410,93 469 861,58
Rozpočet: MK Budovatelská - km 0,000 000 - 0,230 63


Cena
ve smlouvě ve změně rozdíl Jednotková ve smlouvě ve změně rozdíl


1 2 3 4 5 9
0 Všeobecné konstrukce a práce 62 740,00 65 674,00 2 934,00


1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 117,200 123,720 6,520 450,00 52 740,000 55 674,000 2 934,00
uložení nevhodných materiálů na skládce 
bude fakturováno dle skutečně uložených tun na skládce
dle přehledu odpadů: 117,2=117,2000 [A] ZAS T-3: p.č. 4,7 (18,95+32,6)*2,4
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 


2 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 1,000 0,000 10 000,00 10 000,000 10 000,000 0,00
včetně úklidu okolních ploch po dokončení stavby


zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
1 Zemní práce 217 359,91 306 087,32 88 727,40


3 113153 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 3KM M3 8,400 86,161 77,761 1 350,00 11 340,000 116 317,350 104 977,35


oprava parkovacích zálivů: 56*0,15=8,4000 [A]
oprava parkovacích zálivů:                              


záliv*2 25,5*1,5*0,3=11,4750 [A]      38,25 0,3 11,475
záliv 29*1,5*0,15=6,5250 [B] 43,5 0,15 6,525
záliv 20*1,5*0,15=4,5000 [C] 30 0,15 4,5
vjezd (5*3+13*1,5)*0,15=5,1750 [D] 34,5 0,15 5,175
vjezd (7*0,8+6*3+36*0,44)*0,15=5,916 [E] 39,44 0,15 5,916
beton obruby: (24,7+10,8+13+11,7+36+7+30+17)*0,7*0,5=52,5700 [F] 52,57


A+B+C+D+E+F=86,1610 [G] 86,161
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 


4 113333 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 32,600 18,950 -13,650 1 001,20 32 639,120 18 972,740 -13 666,38
položka se souhlasem investora 
lokální sanace (max. 40 % plochy)
odtěžení / frézování 
(1630*0,4)*0,05=32,6000 [A]
379*0,05=18,95 [A] 379 0,05 18,95
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 


5 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 2 157,300 1 227,960 -929,340 2,78 5 997,290 3 413,730 -2 583,57
položka se souhlasem investora 
odvoz ZAS-T3 na skládku (např.Lišov do 27 km)
79,9*27=2 157,3000 [A] 18,95*2,4*27
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 


6 113523 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, M 303,000 303,000 0,000 125,00 37 875,000 37 875,000 0,00
odvoz na skládku 
včetně odstranění bet. lože a urovnání terénu pro osazení nových obrub
celková dl. výměny obrub: 303=303,0000 [A]
celková dl. výměny obrub:


Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
7 113723 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM M3 135,250 135,250 0,000 835,59 113 013,550 113 013,550 0,00


frézování stáv. povrchu vozovky - prům.tl. 80 mm (selektivní frézování 60, resp.50 + 20 
mm) 
odvoz do skladu MěÚ Trhové Sviny 
ZAS-T1 - materiál bude ponechán Městu Trhové Sviny 
1630*0,06=97,8000 [A] 
1630*0,02=32,6000 [B] 
rozjezdy MK: 97*0,05=4,8500 [C] 
 
Celkem: A+B+C=135,2500 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 


8 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 1 760,400 1 760,400 0,000 9,37 16 494,950 16 494,950 0,00
odvoz ZAS-T3 na skládku (např.Lišov do 27 km)
65,2*27=1 760,4000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 


5 Komunikace 1 060 582,18 1 381 411,01 320 828,83
9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 075,000 0,000 -4 075,000 12,10 49 307,500 0,000 -49 307,50


položka se souhlasem investora
PS C 0,4 kg/m2: 1630/0,4=4 075,0000 [A]


Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení


10 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 357,000 3 357,000 0,000 14,40 48 340,800 48 340,800 0,00


PS CP 0,5 kg/m2: 1630=1 630,0000 [A] 
PS CP 0,4 kg/m2: 1630=1 630,0000 [B] 
rozjezdy MK (PS CP 0,4 kg/m2): 97=97,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=3 357,0000 [D]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení


11 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 652,000 240,400 -411,600 65,00 42 380,000 15 626,000 -26 754,00
pro lokální sanace (viz diagnostický průzkum) 
viz postup prací, odst.3.d 
skelná samolepicí mříž s min. tahovou pevností oboustranně 100 / 100 kN a ochranným 
1630*0,4=652,0000 [A]
7,1*2*2+3*4+6*4+4*4+80*2=240,4 [A] 240,4
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 
v jednotkové ceně)  
- očištění podkladu  


12 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 1 727,000 1 727,000 0,000 248,66 429 435,820 429 435,820 0,00
ACO 11 + (PMB 45/80-65)  tl. 50 mm
1630=1 630,0000 [A] 
rozjezdy MK: 97=97,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=1 727,0000 [C]- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků  odvodňovačů  vpustí  šachet a pod  13 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 48,900 48,900 0,000 4 035,88 197 354,530 197 354,530 0,00
ACO 11+ (50-70) prům.tl.30 mm
1630*0,03=48,9000 [A]- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
 nezahrnuje těsnění podél obrubníků  dilatačních zařízení  odvodňovacích proužků  14 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 32,600 18,950 -13,650 4 219,28 137 548,530 79 955,360 -57 593,17


položka se souhlasem investora 
ACP 16+ prům.tl.50 mm
lokální sanace (max. 40 % plochy) 
1630*0,4*0,05=32,6000 [A]
lokální sanace 
379*0,05=18,9500 [A] 18,95
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
 nezahrnuje těsnění podél obrubníků  dilatačních zařízení  odvodňovacích proužků  15 581134 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TL. DO 150MM M2 56,000 223,940 167,940 2 700,00 151 200,000 604 638,000 453 438,00


oprava parkovacích zálivů: 56=56,0000 [A]
záliv*2 25,5*1,5*2=76,500 [A]      76,5







záliv 29*1,5=43,5000 [B 43,5
záliv 20*1,5=30,0000 [C] 30
vjezd 5*3+13*1,5=34,5000 [D] 34,5
vjezd 7*0,8+6*3+36*0,44=39,44 [E] 39,44


A+B+C+D+E=141,2500 [F] 223,94
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů 
- úpravu napojení, ukončení 
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 
 navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách 16 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 59,000 71,300 12,300 85,00 5 015,000 6 060,500 1 045,50


v místech napojení
59=59,0000 [A]
11,5+16+6,3+15,5+14+8=71,3 [A] 71,3
položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem


8 Potrubí 64 000,00 64 000,00 0,00
17 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 0,000 0,000 0,000 6 500,00 0,000 0,000 0,00


kompletní provedení umístění stávajících šachet do nivelety nového povrchu 
včetně případné úpravy šachet
součástí S.O.301
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 


18 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 5,000 5,000 0,000 6 500,00 32 500,000 32 500,000 0,00
kompletní provedení umístění stávajících mříží uličních vpustí do nivelety nového povrchu 
včetně případné úpravy vpustí
5=5,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 


19 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 9,000 9,000 0,000 3 500,00 31 500,000 31 500,000 0,00
kompletní provedení umístění stávajících, hrnců, atd. do nivelety nového povrchu 
v případě poškození výměna za nové
9=9,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 


9 Ostatní konstrukce a práce 218 867,25 218 147,65 -719,60
20 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 431,500 438,100 6,600 401,50 173 247,250 175 897,150 2 649,90


nové silniční obrubníky, včetně bet.lože a boční opěry 
klasické, nájezdové, rampové, přechodové, obloukové
celková dl. nových obrub: 303+128,5=431,5000 [A] 
u zaoblení parkovacích zálivů budou použity obloukové obruby
celková dl. výměny obrub: 47+8,6+79,7+43,4+238,4+10=438,1000 [A] 438,1
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 


21 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 6,000 0,000 -6,000 325,00 1 950,000 0,000 -1 950,00
v místech napojení nových
6=6,0000 [A]
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové 


22 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 59,000 71,300 12,300 85,00 5 015,000 6 060,500 1 045,50
v místech napojení
59=59,0000 [A]
11,5+16+6,3+15,5+14+8=71,3 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody


23 919124 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 216,000 199,000 -17,000 145,00 31 320,000 28 855,000 -2 465,00
zaříznutí pro opravu stáv. parkovacích zálivů
(22+30+23+33)*2=216,0000 [A]
((25,5+29+5+20+13+2)*2)+6+4=199,0000 [A]   199
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody


24 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 630,000 1 630,000 0,000 4,50 7 335,00 7 335,00 0,00


1630=1 630,0000 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu


Nové položky 0,00 58 090,95 58 090,95
5 Komunikace 0,00 58 090,95 58 090,95


25 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 0,000 105,140 105,140 308,55 0,000 32 440,950 32 440,95







ŠDb 0/63
dosyp pod obruby: (24,7+10,8+13+11,7+36+7+30+17)*0,7=105,1400 [A] 150,2 0,7 105,14


- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry


26 55243095R Mříž vtoková KM12P EUROPA D400 rovná 50/50, s pantem KUS 0,000 5,000 5,000 3 980,00 0,000 19 900,000 19 900,00
mříže UV : 19 5,00


27 55343912R Koš kalový pro mříž 300x500 pozink v. 575 mm KUS 0,000 5,000 5,000 1 150,00 0,000 5 750,000 5 750,00
koše UV : 19 5,00







Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny 110 115 015,00 115 015,00 0,00
Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření


Cena
ve smlouvě ve změně rozdíl Jednotková ve smlouvě ve změně rozdíl


1 2 3 4 5 9
0 Všeobecné konstrukce a práce 20 000,00 20 000,00 0,00


1 02720 01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 1,000 0,000 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00
položka zahrnuje stanovení DIO ODaSH (dle návrhu č.přílohy - 5.DIO) 
v případě změny pracovního postupu navržení nového DIO včetně projednání s Policií ČR


zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
2 02720 02 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 1,000 0,000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00


údržba přechodného dopravního značení po celou dobu stavby (včetně případného řízení 


zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
9 Ostatní konstrukce a práce 95 015,00 95 015,00 0,00


3 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 5,000 5,000 0,000 50,00 250,00 250,00 0,00
po dobu stavby
S.O.101: 2=2,0000 [A] 
S.O.102: 0=0,0000 [B] 
S.O.103: 3=3,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=5,0000 [D]
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez 


4 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S KUS 98,000 98,000 0,000 100,00 9 800,00 9 800,00 0,00


S.O.101: 34=34,0000 [A] 
S.O.102: 15=15,0000 [B] 
S.O.103: 49=49,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=98,0000 [D]
položka zahrnuje: 
- dopravu demontované značky z dočasné skládky 
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky


5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 98,000 98,000 0,000 50,00 4 900,00 4 900,00 0,00


S.O.101: 34=34,0000 [A] 
S.O.102: 15=15,0000 [B] 
S.O.103: 49=49,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=98,0000 [D]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 


6 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 058,000 2 058,000 0,000 15,00 30 870,00 30 870,00 0,00
odhadem 21 dnů/S.O. - bude fakturováno dle skutečných dnů stavby
S.O.101: 34*21=714,0000 [A] 
S.O.102: 15*21=315,0000 [B] 
S.O.103: 49*21=1 029,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=2 058,0000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 


7 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 23,000 23,000 0,000 100,00 2 300,00 2 300,00 0,00


S.O.101: 9=9,0000 [A] 
S.O.102: 4=4,0000 [B] 
S.O.103: 10=10,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=23,0000 [D]
položka zahrnuje: 
- dopravu demontované značky z dočasné skládky 
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky


8 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 23,000 23,000 0,000 50,00 1 150,00 1 150,00 0,00


Množství Cena celkem


6 10


504 - 2023
110


Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ







S.O.101: 9=9,0000 [A] 
S.O.102: 4=4,0000 [B] 
S.O.103: 10=10,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=23,0000 [D]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 


9 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 609,000 609,000 0,000 15,00 9 135,00 9 135,00 0,00
odhadem 21 dnů/S.O. - bude fakturováno dle skutečných dnů stavby
S.O.101: (9*21)+(9*7)=252,0000 [A] 
S.O.102: (4*21)+(4*7)=112,0000 [B] 
S.O.103: (10*21)+(5*7)=245,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=609,0000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 


10 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN KUS 130,000 130,000 0,000 30,00 3 900,00 3 900,00 0,00


S.O.101: 46=46,0000 [A] 
S.O.102: 18=18,0000 [B] 
S.O.103: 66=66,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=130,0000 [D]
položka zahrnuje: 
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky 
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení


11 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 130,000 130,000 0,000 20,00 2 600,00 2 600,00 0,00


S.O.101: 46=46,0000 [A] 
S.O.102: 18=18,0000 [B] 
S.O.103: 66=66,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=130,0000 [D]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 


12 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 2 912,000 2 912,000 0,000 1,00 2 912,00 2 912,00 0,00
odhadem 21 dnů/S.O. - bude fakturováno dle skutečných dnů stavby
S.O.101: (46*21)+(8*7)=1 022,0000 [A] 
S.O.102: (18*21)+(8*7)=434,0000 [B] 
S.O.103: (66*21)+(10*7)=1 456,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=2 912,0000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných 


13 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5,000 5,000 0,000 100,00 500,00 500,00 0,00


S.O.101: 2=2,0000 [A] 
S.O.102: 0=0,0000 [B] 
S.O.103: 3=3,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=5,0000 [D]
položka zahrnuje: 
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 


14 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 5,000 5,000 0,000 50,00 250,00 250,00 0,00


S.O.101: 2=2,0000 [A] 
S.O.102: 0=0,0000 [B] 
S.O.103: 3=3,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=5,0000 [D]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 


15 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 105,000 105,000 0,000 20,00 2 100,00 2 100,00 0,00
odhadem 21 dnů/S.O. - bude fakturováno dle skutečných dnů stavby
S.O.101: 2*21=42,0000 [A] 
S.O.102: 0*21=0,0000 [B] 
S.O.103: 3*21=63,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=105,0000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin 







16 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 10,000 10,000 0,000 100,00 1 000,00 1 000,00 0,00


S.O.101: 3=3,0000 [A] 
S.O.102: 0=0,0000 [B] 
S.O.103: 7=7,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=10,0000 [D]
položka zahrnuje: 
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem 


17 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 10,000 10,000 0,000 50,00 500,00 500,00 0,00


S.O.101: 3=3,0000 [A] 
S.O.102: 0=0,0000 [B] 
S.O.103: 7=7,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=10,0000 [D]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 


18 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 210,000 210,000 0,000 15,00 3 150,00 3 150,00 0,00
odhadem 21 dnů/S.O. - bude fakturováno dle skutečných dnů stavby
S.O.101: 3*21=63,0000 [A] 
S.O.102: 0*21=0,0000 [B] 
S.O.103: 7*21=147,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=210,0000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin 


19 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 12,000 12,000 0,000 100,00 1 200,00 1 200,00 0,00


S.O.101: 0=0,0000 [A] 
S.O.102: 12=12,0000 [B] 
S.O.103: 0=0,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=12,0000 [D]
položka zahrnuje: 
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem 


20 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 12,000 0,000 50,00 600,00 600,00 0,00


S.O.101: 0=0,0000 [A] 
S.O.102: 12=12,0000 [B] 
S.O.103: 0=0,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=12,0000 [D]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 


21 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 252,000 252,000 0,000 15,00 3 780,00 3 780,00 0,00
odhadem 21 dnů/S.O. - bude fakturováno dle skutečných dnů stavby
S.O.101: 0*21=0,0000 [A] 
S.O.102: 12*21=252,0000 [B] 
S.O.103: 0*21=0,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=252,0000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin 


22 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 195,000 195,000 0,000 30,00 5 850,00 5 850,00 0,00


S.O.101: 65=65,0000 [A] 
S.O.102: 39=39,0000 [B] 
S.O.103: 91=91,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=195,0000 [D]
položka zahrnuje: 
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem 


23 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 195,000 195,000 0,000 20,00 3 900,00 3 900,00 0,00


S.O.101: 65=65,0000 [A] 
S.O.102: 39=39,0000 [B] 
S.O.103: 91=91,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=195,0000 [D]







Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
24 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 4 368,000 4 368,000 0,000 1,00 4 368,00 4 368,00 0,00


odhadem 21 dnů/S.O. - bude fakturováno dle skutečných dnů stavby
S.O.101: (65*21)+(12*7)=1 449,0000 [A] 
S.O.102: (39*21)+(12*7)=903,0000 [B] 
S.O.103: (91*21)+(15*7)=2 016,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=4 368,0000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin 







Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny 301 269 503,90 297 101,40 27 597,50
Rozpočet: Obnova stávající kanalizace


Cena
ve smlouvě ve změně rozdíl Jednotková ve smlouvě ve změně rozdíl


1 2 3 4 5 9
301 Obnova stávající kanalizace 269 503,90 267 471,40 -2 032,50


1 301 01 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m M 1 130,000 1 130,000 0,000 85,00 96 050,000 96 050,000 0,00


před rekonstrukcí : 565 
po rekonstrukci : 565


2 301 02 Bourání zdiva z cihel cementových na MC M3 2,250 2,250 0,000 4 250,00 9 562,500 9 562,500 0,00


podezdívka stáv.poklopů : 18*0,125


3 301 03 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 KUS 18,000 18,000 0,000 850,00 15 300,000 15 300,000 0,00


stáv.poklopy : 18


4 301 04 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km T 36,550 36,550 0,000 185,00 6 761,750 6 761,750 0,00


5 301 05 Příplatek k odvozu za každý další 1 km T 328,950 328,950 0,000 7,00 2 302,650 2 302,650 0,00


6 301 06 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m T 36,550 36,550 0,000 150,00 5 482,500 5 482,500 0,00


7 301 07 Uložení suti na skládku bez zhutnění T 36,550 36,550 0,000 15,00 548,250 548,250 0,00


8 301 08 Nakládání nebo překládání vybourané suti T 36,550 36,550 0,000 25,00 913,750 913,750 0,00


9 301 09 Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504) T 36,550 0,000 -36,550 150,00 5 482,500 0,000 -5 482,50


10 301 10 Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t KUS 18,000 16,000 -2,000 650,00 11 700,000 10 400,000 -1 300,00


nové podkladní kroužky pod poklopy : 18


11 301 11 Osazení poklopu s rámem do 150 kg KUS 13,000 12,000 -1,000 650,00 8 450,000 7 800,000 -650,00


zpětná montáž poklopů : 13


12 301 12 Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600 KUS 5,000 6,000 1,000 6 500,00 32 500,000 39 000,000 6 500,00


nové poklopy : 5


13 301 13 Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu KUS 18,000 18,000 0,000 3 500,00 63 000,000 63 000,000 0,00


poklopy : 18


14 301 14 Oprava zaústění kanal.přípojky DN200 do šachty šachta DN 1000, vč.zatemelení spáry a KUS 1,000 1,000 0,000 6 500,00 6 500,000 6 500,000 0,00


zaústění do šachty DN 1000 : 1


15 301 15 Prstenec vyrovnávací šachetní 63/10 KUS 18,000 14,000 -4,000 275,00 4 950,000 3 850,000 -1 100,00
rozměr 625/120/100 mm 
pro kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1


Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
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Cena celkem
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nové podkladní kroužky pod poklopy : 18


Nové položky 0,00 29 630,00 29 630,00
5 Kanalizace 0,00 29 630,00 29 630,00


16 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm KUS 0,000 1,000 1,000 1 530,00 0,000 1 530,000 1 530,00


17 59226068 Deska zákrytová  DN 1000 se stěnou tl 120mm v 150mm otvor 1x d 600mm KUS 0,000 1,000 1,000 12 400,00 0,000 12 400,000 12 400,00


18 59224414 Konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10 KUS 0,000 2,000 2,000 2 850,00 0,000 5 700,000 5 700,00


19 389121111 Osazení dílců betonových hmotnosti do 5 t KUS 0,000 4,000 4,000 2 500,00 0,000 10 000,000 10 000,00
Deska zákrytová na kanalizační šachtu: 1
Kónus šachta 1000/625: 1
Kónus šachta 1000/625+Skruž betonová v=250mm: 1
Šachtová stěna 1000/250: 1







Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny 302 839 558,20 1 023 186,00 183 627,80
Rozpočet: Obnova stávajícího vodovodu


Cena
ve smlouvě ve změně rozdíl Jednotková ve smlouvě ve změně rozdíl


1 2 3 4 5 9
302 Obnova stávajícího vodovodu 839 558,20 1 023 186,00 183 627,80


1 302 01 Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavbě vč.vytýčení tras podzemních sítí SOUBOR 1,000 1,000 0,000 10 000,00 10 000,000 10 000,000 0,00


2 302 02 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi SOUBOR 1,000 1,000 0,000 10 000,00 10 000,000 10 000,000 0,00


3 302 03 Provoz zařízení staveniště SOUBOR 1,000 1,000 0,000 5 000,00 5 000,000 5 000,000 0,00


4 302 04 Mimostaveništní doprava materiálu a pracovníků SOUBOR 1,000 1,000 0,000 5 000,00 5 000,000 5 000,000 0,00


5 302 05 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop T 170,862 170,862 0,000 50,00 8 543,100 8 543,100 0,00


6 302 06 Dokumentace skutečného provedení stavby SOUBOR 1,000 1,000 0,000 10 000,00 10 000,000 10 000,000 0,00


7 302 07 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm M2 35,500 182,000 146,500 328,00 11 644,000 59 696,000 48 052,00


hydrant DN 80 : 1,5*1,5 
'zemní sestava DN 100 : 1,5*1,5 
'přípojková sestava 2´´ : 1*1 
'přípojková sestava 1´´ : 1*1*30
hydrant DN 80 : 2*3*2 12
zemní sestava DN 100 : 3*3 9
zemní sestava DN 80 : 2*3 6
přípojková sestava 1´´ : (2*2,5*31) 155


182
8 302 08 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min HOD 45,000 64,000 19,000 85,00 3 825,000 5 440,000 1 615,00


1,5*30


9 302 09 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l DEN 20,000 8,000 -12,000 150,00 3 000,000 1 200,000 -1 800,00


10 302 10 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů M 11,500 11,500 0,000 850,00 9 775,000 9 775,000 0,00


11 302 11 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 M3 56,800 111,750 54,950 385,00 21 868,000 43 023,750 21 155,75


hydrant DN 80 : 2*3*1,6 
'zemní sestava DN 100 : 1,5*1,5*1,6 
'přípojková sestava 2´´ : 1*1*1,6 
'přípojková sestava 1´´ : 1*1*1,6*30
hydrant DN 80 : 2*3*1,5*3 27
zemní sestava DN 100 : 2*3*1,5 9
zemní sestava DN 80 : 2*2*1,5 6
přípojková sestava 1´´ : (1,5*1,0*31)*1,5 69,75


111,75
12 302 12 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 M3 28,400 55,875 27,475 15,00 426,000 838,130 412,13


Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Cena celkem
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13 302 13 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m vč.rozepření pažení M2 272,000 0,000 -272,000 150,00 40 800,000 0,000 -40 800,00


hydrant DN 80 : 1,5*2*4 
'zemní sestava DN 100 : 1,5*2*4 
'přípojková sestava 2´´ : 1*2*4 
'přípojková sestava 1´´ : 1*2*4*30


14 302 14 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m M2 272,000 0,000 -272,000 50,00 13 600,000 0,000 -13 600,00


15 302 15 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M3 56,800 111,750 54,950 30,00 1 704,000 3 352,500 1 648,50


16 302 16 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 56,800 111,750 54,950 228,00 12 950,400 25 479,000 12 528,60


výkopek na skládku : 56,8


17 302 17 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m M3 56,800 111,750 54,950 15,00 852,000 1 676,250 824,25


18 302 18 Zásyp ruční se zhutněním M3 49,700 87,165 37,465 325,00 16 152,500 28 328,630 12 176,13


zásyp nad vodovod (frakce 0/63mm), pod nové souvrství zpev.plochy :  
'hydrant DN 80 : 1,5*1,5*1,4 
'zemní sestava DN 100 : 1,5*1,5*1,4 
'přípojková sestava 2´´ : 1*1*1,4 
'přípojková sestava 1´´ : 1*1*1,4*30
'zásyp nad vodovod (frakce 0/63mm), pod nové souvrství zpev.plochy :  
hydrant DN 80 : 2*3*1,17*3 21,06
zemní sestava DN 100 : 2*3*1,17 7,02
zemní sestava DN 80 : 2*2*1,17 4,68
přípojková sestava 1´´ : (1,5*1,0*31)*1,17 54,405


87,165
19 302 19 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm M3 10,650 29,800 19,150 1 260,00 13 419,000 37 548,000 24 129,00


hydrant DN 80 : 1,5*1,5*0,3 
'zemní sestava DN 100 : 1,5*1,5*0,3 
'přípojková sestava 2´´ : 1*1*0,3 
'přípojková sestava 1´´ : 1*1*0,3*30
hydrant DN 80 : 2*3*0,4*3 7,2
zemní sestava DN 100 : 2*3*0,4 2,4
zemní sestava DN 80 : 2*2*0,4 1,6
přípojková sestava 1´´ : (1,5*1,0*31)*0,4 18,6


29,8
20 302 20 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně M2 35,500 74,500 39,000 125,00 4 437,500 9 312,500 4 875,00


hydrant DN 80 : 1,5*1,5 
'zemní sestava DN 100 : 1,5*1,5 
'přípojková sestava 2´´ : 1*1 
'přípojková sestava 1´´ : 1*1*30
hydrant DN 80 : 2*3*3 18
zemní sestava DN 100 : 2*3 6
zemní sestava DN 80 : 2*2 4
přípojková sestava 1´´ : (1,5*1,0*31) 46,5


74,5
21 302 21 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3 56,800 0,000 -56,800 300,00 17 040,000 0,000 -17 040,00


22 302 22 Štěrkodrtě frakce 0-63mm T 108,000 188,276 80,276 411,00 44 388,000 77 381,440 32 993,44







zásyp nad vodovod (frakce 0/63mm), pod nové souvrství zpev.plochy :  
'hydrant DN 80 : 3,15*2,16 
'zemní sestava DN 100 : 3,15*2,16 
'přípojková sestava 2´´ : 1,4*2,16 
'přípojková sestava 1´´ : 1,4*2,16 
'dopočet na celé tuny : 1-0,352
'zásyp nad vodovod (frakce 0/63mm), pod nové souvrství zpev.plochy :  
hydrant DN 80 : 2*3*1,17*3*2,16 45,4896
zemní sestava DN 100 : 2*3*1,17*2,16 15,1632
zemní sestava DN 80 : 2*2*1,17*2,16 10,1088
přípojková sestava 1´´ : (1,5*1,0*31)*1,17*2,16 117,5148


188,2764
23 302 23 Příplatek za zaoblení příček poloměru do 5 m M2 10,048 10,048 0,000 1 500,00 15 072,000 15 072,000 0,00


obezdění šachty DN 1000 - 4ks do v.80cm : 2*3,14*0,5*0,8*4


24 302 24 Přizdívky izolační z cihel betonových 140 mm M2 10,048 10,048 0,000 650,00 6 531,200 6 531,200 0,00


obezdění šachty DN 1000 - 4ks do v.80cm : 2*3,14*0,5*0,8*4


25 302 25 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm M3 3,550 7,450 3,900 1 350,00 4 792,500 10 057,500 5 265,00


hydrant DN 80 : 1,5*1,5*0,1 
'zemní sestava DN 100 : 1,5*1,5*0,1 
'přípojková sestava 2´´ : 1*1*0,1 
'přípojková sestava 1´´ : 1*1*0,1*30
hydrant DN 80 : 2*3*0,1*3 1,8
zemní sestava DN 100 : 2*3*0,1 0,6
zemní sestava DN 80 : 2*2*0,1 0,4
přípojková sestava 1´´ : (1,5*1,0*31)*0,1 4,65


7,45
26 302 26 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm M2 35,500 182,000 146,500 680,00 24 140,000 123 760,000 99 620,00


zásyp nad vodovod (horní vrstva), pod nové souvrství zpev.plochy :  
'hydrant DN 80 : 1,5*1,5 
'zemní sestava DN 100 : 1,5*1,5 
'přípojková sestava 2´´ : 1*1 
'přípojková sestava 1´´ : 1*1*30
hydrant DN 80 : 2*3*2 12
zemní sestava DN 100 : 3*3 9
zemní sestava DN 80 : 2*3 6
přípojková sestava 1´´ : (2*2,5*31) 155
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27 302 27 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 KUS 1,000 1,000 0,000 1 500,00 1 500,000 1 500,000 0,00


28 302 28 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS 1,000 1,000 0,000 4 500,00 4 500,000 4 500,000 0,00


29 302 29 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 KUS 31,000 29,000 -2,000 1 500,00 46 500,000 43 500,000 -3 000,00


šoupě : 1 
'uzávěr : 30


30 302 30 Montáž navrtávacích pasů DN 100 KUS 30,000 29,000 -1,000 500,00 15 000,000 14 500,000 -500,00


31 302 31 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 KUS 1,000 0,000 -1,000 1 500,00 1 500,000 0,000 -1 500,00


uzávěr : 1


32 302 32 Montáž navrtávacích pasů DN 150 KUS 1,000 0,000 -1,000 350,00 350,000 0,000 -350,00


33 302 33 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS 32,000 45,000 13,000 500,00 16 000,000 22 500,000 6 500,00







34 302 34 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS 1,000 4,000 3,000 500,00 500,000 2 000,000 1 500,00


35 302 35 Spojovací materiál k navrtávacímu pasu 150/2´´ PE DN 63 KPL 1,000 0,000 -1,000 1 500,00 1 500,000 0,000 -1 500,00


36 302 36 Spojovací materiál k navrtávacímu pasu 110/1´´ PE DN 32 KPL 30,000 29,000 -1,000 1 500,00 45 000,000 43 500,000 -1 500,00


37 302 37 Spojovací materiál k podzemnímu hydrantu DN 80 KPL 1,000 1,000 0,000 1 500,00 1 500,000 1 500,000 0,00


38 302 38 Spojovací materiál k šoupátku DN 100 KPL 1,000 1,000 0,000 1 500,00 1 500,000 1 500,000 0,00


39 302 39 Odkalení + proplach + desinfekce vodovod.potrubí KPL 1,000 1,000 0,000 35 000,00 35 000,000 35 000,000 0,00


40 302 40 Šoupátko DN 1" pro dom.příp. - voda např.HAWLE KUS 30,000 29,000 -1,000 3 551,00 106 530,000 102 979,000 -3 551,00
30 ks


41 302 41 Šoupátko DN 2" pro dom.příp. - voda např.HAWLE KUS 1,000 0,000 -1,000 6 159,00 6 159,000 0,000 -6 159,00


42 302 42 Šoupátko DN 80 přírubové, voda např.HAWLE KUS 1,000 1,000 0,000 8 530,00 8 530,000 8 530,000 0,00


43 302 43 Šoupátko DN 100 přírubové, voda např.HAWLE KUS 1,000 1,000 0,000 10 010,00 10 010,000 10 010,000 0,00


44 302 44 Pas navrtávací 3500 DN 100 - 1" závitový např.HAWLE KUS 30,000 29,000 -1,000 2 102,00 63 060,000 60 958,000 -2 102,00
30


45 302 45 Pas navrtávací - kul.kohout DN80-500, G1" např.HAWLE KUS 30,000 29,000 -1,000 2 102,00 63 060,000 60 958,000 -2 102,00
30


46 302 46 Pas navrtávací, kulový kohout, DN 150 KUS 1,000 0,000 -1,000 3 318,00 3 318,000 0,000 -3 318,00


s kulovým uzávěrem ze šedé litiny, 
navrtávací pas PN 16 s kulovým kohoutem G1 1/2", G 2" a plechovým nerezovým 


47 302 47 Hydrant podzemní, DN80, 1,25 m - voda např.HAWLE KUS 1,000 1,000 0,000 21 304,00 21 304,000 21 304,000 0,00


48 302 48 Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový KUS 32,000 45,000 13,000 650,00 20 800,000 29 250,000 8 450,00
32 ks
víko s předlitým nápisem je zajištěno mechanicky proti zcizení 
provedení  tělesa a víka ze šedé litiny GG-20 
ochrana proti korozi - asfaltový nátěr vně i uvnitř 
typ 504 s nápisem VODA


49 302 49 Poklop litinový - hydrantový DN 80 KUS 1,000 4,000 3,000 650,00 650,000 2 600,000 1 950,00







víko s předlitým nápisem je zajištěno mechanicky proti zcizení 
provedení  tělesa a víka z tvárné litiny GGG-40 
ochrana proti korozi - asfaltový nátěr vně i uvnitř 
typ s nápisem HYDRANT


50 302 50 Deska podkladová pod poklopy KUS 33,000 33,000 0,000 283,00 9 339,000 9 339,000 0,00
33 ks


51 302 51 Souprava zemní voda, L=1,0-1,6 m např.HAWLE KUS 30,000 29,000 -1,000 1 245,00 37 350,000 36 105,000 -1 245,00


Souprava zemní pro domovní přípojky se šroubovým napojením DN 3/4" - 2" 
provedení teleskopické 
Krytí potrubí  1,0 - 1,60 m = 30 ks


1,3-1,8


52 302 52 Souprava zemní DN50 -100, 1,3-1,8m např.HAWLE KUS 2,000 2,000 0,000 2 069,00 4 138,000 4 138,000 0,00


Zemní soupravy  tuhé nebo teleskopické pro šoupátka E2 a E2 Combi-armatury DN 50 
- 200 teleskopické 1,30-1,80 m • • jmenovitá světlost 50 - 100mm 
krytí potrubí 1,3 - 1,8 m = 2 ks
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