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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

č. OBJEDNATELE: 124/2024 VŠES 

 
         Smluvní strany 

 
Město Čáslav 
Sídlo:    Nám. Jana Žižky z Trocnova 1 

286 01 Čáslav 
IČ:   00236021 
DIČ:   CZ00236021 
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  11117722/0800 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“). 
 
a 
 
Název:                              Realitní a stavební společnost, s.r.o. 
Sídlo: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany 
Doručovací adresa:        Žitenická 10, 286 01 Čáslav  
IČ: 41432037 
DIČ: CZ41432037 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993 
bankovní spojení:           UniCredit Bank, a.s. 
č. účtu:                              2111568984/2700 
zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento: 
 

 

 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby 

„Čáslav – nový chodník v ul. Na Svornosti“ 
ze dne 08.07.2024 

 
Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na 

sjednání tohoto Dodatku č. 1: 
 
 
 

čl. I 
Doba plnění 

 
Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění uvedená v čl. 4 se 
z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z: 
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Původního znění: 
Kompletní dokončení díla: max. 8 týdnů od předání a převzetí staveniště. 

 

              Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků  
   oboustranně potvrzeným předávacím protokolem. 

 
Lhůty provádění budou prodlouženy: 

 

• jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,    
 

• jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 
zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, které mají vliv na 
technologii a kvalitu prací. 

 
na  
 
Nové znění: 
Kompletní dokončení díla: max. do 18.10.2024. 
 
Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků 
oboustranně potvrzeným předávacím protokolem. 

 
 

 

čl. II. 
Cena díla 

 

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla 
uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z částky:  

 

 
 
Původní cena díla: 
 
Cena bez DPH                        2 238 851,00   Kč 
DPH 21 %              470 158,71   Kč 
 
Cena celkem včetně DPH                              2 709 009,71   Kč 
 
 
Nová cena díla: 
 
Cena bez DPH          2 093 855,50  Kč 
DPH 21%                            439 709,65  Kč 
 
Cena celkem včetně DPH          2 533 565,16  Kč 
(dále jen "Cena za provedení díla") 
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čl. III. 
Závěrečné ustanovení 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek 
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. 
Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto 
dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy: 
 
Příloha č. 1:  Změnový list stavby č. 1 
 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových 
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění 
zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje 
za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
 
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na 
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce. 
 
 
 
 
 
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi  
č. 21/411/2024 ze dne 21.08.2024. 
 
 
V Čáslavi dne …………….2024 V Brně dne 27.8.2024 
 
 
 
             
Ing. Jaromír Strnad Jaroslav Vaňátko 
starosta      jednatel společnosti 
za objednatele        za zhotovitele 



Název stavby: Čáslav – nový chodník v ul. Na Svornosti

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Popis změny: 

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: bude

Do časového plánu stavby: 18.10.2024

Do ceny stavby: vícepráce Kč bez DPH   

méněpráce Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění změny:

1

Název: Chodník + VO
Číslo (pod)objektu, 

(provozního souboru)

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

Stavební oddíl, 

(provozní celek)

3) Prodloužení termínu

2) Návrh projektové dokumentace nepočítal se zemními pracemi včetně uložení na skládky a základy pro sloupy veřejného osvětlení včetně 

zemnícího pásku v celém rozsahu. Pro napojení na stávající sloup VO nebyl použit překop vozovky, ale byl proveden zemní protlak. Návrh 

PD nepočítal s konstrukční vrstvou chodníku v jednotlivých vjezdech, z tohoto důvodu dojde k navýšení těchto vrstev (jedná se o vícepráce)

349 388,50

204 393,00

1) Původní návrh PD počítal s žel. Bet schodišťovými stupni. V průběhu realizace bylo dohodnuto, že schodiště bude provedeno pomocí 

betonových obrub a stupně z betonové zámkové dlažby. Na základě skutečného provedení dojde k menším zásahům do vozovky, z tohoto 

důvodu k menším opravám asfaltu a podkladních vrstev v celé délce chodníku. Na základě osazených silničních obrub a následného 

zaměření není potřeba osazovat 12 ks dešťových vpustí, skutěšně bude osazeno celkem 6 (jedná se o méněpráce).

1) Úprava schodiště, Vyspravení krytu komunikací po překopech, podklad ze štěrkodrtě, dešťové vpusti, skutečné provedení

2) Hloubení výkopů, základy pro VO + zemnění + protlak, podkladní vrstvy ve vjezdech

3) Na zakladě žádosti zhotovitele včetně doložení korespondence dáváme ke schválení prodloužení termínu plnění z důvodu zdržení 

dodávky svítidel veřejného osvětlení.

Za zhotovitele Realitní a stavební společnost, s.r.o.: Jaroslav VaňátkoZa objednatele Město Čáslav: Ing. Jaromír Strnad                                                                            



číslo
Datum předložení ZL:

SoD:

Ze dne: 09.07.2024

Stavba:

Název změny:

Navrhovatel změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Přílohy:

s dopadem:

Celkové odpočty: Celkem:

Celkové přípočty: Celkem:

Cenový dopad: Celkem:

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

Schvalovací doložka Jméno Datum Podpis Razítko

Zhotovitel:
Realitní a stavební společnost, 

s.r.o.
27.08.2024

Technický dozor 
Autorský dozor: Ing. Miloslav Bárta

Zástupce Investora Jan Šulc, OMI

Změny vyžádané Objednatelem

Změnový list 001
20.08.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

Stavba: Čáslav, chodník Na Svornosti

Zhotovitel: TES Čáslav spol. s r.o. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

              Původní cena Díla dle SoD..............2 238 851,00   bez DPH                                                                                                                                

                Nová cena Díla dle ZL 001 ...............2 093 855,50  bez DPH

č.1) Rozpočet pro ZL č. 001

Časový dopad oproti původnímu řešení:

-349 388,50 Kč

204 393,00 Kč

-144 995,50 Kč



Změnový list č. 001

Čáslav - chodník Na Svornosti
poznámka, popis varianty

Méněpráce -349 388,50 dle SoD

p.č. kód položky Zkrácený popis položky MJ množství j.c. Celkem Poznámka, cenová soustava

-200,00

11
R210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg

ks -10,000 10,00 -100,00 SoD

12 R011 Výložník osvětlení ks -10,000 10,00 -100,00 SoD
0,00 SoD

-103 720,00

434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných m -36,000 495,00 -17 820,00 SoD

R001 Deska Patern 1 - 1000x400x150 ks -25,000 2 500,00 -62 500,00 SoD

R002 Deska Patern 2 - 500x400x150 ks -18,000 1 300,00 -23 400,00 SoD

-3 060,00

572340112

Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem 

ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm
m2 -4,500 680,00 -3 060,00 SoD

-152 082,00

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm m2 -447,300 340,00 -152 082,00 SoD

0,00 SoD

-58 320,00

895941301 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem ks -6,000 1 200,00 -7 200,00 SoD

R001 Uliční vpusť komplet ks -6,000 7 800,00 -46 800,00 SoD

871270310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125m -12,000 180,00 -2 160,00 SoD

OSM.221010 KGEM trouba DN125x3,2/1000 SN4 EN 13476-2 ks -12,000 180,00 -2 160,00 SoD

-32 006,50

16 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 -43,500 290,00 -12 615,00 SoD

17 59245295 dlažba zámková tvaru vlny 225x112x60mm přírodní m2 -38,300 295,00 -11 298,50 SoD

29 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostéhom -11,000 335,00 -3 685,00 SoD

30 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m -2,000 170,00 -340,00 SoD

32 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m -6,000 160,00 -960,00 SoD

33
916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého m
-7,400 280,00 -2 072,00 SoD

34 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m -7,400 140,00 -1 036,00 SoD

VO neprováděné dodávky a práce

Náhrada ŠD za KSC ve vjezdech + oprava chyby rozpočtu

Protlak pro napojení VO

Schody, změna konstrukce vzhledem k terénu a podloží

Snížení počtu skutečně provedených uličních vpustí

Skutečné provedení



Vícepráce 204 393,00 cenová soustava

p.č. kód položky Zkrácený popis položky MJ množství j.c. Celkem Poznámka, cenová soustava

49 658,00

NOVÁ 131213702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 8,000 1 310,00 10 480,00 ÚRS 02/2024 10 stožárů á 0,8m3/ stožár

NOVÁ 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 7,000 4 220,00 29 540,00 ÚRS 02/2024 10 stožárů á 0,7 m3/ stožár

NOVÁ 28611140 trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4 kus 10,000 599,00 5 990,00 ÚRS 02/2024

7 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3
8,000 150,00 1 200,00 SoD SO 101

8 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 8,000 18,00 144,00 SoD SO 101

9 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04t 12,800 180,00 2 304,00 SoD SO 101

46 844,00

NOVÁ 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi 

drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě
m 390,000 61,90 24 141,00 ÚRS 02/2024

NOVÁ 35441073 drát FeZn  10 mm kg 273,000 58,00 15 834,00 Ceník ELKOV k 15.7.2024

NOVÁ 35431021
svorka uzemnění AlMgSi připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-

10mm
kus 10,000 53,30 533,00 ÚRS 02/2024

NOVÁ 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm m 360,000 17,60 6 336,00 ÚRS 02/2024
0,00

34 278,00

916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 40,000 290,00 11 600,00

SoD, 14 schodů šířky 2 m, boční 

vedení 2 x 6 m, 40 m

59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 42,000 140,00 5 880,00 SoD

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 12,500 290,00 3 625,00 SoD

596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 

50 m2
m2 12,500 290,00 3 625,00

SoD, 14 schodnic, šířky 2 m, 

hloubky 0,45 m

59245295 dlažba zámková tvaru vlny 225x112x60mm přírodní m2 13,000 295,00 3 835,00 SoD

NOVÁ příplatek za osazení ve svahu % 20,000 28 565,00 5 713,00

17 711,00

141721212
zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru 

vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4
m 8,000 1 660,00 13 280,00 ÚRS 02/2024

131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 ručně
m3 3,000 1 220,00 3 660,00 ÚRS 02/2024

174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

ručně
m 3,000 257,00 771,00 ÚRS 02/2024

39 962,00

564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 58,000 239,00 13 862,00 ÚRS 02/2024

567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 58,000 450,00 26 100,00 ÚRS 02/2024

Schody, změna konstrukce vzhledem k terénu a podloží

Náhrada ŠD za KSC ve vjezdech + oprava chyby rozpočtu

Protlak pro napojení VO

VO - doplnění zemnění a ochranné folie

Základy stožárů VO - nejsou ve VV, doplnění potřebných konstrukcí



15 940,00

19
596211212

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl 

přes 100 do 300 m2 m2
16,600 290,00 4 814,00 SoD

20 59245013 dlažba zámková tvaru vlny 225x112x80mm přírodní m2 8,900 340,00 3 026,00 SoD
21 59245275 dlažba zámková tvaru vlny 225x112x80mm barevná m2 3,400 500,00 1 700,00 SoD

NOVÁ
dlažba pro nevidomé s drážkou vodící linie m2

5,000 1 100,00 5 500,00 ceník Semmerlock k 15.7.2024

31 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 2,000 450,00 900,00 SoD

CELKEM vícepráce  204 393,00

ROZDÍL   -144 995,50

Skutečné provedení
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