




Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. 9. 2025 Smlouvu o dílo k projektu: „**FVE Město Mníšek pod Brdy**“.
- 1.2 Z důvodů překážek na straně objednatele, není možné, aby zhotovitel dodržel dobu plnění dle smlouvy o dílo. Důvodem je zjištění významných nesrovnalostí v projektové dokumentaci, které je třeba zpracovat, tak aby Dílo mohlo být realizováno v souladu s platnými normami. Nesrovnalosti se týkají nově platné normy ČSN 33 2130 ed. 4., dle které je třeba přepracovat Statické posudky pro zatížení střech, Výpočty rizik a Požárně bezpečnostní řešení.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož účelem je úprava smlouvy v Článku V.– Doba plnění, odst. 1 následovně:

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo specifikované v čl. II. této smlouvy (vyjma zajištění licence ERÚ a připojení díla do distribuční sítě) nejpozději do **120 dnů** od uzavření této smlouvy. Počátek běhu záruční lhůty vzniká předáním a převzetím dokončeného díla.

Se nahrazuje odstavcem v následujícím znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo specifikované v čl. II. této smlouvy (vyjma zajištění licence ERÚ a připojení díla do distribuční sítě) nejpozději do **270 dnů** od uzavření této smlouvy. Počátek běhu záruční lhůty vzniká předáním a převzetím dokončeného díla.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými k podpisu.
- 2.2 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 je smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

- 2.3 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a prohlašují, že si dodatek přečetly, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sepsán za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č. 1: Usnesení RM č. 24-108/2025 ze dne 17. 12. 2025

V Mníšku pod Brdy dne

Ing. Petr Digrin, Ph.D.
Digitálně podepsal Ing. Petr Digrin, Ph.D.
Datum: 2025.12.18 10:40:27 +01'00'

za objednatele:

Ing. Petr Digrin, Ph.D.

Starosta Města Mníšek pod Brdy

Ve Vsetíně dne

Ing. Petr Hurta
Digitálně podepsal Ing. Petr Hurta
Datum: 2025.12.18 11:36:47 +01'00'

za zhotovitele:

Ing. Petr Hurta

Člen představenstva Coleman S.I., a.s.



Město Mníšek pod Brdy

Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Výpis z usnesení rady města č. 108/2025 ze dne 17. 12. 2025

Naše č. j.: MMpB-OKS/106/26–37/2025-RISID

Usnesení č. 24-108/2025

Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.9.2025 mezi objednatelem městem Mníšek pod Brdy a zhotovitelem společností Coleman S.I., a.s. k dodávce s názvem: „FVE Město Mníšek pod Brdy“. Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla.

PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Pal

Daniela Páterová, DiS.
místostarostka

