

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Oprava hřbitovní zdi Slavkov u Brna uzavřené dne 11.4.2023

**(dále jen Dodatek č. 1 a SoD)**

---

## I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel : **Město Slavkov u Brna**  
Palackého náměstí 65  
684 01 Slavkov u Brna  
IČ: 00292311  
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov u Brna  
č. ú.: 729731/0100  
zastoupená panem Bc. Michalem Boudným, starostou  
(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel: **Habuilding s.r.o.**  
Velešovice 258  
683 01 Velešovice  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61362.  
zastoupen: Anetou Honsovou, jednatelkou  
IČ: 283 24 463  
DIČ: CZ28324463  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 6089987389/0800  
(dále jen Zhotovitel)

## II. Předmět Dodatku č. 1

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava práv a povinností stanovených v SoD, a to na základě nepředvídaných a nepředvídatelných změn uvedených ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1. Jedná se o práce a materiál nezbytné k řádnému dokončení díla ve smyslu čl. II. Předmět smlouvy SoD, jejichž nezbytnost provedení byla zjištěna v průběhu provádění díla. Konkrétně se jedná o provedení výkopu, bednění a betonáže pro chybějící základ pod kolumbáři a dále provedení hydroizolace zdi na straně k chodníku (z důvodu nově zhotovené rekonstrukce průtahu městem došlo k navýšení nivelety chodníku oproti projektové dokumentaci). V souladu

s provedením hydroizolace zdi na straně chodníku je nezbytné rovněž navýšit cenu prací a dodávek stanovenou v článku 4.1. SoD.

#### IV. Cena prací a dodávek

4.1 Článek 4.1. bude nově znít následovně:

„4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH	3.341.135,74 Kč
DPH 21%	701.639,01 Kč

**Cena celkem vč. DPH 4.042.774,75 Kč**

Zbýlá část článku 4.1. zůstává v nezměněné podobě a není tímto Dodatkem č. 1 dotčena.

4.2. Ostatní ustanovení článku IV. zůstávají nezměněna.

#### V. Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ustanovení SoD zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

5.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.3 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

5.4 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno na 32. schůzi rady města usnesením č. 524/32/RM/2023 ze dne 14.8.2023.


5.5 Přílohu tohoto Dodatku č. 1 a současně SoD tvoří změnové listy.

Ve Slavkově u Brna dne: 14.8.2023

Ve Velešovicích dne 14.8.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....  
Bc. Michal Boudný  
starosta

**HABUILDING s.r.o.**  
Aneta Honsová - jednatelka firmy  
Stavební firma  
IČ: 283 74 466 DIČ: CZ28324463  
Tel: +420 775 390 696

.....  
Aneta Honsová, jednatelka

## Rozpočet stavebních prací

03.07.2023

**Dodavatel:**

Habuilding s.r.o.  
 Velešovice 258  
 683 01 Velešovice  
 IČO: 283 24 463  
 DIČ: CZ28324463  
 tel: 739 479 969  
[honek@habuilding.cz](mailto:honek@habuilding.cz)

**HABUILDING s.r.o.**  
 Petr Honek  
 Stavební práce  
 IČ: 283 24 463 DIČ: CZ28324463  
 Tel: +420 739 479 969


**Odběratel:**

Město Slavkov u Brna  
 napojení svislé izolace na hřbitovní zdi  
 nad stávající terén

POL.	MATERIÁL	množ.	jedn.	CENA/KS	CENA CELKEM
1.	vysprávková malta	6	x	220 Kč	1 320 Kč
2.	penetrace	1	x	1 200 Kč	1 200 Kč
3.	výztužný pás pro napojení izolace	150	mb	40 Kč	6 000 Kč
4.	hydroizolace	12	x	1 250 Kč	15 000 Kč
5.	nop folie	35	m2	26 Kč	910 Kč
6.	lišta na nopovou folii ral - plech	150	mb	100 Kč	15 000 Kč
7.	spojovací materiál	1	x	800 Kč	800 Kč
8.	přesun stavebních materiálů	10	t	1 250 Kč	12 500 Kč
9.					0 Kč
10.					0 Kč
11.					0 Kč
12.					0 Kč
13.					0 Kč
14.					0 Kč
15.					0 Kč
16.					0 Kč
17.					0 Kč
18.					0 Kč
19.					0 Kč
20.					0 Kč
21.					0 Kč
22.					0 Kč
23.					0 Kč
24.					0 Kč
25.					0 Kč
26.					0 Kč
27.					0 Kč
28.					0 Kč
29.					0 Kč
30.					0 Kč
31.					0 Kč
32.					0 Kč
33.					0 Kč
34.					0 Kč
35.					0 Kč
36.					0 Kč
<b>Cena za materiál bez DPH</b>					<b>52 730 Kč</b>
<b>Cena za materiál s DPH 21%</b>					<b>63 803 Kč</b>

## Rožpočet stavebních prací

03.07.2023

<b>Dodavatel:</b> Habuilding s.r.o. Velešovice 258 683 01 Velešovice IČO: 283 24 463 DIČ: CZ28324463 tel: 739 479 969 <a href="mailto:honek@habuilding.cz">honek@habuilding.cz</a>	 <p><b>HABUILDING s.r.o.</b>                  Petr Honek                  Stavební práce                  IČ: 283 24 463, DIČ: CZ28324463                  Tel.: +420 739 479 969</p>	<b>Odběratel:</b> Město Slavkov u Brna napojení svislé izolace na hřbitovní zdi nad stávající terén
---	--	--

POL.	Práce	množ.	jedm.	CENA/KS	CENA CELKEM
1.	rozebrání zámkové dlažby	70	m2	120 Kč	8 400 Kč
2.	vybrání stěrku pod úroveň izolace	8	t	400 Kč	3 200 Kč
3.	očištění pod stávající izolací	138	mb	50 Kč	6 900 Kč
4.	zapravení nerovností pod izolací	138	mb	110 Kč	15 180 Kč
5.	penetrace podkladu pod izolací	48	m2	50 Kč	2 400 Kč
6.	montáž výztužné pásky pro napojení stávající izolace s novou	138	mb	100 Kč	13 800 Kč
7.	hydroizolace	48	m2	350 Kč	16 800 Kč
8.	montáž nopové folie	35	m2	100 Kč	3 500 Kč
9.	montáž ukončovací nopové lišty	138	m2	130 Kč	17 940 Kč
10.	montáž zámkové dlažby	70	m2	300 Kč	21 000 Kč
11.					0 Kč
12.					0 Kč
13.					0 Kč
14.					0 Kč
15.					0 Kč
16.					0 Kč
17.					0 Kč
18.					0 Kč
19.					0 Kč
20.					0 Kč
21.					0 Kč
22.					0 Kč
23.					0 Kč
24.					0 Kč
25.					0 Kč
26.					0 Kč
27.					0 Kč
28.					0 Kč
29.					0 Kč
30.					0 Kč
31.					0 Kč
32.					0 Kč
33.					0 Kč
34.					0 Kč
35.					0 Kč
36.					0 Kč
<b>Cena za práci bez DPH</b>					<b>109 120 Kč</b>
<b>Cena za práci s DPH 21%</b>					<b>132 035 Kč</b>
<b>Cena celkem za práci a materiál s DPH</b>					<b>195 839 Kč</b>
<b>Záloha 0 %</b>					<b>0 Kč</b>