



**Dodatek č. 1 ke smlouvě**  
**o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí**  
**ze dne 29.11.2022**  
(dále jen „dodatek“)

---

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

**mezi smluvními stranami:**

1. Objednatel:      Název:            **město Nová Paka**  
                            Sídlo:             Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka  
                            IČ:                00 271 888, DIČ: CZ00271888  
                            Zastoupený:    Pavel Bouchner, starostou města  
                            Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka  
                            Číslo účtu:      1160158389/0800  
(dále „Objednatel“)

2. Zhotovitel:      1. **Ing. arch. Vladimír Pošepný**  
                            Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové  
                            IČ: 12992780  
                            DIČ: CZ5503312562

                            2. **Ing. arch. Jan Čížek**  
                            Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové  
                            IČ: 15642623

Jednající společně jako sdružení obchodního názvu „Ateliér ADIP“  
Sídlo: Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové  
Bankovní spojení: ČSOB HK, č.ú. 152 194/ 0300  
(dále „Zhotovitel“)

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

Město Nová Paka uzavřelo se zhotovitelem dne 29.11.2022 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „**Městské kulturní středisko v Nové Pace**“ (dále jen "smlouva"). Na základě požadavku zhotovitele se, se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy:

V článku V. PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění odstavec 1. následovně:

1. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:
  - a) Platba 450 000,- Kč + DPH bude zaplacena po splnění článku II. odst. 1 A) této smlouvy.

- b) Platba 56 000,- Kč + DPH bude zaplacená po vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz/>).
2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 29.11.2022.

V Hradci Králové, dne

**ADIP**  
ATELIER ADIP

ING. ARCH. VLADIMÍR POŠEPNÝ  
SÍRELEČKÁ 437, HRADEC KRÁLOVÉ 2  
ICO: 12992780 DIČ: CZ5503312562

Zhotovitel  
Ateliér ADIP  
Ing. arch. Jan Čížek

V Nové Pace, dne 6. 4. 2023

Objednatel  
město Nová Paka  
Pavel Bouchner, starosta

