

Město Slavonice

Smlouva o dílo RSM/2/2022

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Slavonice
zastoupen: Ing. Hynkem Blažkem, starostou města
sídlo: Horní náměstí 525, Slavonice
IČ: 00247456
DIČ: CZ 00247456
email: podatelna@slavonice-mesto.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 603157349/0800
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Hynek Blažek, starosta města
ve věcech technických: Bc. Stanislav Filler, tel. 728 086 398

Zhotovitel: Starkon a.s.
zastoupen: Jiřím Kovářem, předsedou správní rady
sídlo: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
IČ: 26227525
DIČ: CZ26227525
bankovní spojení: 19-4650050227/0100 Komerční banka , a.s.
e-mail: info@starkon.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 3440
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Jiří Kovář, předseda správní rady
ve věcech technických: Leon Hricík
stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Hejtman ČKAIT č. 6726
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Václav Ondráček

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 15.2. 2022.
3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby **Vodovodní řad v ulici Mařížská** zpracovaná Ing. Vladimírem Foučkem, č. zakázky: 04/2017, datum 07/2018

Článek II. - Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Město Slavonice

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla **Vodovodní řad v ulici Mařížská** dle prováděcí PD zpracovaná Ing. Vladimírem Foučkem, č. zakázky: 04/2017, datum 07/2018 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- zajištění veškerých dokladů a zkoušek nutných ke kolaudaci, požadovaných zákony, předpisy, a zadavatelem - předepsaných zkoušek, revizí, atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, atd.
- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o jejich vytýčení a o neporušenosti při jejich zpětném předání správcům
- zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (dopravního opatření, záborů, uzavírek, atd.)
- **vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně všech příloh a kladečského plánu**
- likvidace vybouraných, (vytěžených) hmot na řízenou skládku a doklad o jejich uložení

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
- Zhotovitel zavedl a udržuje systém jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO
- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Město Slavonice

3. Místem plnění je ulice Mařížská, parcelní číslo 1119/1; 9349/1; 99390; 9393/1, KN 9330, k.ú. Slavonice.

Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH	979 518,25 Kč
DPH 21%	205 698,83 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1 185 217,08 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce. Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce, budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do něž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.
4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajících díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Město Slavonice

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesené daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:
 - a) Předpokládaný termín zahájení prací: **15. 8. 2022**
 - b) Dokončení prací: 30. 11. 2022 (doplní uchazeč) **nejpozději 60 dní od předání staveniště**
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na

Město Slavonice

staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.
5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinít jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.
6. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení procházející stavbou.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověřeni pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.
8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.
9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.
10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověřeni pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při převzetí díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Město Slavonice

12. V případě, že zhotovitel bude navrhovat změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 30 dní předem. Přílohou oznámení bude přesná specifikace části plnění, které bude budoucí poddodavatel zhotovitele provádět a dále:
- uzavřená smlouva mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ze které vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění předmětu díla dle této smlouvy zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění předmětu díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal splnění kvalifikace namísto zhotovitele; závazek ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavatelem musí být vymezen s ohledem na to, jaké kvalifikační předpoklady zhotovitel prostřednictvím původního poddodavatele uvedeného ve své nabídce prokazoval.
 - výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
 - čestné prohlášení, že poddodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
13. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.
14. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
- konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
 - konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku
16. V případě, že existují pro řadné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.
17. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení lhůty.
18. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
19. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Město Slavonice

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbažené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodloužení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodloužení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.
2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.
4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.
5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Součinnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby do doby uplynutí tří let od ukončení stavby, tj. minimálně do konce roku 2021. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

Článek IX. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

Město Slavonice

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přijímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přijímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.
5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.
6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění.

Článek X. – Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Záruční doba díla je **60 měsíců** a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. IX. odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

Město Slavonice

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
 - 6.1. Každá reklamacie bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
 - 6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
 - 6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
 - 6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
 - 6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku XI, odst. 4. této smlouvy.
 - 6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
 - 6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.
8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Město Slavonice

Článek XI. - Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě v čl. V. odst. 1 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši **50 000 Kč** za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši **1000,--Kč** za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, zástupci objednatele a autorskému dozoru projektanta ve výši **1000,-- Kč** za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
7. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XII. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Město Slavonice

Článek XIII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řadně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
 - a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
 - b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
 - c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
 - d. zhotovitel nedodrží stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
 - e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
 - f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušování provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušování provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušování provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. XI. tím není dotčeno.
3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIV. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.
2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.
3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.
4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody u Generali Česká pojišťovna a.s. č. pojistné smlouvy 42826994-93 zniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řadně uhradil sjednané pojistné.

Město Slavonice

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XV. - Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
 - **Položkový rozpočet**
7. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením rady města **1554/98/2022/RM ze dne 18. 2. 2022**

V Bohuslavicích dne 18. 2. 2022

Ve Slavonicích dne 18. 2. 2022



STARKON a.s.
Bohuslavice 10, 588 56 Telč
IČ: 26227525 | DIČ: CZ26227525
tel.: 567 57 92 11
www.starkon.cz

za zhotovitele:

Jiří Kovář, předseda správní rady

Město Slavonice
Horní nám. 525
378 81 Slavonice

za objednatele:

Ing. Hynek Blažek, starosta města

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodovodní řád v ulici Mafížská, Slavonice

Objekt: Vodovodní řád-M

Objednatel: Město Slavonice, Horní nám. 525, 378 81 Slavonice

Zhotovitel: Bude vybrán ve veřejné soutěži

Místo: k.ú Slavonice

Zpracoval: Ing. Vladimír Fouček, Hvězdová 1730/23

Datum: 12.08.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	5,000	50,00	250,00
2	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5,000	280,00	1 400,00
3	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,000	180,00	1 440,00
4	001	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	46,000	35,00	1 610,00

Ornice bude sejmuta v širší pruhu 3,0m od osy rýhy výkopu

Ornice bude dočasně uložena na pozemku parc.č.1119/1

k.ú.Slavonice

460*0,1

46,000

Součet

46,000

5	001	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,894	750,00	11 920,50
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Startovací jáma protlaku pod železnici a krajskou komunikaci (30 % výkopku v třídě těžitelosti)

(3,6*2,0*2,8+2,1*2,0*2,9)*0,3

9,702

Cílová jáma - železnice (30 % v třídě těžitelosti)

2,6*2,0*1,6*0,3

2,496

Cílová jáma - krajská komunikace (30 % v třídě těžitelosti)

2,8*2,0*2,2*0,3

3,696

Součet

15,894

6	001	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	15,894	25,00	397,35
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

7	001	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,596	725,00	7 682,10
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

Startovací jáma protlaku pod železnici a krajskou komunikaci (20 % výkopku v třídě těžitelosti)

(3,6*2,0*2,8+2,1*2,0*2,9)*0,2

6,468

Cílová jáma - železnice (20 % v třídě těžitelosti)

2,6*2,0*1,6*0,2

1,664

Cílová jáma - krajská komunikace (20 % v třídě těžitelosti)

2,8*2,0*2,2*0,2

2,464

Součet

10,596

8	001	131401201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	15,894	815,00	12 953,61
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Startovací jáma protlaku pod železnici a krajskou komunikaci (30 % výkopku v třídě těžitelosti)

(3,6*2,0*2,8+2,1*2,0*2,9)*0,3

9,702

Cílová jáma - železnice (30 % v třídě těžitelosti)

2,6*2,0*1,6*0,3

2,496

Cílová jáma - krajská komunikace (30 % v třídě těžitelosti)

2,8*2,0*2,2*0,3

3,696

Součet

15,894

9	001	131501201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3	m3	10,596	780,00	8 264,88
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

Startovací jáma protlaku pod železnici a krajskou komunikaci (20 % výkopku v třídě těžitelosti)

(3,6*2,0*2,8+2,1*2,0*2,9)*0,2

6,468

Cílová jáma - železnice (20 % v třídě těžitelosti)

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodovodní řad v ulici Mařížská, Slavonice

Objekt: Vodovodní řad-M

Objednatel: Město Slavonice, Horní nám. 525, 378 81 Slavonice

Zhotovitel: Bude vybrán ve veřejné soutěži

Zpracoval: Ing. Vladimír Fouček, Hvězdová 1730/23

Místo: k.ú Slavonice

Datum: 12.08.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			2,6*2,0*1,6*0,2		1,664		
			Cílová jáma - krajská komunikace (20 % v třídě těžitelosti)				
			2,8*2,0*2,2*0,2		2,464		
			Součet		10,596		
10	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	94,240	235,00	22 146,40
			Rýha Řad-M (40 % VÝKOPKU)				
			152*1,0*1,55*0,4		94,240		
			Součet		94,240		
11	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	70,680	525,00	37 107,00
			Rýha Řad-M (30 % VÝKOPKU)				
			152*1,0*1,55*0,3		70,680		
			Součet		70,680		
12	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	47,120	1 250,00	58 900,00
			Rýha Řad-M (20 % VÝKOPKU)				
			152*1,0*1,55*0,2		47,120		
			Součet		47,120		
13	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	23,560	1 490,00	35 104,40
			Rýha Řad-M (10 % VÝKOPKU)				
			152*1,0*1,55*0,1		23,560		
			Součet		23,560		
14	001	151102101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	405,600	125,00	50 700,00
			156*(1,3+1,3)		405,600		
15	001	151102111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	405,600	65,00	26 364,00
16	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	50,700	125,00	6 337,50
			156*1,0*0,3		46,800		
			6,5*2,0*0,3		3,900		
			Součet		50,700		
17	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,700	220,00	11 154,00
18	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m, skládka Dačice, L=15 km	m3	50,700	15,00	760,50
19	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	50,700	175,00	8 872,50
20	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	50,700	15,00	760,50
21	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	86,190	500,00	43 095,00
			50,70*1,7		86,190		
22	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	304,474	88,00	26 793,71
23	583	583312020	<i>vhodný zásypový materiál (10% zásypu nahrazeno jiným vhodným materiálem-předpoklad)</i>	t	28,896	350,00	10 113,60
			Výkopová rýha				
			(156+5,0)*0,1*1,0*1,6		25,760		
			Startovací a cílová jáma protlaku				
			(6,5+1,6+1,7)*2,0*0,1*1,6		3,136		
			Součet		28,896		
24	001	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	38,640	185,00	7 148,40
			(156+5,0)*0,3*0,8		38,640		
25	583	583312000	<i>šterkopísek netříděný zásypový materiál</i>	t	61,824	265,00	16 383,36
			(156+5,0)*0,3*0,8*1,6		61,824		
26	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	468,000	45,00	21 060,00
			156*3,0		468,000		

2 Zakládání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodovodní řad v ulici Mařížská, Slavonice

Objekt: Vodovodní řad-M

Objednatel: Město Slavonice, Horní nám. 525, 378 81 Slavonice

Zhotovitel: Bude vybrán ve veřejné soutěži

Místo: k.ú Slavonice

Zpracoval: Ing. Vladimír Fouček, Hvězdová 1730/23

Datum: 12.08.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
27	011	279351101	Zřízení bednění jednostranné - dřevěná konstrukce kolem vzrostlých stromů do výšky 1,80m Ochrana stromů do výšky 1,80m 6,0*1,8	m2	10,800	500,00	5 400,00
28	011	279351102	Odstranění bednění jednostranné	m2	10,800	75,00	810,00
29	002	R1-225512116	Vrty maloprofilové jádrové D do 265 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. V a VI Vrt horizontální pro provedení podchodu pod železnici a krajskou komunikací. Vrt bude připraven pro možnost zasunutí ocelové chráničky. 10,0+11,5	m	21,500	3 660,00	78 690,00
4 Vodorovné konstrukce							
30	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 0,1*0,8*156	m3	12,480	1 050,00	13 104,00
31	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000	150,00	300,00
32	592	592241350	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm	kus	2,000	220,00	440,00
33	271	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 8*(0,4*0,3*0,2)	m3	0,192	3 000,00	576,00
34	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop 3	m2	3,000	500,00	1 500,00
35	311	461991111	Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny, Protikořenová fólie ke kontrolovanému růstu kořenů rostlin. Bude osazena v bodě L.4M v délce cca 3,0m 3*(1*2+0,6*2)	m2	9,600	75,00	720,00
36	693	693R4-110510	Protikořenová fólie HDPE, tloušťka 1 mm, např. Root barrier (GEOMAT) 9,6 * 1,02	m2	9,792	175,00	1 713,60
37	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 Šachta na konci řadu pro umístění podzemního hydrantu. Vnitřek šachty bude vyplněn štěrkem. 1	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
38	286	286-R1	skruž TBS-Q.1 100/100 ocelová s PE povl. WAVIN, kód výrobku: MF101000N	kus	2,000	2 650,00	5 300,00
5 Komunikace pozemní							
39	221	565161112	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 90 mm 3*2 Součet	m2	6,000	750,00	4 500,00
40	221	566901233	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	6,000	350,00	2 100,00
41	221	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	6,000	950,00	5 700,00
8 Trubní vedení							
42	271	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	385,00	1 155,00
43	552	552535100	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/80 mm	kus	1,000	2 350,00	2 350,00
44	552	552535150	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
45	552	552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
46	271	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	8,000	425,00	3 400,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodovodní řad v ulici Mařížská, Slavonice

Objekt: Vodovodní řad-M

Objednatel: Město Slavonice, Horní nám. 525, 378 81 Slavonice

Zhotovitel: Bude vybrán ve veřejné soutěži

Místo: k.ú Slavonice

Zpracoval: Ing. Vladimír Fouček, Hvězdová 1730/23

Datum: 12.08.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
47	286	286543680	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90 <i>WAVIN, kód výrobku: PRI090NXXX</i>	kus	6,000	670,00	4 020,00
48	552	552522020	trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural L=0,5 m	kus	2,000	2 750,00	5 500,00
49	271	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	140,000	48,00	6 720,00
50	286	286131150	potrubí vodovodní PE100 RC SDR17 6 m, 12 m, 100 m, D90	m	140,000	185,00	25 900,00
51	271	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm-elektrotvarovka Montáž potrubí svařováním + prořez 15% 140/12*1,15	kus	13,417	175,00	2 347,98
52	286	286530240	elektrospojka PE typ LU, d 90 mm <i>WAVIN, kód výrobku: FF485710W</i>	kus	22,000	265,00	5 830,00
53	286	286148800	oblouky 11°, 22°, 45°, 90°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, D 90	kus	6,000	1 580,00	9 480,00
54	271	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	525,00	1 575,00
55	422	422211060	šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 80 mm PN 16	kus	3,000	3 320,00	9 960,00
56	271	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	425,00	850,00
57	422	422735890	hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí hloubka 1000 mm	kus	2,000	10 950,00	21 900,00
58	271	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 184,5	m	184,500	25,00	4 612,50
					184,500		
59	271	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	145,000	35,00	5 075,00
60	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	350,00	350,00
61	422	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	1,000	725,00	725,00
62	271	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	670,00	1 340,00
63	422	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	2,000	1 850,00	3 700,00
64	271	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	3,000	285,00	855,00
65	562	562890300	tabule orientační z plastu malá	kus	3,000	115,00	345,00
66	271	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	180,000	45,00	8 100,00
67	341	341405630	vodič izolovaný s Cu jádrem U 2x1 mm <i>obsah kovu [kg/m], Cu =0,015, Al =0</i>	m	180,000	12,00	2 160,00
68	271	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	175,000	11,88	2 079,00
69	271	899913163	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 400	kus	4,000	2 800,00	11 200,00
70	271	899914112	Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm	m	21,500	1 580,00	33 970,00
71	140	140111080	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 220 x 10,0 mm	m	21,500	2 500,00	53 750,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
72	221	R3-919131111	Montáž a dodávka distančních objímek na potrubí uložené v chráničce. Distanční kroužky s kluznými trny budou uloženy ve vzájemném odstupu a=0,6m 10/0,6 11,5/0,6 Součet	kus	35,834	450,00	16 125,30
							16,667
							19,167
							35,834
998 Přesun hmot							
73	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	103,238	99,00	10 220,56
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
74	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou	bod	9,000	550,00	4 950,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodovodní řad v ulici Mařížská, Slavonice

Objekt: Vodovodní řad-M

Objednatel: Město Slavonice, Horní nám. 525, 378 81 Slavonice

Zhotovitel: Bude vybrán ve veřejné soutěži

Místo: k.ú Slavonice

Zpracoval: Ing. Vladimír Fouček, Hvězdová 1730/23

Datum: 12.08.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Provedení vytýčení a zaměření nové stavby dle souřadnic JTS (komplet)							
					9		
					9,000		
75 000		012203000	Geodetické práce při provádění stavby. Provádění polohopisného a výškového vytýčení prováděné stavby. Průběžné prováděná činnost.	komplet	1,000	12 000,00	12 000,00
76 000		012303000	Geodetické práce po výstavbě- polohopisné a výškopisné zaměření nové stavby včetně zpracování geometrického plánu pro zřízení věcného břemene v KN.	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
77 000		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KOM PL.	1,000	8 000,00	8 000,00
VRN2 Příprava staveniště							
78 000		020001000	Příprava staveniště	komplet	1,000	8 000,00	8 000,00
Zřízení a osazení vrtné soupravy pro provedení podvrtnu pod železnici a komunikaci, včetně ochrany stávajících inženýrských sítí.							
Zřízení a osazení vrtné soupravy . Včetně zapažení opěrných stěn a pomocného materiálu.							
					1		
					1,000		
					1		
					1,000		
VRN3 Zařízení staveniště							
79 000		030001000	Zařízení staveniště	komplet	1,000	15 000,00	15 000,00
80 000		032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00
81 000		033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00
82 000		034203000	Oplocení staveniště - rozsah bude proveden dle zvoleného technologického postupu dodavatele stavby.	komplet	1,000	12 000,00	12 000,00
83 000		034403000	Dopravní značení na staveništi a dotčených dopravních komunikacích. Bude provedeno v souladu se správci dotčené komunikace a železniční dráhy . Prováděcí dokumentace dopr. značení bude odsouhlasena s dopravní polici ČR.	KOM PL.	1,000	20 000,00	20 000,00
84 000		034503000	Informační tabule na staveništi - text bude určen dle pokynů investora a poskytovatele dotace.	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
85 000		034703000	Osvětlení staveniště pro zajištění bezpečnosti v nočních hodinách.	KOM PL.	1,000	7 000,00	7 000,00
86 000		039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00
VRN4 Inženýrská činnost							
87 000		041103000	Autorský dozor projektanta	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
88 000		041203000	Technický dozor investora	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
89 000		043194000	Ostatní zkoušky - rozbor pitné vody z potrubí nového vodovodu po dokončení stavby a provedení dezinfekce potrubí.	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
90 000		044002000	Revize - proměření a revize vytyčovacího vodiče upevněného na novém potrubí vodovodu.	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
VRN7 Provozní vlivy							
91 000		072002000	Silniční provoz - vliv silniční dopravy v místě stavby. Položka bude zahrnovat ztěžující podmínky od silniční dopravy, pokud dodavatel stavebních prací nazná potřebu zahrnout tyto podmínky do ceny stavby.	komplet	1,000	3 000,00	3 000,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodovodní řad v ulici Mařížská, Slavonice

Objekt: Vodovodní řad-M

Objednatel: Město Slavonice, Horní nám. 525, 378 81 Slavonice

Zhotovitel: Bude vybrán ve veřejné soutěži

Místo: k.ú Slavonice

Zpracoval: Ing. Vladimír Fouček, Hvězdová 1730/23

Datum: 12.08.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Položka bude zahrnovat kompletně rozsah celé stavby.

1

1,000

92 000	074002000	Železniční a městský kolejový provoz - vliv železniční dopravy v místě stavby. Položka bude zahrnovat ztěžující podmínky od železniční dopravy, pokud dodavatel stavebních prací nazná potřebu zahrnout tyto podmínky do ceny stavby.	komp l.	1,000	5 000,00	5 000,00
--------	-----------	---	---------	-------	----------	----------

Položka bude zahrnovat kompletně rozsah celé stavby.

1

1,000

Celkem

979 518,25