



## SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### Obec Skrbeň

se sídlem: Na Návsi 131/2, 783 35 Skrbeň

zastoupená: Tomáš Spurný – starosta obce

IČ: 00635693

DIČ: CZ00635693

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Tomáš Spurný, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1801723369 kód banky: 0800

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Společnost: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

zastoupená: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím OZ DS MORAVA

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 48035599

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál , na základě plné moci

- ve věcech technických: Ing. Jakub Hřiva, AO v oboru Dopravní stavby

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 212269343/0300

tel. 587 435 657 / 659

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (**dále jen „OZ“**) tuto Smlouvu o dílo (**dále jen "Smlouva"**).

- 1.1. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.
- 1.2. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat

- za objednatele: Tomáš Spurný, starosta
  - technický dozor investora: pan Ladislav Latta, 602 505 932, [ladislav.latta@gmail.com](mailto:ladislav.latta@gmail.com)
- za zhotovitele: Ing. Jakub Hřiva, ředitel oblasti Olomouc.

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

## 2. Základní údaje o díle

2.1. Název stavby: „**Rekonstrukce místní komunikace V Oleškách - Skrbeň**“

2.2. Adresa stavby: k.ú. Skrbeň

## 3. Předmět dodatku č.1

Předmětem dodatku je změna termínu ukončení prací dle článku 4.1.2..

## 4. Sjednaná doba pro provedení díla


4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce do **10. září 2017.**

## Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 2. 6. 2017 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři podepsané vyhotovení a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Skrbeni dne 5. 9. 2017  
Objednatel:

Tomáš Spurný  
starosta obce



V Olomouci dne 22. 8. 2017  
Zhotovitel:



**SWIETELSKY**

stavební s.r.o.

podštěpný závod Dopravní podnik ČR, a.s. Olomouc

Olomouc, příspěvková organizace, IČ: 000 00 000

Olomouc, příspěvková organizace, IČ: 000 00 000

Ing. Jakub Hřiva

Ing. Vlastimil Peštál  
Ředitel oblasti Olomouc Vedoucí zakázek Ol.  
Na základě plné moci