

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

### 1. Objednatel:

**Město Břidličná**

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:

-

**Nábřeží 452, 793 51 Břidličná**

**00295906 / CZ00295906**

**Miroslav Kladníček, starosta**

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

### 2. Zhotovitel:

**KARETA s.r.o.**

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

**Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**

**62360213/CZ62360213**

**Ing. Marek Němec, jednatel společnosti**

registrace:

bankovní spojení:

telefon:

e-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.3.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na stavbě „Oprava příjezdové komunikace k RD v obci Vajglov“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změn provedených při realizaci stavby a v souladu s bodem XXII. smlouvy o dílo. Nedílnou součástí tohoto dodatku je rozpočet změnových prací.
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění smlouvy.

### II.

1. Ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran v následující výši:

Cena prací dle Smlouvy o dílo

2.886.460,67 Kč bez DPH

Cena změnových prací dle Dodatku č. 1

151.780,75 Kč bez DPH

Cena celkem dle Dodatku č.1

3.038.241,42 Kč bez DPH

(slovy tři milióny třicet osm tisíc dvě stě čtyřicet jeden korun českých a čtyřicet dva haléřů) bez DPH.

K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku, že dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
4. Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:  
Příloha č.1 – Položkový rozpočet změnových prací dle Dodatku č.1  
Příloha č.2 – Celkový položkový rozpočet díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1, v rozdělení položek na uznatelné a neuznatelné náklady (- rozdělení pro účely dotačního programu MMR).
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva města Břidličná č. 32/2 ze dne 30.05.2024.
6. Smluvní strany autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými elektronickými podpisy.

V Břidličné dne, dle el. podpisu

V Bruntále dne, dle el. podpisu

Objednatel:

Zhotovitel:

**Miroslav  
Kladníček**

Digitálně podepsal  
Miroslav Kladníček  
Datum: 2024.05.31  
08:25:50 +02'00'

**Ing. Miroslav Kladníček**  
starosta města Břidličná



Ing. Marek Němec  
2024-05-31 17:39:  
22

**Ing. Marek Němec**  
jednatel společnosti

Ing. Libor Síkora  
2024-05-31 09:56:42

Jiří Hendrych  
2024.05.31 09:15:13 +02'00'