
 
 
Ev. č. objednatele: Ev. č. zhotovitele: ZPSD-SRO-2024-0086-D01-2024 
 Zakázkové číslo: 20240132 
 

STEJNOPIS Č. STRANA 1 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany 

  objednatel 

Město Zlaté Hory 

se sídlem: nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory 

IČ:  00296481, DIČ: CZ00296481 

jednající:  Ing. Milan Rác, starosta města 

kontaktní údaje: tel.: 584 425 126, e-mail: mesto@zlatehory.cz, www.zlatehory.cz 
 

a 

zhotovitel 

ŠINDLAR s.r.o. 

se sídlem: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové 

IČ: 26003236, DIČ: CZ26003236, plátce DPH 

společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 19512 

jednající:  Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti 
   Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti 
   každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně 

kontaktní údaje: +420 495 402 560, e-mail: info@sindlar.cz, www.sindlar.cz 

uzavřely následující dodatek ke smlouvě o dílo. 

2. Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem 
je dílo s názvem „Projektová dokumentace vodovod Ondřejovice“ (smlouva o dílo ze dne 23. 
9. 2024). 

2.2. Důvodem pro uzavření dodatku je nutnost úpravy některých smluvních podmínek stanovených 
ve výše uvedené smlouvě o dílo. Úprava smluvních podmínek obsahuje zahrnutí víceprací 
nezbytných ke zdárnému dokončení díla (jedná se o vícepráce, které nebyly známy v době 
uzavření smluvního vztahu) a s tím související úpravu smluvní ceny, termínů plnění a dílčích 
fakturací díla.   

 
DODATKEM Č. 1 SE MĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO: 

Ustanovení článku II. bodu (3): 

Znění dle platné SoD  
 
(3) Dokumentace bude zhotovena podle Výzvy k podání nabídky ze dne 1.8.2024. Při zhotovování 
dokumentace je zhotovitel povinen se řídit obecně závaznými předpisy, normami a pokyny 
objednatele. Součástí zakázky je zajištění podkladů, tj. zejména zaměření zájmového území, zajištění 
všech potřebných podkladů a vyjádření správců inženýrských sítí, zajištění závazných stanovisek 
dotčených orgánů a souhlasů vlastníků stavbou dotčených pozemků. Vypracování projektové 
dokumentace pro vydání povolení záměru v souladu s požadavky zákona č. 283/2021 Sb., o územním 
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plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. s vyhláškou č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Uvedený text se dodatkem č. 1 změní následovně: 
 

(3) Dokumentace bude zhotovena podle Výzvy k podání nabídky ze dne 1.8.2024, včetně níže 
uvedených víceprací. Při zhotovování dokumentace je zhotovitel povinen se řídit obecně závaznými 
předpisy, normami a pokyny objednatele. Součástí zakázky je zajištění podkladů, tj. zejména zaměření 
zájmového území, zajištění všech potřebných podkladů a vyjádření správců inženýrských sítí, zajištění 
závazných stanovisek dotčených orgánů a souhlasů vlastníků stavbou dotčených pozemků. 
Vypracování projektové dokumentace pro vydání povolení záměru v souladu s požadavky zákona č. 
283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
resp. s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vícepráce obsahují rozšíření zájmového území o cca 670 m vodovodních řadů oproti výzvě k podání 
cenové nabídky na realizaci projektové dokumentace vodovod Ondřejovice.  
Vícepráce zahrnují následující činnosti: 
- Geodetické zaměření rozšířeného území 
- Situační a výškový návrh doplněných tras vodovodu 
- Hydraulický návrh potrubí včetně aktualizace uzlových odběrů v celé vodovodní síti 
- Identifikace nově dotčených vlastníků nemovitostí včetně řešení souhlasu se stavbou 
- Zapracování nových řadů do textové části 
- Podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr 
 

Ustanovení článku III. bodu (1): 

Znění dle platné SoD  
 
(1) Dílo vymezené v článku II této smlouvy bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději do 
150 kalendářních dnů od data uzavření této smlouvy o dílo.  
 

Uvedený text se dodatkem č. 1 změní následovně: 
 
(1) Dílo vymezené v článku II této smlouvy bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději do 
179 kalendářních dnů od data uzavření této smlouvy o dílo.  
 

Ustanovení článku III. bodu (2): 

Znění dle platné SoD  
 
(2) Termín dokončení je uveden v kalendářních dnech od data uzavření smlouvy o dílo. Termín sestává 
ze součtu kalendářních dnů na zhotovení projektové dokumentace pro povolení záměru až po termín 
podání žádosti o povolení záměru na příslušný stavební úřad (včetně všech vyjádření a stanovisek 
potřebných pro vydání povolení záměru) a kalendářních dnů na zhotovení projektové dokumentace 
pro provádění stavby. V těchto termínech bude zadavateli předána také příslušná projektová 
dokumentace.  
- doba zhotovení projektové dokumentace pro povolení záměru 90 kalendářních dnů 
 
- doba zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby      60 kalendářních dnů 
 
Doba plnění celkem      150 kalendářních dnů 
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Uvedený text se dodatkem č. 1 změní následovně: 
 

(2) Dílo bude plněno dle následujícího harmonogramu: 
- Do 20. 12. 2024 prezentace projektu (dokumentace pro povolení záměru) před vyhotovením 
čistopisu 
- Do 20. 1. 2025 odevzdání čistopisu dokumentace pro povolení záměru se zapracovanými 
připomínkami 
- Do 28. 2. 2025 podání žádosti pro povolení záměru 
- Do 21. 3. 2025 odevzdání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby      
 
 

Ustanovení článku IV. bodu (1): 

Znění dle platné SoD  
 
(1) Cena za dílo zhotovené podle této smlouvy byla dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a činí:  

 
- cena za vypracování dokumentace pro povolení záměru:              1 063 700,- Kč bez DPH 
 
- cena za inženýrskou činnost k zajištění povolení záměru:                188 900,- Kč bez DPH 
 
- cena za vypracování dokumentace pro provádění stavby:                527 200,- Kč bez DPH 
 
 
Cena celkem                                                                                                 1 779 800,- Kč bez DPH 
      
Sazba DPH 21% a DPH:                                                                      373 758,- Kč 
 

Cena celkem                                                                                                                   2 153 558,- Kč vč. DPH 
 

Uvedený text se dodatkem č. 1 změní následovně: 
 

(1) Cena za dílo zhotovené podle této smlouvy (včetně víceprací uvedených v dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo, které jsou nezbytné ke zdárnému dokončení díla) byla dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a činí:  

 
a) cena za vypracování dokumentace pro povolení záměru:                1 160 900,- Kč bez DPH 
 
b) cena za inženýrskou činnost k zajištění povolení záměru:                  205 100,- Kč bez DPH 
 
c) cena za vypracování dokumentace pro provádění stavby:                  575 800,- Kč bez DPH 
 
 
Cena celkem                                                                                                 1 941 800,- Kč bez DPH 
      
Sazba DPH 21% a DPH:                                                                                407 778,- Kč 

 
Cena celkem                                                                                                                    2 349 578,- Kč vč. DPH 

 
Pozn.: Celková cena víceprací je 162 000,- Kč bez DPH a byla rozdělena mezi položky a), b) a c) 
v poměru: položka a) 60% (tj. 97 200 Kč bez DPH), položka b) 10% (tj. 16 200 Kč bez DPH), položka c) 
30% (tj. 48 600 Kč bez DPH).  
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Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo takto: 

- Po odprezentování projektu (dokumentace pro povolení záměru) před vyhotovením čistopisu: 928 
720,- Kč bez DPH (80% ceny za vypracování dokumentace pro povolení záměru dle článku IV. smlouvy 
o dílo) 

- Po odevzdání čistopisu dokumentace pro povolení záměru: 232 180,- Kč bez DPH (20% ceny za 
vypracování dokumentace pro povolení záměru dle článku IV. smlouvy o dílo) 

- Po získání povolení záměru: 205 100,- Kč bez DPH 

- Po odevzdání dokumentace pro provádění stavby: 575 800,- Kč bez DPH 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

3.2. Smluvní strany se dohodly na účinnosti tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ke dni jeho podpisu 
oběma smluvními stranami. 

3.3. Pokud je tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. Pokud je tento dodatek podepisován 
fyzicky, pak je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení. 

 
 
Ve Zlatých Horách dne dle el. podpisu   V Hradci Králové dne dle el. podpisu 
 
za stranu objednatele     za stranu zhotovitele 
 
 
 
 
 
___________________________________________   _______________________________________________  
Ing. Milan Rác      Markéta Šindlarová 
starosta města      jednatelka 
Město Zlaté Hory     ŠINDLAR s.r.o. 
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