
··.~n (~ spol. sr. o.
. ! 191/1. Ústí n. L. ID.! o.
. Fax: 477 102 550

rz 82 312 orc. CZ4728231~

Smlouva o dílo č. 01118/12/12060/1
uzavřená dle § 536 a následující dle zákona Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších

předpisů

1. Smluvní strany a identifikační údaje:

Objednatel

Sídlo
Jednající

MĚSTYSPANENSKÝTÝNEC
PANENSKÝ TÝNEC 10, 439 05 Panenský Týnec
Petrem Bártou, starostou

IČ
DIČ

00265314
CZ00265314, není plátce DPH

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních Petr Bárta, starosta

b) ve věcech technických koordinátor akce, stavební dozor obce

Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel. / Fax
E-mail

KB pobočka Louny.
5127481/0100
420955574330,420955574334, fax 420955574349
jaroslav tichy@kb.cz, magdalena_rehankova@kb.cz

RAVEL spol. s r.o.
Textilní 191/1,40001 Ústí nad Labem
Ing. Pavlem Přeučilem, jednatelem společnosti
p.Pavlem Novákem, jednatelem společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddfl C,
vložka 2791

Zhotovitel
Sídlo
Zastoupený

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech techníckých

Ing. Pavel Přeučil
Ing. Pavel Přeučil
Ing:Jaroslav Procházka

47282312
CZ47282312
Komerční banka a.s. pobočka Ústí nad Labem
Č. Ú. 21206411/0100 pro platby v CZK
477 102 520
ravel@ravel.cz

IČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel.
E-mail
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2. Pfedmět plněni (dílo)

2.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace zakázky:

"Zatepleni a výměna oken ZŠPanenský Týnec"

Předmětem výše uvedené zakázky je zateplení obvodových zdí a stropu základní školy s tělocvičnou v
městysi Panenský Týnec. Dále budou vyměněna všechna původní dřevěná okna za okna plastová. S
výměnou oken proběhne i výměna venkovních a vnitřních parapetů. Dále budou vyměněny původní
ventily ústředního topení za nové termoregulační ventily.·

Stavební úpravy objektu obsahují:
• Zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí na doporučené hodnoty normy ČSN73

0540-2: zateplení 1 351 m2obvodových svislých konstrukcí, zateplení 769 m2 vodorovných
konstrukcí (střecha, případně strop či podlaha), výměna 486 m2 otvorů ve fasádě.

Zateplení objektu bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s ušlechtilou omítkou. Zateplení
obvodových zdí bude provedeno z polystyrénových desek tI. 120 mm. Zateplení ostění bude provedeno
polystyrenem tI. 40 mm. Budou použity desky se samozhášenlivého polystyrenu. Začátek zateplení bude
na horní hraně soklového zdiva. Zateplení bude končit pod střešní římsou. Římsa nebude zateplená, bude
nově natřená penetračním nátěrem a opatřena přebarvenou ušlechtilou omítkou. V rámci provedení
zateplení obvodového pláště objektu budou utěsněny spáry mezi rámy oken a vstupních dveří a jejich
ostěním pomocí úprav zateplovacího systému obvodového pláště na vnějším ostění. Tím dojde k
výraznému zredukování vlivu tepelných mostů v objektu. Na podlaze půdy bude položena parotěsná
folie, slepená hliníkovou lepící páskou. Stropy pod nevytápěnou půdou budou zatepleny v celé ploše.
Vrstvy budou odstraněny až na konstrukci stropu. Nově bude položena tepelná izolace v tloušťce 240
mm. Stávající dřevěná okna a dveře budou vyměněny za nová plastová. Stávající okenní a dveřní otvory
nesplňují ve stávajícím stavu svou funkci. S okny je nutné vyměnit venkovní a vnitřní parapety. Venkovní
parapety budou tažené parapety z hliníkové slitiny, vnitřní budou plastové. Dozděno bude ostění oken.
Nová plastová okna budou mít stejnou velikost a architektonické členění jako okna původní.

Součástí stavebních prací musí být rovněž zajištěna povinná publicita projektu, a to v rozsahu
1) Informační' deska - bude umístěna po ukončení realizace projektu na veřejně přístupném místě,

minimální formát tabule je A3 (rozměry 297x420 mm). Materiál, ze kterého bude tabule
vyrobena, musí být voděodolný. (Oále viz Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních
a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR)

Zhotovitel je povinen vyžádat si předchozí souhlas objednatele s vizuální podobou a umístěním
informační tabule.

Podkladem pro zpracování nabídky uchazeči je vedle této zadávací dokumentace rovněž projektová
dokumentace pro vydání stavebního povolení "ZATEPLENfZÁKLADNíŠKOLYPANENSKÝTÝNECč.p. 166",
zpracovaná společností STAVŮM spol. s r.o., Česká 180, 440 04 Louny s výkazem výměr a Energetický
audit zpracovaný společností Delta finál, s.r.o., Strážkovská 343/17, Praha 5.

Předmět veřejné zakázky bude uchazečem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
zejména stavebním zákonem a platnými ČSN a předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého
zvýše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k
předmětu plnění veřejné zakázky, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito
novými právními předpisy a návody (postupy).
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Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a podle:
o projektové dokumentace pro vydánI stavebnlho povolení "ZATEPLENf ZÁKLADNf ŠKOLY

PANENSKÝTÝNEC č.p, 166" - přlloha č. 1 této smlouvy
o položkového rozpočtu - položkového výkazu výměr zpracovaného projektantem a

oceněného uchazečem pro tnvestlčnl náklady (dále jen ROZPOČET)- příloha č.2 této
smlouvy

o zadávací dokumentace
o nabídky uchazeče (dále jen NABrDKA)

Dodávka bude realizována v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN
a dle obecně závazných a doporučených předplsů a metodik.

Zhotovitel se zavazuje výše uvedené práce a činnosti předat v rozsahu, způsobem, v době a za
podmínek v této smlouvě sjednaných (dále jen .dílo"). Pro provedení předmětu této smlouvy je
zhotovitel oprávněn využít subdodavatele. Za provedení takových prací však zhotovitel ručí jako by je
prováděl on sám.

Místem plnění veřejné zakázky je objekt základní školy. Panenský Týnec 166,439 05 Panenský Týnec,
na pozemku st. p. Č. 191 v k. ú. Panenský Týnec

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám předmět plnění a že se s ním podrobně seznámil a prohlašuje,
že požadované dílo lze provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj
kladené a očekávané. Podpisem Zhotovitel rovněž bere na vědomí a bez připomínek souhlasí s
ROZPOČTEM. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho
technických specifikacích a v ROZPOČTU, bude platit vymezení díla v ROZPOČTU. Zhotovitel
současně prohlašuje, že dílo bude předáno bez VEŠKERÝCH ZÁVAD A NEDODĚLKŮ, když k tomuto
bude 15 dní před skončením díla provedena předkolaudace a veškeré nedodělky a závady budou
odstraněny do termínu kolaudace konečné.

3. 2.0bjednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti
původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci či výkazu
výměr a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých
zbytečně prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
Objednatel má právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to
zejména z důvodů: neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce) nebo
v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce).
Změna předmětu smlouvy musí být sjednána dodatkem k této smlouvě, ve kterém smluvnf strany
sjednají novou cenu případně nové termíny plnění (v závislosti na požadavcích objednatele).

3.3. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku spolufinancovanou z Operačního programu rozvoje
venkova, je zhotovitel dle § 2, písmo e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, vést stanovenou evidenci, tuto
archivovat, poskytnout potřebnou součinnost a umožnit kontrolu provádění díla, popř.své
účetní a daňové evidence k tomu oprávněnými osobami rozdílnými od objednatele.

3.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na předmětu díla po celou dobu jeho
zhotovování, tzn. do převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou
činností objednateli nebo třetí osobě na majetku; v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku
či práv je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-Ii to možné, pak
finančně nahradit.

3.5. Zhotovitel se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídícím orgánem v
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rozhodnutí o poskytnuti dotace, resp, dohodnutých ve smlouvě mezi řídícím orgánem a příjemcem
dotace, povinnost zhotovitele umo!nlt zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace,
Ministerstvu zemědělstvf, Ministerstvu flnanc/ čs, auditnlmu orgánu, Evropské komisi. Evropskému
účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontroln/mu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do
objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících
s projektem.

3.6. Zhotovitel se zavazuje uchovávat přlslušnou dokumentaci způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějš/ch předplsů, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

4. Termfn a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět dila v následujících termínech:

Termín předáni staveniště: 9.7.2012

Dokončení plnění, tj. termín předáni a převzetí hotového díla: do 4 měsíců od předání
staveniště

4.2. Objednatel je povinen převzít řádně zhotovené dílo i před termínem dodání předmětu smlouvy plnění.

5. Cena díla

5.1. Celková nejvýše přípustná cena za kompletní splnění předmětu plnění v souladu se zadávací
dokumentací činí:

4.966.060,- Kč bez DPH
993.212,- Kč výše 20% DPH

5.959.272,- Kč vč. DPH

5.2. Náklady na propagaci činí:
26.000,- Kč bez DPH

5.200,- Kč výše 20% DPH
31.200,- Kč vč. DPH

5.3. Cena zahrnuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů,
poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště a
přilehlých ploch, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení,
materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení,
převod práv, pojištění, bankovní garance, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných
zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv
další výdaje spojené s realizací stavby. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávacích
podmínkách, výzvě nebo v návrhu smlouvy o dílo výslovně uvedeny nejsou a bez nichž nejde
provést předmět smlouvy a zhotovitel, jakožto odborná firma o nich vědět měl nebo je mohl
předpokládat.

5.4. Požaduje-Ii objednatel nad rámec prací předpokládaných v zadávací dokumentaci, dodatečné
stavební práce, služby, (vícepráce), tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými
v NABíDCE zhotovitele. V případě, že NABíDKA zhotovitele nebude příslušné položky
s jednotkovými cenami obsahovat, použijí se jednotkové ceny z katalogů popisů a směrných cen
vydávaných ÚRS Praha a.s. pro aktuální období.
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8. Platebnf podmínky

6.1. Provedené práce budou propláceny měsíčně na základě faktur - daňových dokladů, doložených
položkovým soupisem provedených prací a jejich oceněn lm v souladu s ROZPOČTEM. Soupis
provedených praci musl být odsouhlasen objednatelem. Dále zhotovitel k tomuto předloží do 5ti dnů
od podpisu smlouvy PLATEBNi KALENDAŘ s dohodnutým rozsahem plateb (měsíčně 1x) dle
rozsahu prací a materiálu, objednatel provede úhradu ve výši 90 % hodnoty faktury, 10 % je zádržné
ve prospěch objednatele do ukončeni akce. Fakturace bude měsíční, nejpozději do 10 pracovních
dní po skončení měsíce. Závěrečná faktura včetně rekapitulace plateb se započtením zádržného
bude provedena do 15ti dni po úspěšné kolaudaci "bez závad a nedodělků". S podáním závěrečné
faktury předá dodavatel neodvolatelnou bankovní garanci ve výši 5% hodnoty celé akce + DPH po
dobu 1 roku jako garanci záruky. Současně bude uvolněno zádržné.

Datum zdanitelného plněni je poslednl kalendářní den v měslci. Úhrada faktur bude provedena
bezhotovostní z účtu objednatele na účet uchazeče uvedený ve smlouvě. Splatnost faktur je
stanovena na 30 kalendářních dní.

6.2. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti vymezené platnou právní úpravou a touto
smlouvou.

6.3. V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou některé z oprávněně vystavených a předaných
faktur zhotovitele o více jak 20 pracovních dnů -, má zhotovitel právo pozastavit provádění předmětu
této smlouvy do doby úhrady všech dlužných částek, u nichž již uplynula lhůta splatnosti. O dobu
pozastavení praci se prodlužují termíny realizace předmětu této smlouvy uvedené v čl. 4 této
smlouvy.

7. Staveniště, stavební deník, kontrolní dny

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-Ii smluvními stranami
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis -
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel povede ode dne
převzetí staveniště stavební deník. pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Stavební deník
musí být po dobu provádění díla neustále na staveništi a přístupný objednateli, který má
právo do něj zapisovat poznámky a pořizovat si kopie jeho obsahu. Předání a převzetí
staveniště bude zaznamenáno i ve stav. deníku.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožení osob, majetku či práv, popř.
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování a znečišťování okolí stavby. Zhotovitel je povinen
udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel na své náklady a odpovědnost zajisti,
aby se vznikajícimi odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č,

185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.

7.3. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem Č. 183/2006
Sb. a přílohy Č. 5 k vyhlášce Č. 499/2006 Sb. Mimo zástupce zhotovitele mohou do stavebního
deníku provádět potřebné záznamy zejména pověření zástupci objednatele (např. osoba
vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, TDI). Objednatel i
zhotovitel jsou povinni sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem.

7.4. V případě, že to bude povaha díla vyžadovat se smluvní strany individuálně dohodnou na
organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby. Kontrolní dny organizuje zhotovitel,
který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným.
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8. Podmfnky prováděni díla

8.1. Pokud budou při prováděni dna zjištěny skryté překážky ve smyslu § 552 Obchodního zákoníku, je
zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně zástupci objednatele, písemně zápisem do
stavebního deníku a e-mailem. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn
poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat,
že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu,
avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce
objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

8.2. Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických
zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících
zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je
zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy,

8.3. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají
potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese.
Dojde-Ii k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je
zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen
poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel oznámí datum dokončení díla a současně vyzve zástupce objednatele k předání a převzetí
díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 5 pracovních dnů od učiněné výzvy,
pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno
tzn. že vykazuje vady a nedodělky bránící provozu díla, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní
lhůtě stanovené objednatelem, s tím, že náhradní lhůta nemění termín dokončení díla a
nevylučuje odpovědnost zhotovitele za prodlení s dokončením díla. Zhotovitel vyzye objednatele
k provedení předkolaudace. Předkolaudace proběhne nejpozději 15 dní před termínem předání a
převzetí hotového díla. výzvu zašle objednatel zhotoviteli 14 dní před termínem
předkolaudace.Objednatel zajistí potřebné účastníky předkolaudace. Závěrečná kolaudace proběhne
nejpozději v posledním dni dojednaného termínu předání a převzetí hotového díla a musí být
odstraněny všechny závady a nedodělky z předkolaudace. Dílo bude prosté všech vad a nedodělků
bez výhrad.

9.2. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí zástupcem objednatele.
Objednatel je povinen dílo neprodleně převzít pokud dílo nemá vady a nedodělky. Dílo, které má vady
a nedodělky, není objednatel povinen převzít.

9.3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit v přiměřeném rozsahu a pokud to povaha
zhotoveného díla vyžaduje, zejména následující doklady:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby,
b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních),
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona Č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a

prováděcích předpisů a obalů,
d) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně

kladenými nebo ujištění dle zákona Č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
e) osvědčení o jakosti stavebních dílů, atp.,

9.4. Protokol/zápis o předání a převzetí díla obsahuje zejména:

a) údaje o zhotoviteli a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů
nebo zmocněných zástupců)
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b) popis díla, které je odevzdáváno
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřenlch a lhůtách k jejich odstranění
d) dohodu o termínu a způsobu vyklizenI staveniště užlvaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
e) dohodu o zpřístupněnI staveniště za účelem odstraňovánl vad a nedodělků a o způsobu převzetí

odstraněných vad a nedodělků
f) seznam předaných dokladů
g) den, od kterého začne běžet záručnl doba
h) prohlášení objednatele, zda dllo prejlmá či nepřejímá,

9.5. Nedohodnou-Ii smluvní strany v rámci přejlrnaclho řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí
dila zhotovite!.

9.6. Odmítne-Ii objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-Ii k dohodě o předání a
převzetí řádně a včas dokončeného díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá
stanoviska.

9.7. Předmět plnění je považován za dokončený podepsáním předávacího protokolu a prokazatelným
požádáním obce o kolaudaci stavby. Potřebnou dokumentaci a zpracování zajistí zhotovite!.

10. Vlastnická práva a nebezpečí na škody na díle

10.1.Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách
a zařízeních), 'které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel
prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby,

10.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn na odpovědnost za škodu
způsobené třetí osobě, odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem a pojištění pro případ
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

11. Odpovědnost za skryté vady, záruční podmínky

11.1.Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu
záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých
technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní,
splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které mělo dílo v době předání
a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté),

11.3.Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce:

a) Stavební část 60 měsíců.

b) Otvorové výplně 120 měsíců

11.4V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta díla nebo jeho části prodlouží o
dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady, v provozu. Záruka se
nevztahuje na spotřební materiál a na ty části předmětu smlouvy, které objednatel neudržoval nebo
neprovozoval v souladu s touto smlouvou.

11.5.0bjednatel je povinen předaný předmět díla provozovat a udržovat dle průvodně technické
dokumentace - návodů k obsluze a údržbě, které mu v rámci předání a převzetí díla předal zhotovite!.
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12. Reklamace

12.1.Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí,
že dílo či jeho část neodpovldají smluvnlrn podrnlnkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu
zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. Reklamaci lze uplatnit do
posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční
lhůty se považuje za včas uplatněnou,

12.2.Zhotovitel potvrdí objednateli formou e_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do
5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňovánlm, nedohodnou-Ii se smluvní
strany jinak. Zhotovitel je povinen vadu v co možná nejkratší technicky možné lhůtě odstranit,
nebude-Ii dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části
zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů
a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-Ii mezi oběma
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být
odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace,

12.3.0 odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít,

12.4.v případě, že zhotovitel do 10 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak, a tyto neodstraní v nejkratší, technicky možné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu
po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen
nahradit objednateli náklady s tím spojené k výzvě objednatele.

12.5.Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny
nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo
odpovědnost zhotovitele.

13. Smluvní sankce

13.1.Pokud zhotovitel nedodrží termín realizace nejvýše o 15 dní, má objednatel nárok na smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý kalendářní den prodlení, pokud nebude
dodržen termín realizace o více, než 15 kalendářních dní, zvyšuje se smluvní pokuta na 0,2 % z
ceny díla vč. DPH za každý den prodlení od 16. kalendářních dní do 30 kalendářních dní prodlení.
Pokud bude zhotovitel v prodlení o víc, než 30 kalendářních dní, má objednatel navíc nárok na
smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla vč. DPH.

13.2.Pokud nedojde k odstranění reklamované závady dle čl.tž této smlouvy, má objednatel nárok na
smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den a za každou reklamovanou závadu, pokud se
následně, dodatečně, prokáže (soudním rozhodnutím, arbitráží apod.), že původně hlášená, ale
zhotovitelem neuznaná reklamace bylo odůvodněná, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši
50D,-Kč za každý den a za každou závadu a to od pátého dne od nahlášení závady a to až do
odstranění závady.

13.3.0bjednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli ke zhotovitelově výzvě smluvní pokutu v případě, že
objednatelem nebudou dodrženy smlouvou stanovené a dále uvedené podmínky úhrady za
provádění dodávky, je zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a
to za každý den prodlení, Objednatel má právo při nereflektování na výše uvedené podmínky
dodavatelem ve smyslu smlouvy zadat provedení prací třetí osobě a uplatnit poskytnutou bankovní
garanci.

13.4.Pokud z titulu nedodržení termínu, materiálových vad, pochybení v dodržení sjednaných položek
rozpočtu nebo podobných vad dojde k pokutování objednatele ze strany FÚ, kontrolního orgánu SZIF
nebo jiného orgánu příslušného, má právo objednatel uspokojit svoje nároky složenou bankovní
garancí .bez protestu" .
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14. Ukončenlemlouvy a odstoupeni od smlouvy

Tato smlouva může zaniknout dohodou smluvnfch stran.

14.2. Podstatným porušením smlouvy cpravňujlclm objednatele odstoupit od této smlouvy mimo ujednání
uvedená v jiných článcích smlouvy je také:
a) delší jako 45ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
b) v případě, že zhotovitel provádi dilo v rozporu se zadáním objednatele a k nápravě nedojde ani

po opakované písemné výzvě objednatele,

14.3.Podstatným porušením smlouvy opravňujícim zhotovitele odstoupit od této smlouvy je:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízeni staveniště delší než 20 kalendářních
dnů od smluvně potvrzeného termínu

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu
delším, jak 50 dní.

14.4. Důvodem odstoupení smluvní strany od smlouvy je i prohlášení úpadku ohledně protistrany
v insolvenčním řízení.

15. Vyšší moc

15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti v rámci této smlouvy, s
výjimkou závazků objednatele provést úhradu plateb, které brání trvale nebo dočasné plnění
smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

15.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou
ze smluvních stran.

15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další
provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

16. Společná a závěrečná ustanovení

16.1. V případech touto smlouvou neřešených platí ustanovení Obch. Zákoníku.

16.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi
zmocněnými s tím, že v souvislosti s uvedeným se smluvní strany vzájemně ujišťují, že jejich
jménem jednající osoby k tomu oprávněné po splnění všech podmínek potřebných dle platné právní
úpravy či interních pravidel smluvních stran pro platné sjednání této smlouvy. Dnem podpisu této
smlouvy pozbývají platnosti všechna případná předchozí písemná či ústní ujednání smluvních
stran, popř. prohlášení smluvních stran, jsou-Ii takové úkony s ujednáními obsaženými v této
smlouvě v rozporu. Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými
smluvními dodatky sjednanými za identických podmínek jako tato smlouva.

16.3. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení,
objednatel obdrží dvě vyhotovení.

16.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i následující přílohy:

Příloha č. 1 projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení ..ZATEPLENí ZÁKLADNí ŠKOLY
PANENSKÝ TÝNEC č.p. 166", zpracovaná společností STAVŮM spol. s r.o., Česká 180, 440
04 Louny s výkazem výměr a Energetický audit zpracovaný společností Delta finál, s.r.o.,
Strážkovská 343/17, Praha 5.

Příloha č. 2 Oceněný výkaz výměr - ROZPOČET ze dne: 30.3.2012.
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16.5. Obě strany prohlašují, že :
je jim známý celý obsah smlouvy,
si uvědomují důsledky smluvních ujednání pro sebe a jsou ochotny a schopny včas a řádně dostát
závazkům ze smlouvy pro ně vyplývajícím,
smlouva je sjednávána vážně, bez vnitřních výhrad ně které ze stran a nikoli v tísni,
smlouva nemá žádná vedlejší ujednání, nejsou-Ii v textu zmíněna,
sjednané podmínky žádná ze stran nepovažuje ze jednostranně výhodné"
smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná termínem doručení
písemného oznámení objednatele zhotoviteli o přiznání dotace z PRV ČR na výše uvedenou
zakázku
jako projev dobrovolného souhlasu se smlouvou jako celkem připojují smluvní stran pod text své
podpisy.

V Panenském Týnci dne ..~.~.:~.:.~~IjV V Ústí nad Labem dne 13.6.2012

Objednatel: Zhotovitel:

~SPOLS r.o. (5)
Textiln1 191/1, ÚStí n. L. 400 01

Fax: 477102 550
IČ; 472 82 312 .. 9IG! ~~U
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PORADI TYP POLOZKA TEXTPOL MJ MNOZSTVI CENA CENACEL MENA
1 P 941941051 MTZ lESENI l RAD S PODl Sl 5M Hl0M M2 2184,80 ·40,00 8739200 Kč
2P 941941391 PRIPl ZK MES POUZ lES K CENE 1051 M2 4369,60 1,33 5811 57 Kč
4 P 944945012 MTZ ZACHYT STRISKY H 4,5M S DO 2M M 8,00 100,00 800,00 Kč
5 P 944945192 PRIPl ZK MES POUZ STR K CENE 5012 M 16,00 2,50 40,00 Kč
7 P 941955102 lES lEH PRAC POMOC STR ECHA H 3,5M M2 15:23 51,30 781,04 Kč
3P 941941851 DMTZ lESENI l RAD S PO Dl Sl,5M Hl0M M2 2184,80 30,00 65544,00 Kč
6 P 944945812 DMTZ ZACHYT STRISKY H4,5M S DO 2M M 8,00 50,00 400,00 Kč
8P 622490119 ZATEPLENI OSTEN I BAUMIT Tl 20-40 M2 270,51 336,00 90891 02 Kč
9M 585831535 ZATEPlOVACI SYSTEM BAUMIT Tl 30 OMITKA 2.0MM M2 292,15 235,00 68655,25 Kč

10 P 622490115 ZATEPLENI STEN BAUMIT Tl 50-100 M2 1 350,41 350,00 472 643,15 Kč
11 M 585831536 ZATEPlOVACI SYSTEM BAUMIT Tl 120 OMITKA 2.0MM M2 1 486,32 463,00 688 167,55 Kč
12 M 585831538 ZATEPl SYSTEM BAUMIT PRIPLATEK MINER Tl120M M2 6,35 252,00 1600,20 Kč
17 P 620991121 ZAKRYVANI OTVORU Z lESENI M2 365,24 43,00 15705,15 Kč
18 P 622471511 NASTRIK VNEJSICH STEN OM1MM + VYROV TMELEM M2 152,23 110,00 16745,63 Kč
19 M 585831511 OM.2MM BAUMIT + VYROVNANI TMELEM M2 164,41 441,00 72505,69 Kč
25 P 622421149 VNEJ OMITKA STEN STROJNI STUKOVA SlOZ 1 A 2 M2 19,09 256,00 4887,04 Kč
26 P 622411121 BARVENI VNEJSICH OMITEK STEN 3ST SlOZITOSTI M2 19,09 47,60 908,68 Kč
27 M 246500023 FASADNI BARVA BAUMIT VCETNE ZAKLADU KG 9,55 199,00 1 899,46 Kč
28 P 622421150 VNEJ OMITKA STEN STROJ HLADKA SlOZ 1 A 2 M2 270,51 173,00 46798,06 Kč
20 M 999999915 DOD+MTZ OKEN A DVERI PLAST DVOJSKlO 4/16/4 KPl 1,00 1480000,00 1480000,00 Kč
21 P 648991111 OSAZ PARAPET DESEK Z PLASTIC HMOT S NAD 20CM M 187,16 150,00 28074,00 Kč
22 M 611911405 PARAPET DESKA PLAST SIR 300 M 196,52 320,00 62885,76 Kč
23 P 648991113 OSAZ PARAPET DESEK Z Al S NAD 20CM M 272,79 150,00 40918,50 Kč
24 M 611911410 PARAPET VENKOVNI HLlNIKOVY S350MM M 286,43 320,00 91657,60 Kč
13 P 953942120 OSAZOVANI OCHRANNYCH UHElNIKU M 108,25 25,00 2706,25 Kč
14 M 549168322 LlSTA Al SOKlOVA Tl 100 M 268,70 37,00 9942,05 Kč
15 M 549168300 LlSTA Al ROHOVA PERLlNKA M 116,91 9,00 1052,19 Kč
16 M 549168310 LlSTA Al ROHOVA OBYC M 950,72 9,00 8556,47 Kč
29 P 967031142 PRISEKANI ROV OST CI MC M2 270,51 123,00 33272,61 Kč
33 P 216904112 OCIST TLAK VODOU ZD STEN M2 1 786,46 40,00 71458,44 Kč
34 P 968062354 RAM OKEN DR DVOJ 1M2 M2 13,74 112,00 1 538,66 Kč
35 P 968062355 RAM OKEN DR DVOJ 2M2 M2 47,78 63,90 3053,27 Kč
36 P 968062356 RAM OKEN DR DVOJ 4M2 M2 192,31 52,50 10096,17 Kč

·37 P 968062357 RAM OKEN DR DVOJ NAD 4M2 M2 217,13 45,40 9857,52 Kč
38 P 968062455 ZARUBNE DVERNI DREVENE 2M2 M2 4,62 64,30 297,07 Kč
39 P 968072456 ZARUBNE DVERNl KOV NAD 2M2 M2 12,30 74,90 921,27 Kč
43 P 962081141 PRICKY TVARNICE SKLO Tl15CM M2 .., . 7.,07 62,60 442,46 Kč
44 P 967032975 ODSEKANI FASAD PRVKU VYL NAD 8CM M2 18,38 181,00 3326,78 Kč
30 P -, 978015291 OTLUC OMITKY VEN MV MVC 1-4ST 100P M2 19,09 32,20 614,70 Kč
31 P 978015281 OTLUC OMITKY VEN MV MVC 1-4ST 70P M2 152,23 25,80 3927,61 Kč
32 P 978015231 OTLUC OMITKY VEN MV MVC 1-4ST 20P M2 1615,14 6,45 10417,64 Kč
40 P 971035241 OTVOR O,0225M2 ZDI CI PAL Tl30CM KUS 4,00 84,50 338,00 Kč
41 P 971035541 OTVOR 1M2 ZDI CI PAL Tl30CM M3 0,19 1410,00 270,72 Kč
42 P 974031153 RYHY ZDI Cll0XlOCM M 2,20 71,40 157,08 Kč
45 P 979082111 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M T 69,22 108,00 7475,44 Kč
46 P 979087212 NAKLADANI DOPRAV PROSTR SUTI T 69,22 75,90 5253,57 Kč
47 P 979081111 ODVOZ SUTI NA SKLAD KU DO 1KM T 69,22 182,00 12597,49 Kč
48 P 979081121 ODVOZ SUTI NA SKLAD KU ZKD 1KM T 1315,12 6,91 908750 Kč
49 P 979081911 POPLATEK ZA UlOZENI SUTI NA SKLAD KU T 69,22 150,00 10382,55 Kč
55 P 317944311 VAlC NOSNIKY PRIPR OTV C 12 T 0,89 19500,00 17 433,00 Kč
58 P 310238411 ZAZDIVKA OTV 1M2 ZDIVO CI MC M3 1,87 3710,00 6937,70 Kč
52 P 34923181'- PRIZDIVKA CI OSTEN I Tl 15CM M2 67,63 766,00 51 802,28 Kč
56 P 346244381 PlENTOVANI VAlCOV NOSNIKU VYSKA NOSNIKU 20 CM M2 0,22 516,00 113,52 Kč
54 P 612425931 OMIT OSTEN I OKNA DVER VAP STUK M2 180,34 370,00 66725,80 Kč
57 P 615481111 POTAZENI VAlC NOSNIK RABIC PLETIVEM M2 162,29 171,00 27751,93 Kč
59 P 612401391 OPRAVA OMIT STEN DO Pl 1M2 KUS 4,00 269,00 1 076,00 Kč
60 P 612401191 OPRAVA OMIT STEN DO Pl 009M2 KUS 74,00 77,90 5764,60 Kč
61 P 612409991 ZACISTENI OMITEK KOLEM OKEN APOD M 1 143,00 41,10 46977,30 Kč
50 P 622422711 OPRAVA FAS VAP CLEN 1 2 HLAD 70 M2 152,23 240,00 36535,92 Kč
51 P 622422211 OPRAVA FASAD VAP CLEN 1 2 HLADKE 20 M2 1615,14 72,10 116451,45 Kč
53 P 629451112 VYROVNAVACI VRSTVA MC 30CM M 268,47 62,70 16833,07 Kč
62 P 624601115 TMEL SPAR VEL lXl CM SILlKON AKRY LAT M 2286,00 25,00 57150,00 Kč
63 P 999281211 PRESUN HMOT VYSKY DO 25M VNEJ PLAST T 177,74 187,00 33238,13 Kč
65 P 713121121 IZOl TEPEL PODLAH 3X POlOZENI M2 768,52 35,70 27436,16 Kč
66 M 631412049 ROCKWOOl AIRROCK lD Tl3X80MM M2 845,37 240,00 202889,28 Kč
67 P 713191121 IZOl TEPEL POlOZENI MOOH M2 768,52 36,00 27666,72 Kč
68 P 713151114 IZOl TEPEL STR ECH POlOZ FOLlE PAROTES M2 768,52 7,00 5379,64 Kč
69 M 283201020 FOLlE PVC JUTAFOl N/ll O G STANDARD M2 845,37 10,00 8453,72 Kč
70 P 998713102 IZOl TEP PRESUN HMOT VYSKA -12 T 12,10 250,00 3024,25 Kč
71 M 999999999 TERMOREGULACNI HLAVICE KUS 100,00 750,00 75000,00 Kč
72P 762521108 TESAR PODLAHY FOSNY HRUB SRAZ M2 76,40 73,10 5584,77 Kč .
73 P 762321911 TESAR ZAVETROVANI-PODPORA LAVICEK M 175,70 61,40 10787,98 Kč
74 M 605155030 STAVEBNI REZIVO M3 5,49 7200,00 39549,60 Kč
75 P 762595000 TESAR PODLAHY SPOJOVACI PROSTREDKY M3 5,49 650',00 3570,45 Kč
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76 P'" 998762102 TESAR PRESUN HMOT VYSKA -12 T 3,56 1 27000 4526,28 Kč
79 P 764430240 KLEMP PZ OPLECH ZDI RS500 M 8,45 23000 1 943,50 Kč
80 P 764362220 KLEMP PZ OKNO STR 600X600 HLAD KRYT KUS 1,00 250000 2500,00 Kč
81 P 998764102 PRESUN HMOT KLMP -50M VYSKA -12M T 0,23 1360,00 314,16 Kč
77P 764410850 KLEMP DTZ PARAPETU RS330 M 271,89 2560 6960,38 Kč
78 P 764454903 KLEMP DTMZ+ZPET MTZ PZ TROUBY ODP KRUH D150 M 86,20 203,00 17 498,60 Kč
84 P 767199102 KDK MTZ VETR STRECH KUS 4,00 1 550,00 6200,00 Kč
85 P 767199101 KDK MTZ VETR MRIZKA 150X150 KUS 4,00 25000 1 000,00 Kč
82 P 767995103 KDK MTZ ATYPU HMOTNOST CELKEM -20KG KG 266,90 72,40 19323,78 Kč
83 M 999999901 OCELOVE KONSTRUKCE VYROBENE NA STAVBE SLOZ 2 KG 293,59 70,00 20551 51 Kč
86 P 998767102 PRESUN HMOT KDK -50M VYSKA -12M T 0,29 1 010,00 296,94 Kč
67 P 781672106 OBKLAD PARAPET KERAM 200X100 MC M 64,73 63,00 5337,99 Kč
88 M 597655910 OBKL KER B JB HL 150X150 OT3 1A M2 37,28 200,00 7456,20 Kč
89 M 585821400 TMEL DLAZBA OBKLAD STANDARD Z 301 SEDY KG 169,46 150,00 25419,00 Kč
90 M 585821530 SPAROVACI HMOTA NA DLAZBU OBKLAD STANDARD KG 20,34 150,00 3050,25 Kč
91 P 998781101 OBKLAD PRESUN HMOT VYSKA-6 T 1,65 402,00 663,30 Kč
93 P 783225600 NATER SYNTET KDK 2E M2 1241,09 111,00 137760,99 Kč
96 P 783225100 NATER SYNTET KDK Z+2 M2 9,95 136,00 1 352,66 Kč
97 P 783522000 NATER SYNTET KLEMPIR KCE Z+2 KPL 1,00 5000,00 5000,00 Kč
98 P 783782013 NASTRIK IMPEG TESAR KONSTR BORONIT M2 168,30 75,00 12622,65 Kč
92 P 783201811 ODSTR NATER KDK OSKR M2 1241,09 19,10 23704,82 Kč
94 P 783601816 ODSTR NATER TRUHL OSKR M2 17,47 33,70 588,74 Kč
95 P 783622900 NATER SYNTET TRUHLAR KCE 2 M2 17,47 115,00 2009,05 Kč
99 P 784452270 MALBA 2X PRIM PLUS,POLAR 1BAR M 380 M2 360,68 46,00 16591,28 Kč
64 M 999999922 DOD A MTZ ELEKTROINSTALACE UPRAVA HROMOSVODU KPL 1,00 16500,00 16500,00 Kč

cena celkem bez VRN 4796060 Kč

I VRN zařizenl staveniště, uzemni vlivy atd. KPL 1,00 170 000,00 170000 Kč

cena celkem bez OPH'",:· ," "" IL..:;";,:;:!.,, ,tÓG:"r::;~ , 966 060 'Kč',,!!~
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212 Kč"~:

'5 959 272 Kč .11i',

26000,00 KČ)(propagace projektu včetně desky

Dne: 30.3.2012
V Ústí nad Labem
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