Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební práce
„Oprava povrchu komunikace v ul. Pávovská“ 

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo - číslo smlouvy zhotovitele 1856.4241216KDA (216/1/2024), číslo smlouvy objednatele 990/OD/2024 ze dne 3. 7. 2024 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2652/24-RM ze dne 22. 8. 2024, na akci:

„Oprava povrchu komunikace v ul. Pávovská“

I.  SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:		Statutární město Jihlava
Adresa:		Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava 
Zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO:			00286010
DIČ:			CZ00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)


2. Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.
Se sídlem:      U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Zastoupený:	Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem pobočky závodu Morava jih (na základě plné moci)
IČO: 		45274924

 (dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)



II.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 3. 7. 2024 smlouvu o dílo č. 990/OD/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v  opravě povrchu komunikace na akci: „Oprava povrchu komunikace v ul. Pávovská“
 

V souvislosti s uzavřenou smlouvou a z důvodu vzniku více a méně prací, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Navýšení objemu prací (připočet) bylo pouze u opravy kamenného dvojřádku. Méně práce (odpočet) vzešly ze skutečného rozsahu provedených oprav. Vzhledem k dobrému stavu ložné vrstvy po odfrézování obrusné vrstvy, nebyly aplikovány geomříže a rozsah sanací ložné vrstvy byl snížen, ze skutečného zaměření stavby vyplynul i menší rozsah pokládky obrusné vrstvy.
Vše viz změnový list č. 1.





III.  PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

Změnový list č. 1:
Provedené změny se týkají frézování živičného krytu, sanací v ložné vrstvě, nástřiku spojovacího asfaltu, pokládky obrusné vrstvy, zálivky těsnících spár krytu vozovky, geomříže a rozsahu oprav kamenného dvojřádku.

Částky jsou uvedeny bez DPH takto:

     odpočet      -  632 173,79 Kč
přípočet     +      8 367,17 Kč 
celkem       -   623 806,62 Kč 

S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6. 2. smlouvy tak, že se původní textace:

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:
Cena díla celkem bez DPH 4 758 699,00 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.


ruší a nahrazuje se tímto zněním:

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:
Cena díla celkem bez DPH 4 134 892,38 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.


IV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 990/OD/2024 uzavřené dne 3. 7. 2024, na akci „Oprava povrchu komunikace v ul. Pávovská“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.




4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

Příloha: Plná moc pro Ing. Ludvíka Šumberu
   
[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne: 29. 8. 2024				V Brně dne: 28. 8. 2024																				

					                                                                                         


…………………………………				……………………………      
Za objednatele						Za zhotovitele	             	
Statutární město Jihlava					EUROVIA CZ a.s.		
Mgr. Petr Ryška						Ing. Ludvík Šumbera		
Primátor			          			            ředitel pobočky závodu Morava jih        
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