

Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební práce
„Oprava povrchu komunikace v ul. Lípová a S. K. Neumanna“ 

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo - číslo smlouvy zhotovitele 241121536, číslo smlouvy objednatele 1033/OD/2024 ze dne 10. 7. 2024 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2852/24-RM ze dne 17.10. 2024, na akci:

„Oprava povrchu komunikace v ul. Lípová a S. K. Neumanna“

I.  SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:		Statutární město Jihlava
 Adresa:		Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava 
 Zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
 IČO:			00286010   
 DIČ:			CZ00286010
 (dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)


2. Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
 Se sídlem:      Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
 Zastoupený:   XXX, XXX (na základě plné moci) 
 IČO: 		 26177005

 (dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

 (samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)



II.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 10. 7. 2024 smlouvu o dílo č. 1033/OD/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v  opravě povrchu komunikace na akci: „Oprava povrchu komunikace v ul. Lípová a S. K. Neumanna“.
 

V souvislosti s uzavřenou smlouvou a z důvodu vzniku více a méně prací, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Navýšení objemu prací (připočet)  vzešlo ze skutečného rozsahu provedených oprav (frézování obrusné vrstvy asfaltu, pokládky betonových obrub, následné postřiky, položení asfaltobetonu ACO 11 a ACO 8 + zálivky dle skutečného zaměření stavby, dále byla provedena hloubková sanace v rozsahu 9 m2.  Méně práce (odpočet) vzešly ze skutečného rozsahu provedených oprav. V menším rozsahu byly provedeny z důvodu špatného stavu podkladních vrstev sanace v ložné vrstvě a to v rozsahu 381,6 m2. Vzhledem ke stavu ložné vrstvy po odfrézování obrusné vrstvy, nebyly aplikovány geomříže. 
Vše viz změnový list č. 1.




III.  PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

Změnový list č. 1:
Provedené změny se týkají frézování živičného krytu, sanací v ložné vrstvě, hloubkové sanace, pokládky betonových obrub, nástřiku spojovacího asfaltu, pokládky obrusné vrstvy, zálivky těsnících spár krytu vozovky, geomříže. 

Částky jsou uvedeny bez DPH takto:

     přípočet     +  289 663,66 Kč 
     odpočet      -    97 784.60 Kč
celkem       +  191 879,06 Kč 

S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6. 2. smlouvy tak, že se původní textace:

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:
Cena díla celkem bez DPH 2 880 001,00 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:
Cena díla celkem bez DPH 3 071 880,06 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.


IV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 1033/OD/2024 uzavřené dne 10. 7. 2024, na akci „Oprava povrchu komunikace v ul. Lípová a S. K. Neumanna“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.





4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.


Příloha: Plná moc pro XXX
   


[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne: 31. 10. 2024				V Jihlavě dne:	21. 10. 2024																				

					                                                                                         


…………………………………				……………………………      
Za objednatele						Za zhotovitele	             	
Statutární město Jihlava					COLAS CZ, a.s.		
Mgr. Petr Ryška						XXX		
primátor			          			            XXX        
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