

H STAVEBNÍ
Vaškova 21, 794 01 KRNOV
IČO 28572181 DIČ CZ28572181
Tel. 603 478 011

SMLOUVA O DÍLO

č. 20022015

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

Sídlo	HZ Královská Stavební s.r.o.
Zastoupený	Vaškova 21, 794 01 Krnov
IČ	Zdeněk Hubka
DIČ	28572181
Bankovní spojení	cz28572181
Číslo účtu	Raiffeisen BANK
Telefon	3975085001/5500
Mobil	603 478011

Objednatel:

Sídlo	Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
Statutární zástupce	Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál
IČ	Mgr. Hana Garncarzová, ředitelka
Bankovní spojení	000 95 354
Číslo účtu	KB BRUNTÁL
Telefon	1931771/0100
Technický dozor investora	554 717947
	<u>DADE KREZEROVA</u> <u>DA DA</u>

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace díla „**Hrad Sovinec – Oprava opěrné stěny VI. nádvoří**“, v areálu Hradu Sovince.

Dílo bude realizováno dle zadávací dokumentace, případného dopřesnění zadavatele a nabídky zhotovitele ze dne 17.2.2015.

Součástí předmětu díla je i provedení všech doprovodných prací potřebných k realizaci díla, jako je zejména - veškerých vedlejší rozpočtových nákladů stavby, vybudování zařízení staveniště, platby případných záborů, zvýšených nákladů na dopravu spojených s umístěním stavby, likvidace odpadů, zajištění požadované dokladové části k předání díla.

III. Termín realizace díla

Termín realizace :
Zahájení 04.2015
Dokončení 20.6.2015

Příloha č.2 SoD – harmonogram postupu výstavby

IV. Cena za dílo

IV.1. Výše ceny díla
Stanovuje se jako maximální a nepřekročitelná dle předmětu smlouvy a činí:

583 650,14,- Kč bez DPH
706 216,74,-Kč včetně DPH

Cena bude doložena položkovým rozpočtem – nabídkou zhotovitele na provedení díla, který je přílohou č. 1 k SoD.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla, včetně doprovodných vedlejších rozpočtových nákladů na ZS, ztížené podmínky staveniště, zvýšených nákladů na dopravu spojených s umístěním staveniště, nákladů na likvidaci odpadů, poplatků za zábory, atd.

IV.2. V případě vzniku nepředvídatelných prací nad rámec smlouvy o dílo, nebo prací požadovaných ze strany objednatele v průběhu realizace díla, budou tyto ze strany zhotovitele položkově oceněny jednotkovými cenami z nabídkového rozpočtu. V případě, že nabídkový rozpočet nebude některé jednotkové ceny obsahovat, budou pro ocenění použity jednotkové ceny ceníků RTS platné v době realizace díla, ponížené o 15%.

IV.3. K realizaci takovýchto prací je vždy nutné odsouhlasení jejich ceny odpovědnou osobou objednatele, např. ve formě zápisu ve stavebním deníku podepsaném odpovědnými zástupci obou stran.

IV.4. Na základě takto oceněných prací bude odsouhlasen cenový dodatek smlouvy. Bez jeho uzavření nebude možno takovéto práce ze strany zhotovitele fakturovat.

V. Platební a fakturační podmínky

V.1. Objednatel neposkytuje zálohy

V.2. Platby budou probíhat na základě faktur vystavených zhotovitelem vždy na konci kalendářního měsíce (faktury budou vystavovány nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce).
Přílohou faktur budou soupisy skutečně provedených prací odsouhlasených odpovědným zástupcem objednatele – technickým dozorem objednatele. Bez přiloženého

Strana 2 (celkem 6)

odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná a bude vrácena zhotoviteli. Přílohy – soupisy provedených prací budou členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek dle dohody o poskytnutí dotace a budou předávány v potřebném počtu stejnopisů dle dohody o poskytnutí dotace.

- V.3. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
- V.4. Fakturace bude probíhat do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude ze strany zhotovitele fakturováno konečnou fakturou, vystavenou po předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení.
- V.5. Neprovedené práce nebudou fakturovány
- V.6. Všechny faktury zhotovitele musí obsahovat –
- označení, číslo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele
 - přesný název díla - „Hrad Sovinec – Oprava opěrné stěny VI. nádvoří“
 - den vystavení a splatnost
 - označení finančního ústavu a čísla účtu objednatele a zhotovitele
 - cenu za provedené práce bez DPH, vyčíslení DPH a celkovou cenu s DPH
 - datum uskutečnitelného zdanitelného plnění a období kdy byly práce provedeny
 - přílohu – položkový soupis provedených prací odsouhlasený ze strany TDI
- V.7. Konečná faktura musí obsahovat –
- soupis všech provedených splátek
 - konečnou celkovou cenu díla
 - předávací protokol díla a zápis o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla vše podepsáno odpovědnými zástupci obou stran.
- V.8. Splatnost konečné faktury –
- V případě předání díla bez vad a nedodělků je splatnost konečné faktury stejná jako dle odstavce V.3. V případě že, předávací protokol bude obsahovat vady a nedodělky nebránící užívání díla, bude konečná faktura uhrazena do 30 dnů od předložení zápisu o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaného odpovědnou osobou objednatele.

VI.

Dokončení a předání díla

- VI.1. Dílo je řádně dokončeno jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků.
- VI.2. O předání díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem sepsán zápis – předávací protokol, jeho součástí budou zejména tyto doklady
- protokoly o zkouškách kvality prováděných v průběhu a po dokončení díla
 - certifikáty a prohlášení o shodě na zabudované materiály
 - originály listů ze stavebního deníku zhotovitele
 - doklad o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla
 - případné další doklady požadované zhotovitelem
- Bez předání těchto dokladů není dílo řádně dokončeno
- VI.3. Objednatel nepřevzme od zhotovitele dílo vykazující vady bránící užívání díla.
- VI.4. Objednatel může od zhotovitele převzít dílo vykazující drobné vady a nedodělky nebránící jeho užívání. O těchto vadách a nedodělcích bude sepsán zápis s termínem jejich odstranění, který bude přílohou předávacího protokolu. Do doby jejich odstranění je objednatel oprávněn držet zhotoviteli pozastávku z ceny díla dle čl. V.4.

VII. Smluvní pokuty

- VII.1. Pokud objednatel neuhradí fakturu ve stanovené době, činí smluvní pokuta za každý den prodlení **0,05 %** z fakturované částky.
- VII.2. Pokud zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, činí smluvní pokuta za každý den prodlení činí **1000,- Kč**.
- VII.3. Pokud zhotovitel nedodrží dohodnutý termín odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **1000,-Kč** za každou neodstraněnou vadu a den.
- VII.4. Pokud zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu objednatel reklamované vady díla, nebo nereaguje v dohodnutém termínu dle této SoD na výzvu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **1000,- Kč** za každou neodstraněnou vadu a den.
- VII.5. V případě porušení předpisů BOZ a PO je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý přestupek.

VIII. Záruční podmínky

- VIII.1. Záruční lhůta je stanovena ode dne převzetí předmětného díla objednatel a její délka činí **60 měsíců** na veškeré práce a dodávky. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o odstranění všech vad a nedodělků sepsaných při předávacím řízení díla.
- VIII.2. Případnou reklamaci vad a nedodělků dle předmětu této SoD je objednatel povinen uplatnit písemně neprodleně po zjištění.
- VIII.3. Zhotovitel je povinen reagovat na reklamaci objednatele nejpozději do 10 dnů od jejího doručení a svolat místní šetření, na kterém budou písemně dohodnuty termíny a postupy odstranění reklamovaných vad.
- VIII.4. Obvyklý termín k odstranění vad dohodnutý při místním šetření se stanovuje do 30 dnů od termínu místního šetření, pokud to klimatické podmínky dovolí.
- VIII.5. V případě havárie nastoupí zhotovitel na její odstranění ihned, nejpozději však do 24 hod.

IX. Odstoupení od smlouvy

Možnost odstoupení smluvních stran od smlouvy a podmínky odstoupení se v plném rozsahu řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku zejména § 344-351 a § 550, § 552 a § 553.

X. Závazky objednatele a zhotovitele

- X.1. Objednatel zajistí na celou dobu provádění prací stavební připravenost a přístupnost ploch na kterých bude stavba realizována – staveniště.
- X.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniku cizích osob a podle předpisů BOZ.
- X.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat podmínky přiloženého závazného

stanoviska MÚ Rýmařov č. 07/14 ze dne 6.3.2014, č.j. MURY 7954/2014 a stavebního povolení č. 16/14 ze dne 3.5.2014, č.j. MURY 12244/2014.

- X.4. Zhotovitel bude při realizaci díla dodržovat povinnosti náležitosti zhotoviteli z vyhlášky č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce.
- X.5. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí při předání díla objednatele s pokyny pro údržbu díla.
- X.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit proškolení svých pracovníků z předpisů BOZP a PO a po čas výstavby všechny tyto předpisy a ustanovení plně dodržovat.
- X.7. Při realizaci díla bude probíhat provoz stavební techniky na veřejně přístupných prostorách obce a areálu hradu. Zhotovitel proto zabezpečí po dobu výstavby případné provizorní dopravní značení, ohrazení staveniště.
- X.8. Nedodržení podmínek BOZ ze strany zhotovitele je vážným porušením ustanovení této smlouvy a může být důvodem k vystavení zákazu vstupu na pracoviště, jak pro příslušného zaměstnance, tak např. i pro dopravní prostředek pracovníků zhotovitele a k následnému vystavení smluvní sankce ze strany objednatele.
- X.9. Zhotovitel zabezpečí čištění přístupových veřejných komunikací po celou dobu realizace díla.
- X.10. Zhotovitel bude v průběhu realizace brát ohled na provoz hradu a návoz materiálu bude organizovat převážně mimo návštěvní hodiny hradu.
- X.11. V době svátků a pracovního volna bude realizace díla probíhat termínově dle požadavku objednatele
- X.12. V prostorách staveniště bude ze strany zhotovitele v průběhu realizace díla udržován pořádek. Pracovníci zhotovitele budou dodržovat ústrojovou kázeň.
- X.13. K realizaci díla budou zhotovitelem použity pouze certifikované materiály I. jakostní třídy.
- X.14. Zhotovitel předloží objednateli před podpisem smlouvy svou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou třetím osobám minimálně ve výši ceny stavební zakázky a smlouvu na pojištění zhotovitelem realizovaných staveb.
- X.15. Osoba odpovědná jednat za zhotovitele v průběhu realizace na stavbě ve věcech technických – Zdeněk Hubka
Osoba pověřená zhotovitelem přítomností na stavbě a odpovědná za chod stavby – Zdeněk Hubka
- X.16. Osoba odpovědná jednat za objednatele v průběhu realizace ve věcech technických – PhDr. Ľubica Mezerová, Jaromír Rada

XI.

Zvláštní a závěrečná ustanovení

- XI.1. Práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající nelze bez souhlasu smluvní strany převádět na jiný subjekt. Zhotovitel bude provádět práce kmenovými zaměstnanci.
- XI.2. Změnu obsahu nebo doplnění této smlouvy lze provádět jen po souhlasu oprávněných zástupců ve věcech smluvních písemně číslovanými dodatky, které budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.
- XI.3. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti především oprávněnými osobami. Nedojde-li k vyřešení eventuálních sporů ani při jednání zástupců, přísluší projednat a rozhodnout tento spor příslušnému obchodnímu soudu.
- XI.4. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou předmětem této SoD se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.
- XI.5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Přílohy :

Příloha č.1 - položkový rozpočet – nabídka zhotovitele

Příloha č.2 – HMG postupu výstavby

V Krnově dne 20.2.2015

V Bruntále, dne 20.2.2015

Královská
HZ STAVEBNÍ
s.r.o.
Vaškova 27, 794 01 KRNOV
IČO 28572181, DIČ CZ28572181
Tel. 602 00 00 01

Hana Garncarzová
Mgr Hana Garncarzová
ředitelka muzea
MUZEUM V BRUNTÁLE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zámecké náměstí 7 ①
792 01 BRUNTÁL
Tel.: 554 717 947, 717 949

REKAPITULACE STAVBY

stavba: R2014/04a - Hrad Sovinec - Oprava opěrné stěny 6. nádvoří

Místo:

Datum: 16.2.2015

Zadavatel:

IČ:

Muzeum v Bruntále, Zámecké nám. 7

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

HZ KRÁLOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. Krnov Vaškova 21

DIČ:

Projektant:

IČ:

ing. Roman Macoszek

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **583 650,14**

DPH základní	21,00%	ze	583 650,14		122 566,60
DPH snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH		v	CZK		706 216,74
-------------------	--	----------	------------	--	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: R2014/04a - Hrad Sovinec - Oprava opěrné stěny 6. nádvoří

Místo: Objekt: 02 - Základní stavební objekt Datum: ##
Zadavatel: Muzeum v Bruntále, Zámecké nám. 7 Projektant: ing. Roman Macoszek
Uchazeč: HZ KRÁLOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. Krnov Vaškova 21

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		583 650,14	706 216,74	
01	Vedlejší náklady	12 340,00	14 931,40	VON
02	Základní stavební objekt	571 310,14	691 285,34	STA

Cena bez DPH		571 310,14
DPH základní	21,00%	120 275,60
DPH snížené	15,00%	0
Cena s DPH	v CZK	691 285,27

REKAPITULACE KRYCÍ LIST SOUPISU PRÁCE

Stavba: R2014/04a - Hrad Sovinec - Oprava opěrné stěny 6. nádvoří
Objekt: 02 - Základní stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Muzeum v Bruntále, Zámecké nám. 7

Uchazeč:

HZ KRÁLOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. Krnov Vaškova 21

Projektant:

ing. Roman Macoszek

Poznámka:

Datum: 16.02.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 28572181

DIČ: cz 28572181

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

571 310,14

DPH základní	21,00%	ze	571 310,14	119 975,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

119 975,13

0,00

Cena s DPH

v CZK

691 285,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: R2014/04a - Hrad Sovinec - Oprava opěrné stěny 6. nádvoří
Objekt: 02 - Základní stavební objekt
 Místo: Datum: 16.02.2015
 Zadavatel: Muzeum v Bruntále, Zámecké nám. 7 Projektant: ing. Roman Macoszek
 Uchazeč: HZ KRÁLOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. Krnov Vaškova 21

	Kód dílu - Popis	Množství	Jednotka	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
Náklady soupisu celkem					571 310,14	
HSV - Práce a dodávky HSV					531 229,92	
	1 - Zemní práce				30 915,58	
	2 - Zakládání				446,60	
	3 - Svislé a kompletní konstrukce				212 319,08	
	4 - Vodorovné konstrukce				47 139,90	
	5 - Komunikace				0,00	
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				78 828,00	
	8 - Trubní vedení				0,00	
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				161 580,76	
	99 - Přesun hmot				61 083,36	
PSV - Práce a dodávky PSV					40 080,22	
	762 - Konstrukce tesařské				1 107,50	
	766 - Konstrukce truhlářské				37 757,00	
	783 - Dokončovací práce - nátěry				1 215,72	
	2 - Zakládání				446,60	
	3 - Svislé a kompletní konstrukce				212 319,08	

SOUPIS PRACÍ

stavba: R2014/04a - Hrad Sovinec - Oprava opěrné stěny 6. nádvoří
Objekt: 02 - Základní stavební objekt

Místo: Datum: 16.02.2015
 Zadavatel: Muzeum v Bruntále, Zámecké nám. 7 Projektant: ing. Roman Macoszek
 Uchazeč: HZ KRÁLOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. Krnov Vaškova 21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

571 310,14

HSV - Práce a dodávky HSV

531 229,92

1 - Zemní práce

30 915,58

1	K	111111323	Odstranění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:1	m2	52,000	32,50	1 690,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:1 "náletová zeleň na opěrné zdi" 13,0*4,0 52,000								
2	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	10,050	207,00	2 080,35	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho "výkr. č. D.2 - odstranění rozpadlého kamenného zdivatů vrstvy 0,2m na únosný podklad" 12,0*4,0*0,2+3,0*1,5/2*0,2 10,050								
3	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	5,000	230,00	1 150,00	CS ÚRS 2013 01
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc podle druhu, velikosti nebo tvaru <i>Poznámka k položce:</i> kámen získany ze záhozů nebo rovinanin "z rozpadlé zdi pro další použití" 5,0 5,000								
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,270	55,00	1 059,85	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "výkr. č. situce vnitrostaveništní manipulace se sypaninou k místu naložení k odvozu na skládku" 10,05+5,0 15,050 "výkr. č. situce vnitrostaveništní manipulace se sutí k místu naložení k odvozu na skládku" 3,761+0,459 4,220								
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	19,270	170,00	3 275,90	CS ÚRS 2013 01
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 "nakládání na připravený dopr. prostředek k odvozu na skládku" 19,270 19,270								
6	K	R - 1	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny a vybourané sutí/hmot	m3	19,270	1 124,00	21 659,48	
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny popl. 450,-/t vzdálenost 28km*32,- Kč/km / 8 tunami na autě = 112,- Kč/t 1m3 sutě pořadpklad 2,0 tuny cena za m3 = 1124,- Kč/m3 <i>Poznámka k položce:</i> "odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech" "dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny a sutí/hmot" "přebytečná zemina a sut" 19,270 19,270								

2 - Zakládání

446,60

7	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,154	2 900,00	446,60	CS ÚRS 2013 01
Základové patky z betonu tř. C 16/20 "výkr. č. D.7 betonová patka - kapsa k zábradlí 3,5% přípl. k ceně betonu přímo do masívu stěny při zdění" 0,3*0,15*0,15*22*1,035 0,154								

3 - Svislé a kompletní konstrukce

212 319,08

8	K	311211123	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MVC 2,5	m3	78,000	1 978,00	154 284,00	CS ÚRS 2010 01
Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MVC 2,5 "výkr. č. D.6 nová opěrná stěna" 78,0 78,000								
9	K	311211124	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 10	m3	1,044	3 040,00	3 173,76	CS ÚRS 2013 01
"lemování schodiště - kemenná zídka" 0,088 "zídka u vstupu do lesnické školy" 0,956 (1,4+1,75+1,4)*0,3*0,7 Součet 1,044								

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	311211128	Příplatek ke zdívu z kamene za lícování jednostranné	m3	78,000	685,00	53 430,00 CS ÚRS 2013 01
		Příplatek ke zdívu z kamene za lícování jednostranné "výkr. č. D.6 nová opěrná stěna" 78,0		78,000			
11	K	311211129	Příplatek ke zdívu z kamene za lícování oboustranné	m3	1,044	1 371,00	1 431,32 CS ÚRS 2013 01
4 - Vodorovné konstrukce						47 139,90	
12	K	434211111	Schody z lomového kamene v dlažbách	m	10,850	1 284,00	13 931,40 CS ÚRS 2013 01
		Schody z lomového kamene v dlažbách "schodiště - kamenné stupně z lomového kamene výkr. D.4 vč. dodávky vhodného		10,850			
13	K	465511521	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm	m2	42,250	786,00	33 208,50 CS ÚRS 2013 01
		"dle výkr. D.4 pochůzí opěrná stěna" 40,0		40,000			
		"dle výkr. D.4 přípočet přizděného klínu" 3,0*1,5/2		2,250			
5 - Komunikace						0,00	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						78 828,00	
14	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene	m2	118,000	596,00	70 328,00 CS ÚRS 2013 01
		Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene "výkr. č. D.6 nová opěrná stěna" 78,0		78,000			
		"výkr. č. D.4 hlava postavených zdi zakončení zdíva" 40,0		40,000			
15	K	642951221	Osazování dřevěných hrubých dveřních zárubní a rámu dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000	500,00	500,00 CS ÚRS 2013 01
		"výkr. D.4 pro nové dubové dveře vel. otvoru 1,25*2,55" 1		1,000			
16	M	611822550.1	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 125x200cm (s nadsvětlíkem)	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
8 - Trubní vedení						0,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						161 580,76	
17	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	22,500	200,00	4 500,00 CS ÚRS 2013 01
		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného "výkr. č. D.7 - detail kované zábradlí" 22,5		22,500			
18	M	553912070.1	zábradlí ze sloupků (22 ks) + výplň z 3x vodorovných tyčí, úprava pozinkování+barva kovářská černá matná - cena za 1m pohledu na zábradlí	m	22,500	720,00	16 200,00
		zábradelní výplň z vodorovných tyčí a sloupků-pozinkování+barva kovářská černá matná Poznámka k položce: sloupky - detail viz výkr. D.7 - délka sloupku celkem 1,7+0,3 m !! "výkr. č. D.6 kované zábradlí, sloupky tyčová ocel pr. 32mm, 2x vodorov pás prům. 20mm, ve spojích kované oka, kovářsky upravené díly"		22,500			
19	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	69,000	56,00	3 864,00 CS ÚRS 2013 01
		13,8*5,0		69,000			
20	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	4 140,000	3,40	14 076,00 CS ÚRS 2013 01
		"předpoklad 2měsíce lhůta provádění prací" 13,8*5,0*60		4 140,000			
21	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	69,000	33,50	2 311,50 CS ÚRS 2013 01
		13,8*5,0		69,000			
22	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	36,050	136,00	4 902,80 CS ÚRS 2013 01
		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 "výkr. č. D.6 na části stávající kamenné zdívo pro mont. zábradlí hlavy zdíva" 10,3*3,5		36,050			
23	K	962022391	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	1,238	706,00	874,03 CS ÚRS 2013 01
		"výkr. č. D.4 vybourání parapetu pod vybouraným oknem" 1,25*1,1*0,9		1,238			
24	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	2,313	88,00	203,54 CS ÚRS 2013 01
		"viz výkr. D.4" 1,25*1,85		2,313			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	96,00	96,00 CS ÚRS 2013 01
		"prostup do stávající šachtice pro napojení odvodňovací žlabu, vel. prostupu 0,2*0,2*0,3"		1,000			
26	K	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	kus	1,000	820,00	820,00 CS ÚRS 2013 01
		Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm					
		"výkr. D.11.4. pohledy P1, P2 vybourání původní střílny plocha 0,35/0,45 m, tl. zdi 0,7"		1,000			
27	K	953241111.1	Osazení kotev/trnů D 10 mm nerez do pouzdra z epoxidové praskyřice (tmel v položce vtry)	kus	150,000	47,00	7 050,00
		Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra					
		"výkr. č. D.6 ocelové nerezové kotvy dl. 500mm, s úpravou konce zahnutím dle tvaru"		150,000			
28	K	977141114	Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým	kus	150,000	73,00	10 950,00 CS ÚRS 2013 01
		"dle výkr. D.6 ocelové nerezové kotvy dl. 500mm" 150		150,000			
29	M	132891120	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, nerez D 10 mm	kg	50,440	324,00	16 342,56 CS ÚRS 2013 01
		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,613 kg/m					
		"pro kotvení kamenného zdiva dl. kotvy 500mm, prům 10mm" 150*0,5*0,617*1,09		50,440			
30	K	977141125	Vrty pro kotvy do betonu průměru 25 mm hloubky 170 mm s vyplněním epoxidovým	kus	22,000	73,00	1 606,00 CS ÚRS 2013 01
		"výkr. D.7 - pro kotvení zábradlí do skalního podkladu" 22		22,000			
31	M	132891170.1	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, nerez D 20 mm	kg	118,461	123,15	14 588,47
		Poznámka k položce: cena osazení tyče do skalního podkladu je obsažena v položce 911 11 1111					
		"pro kotvení zábradlí viz výkres D.7 délka 2,0m" 22*2,0*2,47*1,09		118,461			
32	K	978023251	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného	m2	1,925	180,00	346,50 CS ÚRS 2013 01
		Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného					
		"výkr. č. D.3 oprava klenby vstup do lesnické školy" 1,75*1,1		1,925			
33	K	985211111	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	1,925	320,00	616,00 CS ÚRS 2013 01
		Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2					
		"výkr. č. D.3 oprava klenby vstup do lesnické školy" 1,75*1,1		1,925			
34	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	5,000	230,00	1 150,00 CS ÚRS 2013 01
		"viz TZ kamenná sut' na nádvoří cca 5,0m3 k přetřídění, nepoužitý materiál s naložením a vnitro stav. dopravou k meziskládce" 5,0		5,000			

99 - Přesun hmot

61 083,36

35	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 20 m	t	243,360	251,00	61 083,36 CS ÚRS 2013 01
		Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 20 m					

PSV - Práce a dodávky PSV

40 080,22

762 - Konstrukce tesařské

1 107,50

36	K	762731811	Demontáž prostorových vázaných kcí z kulatiny nebo půlkulatiny průřezové plochy do 120 cm2	m	20,000	34,00	680,00 CS ÚRS 2013 01
		"přístřešek na dřevo vit D.2" 8*2,5		20,000			
37	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	17,100	25,00	427,50 CS ÚRS 2013 01
		"dřevěný přístřešek ve dvoře viz výkr. D.2" 5,7*3,0		17,100			

766 - Konstrukce truhlářské

37 757,00

38	K	766660141.1	Montáž dveřních křidel otvívavých 1křídlových š do 1,45 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	295,00	295,00
39	M	611741840.1	dveře dřevěné vchodové plné masiv dob 1křídlové 125x197 cm s nadsvětlíkem 125x45cm	kus	1,000	37 462,00	37 462,00
		"viz výkr D.3 vč. povrchové úpravy nátěrem odolný UV a povětr. vlivům, vč. kovaných pantů do dřevěné osazovací rámové zárubně" 1		1,000			

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 215,72

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0 K	783221130	Nátěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozi "2x nátěr k ošetření kotvení do skalního podkladu tyč prům 20mm dl 2,0m"	m2	5,526	220,00	1 215,72	CS ÚRS 2013 01

HARMONOGRAM PRÁCI

DUBEN 15 TÝDEN - odstranění porostu
 - čištění kamene
 KVĚTEN 16-21 TÝDEN - zdivo kamene
 22 TÝDEN - montáž zábradlí
 ČERVEN 23 TÝDEN - dlažba z kamene
 24 TÝDEN - spárování kamene
 25 TÝDEN - úklid staveniště oprava terénu

HZ STAVESNÍ
 Veliká 21, 754 01 Káňov
 IČO 28572181 DIČ CZ8572181
 Tel. 502 878 011

[Handwritten signature]

20.2.2015


HARMONOGRAM PRÁCI

DUBEN 15TÝDEN -odstranění porostu
-třídění kamene
KVĚTEN 16-21 TÝDEN -zdívko kamene
22 TÝDEN -montáž zábradlí
ČERVEN 23TÝDEN -dlažba z kamene
24 TÝDEN -spárování kamene
25 TÝDEN -úklid staveniště úprava terénu

Objednatel:

HZ Královská
STAVEBNÍ
s.r.o.

Vaškova 21, 794 01 KRNOV
IČO 28572181 DIČ CZ28572181
Tel. 603 478 011



Technický dozor investora

Muzeum v Bruntále, příspěvková
organizace

Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál

Mgr. Hana Garncarzová, ředitelka

001 95 354

IBAN: CZ285721810001953540001

285721810001953540001

PROJEKTOVÁČKA - 2014

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace díla „Hrad Sovinec – Oprava opěrné stěny VI. nádvoří“, v areálu Hradu Sovince.

Dílo bude realizováno dle zadávací dokumentace, přílohy a doplnění zadavatele a nabídky zhotovitele ze dne 17.2.2015.

Součástí předmětu díla je i provedení všech doprovodných prací podobných k realizaci díla, jako je zejména - veškerých vedlejších rozpočtových nákladů stavby, vybudování zařízení naveničtě, písky pískových záborů, zrytých nákladů na dopravu spojených s realizací stavby, likvidace odpadů, zajištění požadované dokladové části k plnění díla.

Strana 1 (celkem 6)

Obchodní podmínky – návrh SOI – Sovinec – Oprava opěrné stěny VI. nádvoří