
ROK

MĚSÍC 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Stavební část

mobiliář

ZTI

Veřejné osvětlení

Vedlejší náklady

Dagmar Sejkorová, jednatelka Zahájení prací od 14.08.2023

Ve Vysokém Mýtě, dne 30. 06. 2023

2024

Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební, Opočno 

(opakované řízení)

DLAŽBA VYSOKÉ MÝTO s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

HARMONOGRAM   VÝSTAVBY

Předání hotového díla do 31.05.2024

2023
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