

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník")

k provedení stavby:

**I/32 Kopidlno, náměstí, oprava silnice - revitalizace Hilmarova náměstí
Kopidlno – dílčí část díla (SO 101.1, 302, 401)**

Smluvní strany:**1. Objednatel:**

Zástupce:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

tel./email:

(dále jen „objednatel“)

Město Kopidlno

Ing. Hana Masáková, MBA – starostka města

náměstí Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno

00271705

CZ00271705

1161975399/0800

493 655 682/ starosta@kopidlno.cz

2. zhotovitel

se sídlem:

zapsán v OR:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem

Vilémem Řáhou, jednatelem

Ing. Jiřím Kavanem, prokuristou

402 33 308

CZ402 33 308

Česká spořitelna, a. s.; č. ú. 2563122/0800

I.**Identifikační údaje o stavbě**

Název stavby: I/32 Kopidlno, náměstí, oprava silnice - revitalizace Hilmarova náměstí Kopidlno
dílčí část díla
Místo stavby: náměstí Hilmarovo, Kopidlno
Zhotovitel projektu: Ing. Pavel Matys z 10/2016,
Ing. Ondřej Zummer z 01/2013,
Ing. Jan Přívratký z 04/2017

II.**Předmět dodatku**

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 14. 7. 2017 uzavřena smlouva o dílo, jejíž předmětem bylo zhotovení stavby pod názvem „I/32 Kopidlno, náměstí, oprava silnice - revitalizace Hilmarova náměstí Kopidlno – dílčí část díla (SO 101.1, 302, 401)“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení prací. Tento dodatek č. 1 ruší Článek IV. Dodací podmínky a doba realizace, bod 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

IV. Dodací podmínky a doba realizace

1. Doba plnění:

Dokončení díla:

do 30. 06. 2018

X.
Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku zcela odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku a Smluvní strany si tímto obsah Dodatku v písemné formě potvrzují.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva obdrží Zhotovitel.

V Kopidlně dne 11. 12. 2017



.....
objednatel

MĚSTO KOPIDLNO
náměstí Hilmarovo 13
507 32 Kopidlno
IČ:00271705 (3)
DIČ:CZ00271705

V Teplicích dne 6. 12. 2017


.....
zhotovitel

Ing. Pavel Procházka
jednatel


.....
Vilém Řáha
jednatel

Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-101-